



Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

laa de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Datum 9 mei 2008
Ons kenmerk SPEER/2008014852
Onderwerp Format rapportage programma SPEER
Referte Uw brief met kenmerk 08-DEF-B-049 dd 17 april 2008.

Met deze brief geef ik gevolg aan uw verzoek van 17 april om over een vaste periode volgens een vast format te worden geïnformeerd over de activiteiten in het programma SPEER. Wat betreft de verslagperiode en standaard-onderwerpindeling volg ik uw voorstel. Hieronder geef ik per standaardonderwerp aan hoe ik aan het verzoek zal voldoen.

1. Doelen, mijlpalen en reikwijdte

Bij dit onderdeel wordt voor de vier hoofddoelstellingen van het programma de realisatie daarvan beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de belangrijkste mijlpalen voor het komende jaar. Bovendien worden de belangrijkste mijlpalen in de twee volgende rapportagertermijnen benoemd. Tevens wordt over de belangrijkste besluitvormingsmomenten en de bijstellingen in de reikwijdte van de doelstellingen gerapporteerd.

2. Planning

De planning van het programma wordt verduidelijkt aan de hand van de volgende projecten die gericht zijn op de daadwerkelijke migratie van de bedrijfsvoering naar de nieuwe situatie:

- het hoofdproject FINAD;
- het ketenproject Maritiem;
- het ketenproject Grondgebonden Operaties;
- het ketenproject Lucht;
- het hoofdproject Data.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de twee belangrijkste programmaondersteunende activiteiten: *regievoering* en *ontwerp & bouw* van de bij SPEER behorende IV-ondersteuning. Aan de hand daarvan wordt de voortgang gerapporteerd en worden wijzingen op de planning gemeld.

3. Financiën

Bij dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de voor SPEER geraamde budgetten waarbij de relatie met de begroting van Defensie zichtbaar wordt gemaakt. De migratie van de bedrijfsvoering en de invoering van nieuwe systemen kent uit de aard der zaken een aantal

Datum 9 mei 2008
Ons kenmerk SPEER/2008014852

onzekerheden waardoor er sprake zal zijn van voortschrijdend inzicht gedurende de uitvoering. Om die reden en vanwege de vereiste commerciële vertrouwelijkheid, wordt er bij de raming van projectbudgetten gewerkt met financiële bandbreedtes. Ook hierover wordt in voorkomend geval gerapporteerd. Verder wordt ingegaan op de realisatie van het programmabudget, de wijzigingen in de financiële planning en dreigende overschrijdingen.

4. Risico's

Hierbij wordt steeds ingegaan op het risicomanagement. De mogelijkheden om deze risico's te mitigeren met beheersmaatregelen worden beschreven in de rapportages. Thans worden als belangrijkste risico's onderkend:

- de beschikbaarheid van voldoende kundige defensiemedewerkers (zowel burger als militair) om het programma uit te kunnen voeren;
- de uitwerking van de definitieve koppeling tussen het financieel-materieellogistieke domein en het P&O domein, inclusief de koppeling tussen de daarbij horende IV-systemen SAP en Peoplesoft;
- de verdere uitwerking van de benodigde beveiligingsmaatregelen om SAP defensiebreed in het materieel-logistieke domein in te kunnen voeren.

5. Aansturing en beheersing

Bij dit onderdeel wordt ingegaan op wijzigingen in de aansturing en beheersing (de governance) van het programma. Tevens wordt gemeld welke externe partijen zijn ingeschakeld bij de uitvoering van het programma en welke rol zij daarbij vervullen. Als interne partij is de Auditdienst Defensie (ADD) intensief betrokken bij de uitvoering van het programma. De rapportage geeft aan welke relevante audits en activiteiten door de ADD zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan op hoofdlijnen. Dit is conform de aanpak bij grote projecten.

6. Overige bijzonderheden

Zoals door u is verzocht wordt alle overige informatie rond het programma waarvan redelijkerwijs wordt verondersteld dat deze noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van de Tweede Kamer vermeld.

Het chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het project SPEER uit uw brief van 17 april is door mij van een aantal toevoegingen voorzien en als bijlage gevoegd.

DE STAATSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. J.G. De Vries.

Bijlage: aangevuld chronologisch overzicht project SPEER.