



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE



Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl

Uw brief	2070828440
Ons kenmerk	UB/A/2008/25067
Datum	10 september 2008

Onderwerp Kamervragen van het lid Van Gent

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Gent (Groen Links) over *de miljoenenstrop voor UWV aangaande het mislukken van het automatiseringsproject aangaande de WIA*.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.P.H. Donner)



Ons kenmerk UB/A/2008/25067

2070828440

Vragen van het lid **Van Gent** (Groen Links) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over *de miljoenenstrop voor UWV aangaande het mislukken van het automatiseringsproject aangaande de WIA*. (Ingezonden 28 augustus 2008)

1

Klopt de berichtgeving dat UWV door het mislukken van het automatiseringsproject aangaande de WIA 87 miljoen euro verliest?

Antwoord

Zoals ik u in mijn brief van 23 juni 2008 schreef, heeft UWV mij aangegeven dat de Definitieve voorziening Wia €87 miljoen heeft gekost, en worden deze cijfers verder onderzocht.

2

Herinnert u zich dat u op 11 april van dit jaar de Kamer informeerde door middel van een brief waarin u de aanzienlijke problemen en vertraging van het automatiseringsproject aangeeft, waarin u aangaf dat UWV verwachtte dat de problemen opgelost zouden kunnen worden? Kunt u nauwkeurig toelichten wat er in de tussenliggende twee maanden is gebeurd dat het probleem van oplosbaar naar onoplosbaar is verschoven en of u tussentijds ook signalen heeft gekregen van een verergering van de situatie?

Antwoord

In mijn brief van 11 april 2008 over het rapport “*Invoering WIA*” van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), berichtte ik u inderdaad dat de invoering van de Definitieve voorziening Wia was vertraagd. Het UWV verwachtte mij in juni 2008 te kunnen informeren over hoe de problemen konden worden opgelost en wat daarvan de kosten zouden zijn. Tevens meldde ik u dat UWV een externe deskundige had ingeschakeld voor een onafhankelijk oordeel over de uitkomsten van het eigen onderzoek.

In april waren de problemen derhalve dusdanig dat de Raad van bestuur van UWV heeft besloten tot een diepgaand onderzoek. Op dat moment was het de bedoeling dat dit aanknopingspunten zou geven voor het oplossen van de problemen. Gaande het onderzoek werd echter duidelijk dat het als het al mogelijk zou zijn de problemen op te lossen, er sprake zou zijn van een te duur en bovendien complex systeem. De situatie is in de maanden na april dus niet verergerd, maar de ernst van de situatie is duidelijker geworden.

Op basis hiervan heeft de Raad van bestuur van UWV besloten de ontwikkeling van de Definitieve voorziening WIA stop te zetten en mij hierover te informeren. Ik heb onverwijld uw Kamer over dit besluit geïnformeerd in mijn brief van 17 juni 2008. Ik meldde in deze brief tevens dat UWV diepgaand onderzoek doet naar de oorzaken van de ontstane situatie en naar hoe het nu verder moet, dat ook de IWI onderzoek doet, en dat ik u in de loop van september



Ons kenmerk UB/A/2008/25067

schriftelijk zal informeren over de gang van zaken rond de Definitieve voorziening Wia en de maatregelen die ik heb getroffen.

3

Herinnert u zich uw brief van 17 juni van dit jaar waaruit blijkt dat UWV pas recentelijk een deskundigen onderzoek heeft laten plaats vinden waaruit bleek dat het project, kort gezegd, een te hoog ambitie niveau heeft en daardoor te complex en onbeheersbaar is geworden? Waarom is dit onderzoek niet in een veel eerder stadium gedaan?

Antwoord

UWV en de inspectie doen momenteel onderzoek naar de oorzaken van de stopzetting van de bouw van de Definitieve voorziening Wia. Zoals toegezegd zal ik u in de loop van september hierover nader informeren. Wel is mij op dit moment duidelijk dat UWV in de afgelopen jaren verschillende deskundigenonderzoeken naar dit programma heeft laten uitvoeren. Ik zal de conclusies van deze onderzoeken en het vervolg hierop, bij mijn oordeel betrekken.

4

Is het waar dat begin dit jaar de kostenoverschrijding 35 miljoen euro was en daarmee sprake is van een totaal kostenplaatje van 87 miljoen euro? Kunt u ons uiteenzetten wat de effecten van deze enorme kostenpost zullen zijn voor het budget en de dienstverlening van UWV?

Antwoord

In de IWI-rapportage “*Invoering Wia*” (u toegezonden bij brief van 11 april 2008), is sprake van door UWV-geraamde €35 miljoen meerkosten. Nu de bouw stopgezet is, worden deze kosten niet gemaakt.

Zoals ik in antwoord op uw eerste vraag aangeef, heeft UWV mij gemeld dat de Definitieve voorziening WIA €87 miljoen heeft gekost. De exacte cijfers worden momenteel onderzocht. In november 2008 zal de Raad van Bestuur UWV een eindrapportage leveren.

In 2005 heeft mijn voorganger UWV een meerjarig budget voor de implementatie van de Wia ter beschikking gesteld. Uit dit budget is ook de tijdelijke Wia voorziening gefinancierd. Deze kostenpost heeft geen directe gevolgen voor de dienstverlening van UWV.

5

Deelt u de mening dat toekomstige activiteiten met het oog op de uitkeringen maar ook op de aanstaande integratie met het CWI zeer zorgvuldig tot stand moeten komen met voldoende monitoring om voorliggende situaties te voorkomen? Kunt u de Kamer inzicht geven in de te verwachten kosten voor de ontwikkeling van de «Definitieve voorziening WIA»?



Ons kenmerk UB/A/2008/25067

Antwoord

Ik deel uw mening dat zorgvuldigheid is geboden en al het mogelijke moet gedaan worden om soortgelijke situaties te voorkomen.

UWV beraadt zich, mede op basis van het lopende onderzoek naar de gang van zaken WIA-ICT, op de consequenties van het stopzetten van de bouw van de Definitieve voorziening Wia. Conform toezegging zal ik uw Kamer in september 2008 informeren door middel van een tussenrapportage van het UWV onderzoek en het onderzoek van de inspectie werk en inkomen. In november 2008 zal de Raad van Bestuur mij over de eindresultaten van het onderzoek inlichten. Daarna is het mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten kosten (en eventueel daarmee samenhangende baten). UWV zal dit inzicht in het meerjarenbeleidsplan geven.

6

Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden gezien de ernst van de situatie en de onrust die de berichtgeving met zich mee zal brengen?

Antwoord

Ja, bij deze.