

Planning van het implementatieproces

Fase	Doel	Mijlpalen
0. 2008 Ontwerp, strategische keuzes	Bepalen implementatiestrategie en vaststellen implementatieplan	De Staatssecretaris van VenW stelt het plan vast, na consultatie van LBOH en LBOW. Juni 2008
1. 2008-2009 Juridische verankering, Voorbereiding materiële implementatie	* Juridische implementatie in NL wet- en regelgeving (duidelijk wat in wetgeving te verankeren, wat in Ministeriële Regelingen en wat in afspraken met medeoverheden) * Voorbereiding opstellen van de vereiste kaarten en plannen;	* Uiterlijk 26 november 2009: Publicatie in Staatscourant van de voor implementatie noodzakelijke regelgeving * Medio 2009: Plan van aanpak voor fase 2 * vaststellen van toepassingsbereik en detailniveau voor uitwerking kaarten en plannen
2. 2010 – 2015 Materiële implementatie (productiefase)	Gefaseerd opstellen van de vereiste producten	* Uiterlijk 22 dec. 2010: besluit om overeenkomstig de bepaling van de richtlijn gevaar- en risicokaarten, alsmede overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen (art 13, lid1b) * Uiterlijk 22 dec. 2012: Ter inzage legging gevaar- en risicokaarten * Uiterlijk 22 dec. 2013: gevaar- en risicokaarten voltooid (at. 6, lid8) * Uiterlijk 22 dec. 2014: Ter inzage legging ORBP's * Uiterlijk 22 dec. 2015: overstromingsrisicobeheerplannen voltooid en bekendgemaakt (art.7, lid5) * Medio 2015: plan van aanpak voor fase 3
3. > 2015 Reguliere cyclus (6-jaar)	Voortzetting uitvoeren van maatregelen uit de beheersplannen; zesjarige cyclus van toetsing en bijstellingen.	* Uiterlijk 22 dec. 2018 (en daarna om de zes jaren) toets van besluit (art 13 lid1b) en zonodig bijgesteld. * Uiterlijk 22 dec. 2019 (en daarna om de zes jaren) toets van de gevaar- en risicokaarten en zonodig bijgesteld * Uiterlijk 22 dec. 2021 (en daarna om de zes jaren) toets van de overstromingsrisicobeheerplannen en zonodig bijgesteld