

Tweede jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	OV Samenwerking Plus en OV Bureau Randstad
Peildatum:	19 november 2009

Terugblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m november 2009		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Vorbereiding uitvoering overeenkomst	1 maart 2009	Ja
Ondertekenen bestuursovereenkomst	1 maart 2009	Ja, instemming van alle partijen
Oprichting OV bureau	1 maart 2009	Ja, oktober 2009
Resultaten		
<ul style="list-style-type: none"> • De voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst is geheel afgerond. • De Bestuursovereenkomst is gereed en de deelnemende overheden hebben hiermee ingestemd • De personele bezetting van het OV-bureau Randstad is ingevuld • De directieraad is ingesteld; • Alle benodigde faciliteiten, waaronder huisvesting zijn geregeld • RU project ketenmobiliteit is in het OV-bureau Randstad geïncorporeerd • Project 9 en 10 zijn hiermee formeel afgerond. Beide vinden hun voorzetting in RU-project OV-bureau Randstad 		
Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?		
Nee, opzet bureau en uitwerking taakopdracht heeft meer tijd gekost.		
Wat heeft u gedaan om de voortgang te bevorderen?		
Besluitvorming bij overheden zoveel mogelijk gefaciliteerd, door: -actieve rol betrokken ambtenaren bij overheden; -opstellen voorbeeld oplegnotities om besluitvormingsproces te versnellen.		
Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?		
Katalysator om besluitvorming bij de decentrale overheden te versnellen.		
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?		
N.v.t.		

Vooruitblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Op schema Ja/nee
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

<p>Start OV-bureau Randstad 1 oktober 2009</p> <p>Nieuwe mijlpalen</p> <ul style="list-style-type: none"> • het nodige te doen om de voorspoedige uitvoering van de bestuursovereenkomst OV-bureau Randstad (als bijlage bijgevoegd) te bevorderen; • uiterlijk 31 maart 2010 resp. 31 maart 2011 het door de Directieraad op te stellen jaarwerkprogramma voor het OV-bureau Randstad goed te keuren; • erop toe te zien, dat de Directieraad van het OV-bureau voor 31 december 2011 de evaluatie uitvoert. 		
<p>Te verwachten resultaten</p>		
<p>Het OV-bureau Randstad bouwt voort op het RU-project [nr. 10] OV Samenwerking Plus en OV bureau Randstad en het RU-project [nr.9] Korte termijnmaatregelen Ketenmobiliteit. De start is 1 oktober 2009. Het bureau is opgericht voor een periode van 2 ½ jaar. De vier kerntaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het ontwikkelen van voorstellen voor het structureel verbeteren van de ketenmobiliteit binnen de Randstad; • het opstellen van een gezamenlijk beeld van een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor het OV in de Randstad; • het identificeren van ontbrekende regiogrens-overschrijdende verbindingen; • het uitwerken van een grotere betrokkenheid van de decentrale overheden bij de sturing van het Randstedelijke spoorvervoer. 		