

NR 34



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

HSA Beheer (NS Hispeed)

T.a.v. de heer [redacted]

De Oost

Stationsplein 9

Postbus 487

1000 AL AMSTERDAM

Mobiliteit

Directoraat-Generaal

Mobiliteit

Spoorvervoer

Plesmanweg 1-6

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

T 070 351 6171

F 070 351 6591

www.verkeerenwaterstaat.nl

Contactpersoon

[redacted]

T 6539

[redacted]@minvenw.nl

Ons kenmerk

VenW/DGMo-2009/3633

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

-

Datum 24 april 2009

Onderwerp Nacalculatie en schadevergoeding tot 1 juli 2009

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van het verschuiven van de contractuele Aanvangsdatum door de Staat van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008 is tussen de Staat en HSA op 21 maart 2008 een vaststellingsovereenkomst (DGP-2008/2562) ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de schadevergoeding van de Staat aan HSA.

Conform de vaststellingsovereenkomst heeft de Staat HSA middels drie voorschotten in totaal € 27,5 miljoen betaald, op een totale maximum schadevergoeding van € 37,5 miljoen. In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat de eindafrekening op de schadevergoeding zal plaatsvinden op basis van een door HSA uiterlijk 31 maart 2009 aan te leveren verifieerbare nacalculatie, vergezeld van een verklaring van een accountant in de zin van artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omtrent haar getrouwheid. Na ontvangst van de door HSA aan te leveren documenten kan de Staat een externe deskundige aanwijzen om nader onderzoek te verrichten naar de getrouwheid van de nacalculatie.

Tot op heden heb ik nog geen nacalculatie en accountantsverklaring van HSA Beheer met betrekking tot de schadevergoeding ontvangen. Informeel is wel contact geweest tussen de Staat en medewerkers van HSA, maar van een verifieerbare nacalculatie of daarbij behorende accountantsverklaring is nog geen sprake geweest.

Ik verzoek u bij deze om mij de in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen verifieerbare nacalculatie en bijbehorende accountantsverklaring per ommegeande toe te sturen, zodat de Staat deze kan (laten) toetsen en er tot een eindafrekening kan worden overgegaan.

Ten overvloede meld ik u dat er geen sprake kan zijn van verdere voorschotten op de schadevergoeding vanwege de verschuiving van de Aanvangsdatum naar 1 juli 2009 voor de eindafrekening over de vorige schadevergoeding heeft plaatsgevonden. Voor de schadevergoeding vanwege de verschuiving van de Aanvangsdatum naar 1 juli 2009 moet een nieuwe vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen.



Om deze nieuwe vaststellingsovereenkomst te kunnen opstellen is een opgave met onderbouwing van de door HSA geleden schade in de periode 1 oktober 2008 - 1 juli 2009 nodig. Ik verzoek u dan ook om uw opgave en onderbouwing zo spoedig mogelijk aan mij te zenden.

Het bovenstaande is aan te merken als een mededeling van de Contractmanager.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR SPOORVERVOER,

Mobiliteit
Directoraat-Generaal
Mobiliteit
Spoorvervoer

Datum
24 april 2009

Ons kenmerk
VenW/DGMO-2009/3633