

**Projectnaam**

Herintroductie mijnenveegcapaciteit

**Projectfase**

In planning, B-fase

**Wel/niet gemandateerd**

Niet gemandateerd

**Instream van-tot**

**Oorspronkelijke planning:** 2012-2013

**Huidige planning:** 2013-2018

**Behoeftestelling**

De behoefte omvat een mijnenveegcapaciteit voor nationale taken, expeditionaire taken in coalitieverband en opleiding en training. In combinatie met de bestaande mijnenjachtcapaciteit kunnen hiermee de scheepvaartroutes naar de Nederlandse havens en de toegang tot het operatiegebied tijdig en met voldoende zekerheid, mijnenvrij worden gemaakt. Met deze capaciteit wordt niet alleen een nationale behoefte vervuld, maar wordt ook aan een NAVO-behoefte tegemoet gekomen. Om het risico voor defensiepersoneel te verminderen gaat de voorkeur uit naar onbemande veegsystemen. De onbemande veegcapaciteit zal vanaf de Alkmaar-klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen worden ingezet.

**Samenhang met het beleid**

Het project is een integraal onderdeel van de Marinestudie 2005. Deze studie behelst een pakket aan maatregelen waarmee de samenstelling en de middelen van het Commando Zeestrijdkrachten nog beter kunnen worden afgestemd op haar taken. In het bijzonder gaat het daarbij om de ondersteuning en beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en het opereren in en nabij maritieme knooppunten en transportroutes alsmede in wateren nabij operatieterrains op het land. Deze inzetgebieden vereisen een goede

mijnenbestrijdingscapaciteit.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: veiligheid en zelfbescherming en ontplooibaarheid en mobiliteit.

**Gerelateerde projecten**

- Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)



### Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar

In de defensiebegroting 2010 is een gecombineerde B- en C-brief over de voorstudie- en studiefase aangekondigd. In overeenstemming met de motie-Knops (Kamerstuk 32 123 X nr. 68) is de Kamer met een B-brief apart geïnformeerd over de resultaten van de voorstudiefase (B-fase). Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot en met 2018, waardoor deze capaciteit later ter beschikking komt dan in de B-brief is gemeld. Het afgelopen jaar heeft de samenwerking met Zweden, met het oog op een gezamenlijke verwerving, geleid tot het opstellen van een gezamenlijk programma van eisen voor de beide landen.

### Relevante Kamerstukken

- Resultaten voorstudie (B-brief)  
Herintroductie mijnneveegcapaciteit d.d. 28-05-2010 (Kamerstuk 32 123 X nr. 132)
- Lijst van vragen en antwoorden naar aanleiding van A-brief d.d. 21-01-2008 (Kamerstuk 31 200 X nr. 84)
- Behoeftestelling (A-brief) Herintroductie mijnneveegcapaciteit d.d. 23-11-2007 (Kamerstuk 31 200 X nr. 66)
- Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 (Kamerstuk 30 300 X nr. 9)

### Planning

Jaar	Project-volume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	100-250							2010-2012	
2010	50-100	B/C (09)	D(10)					2009-2015	
2011	50-100	B	C		D			2010-2018	

\* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. De geschatte levensduur van dit project is 25 jaar.