

**GSO Noord
Geitenkamp
St. Marten / Spoorhoek**



**GSO Zuid
Vredenburg / Kronenburg
Elderveld / De Laar**

Inhoudsopgave

Voor de volledige rapportage zie: het document [Voortgang aanpak krachtwijken en GSO preventiewijken juni 2011](#)

1. KRACHTWIJKEN & GSOIII-PREVENTIEWIJKEN: GEZAMENLIJKE VOORTGANG	
1.1 Voortgang planning krachtwijken en GSOIII-preventiewijken	5
1.2 Krachtwijken en GSOIII-preventiewijken financieel	6
1.3 Leeswijzer	8
2. KRACHTWIJK HET ARNHEMSE BROEK	
2.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
2.2 Voortgang Portaal	
2.3 Voortgang Vivare	
2.4 Voortgang Volkshuisvesting	
3. KRACHTWIJK KLARENDAL	
3.1 Voortgang Gemeente Arnhem	19
3.2 Voortgang Vivare	21
3.3 Voortgang Volkshuisvesting	22
4. KRACHTWIJK MALBURGEN	
4.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
4.2 Voortgang Vivare	
4.3 Voortgang Volkshuisvesting	
5. KRACHTWIJK PRESIKHAAF	
5.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
5.2 Voortgang Portaal	
5.3 Voortgang Vivare	
5.4 Voortgang Volkshuisvesting	
6. GSOIII-PREVENTIEWIJK GEITENKAMP	
6.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
7. GSOIII-PREVENTIEWIJKEN SINT MARTEN EN SPOORHOEK	
7.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
8. GSOIII-PREVENTIEWIJK ZUIDWIJKEN	
8.1 Voortgang Gemeente Arnhem	

1. KRACHTWIJKEN & GSOIII-PREVENTIEWIJKEN: GEZAMENLIJKE VOORTGANG

1.1 Voortgang planning krachtwijken en GSOIII-preventiewijken

Vooraf

De voortgang van de wijkactieplannen van de aandachtswijken en daarmee de wijkuitvoeringsplannen, wordt bewaakt door zowel gemeente als de woningcorporaties. Voorliggend document geeft vanuit beide perspectieven de stand van de wijkuitvoeringsplannen van de krachtwijken weer tot en met mei 2011. Ook over de voortgang van het programma in de GSOIII-preventiewijken wordt, vanuit gemeentelijk perspectief, in dit document gerapporteerd.

Terugblik

Sinds de vorige rapportage de kracht- en GSOIII-preventiewijken is op het gebied van wijkaanpak bepaald niet stilgeweest. De wijkuitvoeringsplannen voor 2011 zijn gemaakt en de uitvoering ervan is in volle gang.

Het is buitengewoon spijtig dat het Rijk zich na 3 jaar financieel terugtrekt en niet de overeengekomen 10 jaar vol maakt. We pakken echter - samen met corporaties, bewoners en andere partijen in de stad - de draad van 3 jaar geleden weer op, want Arnhem was immers al lang voor de Vogelaargelden actief in de wijken. We nemen de wens van de minister ten aanzien van actief burgerschap serieus, maar varen verder onze eigen koers. Hoewel de (rijks)middelen voor de aandachtswijken in 2010 zijn afgelopen, zijn we in staat om in 2011 in de wijken een substantieel programma te realiseren. Er is in 2010 bewust gestuurd op het reserveren van middelen voor 2011 omdat al vroeg duidelijk was dat hiervoor geen gelden beschikbaar zouden komen.

Het GSOIII-programma kan dit jaar gewoon doorgang vinden omdat de GSO-periode ook 2011 omvat.

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2011 en verder heeft de Gemeenteraad het College per unaniem gedragen motie gevraagd om rond de zomer van 2011 te komen met een plan, waarin zowel qua inhoud als financiering de voortgang van de wijkenaanpak is geborgd. De Raad heeft tevens aangedrongen op het realiseren van een wijkaanpak waarbij alle wijken van Arnhem in beeld komen. Zowel Raad als College zoeken naar wegen om de burger meer aan het woord te laten komen en mee aan het stuur te staan. Tijdens de bezuinigingsdiscussie in de Raad heeft de fractie van de Christenunie hierop per amendement ('Wat wil de Wijk'), expliciet aangedrongen.

Voorgaand veranderingsproces

Er is dus alle aanleiding voor innovatie en creativiteit: hoe kunnen we, desnoods met minder middelen, het wijkgericht werken zo organiseren dat we onze maatschappelijke opgave toch realiseren?

In Arnhem staan bij alle betrokkenen de seinen op groen om de wijkenaanpak met vereende krachten voort te zetten. Het College wil de verworvenheden van de recente wijkenaanpak en de reguliere activiteiten die we vanuit alle diensten al sinds jaar en dag uitvoeren, integreren tot een nieuwe werkwijze, waarmee de gemeente, samen met de partners, aan de slag kan in de stad.

Als antwoord op de motie 'Krachtige wijken' wordt op dit moment aan een plan van aanpak gewerkt waarin het College enerzijds aangeeft *hoe* zij tot een vernieuwde integrale werkwijze wil komen voor het organiseren en financieren van een wijkbeleid dat tegemoet komt aan de actuele vraagstukken en anderzijds *wat* er in de wijken aan activiteiten zal worden uitgezet.

Goed zicht op succesvolle interventies, duidelijke keuzes voor thema's die er echt toe doen, daadwerkelijke toetsing op effectiviteit en het leggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving bij de burger zijn hierbij belangrijke instrumenten. Gebiedsgerichte aanpak, vraagsturing,

vernieuwend welzijn en verinnerlijken van (kracht)wijkenaanpak worden bij de uitwerking van de toekomst van de wijkenaanpak meegenomen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de stad. Niet in de laatste plaats met de bewoners; zij worden prominent betrokken bij de voorbereiding van de plannen voor 2012 en verder.

Voor wat betreft het GSOIII-programma ontstaat in 2012 een nieuwe situatie. Zoals het er nu naar uit ziet, volgt er een GSO IV periode met ruimte voor investeringen in de Arnhemse wijkenaanpak. Over de aard en omvang hiervan valt nog niets te zeggen.

Tot slot

Zoals al eens eerder gesteld: bij de wijkenaanpak gaat het vooral om volhouden. Misschien is het niet eens van belang wat we precies doen, als we maar uitvoeren en doorzetten wat we de wijken en hun bewoners beloven. Een aanwezige, aanspreekbare en bereikbare overheid en corporatie geeft vertrouwen.

1.2 Krachtwijken en GSOIII-preventiewijken financieel

Er is een financiële prognose gemaakt voor de kracht- en GSOIII-wijken waarbij is gekeken welke bedragen er t/m 27 april jl. zijn geboekt en verplicht en op basis daarvan - en van een inschatting van de opdrachten die de rest van het jaar nog worden weggezet - een prognose gemaakt voor heel 2011. Die prognose is afgezet tegen de nog te besteden bedragen vanuit de Vogelaar-middelen en de GSOIII-middelen, gerelateerd aan de wijkuitvoeringsplannen 2011.

De Vogelaar-middelen kunnen ook na 2011 nog worden besteed, mocht er nog budget overblijven. Aan de GSOIII-subsidie is vanuit de provincie de voorwaarde verbonden dat deze middelen op 31 december 2011 daadwerkelijk uitgegeven moeten zijn (dus daadwerkelijk betaald, niet alleen verplicht), tenzij er op onderdelen (zoals de brede school in Geitenkamp en het voorzieningshart in St. Marten) iets anders met de provincie is overeengekomen.

Samengevat ziet het beeld er als volgt uit:

Krachtwijken

In Malburgen zit de meeste ruimte. Toch verwacht de wijkprogrammameider van Malburgen van de € 1,8 miljoen die nog beschikbaar is in 2011 bijna € 1,5 miljoen uit te geven, toch een fikse bedrag - en zouden we aan het eind van het jaar dus zo'n € 300.000 overhouden om nog in 2012 te besteden. Voor Presikhaaf verwachten we ongeveer € 90.000 over te houden (budget ruim € 1,3 miljoen, prognose € 1,2 miljoen). De wijkprogrammameider van Presikhaaf wil eigenlijk € 300.000 overhouden, voor een aantal zaken die nog in 2012 opgepakt zouden moeten worden. Dat wil dus zeggen dat een aantal zaken die voor 2011 stond gepland niet uitgevoerd kunnen worden óf de plannen voor 2012 moet worden bijgesteld. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt.

Om in Het Broek in 2011 nog een volledig programma te draaien, heeft de wijkprogrammameider een garantstelling van de bewoners (maximaal € 188.000) gekregen. Met alleen Vogelaar-middelen (€ 580.000) zou het uitvoeringsplan 2011 niet volledig uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat van de garantstelling van de bewoners ongeveer € 120.000 zal worden gebruikt. De Vogelaar-middelen zijn aan het eind van 2011 dan dus op.

In Klarendal, waar nog € 540.000 beschikbaar is in 2011, verwacht de wijkprogrammалеider ruim € 40.000 tekort te komen als hij alle plannen voor 2011 wil realiseren. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt.

Hierna volgt het totaaloverzicht van de prognose over 2010 per thema uit de wijkactieplannen. Voor de financiële prognose per wijk wordt verwezen naar de voortgangsrapportage per wijk.

BESTEDINGEN 2011 ARNHEMSE KRACHTWIJKEN GEMEENTE ARNHEM				
- Begroot 2011 is de financiële vertaling van de uitvoeringsplannen per thema				
- Bestedingen 2011 t/m 21 april (= geboekt + verplicht)				
THEMA'S:	TOTAAL VAN ALLE WIJKEN per thema			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
A: WONEN	440.309	134.670	430.878	9.431
B: WERKEN	403.625	502.983	507.199	-103.574
C: LEREN & OPGROEIEN	1.196.260	645.120	1.169.871	26.389
D: INTEGREREN	324.075	160.581	278.935	45.140
E: SPORT & CULTUUR	421.540	340.665	447.540	-26.000
F: VEILIGHEID	488.000	31.926	251.500	236.500
G: ACHTER DE VOORDEUR	667.500	594.442	709.543	-42.043
COMMUNICATIE en ONVOORZIEN	218.300	77.823	224.440	-6.140
PER SALDO van alle wijken: begrotingsruimte / teveel begroot / garantstelling bewoners Het Broek	61.392		-188.000	249.392
TOTAAL WIJKEN	4.221.001	2.488.209	3.831.905	389.096
ALGEMEEN	ALGEMEEN			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
Onvoorzien / calamiteiten / werkbudget	-30.000	3.141	10.000	-40.000
Overhead (doorbelasting uren)	300.000	0	260.000	40.000
TOTAAL ALGEMEEN	270.000	3.141	270.000	0
TOTAAL GENERAAL (THEMA'S + ALGEMEEN)	TOTAAL GENERAAL (THEMA'S + ALGEMEEN)			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
	4.491.001	2.491.350	4.101.905	389.096

GSOIII-preventiewijken

In Geitenkamp is de verwachting dat er ongeveer € 380.000 (van een budget van € 720.000) niet wordt besteed in 2011. De wijkprogrammameider zou dit het liefst wegzetten in Geitenkamp Gildewijk maar hij weet niet of hij dat in 2011 daadwerkelijk uitgegeven krijgt. Dit is onderwerp van gesprek geweest met de provincie. Inmiddels is duidelijk dat de provincie ermee akkoord als hiervoor in 2011 verplichtingen worden aangaan (dus opdrachten weggezet). We krijgen dan in de eerste helft van 2012 de tijd om de opdrachten m.b.t. Geitenkamp Gildewijk uit te (laten) voeren en het geld daadwerkelijk uit te geven. Het betreft voorlopig een mondelinge toezegging. Formeel wordt het pas in het najaar 2011 vastgelegd en afgetikt door de Staten in de formele voortgangsrapportage GSOIII. St. Marten-Spoorhoek is een soortgelijk verhaal: de prognose is dat we ongeveer € 73.000 overhouden (op een budget van ruim € 530.000). Dit zou de wijkprogrammameider het liefst uitgeven aan de Hommelseweg maar het is onzeker of dat geld ook daadwerkelijk in 2011 wordt uitgegeven. Hierover heeft de provincie nog geen uitsluitstel gegeven.

De Zuidwijken, tot slot. De wijkprogrammameider verwacht ongeveer € 10.000 over te houden. In relatie tot het totale budget (€ 1 miljoen) is dat niks dus eigenlijk kun je zeggen dat we bij de Zuidwijken op -0- uitkomen.

Hierna volgt het totaaloverzicht van de prognose over 2010 per thema uit de wijkactieplannen. Voor de financiële prognose per wijk wordt verwezen naar de voortgangsrapportage per wijk.

BUDGETBEWAKING 2011				
ARNHEMSE PREVENTIEWIJKEN GSOIII				
PER THEMA GSOIII				
- Begroot 2011 zoals bij aanvang van de GSOIII-periode met de provincie is overeengekomen				
- Bewaking obv de bestedingen t/m 27 april (= geboekt + verplicht)				
THEMA'S GSOIII:	TOTAAL GSOIII WIJKEN			
	begroot 2011	besteed t/m 27 april	prognose 2011	afwijking tov begroot
BREDE SCHOOL / HART VAN DE WIJK	15.000	0	60.000	-45.000
TOEGANKELIJKHEID WMO VOORZIENINGEN	0	0	0	0
MEERVOUDIG PROBLEMATIEK GEZINEN	65.000	160.398	185.000	-120.000
AFNAME OVERLAST, VERNIELINGEN, VANDALISME	170.000	0	138.260	31.740
AFNAME BIJSTANDSGERECHTIGDEN	85.000	85.975	135.975	-50.975
AFNAME JEUGDWERKLOOSHEID	0	0	0	0
OVERLAST JONGEREN VERMINDEREN	210.000	315.653	325.653	-115.653
TOENAME GEBRUIK VOORZIENINGEN JONGEREN	72.000	79.160	119.160	-47.160
BEHOUD EN VERSTERKING VOORZIENINGEN	80.000	40.369	245.000	-165.000
VERSTERKING WERKGELEGENHEID	0	0	0	0
VERSTERKING SOCIALE COHESIE	420.000	327.579	353.849	66.151
ENTREE NAAR DE WIJK VERBETERD	180.000	43.771	208.771	-28.771
EVENWICHTIGE WONINGVOORRAAD	31.000	1.980	1.980	29.020
ALGEMEEN	322.000	56.635	260.000	62.000
BIJDRAGE CORPORATIE		-80.000	-120.000	120.000
NOG TE BESTEDEN VANUIT 2008 - 2010	674.974			674.974
TOTAAL GSOIII-WIJKEN	2.324.974	1.031.520	1.913.648	411.326

1.3 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken treft u de wijkuitvoeringsplannen 2011 aan van de krachtwijken en GSOIII-preventiewijken. Elke rapportage bevat twee bijdragen: die van de gemeente en die van de corporaties.

KRACHTWIJK KLARENDAL



3. KRACHTWIJK KLARENDAL

3.1 Voortgang Gemeente Arnhem

Algemeen

Op 21 april is een druk bezochte bijeenkomst Klarendal 2021 georganiseerd. Dit met het oog op het vergaren van materiaal, suggesties en aanbevelingen voor een nieuw wijkperspectief Klarendal 2021. Op 7 juni 2011 kreeg de wijkontwikkeling Klarendal de Gulden Feniksprijs voor geslaagde gebiedstransformatie tijdens de jaarlijkse Provadabeurs in de RAI-Amsterdam.

Programma wonen en woonomgeving (1)

In 2010/2011 wordt BGB afgerond en is een zichtbare verbetering van de woonomgeving bereikt. Op de hoofdroute, Klarendalseweg/Sonsbeeksingel, zijn in 2010 hanging-baskets en boomspiegelhekjes aangebracht en is een bestaande muurschildering in oude luister hersteld. In 2011 zijn in samenspraak met bewoners 5 nieuwe muurschilderingen aangebracht aan de Klarendalseweg om de relatief uitgestrekte route van "zuid" naar "noord" in de wijk aantrekkelijker te maken. In 2011 zijn wederom hanging-baskets aangebracht, nu door een project vanuit de wijk! Tot voor kort ontbeerde de wijk aantrekkelijke pleintjes. Aan de Klarendalseweg ontstaat nu geleidelijk een snoer van opmerkelijke pleintjes (hoek Sonsbeeksingel, hoek Akkerstraat, plein bij de molen, plein bij winkelcentrum). Eveneens een stimulans om de wandeling zuid-noord of andersom te maken. Het toekomstige wijkplein Menno van Coehoorn en de gewenste herinrichting Putplein, gestimuleerd door de bouw van een hotel in 2011/2012, moeten dit snoer completeren. De groene opbouwwerker heeft er in samenspraak met bewoners voor gezorgd dat op diverse locaties in de wijk door kleurrijk groen de kwaliteit van de woonomgeving nog een extra impuls heeft gekregen. De kwaliteit van de speelvoorzieningen in de wijk wordt intensiever bewaakt door de inzet van een extra speelterreinbeheerder. Uitvalsbasis is de Leuke Linde. De bouwspiegelplaats zelf heeft in 2010 mede met ondersteuning vanuit het wijkactieplan een onderhoudsimpuls ondergaan. In 2011 krijgt deze voor de wijk belangrijke voorziening ondersteuning vanuit het programma WAP bij de zomeractiviteit Speeldorp.

Met de activiteiten Schone Straat en kindervijkteam is in een aantal straten en delen van de wijk met en door bewoners gewerkt aan het opschonen van de straat en het versterken van de onderlinge contacten. De inzet van de hondenpoepzuiger sorteert effect. In samenhang met handhaving biedt het een antwoord op een van de grootste ergernissen in de wijk. Wandelroutes in de wijk zijn nu aantrekkelijker, zowel voor bewoners als voor de groeiende stroom bezoekers aan het Modekwartier. De ontwikkeling in Klarendal is gebaat bij een sterkere verbinding met de binnenstad en Steenstraat. Daartoe is de gebiedsvisie Velperpoortdistrict ontwikkeld. Herinrichting en herontwikkeling van de Hommelstraat en omgeving Velperpoortstation en verbinding van Hommelstraat met Steenstraat en Singel zijn daar belangrijke schakels in.

Programma Werken (2)

In afwijking van andere Vogelaarwijken in Arnhem en in den lande heeft Klarendal de dalende lijn in het aantal werkzoekenden ook in 2010/2011 weten door te trekken. De inzet van participatiecoaches zal daar zeker mede debet aan zijn. Tot nu toe zijn ruim 190 bewoners via dit project doorgeleid naar activering, scholing, werk (31) of een eigen bedrijf (7). Het aantal ondernemingen in het Modekwartier is in 2010/2011 verder uitgebreid. Er zijn nu ruim 40 ondernemers met een atelierwinkel operationeel. Het streven is tot tenminste 50 ondernemingen te komen. Ondernemersvereniging Docks groeit gestaag en verbindt tevens de nieuwe ondernemingen met al bestaande Klarendalse ondernemers. Eind 2010 is een informatiepunt geopend aan de van Muylwijkstraat om bezoekers beter te informeren en het gebied in te leiden. Vanuit dit punt is gedurende twee jaar tevens een winkelstraatmanager

actief in het gebied om de organisatiegraad en kracht van het ondernemen te versterken. Klarendalse jongeren nemen deel aan maatwerkprojecten als New Arts, Scoren in de wijk en Levensecht Leren.

Programma Leren en opgroeien (3)

De voorbereiding van het MFC (locatie Menno van Coehoorn) is op schema. In 2012 wordt de multifunctionele wijkvoorziening geopend. Die moet ondermeer onderdak bieden aan de nieuwe wijksschool die gaat ontstaan uit het samengaan van Atlas en St.Jansschool. Mede met steun uit het wijkactieplan kon een dreigende sluiting van de St.Jansschool worden voorkomen. De twee schoolbesturen trekken nu samen op om een goede aanloop naar de nieuwe wijksschool te bereiken. Daarop aansluitend is onder leiding van brede school coördinatie extra geïnvesteerd in samenwerking tussen betrokken instellingen, een school-buurt projectweek, een onderwijs- en opvoedmarkt en diverse opvoedingsondersteuningsactiviteiten. Een project Vreedzame wijk zal naar verwachting in de tweede helft van 2011 van start gaan. Gericht op gedragsverandering bij kinderen. Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters blijft nog steeds achter bij de andere krachtwijken. In 2010 heeft onder regie van Aanval op Uitval de aanpak een impuls gekregen.

Programma Integreeren (4)

Door de uitvoering van de Wet Inburgering zijn tot nu toe ruim 150 personen in een inburgeringstraject geplaatst. Een deel daarvan naar activering, taalonderricht en werk. De ontmoetingswerker van Rijnstad heeft zijn werk medio 2010 beëindigd. Succesvolle onderdelen, zoals de Landenkookgroep zijn voortgezet door het participatiewerk van Rijnstad. Bouwspelplaats de Leuke Linde vervulde ook in 2010/2011 een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor veel Klarendallers. De activiteit Speeldorp Klarendal is in 2010 in de zomermaanden door enkele duizenden bewoners (uit Klarendal en St.Marten/Spoorhoek) bezocht. Een activiteit die ook in 2011 zal plaatsvinden.

De Stichting Welzijn Ouderen wil het contact met ouderen in de wijk intensiveren. Met het project levensloop zijn als eerste stap alle ouderen boven de 70 bezocht door hiertoe opgeleide en gecoachte wijkbewoners. In 2011 start de volgende fase, waarin concrete projecten worden uitgevoerd, gericht op versterken van burens/maatjescontacten en ontmoeting/participatie. De Klarenmarkt, in 2010 vier maal gehouden, trekt veel wijkbewoners en functioneert ook als verbinding tussen het Modekwartier en de wijk. In 2011 wordt dit ritme gehandhaafd.

Programma veiligheid (5)

De pilot "blauw op straat" waarin samenwerking tussen wijkagenten, handhavers en toezichthouders gestalte heeft gekregen is in 2010 regulier geworden. De politiehuiskamer is in maart 2011 verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Hommelseweg en is nu steunpunt voor politier en handhaving. Door de top vijf veiligheid van bewoners zijn enkele onveilige plekken aangepakt. Het overlast- en zorgoverleg (OZO) functioneert goed en werpt zijn vruchten af. Primaire invalshoek daarbij is overlast in te wijk te verminderen. Door deze aanpak kunnen de ergste lastpakken effectief aangepakt worden. Een zorgcoördinator functioneert hierin als spin-in-het-web.

Programma sport en cultuur (6)

De cultuurscout voert onderdelen uit het programma cultuur in de wijk uit, in het bijzonder gericht op kennismaken met cultuur, in en buiten de wijk en stimuleren van kunst- en cultuuractiviteit in de wijk bij diverse leeftijdsgroepen. Sportpunt Klarendal bereikt veel wijkbewoners (inmiddels meer dan 350 leden). Vanuit het programma WAP wordt Sportpunt met drie combifuncties ondersteund en deelname aan het sportverenigingsleven en sport op school gestimuleerd. Het functioneert als laagdrempelige voorziening voor sport en spel. Een vijftal werkzoekende jongeren is opgeleid tot sportleider.

Programma Achter de voordeur (7)

In 2010 is het tweejarige project straatwijken in de Kapelstraat afgerond. In 2011 heeft deze aanpak een vervolg gekregen in het Vernieuwingsproject St.Janskerkstraat. Maatschappelijk werk bezoekt huishoudens (in dit geval 94) in die straat en richt zich op activering, bevorderen van zelfredzaamheid en organiseren van hulpaanbod. De dienst Inwonerszaken heeft met ingang van 2010 de schuldhulpverlening in de wijk geïntensiveerd, ondermeer door het inzetten van de BAC-fiets en cursusaanbod voor jongeren. Om huiselijk geweld in een vroegtijdig stadium aan te pakken is in 2010 gestart met het project vertrouwenspersonen. Enkele bewoners uit de wijk zijn inmiddels opgeleid als (vrijwillig) coach.

Voortgang financieel

BESTEDINGEN 2011 ARNHEMSE KRACHTWIJKEN GEMEENTE ARNHEM					
- Begroot 2011 is de financiële vertaling van de uitvoeringsplannen per thema					
- Bestedingen 2011 t/m 21 april (= geboekt + verplicht)					
THEMA'S:	KLARENDAL				
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot	
A: WONEN	55.000	51.183	73.785	-18.785	
B: WERKEN	35.000	99.126	90.786	-55.786	
C: LEREN & OPGROEIEN	122.177	72.050	123.727	-1.550	
D: INTEGREREN	22.075	29.055	22.075	0	
E: SPORT & CULTUUR	90.000	75.000	90.000	0	
F: VEILIGHEID	20.000	599	2.000	18.000	
G: ACHTER DE VOORDEUR	135.000	95.000	135.000	0	
COMMUNICATIE en ONVOORZIEN	31.800	35.881	44.640	-12.840	
BEGROTINGSRUIMTE	28.387			28.387	
TOTAAL KLARENDAL	539.439	457.893	582.012	-42.573	

3.2 Voortgang Vivare

Wonen

Activiteit	Voortgang
Een schoner en onderhouden leefomgeving: opruimen zwerfvuil, schoonhouden achterpaden e.d.	De buurtbeheerder heeft contact gelegd met 2Swich/Woonomgevingsploeg. Hij gaat de ploeg in het vervolg aansturen. De woonomgevingsploeg is actief geweest in de wijk en heeft o.a. achterpaden netjes opgeruimd.
Snel oplossen van kleine knelpunten.	Vivare heeft van bouwspeelplaats De Leuke Linden het verzoek ontvangen om het terugkerend evenement Speeldorp Klarendal financieel te ondersteunen. Het evenement wordt altijd goed bezocht (6.000 bezoekers in 2010). Er is € 500 overgemaakt ter ondersteuning van de organisatie van deze week.

Achter de voordeur

Activiteit	Voortgang
Aanpakken en/of oplossen van overlast: inschakelen juridische deskundigheid voor overlast op uiteenlopende terreinen.	Er hebben dit kwartaal geen doorverwijzingen plaatsgevonden.
2e kans beleid (preventief)	Het 2 ^e kans beleid vindt plaats maar is niet terug te leiden naar wijk per kwartaal
Buurtbemiddeling	Er zijn geen zaken doorverwezen naar buurtbemiddeling

Voortgang financieel

KLARENDAL					
Thema	Begroting	Besteed	Verplicht	Gepland	Besteedbaar
Wonen	12.000	2.205	0	0	9.795
Achter de voordeur	7.720	720	0	0	7.000
TOTAAL	19.720	2.925	0	0	16.795

3.3 Voortgang Volkshuisvesting

Wonen

Activiteit	Voortgang
Gevarieerd woningaanbod/wooncarrière mogelijk maken: <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van huurwoningen (voorkomen dat woningen in bezit komen van 'huisjesmelkers') • Vernieuwing Putplein Verbeteren aanzicht Hommelseweg (vervangen parse balkons)	16 woningen in Klarendal verkocht (Klarendal is HOT) Start Hotel Klarendal na de zomervakantie
Herstel particuliere woningvoorraad: aankoop verloederde panden	3 panden aan Klarendalseweg gekocht om op te knappen
Leefbaarheid vergroten: <ul style="list-style-type: none"> • beter schoonhouden van de openbare ruimte en terreinen van corporaties door inzet van woon-omgevingsploegen (combineren met thema werk) • kleine leefbaarheidsinitiatieven (groen, verlichting, erfafscheidingen, hekken, etc.) 	Woonomgevingsploeg functioneert. Geen bijzonderheden Steun Klaremarkt, speeltuin Onder de Linden

Werken

Activiteit	Voortgang
Stimuleren werkgelegenheid: aantrekken nieuwe ondernemers door Economische as Klarendalseweg (kralensnoer)	Café Sugar Hill opent begin juni, café Tape zeer succesvol aan de Hommelstraat. Eerste helft 2011 toegevoegd: Modeincubator , fietsontwerper Van Hulsteijn, Mod Vintage, Mooisz, kinderbrillenzaak, Dutch Designers Store, Klarendalseweg 178, 150, 525 (nog geen huurders).
Meer startende (allochtone) ondernemers in de wijk: stimuleren ondernemerschap en minder uitval door inzet wijkbedrijfs-consulent in de wijk	Allochtone ondernemers hebben zich goed gepresenteerd bij opening kunstwerk (tegelplateau St. Marten en Klarendal) Hommelsepoort
30% vermindering aantal bijstandsgerechtigden (646 > 450). Uitstroom naar regulier werk evt. met subsidie (Opstapbanen) Daarnaast 60 mensen per jaar: werken met behoud van uitkering (Werken voor de stad): stedelijk/wijkgericht aanbod versterken door actief in wijk te zoeken naar mogelijkheden om bewoners en vacatures bij elkaar te brengen, bijv door inzet wijkconsulent; Meer gebruik maken van bestaande reïntegratie- instrumenten.	Cijfers via Gemeente Arnhem
Terugdringen jeugdwerk-loosheid: stages / leerwerkplekken bij ondernemers en scholen in Klarendal (zie ook leren + integreren)	.

Leren en opgroeien

Activiteit	Voortgang
Meer leerlingen met een startkwalificatie, structurele afname van het aantal voortijdig schoolverlaters: afspraken convenant gemeente en ROC's toepassen op wijk: begeleidingsproject. tijdens stage leerbaan, betere stagevoorbereiding; elke voortijdige schoolverlater in beeld en zorgen voor (her)plaatsing naar school, werk, zorg, zorgstructuur ROC's	Leerwerkplekken bij de restauratie van School III voor bouwvakleerlingen
Mogelijkheden spelen/ontmoeten; overlast beperken, afname aantal risicojongeren onder de 12 jaar: één speelruimte-programma, één hangplekprogramma + fysieke plek), één sportveldprogramma (zie ook sport)	
Maatschappelijke stages	

Integreren

Activiteit	Voortgang
Samenwerking en wederzijds begrip bevorderen: per straat de sociale contacten versterken door gerichte straat-acties/activiteiten	

Veiligheid

Activiteit	Voortgang
Enge plekken zijn weer veilig: enge plekken in kaart brengen en aanpakken, bijv. door ze te verlichten, camerabewaking <ul style="list-style-type: none">• Oost-Peterstraat (onderdoorgang)• Putstraat (trapportalen)	

Voortgang financieel

Geen bijzonderheden.
