

**GSO Noord
Geitenkamp
St. Marten / Spoorhoek**



**GSO Zuid
Vredenburg / Kronenburg
Elderveld / De Laar**

Inhoudsopgave

Voor de volledige rapportage zie: het document [Voortgang aanpak krachtwijken en GSO preventiewijken juni 2011](#)

1. KRACHTWIJKEN & GSOIII-PREVENTIEWIJKEN: GEZAMENLIJKE VOORTGANG	
1.1 Voortgang planning krachtwijken en GSOIII-preventiewijken	5
1.2 Krachtwijken en GSOIII-preventiewijken financieel	6
1.3 Leeswijzer	8
2. KRACHTWIJK HET ARNHEMSE BROEK	
2.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
2.2 Voortgang Portaal	
2.3 Voortgang Vivare	
2.4 Voortgang Volkshuisvesting	
3. KRACHTWIJK KLARENDAL	
3.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
3.2 Voortgang Vivare	
3.3 Voortgang Volkshuisvesting	
4. KRACHTWIJK MALBURGEN	
4.1 Voortgang Gemeente Arnhem	27
4.2 Voortgang Vivare	30
4.3 Voortgang Volkshuisvesting	32
5. KRACHTWIJK PRESIKHAAF	
5.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
5.2 Voortgang Portaal	
5.3 Voortgang Vivare	
5.4 Voortgang Volkshuisvesting	
6. GSOIII-PREVENTIEWIJK GEITENKAMP	
6.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
7. GSOIII-PREVENTIEWIJKEN SINT MARTEN EN SPOORHOEK	
7.1 Voortgang Gemeente Arnhem	
8. GSOIII-PREVENTIEWIJK ZUIDWIJKEN	
8.1 Voortgang Gemeente Arnhem	

1. KRACHTWIJKEN & GSOIII-PREVENTIEWIJKEN: GEZAMENLIJKE VOORTGANG

1.1 Voortgang planning krachtwijken en GSOIII-preventiewijken

Vooraf

De voortgang van de wijkactieplannen van de aandachtswijken en daarmee de wijkuitvoeringsplannen, wordt bewaakt door zowel gemeente als de woningcorporaties. Voorliggend document geeft vanuit beide perspectieven de stand van de wijkuitvoeringsplannen van de krachtwijken weer tot en met mei 2011. Ook over de voortgang van het programma in de GSOIII-preventiewijken wordt, vanuit gemeentelijk perspectief, in dit document gerapporteerd.

Terugblik

Sinds de vorige rapportage de kracht- en GSOIII-preventiewijken is op het gebied van wijkaanpak bepaald niet stilgeweest. De wijkuitvoeringsplannen voor 2011 zijn gemaakt en de uitvoering ervan is in volle gang.

Het is buitengewoon spijtig dat het Rijk zich na 3 jaar financieel terugtrekt en niet de overeengekomen 10 jaar vol maakt. We pakken echter - samen met corporaties, bewoners en andere partijen in de stad - de draad van 3 jaar geleden weer op, want Arnhem was immers al lang voor de Vogelaargelden actief in de wijken. We nemen de wens van de minister ten aanzien van actief burgerschap serieus, maar varen verder onze eigen koers. Hoewel de (rijks)middelen voor de aandachtswijken in 2010 zijn afgelopen, zijn we in staat om in 2011 in de wijken een substantieel programma te realiseren. Er is in 2010 bewust gestuurd op het reserveren van middelen voor 2011 omdat al vroeg duidelijk was dat hiervoor geen gelden beschikbaar zouden komen.

Het GSOIII-programma kan dit jaar gewoon doorgang vinden omdat de GSO-periode ook 2011 omvat.

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2011 en verder heeft de Gemeenteraad het College per unaniem gedragen motie gevraagd om rond de zomer van 2011 te komen met een plan, waarin zowel qua inhoud als financiering de voortgang van de wijkenaanpak is geborgd. De Raad heeft tevens aangedrongen op het realiseren van een wijkaanpak waarbij alle wijken van Arnhem in beeld komen. Zowel Raad als College zoeken naar wegen om de burger meer aan het woord te laten komen en mee aan het stuur te staan. Tijdens de bezuinigingsdiscussie in de Raad heeft de fractie van de Christenunie hierop per amendement ('Wat wil de Wijk'), expliciet aangedrongen.

Voorgaand veranderingsproces

Er is dus alle aanleiding voor innovatie en creativiteit: hoe kunnen we, desnoods met minder middelen, het wijkgericht werken zo organiseren dat we onze maatschappelijke opgave toch realiseren?

In Arnhem staan bij alle betrokkenen de seinen op groen om de wijkenaanpak met vereende krachten voort te zetten. Het College wil de verworvenheden van de recente wijkenaanpak en de reguliere activiteiten die we vanuit alle diensten al sinds jaar en dag uitvoeren, integreren tot een nieuwe werkwijze, waarmee de gemeente, samen met de partners, aan de slag kan in de stad.

Als antwoord op de motie 'Krachtige wijken' wordt op dit moment aan een plan van aanpak gewerkt waarin het College enerzijds aangeeft *hoe* zij tot een vernieuwde integrale werkwijze wil komen voor het organiseren en financieren van een wijkbeleid dat tegemoet komt aan de actuele vraagstukken en anderzijds *wat* er in de wijken aan activiteiten zal worden uitgezet.

Goed zicht op succesvolle interventies, duidelijke keuzes voor thema's die er echt toe doen, daadwerkelijke toetsing op effectiviteit en het leggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving bij de burger zijn hierbij belangrijke instrumenten. Gebiedsgerichte aanpak, vraagsturing,

vernieuwend welzijn en verinnerlijken van (kracht)wijkenaanpak worden bij de uitwerking van de toekomst van de wijkenaanpak meegenomen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de stad. Niet in de laatste plaats met de bewoners; zij worden prominent betrokken bij de voorbereiding van de plannen voor 2012 en verder.

Voor wat betreft het GSOIII-programma ontstaat in 2012 een nieuwe situatie. Zoals het er nu naar uit ziet, volgt er een GSO IV periode met ruimte voor investeringen in de Arnhemse wijkenaanpak. Over de aard en omvang hiervan valt nog niets te zeggen.

Tot slot

Zoals al eens eerder gesteld: bij de wijkenaanpak gaat het vooral om volhouden. Misschien is het niet eens van belang wat we precies doen, als we maar uitvoeren en doorzetten wat we de wijken en hun bewoners beloven. Een aanwezige, aanspreekbare en bereikbare overheid en corporatie geeft vertrouwen.

1.2 Krachtwijken en GSOIII-preventiewijken financieel

Er is een financiële prognose gemaakt voor de kracht- en GSOIII-wijken waarbij is gekeken welke bedragen er t/m 27 april jl. zijn geboekt en verplicht en op basis daarvan - en van een inschatting van de opdrachten die de rest van het jaar nog worden weggezet - een prognose gemaakt voor heel 2011. Die prognose is afgezet tegen de nog te besteden bedragen vanuit de Vogelaar-middelen en de GSOIII-middelen, gerelateerd aan de wijkuitvoeringsplannen 2011.

De Vogelaar-middelen kunnen ook na 2011 nog worden besteed, mocht er nog budget overblijven. Aan de GSOIII-subsidie is vanuit de provincie de voorwaarde verbonden dat deze middelen op 31 december 2011 daadwerkelijk uitgegeven moeten zijn (dus daadwerkelijk betaald, niet alleen verplicht), tenzij er op onderdelen (zoals de brede school in Geitenkamp en het voorzieningshart in St. Marten) iets anders met de provincie is overeengekomen.

Samengevat ziet het beeld er als volgt uit:

Krachtwijken

In Malburgen zit de meeste ruimte. Toch verwacht de wijkprogrammameerder van Malburgen van de € 1,8 miljoen die nog beschikbaar is in 2011 bijna € 1,5 miljoen uit te geven, toch een fikse bedrag - en zouden we aan het eind van het jaar dus zo'n € 300.000 overhouden om nog in 2012 te besteden. Voor Presikhaaf verwachten we ongeveer € 90.000 over te houden (budget ruim € 1,3 miljoen, prognose € 1,2 miljoen). De wijkprogrammameerder van Presikhaaf wil eigenlijk € 300.000 overhouden, voor een aantal zaken die nog in 2012 opgepakt zouden moeten worden. Dat wil dus zeggen dat een aantal zaken die voor 2011 stond gepland niet uitgevoerd kunnen worden óf de plannen voor 2012 moet worden bijgesteld. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt.

Om in Het Broek in 2011 nog een volledig programma te draaien, heeft de wijkprogrammameerder een garantstelling van de bewoners (maximaal € 188.000) gekregen. Met alleen Vogelaar-middelen (€ 580.000) zou het uitvoeringsplan 2011 niet volledig uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat van de garantstelling van de bewoners ongeveer € 120.000 zal worden gebruikt. De Vogelaar-middelen zijn aan het eind van 2011 dan dus op.

In Klarendal, waar nog € 540.000 beschikbaar is in 2011, verwacht de wijkprogrammалеider ruim € 40.000 tekort te komen als hij alle plannen voor 2011 wil realiseren. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt.

Hierna volgt het totaaloverzicht van de prognose over 2010 per thema uit de wijkactieplannen. Voor de financiële prognose per wijk wordt verwezen naar de voortgangsrapportage per wijk.

BESTEDINGEN 2011 ARNHEMSE KRACHTWIJKEN GEMEENTE ARNHEM				
- Begroot 2011 is de financiële vertaling van de uitvoeringsplannen per thema				
- Bestedingen 2011 t/m 21 april (= geboekt + verplicht)				
THEMA'S:	TOTAAL VAN ALLE WIJKEN per thema			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
A: WONEN	440.309	134.670	430.878	9.431
B: WERKEN	403.625	502.983	507.199	-103.574
C: LEREN & OPGROEIEN	1.196.260	645.120	1.169.871	26.389
D: INTEGREREN	324.075	160.581	278.935	45.140
E: SPORT & CULTUUR	421.540	340.665	447.540	-26.000
F: VEILIGHEID	488.000	31.926	251.500	236.500
G: ACHTER DE VOORDEUR	667.500	594.442	709.543	-42.043
COMMUNICATIE en ONVOORZIEN	218.300	77.823	224.440	-6.140
PER SALDO van alle wijken: begrotingsruimte / teveel begroot / garantstelling bewoners Het Broek	61.392		-188.000	249.392
TOTAAL WIJKEN	4.221.001	2.488.209	3.831.905	389.096
ALGEMEEN	ALGEMEEN			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
Onvoorzien / calamiteiten / werkbudget	-30.000	3.141	10.000	-40.000
Overhead (doorbelasting uren)	300.000	0	260.000	40.000
TOTAAL ALGEMEEN	270.000	3.141	270.000	0
TOTAAL GENERAAL (THEMA'S + ALGEMEEN)	TOTAAL GENERAAL (THEMA'S + ALGEMEEN)			
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot
	4.491.001	2.491.350	4.101.905	389.096

GSOIII-preventiewijken

In Geitenkamp is de verwachting dat er ongeveer € 380.000 (van een budget van € 720.000) niet wordt besteed in 2011. De wijkprogrammameider zou dit het liefst wegzetten in Geitenkamp Gildewijk maar hij weet niet of hij dat in 2011 daadwerkelijk uitgegeven krijgt. Dit is onderwerp van gesprek geweest met de provincie. Inmiddels is duidelijk dat de provincie ermee akkoord als hiervoor in 2011 verplichtingen worden aangaan (dus opdrachten weggezet). We krijgen dan in de eerste helft van 2012 de tijd om de opdrachten m.b.t. Geitenkamp Gildewijk uit te (laten) voeren en het geld daadwerkelijk uit te geven. Het betreft voorlopig een mondelinge toezegging. Formeel wordt het pas in het najaar 2011 vastgelegd en afgetikt door de Staten in de formele voortgangsrapportage GSOIII. St. Marten-Spoorhoek is een soortgelijk verhaal: de prognose is dat we ongeveer € 73.000 overhouden (op een budget van ruim € 530.000). Dit zou de wijkprogrammameider het liefst uitgeven aan de Hommelseweg maar het is onzeker of dat geld ook daadwerkelijk in 2011 wordt uitgegeven. Hierover heeft de provincie nog geen uitsluitstel gegeven.

De Zuidwijken, tot slot. De wijkprogrammameider verwacht ongeveer € 10.000 over te houden. In relatie tot het totale budget (€ 1 miljoen) is dat niks dus eigenlijk kun je zeggen dat we bij de Zuidwijken op -0- uitkomen.

Hierna volgt het totaaloverzicht van de prognose over 2010 per thema uit de wijkactieplannen. Voor de financiële prognose per wijk wordt verwezen naar de voortgangsrapportage per wijk.

BUDGETBEWAKING 2011				
ARNHEMSE PREVENTIEWIJKEN GSOIII				
PER THEMA GSOIII				
- Begroot 2011 zoals bij aanvang van de GSOIII-periode met de provincie is overeengekomen				
- Bewaking obv de bestedingen t/m 27 april (= geboekt + verplicht)				
THEMA'S GSOIII:	TOTAAL GSOIII WIJKEN			
	begroot 2011	besteed t/m 27 april	prognose 2011	afwijking tov begroot
BREDE SCHOOL / HART VAN DE WIJK	15.000	0	60.000	-45.000
TOEGANKELIJKHEID WMO VOORZIENINGEN	0	0	0	0
MEERVOUDIG PROBLEMATIEK GEZINEN	65.000	160.398	185.000	-120.000
AFNAME OVERLAST, VERNIELINGEN, VANDALISME	170.000	0	138.260	31.740
AFNAME BIJSTANDSGERECHTIGDEN	85.000	85.975	135.975	-50.975
AFNAME JEUGDWERKLOOSHEID	0	0	0	0
OVERLAST JONGEREN VERMINDEREN	210.000	315.653	325.653	-115.653
TOENAME GEBRUIK VOORZIENINGEN JONGEREN	72.000	79.160	119.160	-47.160
BEHOUD EN VERSTERKING VOORZIENINGEN	80.000	40.369	245.000	-165.000
VERSTERKING WERKGELEGENHEID	0	0	0	0
VERSTERKING SOCIALE COHESIE	420.000	327.579	353.849	66.151
ENTREE NAAR DE WIJK VERBETERD	180.000	43.771	208.771	-28.771
EVENWICHTIGE WONINGVOORRAAD	31.000	1.980	1.980	29.020
ALGEMEEN	322.000	56.635	260.000	62.000
BIJDRAGE CORPORATIE		-80.000	-120.000	120.000
NOG TE BESTEDEN VANUIT 2008 - 2010	674.974			674.974
TOTAAL GSOIII-WIJKEN	2.324.974	1.031.520	1.913.648	411.326

1.3 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken treft u de wijkuitvoeringsplannen 2011 aan van de krachtwijken en GSOIII-preventiewijken. Elke rapportage bevat twee bijdragen: die van de gemeente en die van de corporaties.

KRACHTWIJK MALBURGEN



4. KRACHTWIJK MALBURGEN

4.1 Voortgang Gemeente Arnhem

Inleiding

Het wijkuitvoeringsprogramma loopt op volle toeren. De 4 werkgroepen komen tweemaandelijks bijeen en er wordt tweemaandelijks verantwoording afgelegd in de kerngroep sociaal en economie. De beslissingen nav voorstellen van de werkgroepen worden in het wijkplatform genomen.

De laatste maanden komen er een aantal kernzaken naar voren die met name door het laatste deel van de middelen van de wijkaanpak een extra impuls zouden moeten krijgen. Dat betreft

1. Actieplan Immerloo, de aandacht voor de 6 flats in een groene omgeving en haar bewoners op een deel van Malburgen dat niet wordt meegenomen in het ontwikkelingsplan
2. De 3^e MFC aan de Zwanenbloemlaan. Er is een plan ontwikkeld samen met de bewoners om twee nieuwe accommodaties te ontwikkelen voor school en voor na-school voor kinderen, tieners en jongeren met aandacht voor spel, sport en kunstzinnige vorming.
3. Boodschappencentrum de Drieslag verkeert in slechte staat. De beheerovereenkomst eindigt in 2012. De nieuwe bewoners van Malburgen willen graag een goed verzorgd boodschappencentrum met een voldoende breed aanbod.
4. In de tussenliggende woonbuurten tussen Stadseiland en de Drieslag moet aandacht besteed worden aan een beter straatbeeld door aandacht voor erfafscheidingen.
5. In de overgang van ontwikkeling naar beheerwijk moet er aandacht zijn voor de zorg voor de wijk van haar bewoners. Er zijn bewoners die dat nog moeten leren en bewoners hebben hulp nodig met benodigde faciliteiten. Het opstarten van een goede beheersituatie is essentieel voor het succes van nieuw Malburgen.
6. De wijk als Bijenkorf. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen die op het scheivlak overheid particuliere sector plaatsvinden en waarbij Zelfstandige Professionals een rol spelen. Malburgen is bij uitstek een wijk waar die ontwikkelingen kansrijk zijn om aandacht te geven. Dat vraagt een nieuwe kijk van de lokale overheid en de kunst bij de ondernemers om te verbinden.
7. Integreren is voor de regering geen issue meer, maar in Malburgen willen we zo lang mogelijk nog aandacht geven aan elkaar leren kennen en met elkaar samenleven. Er wonen zo'n 70 verschillende nationaliteiten, waarvan velen pas kort in Nederland.

Programma Wonen en Woonomgeving (1)

- Er wordt gewerkt aan een plan voor particuliere woningverbetering in de Karperstraat. Het gaat in eerste instantie om 25 woningen.
- De verbetering van het schoolplein bij de Malburcht is verbeterd en uitgebreid met spelaanleidingen.
- De dienst Landelijk Gebied van min. LNV heeft een plan ontworpen voor de openbare ruimte van Immerloo. Er wordt nu gewerkt om het plan te realiseren. Voor de uitvoering van dat plan is de inzet van de middelen voor het witte vlekken plan nodig. Deze gelden zijn door de dienst SO ingeleverd met de bezuinigingen.
- De eerste projecten voor verbeteringen in de openbare ruimte (erfafscheiding, voortuinen en groenstroken) zijn gestart.
- Het programma Ongeruimd Malburgen, een samenwerking van Handhaving, Stadsbeheer en Waterschap heeft de openbare ruimte opgeschoond. Voor het vervolg zijn afspraken gemaakt met de dienst Stadsbeheer en 2Switch. Er gaat overlegd worden voor het vervolg.
- We zijn gestart met het ondersteunen van bewonersgroepen per buurt die mee willen doen om de buurt schoon te houden.
- Er is een bakfiets aangeschaft om met regelmaat zwerfafval en houtafval op te halen.

Programma Werken (2)

- Er is onderzoek gedaan naar de staat van de winkelstrips en de vitaliteit van winkelcentrum Drieslag. Voor de winkelstrips wordt gedacht aan thematische invulling en aandacht voor branchering. Voor boodschappencentrum de Drieslag wordt een apart traject gestart om aandacht te geven aan de staat van het centrum.
- De Ondernemers Organisatie Malburgen (OOM) is gestart. Het bestuur zal nog dit jaar de eerste activiteiten opstarten. De ZPers van het Bruishuis vormen een belangrijke spil in de opstart van deze activiteit.
- Alle instanties en instellingen die actief zijn op het terrein van zoeken naar werk voor jongeren zijn bij elkaar gezet om de aanpak te stroomlijnen en af te stemmen op de vraag van de jongeren en de mogelijkheden van de samenleving. Dat onderzoek heeft geleerd dat er nu veel naast elkaar gewerkt wordt. 2GetThere heeft aangegeven dat zij een vervolg wil organiseren om de aanpak verder te stroomlijnen.
- Een Jongerenpersbureau is van start en sluit aan bij het communicatiebureau in het Bruishuis voor website en wijkkrant.

Programma Leren en Opgroeien (3)

- De 4 Bredescholen in Malburgen West, Zuid, Oost hebben drie programma's gemaakt die worden uitgevoerd (Malburgen Zuid en Immerloo werken samen in 1 Bredeschool). Er is regelmatig contact met de bredeschoolcoördinatoren over de voortgang en de leerpunten ten aanzien van de nieuwe MFC's in Malburgen.
- Er is een plan gemaakt door bredeschool partners met goedkeuring van de bewoners voor de ontwikkeling van het 3^e MFC aan de Zwanenbloemlaan.
- Na een eerste succes in Malburgen wordt o.a. samen met De Volksuniversiteit gewerkt aan een programma "permanent leren" en aandacht voor taal, sociale vaardigheden en de Nederlandse samenleving.
- Het programma "Playing for success", een samenwerking van Arentheem College en Vitesse is van start.
- School's cool gaat het schooljaar 2011-2012 van start op het Mozaiek.
- Het project Pimp my goal wordt weer doorgezet in 2011-2012.
- New Arts College ondersteunt jongeren om kennis te maken met cultuur en kunst.
- Op Immerloo is in het kader van het Actieplan extra kinderwerk ingezet. Door verbinding met de activiteiten op de Hobbit wordt gewerkt aan continuïteit.
- Er wordt een nieuw beheerplan gemaakt voor Hobbit/Hakkebrak zodat er een actief centrum komt voor kinder- tiener en jongerenwerk met aandacht voor spel, sport en kunstzinnige vorming.

Programma Integreren (4)

- Jongerenorganisatie Be-Connected organiseert programma's door en voor jongeren. We gaan bekijken of we die organisatie meer verantwoordelijkheid kunnen geven.
- Er is regelmatig overleg met de ambulante jongerenwerker om de signalen op te vangen en adequaat te kunnen reageren.
- We zoeken naar een plek voor jongeren binnen bestaande accommodaties naast het centrale jongeren centrum in Arnhem Zuid, de Madser.
- Omars Gym biedt een gespecialiseerd opvoedingsprogramma voor met name Marokkaanse en andere migranten jeugd.
- Stichting As Salaam heeft de kans gekregen om activiteiten te starten in Malburgen (Hobbit). De stichting is een multi-culturele kinderclub die twee wekelijks activiteiten organiseert met veel vrijwilligers en voor veel kinderen.

- Samen met IZ is er aandacht voor het integratieproject dmv taal. De bestaande mogelijkheden worden uitgenut en voor 2012 kunnen we nog een nieuw programma opzetten.
- Vitesse in de wijk organiseert en stimuleert voetbalactiviteiten voor jongens en meisjes

Programma Veiligheid (5)

- Jongeren Toezicht Team is na een succesvol jaar doorgezet. Er wordt bij steeds meer activiteiten een beroep op het team gedaan. Er wordt nu gesproken hoe het project door te laten lopen.
- Er worden camera's geplaatst op winkelcentrum de Drieslag. Het beheer en onderhoud is voor rekening van de ondernemersvereniging.
- Met kleine projecten, zoals afval opruimen (Schone Straat) wordt onveiligheid in de openbare ruimte aangepakt.
- "Blauw op Straat" een werkoverleg van wijkagenten, handhavers en toezichthouders onder leiding van de wijkmanager loopt voorspoedig. Er wordt actief opgetreden om de veiligheid te verbeteren en het gevoel van onveiligheid te bestrijden.

Programma Sport en cultuur (6)

- Er is een breed spel en sportprogramma uitgezet, waarbij de inzet is om spelen op speelplekken te verbeteren zowel fysiek als que begeleiding. Daarnaast zetten we in op het bevorderen van deelname aan sportverenigingen in Malburgen. Malburgen als Sportwijk zou de bewoners van de wijk kunnen aanspreken.
- Er zijn een drietal combinatiefunctionarissen aangesteld.
- Tennisvereniging Malburgen is de eerste vereniging die actief is geworden naar het wijkplatform toe. Die aanpak gaan we uitbreiden naar andere verenigingen in Malburgen.
- Er is een brochure gemaakt met alle informatie over het kunst en cultuur aanbod in Malburgen.
- De atelierroute is georganiseerd en heeft weer nieuwe gezichtspunten opgeleverd, o.a. de samenwerking met stichting Klinker in Meinerswijk.
- Swing on South, een dansproject van Introdans en een Zuid Africaans gezelschap heeft Malburgen opgefrist en Introdans heeft een voorstel voor een vervolg gedaan zodat er een maand aandacht is in de wijk voor Introdans.
- Door Kennismakenmetkunst.nl kunnen inwoners uit Malburgen tegen een gereduceerd tarief naar de kunsten met een grote K. in de stad.
- Voor de ontwikkeling van kunst en cultuur in Malburgen wordt een nieuwe opzet voor de exploitatie van boerderij 't Duifje gemaakt.

Programma Achter de voordeur (7)

- De zorgcoördinator en de wijkmanager zijn gestart met de bespreking van overlastadressen met betrokken professionals in het OZO.
- "Straatwijs", programma in Immerloo heeft veel informatie gegeven over de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners van de flats. Er is naar aanleiding van die informatie een Actieplan gemaakt voor Immerloo. De uitvoering is inmiddels gestart en alleen al de aandacht levert direct resultaat.
- Het project Huiselijk geweld is doorgezet en verbreed naar de stad.

Algemeen en communicatie

- Er zijn 4 werkgroepen actief om dit programma op te bouwen, te controleren en te stimuleren
- Er wordt teruggekoppeld naar de kerngroep Sociaal en Economie, waarin ook management is vertegenwoordigd. (Op de Olympiade is het verzoek gedaan die kerngroep de naam van Sociale Bouwstenen terug te geven)

- Het wijkplatform geeft definitieve goedkeuring namens de wijk voor het wijkuitvoeringsprogramma. Dat maakt het programma wat trager, maar geeft wel draagvlak en kracht.
- Er is door bewoners samen met Volkshuisvesting een wijkkrant (Malburgen.nl) ontwikkeld die inmiddels 8 maal is verschenen en waarmee de wijkbewoners geïnformeerd worden over de voortgang.
- De website is gekoppeld aan de wijkkrant (www.Malburgen.nl) en die volgt de ontwikkelingen op de voet. Filmpjes worden via You Tube systeem gekoppeld. Er worden filmpjes gemaakt van de projecten en het sociale leven in Malburgen.

Voortgang financieel

BESTEDINGEN 2011 ARNHEMSE KRACHTWIJKEN GEMEENTE ARNHEM					
- Begroot 2011 is de financiële vertaling van de uitvoeringsplannen per thema					
- Bestedingen 2011 t/m 21 april (= geboekt + verplicht)					
THEMA'S:	MALBURGEN				
	begroot	besteed t/m 21 april	prognose	afwijking tov begroot	
A: WONEN	225.000	22.642	227.500	-2.500	
B: WERKEN	143.859	139.814	161.607	-17.748	
C: LEREN & OPGROEIEN	375.952	91.757	375.952	0	
D: INTEGREREN	157.000	16.667	142.000	15.000	
E: SPORT & CULTUUR	115.000	43.625	115.500	-500	
F: VEILIGHEID	228.000	327	178.500	49.500	
G: ACHTER DE VOORDEUR	170.000	114.899	190.000	-20.000	
COMMUNICATIE en ONVOORZIEN	98.000	15.459	91.300	6.700	
BEGROTINGSRUIMTE	267.725			267.725	
TOTAAL MALBURGEN	1.780.536	445.189	1.482.359	298.177	

4.2 Voortgang Vivare

Wonen

Activiteit	Voortgang
Een schoner, onderhouden en veiliger woonomgeving: voortzetten van extra inzet buurtbeheerder (inhuur via SMB Willems): ogen en oren in de wijk, eerste aanspreekpunt voor bewoners, signalerende taak, handhaving.	De buurtbeheerder is actief in de wijk. Er zijn geen nadere bijzonderheden te melden.
Een schoner en onderhouden leefomgeving: opruimen zwerfvuil, schoonhouden achterpaden e.d.	2Swich/Woonomgevingsploeg is dit kwartaal drie maal actief geweest in de wijk. De buurtbeheerder geeft sturing aan de woonomgevingsploeg.
Snel oplossen van kleine knelpunten.	Het actiebudget is o.a. benut voor het ondersteunen van NL Doet in de wijk Immerloo. Dit initiatief komt van Stichting Naast Jullie; Vrijwilligers, in dit geval kinderen van een basisschool,

Activiteit	Voortgang
	hebben geschilderd en papier geprikt in de wijk.
Voortzetten van extra inzet buurtbeheerder/huismeester in woonzorgcomplexen (inhuur). Ogen en oren, eerste aanspreekpunt, signalerende taak, eenvoudige dienstverlening richting bewoners.	De buurtbeheerder is actief in de wijk. O.a. heeft hij in de fietsenstalling van Pleyade een plek gecreëerd voor onze huurders van de woonzorgappartementen.
Sociale cohesie verbeteren; Gemeente, Volkshuisvesting en Vivare nemen naar rato kosten op zich voor realisatie herinrichting buitenruimte in Immerloo (waaronder Gelderseplein). Hiervoor heeft de Gemeente in 2010 opdracht gegeven aan de Dienst Landelijke Gebieden om een plan te ontwikkelen voor een herinrichting.	Het plan is door het wijkplatform uitgereikt aan de college van B&W. Gemeente, Volkshuisvesting en Vivare dragen naar rato de kosten voor realisatie van het plan. Vivare wacht nog op bericht of en hoe het plan tot uitvoer wordt gebracht.
Onderhoudstermijn schilderen van bergingsgangen.	De activiteit is gereed. Het project is daarmee afgerond.

Achter de voordeur

Activiteit	Voortgang
Vernieuwingsproject Rijnstad op het Gelderseplein. In 2011 gaan we 100 woningen achter de voordeur bezoeken. Medewerkers van Rijnstad gaan deur voor deur langs om bewoners te benaderen. Zij beoordelen welke hulvragen er zijn en spelen deze door aan betreffende hulporganisatie	Stichting Rijnstad is bezig met fase 3 (100 tot 150 woningen). Het bereik is goed, maar ze treffen 'minder problematiek' aan op het Gelderse Plein dan bijv. op het Kleefseplein. Er zijn een aantal 'pittige' situaties die mogelijk veel tijd vergen. In de maand juni is fase 3 afgerond en vindt er een evaluatie plaats.
Aanpak multi-probleemhuishoudens. Additioneel inschakelen externe deskundigheid voor complexe overlast op uiteenlopende terreinen.	In dit kwartaal is geen beroep gedaan op het extern bureau Leijten en Verhoek.
Buurtbemiddeling	Er zijn geen zaken doorverwezen naar buurtbemiddeling
2e kansbeleid (preventief)	Het 2 ^e kans beleid vindt plaats maar is niet terug te leiden naar wijk per kwartaal.

Veiligheid

Activiteit	Voortgang
Verbeteren zwakke verlichting lift waardoor het mogelijk is om daders op de camerabeelden beter te identificeren.	De verlichting in de lift is aangebracht. De buurtbeheerder geeft aan dat beelden nu veel helderder zijn en dat hij de personen beter kan identificeren. Bewoners hebben hem aangesproken dat ze blij zijn met de betere verlichting.

Voortgang financieel

MALBURGEN					
Thema	Begroting	Besteed	Verplicht	Gepland	Besteedbaar
Wonen	147.482	7.155	0	0	140.327
Veiligheid	12.000	0	0	8.970	3.030
Achter de voordeur	95.160	23.190	21.030	0	40.840
TOTAAL	254.642	30.345	21.030	8.970	184.197

4.3 Voortgang Volkshuisvesting

Wonen

Activiteit	Voortgang
Kwaliteit woningvoorraad verhogen: -Eigen woningbezit bevorderen (bijvoorbeeld door subsidies of laagdrempelige leningconstructies) en duurdere huur toevoegen (KoopGarant, Te Woon, dure huur).	7 woningen verkocht (1 keer Koopgarant) Nieuwbouw aan Snoekstraat/Karperstraat bijna afgerond. 80% verkocht. Nieuwbouw Pinksterbloem- Boterbloemstraat gaat voorspoedig. 30% verkocht. Veel belangstelling voor 22 sociale huurwoningen

Werken

Activiteit	Voortgang
Stimuleren werkgelegenheid: <ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken economische kanszone: minder regels bijvoorbeeld bij wijziging bestemming vastgoed, verlaging lasten, stimuleringsregeling voor vestiging en opknappen panden. Lagere aanvangshuren startende ondernemers Bruishuis. Inzet van de wijkomgevingsploeg Malburgen.	Bruishuis: alle ondernemersruimten zijn bezet OOM Ondernemers Ontmoeting Malburgen gestart Woonomgevingsploeg funtioneeert goed
Terugdringen jeugdwerkloosheid: <ul style="list-style-type: none"> Stages/leerwerkplekken bij ondernemers en scholen in Malburgen (zie ook leren en integreren). Inzet van Jo's werkplaats in Malburgen. Leerwerkplaatsen opzetten. Impulsketen leren werken (o.a. Bruishuis, Kamilleon,).	Nieuw initiatief van bewoners in Kamilleon Verbinding wijk en ROC Jo's werkplaats blijft doorgaan. Zorgt voor doorstroming naar arbeidsplaatsen. Moeizame instroom. Klussen in Bruishuis uitgevoerd Het Nieuwe A wordt leerlingbouwplaats

Leren en opgroeien

Activiteit	Voortgang
Vergroten ontwikkelings-kansen kinderen in Malburgen: taalstimulering in peuterspeelzalen en onderbouw, versterking educatief aanbod met kind/ouder/wijkgerichte programma's (incl. VSD)	Multiculturele Kinder Dag Opvang naast Bruishuis
Meer leerl. met startkwali., struct. afname aant. voortijdig schoolverlaters: 70 jongeren een traject bieden, vergelijkbaar met Vitesse Betrokken. Weekendschool.	Weekendschool Schooljaar op 29 mei afgesloten

Sport en cultuur

Activiteit	Voortgang
Kinderen en ouders bekend maken met speelplekken in de wijk: rond de spelcontainer kinderen gericht kennis laten maken met verschillende vormen van buiten spelen.	
Ondersteuning startende sport- en cultuurondernemingen Malburgen. Ontwikkelen en realiseren van een otterplek (veilige speelplek). Eerste fontein in Arnhem-Zuid..	Zoektocht naar plek voor Klokkendoel Sacramentskerk gestart

Achter de voordeur

Activiteit	Voortgang
Gezinnen helpen/overlast doen afnemen: systematiek integrale handhaving inzetten. Ondersteuning bij herhuisvesting Nijmeegseweg.	Flats aan Nijmeegseweg worden na de zomer gesloopt
Gezinnen helpen om tot ander gedrag te komen dan wel problemen op te lossen. Realisering zelfredzaamheid staat voorop: inzet gezinscoaches, maatschappelijk werk en WIG variant), zorgcoördinatie. Pilot wooncoach+ Immerloo.	Actieplan Immerloo wordt uitgewerkt en uitgevoerd

Voortgang financieel

Geen bijzonderheden.

