



> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070 456 0000
F 070 456 1111

Ons kenmerk
RWS/SDG-2012/525

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
1

Datum 30 maart 2012
Onderwerp Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Geachte voorzitter,

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de 21^e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011.

Grensmaas

Vorig jaar heb ik u op 10 november via een brief geïnformeerd over de afspraken die ik heb gemaakt met de provincie Limburg en de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei inzake de Maasveiligheid. De gemaakte afspraken om de voortgang van het Grensmaasproject veilig te stellen zijn te beschouwen als een onderdeel hiervan.

In januari van dit jaar hebben alle partijen hun handtekening gezet onder de nadere overeenkomst en de leningovereenkomst waarmee uitvoering aan de afspraken gegeven kan worden. Hiermee is een adequate en afgestemde oplossing gevonden voor de voortzetting van het Grensmaasproject en kan de hoogwaterdoelstelling voor de Grensmaas (te behalen in 2017) overeind blijven. Samen met de provincie Limburg, het ministerie van EL&I en het Consortium Grensmaas –en in overleg met belanghebbenden, zoals omwonenden en Vlaanderen- wordt onverminderd voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het Grensmaasproject. Via de volgende voortgangsrapportages blijf ik u informeren over de voortgang in de realisatie.

Natuur

Het overleg over de gevolgen van het gewijzigde natuurbeleid (herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) voor de verwerving, inrichting en beheer van de in het kader van Maaswerken te realiseren natuur Zandmaas en Grensmaas is nog niet afgerond. Voor uitvoering van de herijkingsopgave van de EHS is overeengekomen dat voor Rijkswateren, maar ook voor de programma's NURG en Maaswerken, een rijksverantwoordelijkheid blijft gelden. De verantwoordelijkheid betreft de ontwikkelopgave voor natuur in het kader van de hoogwaterveiligheid. Het beschikbare budget om alle eerder overeengekomen ontwikkelopgaven voor natuur te realiseren is echter beperkt.



Later dit jaar wordt u over de invulling van de natuurdoelen binnen Grensmaas en Zandmaas geïnformeerd.

Datum

Hoogachtend,

Ons kenmerk

RWS/SDG-2012/525

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Joop Atsma