



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

## **PLAN VAN AANPAK Landsrecherche**



|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werving en selectie</li> <li>• Benoeming hoofd LR</li> <li>• Opleidingen en training</li> <li>• Intergriteitsbeeldanalyse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>financieel en digitaal analist op 1-3-2013 begonnen;</b></li> <li>• <b>Voltooid</b></li> <li>• <b>2 rechercheurs hebben begin juni 2012 de training "analist Notebook"</b></li> <li>• <b>Nog geen stappen ondernomen</b></li> </ul> |  | <p><b>BAVPOL training begonnen op 15-4-2013</b></p> <p><b>Aanschaf programatuur</b></p> | <p><b>Zolang geen BAVPOL training zeer beperkte inzet analisten</b></p> <p><b>Vervaging kennis</b></p> |
|  |   |   |  |   |  |

### Activiteitenplanning

| Trajectnaam nr.                 | Korte omschrijving   | Trekker  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Traject A: Voorbereiding</b> |  |  |
| <b>A01</b>                      | Vaststellen Lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> <li>- ontwerpen lbham met nota van toelichting;</li> <li>- aanbieden aan Landsregering</li> <li>- Vaststellen lbham Landsrecherche</li> </ul> | <b>Minister</b>  |
| <b>A02</b>                      | Vaststelling inrichtingsplan LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanbieden inrichtingsplan aan PG</li> <li>- vaststelling inrichtingsplan door BC</li> </ul>  | <b>A. Doran (voltooid)</b>   |
| <b>A03</b>                      | Beschikbaarstelling opstartkosten LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- zie A02</li> <li>- beschikbaarstelling middelen aan projecteigenaar</li> </ul>  | <b>BCSXM (niet gebeurd) Het is mij onduidelijk geworden waar die gelden zijn of dat ze ooit gealloceerd werden</b> |

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| <b>A04</b>                    | Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul>  | <b>A. Doran</b><br><b>Proces loopt</b>  |
| <b>A05</b>                    | Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul> | <b>Minister</b><br><b>ligt bij MvJ voor goedkeuring en vaststelling</b>       |
| <b>A06</b>                    | Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- werving en selectie sleutelfuncties;</li> <li>- Aanstellen sleutelfuncties(3)</li> <li>- Werving en selectie overige functies(7)</li> </ul>  |   |
| <b>Traject B: Huisvesting</b> |  |   |
| <b>B01</b>                    | Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanbidding overeenkomst;</li> <li>- goedkeuring huurovereenkomst</li> <li>- ondertekening huurovereenkomst</li> </ul>  | <b>A. Doran</b><br><b>Per 15 februari 2013 kantoorpand in gebruik genomen</b> |
| <b>B02</b>                    | Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven aannemers voor offerte;</li> <li>- selectie aannemer;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering.</li> </ul>  | <b>Ivan Fraites</b><br><b>Nog geen activiteiten sinds juli 2012</b>           |
| <b>B03</b>                    | Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven leveranciers voor offerte;</li> <li>- selectie leverancier;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering</li> </ul>   | <b>Ivan Fraites</b>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| <b>Traject C:<br/>Samenwerking met<br/>derden</b>             |   |  |
| <b>C01</b>  | Samenwerkingsovereenkomst met PG  |  |
| <b>C02</b>  | Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>   |  |
| <b>C03</b>  | Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>   | <b>A. Doran</b><br><b>Samenwerking loopt heel goed. Na overleg is uiteindelijk is ervoor gekozen om geen convenant met het korps te sluiten. De behoefte bestaat niet.</b> |
| <b>C04</b>  | Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>   | <b>A. Doran</b><br><b>Minister voelt weinig tot niets voor samenwerking met ORV ivm "School of Justice" op Sint Maarten</b>  |
| <b>Traject D:<br/>Ontwikkelingstraject en<br/>Opleidingen</b> |   |  |
| <b>D01</b>  | Ontwikkelingstraject personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse</li> <li>- selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten</li> <li>- uitvoeren ontwikkelingstrajecten</li> </ul> | <b>A. Doran</b><br><b>Offerte opgevraagd bij lokaal bedrijf Linkels &amp; van Wilgen</b>   |
| <b>Traject E:<br/>Onderzoekstraject</b>                       |   |  |
| <b>E01</b>  | Onderzoekstraject LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse</li> <li>- uitvoeren integriteitsbeeldanalyse</li> </ul>   | <b>A. Doran</b><br><b>geen financiële middelen</b>   |
| <b>Traject F:<br/>Operationaliseren</b>                       |   |  |
| <b>F 01</b>   | Operationalisering  | <b>A. Doran (lopend)</b>   |

Ph'Burg, 12 april 2013

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran