



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum 5 december 2016
Betreft Voortgang prioritaire sourcingprojecten

Onze referentie
BS2016026461

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.*

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse rapportage over de prioritaire sourcingprojecten bij Defensie. Sourcing is geen doel op zich, maar een middel dat kan bijdragen tot het verhogen van inzetbaarheid, innovatief vermogen, flexibiliteit en kosteninzicht. In deze rapportage komen de volgende projecten aan de orde:

- 1) Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)
- 2) Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen tot 7,5kN (DVOW<7,5kN)

Per project zijn het doel, de planning, de omvang, de projectkosten en de laatste stand van zaken weergegeven. Gegevens over de financiële omvang, personele omvang en investeringen zijn commercieel-vertrouwelijk. Daarom zijn deze gegevens slechts bij benadering of in een bandbreedte weergegeven.

Zoals in de rapportage van vorig jaar (Kamerstuk 31 125, nr. 62 van 15 oktober 2015) aangekondigd, komen de voltooide projecten Vastgoeddiensten en Samenwerking P&O Domein (SPOD) niet meer terug in deze rapportage.

In de managementreactie op het ADR-rapport Evaluatie van het Project Uitbesteding Cateringdiensten Defensie (Kamerstuk 34 300, nr. 127 van 5 september 2016) heb ik gemeld dat een aantal bevindingen zal resulteren in wijzigingen van het sourcingbeleid. De uitwerking daarvan is ter hand genomen en ik verwacht u uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 hierover te kunnen informeren.

Het aantal projecten in deze rapportage is in de loop der jaren sterk afgenomen. Vanwege de op handen zijnde voltooiing van het project DVOW<7,5kN, is dit de laatste rapportage over dit project. Via de begroting en het jaarverslag zal ik u in het vervolg informeren over de voortgang van het project DBBS en eventuele nieuwe sourcingprojecten.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

J.A.Hennis-Plasschaert

Bijlage: Voortgangsrapportage prioritaire sourcingprojecten

De in deze rapportage genoemde data geven het begin aan van de desbetreffende fase.

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

Het project betreft de uitbesteding van de levering, het beheer en het onderhoud van alle beveiligingssystemen van Defensie.

Doel:

Het project DBBS beoogt de continuïteit te waarborgen van de elektronische systemen die mede voorzien in de beveiligingsbehoefte van Defensie. Daarnaast is het doel tot kostenbesparingen en een kwaliteitsverbetering te komen.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evaluatie
Defensiebrede vervanging van bewakings- en beveiligingssystemen (DBBS)	gereed	gereed	gereed	gereed	2e Kwartaal 2016	2e Kwartaal 2020	

Omvang:

- Personele omvang: omstreeks 30 vte'n waarvan naar verwachting 12 medewerkers overgaan naar de marktpartij.
- Financiële omvang: investering € 100 – 250 miljoen, exploitatie minder dan € 25 miljoen per jaar op basis van een vijftienjarig contract.

Kosten:

In de periode 2011 tot 2017 is ongeveer € 4,6 miljoen aan interne kosten voorzien voor de projectorganisatie en € 2,7 miljoen voor externe inhuur.

Stand van zaken:

Op 19 april 2016 is het contract voor DBBS getekend en is het project overgegaan naar de transitiefase. Dit is vier maanden later gebeurd dan de planning in de vorige rapportage. Deze vertraging is veroorzaakt door een bezwaar van een marktpartij aan het eind van de procedure. In de transitiefase blijkt ook nog nader overleg met de leverancier nodig over de technische aspecten. De verwachting is dat dit zal leiden tot een vertraging van enkele maanden ten opzichte van de planning in de vorige rapportage. De start van de operationele fase is nu gepland in 2020.

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen tot 7,5 kN (DVOW<7,5kN)

Defensie heeft voor de instandhouding van de voertuigen tot 7,5 kN een sourcingtoets uitgevoerd die zich richtte op onderhoud en logistieke ondersteuning. Op basis van deze toets heeft Defensie besloten onderhoud en logistieke ondersteuning te outsourcen.

Doel:

Het doel van de outsourcing is een flexibelere en doelmatigere instandhouding. Hiermee kan Defensie zich richten op haar kerntaken en kan zij kosten besparen.

Planning:

Project							
	Initiate	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evaluatie
DVOW deelproject <7,5 kN	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	2014	2023

Omvang:

- Personele omvang: 50 – 100 vte'n.
- Financiële omvang: minder dan € 5 miljoen exploitatie per jaar.

Kosten:

Het project is onderdeel van het grotere DMP-project DVOW. De inhuurkosten voor DVOW<7,5 kN bedragen € 150.000.

Stand van zaken:

De initiële bestelling van 1667 voertuigen is voor de zomer 2016 volledig geleverd. Van de aanvullende bestelling van 412 verzwaarde voertuigen zijn er inmiddels enkele tientallen geleverd. De levering loopt door tot in 2017. Daarmee zal ook dit project zijn beëindigd.