

Bijlage 2**Overzicht informatie aan Tweede Kamer over de modernisering GBA/operatie BRP in de periode 2013-2017**

Doc. Nr./Datum	Aard document/Overleg
27859, nr. 65 23-05-2013	Brief aan de Tweede Kamer met aankondiging dat zonder ingrepen uitloop in de planning van het programma verwacht wordt en daarmee tot overschrijding van het budget. Onderzoek door Gartner is gaande en parallel daaraan werkt het ministerie van BZK aan mogelijke scenario's om kosten te beheersen. Eind juni 2013 zal de stuurgroep operatie BRP over de uitkomsten daarvan kunnen beschikken en de minister van BZK daar nader over adviseren.
27859, nr. 66 11-07-2013	Algemeen Overleg over brief van 23 mei 2013
27859, nr.67 03-07-2013	Brief aan de Tweede Kamer met melding dat het eerder aangekondigde onderzoek is nog niet afgerond. Het benodigde overleg met de bestuurlijke partners heeft nog niet plaats kunnen vinden. De TK zal zo spoedig mogelijk na het reces nader over de voortgang worden geïnformeerd.
27859, nr. 68 28-10-2013	Brief aan de Tweede Kamer met als bijlage het rapport van Gartner (Evaluatie scenario's). Gemeld wordt dat gekozen is voor het scenario Afronden nieuwbouw, met migratie van de GBA-V naar de nieuwe BRP. Dit scenario resulteert volgens de stuurgroep operatie BRP, ten opzichte van het andere scenario (Verbouw), uiteindelijk in een betere gegevenskwaliteit en de te realiseren voorzieningen zijn later makkelijker aan te passen aan nieuwe eisen. Aangekondigd wordt dat de Tweede Kamer gedurende het programma regelmatig geïnformeerd zal worden over de stand van zaken. Dat gebeurt in ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal twee maal per jaar. De eerste rapportage is te verwachten in het eerste kwartaal van 2014.

Doc. Nr./Datum	Aard document/Overleg
26643, Nr. 303 20-01-2014	Algemeen Overleg over brief van 28 oktober 2013
26643, nr.307 03-03-2014	Brief aan de Tweede Kamer over het vrijgeven van de brocode die het programma operatie BRP aan het ontwikkelen is. Gemeld wordt dat aan het vrijgeven van de code risico's verbonden kunnen zijn. De onderdelen van de code die de toegang tot c.q. de beveiliging van de Basisregistratie Personen betreffen worden om redenen van veiligheid niet vrijgegeven (d.w.z. worden uit de code verwijderd).
21-03-2014	KPMG rapport (Software en architectuur review modernisering GBA) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
27859, nr. 70 16-04-2014	Brief aan TK met de eerste voortgangsrapportage van het programma operatie BRP.
06-2014	Rapportage PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl <ul style="list-style-type: none"> • Initiële review deelrapport 1A
07-2014	Rapportages PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl <ul style="list-style-type: none"> • QuickScan gebruik GBA-gegevens definitief • Initiële review deelrapport 1B
26643, nr. 325 22-08-2014	Algemeen overleg over de brief van 03-03-2014 en de bijbehorende voortgangsrapportage.
11-09-2014	KPMG rapport (Software review BRP) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
27859, nr. 72 19-09-2014	Brief aan TK met de tweede voortgangsrapportage van het programma operatie BRP.

Doc. Nr./Datum	Aard document/Overleg
27859, nr. 74 04-02-2015	Algemeen overleg over brief van 19-09-2014 en voortgangsrapportage programma
03-2015	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
27859, nr. 77 06-03-2015	Brief aan de Tweede Kamer over de mate waarin de besturing en aanpak van Operatie BRP in lijn zijn met de aanbevelingen van de Tijdelijke TK Commissie ICT.
27859, nr. 78 23-04-2015	Brief aan Tweede Kamer met de derde voortgangsrapportage van het programma operatie BRP. Gemeld wordt dat er een risico is op uitloop. Er is weinig tot geen 'slack' (lucht) meer in de planning.
30-04-2015	KPMG rapport (Herhaling onderzoek broncode BRP) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
99-4 23-06-2015	Antwoord op mondelinge vragen van het TK-lid Keijzer naar aanleiding van een artikel in Computable met de titel " <i>Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle</i> »"
07-2015	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
09-2015	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
27859, nr. 81 10-09-2015	Brief aan de Tweede Kamer over de ervaringen met de eerste inzageronde van de broncode die door de operatie BRP werd ontwikkeld.
18 september 2015	Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over de toets die is uitgevoerd op het programma "Operatie BRP (oBRP)". BIT is van mening dat het programma succesvol afgerond kan worden op basis van de huidige besturing en aanpak, mits een aantal risico's en onzekerheden nadrukkelijker gemanaged wordt. Hiervoor adviseert het BIT een aantal concrete maatregelen.
27859, nr. 83 26-10-2015	Brief aan Tweede Kamer met de vierde voortgangsrapportage van het programma operatie BRP. Als bijlage bij de brief is ook het advies van het BIT gevoegd dat op 18 september 2015 was uitgebracht. Nog steeds is de verwachting dat de rek uit de planning is en er een risico is op uitloop.
11-2015	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
12-2015	KPMG rapport (BRP review) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
27859, nr. 85 24-12-2015	Verslag Algemeen Overleg over o.a. de brieven van 10 september en 26 oktober 2015.

Doc. Nr./Datum	Aard document/Overleg
01-2016.	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
27859, nr 88 17-02-2016	Brief aan de TK met een nadere reactie op de aanbevelingen van het BIT (Bureau ICT Toetsing) over Operatie BRP. Brief bevat ook tussentijdse informatie over de voortgang van het programma. Als bijlage bij de brief is gevoegd: Bijgestelde reactie op BIT-advies over Operatie BRP. Gemeld wordt dat het ontwikkeltraject in de nieuwe integrale planning negen maanden meer tijd neemt. De ontwikkeling van de nieuwe voorzieningen zal in het derde kwartaal van 2017 gereed zijn. Er zal een bedrag van 8,6 miljoen extra nodig zijn. In overleg met de interbestuurlijke stuurgroep wordt een oplossing gezocht.
03-2016	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
04-2016	Rapport CapGemini "Validatie batenmodel" gepubliceerd www.operatiebrp.nl .
27859, nr. 91 15-04-2016	Brief aan Tweede Kamer met de vijfde voortgangsrapportage van het programma operatie BRP. In de interbestuurlijke stuurgroep Operatie BRP (met vertegenwoordigers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties) is afgesproken dat de post onvoorzien (gefinancierd met middelen van de gebruikers van de BRP) wordt ingezet om eerder gemelde tekort deels te dekken. Voor financiering van het resterende deel is ruimte gevonden binnen BZK-begroting.
05-2016	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
08-06-2016	KPMG rapport (Herhaling onderzoek broncode BRP) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
08-2016	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
09-2016	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
15-09-2016	KPMG rapport (Tussentijds onderzoek broncode BRP) in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl
27859, nr. 96 19-09-2016	Brief aan Tweede Kamer over de komst van een vorm van registratie in de BRP levenloos geboren kinderen. De impact op het programma operatie BRP zal in december 2016 in de interbestuurlijke stuurgroep van Operatie BRP worden besproken. Pas daarna kunnen keuzes worden gemaakt over of en op welk moment de benodigde aanpassingen in de BRP zouden kunnen worden doorgevoerd.
27859, nr. 97 25-11-2016	Brief aan Tweede Kamer met de zesde voortgangsrapportage van het programma operatie BRP. Gemeld wordt dat het programma, in overleg met de interbestuurlijke stuurgroep, besloten heeft om het JAVA-model te herstructureren, waardoor de complexiteit van de broncode is afgenomen. Aangekondigd wordt dat het programma en de interbestuurlijke stuurgroep in de komende maanden de nodige stappen zullen ondernemen om de validatie van de integrale planning af te ronden en daarbij (conform BIT-advies) ook weer de onzekerheden in kaart te brengen, zodat de Kamer in het voorjaar van 2017 nader geïnformeerd kan worden.
12-2016	Adviesbrief PBLQ in het kader van de zogenoemde Quality Assurance (QA). Gepubliceerd op www.operatiebrp.nl .
Aanhangselnr 783 16-12-2016	Antwoord op de schriftelijke vragen TK-lid De Caluwé over <i>het artikel «Een skelettransplantatie voor de BRP»</i>

Doc. Nr./Datum	Aard document/Overleg
27859, nr. 101	Algemeen overleg van 15 februari 2017 over de brief van 25 november 2016 inzake de voortgang van de Operatie Basisregistratie Personen.
Vergaderjaar 2016-2017 15-02-2017	VAO over algemeen overleg van 15 februari 2017.
27859, nr. 102 25-04-2017	Brief aan Tweede Kamer. Gemeld wordt dat de herijking onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht brengt. Dit geeft aanleiding tot nader onderzoek en beoordeling. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) werkt aan een advies over de Operatie Brp en de inbeheername daarvan. Het advies van het BIT zal binnen enkele weken gereed zijn.
27859, nr. 103 15-05-2017	Brief aan Tweede Kamer Gemeld wordt dat zonder het BIT-advies en de beoordeling van de uitkomsten van onderzoek naar de oorzaken van uitloop in tijd en planning het niet zinvol is om conclusies te trekken over de mogelijke overschrijdingen en de consequenties daarvan voor oBRP. Immers de omvang van de uitloop in tijd en kosten kan van invloed zijn op die conclusies.
27859, nr. 104 18-05-2017	Brief aan de Tweede Kamer. Als bijlage bij de brief is gevoegd een concept-rapportage van het programmateam aan de stuurgroep operatie BRP over de integrale planning operatie BRP.
09-06-2017	Advies van het Bureau ICT-Toetsing over "Operatie BRP en In Beheer Name BRP".
27859, nr. 105 27-06-2017	Brief aan Tweede Kamer met standpunt kabinet over het advies van het Bureau ICT-Toetsing over "Operatie BRP en In Beheer Name BRP". Het advies van het Bureau ICT-Toetsing is als bijlage bij de brief gevoegd.