

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag
11 juli 2005

Ons kenmerk
OWB/FO/2005/1891

Onderwerp
Ontbinding Convenant Stichting AAP v.w.t.
uitplaatsing niet-geïnfekteerde chimpansees

Bijlage(n)
Brief aan Stichting AAP

Bij brief van 11 juni 2003 (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 VIII, nr. 129) heb ik u bericht dat voor de uitplaatsing van de chimpansees van het BPRC een convenant is gesloten met Stichting AAP. Het convenant voorziet er in dat Stichting AAP zorgdraagt voor de huisvesting, verzorging en behandeling van zowel de geïnfekteerde als de niet-geïnfekteerde chimpansees. Stichting AAP heeft voorgesteld om voor de opvang van de niet-geïnfekteerde chimpansees, voorzover deze niet bij dierentuinen worden uitgeplaatst, een faciliteit te Relleu in Spanje in te richten. Daartoe zijn in het convenant nadere afspraken gemaakt met als belangrijkste punt de oplevering van de faciliteit vóór 3 juni 2005.

Eind 2004 heeft Stichting AAP mij meegedeeld de faciliteit niet vóór 3 juni 2005 op te kunnen leveren. Als reden hiervoor heeft de stichting aangevoerd dat de gemeente Relleu, ondanks eerdere toezeggingen, ook eind 2004 nog niet de vereiste bouwvergunning had verleend. Er bestond volgens stichting AAP geen uitzicht dat de vergunning binnen redelijke termijn als nog zou worden verkregen.

Formeel had ik hierop het convenant kunnen ontbinden voorzover het de afspraken over de uitplaatsing naar Spanje betreft. Ik heb evenwel Stichting AAP een tweede kans gegeven in de vorm van een uitstel van een half jaar. De stichting heeft hierop voorgesteld de faciliteit te bouwen bij de plaats Villena. Deze plaats ligt in dezelfde regio als Relleu. Tevens heeft de stichting een tijdpad met heldere go/no go momenten opgesteld. Over deze go/no go momenten heeft intensief overleg met de stichting plaatsgevonden. Stichting AAP heeft zich expliciet aan de overeengekomen deadlines gecommitteerd in de volle wetenschap dat bij overschrijding het convenant alsnog wordt ontbonden. De deadlines zijn opgesteld om bij nieuwe vertragingen tijdig in te kunnen grijpen en de kosten te beheersen.

Helaas heb ik moeten constateren dat Stichting AAP er niet in is geslaagd om voor de afgesproken deadline van 31 mei 2005 alle benodigde vergunningen te verkrijgen. Eind mei had de benodigde

provinciale vergunning afgegeven moeten worden (de zogenaamde *Declaración de Interés Comunitario (DIC)*). Bij brief van 31 mei jl. heeft Stichting AAP de suggestie gewekt dat de benodigde handelingen waren verricht om spoedig de *DIC* te kunnen verkrijgen. Coulancehalve heb ik hierop de eerst volgende vergadering van de verantwoordelijke provinciale commissie (*Comisión de Urbanismo*) van 29 juni jl. afgewacht. Tot mijn teleurstelling heb ik eind juni vernomen dat eerst pas op 24 juni jl. een voor de afgifte van de *DIC* benodigde milieueffectrapportage (*Declaración de Impacto Ambiental*) is ingediend met als gevolg dat ook tijdens de vergadering van 29 juni opnieuw geen besluit over de vergunning is genomen.

Zonder de provinciale vergunning is ook de bouwvergunning niet formeel afgegeven. Er mogen op beperkte schaal grondwerkzaamheden plaatsvinden maar er bestaat geen zekerheid dat de bouw daadwerkelijk doorgang kan vinden. De kosten lopen op en de tijdige oplevering komt opnieuw onder druk te staan. Dit vind ik onacceptabel.

Nu Stichting AAP er wederom niet in slaagt om gemaakte afspraken na te komen, is voor mij de maat vol. Ik heb dan ook, in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloten het convenant te ontbinden daar waar het de afspraken met betrekking tot de uitplaatsing van de niet-geïnfekteerde chimpansees naar Spanje betreft. Een afschrift van mijn brief aan Stichting AAP hiertoe, treft u bijgevoegd aan.

De alternatieven voor uitplaatsing van de niet-geïnfekteerde chimpansees worden thans verkend. Hierover zal ik u zo spoedig mogelijk nader informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

(Maria J.A. van der Hoeven)