

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon	Doorkiesnummer
-	-
Datum	Bijlage(n)
26 juni 2006	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
SDG/HAVV\711058	22026-249
Onderwerp	
Kamervragen Accountantsverslag bij VGR 18	

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijk gestelde vragen naar aanleiding van het Accountantsverslag bij de 18^e voortgangsrapportage Hogesnelheidslijn- Zuid (VGR 18).

- 1a. Onderschrijft de minister de analyse van de accountantsdienst dat door de gekozen verantwoordelijkheidsverdeling bij de contractvormen er nu geen rek meer zit in de planning en het halen van de planning niet meer helemaal beheersbaar is?
- 1a. Ja, ik onderschrijf de analyse van de accountantsdienst. De vigerende planning biedt weinig mogelijkheden om nog in te lopen ten aanzien van de huidige mijlpaaldata.
- 1b. Zijn de constatering van de accountantsdienst dat de planning onder zeer grote druk staat en de rek er uit is, aanleiding geweest om nadere maatregelen te treffen, dan wel de risicoservering bij te stellen?
- 1b. Er zijn geen extra maatregelen getroffen naar aanleiding van de constatering van de accountantsdienst.

De datum van 1 april 2007 is als aanvangsdatum voor het commercieel vervoer contractueel gefixeerd. Overschrijding van die datum zou kunnen leiden tot extra kosten of gederfde inkomsten voor de Staat. In de eindfase van het project

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 - 351 6171
eTelefax 070 - 351 7895

resteert steeds minder tijd voor het treffen van maatregelen, als er zich vertragingen voordoen. De projectorganisatie heeft een overleg met alle betrokken partijen opgezet om zo goed en adequaat mogelijk, te kunnen reageren op ontwikkelingen.

Ten aanzien van het bijstellen van de risicoreservering is het zo dat elk kwartaal alle (tijds)risico's worden geactualiseerd en gekwantificeerd. Dit resulteert in het resterende beroep op de risicoreservering.

- 2a. Wat doet de minister met de bevinding van de accountantsdienst dat de beheersing van betalingen uit hoofde van wijzigingen op het hoofdcontract met Infrasppeed veelal toereikende onderbouwingen van de geleverde prestaties ontbreken?
- 2a. Ik heb de partijen er op aangesproken dat in alle gevallen sprake moet zijn van een volledig transparante en deugdelijke onderbouwing. De HSL-Zuid organisatie heeft maatregelen genomen waarbij extra aandacht wordt besteed aan de dossiervorming, archivering en digitalisering, opdat administratieve bescheiden op de juiste momenten voorhanden zijn. Ik heb de accountantsdienst gevraagd erop toe te zien dat hier in voldoende mate invulling aan wordt gegeven.
- 2b. Kan het zijn dat hierdoor betaald is voor niet geleverde prestaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, om welke bedragen zou het dan kunnen gaan?
- 2b. Nee, er wordt uitsluitend betaald voor geleverde prestaties. Deze geleverde prestaties worden ook niet betwist door de HSL-Zuid organisatie. In voorkomende gevallen was het voor de accountantsdienst niet mogelijk om aan de hand van de papieren vastlegging de volledige bewijsvoering te constateren.
- 3a. Wat doet de minister met de bevinding van de accountantsdienst dat onvoldoende interne controle heeft plaatsgevonden op de door de opdrachtnemer in rekening gebrachte interest en dat contractwijzigingen veelal niet tijdig hebben plaatsgevonden?
- 3a. Het betreft een beperkt aantal wijzigingen op het Infrasppeed contract, waarvan de eerste in 2005 zijn geëffectueerd. De gang van zaken ten aanzien van de contractwijzigingen was nog niet op een eenduidige manier vastgelegd. Ik heb de HSL-Zuid organisatie opdracht gegeven de aanbevelingen van de accountantsdienst op te volgen en de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Inmiddels zijn er adequate maatregelen getroffen, waaronder een verbeterde interne controle.
- 3b. Kan het zijn dat hierdoor teveel is betaald aan aannemers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, om welke bedragen zou het dan kunnen gaan?

- 3b. Nee. In alle gevallen is slechts betaald voor hetgeen overeengekomen en geleverd is. De rechtmatigheid is in alle gevallen gecontroleerd, echter de vastlegging van de controles blijkt niet altijd uit de dossiers. Uit de controle van de accountantsdienst en de interne controle is niet gebleken dat er onterechte of te hoge betalingen hebben plaatsgevonden.
4. Wat doet de minister met de bevinding van de accountantsdienst dat het regelmatig voorkomt dat contracten niet tijdig worden afgesloten of dat geen/niet tijdig wijzigingenovereenkomsten worden afgesloten?
4. Ik heb de HSL-Zuid organisatie erop aangesproken dat het belangrijk blijft de schriftelijke contracten en de bijbehorende formaliteiten vooraf te regelen. Het afhandelen van de schriftelijke formaliteiten neemt echter de nodige tijd in beslag. Omwille van de noodzakelijke voortgang van de werkzaamheden kan het voorkomen dat het werk is gestart voordat de schriftelijke opdracht is gegeven. De interne procedure bij de HSL-Zuid organisatie vereist naar aanleiding van deze constatering dat in dergelijke gevallen voortaan vooraf een directiebesluit wordt genomen. De HSL-Zuid organisatie zal deze procedure strikt naleven.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs