



De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Den Haag
DLZ/SFI-U-2762060			
Onderwerp		Bijlage(n)	Uw brief
Planning start indicatiestelling ZZP's			

In de 'voortgangsrapportage invoering zorgzwaartebekostiging' van 30 maart jl. (TK 26 631, nummer 207) heb ik toegezegd u nader te informeren over de planning van de invoering van de indicatiestelling in zorgzwaartepakketten (ZZP's). Eerder heb ik mijn besluit toegelicht om de invoering niet te laten plaatsvinden op 1 april 2007, vanwege de administratieve risico's die ermee verbonden zijn.

Met het CIZ, het CVZ en ZN is inmiddels overleg gevoerd. Bij het bepalen van de herziene planning hebben alle genoemde partijen zich ingespannen om de vertraging ten opzichte van de oorspronkelijk geplande start van de indicatiestelling in ZZP's zo veel als mogelijk te beperken. Tegelijk is het zo dat alle partijen voldoende tijd nodig hebben voor het realiseren van de noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, de instructies aan betrokken medewerkers en de benodigde aanpassingen in de diverse software systemen van de ketenpartners.

Deze aanpassingen leiden ertoe dat de start van de indicatiestelling in ZZP's op zijn vroegst kan plaatsvinden op 1 juli 2007. Dit is in hoofdlijnen gebaseerd op de volgende fasering:

- o Periode 2 april - 6 april: nodig voor de besluitvorming door VWS van de specificaties voor de indicatiestelling en de registratie van cliënten met langdurig en tijdelijk verblijf. Dit is inmiddels gebeurd.
- o Periode 6 april – 21 april: het CIZ, CVZ en de softwareleveranciers werken deze specificaties uit en maken een ontwerp voor het aanpassen van de diverse systemen. Ook dit is inmiddels gebeurd.
- o Periode 23 april – 8 juni: nodig voor het aanpassen en testen van de systemen bij de regiokantoren van het CIZ, inclusief het aanpassen van de werkinstructies en het instrueren van de medewerkers. Dit traject is opgestart.
- o Periode 23 april – 14 mei: nodig voor het aanpassen en testen van de systemen bij de zorgkantoren en zorgaanbieders, met bijhorende werkinstructies voor de medewerkers. Ook dit traject is opgestart.
- o Periode 8 april – 14 mei: voorbereiden van de ketentest door het CVZ. Dit verloopt parallel aan bovengenoemde trajecten. Dit traject is eveneens in gang gezet.

VVFJ

Blad

2

Kenmerk

DLZ/SFI-U-2762060

- o Periode 14 mei – 25 juni: uitvoering van de ketentest onder leiding van CVZ, met als doel het probleemloos uitwisselen van gegevens tussen de regiokantoren van het CIZ, de zorgkantoren en de zorgaanbieders. De ketentest begint bij de zorgkantoren en zorgaanbieders; vanaf 11 juni start de ketentest tussen de regiokantoren van het CIZ en de zorgkantoren.
- o Periode 25 juni – 1 juli: nazorg ketentest voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden.
- o 1 juli: invoering indicatiestelling in zorgzwaartepakketten.

<i>Planningsoverzicht</i>	wk	<i>April</i>				<i>Mei</i>				<i>Juni</i>				<i>Juli</i>				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Vaststellen specificaties																		
Ontwerp maken																		
Bouwen en testen bij zorgkantoren																		
Bouwen en testen bij CIZ regiokantoren																		
Voorbereiden ketentest																		
Uitvoeren ketentest																		
Nazorg ketertest																		
Invoering ZZP's																		

Voor de uitvoering is de inzet van betrokken partijen noodzakelijk, waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor één van de genoemde deeltrajecten. Deze deeltrajecten zijn onderling afhankelijk, waardoor de voortgang van het ene deeltraject effect heeft op de voortgang in een ander deeltraject. Voorts heb ik de risico's in kaart gebracht en een aantal beheersmaatregelen getroffen. In bijlage 1 treft u een gespecificeerde risicoanalyse aan.

Alle betrokken partijen bevestigen dat de invoeringsdatum van 1 juli 2007 haalbaar is, mits de risico's voldoende worden beheerst. Indien zich tijdens de uitvoering van dit traject onverhoopt tegenvallers voordoen, wordt bovengenoemde planning aangepast. Een uitloop tot 1 september 2007 kan niet op voorhand worden uitgesloten. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de invoering van zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2008.

Wekelijks wordt de voortgang van de afgesproken planning gevolgd en zo nodig bijgestuurd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

VWS

Bijlage 1: risicoanalyse start indicatiestelling in zzp's

Onderstaand schema laat zien welke risico's zich de start van de indicatiestelling beïnvloeden, wat het effect daarvan is en met welke maatregel het risico kan worden beheerst.

<i>Risico</i>	<i>Effect</i>	<i>Beheersmaatregel</i>	<i>Door</i>
Werkprocessen binnen het CIZ zijn niet tijdig aangepast aan de nieuwe situatie	Geen deugdelijke indicatiestelling voor tijdelijk verblijf	Tijdig vaststellen specificaties	VWS
		Tijdig starten met aanpassen van de werkprocessen	CIZ
Software-aanpassingen te laat opgeleverd	Vertraging bij de invoering	Tijdig vaststellen specificaties voor de software	CVZ
		Inzet extra capaciteit binnen CIZ, zorgkantoren en softwareleveranciers	CIZ, CVZ, ZN
		Aanjagen softwareleveranciers	CVZ
Software-aanpassingen ondeugdelijk	Vertraging bij de invoering, herhaling ontwikkel- en testtraject	Adequate specificaties, informatievoorziening tussen CIZ, CVZ en ZN en afstemming met softwareleveranciers	CIZ, CVZ, ZN
Ketentest vergt meer tijd dan voorzien	Vertraging invoering; langere doorlooptijd ketentest	Intensiveren van de begeleiding van de ketentest	CVZ
		Inzet extra capaciteit bij CIZ, zorgkantoren en zorgaanbieders	Ketenpartners
Onderlinge afstemming werkzaamheden bij ketenpartners	Vertraging door overdrachtsproblemen	Intensiveren projectmanagement door aanstellen projectmanager	VWS
Gegevensuitwisseling (berichtenverkeer) tussen ketenpartners niet 100%	Zorgtoewijzing onvoldoende	Intensiveren ketentest	CVZ