

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon	Doorkiesnummer
-	-
Datum	Bijlage(n)
1 oktober 2007	1
Ons kenmerk	Uw kenmerk
DGW/WV 2007/1103	-
Onderwerp	
Tiende Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier	

Geachte voorzitter,

Het programma 'Ruimte voor de Rivier' is op 15 mei 2001 door u aangewezen als groot project. Conform de procedureregeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de tiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007.

Op 26 januari 2007 is de PKB Ruimte voor de Rivier officieel in werking getreden. Daarmee is de eerste fase, de PKB-fase, van het programma Ruimte voor de Rivier afgerond.

In het voorjaar van 2007 is het proces om te komen tot de PKB Ruimte voor de Rivier geëvalueerd. Ik heb u de resultaten van deze onafhankelijke procesevaluatie op 10 september 2007 toegezonden.

In de verslagperiode zijn op 25 januari 2007 weer vier bestuursovereenkomsten ondertekend met respectievelijk de provincie Overijssel voor de maatregel Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden, de provincie Utrecht voor de maatregel Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard, Waterschap Rivierenland voor de maatregel Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland en de gemeente Deventer voor de maatregel Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard.

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 351 61 71
Fax 070 351 78 95

Per 30 juni 2007 zijn er daarmee voor negen planstudies overeenkomsten met initiatiefnemers gesloten. Verder zijn twee al eerder gestarte projecten, Zuiderklip en Hondsbroeksche Pleij – die cruciaal zijn voor de in de PKB genoemde veiligheidsdoelstelling - in de uitvoeringsfase.

Na bespreking in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwater (LBOH) van 22 juni 2007 heb ik een strategisch kader voor schadevergoeding vastgesteld. Dit kader is bedoeld om duidelijkheid te geven over de wijze waarop eventuele schade aan en waardedaling van particuliere binnendijkse vastgoed, die als gevolg van de PKB buitendijks komen te liggen, zal worden vergoed. De initiatiefnemers van de planstudies zullen dit kader hanteren voor maatregelspecifieke uitwerkingen, zodat gebiedsgericht maatwerk kan worden geleverd.

Er zijn in de verslagperiode geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden in de omvang van de risicoreservering, de ramingen en het projectbudget. Wel heb ik net na deze verslagperiode besluiten genomen over voorkeursvarianten voor de maatregelen Ontpoldering Overdiepse Polder, Ontpoldering Noordwaard, Dijkteruglegging Westenholte en Dijkteruglegging Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Daarmee kunnen initiatiefnemers gericht werken aan het opstellen van een projectbesluit. Dit geeft aan dat de planstudiefase goed op stoom begint te komen. Gegeven de wens om het programma Ruimte voor de Rivier in 2015 afgerond te hebben is dit van groot belang. In de volgende voortgangsrapportage zal ik u hierover nader informeren.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Mw J.C. Huizinga-Heringa