

[REDACTED]
Van: [REDACTED]@nebest.nl]

Verzonden: vrijdag 16 februari 2007 12:09

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Gevel

Beste [REDACTED]

Ik had het al eerder vanochtend gemaïld maar voor de zekerheid nog even.

Woensdag 28-2 worden de scheefhangende platen geïnspecteerd. Graag hiervoor de aandacht dat ook de beveiliging hiervan op de hoogte is.

Wat betreft de gevelinspectie moet je nog even aangeven wat je precies wil.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Nebest Bouwadvies B.V.

Hobbemastraat 21
1071 XZ Amsterdam
[REDACTED]
[REDACTED]

Van: [REDACTED]@minvrom.nl]

Verzonden: vrijdag 16 februari 2007 10:59

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Gevel

Goedemorgen [REDACTED]

Is het mogelijk om van Scheldebouw een planning te ontvangen van de controle van de aluminium gevelbeplating? Dan kan ik die aan OCW geven, zodat ze mij niet dagelijks hoeven te bellen wanneer Scheldebouw langskomt.

Mvg.
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]@minocw.nl
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
Postbus 16375/IPC 5305
2500 BJ DEN HAAG

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [redacted]@DGMR.NL
Verzonden: vrijdag 9 maart 2007 13:57
Aan: [redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, offerte gevelinspectie

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Bijlagen: pic15724.gif; Gevelaanzicht obs-zijde.pdf



pic15724.gif (7 kB)



Gevelaanzicht obs-zijde.pdf (1...

Beste [redacted]

Ik heb nog geen stukken/gegevens ontvangen zoals vorige week telefonisch besproken. Klopt dit?

Met vriendelijke groeten,

[redacted signature]

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

[redacted]
[redacted]
[redacted]@
[redacted]
20-02-2007 15:53 |

To: [redacted]
cc:
Subject: Gevelinspectie Rijnstraat 50 te Den Haag

Hierbij de beloofde tekening en contactgegevens voor het uitbrengen van een offerte voor een gevelinspectie van de Hoftoren, Rijnstraat 50 te Den Haag.
De tekening is het aanzicht vanaf de Oranje Buitensingel.
Helaas beschik ik op dit moment nog niet over de constructietekeningen, dus wellicht is het handig om een keer een afspraak te maken om ter plaatse te kijken.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(Embedded image moved to file: pic15724.gif) (See attached file:
Gevelaanzicht obs-zijde.pdf)

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>



C ONTOEK: Techniek architectuurs
 B ONTOEK: Architectuurs
 A ONTOEK: Bouwopdracht
 O2 ONTOEK: 40% uitwerking grond fase 1
 O1 ONTOEK: 40% uitwerking

KORTEZ
KPF KPM Peetersen Foks Architecten
 (Operational) P.A.
 Architectural and Planning Consultants

De Hoftoren
 Den Haag

AANZICHT
 (ware uitslag)
 top toren Oranje buitensingszijde

DEFINITIEF ONTWERP
 30 JULI 1990
 1:100

Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: donderdag 5 april 2007 9:49
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Hoftoren Den Haag, offerte gevelinspectie

Beste [redacted]

Een keer ter plaatse kijken lijkt me een goed alternatief voor tekeningen. Ik zou dan graag ook even op "het dak" willen om de onderhoudsinstallatie te bekijken. Met name de effectiviteit en kwaliteit van deze installatie bepaald hoe veel gevel we in een bepaalde tijd kunnen inspecteren. Als ik daar geen gevoel bij krijg kan ik alleen een grove schatting maken, of een maximale tijdsbesteding met jullie afspreken. In het eerste geval wordt het mogelijk wat kostbaar omdat in risico moet incalculeren, in het tweede geval weten jullie niet hoeveel procent er voor de opgegeven prijs wordt geïnspecteerd. Beide minder wenselijk denk ik, maar vooralsnog niet uit te sluiten.

Ik ben zelf momenteel erg druk, en collega's komen hier niet echt voor in aanmerking, dus als ik je vragen even geduld te hebben. Ik hoop je in de loop van volgende week te kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Ik verwacht in week 16 of 17 in de gelegenheid te zijn voor een bezoek.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]
DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

[redacted]
[redacted]
[redacted]
minvrom.nl>
04-04-2007 15:14

To: [redacted]@DGMR.NL>
cc:
Subject: RE: Hoftoren Den Haag, offerte gevelinspectie

Beste [REDACTED]

Sorry voor de zeer late reactie.

Ik beschik helaas niet over andere tekeningen van de gevel, dan de gevel die ik heb toegestuurd, in de eerste email. De tekeningen zitten waarschijnlijk in het nieuwbouwdossier, en dat staat ergens opgeslagen in Tilburg heb ik begrepen.

Wellicht kunnen we beter een afspraak maken om er een keer te gaan kijken.

Laat me even weten, wat je ervan vindt.

Mvg.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@DGMR.NL]

Verzonden: vrijdag 9 maart 2007 13:57

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Hoftoren Den Haag, offerte gevelinspectie

Beste [REDACTED]

Ik heb nog geen stukken/gegevens ontvangen zoals vorige week telefonisch besproken. Klopt dit?

Met vriendelijke groeten,

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [REDACTED]
F [REDACTED]
E [REDACTED]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

```
|-----+----->
| | [REDACTED] | |
| | [REDACTED] |
| | [REDACTED] |
| | minvrom.nl> |
| | | |
| | 20-02-2007 15:53 |
|-----+----->
```

```
>-----+----->
|-----+----->
| |
| | To: [REDACTED]@gmr.nl>
| |
| | cc:
```


Subject: Gevelinspectie Rijnstraat 50 te Den Haag

>-----
-----|

Hierbij de beloofde tekening en contactgegevens voor het uitbrengen van een offerte voor een gevelinspectie van de Hoftoren, Rijnstraat 50 te Den Haag.


De tekening is het aanzicht vanaf de Oranje Buitensingel.

Helaas beschik ik op dit moment nog niet over de constructietekeningen, dus wellicht is het handig om een keer een afspraak te maken om ter plaatse te kijken.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,



 (Embedded image moved to file: pic15724.gif) (See attached file: gevelaanzicht obs-zijde.pdf)

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: maandag 16 april 2007 8:28
Aan: [redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, offertebezoek

Beste [redacted]

Bij deze een lijstje met data waarop ik in de gelegenheid ben om de Hoftoren te bezoeken.

- Vrijdag 20 april, tussen 10:30 en 13:30* uur.
- Dinsdag 24 april, tussen 11:00 en 14:30* uur.
- Woensdag 25 april, tussen 11:00 en 15:00* uur.
- Donderdag 26 april, tussen 11:00 en 14:30* uur.
- Anders vanaf 1 mei, de tussen 11:00 en 14:30 uur m.y.u.v. de maandagen.

* is tijdstip waarop ik moet kunnen vertrekken i.v.m. andere afspraken.

Graag op korte termijn een reactie wanneer het jou uitkomt. Ik kan de dagen voor de eerste twee weken niet te lang reserveren.

Met vriendelijke groeten,

[redacted signature]

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: maandag 16 april 2007 9:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Hoftoren Den Haag, offertebezoek

Beste [redacted]

Dank voor je snelle reactie. Zonder tegenbericht ben ik er 24 april om 11:00 uur. Kun je aangeven waar ik heb beste, mijn auto kwijt kan raken? Kan dit bij de Hoftoren op eigen terrein, of moet ik een parkeerplaats in de omgeving zien te vinden?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T. [redacted]
F. [redacted]
E. [redacted]@mr.nl
I. <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
16-04-2007 08:50

To: [redacted]@DGMR.NL>
cc:
Subject: RE: Hoftoren Den Haag, offertebezoek

Best [redacted]

Ik heb dinsdag 24 april vanaf 11.00 uur gereserveerd in mijn agenda.

Tot dan!

Mvg.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@DGMR.NL]

Verzonden: maandag 16 april 2007 8:28

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Hoftoren Den Haag, offertebezoek

Beste [REDACTED]

Bij deze een lijstje met data waarop ik in de gelegenheid ben om de Hoftoren te bezoeken.

Vrijdag 20 april, tussen 10:30 en 13:30* uur.

Dinsdag 24 april, tussen 11:00 en 14:30* uur.

Woensdag 25 april, tussen 11:00 en 15:00* uur.

Donderdag 26 april, tussen 11:00 en 14:30* uur.

Anders vanaf 1 mei, de tussen 11:00 en 14:30 uur m.yu.v. de maandagen.

* is tijdstip waarop ik moet kunnen vertrekken i.v.m. andere afspraken.

Graag op korte termijn een reactie wanneer het jou uitkomt. Ik kan de dagen voor de eerste twee weken niet te lang reserveren.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
Sectormanager Geveltechniek

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [REDACTED]
F [REDACTED]
E [REDACTED]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[REDACTED] X 7.
Van: [REDACTED] DGMR.NL]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2007 17:28
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Contactgegevens gevelreiniger
Bijlagen: pic26500.gif



pic26500.gif (7 kB)

Beste [REDACTED]

Bij deze wil ik nog even terug komen op jouw opmerkingen over het vereiste VCA-certificaat voor een inspectie van de Hoftoren.

Wij hebben één medewerker die in het bezit is van een VCA-certificaat, ruim voldoende kennis heeft van gevels, en geen hoogtevrees heeft. Daarnaast hebben we nog twee medewerkers die ruime kennis hebben, geen of beperkt hoogtevrees, maar geen VCA-certificaat.

Voor zover ik dit heb kunnen nagaan (mondeling, nog geen documenten gevonden) moet het echter voldoende zijn als één van de twee personen; die als team werken, een VCA-certificaat heeft. Graag een bevestiging van jouw zijde of dit klopt met jullie voorschriften.

Indien mijn versie klopt, hebben we bij het inhuren van een VCA-gecertificeerde glazenwasser geen problemen met de keuze van de medewerker van DGMR, en kunnen we door deze flexibiliteit een voordelige aanbieding maken. Het uurtarief van een glazenwasser is namelijk beduidend lager als dat ons, en met twee DGMR-medewerkers tegelijk inspecteren levert door de lage snelheid van de hangbak nauwelijks extra rendement. Ook tijdens het eerste deel van de inspectie (circa halve mensdag), waarbij we alleen met twee DGMR-medewerkers in de hangbak willen om een goed beeld te krijgen en een optimale werkmethode vast te stellen, kunnen we dan uit de voeten.

Het wordt echter een probleem als er alleen gecertificeerde mensen in de hangbak mogen. In dat geval blijft er maar één medewerker van DGMR over.

Dat betekent dat we minder flexibel zijn, maar ook het eerste deel van de inspectie niet met twee DGMR-medewerkers tegelijk in de hangbak aan de slag kunnen. Met name het laatste hecht ik veel waarde aan omdat ik het niet op de visie, kennis en ervaring van één medewerker aan wil laten komen. Als we het doen, doen we het graag goed. Liefst perfect.

Om toch over wat geveltekeningen te kunnen beschikken wil ik je bij deze vragen of we deze met de architect of gevelbouwer kunnen opvragen. Met name het voorbereiden van de inspectie, maar ook het terugvinden van geconstateerde tekortkomingen, en het vermelden ervan in onze rapportage kan veel efficiënter als we tekeningen hebben. Wij willen dit met plezier voor je regelen. De architect is bij ons bekend (KPF). De gevel is volgens ons gemaakt door Scheldebouw. Beide moeten redelijkerwijs over tekeningen beschikken. Zelfs als we er voor moeten betalen levert dit waarschijnlijk een financieel voordeel op.

Graag je reactie.

Met vriendelijke groeten.

[REDACTED]
[REDACTED]
DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [REDACTED]
F [REDACTED]
E [REDACTED]gmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
minvrom.nl>
25-04-2007 11:08 |

>

To: [REDACTED]@DGMR.NL>
cc:
Subject: Contactgegevens gevelreiniger

>

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij de contactgegevens van de gevelreiniger van de Hoftoren:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@acvom.nl

Mocht je nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(Embedded image moved to file: pic26500.gif)

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: vrijdag 8 juni 2007 10:04
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, inspectie

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de opdracht.

We zouden de inspectie graag willen starten/uitvoeren in de tweede week van juli. Liefst niet eerder omdat ik vanaf midden volgende week voor mijn werk naar Finland ben, en aansluitend vakantie neem tot eind juni. Ik hoop dat dit geen probleem is. Anders lossen we dit wel op.

We hebben inmiddels contact gehad met Scheldebouw over geveltekeningen. Hun antwoord was kort maar helder: deze hebben wij (destijds) digitaal (in PDF) aangeleverd bij de RGD en zijn daar verkrijgbaar. Ik hoop dat je deze nog kunt traceren, of de naam van een contactpersoon bij de RGD kan doorgeven die ons hiermee kan helpen. Zonder is eigenlijk geen optie.

Met vriendelijke groeten,

[redacted signature]

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]@gmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[redacted]
Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: dinsdag 12 juni 2007 7:50
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Hoftoren Den Haag, inspectie

Beste [redacted]

Ik zal de eerste week van juli (direct na mijn vakantie) contact opnemen met [redacted]. We hebben een vergelijkbaar probleem met dezelfde gevelbouwer bij een ander project. Dus [redacted] zou best eens gelijk kunnen hebben.

Misschien ten overvloede, maar zou je a.u.b. ook nog achter geveltekeningen willen aangaan [redacted]

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@minvrom.nl]
Verzonden: maandag 11 juni 2007 14:20
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Hoftoren Den Haag, inspectie

Goedemiddag [redacted]

Ik heb gesproken met onze interne constructeur, [redacted]. Hij heeft naar aanleiding van de storm van 18 januari de constructieberekeningen nagekeken. Hij vertelde dat op een paar punten de belasting hoger moet zijn dan de norm, door de vreemde vorm van het gebouw. Ik kan je niet precies hoe of wat, dus daarom heb ik met [redacted] afgesproken dat jij even contact opneemt zodra jullie met de gevelinspectie beginnen. Zijn telefoonnummer is [redacted]

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel.

Groeten, [redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: vrijdag 8 juni 2007 10:04
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, inspectie

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de opdracht.

We zouden de inspectie graag willen starten/uitvoeren in de tweede week van juli. Liefst niet eerder omdat ik vanaf midden volgende week voor mijn werk naar Finland ben, en aansluitend vakantie neem tot eind juni. Ik hoop dat dit geen probleem is. Anders lossen we dit wel op.

We hebben inmiddels contact gehad met Scheldebouw over geveltekeningen.
Hun antwoord was kort maar helder: deze hebben wij (destijds) digitaal (in PDF) aangeleverd en zijn daar verkrijgbaar. Ik hoop dat je deze nog kunt traceren, of de naam van een contactpersoon bij de RGD kan doorgeven die ons hiermee kan helpen. Zonder is eigenlijk geen op

Met vriendelijke groeten,

DGMR BOUW B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T
F
E dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer kunt u vinden op / Our disclaimer can be found at:
<http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@dgmr.nl

Verzonden: vrijdag 13 juli 2007 16:33

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: inspectie Hoftoren

Geachte mevrouw [REDACTED]

vanwege vakanties, het is ons helaas niet gelukt om bediening te kunnen regelen voor de inspectie aanstaande maandag, zoals u waarschijnlijk van de heer [REDACTED] ook al heeft gehoord. Of wij volgende week nog kunnen inspecteren, hangt (naast het weer) nog af, of wij voor de overige dagen toch iemand kunnen vinden. Aanstaande maandag gaan wij u verder informeren.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T: [REDACTED]
F: [REDACTED]
E: [REDACTED]@dgmr.nl
I: www.dgmr.nl

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[Redacted]

[Redacted]

Van: [Redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2007 14:25
Aan: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, gevelinspectie

Beste [Redacted]

Vandaag hebben we opnieuw de voicemail van de heer [Redacted] ingesproken met het verzoek z.s.m. contact met ons op te nemen i.v.m. de via hem lopende inzet van de glazenwasser voor onze inspectie. We hebben in de afgelopen weken meerdere malen contact met de heer [Redacted] gezocht, maar dit is nooit verder gekomen dan het inspreken van zijn voicemail met het verzoek ons terug te bellen. Tot op heden heeft dat helaas nog niets opgeleverd. Mogelijk is de heer [Redacted] op vakantie.

Een contactpersoon bij de glazenwasser gaf twee weken geleden al aan dat het ook weer hoog tijd is voor een gevelreiniging maar dat er nog niets gepland zou staan. Dit zou mogelijk te maken hebben met het nog lopende onderhoud aan de gevelonderhoudsinstallatie dat nog steeds niet klaar zou zijn. Ook zij zouden wachten op actie van de heer [Redacted]

Los van het weer, en het onderhoud aan de gevelinstallatie, draagt ook het moeizame contact via/met de heer [Redacted] en de glazenwasser er aan bij dat we de spaarzame mooie dagen met weinig wind niet hebben kunnen benutten voor een inspectie. Vraag is hoe we dit op kunnen lossen. De herfst staat al weer bijna voor de deur en dan nemen de mogelijkheden alleen nog maar verder af.

Wij hebben zelf al geprobeerd de leverancier Tractel (die tevens de installatie onderhoud) in te schakelen, maar deze zegt alleen kortstondig mensen te kunnen leveren om ons te instrueren, en dan het liefst als ze al in de buurt zijn. Zij hebben namelijk geen capaciteit om er hele dagen bij te blijven en de hangbak te bedienen. Bovendien hanteren zij een duidelijk hoger uurtarief dan dat wij in onze offerte voor een dergelijke ondersteuning hebben opgenomen. Inhuren van een andere glazenwasser is waarschijnlijk geen optie omdat zij niet bekend zijn met de installatie.

In principe kunnen we zonder glazenwasser inspecteren als iemand ons goed kan instrueren bij het gebruik van de onderhoudsinstallatie. En dan met name bij het horizontaal verplaatsen daarvan. Op dat punt is inzet van Tractel mogelijk wel een oplossing. Gevolg is wel dat onze inspectiesnelheid fors afneemt, en onze uren dus toe, als onze medewerkers alleen in de hangbak komen te staan en deze zelf moeten bedienen. Dit was echter geen uitgangspunt voor onze aanbieding en dat krijg ik ook niet voor elkaar binnen het huidige budget.

Daarom aan jou de vraag: hebben we een alternatief voor de glazenwasser, of kun jij meneer [Redacted] nog eens op het hart drukken dat wij zijn medewerking op korte termijn dringend nodig hebben om voor de herfst klaar te zijn met de inspectie. Anders zie ik geen andere mogelijkheid dan het inhuren van Tractel voor instructie van het gebruik, en zoeken naar ander betaalbaar personeel dat de hangbak tijdens de inspectie kan bedienen. Ik kan daarbij echter niet uitsluiten wij dan genoodzaakt zijn extra kosten bij jullie in rekening te brengen.

In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem

T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

[redacted]

[redacted]

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

[redacted]

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

12. X

[Redacted]

Van: [Redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2007 11:48
Aan: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, inspectie

Goedemorgen [Redacted]

Jouw bemiddeling heeft een klein wonder verricht. We hebben inmiddels een afspraak voor een inspectie. Dank daarvoor. Nu nog een beetje hopen dat het weer ook meewerkt. Ik ga er vanuit dat je daarin niets voor ons kunt betekenen. Anders graag droog weer, en een windkracht <= 4.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]
[Redacted]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem

T [Redacted]
F [Redacted]
E [Redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Van: [Redacted]
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2007 11:41
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren

Inspectie hoftoren vanaf maandag 3 sept. (ivm vakantie van dhr. [Redacted])
Def. afspraak maken mbt exact tijdstip.

Groeten,
[Redacted]

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

13

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@dgmr.nl
Verzonden: dinsdag 18 september 2007 9:29
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Tekeningen Hoftoren Den Haag

Beste [REDACTED]

De gevelinspectie van de Hoftoren is afgerond vorige week donderdag. Gelukkig konden wij uiteindelijk alle belangrijke onderdelen inspecteren, inclusief de laagbouw rondom.

Inmiddels zijn wij begonnen met het schrijven van het rapport. Onze bevindingen willen wij graag vergelijken met de contractstukken (bestek en tekeningen) om tot een goede beoordeling en advies te kunnen komen. Wilt u proberen de geveltekeningen (aanzichten, goede details) van Scheldebouw te machtigen, dit is ook in hun eigen belang - zodanig kunnen wij beoordelen of de uitvoering volgens de contractstukken gebeurd is en een beter advies kunnen geven voor eventuele herstel/aanvulling. Zonder de geveltekeningen en details kunnen wij de achterconstructie, die niet bereikbaar was tijdens de inspectie, niet beoordelen.

Graag contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD ARNHEM

T [REDACTED]
F [REDACTED]
E [REDACTED]@dgmr.nl
I www.dgmr.nl

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[Redacted]

Van: [Redacted]@DGMR.NL]
Verzonden: dinsdag 18 september 2007 12:28
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, extra werkzaamheden

Beste [Redacted]

Bij deze even een bevestiging van de afspraak dat de kosten voor het uitzoeken en ophalen van de benodigde tekeningen door mijn collega [Redacted] op basis van meerwerk in rekening kunnen worden gebracht.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]
[Redacted]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem

T [Redacted]
F [Redacted]
E [Redacted]@dgmr.nl
I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@scheldebouw.com]
Verzonden: woensdag 17 oktober 2007 18:10
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Brief dd 2 oktober jl.

[REDACTED]
sorry voor de vertraging maar hierbij een antwoord:

1. alle tekeningen zitten in het O&M manual.
2. we kunnen U voorzien van alle tekeningen wat betekend ongeveer 145 tekeningen a 50 euro.
als je dit wil gelieve dan een opdracht bevestiging te sturen zodat we e.e.a. in gang kunnen zetten

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

From: [REDACTED]@minvrom.nl]
Sent: Wed 17/10/2007 13:59
To: [REDACTED]
Subject: Brief dd 2 oktober jl.

Geachte heer [REDACTED]

Op 2 oktober jl. heb ik u een brief gestuurd met het verzoek om geveltekeningen van de Hoftoren te verstrekken. Ik heb daarbij om een bevestiging gevraagd of aan dat verzoek kan worden voldaan. Deze bevestiging had ik vóór 9 oktober willen ontvangen. Echter tot op heden heb ik nog niets van u mogen vernemen. Middels deze e-mail verzoek ik u nogmaals zeer dringend om een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Disclaimer:

This email transmission is privileged, confidential and intended solely for the person or organisation to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you must not copy, distribute or disseminate the information, take any action in reliance of it. If you have received this message in error please notify Scheldebouw immediately at postmaster@scheldebouw.com.

All transmissions passing through our mail gateway are checked for virus-, worm- and trojan programs but we strongly recommend that you check all transmissions using your own scanning software as Scheldebouw will not take responsibility for any damage caused as result of a virus-, worm- or trojan program or any other malicious program.

8 nov. '07
16.

Chronologie gevelproblematiek

18 januari: zware storm, waardoor een gevelplaat van de Hoftoren is losgewaaid ter hoogte van de 29^e etage.

25 januari: overleg met bouwkundige adviseur van het bedrijf Nebest Bouwadvies (extern, ingehuurd door de Rgd) ter plaatse gekeken naar afgewaaide plaat.

8 februari: rapportage bevindingen Nebest Bouwadvies, conclusie oorzaak ontbrekende bordschroef. Aangegeven wordt dat deze waarschijnlijk door trillingen is losgekomen. Tevens heeft Nebest bouwadvies aanbevolen om van de gehele bovenrand van de hoogbouw de speling tussen de bovenste gevelplaat en de dakrand te controleren.

20 februari: herziene rapportage bevindingen Nebest op verzoek van OCW. In de herziene rapportage is opgenomen dat er een zevental platen van de bovenrand scheef zitten en vroegtijdig moeten worden geïnspecteerd op loszitten.

28 februari: Inspectie gehele bovenrand van hoogbouw door oorspronkelijke bouwer (Scheldebouw). Tijdens de inspectie zijn geen losse platen, losse schroeven of losse borgingen of andere onvolkomenheden geconstateerd. De beplating van de Leading Edges op het hoogste punt van het gebouw is ook visueel geïnspecteerd. Ook hier zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.

Op basis van ervaringen met andere objecten wordt door Beheer besloten toch een uitgebreidere gevelinspectie uit te laten voeren, om vast te stellen dat er daadwerkelijk geen mankementen zijn met de gevelbeplating

1^e week maart: offerte aanvraag bij DGMR

9 maart: verzoek van DGMR om tekeningen, toegestuurd vanuit Projectwise

5 april: Reactie DGMR dat de tekeningen niet voldoen, DGMR moet geveldetailtekeningen hebben om na te gaan hoe de gevelplaten zijn gemonteerd.

25 april: Afspraak met DGMR om ter plaatse te kijken, in verband met de niet bruikbare tekeningen

11 mei: offerte van DGMR ontvangen

4 juni: na goedkeuring offertebeoordeling wordt de opdracht verstrekt.

8 juni: Reactie DGMR dat de start van de gevelinspectie gepland staat in de tweede week van juli

13 juli: Reactie van DGMR dat het niet gelukt is om bediening van de gevelinstallatie te regelen via de glazenwasser GOM. Tevens in de periode veel storingen aan de gevelinstallatie waardoor gebruik niet mogelijk is.

17 augustus: DGMR heeft tussen 13-07 en 17-08 regelmatig contact gezocht met GOM om bediening te regelen, niet gelukt. Tevens heeft DGMR getracht geveldetailtekeningen te bemachtigen van Scheldebouw (de oorspronkelijke bouwer), zonder resultaat.

13 september: Start gevelinspectie, afhankelijk van de weersomstandigheden.

13 september: gevelinspectie afgerond

15 oktober: rapportage gevelinspectie van DGMR per post ontvangen

30 oktober: na doornemen van de rapportage binnen Beheer bij juridische advisering langsgeweest om strategie te bespreken. Direct afspraak gemaakt via JA met de landsadvocaat voor dinsdag 13 november. Tevens leidinggevende ingelicht.

1e week november: wat is harde wind, zoals bedoeld in de rapportage. Nagebeld met DGMR. Deze week duidelijk geworden dat er grote kans op het loskomen van platen ontstaat bij windkracht 10/11. Daarbij wordt door DGMR aangegeven dat de eventuele zuigende werking en windrichting mede van invloed zijn.

7 november: weersvoorspelling storm op komst. Gemeente ingeseind en alle overige betrokkenen.

8 november: gemeente besluit gebied uit voorzorg af te zetten. Overige stappen worden besproken in een crisisberaad met alle betrokken partijen, gemeente, OCW, politie, brandweer, HTM, Rgd. Gelijktijdig gesprek met Van Horsigh, gevelexpert, ingeschakeld voor herstelweerkzaamheden.

En verder: De firma Van Horsigh levert dinsdag 13 november voor 15.00 uur een plan van aanpak aan, welke maatregelen moeten worden genomen, wat het tijdsbestek is. Tevens geeft Van Horsigh aan of het met de capaciteit gaat lukken, aangegeven wordt dat ze daar geen problemen mee verwachten.

011104

17.

VROM



Rijksgebouwendienst

Rijksgebouwendienst
Beleid & Strategie

Kamer A05 34

Interne postcode 400

De minister voor WWI

[Redacted text]

7/11
BV
[Redacted text]

[Redacted text]

8 NOV 2007

nota

Gevelplaten Hoftoren

Datum

8 NOV. 2007

Kenmerk

2007106940

Afschrift aan auteur, archief en aan

M. Gudde

B. Verheugd

Delphi ID

Paraaf auteur

[Signature]

Paraaf

BSG

[Signature]

Doel van de nota

U te informeren over de constatering dat de constructie van een deel van de gevelbekleding van de Hoftoren onvoldoende wordt geacht, wat bij hoge windbelastingen tot het risico leidt dat deze platen loskomen uit de gevel en naar beneden vallen.

Intra- en interdepartementale afstemming

Er is onmiddellijk melding gemaakt van dit risico bij de sg van OCW en de gemeente Den Haag. Het is aan de gemeente om te besluiten of het nodig is maatregelen te treffen (alarm, afzetting).

Toelichting

In januari van dit jaar is een gevelplaat van de Hoftoren naar beneden gekomen. Naar aanleiding daarvan is aan een extern bureau (DGMR) opdracht gegeven voor een gevelinspectie. Daaruit is gebleken dat bij een deel van de aluminium platen, namelijk die met een onzichtbare beddenhaakbevestiging, een goede borging tegen horizontale en verticale beweging ontbreekt. Bij belasting vanaf windkracht 10/11 (waarbij tevens de zuigende werking en windrichting van invloed zijn) is het mogelijk dat de platen loslaten. Juist nu wordt storm voorspeld. De sg van OCW en de gemeente Den Haag zijn daarom door de Rgd over dit risico geïnformeerd.

Paraaf (p)SG

[Signature]

De directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

[Redacted signature]



Uiteraard zal het mankement zo snel mogelijk worden verholpen. Dat kan echter alleen als de windkracht niet hoger is dan 4. Als dat a.s. maandag het geval is zal direct met de werkzaamheden worden aangevangen.

De oorzaak van het ontbreken van een borging van de gevelplaten is te wijten aan een ondeugdelijke constructie. De Rgd zal hiervoor ING, waarvan de Hoftoren een aantal jaar geleden is gekocht - aansprakelijk stellen.

Overigens heeft een ander deel van de aluminium platen een zichtbare mechanische bevestiging, hetgeen in orde bevonden is. Ook bij de kunststenen en glazen gevelbekleding zijn geen gebreken geconstateerd.

[Redacted]

Van: [Redacted]@dso.denhaag.nl]
Verzonden: donderdag 8 november 2007 16:41
Aan: [Redacted]
Onderwerp: Betr.: Rapportage gevelinspectie Hoftoren

Bijlagen: [Redacted].vcf



[Redacted].vcf
(392 B)

Geachte mevrouw [Redacted]

Uw mail ontvangen. Zie u morgen om 9.30 uur. De heer [Redacted] constructeur zal mij vergezellen.

Met vriendelijke groet

[Redacted]

[Redacted]

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Gemeente Den Haag.

Tel [Redacted]
Fax [Redacted]
email [Redacted]@dso.denhaag.nl

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>





Aan de leden van
crisisoverleg hoftoren 9 november 2007

Kamer 15.34

Interne postcode 475

verslag

Datum bijeenkomst
9 november 2007

Aanwezig

VROM/Rgd:

OCW:

Gemeente:

Brandweer:

Politie:

HTM:

1 Opening

De heer [redacted] heet alle aanwezigen namens OCW en VROM van harte welkom bij het crisisoverleg hoftoren. Hij dankt alle partijen voor de adequate wijze waarop ze zich hebben ingezet.

2 Actuele situatie

Na overleg deze week tussen VROM en het bedrijf dat ons heeft geadviseerd over de gevelbeplating van de Hoftoren, is ons de volle omvang duidelijk geworden welke problemen er zijn en welke risico's we lopen. Bij een inspectie van de gevel is gebleken dat het merendeel van de aluminium gevelbekleding aan het uiteinde van de gevel (leading edge) niet voorzien is van een mechanische borging. Het risico is dat bij hoge windbelasting de gevelplaten los kunnen komen uit de gevel en dus naar beneden vallen met alle mogelijke gevolgen vandien. Het wordt niet uitgesloten dat zeker vanaf windkracht 10 (waarbij tevens de zuigende werking en windrichting van invloed zijn) er een risico bestaat dat platen los laten. Ook bij een windkracht 9 zullen er uitschieters naar windkracht 10 zijn.

Om deze rede heeft de brandweer besloten vannacht het gebied af te zetten en zijn alle betrokken partijen geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan zit iedereen nu aan tafel voor het crisisoverleg.

Er is door VROM een alternatieve ingang geregeld voor de medewerkers van OCW en met beveiliging, politie en brandweer afgestemd dat iedereen wordt geïnformeerd die zich meldt bij de afzetting. Op dit moment is de weersverwachting dat het vandaag tot ca 14h vanmiddag windkracht 9 blijft. Zaterdag wordt het rustiger en voor zondag zijn de voorspellingen weer minder gunstig.

Naast de aanwezige partijen is ook contact geweest met VWS. Er wordt door de Gemeente nog gekeken of andere bewoners ook geïnformeerd moeten worden als het nodig is om het nogmaals af te sluiten



(actie: gemeente). De gemeente meldt dat de afzetting van Oranjehout ivm de windrichting tot circa 20 meter van OCW kan worden teruggebracht opdat de overige panden bereikbaar zijn. Er schijnen op diverse stations door de NS borden te zijn geplaatst dat station Den Haag CS niet bereikbaar is. De brandweer neemt contact op met de NS aangezien het station wel bereikbaar is.

Procedure

Na melding semafoon Scheveningen dat de windkracht lager is dan 9 en na het checken van voorspelling van KNMI wordt nog 45 min gewacht voor het sein wordt gegeven om de beveiligingsmaatregelen af te gaan bouwen.

De brandweer maakt een logboek voor het afbouwen en mailt dat naar de betrokkenen (actie brandweer).

Het initiatief om mogelijk zondag conform dezelfde procedure de maatregelen weer op te starten ligt bij de brandweer en de uitvoering bij de politie.

HTM heeft 3 h nodig om alles te regelen als het wordt afgebouwd (voordat de trams weer volgens de reguliere tijden rijden). Er is 1h nodig als de maatregelen weer in werking gaan treden.

Er wordt een lijst gemaakt en rondgestuurd met alle namen, telefoonnummers en E-mail adressen van de aanwezigen incl. de nummers van de meldkamers (actie Rgd: [redacted])

3 Oplossing

Gelijk met dit overleg vind er ook een overleg plaats over de te nemen maatregelen op korte en lange termijn. Met eventuele maatregelen kan overigens pas gestart worden als het windkracht 4 of lager is. Rgd streeft naar openheid en onderzoekt momenteel of het betreffende gevelonderzoeksrapport kan worden vrijgegeven. Hiervoor wordt de aandacht gevestigd op de gebruikelijke privacy regels. (actie Rgd: [redacted])

OCW, Rgd en Gemeente checken in hun eigen organisatie of er op of na 10 jan melding is gemaakt naar de gemeente dat er een gevelplaat is afgewaaid. (actie Rgd, OCW, Gemeente) [redacted]

Er wordt volgende week een nieuwe overleg gepland om elkaar te informeren over de stand van zaken en afspraken te maken over de toekomst (actie Rgd: [redacted])

4 Perscommunicatie

De brandweer informeert bij dergelijke meldingen altijd standaard de pers. Er wordt afgesproken dat de brandweer aanspreekpunt is voor de pers over de afzetting ed. De Rgd is aanspreekpunt voor de oorzaak en oplossing van de gevelproblematiek.

De persvoorlichters van de diverse partijen houden contact met elkaar.

De Rgd brengt vanmiddag een persbericht naar buiten.

Organisatie	Naam	Functie / afd.	Telefoon	Email
VROM-Rgd	Meldkamer	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Gemeente	[redacted]	DSO/BTD	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	DSO/BTD	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	DSO/BTD	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	DSO/BTD Voorlichting	[redacted]	[redacted]
HTM	Meldkamer	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	CVL	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	CVL	[redacted]	[redacted]
OCW	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Politie	[redacted]	Politie Overbósch	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Brandweer	[redacted]	Woordvoerder	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	Brw. Den Haag, OV	[redacted]	(voicemail ingesproken met verzoek tot terugbellen, maar dit zal waarschijnlijk emailadres zijn)
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Geen email

20

[Redacted]

Van: [Redacted]

Verzonden: vrijdag 9 november 2007 14:58

Aan: [Redacted]; Brandweer [Redacted]; Brandweer [Redacted]; Gemeente [Redacted]; Gemeente [Redacted]; Gemeente [Redacted]; Gemeente [Redacted]; HTM [Redacted]; HTM [Redacted]; HTM [Redacted]; HTM Meldkamer; OCW [Redacted]; OCW [Redacted]; Politie [Redacted]; Politie [Redacted]; VROM Rgd [Redacted]; [Redacted]

Bijlagen: Verslag crisisoverleg hoftoren 91107.doc; NAWschema (2).doc

Dag,

Hierbij zoals afgesproken het verslag van ons crisisoverleg hoftoren van heden ochtend incl. de adressenlijst. Mochten er aanvullingen of vragen zijn dan laat het mij aub weten.

met vriendelijke groet,

[Redacted]
VROM Rijksgebouwendienst/Directie Beheer
[Redacted]



Aan de leden van
crisisoverleg hoftoren 9 november 2007

Kamer 15.34

Interne postcode 475

verslag

Datum bijeenkomst
9 november 2007

Aanwezig:

VROM/Rgd:

OCW:

Gemeente:

Brandweer:

Politie:

HTM:

1 Opening

De heer [redacted] heet alle aanwezigen namens OCW en VROM van harte welkom bij het crisisoverleg hoftoren. Hij dankt alle partijen voor de adequate wijze waarop ze zich hebben ingezet.

2 Actuele situatie

Na overleg deze week tussen VROM en het bedrijf dat ons heeft geadviseerd over de gevelbeplating van de Hoftoren, is ons de volle omvang duidelijk geworden welke problemen er zijn en welke risico's we lopen. Bij een inspectie van de gevel is gebleken dat het merendeel van de aluminium gevelbekleding aan het uiteinde van de gevel (leading edge) niet voorzien is van een mechanische borging. Het risico is dat bij hoge windbelasting de gevelplaten los kunnen komen uit de gevel en dus naar beneden vallen met alle mogelijke gevolgen vanden. Het wordt niet uitgesloten dat zeker vanaf windkracht 10 (waarbij tevens de zuigende werking en windrichting van invloed zijn) er een risico bestaat dat platen los laten. Ook bij een windkracht 9 zullen er uitschieters naar windkracht 10 zijn.

Om deze rede heeft de brandweer besloten vannacht het gebied af te zetten en zijn alle betrokken partijen geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan zit iedereen nu aan tafel voor het crisisoverleg.

Er is door VROM een alternatieve ingang geregeld voor de medewerkers van OCW en met beveiliging, politie en brandweer afgestemd dat iedereen wordt geïnformeerd die zich meldt bij de afzetting. Op dit moment is de weersverwachting dat het vandaag tot ca 14h vanmiddag windkracht 9 blijft. Zaterdag wordt het rustiger en voor zondag zijn de voorspellingen weer minder gunstig.

Naast de aanwezige partijen is ook contact geweest met VWS. Er wordt door de Gemeente nog gekeken of andere bewoners ook geïnformeerd moeten worden als het nodig is om het nogmaals af te sluiten



(actie: gemeente). De gemeente meldt dat de afzetting van Oranjarahout ivm de windrichting tot circa 20 meter van OCW kan worden teruggebracht opdat de overige panden bereikbaar zijn. Er schijnen op diverse stations door de NS borden te zijn geplaatst dat station Den Haag CS niet bereikbaar is. De brandweer neemt contact op met de NS aangezien het station wel bereikbaar is.

Procedure

Na melding semafoon Scheveningen dat de windkracht lager is dan 9 en na het checken van voorspelling van het KNMI wordt nog 45 min gewacht voor het sein wordt gegeven om de beveiligingsmaatregelen af te gaan bouwen.

De brandweer maakt een logboek voor het afbouwen en mailt dat naar de betrokkenen (actie brandweer).

Het initiatief om mogelijk zondag conform dezelfde procedure de maatregelen weer op te starten ligt bij de brandweer en de uitvoering bij de politie.

HTM heeft 3 h nodig om alles te regelen als het wordt afgebouwd (voordat de trams weer volgens de reguliere tijden rijden). Er is 1h nodig als de maatregelen weer in werking gaan treden.

Er wordt een lijst gemaakt en rondgestuurd met alle namen, telefoonnummers en E-mail adressen van de aanwezigen incl. de nummers van de meldkamers (actie Rgd: [redacted]).

3 Oplossing

Gelijk met dit overleg vind er ook een overleg plaats over de te nemen maatregelen op korte en lange termijn. Met eventuele maatregelen kan overigens pas gestart worden als het windkracht 4 of lager is. Rgd streeft naar openheid en onderzoekt momenteel of het betreffende gevelonderzoeksrapport kan worden vrij gegeven. Hiervoor wordt de check gemaakt op de gebruikelijke privacy regels. (actie Rgd: [redacted])

OCW, Rgd en Gemeente checken in hun eigen organisatie of er op of na 18:00 melding is gemaakt naar de gemeente dat er een gevelplaat is afgewaaid. (actie Rgd, OCW, Gemeente [redacted])

Er wordt volgende week een nieuwe overleg gepland om elkaar te informeren over de stand van zaken en afspraken te maken over de toekomst (actie Rgd: [redacted]).

4 Perscommunicatie

De brandweer informeert bij dergelijke meldingen altijd standaard de pers. Er wordt afgesproken dat de brandweer aanspreekpunt is voor de pers over de afzetting ed. De Rgd is aanspreekpunt voor de oorzaak en oplossing van de gevelproblematiek.

De persvoorlichters van de diverse partijen houden contact met elkaar.

De Rgd brengt vanmiddag een persbericht naar buiten.

Organisatie	Naam	Functie / afd.	Telefoon	Email
VROM-Rgd	Meldkamer	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Gemeente	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD Voorlichting	[REDACTED]	[REDACTED]
HTM	Meldkamer	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	CVL	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	CVL	[REDACTED]	[REDACTED]
OCW	[REDACTED]	Afd. Communicatie	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Politie	[REDACTED]	Politie Overbosch	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] (= nr. wachtcommandant)	[REDACTED]
Brandweer	[REDACTED]	Woordvoerder	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	Brw. Den Haag, OV	[REDACTED]	[REDACTED] (voicemail ingesproken met verzoek tot terugbellen, maar dit zal waarschijnlijk emailadres zijn)
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Geen email

[Redacted]
Van: [Redacted]

Verzonden: vrijdag 9 november 2007 15:12

Aan: [Redacted] Brandweer [Redacted] Brandweer [Redacted] Gemeente [Redacted] Gemeente
[Redacted] Gemeente [Redacted] Gemeente [Redacted]; HTM
[Redacted] HTM [Redacted] HTM [Redacted] HTM [Redacted] HTM Meldkamer;
OCW [Redacted] OCW [Redacted] Politie [Redacted] Politie [Redacted]
[Redacted] VROM Rgd [Redacted] [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: verslag en adressenlijst

Bijlagen: NAWschema (2).doc; Verslag crisisoverleg hoftoren 91107.doc

Dag,

hierbij zoals afgesproken het verslag van heden ochtend incl. de adressenlijst. Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Voor volgende week wordt er een nieuwe afspraak gepland om de stand van zaken te bespreken.

met vriendelijke groet,

[Redacted]
hoofd Rgd/directie Beheer
[Redacted]



Aan de leden van
crisisoverleg hoftoren 9 november 2007

Kamer 15.34

Interne postcode 475

verslag

Datum bijeenkomst
9 november 2007

Aanwezig

VROM/Rgd:

OCW:

Gemeente:

Brandweer:

Politie:

HTM:

1 Opening

De heer [redacted] heet alle aanwezigen namens OCW en VROM van harte welkom bij het crisisoverleg hoftoren. Hij dankt alle partijen voor de adequate wijze waarop ze zich hebben ingezet.

2 Actuele situatie

Na overleg deze week tussen VROM en het bedrijf dat ons heeft geadviseerd over de gevelbeplating van de Hoftoren, is ons de volle omvang duidelijk geworden welke problemen er zijn en welke risico's we lopen. Bij een inspectie van de gevel is gebleken dat het merendeel van de aluminium gevelbekleding aan het uiteinde van de gevel (leading edge) niet voorzien is van een mechanische borging. Het risico is dat bij hoge windbelasting de gevelplaten los kunnen komen uit de gevel en dus naar beneden vallen met alle mogelijke gevolgen vandiën. Het wordt niet uitgesloten dat zeker vanaf windkracht 10 (waarbij tevens de zuigende werking en windrichting van invloed zijn) er een risico bestaat dat platen los laten. Ook bij een windkracht 9 zullen er uitschieters naar windkracht 10 zijn.

Om deze rede heeft de brandweer besloten vannacht het gebied af te zetten en zijn alle betrokken partijen geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan zit iedereen nu aan tafel voor het crisisoverleg.

Er is door VROM een alternatieve ingang geregeld voor de medewerkers van OCW en met beveiliging, politie en brandweer afgestemd dat iedereen wordt geïnformeerd die zich meldt bij de afzetting. Op dit moment is de weersverwachting dat het vandaag tot ca 14h vanmiddag windkracht 9 blijft. Zaterdag wordt het rustiger en voor zondag zijn de voorspellingen weer minder gunstig.

Naast de aanwezige partijen is ook contact geweest met VWS. Er wordt door de Gemeente nog gekeken of andere bewoners ook geïnformeerd moeten worden als het nodig is om het nogmaals af te sluiten



(actie: gemeente). De gemeente meldt dat de afzetting van Oranjehout ivm de windrichting tot circa 20 meter van OCW kan worden teruggebracht opdat de overige panden bereikbaar zijn. Er schijnen op diverse stations door de NS borden te zijn geplaatst dat station Den Haag CS niet bereikbaar is. De brandweer neemt contact op met de NS aangezien het station wel bereikbaar is.

Procedure

Na melding semafoon Scheveningen dat de windkracht lager is dan 9 en na het checken van voorspelling van de KNMI wordt nog 45 min gewacht voor het sein wordt gegeven om de beveiligingsmaatregelen af te gaan bouwen.

De brandweer maakt een logboek voor het afbouwen en mailt dat naar de betrokkenen (actie brandweer).

Het initiatief om mogelijk zondag conform dezelfde procedure de maatregelen weer op te starten ligt bij de brandweer en de uitvoering bij de politie.

HTM heeft 3 h nodig om alles te regelen als het wordt afgebouwd (voordat de trams weer volgens de reguliere tijden rijden). Er is 1h nodig als de maatregelen weer in werking gaan treden.

Er wordt een lijst gemaakt en rondgestuurd met alle namen, telefoonnummers en E-mail adressen van de aanwezigen incl. de nummers van de meldkamers (actie Rgd: [redacted]).

3 Oplossing

Gelijk met dit overleg vind er ook een overleg plaats over de te nemen maatregelen op korte en lange termijn. Met eventuele maatregelen kan overigens pas gestart worden als het windkracht 4 of lager is. Rgd streeft naar openheid en onderzoekt momenteel of het betreffende gevelonderzoeksrapport kan worden vrij gegeven. Hiervoor wordt de check gemaakt op de gebruikelijke privacy regels. (actie Rgd: [redacted]).

OCW, Rgd en Gemeente checken in hun eigen organisatie of er op of na 18 jan melding is gemaakt naar de gemeente dat er een gevelplaat is afgewaaid. (actie Rgd, OCW, Gemeente) [redacted]

Er wordt volgende week een nieuwe overleg gepland om elkaar te informeren over de stand van zaken en afspraken te maken over de toekomst (actie Rgd: [redacted]).

4 Perscommunicatie

De brandweer informeert bij dergelijke meldingen altijd standaard de pers. Er wordt afgesproken dat de brandweer aanspreekpunt is voor de pers over de afzetting ed. De Rgd is aanspreekpunt voor de oorzaak en oplossing van de gevelproblematiek.

De persvoorlichters van de diverse partijen houden contact met elkaar.

De Rgd brengt vanmiddag een persbericht naar buiten.

Organisatie	Naam	Functie / afd.	Telefoon	Email
VROM-Rgd	Meldkamer	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Gemeente	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	DSO/BTD Voorlichting	[REDACTED]	[REDACTED]
HTM	Meldkamer		[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	CVL	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	CVL	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	Afd. Communicatie	[REDACTED]	[REDACTED]
OCW	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Politie	[REDACTED]	Politie Overbosch	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] (= nr. wachtcommandant)	[REDACTED]
Brandweer	[REDACTED]	Woordvoerder	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	Brw. Den Haag, OV	[REDACTED]	(voicemail ingesproken met verzoek tot terugbellen, maar dit zal waarschijnlijk emailadres zijn)
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Geen email

22.

[Redacted]
Van: [Redacted]

Verzonden: vrijdag 9 november 2007 17:21

Aan: [Redacted]; [Redacted]; [Redacted]; [Redacted];
[Redacted]@dso.denhaag.nl'; [Redacted]@dso.denhaag.nl'; [Redacted]@dso.denhaag.nl';
[Redacted]@dso.denhaag.nl'; [Redacted]@htm.net'; [Redacted]@htm.net'; [Redacted]@htm.net';
[Redacted]@htm.net'; [Redacted]@htm.net'; [Redacted]@minocw.nl';
[Redacted]@minocw.nl'; [Redacted]@haaglanden.politie.nl';
[Redacted]@haaglanden.politie.nl'; [Redacted]@brw.denhaag.nl';
[Redacted]@brw.denhaag.nl'

CC: [Redacted]

Onderwerp: Rijksgebouwendienst de Hofstoren

Urgentie: Hoog

Goedemiddag,

Graag zou ik uw a.s. vrijdag 16 november willen uitnodigen, om een groot overleg bij te wonen van 09:00 - 10:00 uur betreffende de Hofstoren.

U wordt verwacht om 09:00 uur vergaderruimte C04.74.

U kunt zich beneden bij de receptie melden met een geldige legitimatiebewijs. Mocht u vragen hebben kunt u de onderstaande telefoonnummer bellen.

Adres:
Ministerie van VROM/ Rijksgebouwendienst
Rijnstraat 8
Den Haag

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
[Redacted]
Rijksgebouwendienst
[Redacted]
IPC 475
Telefoon [Redacted]
Fax [Redacted]
E-mail [Redacted]@minvrom.nl

23

[REDACTED]
Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 9 november 2007 17:35

Aan:

[REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];
[REDACTED]@dso.denhaag.nl; [REDACTED]@dso.denhaag.nl; [REDACTED]@dso.denhaag.nl;
[REDACTED]@dso.denhaag.nl; [REDACTED]@htm.net; [REDACTED]@htm.net; [REDACTED]@htm.net;
[REDACTED]@htm.net; [REDACTED]@htm.net; [REDACTED]@minocw.nl;
[REDACTED]@minocw.nl; [REDACTED]@haaglanden.politie.nl;
[REDACTED]@haaglanden.politie.nl; [REDACTED]@brw.denhaag.nl;
[REDACTED]@brw.denhaag.nl

CC:

Onderwerp: Rijksgebouwendienst de Hoftoren

Goedemiddag,

Bij deze nogmaals een mail.

Woensdag 14 november zal er een overleg plaats vinden om de oplossing te bespreken betreffende de gevel.

Inhoudelijk zal ik u alle maandagochtend 12 november telefonisch toelichten.

Groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Rijksgebouwendienst
Kamer A 15.35
IPC 475
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

21.

[Redacted]
Van: [Redacted]
Verzonden: vrijdag 9 november 2007 10:30
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren

Dag [Redacted]

Ik begrijp van mijn collega's uit den Haag dat het gebied rond de hoftoren is afgezet (geweest?) en hierbij jou vermoedens zijn bevestigd.

Is het uit voorzorg geweest of is het daadwerkelijk een bedreigende situatie?


In het laatste geval, zien wij het als een noodzaak je bij te staan in de begeleiding van de herstelwerkzaamheden en zal ik desgewenst per omgaande personeel vrij maken.

Als we je kunnen helpen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
[Redacted]
Nebest Bouwadvies B.V.

Email [Redacted]
Mob. [Redacted]



Van: [redacted]
Verzonden: zondag 11 november 2007 20:52
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Hoftoren

Bijlagen: Hoftoren



Hoftoren

Ter.info

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: zondag 11 november 2007 20:40
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Hoftoren

Geachte [REDACTED]

Conform afspraak zullen wij op maandag as om 13.30 en op dinsdag as om 14.00 overleg bijwonen over noodmaatregelen voor het borgen van de aluminium gevelbeplating van de Hoftoren. Op maandag zal de heer [REDACTED] (sectormanager geveltechniek) aanwezig zijn. Ook op dinsdag zullen wij proberen de heer de Wild vrij te maken. Indien dit niet lukt zal ondergetekende zelf aanwezig zijn.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

DGMR Bouw B.V.
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

26. X

[REDACTED]
Van: [REDACTED]@nebest.nl

Verzonden: maandag 12 november 2007 10:32

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Gevel Hoftoren

Goedemorgen [REDACTED]

Ik hoop dat de rust weer een beetje is terug gekeerd omtrent de toren. Ik hoorde gisteren in het nieuws dat de afzettingen weer verwijderd zijn. Is er uiteindelijk ook echt nog een plaat naar beneden gekomen of heeft alles het nog gehouden??

Ik heb me met de werkzaamheden van Scheldebouw een week vergist, ze staan ingepland voor volgende week. Ik heb gemeld richting Scheldebouw dat ik ze vandaag of morgen laat weten of het doorgang kan vinden. Er moeten ook werkzaamheden gedaan worden bij [REDACTED], zou je dit als de definitieve data bekend zijn, willen melden naar hun toe.

Ik hoor graag vandaag of morgen een reactie omtrent bovenstaande van je.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Nebest Bouwadvies B.V.

Hobbemastraat 21

1071 XZ Amsterdam

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]



27. X

[Redacted]
Van: [Redacted]
Verzonden: maandag 12 november 2007 19:18
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: Hoftoren Den Haag, inspectie 13-11-2007

Geachte heer [Redacted]

Conform telefonische afspraak hierbij de gegevens van mijn collega [Redacted] die zonder tegenbericht morgen om 12:00 uur aanwezig zal zijn bij de Hoftoren om de voorgenomen inspectie van Scheldebouw bij te wonen.

Naam: [Redacted]
telefoon: [Redacted]
Email: [Redacted]

Ik heb zelf morgen nog drie besprekingen, maar ben tussendoor bereikbaar en zal regelmatig mijn voicemail afluisteren.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]
[Redacted]

DGMR Bouw B.V.
Brugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

I <http://www.dgmr.nl>

DGMR. Meer dan een oplossing.
Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Onze disclaimer vindt u op <http://www.dgmr.nl/disclaimer.htm>

28.

Van: [REDACTED]
 Verzonden: dinsdag 13 november 2007 13:44
 Aan: [REDACTED]
 CC: [REDACTED]
 Onderwerp: Re: Klachten bureu

Beste mensen, de afgelopen dagen hebben ook wij te maken gehad met de wegafzettingen rondom de Hofstoren.

Wij stellen het op prijs als u in het vervolg ook ons tijdig waarschuwt, de politie op de hoogte stelt van onze aanwezigheid in de flats op de OBS nrs 10 t.m 14 en een oplossing zoekt voor het feit dat men ons niet zomaar in de flat kan opsluiten of een toegang tot onze flat kan weigeren. Dit is zeker van belang van onze veiligheid en doet ook recht aan diegenen die vanuit de flat hun werk moeten doen (en daarbij soms toch eruit/erin moeten en/of bezoekers moeten kunnen ontvangen).

Vanuit de krantenberichten leiden wij af dat de komende tijd het een en ander wordt ondernomen voor herstel; ook daarvoor verzoeken wij u het uiterste te doen om ook daarbij onze veiligheid en toegankelijkheid te garanderen. Ik stel het op prijs als u daarbij formeel ook contact onderhoud met onze voorzitter de heer [REDACTED] (obs nr 12), [REDACTED]

----- Original Message -----

From: [REDACTED]
 To: [REDACTED]
 Cc: [REDACTED]
 Sent: Wednesday, May 30, 2007 1:58 PM
 Subject: RE: Klachten bureu

[REDACTED]

Is er actie ondernomen?

Groet,

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]
 Verzonden: dinsdag 22 mei 2007 15:32
 Aan: [REDACTED]
 CC: [REDACTED]
 Onderwerp: Re: Klachten bureu

Beste mensen, tot op heden mocht ik geen reactie vernemen op mijn verzoek van 25 aprl jl. vanuit uw organisatie.
 Gaaren verneem ik wannere u denkt te kunnen reageren.
 V.g.

----- Original Message -----

From: [REDACTED]
 To: [REDACTED]
 Sent: Friday, April 27, 2007 8:28 AM
 Subject: RE: Klachten bureu

Geachte heer [REDACTED]

Ik stuur uw aanvullende opmerkingen door naar [REDACTED] van de Rijksgebouwendienst.

Vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 26 april 2007 15:09

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Re: Klachten bureu

Dank voor uw snelle reactie, wat betreft uw opsomming wat nuances:

== gezondheid, wij vragen ons af of bv. gelet/gecontroleerd wordt op uitstoot van legionella achtige verontreiniging, dat gezien de voortdurende luchtwegen klachten, ook de steeds weer op gevels aangebrachte anti-corrosiefoiling speelt misschien een rol of behoeft meer aandacht?

== lakschades etc. Het is niet exclusief van het ramenzemen, de condensvorm op frisse ochtenden zijn daar ook eerder debet aan, zomogelijk ook/of de uitstoot van uw parkeer garage-ontluchtingskanalen; soms is condenswaterachtig, soms ook vet/olie-achtig,

== overlast, rokers laten peuken, etensresten e.d. achter in ons portiek. Nogal wat gebruikers van de Hoftoren vinden blijkbaar niet makkelijk de ingang van uw fietsenstalling of parkeergarage (fietsen, bromfiers, motoren) en vinden onze gevel en prima plek om te parkeren, sommigen vinden dat dat onze prive-ingang blijkbaar geen andere functie dan meer heeft!

----- Original Message -----

From: [REDACTED]

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Sent: Wednesday, April 25, 2007 12:01 PM

Subject: Klachten bureu

Op 25-04-07 stond [REDACTED] bij de ingang aan de OBS zijde. Dhr. [REDACTED] kwam namens de v.v.e. van het gebouw "Oranjarahout" nrs. 10 t/m 14.

Dhr. [REDACTED] had de volgende klachten en opmerkingen.

-Peuken en andere overlast van onze bewoners in en rondom het gebouw de "Oranjarahout". (ik laat hiervoor een stukje plaatsen op ons intranet om onze collega's hierop aan te spreken)

-Gezondheidsklachten van bewoners sinds de Hoftoren staat (er komt volgens [REDACTED] een soort condens van ons gebouw)

-Beschadigde auto's (doffe plekken) er komt bij het reinigen van de gevel schoonmaakmiddel op de auto's terecht.

Wil jij contact opnemen met dhr. [REDACTED] om dit te gaan bespreken?

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
DFM/Uitv/BO

*

*

[REDACTED]
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
[REDACTED]
[REDACTED]

29.

[REDACTED]
Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 13 november 2007 17:19

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: foto werkzaamheden hoftoren

Hoi [REDACTED] en [REDACTED]

Ik ben er morgen dus niet.

Ik heb ANP en AD beloofd dat als het morgen aan de orde is we ze zullen informeren als de gevelbouwer aan het werk is. beide kunnen dan vanaf de grond een foto maken.

[REDACTED] kan jij [REDACTED] informeren wanneer dit aan de orde is?

Carolien, hieronder de gegevens van van de journalisten

ANP [REDACTED] of de fotoredactie [REDACTED]

AD [REDACTED] of [REDACTED]

Groet [REDACTED]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 november 2007 14:46
Aan: [redacted]
Onderwerp: eerste resultaten Scheldebouw/DGMR

Urgentie: Hoog

Bijlagen: [redacted]



[redacted]

(496 B)

**** High Priority ****

Geachte heer [redacted]

Hoe gaan de zaken? Is het mogelijk om mij vrijdagmiddag 16/11 schriftelijk te informeren m.b.t. de eerste resultaten van de inspectie van de gevel door Scheldebouw B.V. en DGMR deze week? Het bestuur wil maandagmorgen graag nader geïnformeerd worden door ons.

Ook is het toegezegde volledige rapport van DGMR incl de tekeningen en foto's nog niet door ons ontvangen.

Met vriendelijke groet

[redacted]

[redacted]

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Gemeente Den Haag.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 14 november 2007 11:49

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Laatste stand van zaken gevel

Gevelinspectie Scheldebouw en DGMR

Het blijkt dat er niemand momenteel de gevel aan het inspecteren is. Ik heb gesproken met [REDACTED] van Scheldebouw. Hij vertelde dat hij gisteren eigenlijk de verkeerde mensen had gestuurd en vandaag had hij geen goede mensen beschikbaar. Ze laten nu een Nederlander uit Engeland overkomen. Hij zal morgen samen met [REDACTED] (vrijdagavond aanwezig) naar de Hoftoren komen en de inspectie voortzetten. Zij zullen contact opnemen met mw. [REDACTED] van DGMR om ook morgen aanwezig te zijn. Ik krijg morgen een seintje als ze gearriveerd zijn.

Geveltekeningen

[REDACTED] heeft contact gehad met de gemeente en wij mogen tegen een vergoeding de tekeningen kopiëren. [REDACTED] zal nog bellen om na te gaan om wat voor bedrag het gaat. Daarnaast zal ik nog met [REDACTED] bellen om langs die kant nogmaals om de tekeningen te vragen. Ook zal ik Heijmans benaderen, om de officiële weg ook bewandeld te hebben.

[REDACTED]

