

Tweede jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Korte termijnmaatregelen Ketenmobiliteit
Peildatum:	20 september 2009

Terugblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Alle mijlpalen uit het contract zijn in feite gehaald		ja
Resultaten		
<ul style="list-style-type: none"> • Er is een notitie voorbereid hoe te komen tot een gezamenlijk P&R-beleid in de Randstad. Document is overhandigd aan OV-bureau Randstad in oprichting. • In juli heeft V&W een brief over reisinformatie aan de TK verzonden. In de brief wordt stilgestaan bij het traject om in 2015 multimodale reisinformatie beschikbaar te hebben. • In augustus heeft V&W de brief “Fietsen in Nederland... een tandje erbij. Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland” naar de TK gezonden. In de brief wordt stilgestaan bij meer gebruik van de fiets door het verbeteren van fietsroutes. Het kabinet heeft hiervoor 70 mln. extra vrijgemaakt. • Het project is inmiddels formeel overgedragen aan het OV-bureau Randstad. Afspraken zijn bestuurlijk vastgelegd. 		
Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?		
Ja.		
Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?		
RU heeft door het RU- project 1 vervoersautoriteit er voor gezorgd dat de activiteiten met betrekking tot (het bevorderen van) ketenmobiliteit in ieder geval op Randstadniveau gecoördineerd worden uitgevoerd.		

Vooruitblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Op schema Ja/nee
Project gaat over in OV-bureau Randstad.		