

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DGKB / Koninkrijksrelaties

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

drs. J.H.T. Bandsma

T (070) 426 8195

jan.bandsma@minbzk.nl

Kenmerk

2011-2000418938

Datum 11 oktober 2011

Betreft Brief

Bijlagen

1

Tijdens het begrotingsdebat op 2 december 2010 heb ik u toegezegd u de financiële stand van zaken te geven wat het betreft het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) met het oog op het risico van onderbesteding. Met deze brief geef ik u de meest recent geverifieerde cijfers zoals die bij de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) bekend zijn.

Tevens stuur ik u een recent uitgevoerde tussenevaluatie van het SEI van Curaçao.

Stand van zaken SEI

Het SEI is in 2008 van start gegaan en heeft als doelstelling de eilanden van de (voormalig) Nederlandse Antillen een betere sociaaleconomische uitgangspositie te geven in de nieuwe staatkundige structuur.

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële stand van het SEI per 1 juli 2011. Het 'totaal' bedrag is hetgeen door Nederland maximaal beschikbaar is gesteld. Het 'goedgekeurde' bedrag is hetgeen in financieringsovereenkomsten tussen USONA en de ontvangende overheid is vastgelegd. Onder 'verplicht' wordt verstaan het bedrag dat vervolgens is vastgelegd in contracten ten behoeve van de uitvoering. Het 'betaalde' bedrag is daadwerkelijk uitgekeerd.

Financiële stand Sociaal Economisch Initiatief (1 juli 2011)

	Totaal	Goedgekeurd	Verplicht	Betaald
Curaçao	101.171	98.437	70.626	35.834
St Maarten	32.000	31.793	29.590	9.301
Bonaire	19.500	19.333	19.323	9.816
St Eustatius	13.000	13.000	12.962	3.295
Saba	13.160	13.121	13.090	6.136

(bedragen x 1000 ANG)

Ik constateer, gezien de bedragen die op dit moment goedgekeurd en verplicht zijn, dat het risico op substantiële onderbesteding klein is. Wel loopt de daadwerkelijke uitvoering van de projecten een stuk achter op de financiële vastlegging, hetgeen in de laatste kolom tot uitdrukking komt. De uitvoering van de projecten is tot en met

2014 gepland. Ik heb op dit moment geen reden aan te nemen dat het SEI niet binnen deze termijn volledig tot uitvoering zou kunnen komen.

Datum

11 oktober 2011

Kenmerk

2011-2000418938

Tussenevaluatie SEI Curaçao

Voor het SEI van Curaçao is in samenspraak met Curaçao een tussenevaluatie uitgevoerd. De omvang en complexiteit van het programma en mate van beleidsinhoudelijke maatregelen waren de voornaamste redenen voor het besluit om voor het SEI van Curaçao een tussenevaluatie te laten uitvoeren. De rapportage is uitgevoerd door PWC Nederland en PWC Curaçao en doe ik u hierbij toekomen.

Voor mij zijn de volgende de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

1. Hoewel het draagvlak voor het SEI groot is, is er een reëel risico dat de doelstellingen niet volledig behaald zullen worden door problemen op uitvoeringsniveau.
2. De duurzaamheid van de maatregelen in het SEI is niet voldoende gewaarborgd, waarmee het risico bestaat dat het programma voor een deel slechts een eenmalig effect zal hebben.
3. Er is te weinig aandacht geweest voor het definiëren en meetbaar maken van de resultaten van het SEI.

Op basis hiervan zijn een aantal aanbevelingen door de onderzoekers gedaan. Mede op basis van deze aanbevelingen heb ik tijdens mijn meest recente overleg met de minister-president van Curaçao nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het SEI. Om de uitvoering te versterken heb ik aangeboden een deel van de verwachte onderbesteding in te zetten om het uitvoeringsapparaat van Curaçao te versterken. Definitieve besluitvorming zal begin november plaats vinden, nadat Curaçao nadere informatie heeft verschaft over enkele projecten en hun inzet ten aanzien van het uitvoeringsapparaat.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner