

STAND VAN ZAKEN UITVOERING AANBEVELINGEN GATEWAYREVIEW PER NOVEMBER 2011

Aanbeveling 1

Versterk de oriëntatie van het programmamanagement op de beheersing van het programma. Dit moet resulteren in een open en transparante verantwoording op de aspecten tijd, geld en kwaliteit, een versterking van de realisatiecapaciteit en een verbeterde communicatie en relatiemanagement met gemeenten en afnemers.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

In mei jl. is aan het programmamanagement een beheersingsmanager toegevoegd om planning- en controlinstrumentarium te verbeteren van:

- mijlpalen en onderlinge afhankelijkheden;
- voortgangscontrole op tijd, geld en kwaliteit,
- periodieke evaluatie van begrotingscijfers, gerealiseerde uitgaven en opgeleverde producten;
- periodieke herijking van de planning;
- strakkere invulling van de financial control;
- intensivering van het risicomanagement.

Stand van zaken november 2011

De vermelde maatregelen zijn onverminderd in uitvoering.

Aanbeveling 2

Stel binnen het programma mGBA een zgn. "design-authority" in, die gemandateerd inhoudelijke keuzes kan maken om de realisatiecapaciteit van het programma te versterken.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

De wijze waarop een design-authority binnen het programma kan worden gepositioneerd, wordt in kaart gebracht. Ervaringen hiermee binnen de rijksdienst en bij de uitvoeringsorganisaties worden hierbij betrokken. Op basis van de uitkomsten zal in de stuurgroep besluitvorming plaatsvinden.

Stand van zaken november 2011

Het onderzoek naar de gewenste taak, werkwijze, positionering en samenstelling van de design authority is afgerond. De stuurgroep Modernisering GBA heeft reeds een principebesluit genomen deze functie in te vullen. Het definitieve voorstel wordt medio december a.s. in de stuurgroep behandeld.

Aanbeveling 3

Het programma dient op zo kort mogelijke termijn inhoudelijke beschrijving van de migratieaanpak voor de komende jaren ter besluitvorming voor te leggen. Er moet zekerheid zijn ten aanzien van technische haalbaarheid, risico's en financiële consequenties voor alle betrokkenen.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

De afgelopen periode is in hoofdlijnen een migratiestrategie uitgewerkt die is doorgesproken met de betrokken partijen. De komende periode wordt deze nader uitgewerkt, waarin technische haalbaarheid, risico's en consequenties helder worden gemaakt. Deze activiteiten zijn in oktober afgerond. De samenwerking met betrokken partijen komt tot uitdrukking in te formuleren concrete aanpak en resultaten. Doel is een gecontroleerde en te monitoren transitie van het oude naar het nieuwe stelsel.

Stand van zaken november 2011

De stuurgroep mGBA heeft op 20 oktober 2011 ingestemd met de voorgestelde uitwerking van de migratiestrategie, zowel wat betreft de op te leveren ICT-voorzieningen als wat betreft de overige

migratieactiviteiten. De migratieaanpak wordt uitgevoerd binnen de planning en de financiën die de stuurgroep in augustus 2011 had vastgesteld.

Aanbeveling 4

- a) De gemeentelijke wereld dient op zo kort mogelijke termijn besluiten te nemen met betrekking tot de te hanteren verwervingsstrategie voor de Burgerzakenmodules.
- b) De discussie over de afbakening en koppelvlakken tussen centrale functionaliteit in BRP en decentrale functionaliteit in Burgerzakenmodules moet hiervoor door het programma beantwoord zijn.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

a) Bij een VNG-ledenconsultatie bleek dat de overgrote meerderheid van gemeenten kiest voor gezamenlijke verwerving van burgerzakenmodules. De scenario's voor een goede verwerving en ontwikkeling van de Burgerzakenmodules zijn uitgewerkt en worden met de gemeenten en koplopers besproken, zodat een snelle besluitvorming mogelijk wordt.

b) Met de beleidsmatige besluiten die tot en met juli 2011 zijn genomen, is tevens de oplossingsruimte voor de verdeling tussen decentrale en centrale functionaliteit bepaald. Deze wordt bij de publicatie van de specificaties voor Burgerzakenmodules gecommuniceerd. In de periode tot aan de afronding van de bouw van de BRP (voorjaar 2013) wordt deze gaandeweg steeds verder ingevuld.

Stand van zaken november 2011

a) Het overleg over een gezamenlijke verwerving van Burgerzakenmodules is in de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. In opdracht van de VNG heeft KING een voorstel voor de ondersteuning van gemeenten opgesteld. Centraal daarin staat het realiseren van een zgn. Marktplaats, waar vraag (van gemeenten) en aanbod (van leveranciers) bij elkaar komen. Per 14 oktober jl. is een projectleider verwerving aangesteld, die deze marktplaats ondersteunt. In februari 2012 wordt een definitief aanbestedingsscenario aan de gemeenten voorgelegd. Nog dit jaar wordt een tussenrapportage aan de gemeenten gezonden.

b) De specificaties van de Burgerzakenmodules zijn op 10 oktober 2011 gepubliceerd.

Aanbeveling 5

a) Het programma dient op zo kort mogelijke termijn -met betrokkenheid van de gemeentelijke vertegenwoordigers van oa. burgerzaken, ICT, VNG en het kwaliteitsinstituut KING- een implementatiestrategie van mGBA bij gemeenten ter besluitvorming voor te leggen.

b) Hierbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de implicaties voor het binnengemeentelijk stelsel van basisregistraties.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

a) Over de implementatiestrategie bij de gemeenten is op 25 augustus j.l. door de stuurgroep besloten.

b) Een inventarisatie van de gemeentelijke systeemlandschappen is gepland. Deze mondt uit in een aantal scenario's voor de wijze waarop gemeenten hun binnengemeentelijke registraties kunnen aansluiten op de BRP. De uitkomsten hiervan zijn voor het eind van 2011 bekend.

Stand van zaken november 2011

a) De implementatiestrategie waarover de stuurgroep in augustus jl. heeft besloten, behelst o.a. de opdracht aan KING om de gemeenten bij de implementatie te ondersteunen. In september is de projectorganisatie ingericht.

Het bestuur van de VNG heeft op 13 oktober jl. ingestemd met de financiering van de ondersteuning. Meteen daarna is het project van start gegaan.

b) De uitvoering van het betreffende onderzoek ligt op schema.

Aanbeveling 6

Versterk de communicatie met gemeenten en afnemers over programma, aanpak, producten en consequenties.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

Nu over de vervolgaanpak van het programma is besloten, zijn in de komende maanden allerlei bijeenkomsten met gemeenten, afnemers en leveranciers gepland waarin alle onderdelen en de komende ontwikkeling zullen worden besproken en de betreffende documenten, aanpakken en strategieën zullen worden toegelicht. De communicatie zal worden geïntensiveerd.

Stand van zaken november 2011

Sinds de besluitvorming over de Vervolgaanpak zijn wekelijks gemiddeld twee nieuwsberichten geplaatst op de website. Ook zijn enkele Nieuwsbrieven verspreid aan ong. 1000 abonnees. Via Youtube is een drietal animatiefilms te bekijken. Tijdens de Klantendag van het Agentschap BPR hebben ruim 200 personen deelgenomen aan een workshop van het programma mGBA. Op 12 oktober jl. is een voorlichtingsbijeenkomst belegd waaraan een 70-tal leveranciers deelnam. Op 22 november zijn er bijeenkomsten voor resp. Gemeenten en Afnemers. Met een groep van ongeveer 40 gemeenten die zich als koploper of belangstellenden heeft aangemeld wordt iedere drie weken een bijeenkomst gehouden. Voor de afnemers is een vergelijkbare aanpak in voorbereiding. Hiernaast worden diverse activiteiten en publicaties verzorgd door VNG, NVVB, KING en het Agentschap BPR is samenwerking met het programma mGBA.

Aanbeveling 7

Verzorg in de aansturing, communicatie en verantwoording een goede balans tussen enerzijds sturing op resultaten en middelen en anderzijds sturing op draagvlak en acceptatie bij de stakeholders.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

Deze aanbeveling wordt geheel overgenomen. Zie ook de reactie op aanbeveling 1.

Stand van zaken november 2011

Is onderdeel van de uitvoering.

Aanbeveling 8

Neem bij alle keuzes rondom mGBA nadrukkelijk consequenties voor het stelsel van Basisregistraties in ogenschouw. Laat hierbij het belang van het stelsel zwaar wegen.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

De eisen van het Stelsel van Basisregistraties zijn uitgangspunten voor het programma. Het programma is nauw aangesloten bij de bestuursstructuur en activiteiten van het stelsel.

Stand van zaken november 2011

Ongewijzigd, is onderdeel van de uitvoering.

Aanbeveling 9

Keuzes in beleid en wetgeving moeten gemaakt worden in een goed evenwicht tussen de historie en doelstellingen van de gemeentelijke bevolkingsadministratie, de mogelijkheden die huidige technologie biedt en de consequenties op het gebied van kosten en baten bij gemeenten en afnemers, inclusief vreemdelingenketen.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

Deze aanbeveling zal geheel worden toegepast bij de uitvoering.

Stand van zaken november 2011

Uitvoering loopt.

Aanbeveling 10

Bezie de keuze met betrekking tot de separate ophanging en aansturing van de RNI op zijn merites.

Reactie minister bij aanbieding Gatewayrapport in september 2011

Maatregelen zijn genomen om besluitvorming in beide projecten op elkaar af te stemmen. Volledige samenvoeging van de projecten levert vanwege verschillen in planning, bestuurlijke omgeving en betrokkenheid stakeholders naar verwachting geen voordelen op. Wel is voorzien in samenhangende aansturing bij de activiteiten van mGBA en RNI.

Stand van zaken november 2011

Er is geen reden om terug te komen op de in september vermelde lijn.