

## Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000  
F 070-456 1111

**Ons kenmerk**  
IENM/BSK-2013/113317

**Bijlage(n)**

Datum 24 juni 2013  
Betreft Voortgang uitwerking projectbeslissing Harlingen-  
Kornwerderzand ("de Boontjes")

Geachte voorzitter,

Op 28 september 2012 heb ik u geïnformeerd over mijn beslissing om de vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (de Boontjes) te verdiepen in 2 fasen (TK, 33400-A, nr. 4). Hierbij deel ik u mede dat ik na realisatie van fase 1 inmiddels ook heb ingestemd met de uitvoering van fase 2 van deze vaarweg.

Uw kamer heeft in 2007 het amendement Cramer (Kamerstukken II, 2007/08, 31.474 XII, nr 9) aangenomen. Dit amendement had tot doel "de verdieping van de regionale vaarweg de Boontjes mogelijk te maken". Met het amendement is daarvoor € 5 miljoen ter beschikking gesteld.

Ter uitvoering van het amendement Cramer hebben IenM en de provincie Friesland in 2009 een bestuursovereenkomst gesloten, gericht op het verwijderen van een drempel en het verdiepen van deze vaarweg tot 3,8 meter – NAP en een bodembreedte van 100 meter tussen Harlingen en Kornwerderzand. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de provincie de planstudie uitvoert en dat het rijk na instemming met de planstudie zorgt voor de uitvoering van de verdieping en de eerste vijf jaar onderhoud van de vaarweg. Na die periode evalueren de partijen of de containervaart op Harlingen voldoende van de grond is gekomen en of de jaarlijkse onderhoudskosten overeenkomen met de destijds ingeschatte kosten. Op basis daarvan zullen dan verdere afspraken gemaakt worden over de onderhoudskosten voor de verdere toekomst.

Op basis van de planstudie die de provincie Friesland mij heeft aangeboden, kan ik u melden dat het verwijderen van de drempel in het zuidelijk deel van de vaarweg (fase 1) reeds is afgerond.

Daarnaast heeft een aanvullende kosten-batenanalyse aangetoond dat de in 2009 in de bestuursovereenkomst afgesproken verdieping van de vaarweg inclusief het verdiepen van een Gasleiding de grootste maatschappelijke meerwaarde voor het tracé naar het noorden (fase 2) oplevert. De meerkosten als gevolg van de verdieping van deze leiding kunnen evenals de eerder begrote kosten uit het ter beschikking gestelde budget van € 5 mln. worden opgevangen.

**Ministerie van  
Infrastructuur en Milieu**

**Ons kenmerk**  
IENM/BSK-2013/113317

De realisatie van fase 2 van de verdieping zal in 2013 wordt uitgevoerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen