



Programma:

Projecttitel: Aanvullingen bij offerte "Positieflijst Zoogdieren – toevoegen houderij informatie en vaststellen procedure welzijnsrisicobeoordeling"

Projectleiders: Jema

Doorlooptijd: 2012-2013

Contact EL&I	Directie	Telefoon	E-mailadres
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn	(probleemoplosser)	070-	@mineleni.nl
Directie Agrokennis (DAK)	(aanspreekpunt)	070-378	@mineleni.nl

1 Projectdefinitie

1.1 Kennisbehoefte

Er is aanvullende kennis van literatuur en van interne en externe experts nodig bij het uitontwikkelen en finaliseren van het WUR advies voor de Positieflijst. De huidige offerte is een aanvulling op project "Positieflijst Zoogdieren – toevoegen houderij informatie en vaststellen procedure welzijnsrisicobeoordeling" (bijlage 1: hier genoemd Enquête). Een pro memory post kan nodig zijn om de inbreng van stakeholders in het project "WUR advisering voor het plaatsen van diersoorten op de Positieflijst Zoogdieren, incl. evaluatie door stakeholders" (bijlage 2: hier genoemd Model Advies) te faciliteren.

1.2 Definitie van het probleem

Aanvulling op project Enquête, i.e. "Positieflijst Zoogdieren – toevoegen houderij informatie en vaststellen procedure welzijnsrisicobeoordeling" (bijlage 1).

- A. In offerte voor Project Enquête is voor de Positieflijst database een post opgenomen genaamd "Literatuur verzamelen en bevindingen vaststellen". Deze post besloeg voor de opgevoerde maximaal 80 diersoorten 40 werkdagen. In de praktijk is gebleken dat deze schatting onder invloed van veranderd inzicht onvolledig is. De oorzaken hiervoor zijn dat (1) de enquête relatief weinig aanvullende literatuur opgeleverd heeft, (2) meer dan verwacht literatuur uit de natuurlijke situatie nodig is, aanvullend aan de selectie van hoge gedragsbehoeften gevonden in Rapport 408, (3) een betere methode van literatuur zoeken gezocht en gevonden is, waardoor de zoogdiersoorten wat dit betreft beter transparant en vergelijkbaarder geanalyseerd worden en (4) dat er meer dan het verwachte aantal diersoorten geanalyseerd zullen worden (90). Samenvattend wordt voor de nieuwe zoekmethode per diersoort minimaal 1 uur uitgetrokken door de inhoudsdeskundige en gemiddeld 7 uur voor de bevindingen, waarvan al 1 uur voorzien zijn. Dit betekent voor de aanvullende aanvraag voor de 80 soorten 6 uren extra analyse. Voor 10 aanvullende soorten 1 uur extra analyse, en voor de 90 soorten 1 uur extra literatuur zoeken door inhoudsdeskundige.
Korte beschrijving van de nieuwe literatuurzoekmethode. Via het programma EndNote worden wetenschappelijke literatuur verzamelend, geselecteerd en de bijbehorende PDFs bij elkaar gebracht. Van een 6-tal belangrijke informatieve websites over dieren worden PDFs gemaakt. Van een groot aantal encyclopedische werken en boeken over dieren in het wild en gezelschapsdieren zijn kopieën en PDFs gemaakt. In een database programma is deze informatie bij elkaar gebracht en gemakkelijk toegankelijk voor onderzoekers die bevindingen over dieren selecteren en aan criteria en subcriteria toewijzen (zie voor de achtergrond Rapport 345).
- B. In de afgelopen periode is er is de pers en mede namens een aantal stakeholders veel aandacht voor het ontwikkelen van de Positieflijst geweest. Dit leverde meer werk op met name in de communicatie naar EL&I, stakeholders en de pers. Om dit goed te doen was er ook een sterke intensivering van intern en extern overleg direct en via email. Dit werk is in retrospectief en prospectief geschat op 10 dagen per projectleider.
- C. In de oorspronkelijke offerte zijn voor de beoordeling van alle bevindingen in het beoogde model experts opgevoerd (projectleider, expert van Uni Utrecht en een zoo expert). Voor het beoordelen van de bevindingen door experts betekent dit 10 uren extra. Voortschrijdend inzicht mede gevoed vanuit de stakeholders geeft aan dat ook in de huidige offerte beoordelaars (deskundigen genoemd) van de WUR de gemiddelde score van bevindingen per soort moeten beoordelen. Dit betekent voor de beoordeling van de gemiddelde bevindingen 10 dagen extra. In totaal is dit 10 dagen extra de beoordeling door experts/deskundigen.

Samenvattend:

SECRET

1. The first part of the document discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the people's support and the role of the revolutionary forces.

2. The second part of the document deals with the economic situation and the measures taken to improve the living standards of the population. It highlights the success of the agricultural and industrial sectors.

3. The third part of the document focuses on the social and cultural developments. It describes the progress in education, healthcare, and the promotion of national culture.

4. The fourth part of the document addresses the international relations and the country's stance on global issues. It emphasizes the country's commitment to peace and cooperation with other nations.

5. The fifth part of the document discusses the political situation and the role of the government. It mentions the implementation of democratic reforms and the strengthening of the legal system.

6. The sixth part of the document deals with the military situation and the readiness of the armed forces. It highlights the country's defense capabilities and its commitment to national sovereignty.

7. The seventh part of the document concludes with a summary of the achievements and a call for continued effort. It expresses confidence in the future and the success of the revolutionary process.



- Ad A. Samenvattend is per diersoort nodig voor het selecteren van bevindingen. Geeft in totaal voor 90 diersoorten 90 x uren. In de begroting waren voor 80 diersoorten uren per soort opgenomen = uren. Extra nodig € 0 uren (schaal).
Literatuur zoeken uren per soort (schaal). Tezamen is dat voor literatuur uren extra.
- Ad B. Aanvulling wegens extra communicatie uren (schaal).
- Ad C. Uitbreiding aantal WUR experts/deskundigen van uren = uren. Extra nodig uren (schaal).

In totaal is dat (schaal) (5 uren (schaal)) extra inzet.

1.3 Projectdoel(en)

Aanvulling van offerte projecten Positieflijst ter verbetering van de uiteindelijke kwaliteit van het WUR advies voor de beoogde Positieflijst zoogdieren.

1.4 Doelgroep(en)

EL&I en stakeholders. Deze aanvulling ter completering en precisering van het WUR advies over de Positieflijst zal het Ministerie van EL&I ondersteunen in het nemen van een beslissing over plaatsing van zoogdieren op een zgn. Positieflijst. De inbreng van de stakeholders bij dit proces wordt door deze aanvulling meer gestimuleerd.

1.5 Verwachte resultaten (impact)

De bevindingen van de 90 geselecteerde soorten worden door deze aanvulling aangevuld - doordat meer tijd beschikbaar is - en preciezer beoordeeld - doordat meer deskundigen meewerken. De gedragsbehoeften en welszijnsrisico's worden eveneens beter geschat en geïnterpreteerd door de vergroting van de groep experts.

2 Werkplan

2.1 Tijdschema

Door de genoemde uitbreidingen zal het project een langere looptijd krijgen. De analyse van de soorten zal een verlenging van een maand betekenen. Als meer deskundigen van stakeholders meedoen om gegevens in het model te beoordelen zal dat wat meer onzekerheid geven. De snelste schatting zal eind december 2012 zijn, de langzaamste eind februari 2013. Het is dan van belang te weten wat de verwachtingen van EL&I om goed te kunnen schatten hoe dit project wel/niet over de jaarwisseling 2012/13 heen getild kan worden. De afgesproken einddatum voor oplevering is 15 maart 2013.

2.2 Resultaten / producten

Het resultaat is een rapport zoals in offerte Model Advies beschreven (bijlage 2).

2.3 Communicatie met doelgroepen

Het proces ligt nu in principe vast. Het aantal geanalyseerde/te analyseren zoogdiersoorten, de inbreng van stakeholders en het model staan in theorie vast. In overleg met EL&I kan meer inbreng van stakeholders in de vorm van meer soorten of meer literatuur verzocht worden, zelfs het opnieuw openen van de internet enquête en het benaderen van stakeholders behoort tot de mogelijkheden. Dit kan betekenen dat het project tijdens de verdere ontwikkeling uitgebreid wordt. Echter er wordt in de huidige aanvullende offerte vanuit gegaan dat dit alles niet gebeurt. Daarmee blijft de communicatie vastgelegd zoals in Project Model Advies (bijlage 2) is beschreven.

3 Projectorganisatie

The first part of the document discusses the general situation of the country and the role of the government in the development of the economy. It mentions the need for a comprehensive reform of the economic system and the importance of maintaining social stability during the transition period.

In the second part, the document details the specific measures that have been implemented to date, including the restructuring of state-owned enterprises and the introduction of market-oriented reforms. It also outlines the future goals and the steps that will be taken to achieve them.

The third part of the document focuses on the social and cultural aspects of the reform process. It emphasizes the need to improve the living standards of the population and to promote a culture of innovation and entrepreneurship. It also discusses the role of education and science in the development of the country.

The fourth part of the document addresses the issue of international relations and the country's participation in the global economy. It mentions the importance of strengthening ties with other countries and organizations and of attracting foreign investment and technology.

The fifth part of the document discusses the role of the government in the reform process and the need for a more efficient and transparent administrative system. It also mentions the importance of strengthening the rule of law and of protecting the rights and interests of the citizens.

The sixth part of the document concludes with a summary of the main points and a call for continued support and cooperation from all sectors of society. It expresses confidence in the future of the country and the success of the reform process.