



Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Datum 4 november 2022
Betreft Achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

Hierbij ontvangt u de achtste voortgangsrapportage van de renovatie van het Binnenhof over de periode van februari 2022 tot en met juli 2022. Zoals beschreven in de rapportage loopt de onderzoeksfase conform planning. Tegelijkertijd heb ik geconstateerd dat in de ontwerpfase minder vooruitgang is geboekt dan gepland. De komende maanden zal een herijking van de planning worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht op welke wijze optimalisaties, versnellingsmogelijkheden en aanpassingen nodig zijn. Mijn streven is om u in de 9^{de} voortgangsrapportage te informeren over een nieuwe integrale planning. Het budget in de 8^{ste} voortgangsrapportage is ongewijzigd. Ten aanzien van de advies- en ontwerpkosten heb ik echter geconstateerd dat deze omvangrijker zijn dan op grond van de actuele stand van zaken in het programma verwacht zou mogen worden. Ik heb opdracht gegeven dit te onderzoeken. In de 9^{de} voortgangsrapportage zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast wordt in deze voortgangsrapportage nader ingegaan op de toezegging uit het commissiedebat op 10 november 2021 over het omgevingsonderzoek.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge