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13. HoekscHe Waard of alternatieve locatie

doel

Het project beoogt de vraag naar 120 ha (netto) havengerelateerd bedrijven¬terrein ten behoeve van de 

rotterdamse regio voor versterking van de rotterdamse haven op te lossen. realisatie is gewenst in de periode 

2012-2022.

de Minister van economische Zaken, Maria van der Hoeven, en 

Joop evertse, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen:

 1.    kabinetsbesluit over de meest optimale locatie voor het invullen van de behoefte naar 120 

ha (netto) voor havengerelateerde bedrijvigheid in de nabijheid van de rotterdamse haven. 

(maart 2008)

 2.   kabinetsbesluit over de inzet van de reeds gereserveerde fes-middelen voor de ontsluiting en 

landschappelijke inpassing van een bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. (maart 2008)

 3.   Gedeputeerde staten van Zuid-Holland nemen op basis van de uitkomsten van het 

locatieonderzoek door cpB en rpB, hun voorkeur mee over (de) locatie(s) voor 120 ha 

bovenregionaal bedrijventerrein in het positiedocument binnen het lopende traject van de 

provinciale structuurvisie (april 2008)

 4.   vaststelling positiedocument provinciale structuurvisie door provinciale staten Zuid-Holland 

(mei 2008) 

 5.   vaststelling ontwerp- provinciale structuurvisie door Gedeputeerde staten Zuid-Holland 

(december 2008)

 6.  vaststelling provinciale structuurvisie door provinciale staten Zuid-Holland (voorjaar 2009)

de minister van economische Zaken verbindt zich daartoe:

	 •	 	 Coördinatie	en	besluitvorming	in	het	kader	van	de	FES-procedure;

	 •	 	 	Coördinatie	van	en	communicatie	met	andere	decentrale	overheden	en	derden	over	het	

onderzoek van cpB en rpB naar alternatieve locaties in afstemming met de provincie  

Zuid-Holland.

de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland verbindt zich daartoe:

	 •	 	 	Besluitvorming	over	locatie,	planvorming	en	realisatie	van	het	bedrijventerrein	indien	ruimte	

gevonden wordt binnen de provincie Zuid-Holland, inclusief indien noodzakelijk opnemen in 

Provinciale	Structuurvisie	dan	wel	aanpassing	van	vigerend	streekplan(nen);	

	 •	 	 	Het	uitwerken	van	de	gebiedsvisie	m.b.t.	landschappelijke	inpassing	en	infrastructurele	

ontsluiting	indien	de	locatie	voor	het	bedrijventerrein	in	de	Hoeksche	Waard	komt;

	 •	 	 	Afstemming	en	coördinatie	met	andere	decentrale	overheden	en	derden	die	bij	het	tweede	

deel	(na	het	alternatievenonderzoek)	van	dit	project	betrokken	zijn;	

	 •	 	 	Het	verkrijgen	van	draagvlak	bij	decentrale	overheden	en	derden	voor	de	door	het	Rijk	en	de	

Provincie	als	meest	optimaal	geziene	locatie;	

	 •	 	 Afstemming	met	samenhangende	projecten	binnen	de	provincie	Zuid-Holland.

de ambassadeur van dit project is de heer Arie Verberk.
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ProJectoMscHriJVing

de hierboven gemaakte bestuurlijke afspraken hebben betrekking op de volgende projectomschrijving. 

AAnleiding

 a.   er is behoefte aan 120 ha (netto). havengerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de 

rotterdamse regio ter versterking van de mainport rotterdam en de werkgelegenheid in de 

rotterdamse regio. 

 B.   Het is bestuurlijk complex om – bovenop de bestaande planning - te komen tot realisatie van 

deze 120 ha (netto) havengerelateerd bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. op verzoek van 

de tweede kamer wordt op dit moment een onderzoek verricht naar mogelijke alternatieve 

locatie(s) voor deze havengerelateerde, transportasgeoriënteerde bedrijvigheid.

doel

Het project beoogt de vraag naar 120 ha (netto) havengerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de 

rotterdamse regio voor versterking van de rotterdamse haven op te lossen. realisatie is gewenst in de periode 

2012-2022.

scoPe

Het project behelst besluitvorming over 

 a.   de meest optimale locatie voor een bedrijventerrein van 120 ha netto ter versterking van de 

rotterdamse haven en werkgelegenheid, op basis van onderzoek naar alternatieve locaties van 

het cpB en rpB. 

 B.   de reeds gereserveerde fes-middelen binnen de nota ruimte voor de inpassing en ontsluiting 

van de locatie in de Hoeksche Waard.

de verdere planvorming behoort eveneens tot de scope, indien de locatie van het bedrijventerrein wordt 

gevonden in de randstad.

sAMenHAng

door hun locatie in het zoekgebied naar alternatieve locaties voor de Hoeksche Waard, kan er een relatie zijn met 

de randstad Urgentprojecten stadshavens rotterdam en pMr. Het besluit over de meest optimale locatie voor 

het havengerelateerde bedrijventerrein is echter niet voorwaardelijk voor het starten van de uitvoering van deze 

projecten.

Het kabinetsbesluit zal een integrale afweging zijn waarbij de consequenties voor andere projecten worden 

meegenomen. 

resultAAt

Het project draagt bij aan het vergroten en versterken van de concurrentiekracht van de randstad. door het 

realiseren van het bedrijventerrein van 120 ha netto voor havengerelateerde bedrijvigheid in de rotterdamse 

regio, biedt het bedrijventerrein ruimte om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en bestaande bedrijvigheid 

te laten groeien. Hiermee zorgt het voor nieuwe impulsen in de rotterdamse haven en versterkt het de 

concurrentiekracht van een van de twee Mainports in de randstad. daarnaast levert het project een bijdrage aan 

de werkgelegenheid in de rotterdamse regio.

dienstregeling en te neMen besluiten

de dienstregeling van het project is afhankelijk van de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek. er zijn twee 

opties:

 1.    optie 1: Het onafhankelijk onderzoek wijst uit dat het bedrijventerrein moet komen op de 

geplande	locatie	in	de	Hoeksche	Waard;
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 2.    optie 2: Het onafhankelijk onderzoek wijst uit dat het bedrijventerrein moet komen op (een) 

alternatieve locatie(s).

oPtie 1:

de dienstregeling indien het onderzoek uitwijst dat het bedrijventerrein moet komen in de Hoeksche Waard 

ziet er als volgt uit:

	 •	 	 	Bespreken	en	afronden	eindconcept	(november	2007)

	 •	 	 	Aanbieden	definitief	rapport	aan	ministers	Cramer	en	Van	der	Hoeven	(november	2007)

	 •	 	 	Toesturen	rapport	aan	Tweede	Kamer	inclusief	toelichtende	brief	van	beide	ministers	

(december	2007)

	 •	 	 	Analyseren	uitkomsten	onderzoek	en	trekken	conclusies	(januari	2008)

	 •	 	 	Overleg	tussen	Rijk	en	Provincie	Zuid-Holland	over	de	conclusies	van	het	onderzoek	t.a.v.	de	

locatie en de verdere procedure (januari 2008)

	 •	 	 	Consultatieronde	met	externen	(waaronder	gemeenten,	Havenbedrijf	Rotterdam	en	Cie	

Hoeksche	Waard)	voor	maken	definitieve	beslissing	(januari	2008)

	 •	 	 	Besluit	van	het	kabinet	over	de	meest	optimale	locatie	(en	dus	over	de	locatie	Hoeksche	

Waard) (maart 2008)

	 •	 	 	Besluit	om	het	project	Hoeksche	Waard	door	te	laten	gaan	naar	de	uitwerkingsfase	van	de	

fes-procedure. (maart 2008)

	 •	 	 	Toezending	kabinetsstandpunt	aan	de	Tweede	Kamer	(maart	2008)

	 •	 	 	Kamerbehandeling	uitkomsten	onderzoek	en	kabinetsstandpunt	ten	aanzien	van	de	locatie	

Hoeksche Waard. (april 2008)

	 •	 	 	Gedeputeerde	Staten	Zuid-Holland	nemen	op	basis	van	uitkomsten	locatieonderzoek,	

voorstellen mee over locatie(s) voor 120 ha bovenregionaal bedrijventerrein in 

positiedocument binnen het lopende traject van de provinciale structuurvisie (psv) (april 2008)

	 •	 	 	Vaststelling	Positiedocument	PSV	door	Provinciale	Staten	Zuid-Holland	(mei	2008)

	 •	 	 	Gebiedsvisie	gereed	voor	Noordrand	Hoeksche	Waard	(juni	2008)

	 •	 	 	Vaststelling	ontwerp-PSV	door	Gedeputeerde	Staten	Zuid-Holland	(juli	2008)

	 •	 	 	Ter	inzagelegging	PSV	door	Provincie	Zuid-Holland	(december	2008)

	 •	 	 	Vaststelling	PSV	door	Provinciale	Staten	Zuid-Holland	(voorjaar	2009)

	 •	 	 	Besluit	Kabinet	of	er	een	bijdrage	uit	het	Nota	Ruimte	budget	wordt	verstrekt,	de	hoogte	van	

de bijdrage en de voorwaarden waaronder de bijdrage wordt verstrekt. (voorjaar 2009)

oPtie 2:

de dienstregeling indien het onderzoek uitwijst dat het bedrijventerrein moet komen op (een) alternatieve 

locatie(s) ziet er als volgt uit:

	 •	 	 	Bespreken	en	afronden	eindconcept	(november	2007)

	 •	 	 	Aanbieden	definitief	rapport	aan	ministers	Cramer	en	Van	der	Hoeven	(november	2007)

	 •	 	 	Toesturen	rapport	aan	Tweede	Kamer	inclusief	toelichtende	brief	van	beide	ministers	

(december	2007)

	 •	 	 	Analyseren	uitkomsten	onderzoek	en	trekken	conclusies	(januari	2008)

	 •	 	 	Overleg	tussen	Rijk	en	Provincie	Zuid-Holland	over	de	conclusies	van	het	onderzoek	t.a.v.	de	

locatie en de verdere procedure (januari 2008)

	 •	 	 	Consultatieronde	met	externen	(waaronder	gemeenten,	Havenbedrijf	Rotterdam	en	Cie	

Hoeksche	Waard)	voor	maken	definitieve	beslissing	(januari	2008)

	 •	 	 	Besluit	van	het	kabinet	over	de	meest	optimale	locatie	(en	dus	ook	over	de	locatie	Hoeksche	

Waard) (maart 2008)

	 •	 	 	Intentiebesluit	over	de	voor	het	project	Hoeksche	Waard	gereserveerde	FES-middelen	 

(maart 2008)
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	 •	 	 	Toezending	kabinetsstandpunt	aan	de	Tweede	Kamer	(maart	2008)

	 •	 	 	Kamerbehandeling	uitkomsten	onderzoek	en	kabinetsstandpunt	ten	aanzien	van	de	locatie(s)	

Hoeksche Waard. (april 2008)

	 •	 	 	Gedeputeerde	Staten	Zuid-Holland	nemen	op	basis	van	uitkomsten	locatieonderzoek,	

voorstellen mee over locatie(s) voor 120 ha bovenregionaal bedrijventerrein in 

positiedocument binnen het lopende traject van de provinciale structuurvisie (psv) (april 2008)

	 •	 	 	Vaststelling	Positiedocument	PSV	door	Provinciale	Staten	Zuid-Holland.	(mei	2008)

	 •	 	 	Vaststelling	ontwerp-PSV	door	Gedeputeerde	Staten	Zuid-Holland	(juli	2008)

	 •	 	 	Ter	inzagelegging	PSV	door	Provincie	Zuid-Holland	(december	2008)

	 •	 	 	Aanmelding	nieuwe	locatie	voor	bijdrage	uit	het	FES	(december	2008)

	 •	 	 	Besluit	Kabinet	of	het	project	in	aanmerking	komt	voor	het	toelaten	tot	de	verkenningsfase	

van de fes-procedure (voorjaar 2009) 

	 •	 	 	Vaststelling	PSV	door	Provinciale	Staten	Zuid-Holland	(voorjaar	2009)

WetteliJKe Procedures

op basis van de uitkomsten van het locatieonderzoek zullen Gedeputeerde staten van Zuid-Holland een voorstel 

doen aan provinciale staten over de vraag of de 120 ha netto havengerelateerde bedrijvigheid in Zuid-Holland 

kan worden geaccommodeerd en zo ja, waar. dit voorstel zal worden gedaan in het kader van het opstellen van 

de provinciale structuurvisie, tenzij de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verder 

vertraagt (geplande invoering medio 2008). in dat laatste geval zullen Gedeputeerde staten -indien nodig- een 

procedure starten tot wijziging van betreffend streekplan(nen). indien de betreffende locatie wordt gevonden in 

de noordrand van de Hoeksche Waard wordt in deze procedure in elk geval een gebiedsvisie opgenomen gericht 

op infrastructurele ontsluiting en landschappelijke inpassing van het terrein. 

Het rijk beziet of en in hoeverre het kabinetsstandpunt en de uitkomst van het kamerdebat aanpassing vergt van 

de pkB nota ruimte. indien nodig, dan zal een aanpassing van de nota ruimte in procedure worden genomen.

Betrokken overheden zullen zich maximaal inspannen om de gekozen locatie(s) te doen realiseren. Zij zullen zo 

nodig gebruik maken van de mogelijkheden die de (n)Wro daarvoor biedt.

FinAnciering

Door	het	kabinet	is	op	2	februari	2007	het	besluit	genomen	om	voor	het	project	Hoeksche	Waard	een	reservering	

te treffen in het kader van het nota ruimte Budget. de provincie Zuid-Holland heeft voor de bovenregionale 

ontsluiting een bijdrage gereserveerd.

de rijksbijdrage voor de Hoeksche Waard heeft de verkenningsfase van de nota ruimte procedure doorlopen. 

Voor	definitieve	besluitvorming	moet	een	business	case	worden	uitgewerkt.	De	alternatievenstudie	vormt	

input voor de business case. indien de locatiekeuze (een) locatie(s) elders voordraagt, moet de bijdrage van de 

overheden, opnieuw worden bekeken. 

orgAnisAtie

op ambtelijk niveau nemen beide partijen deel in de begeleidingscommissie voor het onderzoek naar alternatieve 

locaties. in deze commissie zitten naast het ministerie van economische Zaken en de provincie Zuid-Holland, ook 

het ministerie van vroM, de provincie noord-Brabant, het ruimtelijk planbureau en het centraal planbureau.

Bestuurlijke afstemming met de provincie Zuid-Holland vindt bilateraal plaats.
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slotbePAlingen

de afspraken zoals geformuleerd zijn niet in rechte afdwingbaar. 

in de algemene inleiding op deze bestuurlijke afspraken zijn twee elementen nader uitgewerkt: het mandaat van 

het	projectduo	en	de	financiële	informatie.

 

de minister van economische Zaken  de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, 

namens gedeputeerde staten Zuid-Holland

M. van der Hoeven   J. evertse

Vastgesteld op 29 oktober 2007


