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MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING

PARTIJEN

III

de Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door de minister van
Verkeer en Waterstaat de heer ir C.M.P,S. Eurlings, hierna te noemen de
Staat;

de naamloze vennootschap IISA Beheer N.V., statutair gevestigd te
Rotterdam en kantoor houdende te Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd
door de heer ir M.C.J. van Roozendaal, hiema te noemen HSA;

de besloten vennootschap NS Reizigers 8.V., veÍegenwoordigd door de
naamloze vennootschap NS Groep N.V., gevestigd en kantoor houdende te
Utrecht, op haar beuÍ vertegenwoordigd door de heer ir A. Meerstadt MBA en
de heer dr ir A.W. Veenman, hiema te noemen NSR:

OVERWEGI.NGEN

Op 5 december 2001 hebben de Staat en HSA een overeenkomst gesloten, op
grond waarvan HSA gerechtigd en gehouden is treindiensten uit te voeren
over de hogesnelheidsinfrastructuru en conventionele infrastructuw (hiema te
noemen: de concessieovereenkomst). NS houdt alle aandelen in het kapitaal
van de besloten vennootschap N.S. Reizigers B.V. (hiema: NSR) dat
vijfennegentig procent van de aandelen in HSA houdt.

Artikel 30.3 onder iii van de concessieovereenkomst beschrijft het
uitgangspunt dat HSA op de Aanvangsdatum beschikt over voldoende rollend
materieel om de HSL-Zuid diensten uit te voeren, dat voldoet aan de op het
moment van bestellen geldende toelatingseisen en dat daarvoor technisch en
functioneel geschikt is. Blijkens de door de Staat gestelde "Rolling Stock
High-speed Infrastructure Interface Requirements" IS5 van 15 december 2000
dient het rollend materieel te worden uitgerust met het treinbeïnvloedings-
systeem ETCS op niveau 2 of 3. De specificaties van een interoperabel ETCS
op niveau 2 zijn evenwel later beschikbaar gekomen dan bij de ondertekening
van de concessieovereenkomst werd verwacht. De concessieovereenkomst
voorziet niet in deze externe omstandieheid,

De Staat stelt vast dat door de latere beschikbaarheid van ETCS op niveau 2
de aanleg van de infrastructuur is vertraagd. De gehele hogesnelheids-
infrastructuur is op 9 oktober 2008 (vrijgave grensovergang) zonder
beperkende voorwaarden beschikbaar gekomen voor - onder andere - het
testen van het rollend materieel en het beproeven van het vervoerproces en de
systemen van HSA. Uit hoofde van artikel 2.6 van de concessieovereenkomst
betaalt de Staat aan HSA een schadevergoeding bij uitstel van de

Aanvangsdatum. In een vaststellingsovereenkomst vaÍr 2l maart 2008
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(kenmerk DGP-2008/2562) hebben partijen deze schadevergoeding voor de
periode van I april2007 tot en met 30 september 2008 vastgesteld op € 37,5
miljoen op basis van voorcalculatie.

HSA stelt vast dat door de latere beschikbaarheid van een interoperabel ETCS
op niveau 2 het ontwerp en de bouw van haar rollend materieel zijn veÍraagd.
Door deze ontwikkelingen is het voor HSA structureel onhaalbaar tijdig,
volledig en op redelijke wijze te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde
van de concessieovereenkomst, Als vervoersbedrijf is HSA niet betrokken
geweest bij de ontwikkeling van de specificaties van ETCS. Om deze reden is
het niet redelijk te veronderstellen dat een andere vervoerder de vertraging had
kunnen voorkomen.

HSA is en wordt door haar moedermaatschappijen gefinancierd met een eigen
vermogen vanQ,244 miljoen (prijspeil I januari 2000), zoals toegezegd in de
Garantiebrief Aandeelhouders van 5 december 2001 . De
moedermaatschappijen hebben sinds haar oprichting direct noch indirect
gelden onttrokken aan HSA. Voordat HSA kan beschikken over rollend
materieel kan zij evenwel geen aanvÍrng maken met de HSL-Zuid diensten,
kan zij daarmee geen rendement behalen en is zij niet in staat de verschuldigde
gebruiksvergoeding aan de beheerder van de infrastructuur te betalen.
Ongewijzigde uiwoering van de concessieovereenkomst zou daarom
discontinuiïeit van HSA en de HSL-Zuid diensten meebrengen.

De Staat acht discontinuileit van HSA niet gewenst gezien het publieke belang
dat is gemoeid met een zo spoedig mogelijke ingebruikname van de HSL-Zuid
en de continuiïeit van het vervoer over de HSL-Zuid.

Partijen wensen discontinuïteit van HSA en het negatieve effect daarvan op
het publieke belang te voorkomen door het maken van een aantal afspraken
binnen de kaders van de concessieovereenkomst en het mededinsinssrecht.

OVEREENKOMST

De Staat zal HSA een derde voorschot van € 8 miljoen verlenen op de
schadevergoeding die HSA ontvan$ over de periode tot en met 30 september
2008 volgens de in overweging c bedoelde vaststellingsovereenkomst.

De Staat acht zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot het opleveren
van de infrastructuur te hebben voldaan per I maart 2009. De Staat is bereid
rekening te houden met de latere oplevering van de infrastructuur in België,
inclusiefhet Belgische deel van de grensovergang. De Staat zal de
Aanvangsdatum derhalve vaststellen op I juli 2009.

Partijen zullen de vaststelling van de Aanvangsdatum op I juli 2009 niet
betwisten, noch zullen partijen voor of na I juli 2009 proberen alsnog tot
verschuiving van de Aanvangsdatum te komen.
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4. Als op Aanvangsdatum de Belgische infrastructuur tussen de grensovergang
en Antwerpen (Lijn 4) nog niet is wijgegeven voor commercieel vervoer dan
is HSA voor de internationale treindiensten nog geen gebruiksvergoeding aan

de Staat verschuldigd tot het moment dat alsnog sprake is van beschikbaarheid
van de Belgische infrastructuur voor HSA. HSA zal totdat alsnog sprake is
van beschikbaarheid van de Belgische infrastructuur voor HSA een verlaging
krijgen van de conform de concessieovereenkomst verschuldigde
gebruiksvergoeding met 40% tot het moment waarop de genoemde vrijgave
wel is gegeven. Deze koÍing komt overeen met een ingroei van internationale
treindiensten zoals opgenomen in de concessieovereenkomst.

5. De Staat zal HSA overeenkomstig artikel2.6van de concessieovereenkomst,
een schadevergoeding betalen van\nege de nieuwe vaststelling van de

Aanvangsdatum op I juli 2009 over de periode I oktober 2008 tot 1 juli 2009.

6. De Staat zal HSA - gelet op de liquiditeitspositie van HSA - zo spoedig
mogelijk een voorschot verlenen van € 6,5 miljoen op de in aÍikel 5

genoemde schadevergoeding die HSA ontvangt vanwege de verschuiving van
de Aanvangsdatum naar I juli 2009. De totale aan HSA te betalen
schadevergoeding over de periode I oktober 2008 tot 1 juli 2009 zal worden
vastgesteld op basis van een door HSA aan te leveren onderbouwing van de

door haar geleden schade. Deze onderbouwing zal worden geverifieerd door
een externe deskundige partij.

7. De Staat zal HSA uitstel verlenen voor het betalen van de gebruiksvergoeding
in de periode van 3 jaar gerekend vanaf Aanvangsdatum. Twee jaar na

Aanvangsdatum kunnen partijen gezamenlijk besluiten dat de periode waarin
HSA uitstel krijgt voor het betalen van de gebruiksvergoeding wordt verlengd
tot 4 jaar gerekend vanaf Aanvangsdatum. De in deze periode verschuldigde
gebruiksvergoeding zal - vermeerderd met een variabele rente die wordt
bepaald conform artikel 8 - door HSA aan de Staat worden terugbetaald in
minimaal drie gelijke termijnen uiterlijk gedurende de 3 laatste jaren van de
concessieperiode. HSA mag de uitgestelde gebruiksvergoeding ook eerder
terugbetalen, Na de periode van 3 c.q. 4 jaar uitstel betaalt HSA de
verschuldigde gebruiksvergoeding conform de concessieovereenkomst,
eventueel aangepast conform de aÍikelen 4 en l4 uit dit memorandum van
overeenstemming.

8. Met ingang van de oorspronkelijke opeisbaarheid van de gebruiksvergoeding
volgens artikel 10 van de concessieovereenkomst is HSA daarover een
jaarlijkse rente verschuldigd ter hoogte van het percentage dat geldt voor 10
jarige staatsobligaties. Voor de periode van l2 maanden vanaf
Aanvangsdatum geldt het percentage dat op Aanvangsdatum geldt voor l0
jarige staatsobligaties. Elk jaar wordt op de verjaardag van de Aanvangsdatum
de rente berekend voor de daarop volgende periode van 12 maanden zijnde het
percentage dat op de verjaardag van de Aanvangsdatum geldt voor l0 jarige
staatsobligaties. De rente wordt toegevoegd aan het Leningsbedrag en is onder
dezelfde voorwaarden opeisbaar.
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9. HSA is te allen tijde bevoegd de uitgestelde betaling of het restant daarvan

vervroegd afte lossen zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige daarmee

verband houdende kosten, mits HSA haar voomemen tot verwoegde aflossing

vier weken van te voren sch,riftelijk aan de Beheerder kenbaar maakt.

Alle betalingen door HSA ingevolge het uitstel van de gebruiksvergoeding

conform artikel 7 zullen allereerst in mindering strekken op de op dat moment

verschuldigde rente.

De uitgestelde betaling kan samen met rente en in zijn geheel tussentijds door

de Beheerder worden opgeëist zonder dat daartoe een sommatie door de

Beheerder of enige andere formaliteit vereist zal zlin:

o Indien en zodra de concessieovereenkomst wordt ontbonden;

o Indien HSA enige verplichting uit hoofde van dit memorandum van

overeenstemming schendt en HSA, na daartoe schriftelijk te zijn
gemaand, de niet-nakoming niet binnen I maand heeft geheeld'

Indien HSA enige betaling uit hoofde van dit memorandum van

overeenstemming niet of niet tijdig verricht, is zij vanaf de opeisbaarheid rente

verschuldigd op de voet van aÍikel 6:119a BW'

De Staat zal ervoor zorg dragen dat de Beheerder bovenstaande voorwaarden

met HSA overeenkomt.

HSA en NSR nemen alle redelijke maatregelen om de rentabiliteit van de

HSL-Zuid diensten te verbeteren. NSR zal direct noch indirect gelden

onttrekken aan de ondememing van HSA, gerekend in cumulatieve zin vanaf

de dag van de oprichting van HSA. Tot het einde van de Concessieperiode zal

HSA overeenkomstig de algemene beginselen van goed ondernemersschap

blijven opereren.

zodraHSA vaststelt dat de continuïteit van de HSL-Zuid diensten wordt
bedreigd - zulks met inachtneming van de in de Garantiebrief genoemde

bedragen van € 44 en € 200 mio (prijspeil 2000) - zal zij dit per brief aan de

Staat melden en zal de Staat binnen zes maanden nadat de Staat inzage heeft

gekregen in de onderbouwing en bijbehorende bescheiden van HSA
maatregelen nemen om discontinuïteit te voorkomen door aanpassing van de

gebruiksvergoeding, al dan niet met toepassing van een tariefrestrictie, zulks

binnen de grenzen van aÍikel i5 van de concessieovereenkomst, waaronder de

aanwezigheid van externe omstandigheden en het voorkomen van

discontinuïteit van HSA. De Staat zal zich daarbij rekenschap geven van de

belangen van HSA.
NSR zal vanaf het bovengenoemd moment van inzage in de onderbouwing en

bijbehorende bescheiden voor een periode van maximaal 6 maanden HSA

maximaal € 50 miljoen tijdelijk extra overbruggingskrediet verschaffen

(bovenop het garantiekapitaal zoals verwoord in de Garantiebrief

Aandeelhouders), indien dit nodig is om een faillissement in deze periode van
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6 maanden te voorkomen. Het extra krediet - in de vorm van een preferente
Iening - zal direct uit de positieve cashflow van HSA aan NSR worden
terugbetaald. Het eventueel door NSR te verstrekken overbruggingskrediet kan
nooit meer bedragen dan € 50 miljoen. Over dit bedrag zal een rente worden
berekend conform de artikelen 7 en 8 van dit memorandum van
overeenstemming.

HSA ziet af van enige aanspraak op verlaging van de gebruiksvergoeding of
enige andere vorm van compensatie naar aanleiding van de zogenaamde TSI
claim. Deze claim welke HSA meent op de Staat te hebben omvat de schade
die HSA heeft geleden en nog zal lijden doordat het materieel van Ansaldo
Breda en Thalys later geleverd wordt als gevolg van het niet tijdig beschikbaar
zijn van ETCS speciÍicaties.

De Staat zal voortvarend meewerken aan de aÍhandeling van de door HSA bij
de Staat bekend gemaakte claims inzake de langere reistijden in België en het
mindere aantal treinen naar Parijs. Na verificatie van de omvang van de
genoemde claims door een externe deskundige paÍij zal de schade als gevolg
van de genoemde onderwerpen worden gecompenseerd door een verlaging
van de gebruiksvergoeding.

Alle rechten en plichten van HSA en de Staat zoals opgenomen in de
concessieovereenkomst blijven onverkoÍ van kracht, voor zover niet
gewijzigd door de overige artikelen van dit memorandum van
overeenstemming. Bij onverhoopte verschillen van inzicht wordt de
geschillenregeling conform de concessieovereenkomst toegepast.

Als uitgangspunt voor dit memorandum van overeenstemming gelden de
afspraken conform de Gezamenlijke Conclusies op voorstel van HSA en de
NMBS tussen de Nederlandse en Belgische Staat uit maart 2005. Bij niet
nakoming van de afspraken uit 2005 door de Belgische Staat en/of de NMBS
zal HSA hierop door de Staat niet worden aangesproken mits HSA al hetgeen
in haar vermogen ligt heeft gedaan om nakoming door de Belgische Staat
en/of NMBS van de afspraken te faciliteren.

Bij het omzetten van de concessieovereenkomst in een publiekrechtelijke
concessie, handelen paÍijen in de geest van de in dit memorandum van
overeenstemming gemaakte afspraken.
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ONDERTEKENING

-='íoorHSA:
Michiel van Roozendaal

voor NSR:
Bert Meerstadt

t\J9ar Ï'lsRí
Aad Veenman

Dit memorandum is in drievoud ondertekend op

J|gor{l€ Staat:\
CamielEurlinjs


