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Onderwerp Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie 
over het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS)  
 

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de vaste commissie voor Defensie 

naar aanleiding van de B/C/D-brief van 3 november 2009 (kenmerk DMO/DB/2009030558) 

over het project ‘joint logistiek ondersteuningsschip (JSS)’. Deze vragen werden ingezonden 

op 5 november 2009 met kenmerk 2009Z20447/2009D54409. 
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Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie naar aanleiding van de 
B/C/D-brief inzake het project ‘joint logistiek ondersteuningsschip (JSS)’ (ingezonden 5 
november 2009, kenmerk 2009Z20447/2009D54409) 
 
1. Kunt u specificeren hoeveel arbeidsplaatsen (in Nederland, het buitenland, en 
op welk niveau) het JSS-project zal opleveren? 
 

Het project levert in Nederland naar schatting 1.100 manjaren werk op voor Damen Schelde 

Naval Shipbuilding (DSNS) en toeleveranciers van dit bedrijf. Daarnaast zijn er in Nederland 

nog vele manjaren werk gemoeid bij Thales Nederland, bij andere Nederlandse leveranciers 

en bij Defensie. De onderzoeksinstituten TNO, Marin en NLR krijgen door het JSS naar 

verwachting ongeveer zeventien manjaren werk.  

 

In Roemenië ontstaat bij Damen Shipyards Galati en toeleveranciers naar verwachting 

ongeveer 2.000 manjaren werk. Verder gaat het om werk in Noorwegen, Italië en Frankrijk in 

verband met opdrachten waarvoor geen Nederlandse leveranciers beschikbaar zijn. De 

opdrachten voor deze drie landen zijn relatief klein en omvatten in totaal acht procent van het 

projectbudget.  

 

2. Is bij het voornemen om het contract begin december a.s. te ondertekenen ook 
rekening gehouden met de eventuele inbreng hiervan bij de Heroverwegingen die in 
het voorjaar van 2010 zullen plaatsvinden? 
3. Waarom heeft dit project al die jaren op de plank gelegen terwijl u wist dat de 
Zuiderkruis in 2013 uit de vaart zou gaan en er dan een verminderde inzet is voor de 
marine? 
4. Waarom wordt dit project nu ineens nieuw leven ingeblazen, zeker in een tijd 
waarin Defensie gaat bezuinigen, en waarom is de Kamer niet eerder op de hoogte 
gesteld van het voornemen om het project uit de ijskast te halen? 
5. Vanwaar nu het JSS-project opstarten wanneer het ministerie in 2007 
concludeerde dat vanwege “krappe budgettaire kaders” het voorlopig geen doorgang 
gaat vinden, zijn die “krappe budgettaire kaders” nu ineens wel opgelost? Vanwaar de 
haast om ineens in december de bouwcontracten te willen tekenen? 
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Er is geen sprake van het ‘uit de ijskast halen’ van de behoefte aan een JSS. In de 

beleidsbrief ‘Wereldwijd dienstbaar’ van 18 september 2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1H) is 

uiteengezet dat binnen de budgettaire kaders ruimte zou worden geschapen voor 

intensiveringen. Als gevolg daarvan zijn enkele investeringsprojecten komen te vervallen en 

zijn enkele projecten, waaronder het JSS, vertraagd. In plaats van in 2011 wordt het JSS aan 

Defensie overgedragen in 2014. 

 

In 2007 was voorzien dat de B/C/D-brief over het JSS in 2008 aan de Kamer zou worden 

aangeboden. In de loop van 2008 bleek dit echter niet haalbaar. Zowel in het 

materieelprojectenoverzicht van 2008 (pag. 32) als dat van 2009 (pag. 39) is daarom gemeld 

dat de B/C/D-brief in 2009 gereed zou zijn. Deze planning is gehaald. De heroverwegingen 

waartoe het kabinet het afgelopen najaar heeft besloten, hebben daarbij geen rol gespeeld.  

 

Het project ligt nog steeds op schema. Volgens de huidige planning wordt het schip midden 

2014 door DSNS aan Defensie overgedragen. De contractondertekening in december a.s. 

maakt deel uit van die planning. Na de overdracht volgt een beproevingsperiode van veertien 

maanden, waarna het JSS midden 2015 operationeel inzetbaar zal zijn. Dat tijdstip is van 

belang omdat het bevoorradingsschip Hr.Ms. Amsterdam vanaf midden 2015 vanwege 

onderhoud voor langere tijd niet inzetbaar is. Hr.Ms. Zuiderkruis zal in 2013 uit de vaart 

worden genomen. Als de huidige planning van het JSS niet wordt gehaald, zal Defensie 

vanaf midden 2015 gedurende enige tijd niet meer over een bevoorradingschip beschikken. 

Daardoor zou het expeditionaire vermogen van de krijgsmacht aanzienlijk worden beperkt. 

 

6. Hoe is het exact mogelijk dat er in 2009, in vergelijking met 2005-2007, extra 
kosten à 100 miljoen euro zijn voor het project-JSS? Wat verklaart de hoge inflatie? 
Wat zijn extra uitgaven voor milieu? Welke contractuele verplichtingen zijn er? Welke 
bedrijven zijn betrokken bij het JSS-project? Welke boetebedingingen zijn er? 
30. Op welke manier is de inflatiecorrectie van 46 miljoen euro in 2009 berekend? 
31. Kunt u uitleggen hoe de bijstelling van het budget naar prijspeil 2009 berekend 
is? Hoe is het bedrag van 46 miljoen vastgesteld? 
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38. Wat zijn meer specifiek de ontwikkelingen op de wereldmarkt voor de 
scheepsbouw en de daarvoor benodigde grondstoffen? 
 

In 2005, ten tijde van de Marinestudie, is het budget voor het JSS gesteld op € 265 miljoen 

(prijspeil 2005). In 2009 blijkt een budget van € 363,5 miljoen nodig te zijn (prijspeil 2009). De 

prijspeilherziening zorgt voor een kostenstijging van € 46 miljoen en een stijging van € 12 

miljoen is het gevolg van ontwikkelingen op de scheepsbouwmarkt. De extra kosten als 

gevolg van de afbouw van het platform in Vlissingen worden geraamd op € 15 miljoen. Het 

grotere ontwerp dan voorzien betekende een meerbehoefte van ongeveer € 25 miljoen.  

 

Bij de berekening van de prijsherziening naar prijspeil 2009 van € 46 miljoen is 

gebruikgemaakt van prijs- en loonkostenindices van het Centraal Bureau voor Statistiek en 

andere statistische bureaus over de periode 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2009. Over het 

bedrag voor het gehele schip was in de jaren 2005 en 2006 sprake van een jaarlijkse 

prijsontwikkeling van 5,5 procent. In 2007 was dit 2,8 procent en in 2008 en 2009 1,9 procent 

op jaarbasis. De percentages zijn gevalideerd door de Audit Dienst Defensie. 

 

Door een aantrekkende markt is in de afgelopen jaren de vraag naar grondstoffen, maar ook 

naar dieselmotoren, bekabeling en elektrische installaties toegenomen. Uit cijfers van de 

Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) blijkt dat de prijzen op de 

scheepsbouwmarkt in Nederland tussen 2005 en 2009 met ongeveer 25 procent zijn 

gestegen. De daling van prijzen en levertermijnen in 2009 compenseert slechts een deel van 

de stijging in de afgelopen jaren. Het nettoresultaat is een kostenstijging bij het platform als 

gevolg van marktontwikkelingen van €12 miljoen. 

 

In het antwoord op de vragen 29, 32 en 33 wordt onder meer ingegaan op de aanpassingen 

van het ontwerp die het gevolg zijn van milieueisen. 

 

Bij de bouw van het JSS zijn vooral Damen Schelde Naval Shipbuilding met vele tientallen 

Nederlandse onderleveranciers en een enkele buitenlandse onderleverancier betrokken. In 

het contract zal worden vastgelegd welke onderleveranciers mogen worden ingeschakeld. De 

onderleveranciers zijn nog niet gekozen. Tussen de verschillende onderleveranciers bestaat 
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concurrentie en publicatie van namen zou die kunnen verstoren. Verder zijn belangrijke 

leveranciers Damen Shipyards Galati in Roemenië met enkele lokale onderleveranciers, 

Thales Nederland, Rhode & Schwarz Nederland, Oto Melara uit Italië en Thales Frankrijk. 

Ten slotte is het Marinebedrijf van Defensie een interne leverancier van kennis, specialistisch 

werk en de eigen inventaris. 

 

Er zijn geen contractuele verplichtingen, maar conceptovereenkomsten voor het platform, 

voor de Sewaco-systemen en voor andere zaken. Deze conceptovereenkomsten bevatten 

bepalingen, waaronder boetebedingen, die berusten op de gebruikelijke standaard van 

defensie.  

 

7. Waarom wordt gekozen voor dit multi-transport en amfibisch schip terwijl de 
marine al twee van soortgelijke amfibische transportschepen bezit? 
 

In de Marinestudie 2005 is onderkend dat maritieme eenheden vaker dichter bij de kust 

opereren om operaties te ondersteunen. Tot deze ondersteuning behoren transport en 

logistiek. Het JSS is uitgerust om operaties gedurende langere tijd logistiek te ondersteunen. 

Daartoe beschikt deze eenheid over uitgebreide transport- en logistieke faciliteiten die in de 

bestaande Landing Platform Dock’s (LPD’s), de Hr.Ms. Rotterdam en de Hr.Ms. Johan de 

Witt in mindere mate of niet aanwezig zijn. Deze platforms zijn namelijk vooral ingericht voor 

de ontplooiing van een licht infanteriebataljon, terwijl Hr.Ms. Johan de Witt tevens is ingericht 

voor commandovoeringstaken. Zo beschikken de LPD’s over beperkte medische 

voorzieningen, maar ontberen zij een Role 3 capaciteit. Deze capaciteit kan wel worden 

ingericht op het JSS. Zie ook het antwoord op de vragen 8 en 21. 

 

8. Waarom acht de marine een soort vliegdekschip voor helikopters en zwaar 
voertuigtransport noodzakelijk terwijl het meeste optreden van de krijgsmacht (ook in 
het hoogste geweldsspectrum) over land geschiedt zonder ondersteuning vanuit de 
zee? 
21. Wat is de meerwaarde van ‘sea basing’ wanneer er maar weinig kusten ter 
wereld zijn die geschikt zijn voor amfibische landingen en missies doorgaans diep 
landinwaarts plaatsvinden? 
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Een belangrijk deel van de wereldbevolking leeft binnen enkele honderden kilometers afstand 

vanaf de zee. Indien in internationaal verband, bijvoorbeeld door de Verenigde Naties, de 

Navo of de EU, een noodzaak zou worden onderkend voor een crisisbeheersingsoperatie 

ergens ter wereld, is er een gerede kans dat een dergelijke operatie vanuit zee kan worden 

uitgevoerd. In Navo- en EU-verband is dan ook de behoefte geformuleerd aan capaciteiten 

die dergelijke operaties mogelijk maken. Bij de samenstelling van de NATO Response Force 

en de EU Battlegroups speelt de maritieme expeditionaire component steeds een belangrijke 

rol. Ook in de Marinestudie 2005 is de behoefte onderkend aan een capaciteit voor de 

ondersteuning van operaties op het land vanuit zee.  

 

Een maritieme taakgroep met een logistieke component kan in beginsel langs iedere kust 

worden gestationeerd, eigen eenheden aan land brengen en vervolgens fungeren als 

logistieke basis. Eventueel kunnen de landeenheden op de maritieme taakgroep terugvallen. 

Helikopters kunnen bij dit alles een belangrijke rol spelen. Een dergelijke basis is ook een 

commandoplatform en biedt de mogelijkheid aan een geëmbarkeerde staf de landoperatie 

vanaf de zeebasis te leiden. Het optreden vanuit zee is dan ook niet afhankelijk van een kust 

die geschikt is voor amfibische landingen of van uitgebreide havenfaciliteiten. Het JSS 

voorziet in een belangrijke operationele behoefte en is zeker geen vliegdekschip. 

 

9. Waarom houdt u vast aan dit JSS-concept wanneer in 2005 de Marinestudie, die 
onderzoek deed naar de vraag of een dergelijk schip haalbaar is, concludeerde dat dit 
niet het geval is? 
 

In tegenstelling tot wat in deze vraag wordt gesteld, concludeerde de Marinestudie 2005 dat 

een joint logistiek ondersteuningsschip van grote waarde zou zijn (pag. 9): 

 

“Een defensiebreed inzetbaar logistiek ondersteuningsschip zoals hierboven geschetst, komt 

de verplaatsbaarheid en inzetbaarheid van de gehele krijgsmacht ten goede en draagt op 

een effectieve en doelmatige wijze bij aan de ambitie van een snel inzetbare, expeditionaire 

krijgsmacht.” 
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10. Is de brief die u hierover stuurde een nieuwe A-brief of bevindt het project zich 
in een verder stadium? 
 

De zogenaamde A-brief met de beschrijving van de behoeftestelling is de Kamer op 18 mei 

2006 aangeboden (Kamerstuk 30 300 X nr.9). De brief van 3 november 2009 betreft de 

B/C/D-brief waarin de resultaten van de gecombineerde voorstudie, studie en 

verwervingsvoorbereiding zijn beschreven.  

 

11. Waarom zou het JSS maar 25 jaar in de vaart kunnen blijven terwijl de 
Zuiderkruis pas na 38 jaar uit de vaart wordt genomen? 
 

De ervaring leert dat de onderhoudskosten van marineschepen na een levensduur van 25 

jaar onevenredig snel stijgen, zodat vervanging na deze periode economisch wenselijk of 

zelfs noodzakelijk wordt.  

 

12. Waarom moet Nederland zelf een JSS hebben wanneer we hierin kunnen 
samenwerken met partnerland bij logistieke vraagstukken? 
 

Het JSS draagt op effectieve en doelmatige wijze bij aan de ambitie van een snel inzetbare, 

expeditionaire krijgsmacht. In de Marinestudie 2005 en in de beleidsbrief ‘Wereldwijd 

dienstbaar’ is vastgesteld dat Nederland zelf over een dergelijke capaciteit wil beschikken. 

Zie ook het antwoord op vraag 13. 

 

13. Vanwaar de keuze voor een JSS wanneer de krijgsmacht met de C-130, C-17 en 
inhuur van Antonovs sneller en logistiek eenvoudiger zwaar materieel op de gewenste 
plek kan hebben? Wat is logistiek gezien (snel transport) de meerwaarde van het JSS? 
 

De transportbehoefte voor expeditionaire operaties is zo groot dat deze niet uitsluitend met 

luchttransport kan worden vervuld. Personen en lichte of kleine hoeveelheden materieel 

worden meestal door de lucht vervoerd. Indien echter duizenden tonnen aan materieel 

moeten worden vervoerd, wordt altijd voor transport per schip gekozen. 
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14. Is het JSS voldoende beschermd tegen aanvallen en andere mogelijkheden het 
schip schade en vertraging toe te brengen? Is het JSS niet het clusteren van vele 
risico’s (verlies van duur materieel) in 1 groot varend risico? 
 

Het JSS is inderdaad een kostbaar bezit. Daarom wordt het schip goed beschermd door 

andere schepen en beschikt het ook zelf over goede verdedigingsmiddelen. Het JSS opereert 

in beginsel als onderdeel van een maritieme taakgroep bestaande uit fregatten en 

onderzeeboten. Daarnaast heeft het JSS de beschikking over twee Goalkeeper-

kanonsystemen tegen vijandelijke raketten en een installatie voor het misleiden van deze 

raketten. Voor de korte tot middenlange afstand worden twee 30mm kanonsystemen 

geplaatst. Voor de korte afstand wordt het schip voorzien van vier automatisch bediende 

12,7mm machinegeweren en krijgt het schip opstellingen voor handbediende MAG-

machinegeweren. Verder worden sommige systemen van het schip meervoudig uitgevoerd 

en zijn delen van het schip bepantserd. Deze gelaagde bescherming wordt afdoende geacht.  

 

15. Wat zijn de financiële risico’s van dit project, kunt u verdere 
kostenoverschrijdingen en vertragingen uit sluiten? 
39. Op basis van welke gegevens wordt het projectrisico ‘laag’ geschat? 
40. Kan de staatssecretaris aangeven hoe groot het budget is van de kostenpost 
'onvoorziene uitgaven' binnen het totale projectbudget? In hoeverre acht de 
staatssecretaris  dit percentage reëel, wanneer men uitgaat dat het risico van het 
project wordt gekwalificeerd als 'laag'? 
 

De financiële risico’s van het project betreffen die zaken waarvoor nog geen 

(concept)overeenkomst is, zoals ILS. In de conceptovereenkomst met DSNS is afgesproken 

dat defensie het risico van de benodigde hoeveelheid staal van het platform draagt boven 

een bepaalde gewichtswaarde. De financiële risico’s voor de bouw van het schip worden 

echter ‘laag’ geschat omdat de technische specificaties grondig zijn uitgewerkt en omdat bij 

de bouw van het schip wordt gebruikgemaakt van bestaande technologieën. In het budget 

voor het schip is een risicoreservering opgenomen om eventuele tegenvallers op te vangen. 

De risicoreservering is afgestemd op de risico’s. De commercieel vertrouwelijke brief 

(DMO/DB/2009030565) die tegelijkertijd met de B/C/D-brief aan de Kamer is gezonden, bevat 
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hierover aanvullende financiële informatie. Om vertragingen te voorkomen zijn de 

gebruikelijke voorwaarden opgenomen in de contracten, waaronder een boeteclausule indien 

leveranciers de overeengekomen termijnen en leveringen niet halen. 

 

16. De krijgsmacht kampt met een personeelstekort, met het JSS-project is er 
behoefte aan tientallen gespecialiseerde functies; zijn die momenteel aanwezig bij de 
krijgsmacht of uiterlijk bij oplevering van het JSS volledig ingevuld? 
 

In de personeelsplannen is rekening gehouden met het JSS. De bemanning van Hr.Ms. 

Zuiderkruis zal, nadat het schip uit de vaart is genomen, worden opgeleid voor het JSS. De 

gebruikte technieken aan boord van het JSS verschillen niet veel van de technieken die op 

bestaande schepen worden gebruikt. Afhankelijk van de taken van het JSS kan onder meer 

een helikopterdetachement van het Commando luchtstrijdkrachten en een medisch 

detachement aan boord worden geplaatst. Dergelijke detachementen zullen afkomstig zijn uit 

de staande defensieorganisatie. 

 

17. Waarom worden delen van de bouw in Roemenië gedaan terwijl dat ook dichter 
bij huis mogelijk zou moeten zijn, te meer vanwege de stimulering van onze economie, 
verwerven van (nieuwe) banen en impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven? 
 

Bij de volledige bouw van het JSS in Nederland raamt Defensie de kosten van het schip 

ongeveer € 90 miljoen (prijspeil 2009) hoger ten gevolge van de hogere loonkosten in ons 

land.  

 

18. Waarom kan het JSS niet met een kleiner schip uit de voeten want het project 
behelst nu een enorm schip met veel ruimten waarvan het de vraag is of deze allen 
tegelijk wel zo vaak benut gaan worden? 
 

Het JSS heeft drie hoofdtaken: bevoorrading op zee, transport en sea basing. Het schip is zo 

ontworpen dat de ruimten voor verschillende doeleinden geschikt zijn. In tegenstelling tot het 

gestelde in de vraag is het schip niet te ruim bemeten. Vanaf het ontwerp is het uitgangspunt 

geweest de beschikbare ruimte optimaal te benutten. 
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19. Waarom valt dit grote project (gezien de bouw, kosten en omvang) niet onder de 
‘regeling grote projecten’? 
 

De Regeling Grote Projecten (RGP), zoals vastgesteld door de Kamer op 

22 juni 2006, is van toepassing op specifiek daartoe aangewezen projecten van de gehele 

Rijksoverheid. De Kamer kan een DMP-project aanwijzen als groot project in het kader van 

de RGP indien zij van mening is dat haar controlerende taak vereist dat een uitgebreidere en 

toegespitste informatievoorziening noodzakelijk is.  

 

20. Welke voorstudies zijn er exact gedaan naar dit JSS-project en bent u bereid die 
aan de Kamer te sturen? 
 

Het project JSS volgt uit deelstudie 2 van de ‘Studie Grote Oppervlakteschepen Koninklijke 

marine’ die de Kamer heeft ontvangen op 21 september 2004 (Kamerstuk 29 800 X nr. 3) 

alsmede de Marinestudie 2005 die op 14 oktober 2005 naar de Kamer is gezonden 

(Kamerstuk 30 300 X nr. 9). Met de brief van 18 mei 2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95) is de 

Kamer geïnformeerd over de behoeftestelling van het JSS. Daarin is gemeld dat Defensie het 

project JSS zou voortzetten met een gecombineerde voorstudie-, studie- en 

verwervingsvoorbereiding en dat de Kamer over de resultaten hiervan zou worden 

geïnformeerd.  

 

In 2006 is Defensie de (voor)studie en de verwervingsvoorbereiding parallel begonnen. 

Daarbij zijn vele deelstudies gedaan door onder andere TNO, Marin en NLR, maar ook door 

Defensie zelf en door DSNS. Dit alles heeft midden 2008 geleid tot een aanvraagbestek 

waarop DSNS haar offerte van december 2008 heeft gebaseerd. De eerste helft van 2009 is 

gebruikt om het bestek te verbeteren en door onderhandelingen de geoffreerde prijs te 

verlagen. Dit heeft geleid tot een conceptovereenkomst in juli 2009. De Kamer is over 

resultaten van de gecombineerde (voor)studie- en verwervingsfase geïnformeerd met de 

B/C/D-brief van 3 november 2009. 
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22. Betekent ‘sea basing’ tevens een toekomstige behoeftestelling aan extra 
aanschaf van NH90 en/of Chinook helikopters? 
 

Neen, het JSS maakt gebruik van de bestaande helikoptercapaciteit van het Commando 

luchtstrijdkrachten. 

 

23. Kan het rapport aangaande de resultaten van de gecombineerde voorstudie, 
studie, en verwervingsvoorbereidingsfase naar de Kamer worden gestuurd? 
 

Het Defensie Materieel Proces (DMP) bevat afspraken tussen Kamer en regering over de 

wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd over de verwerving van defensiematerieel. Naar 

aanleiding van de DMP-evaluatie van 2006 is hierover regelmatig met de Kamer van 

gedachten gewisseld en zijn de afspraken aangepast, bijvoorbeeld in het algemeen overleg 

van 13 februari 2008 (Kamerstuk 27 830 nr. 50). Onderdeel van die afspraken is dat de 

Kamer met de DMP-brieven (A, B, C of D-brief dan wel in voorkomend geval een combinatie 

daarvan) over een project wordt geïnformeerd. Vervolgens zal Defensie eventuele vragen 

van de kant van de Kamer beantwoorden, en kan het project aan de orde komen in een 

gedachtewisseling met de Kamer. Ik zie geen reden bij het project ‘joint logistiek 

ondersteuningsschip (JSS)’ van deze afspraken af te wijken. 

 

24. Moeten er aanpassingen worden verricht aan de Chinook-helicopters als ze 
gebruikt gaan worden op het JSS? Als dat het geval is, wat zijn hiervan de kosten en 
waar worden deze kosten in rekening gebracht? 
25. Is overwogen om de Chinooks uit te rusten met gevouwen rotorbladen? 
 

Aanpassingen van de Chinook-helikopters worden niet voorzien. De vervanger van Hr.Ms. 

Zuiderkruis zal vooral worden gebruikt voor transport van dit type helikopter. Het is al mogelijk 

de rotorbladen van de Chinook te vouwen. De hangaar van het JSS biedt ruimte voor twee 

Chinooks met uitgevouwen rotorbladen of zes Chinooks met gevouwen rotorbladen. Verder 

kunnen Chinooks worden meegenomen op het vrachtdek.  
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Elk type helikopter heeft zijn beperkingen als gevolg van weer en zeegang voor het opereren 

vanaf het helikopterdek van het JSS. De NH-90 kan onder slechtere omstandigheden worden 

ingezet dan de Chinook. Niettemin zorgen de nabijheid van de kust en de omvang van het 

schip doorgaans voor aanvaardbare limieten voor vliegbewegingen, ook voor de Chinook-

helikopter. 

 

26. Wat is het bedrag dat in eerste instantie door Damen Schelde Navel 
Shipbuilding (DSNS) werd berekend voor het JSS-project en hoeveel hebben de 
doorgevoerde besparingen opgebracht? 
 

Het antwoord op deze vraag is opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage.  

 

27. Op welke punten, naast het verlagen van de maximale snelheid, zijn de eisen 
voor het schip aangepast? 
 

De verlaging van de snelheid met twee knopen leverde een aanzienlijke bezuiniging op. Het 

is de enige bezuiniging op de primaire capaciteiten. Verder is vooralsnog afgezien van de 

aanschaf van een tweede laadkraan en is in het ontwerp een tussendek verwijderd. Dat 

laatste heeft geleid tot een compacter schip. Bij de Sewaco-systemen is de Sirius, een 

infrarood zoek- en volgsysteem, geschrapt omdat de Gatekeeper in de Geïntegreerde Sensor 

en Communicatie Suite (GSCS) de functies daarvan grotendeels kan overnemen. Verder zijn 

bij de opstelling van het bestek en de specificaties de wensen geschrapt die boven de 

gestelde behoefte uitgingen. 

 

28. Welke civiele normen zijn gehanteerd bij het ontwerp van het schip? En op 
welke punten is het ontwerp verbeterd? Wat zijn de besparingen van deze 
maatregelingen geweest? 
 

Het schip wordt volgens de civiele normen van de Germanischer Lloyd gebouwd. De 

hantering van civiele eisen bijvele systemen in plaats van militaire eisen leidt tot lagere 

kosten. Naast de civiele eisen heeft Defensie extra eisen gesteld aan de robuustheid van het 
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schip. Ten aanzien van kwetsbaarheid, bewapening en bescherming zijn specifiek militaire 

eisen gesteld. 

 

29. Op basis van welke strengere wet– en regelgeving op milieugebied is het 
ontwerp groter geworden dan voorzien? 
32. Wat is er veranderd in de wet- en regelgeving op milieugebied waardoor het 
gewicht van het schip met ongeveer 10% is toegenomen? 
33. Waarom is er sprake van een groter ontwerp dan voorzien? Zijn/waren er 
alternatieven voor het grotere ontwerp? 
 

Het ontwerp voorziet in een combinatie van opslagcapaciteit in olietanks en munitieruimen,  

transportcapaciteit voor zwaar materieel, ruimte voor de helikopters, alsmede de ruimte voor 

personeel en een hospitaal. Dit alles is ingebed in wet- en regelgeving op het vlak van milieu, 

veiligheid, en arbo die de laatste jaren strenger is geworden. Verder is bij het ontwerp 

gebruikgemaakt van ervaringen bij eerder gebouwde marineschepen, zoals de LPD  Hr.Ms. 

Rotterdam en Hr.Ms. Johan de Witt.  

 

Bij de veranderde regelgeving gaat het onder meer om nieuwe eisen om het schip minder 

kwetsbaar en veiliger te maken zodat mens en materieel beter worden beschermd, 

milieueisen ten aanzien van ballastwaterzuivering, en regels voor de opslag van munitie, 

brandstof en andere gevaarlijke stoffen. Verder is rekening gehouden met voorzieningen voor 

het personeel die voortvloeien uit de adviezen van de commissie-Staal.  

 

Er zijn geen alternatieven voor het grotere ontwerp. Indien een bevoorradingsschip zou 

moeten worden gebouwd dat niet voorziet in de capaciteiten voor transport en sea basing, 

kunnen twee van de drie hoofdtaken van het schip niet worden uitgevoerd. 

 

34. Wat is de betekenis van het Prijspeil 2009 voor de kosten van het project in 
2015? 
 

De conceptovereenkomst met DSNS berust op een vastgestelde basisprijs. Zoals gebruikelijk 

bij meerjarige contracten zijn in het contract clausules voor een jaarlijkse prijsherziening 
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opgenomen. Dit betekent dat de basisprijzen in het contract volgens een overeengekomen 

formule jaarlijks worden aangepast aan de stijging van de loon- en materiaalkosten. De 

kosten van het project zullen daarom de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied volgen. 

 

35. Waarom wordt bij een vertraging van ongeveer 3 jaar gekozen voor een 
prijspeilcorrectie van 4 jaar? 
 

Het benodigde budget in de A-brief van 18 mei 2006 was vastgesteld met prijspeil 2005. De 

huidige resultaten van de verwervingsvoorbereiding die zijn beschreven in de B/C/D-brief van 

3 november jl. berusten op het prijspeil 2009. Overigens betrof de vertraging van twee tot drie 

jaar die was aangekondigd in de beleidsbrief ‘Wereldwijd dienstbaar’ de oplevering van het 

JSS in 2014 in plaats van 2011, en niet de periode van 2006 tot nu. 

 

36. Kan de staatssecretaris uitputtend aangeven wat bedoeld wordt met overige 
systemen ten behoeve van JSS en door Defensie aan DSNS geleverd en onder welke 
budgetposten deze voorkomen? 
 

De overige zaken en systemen die Defensie verwerft en aan DSNS levert voor gebruik op het 

schip, worden Government Furnished Equipment genoemd. Dit betreft de Sewaco-systemen 

en ‘overige projectkosten’ zoals opgenomen in de commercieel vertrouwelijke brief 

(DMO/DB/2009030565) die tegelijkertijd met de B/C/D-brief aan de Kamer is gezonden. 

Onder overige zaken vallen de verwerving van scheepstoebehoren en –inventaris 

(beddengoed, servies, trossen, handbrandblusapparaten, vorkheftrucks, bureauartikelen 

enzovoorts), verwerving van overig materiaal zoals reservedelen voor logistieke 

ondersteuning (Integrated Logistic Support) en van brandstof en andere zaken voor de 

proeftocht. Ook de werkzaamheden die het marinebedrijf van Defensie voor het JSS verricht, 

de kosten van beproevingen en van studies worden beschouwd als overige zaken. 

 

37. In het geval van de bouw van het deel van het JSS in Roemenië, kan de 
staatssecretaris dan aangeven  waarom geen compensatie wordt geëist en afgeweken 
wordt van deze regel? 
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Als Defensie in het buitenland materiaal aanschaft met een waarde van meer dan € 5 

miljoen, onderhandelt het ministerie van Economische Zaken met de potentiële leveranciers 

over een compensatiecontract. Omdat de opdracht voor de bouw van het JSS bij het 

Nederlandse DSNS wordt geplaatst heeft het ministerie van Economische zaken bepaald dat 

geen compensatie is vereist voor de bouw van de romp, mits DSNS dit werk door de 

zusteronderneming in Roemenië laat uitvoeren. De compensatie is wel van toepassing op 

andere buitenlandse aankopen door DSNS die uitstijgen boven de compensatiedrempel van 

€ 5 miljoen. 

 

41. Welk bedrag aan ontwikkelingskosten van het Geïntegreerde Sensor en 
Communicatie Suite (GSCS) project is bespaard vanwege de relatie met het JSS 
project? Op welke wijze houdt het JSS project verband met het project Modernisering 
navigatiesystemen en het project Instandhouding Goalkeeper? 
 

De kosten van de GSCS bestaan uit ontwikkelingskosten en uit kosten voor de systemen. De 

totale ontwikkelingskosten worden verdeeld over het project Patrouilleschepen en het project 

JSS. Als bij het project ‘Instandhouding M-fregatten’ delen van de GSCS zullen worden 

gebruikt, worden de ontwikkelingskosten per schip nog lager. Hierover is de Kamer 

geïnformeerd met de B/C/D-brief van het project ‘Patrouilleschepen’ (Kamerstuk 31 200 X nr. 

42 van 14 november 2007).  

 

Het project JSS doet mee aan het project ‘Modernisering navigatiesystemen’ en betaalt 

daarvan zelf zijn deel. Het project ‘Instandhouding Goalkeeper’ heeft ook betrekking op de 

instandhouding van de voor het JSS bestemde twee Goalkeepers. 

 

42. Is er, na aanbieding van de A-brief op 18 mei 2006, verder onderzoek gedaan 
naar mogelijke internationale samenwerking? Kunnen de resultaten van dit onderzoek 
naar de Kamer worden gestuurd? 
 

Met andere landen wordt geregeld informatie uitgewisseld. Daaruit is gebleken dat 

samenwerking niet mogelijk is vanwege afwijkende behoeften of een afwijkende planning. 

Canada heeft al lange tijd plannen om een Joint Support Ship te verwerven dat slechts op 
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een gering aantal punten afwijkt van het Nederlandse ontwerp. De verwervingsstrategie van 

Canada heeft verdergaande samenwerking echter niet mogelijk gemaakt. Wel wordt met 

Canada nog steeds projectinformatie uitgewisseld. 

 

43. Is de staatssecretaris bereid om het door het ministerie geaccordeerde bestek  
ter beschikking te stellen aan marktpartijen in Nederland om een aanbieding te maken 
in partnership  teneinde de totale bouw van het JSS in Nederland mogelijk te maken? 
 

Het bestek is in samenwerking met DSNS gecompleteerd tot een contractbestek. Defensie 

kan dat niet zonder meer overdragen aan een derde partij.  
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