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Geachte heer Jacobs,

Hierbij infurmeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS).
Voor eventuefe vragen kunt u contad opnemen metA{an van Dun, oonFoilervan FENS en
bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

tr Algemeen

De Minister van Verkeer & WatersÈaat heeft besloten de volledige voorlgangsrneldingen
beschikbaar te stellen aan de Tweede lGrner. In dat kader is deze voortgangsmelding weer
voozien van de volledige financiële bijlage, waaÍin bvens inzícht wordt vershekt in de rentebaten.
Refererend aan brief met kenmerk 2373997 (reactie op brief met kenmerk VenWDGMG
20101129+2038) is de volledige Íinanciële bijlage over laaarhal2 en 3 2009 toegevoegd als bijhge
bii deze voortgangsmelding.

Het votig jaar gestarte traject om vast te stellen hoeveel rentebaten moeten worden gerqserveerd
ten behoeve van hetopvangen van financiële tegenvallers op lopende is inmiddels
aQerond. Dit betekent dat aile FEN$mlddelen en de volÍedige rentebaten nu een
hebben. De stuuryroep FENS heeft besloten € 70 miljoen uit de rentebaten beschfl<tharte stellen
ten behoeve van het project kwaliteitsverbetering 'herinrichting Amsterdam Cenhaal'. Verderis

progr€tmma OVCP Beheerste Toegang Shtions) in verband met te verwachten
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Proflail

Hierondervolgt per bestemming van de FENS4elden de sbnd van zaken:

o Electuonlc TlckeËng (ET) en Beheer€te Toegang StaUons (BTS)

voorlgang pÍogremma

Fase lll: Schiphol & Flevotijn

Vanaf maart is verdere opschaling van het proefredrijf BTS begonnen. Nadat in december al
enkele poorten waren gesloten op Amsterdam Lelylaan, Almere Centum en Nieuw-Vennep z'rjn
daar in maart Amsterdam Zuid WTC, Schiedam Cenbum en Vlaardingen Oost aan toegevoegd.

Statbnsuibol fase lVa: Landelijk ET

De-opschaling van Reizen op Saldo ís in het eerste kwartaal zonder n@menswaardi;ge marketing
acties gestaag opgelopen naar 200.000 geactiveerde kaarten en dus klanten.

Sinds februari 2010 loopt de rozelijn campagne. Doelstelling is reizigers er bewust van te maken
dat landelijlreizen metde OV+hipkaart bij NS mogelijk is. Deze campagne is ontwikkeÍd in overleg
metV&W. 'Eigen middelen'van de NS zÍjn ingezet om de campagne onder de aandacht te
brengen: W8+cherm Ufuecht Gentraal, balkonstickers in de treinen, advertenties in Metro en Pers,
Spoor en ook de OV+hipkaart trein die sinds medio maart tandelijk rÍjdt. In de zomer volgt een
tweede beín.

Met ingang van 19 april is gesbrt met de landelijke weívingscampagne voor de OV-chipkaart'lÍve'.
Diverse middelen waaronder Edio, TV, outdoor, Direct Marketing wórden door de NS ingezet om
dat te bewerkstellingen. Doelstelling is om eind 2010 ca 75O.O0oreizigers over te kijgen op de OV-
chipkaart.

Fase lVb: landelijke uitrotBTS (pooftjes)

De voorbereiding voor Landelijk BTS is opgestart.

Goedkeuringen door stuugroep FENS

Geen.

s Kwelite]lsverbetering Statlons (l(VS)

VoorQang programma

Het programmateam is onhonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de
lijnorganisaties van NS en ProRail.

In het eerste kwartaal is het project upgrade utÍecht Noordertunnel opgeleverd.

Goodkeudngen door etuurgroep FENS

Toekenning van€.70 mitjoen aan het proJect'herinrichting Amsterdam cenfaal'.
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tr InÍoPlus

VoorQang progremma:

InfoPlus is in de invoeringsÍase van het progÍamma aangekomen na afionding van de ontwikkeling
van de verschillende hard- en softwarecomponenten. Dit betekent dat aan de volgende
programmaresultaten wordt gewerkt:

. Uihol van een kleine 2000 digitale informatieborden op 256 stiations: inmiddels zrjn er zo'n
280 uitgerold

o Uitrol van de bedieningssystemen op 11 verkeersleidingposten na afronding van het
zogenaamde Proefbedrijf op de verkeersleldingpost te Amersfoort

Tegellik met de uibrol van de inbrmatieborden en de bedieningssystemen raken gebruÍkers en
beheerders van de InfoPlus-ontwikkelingen (bij NS en ProRail) steeds meer bedreven in het
gebruik van de nieuwe systemen voor reisinformatie.

De huidige verwachtíng is dat zorrrrel de uÍtrol van de informatieborden als de uitrol van de
bedieningssystemen in de zomer van 20í 1 landelijk ingevoerd zullen zijn. Onderdelen van InÍoPlus
kunnen al eerder beschikbaar zijn voor die resultaten die bijvoorbeeld via intemet rlrorden
aangeboden. lnfoPlus draagt ook bij aan de maafegelen die worden grebofFn om bij grote
verstoringen de reizigers van beÍere reisinformatie te voozien.

De bemgde resultaten worden bereikt binnen de door de Sfuurgroep FENS toegekende budgeten.

Goedkeudngen door sluurgrcep FENS

Geen.

o Infrastructuur

vooÉgang onderdeel Energlevooziening, PerrcnverlengÍngen, opstelbnuinen (EFo)

Enetgievoorziening:

TEV 2006 (programma om de Tractie Energie VoozienÍng te versterken , zodalde extra teinen in
het kader van diensbegeling2l}T kunnen rijden). Van alle 72 gerealiseerde locaties zijn de
openstaande punten afgehandeld en de opleverdocumenten getekend.

Het vervolg op TEV 2006, Realisatie Optimalisatie, is in uitvoering.

Opstelcapaciteit:

Cartesiusweg
Het project is afoesloten.
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Binckhonst

De scope van Binckhorct 2e & 3e franche (eindplan) is samen met NS en NedTraín afuestemd en
delï'nitief vastgesteld. Dtbetrefto.a. hetaanleggenvan 100e><haopstelplaabenvoor
reizigersmateieel. De bouw stiart in het eersb kwarbal van2011.

Den Helder en Enkhuizen
Deze opstelteneinen zijn nagenoeg gereed.

VoorSang ondedeel Oveluegen

Dit deelptoject is onderdeelvan het geheh Zuldplas project. Momenteel vinden er besprekingen
pla# met gemeente en besfuurlilke Zuidpfas organlsatie. Er is beshrurlijke overeenstemming
bereikt over 5 van de 6 rng op te heftn oveÍwegen. Het saneren van de laabb ovenueg is nog
onderwerp van gesprek met de pnvincie Zuid-Holland.

Goedkeudngen door stuugrcep FENS

Onder voorbehoud van spoedige bestuurlijke oveÍeenstemming met de provincie Zuid-Holtand is
€ 26 miljoen toegekend ten behoeve van het opheffen van 6 ovemegen in de Zuidplaspotder (op
de spoorlijnen Gouda-Rotterdam en Gouda-Den Haag). Hiermee is het budgett.b.v. weruegen
volledp bestemd. De spoorlfln Goud+Roterdam zal na realisatie geheelvrij zijn van ovenvegen.
De spootlijn Gouda-Den Haag bevat dan nog één overweg (te Zoetermeer, waar hans een
oplossing technisch en financieel onhaalbaar is).

Met vriendelijke groet

dts. B.J. Klerk
Voozitter stuurgroep FENS

cc H. Kemper

Bijlagen :2
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Financiering : Gash-flow ovezicht
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Projectsturing:
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Financieri ng: Gash-fl ow overzicht
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