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1. INLEIDING
Voor u ligt de tweede halflaarlijkse voortgangsrapportage van de adviescommissie Versnelling en Ver-
betering Besluitvorming Infrastructuur (verder: de Commissie). Deze rapportage heeft betrekking op de
periode mei 2009 tot en met december 2009. ln deze voortgangsrapportage komen aan de orde:
- een beoordeling van de voortgang van de uitvoering van het kabinetsstandpunt van 23 mei 2008 en

het op 2 oktober 2008 aan de Kamer toegezonden actieplan Sneller & Beter (kamerstuk ll2007108,
29385, nr. 41) en de bevindingen van de Commissie hierbij;

- een korte toelichting op de werkzaamheden van de Commissie en een weergave van de kern van
de door de Commissie uitgebrachte adviezen aan de Projectdirectie Versnelling Besluitvorming In-
frastructu rele Projecten (VBl );

- een vooruitblik naar de komende periode.

ln de eerste voortgangsrapportage van de Commissie (A-WB|/2009/067, d.d. 17 juni 2009) is nader
toegelicht welke doelen met de implementatie worden nagestreefd en op welke wijze de Commissie de
voortgang tot het realiseren van deze doelen volgt.

2. VOORTGANG UITVOERING KABINETSSTANDPUNT

2.1. Algemene indruk voortgang
De Commissie constateert dat er goede voortgang wordt geboekt bijde implementatie van de 22 acties
uit het actieplan Sneller en Beter door de projectdirectie. De Commissie stelt vast dat veel acties in
gang zijn gezet en dat velen daarvan succesvol zijn afgerond. 2009 ls voornamelijk het jaar geweest
van de ontwikkeling van noodzakelijk instrumentarium, bíjvoorbeeld de voorbereiding tot wijziging van
de Tracéwet, om ile voorgestelde werkwijze ook daadwerkelijk ingang te kunnen laten vinden. Daar-
naast is veel energie gestoken in het overdragen van kennis en aangepaste werkwijze aan medewer-
kers die bij projecten betrokken zijn. De instrumenten raken daarmee ook steeds meer verankerd in de
organisaties en bevorderen daarmee een betere werkwijze. Het is van belang om dit snel verder uit te
bouwen door er in de projecten mee te gaan werken. De Commissie ondersteunt dit graag door in de,
door de projectdirectie geselecteerde, voorbeeldprojectenl a2onderlijke leden als adviseur op te laten
treden. In het bijzonder zal daarbij aandacht moeten worden gegeven aan het investeren in een betere
verkenningsfase (open en grondige probleemanalyse, gebiedsgerichte benadering, open participatie)
om zo te komen tot een verkorte planuitwerking.

' Zie onder 'naar een doorleefde praktijk'.



De wellicht belangrijkste ontwikkeling in de ambtelijke werkwijze is de totstandkoming op topambtelijk
niveau van een interdepartementale samenwerking tussen de DG's van V&W, VROM en LNV voor de
voorbereiding en aansturing van grote projecten. Hiermee is een gremium gecreëerd dat een integrale
sturing van grote projecten mogelijk maakt waardoor een gebiedsgerichte aanpak krachtig kan worden
gestimuleerd. Dat is ook nodig want de Commissie stelt naast de goede voortgang ook vast, dat het
nog geen vanzelfsprekende zaak is dat projecten integraal, gebiedsgericht, voozien van een realistisch
budget en met een door betrokkenen als zinvol en bevredigend ervaren participatie worden uitgevoerd.
Zo signaleert de Commissie dat er, bij nu in voorbereiding zijnde projecten, nog al eens de suggestie
wordt gewekt alsof daar conform de werkwijze Elverding wordt gehandeld, terwijl daar bij nader inzien
vaak (nog) geen sprake van is. Het lijkt erop dat de notie dat een betere, bredere en zorgvuldigere
aanpak in het begín van een project ook zal leiden tot een snellere afirikkeling, nog onvoldoende weer-
klank vindt. Sterker nog: de vrees lijkt nog de overhand te hebben dat deze aanpak vooralsnog tot ver-
traging zal leiden. Tevens wil de Commissie er voor waarschuwen de (bestuurlijke) participatie niet te-
veel te verschuiven naar de informele voorfase (onder andere gebiedsagenda's). lmmers, voorkomen
moet worden dat zaken teveel vast komen te liggen voor de start van de verkenningsfase.

2.2. VooÉgang transities uit het actieplan
In het'actieplan Sneller en Beter'(kamerstuk ll 2007/08, 29385, nr.41), zijn de transities beschreven
die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. De transities waarop in de afgelopen periode be-
langrijke voortgang is geboekt worden in het navolgende behandeld. Daarbij wordt de feitelijke voort-
gang beoordeeld en wordt tegelijk aangegeven welke aandachtspunten de Commissie bij de verschil-
lende transities heeft.

2.2.1. Naar een doorleefde praktijk
In lopende projecten is in 2009 een voozichtig begin gemaakt met het, waar mogelijk invoeren van,
onderdelen van de aanbevelingen van de commissie Elverding. De volledige toepassing van de werk-
wijze 'Sneller & Beter' kan alleen plaatsvinden in nieuw te starten projecten (verkenningen). De project-
directie selecteert hiertoe in 2010 voorbeeldprojecten voor de werkwijze 'Sneller & Beter'. ln deze pro-
jecten zal de projectdirectie actieÍ participeren. Enezijds om te ondersteunen bij het toepassen van in-
strumentarium anderzijds om van de praktijk te leren en van daaruit het instrumentarium te verbeteren.
Verder is in 2009 het 'Center for Deciscion Making' (CfDM) geïnstalleerd. Dit netwerk CfDM is bedoeld
voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding van besluitvorming. Het CfDM bevordert een betere
en daardoor snellere besluifuorming, onder meer door het aanbieden van informatie en uitwisselen van
praktijkervaringen.

Over de voortgang van individuele projecten en het actieplan voor niet-tracéwetplichtige projecten
wordt de Tweede Kamer apart gerapporteerd, door de projectdirectie.

2.2.2. Naar getrechterde besluitvorming
Een belangrijk onderdeel van de werkwijze 'Elverding'' - in de verkenningsfase - is de trechtering van
alternatieven in enkele stappen, in samenspraak met de omgeving en met kennis van de milieuefÍec-
ten. Deze werkwijze heeft onder meer uitwerking gekregen in een nieuwe versie van het procesontwerp
en in het wetsvoorstelwijziging Tracéwet.

Door de projectdirectie is een nieuwe versie van het'Procesontwerp'opgesteld. In deze versie zijn de
jongste inzichten en ontwikkelingen in samenhang bij elkaar gebracht. Begin 2010 wordt het proces-
ontwerp door de Commissie behandeld, waarbij de Commissie zal beoordelen of de beoogde werkwijze
op de juiste wijze uitwerking heeft gekregen. In de nieuwe versie van het procesontwerp is onder ande-
re nadrukkelijker aandacht voor de vorm van de verkenningsfase (vormvrij of in de vorm van een struc-
tuurvisie met bijbehorend planMER) en de te doorlopen trechteringsstappen in de verkenningsfase.

' Vanaf hier aangeduid met Sneller & Beter.
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De Commissie heeft geadviseerd de mogelijkheden die planm.e.r. in zich heeft om het proces van

trechtering te structureren optimaal te benutten. De ervaringen die met planm.e.r. zijn opgedaan, b'tj-

voorbeeld bij de structuurvisies Randstad 2040 en de structuurvisie Zuidezeelijn, laten zien dat
planm.e.r. een goede rol kan spelen bij het vaststellen van de scope van een project door een goede

formulering van de probleem- en doelstelling en voorts bij de brede inventarisatie van mogelijke oplos-

singsrichtingen en de inperking daarvan tot kansrijke oplossingen. Tenslotte beschrijft het planMER de

effecten van de kansrijke oplossingen, op basis waarvan vervolgens een voorkeursalternatief gekozen

kan worden.

Randvoorwaardelijk voor een succesvolle implementatie van het advies van de commissie Elverding is

een wijziging van de Tracéwet. In de eerste plaats maakt de wijziging van de Tracéwet het wettelijk
mogelijk om volgens de beoogde werkwijze te werken. Ten tweede verankert het de beoogde (getrech-

terde) werkwijze op hoofdlijnen. De afronding van het wetsvoorstel, dat door de Ministerraad eind 2009

aan de Raad van State ter advisering is toegezonden, is dan ook een belangrijke mijlpaal in de imple-

mentatie. Voorbereidend hierop heeft de commissie geadviseerd over het ambtelijke voorontwerp van
het wetsvoorstel. De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie zijn:
- de aanbeveling om te verduidelijken in welke gevallen, voor welk type projecten, er geen verken-

ning uitmondend in een structuurvisie uitgevoerd hoeft te worden;
- de aanbeveling om de brede en gebiedsgerichte benadering van de verkenningsfase beter te be-

nadrukken;
- de aanbeveling om in het wetsvoorstel de rol en positie van participatie verder uit te werken, onder

meer door te vermelden dat de voorkeursbeslissing mede moet motiveren hoe de resultaten van de
participatie zijn meegewogen ;

- de aanbeveling om in het wetsvoorstel het mogelijk te maken om in het Tracébesluit te werken met
doelvoorschriften, bijbehorende maatregelpakketten en de inzet van de opleveringstoets.

2.2.3. Naar een brede en vroegtijdige participatie
Een ander belangrijk onderdeel van 'Sneller & Beter' is eerdere en ruimere participatie in de verken-
ningsfase. Om dit te bereiken is door de projectdirectie de 'code publieksparticipatie', na behandeling in

de Tweede Kamer, in augustus 2009 afgerond. In de code worden de hoofdlijnen voor de inzet van par-

ticipatie uiteengezet. Deze code krijgt uitwerking in een handreiking publiekspaÍicipatie, zodat ermee in

de praktijk aan de slag kan worden gegaan. Van belang hierbij is tevens de samenwerking tussen
overheden. Belangrijk daarbij is onder meer duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen bestuurslagen.

2.2.4. Naar een zinvolle effectbepaling
Om sneller en beter te kunnen werken is het van belang te werken aan een zinvolle effectbepaling in de
verkenning- en planuitwerkingsfase. Voor de thema's luchtkwaliteit en geluid is door de projectdirectie
daartoe een concrete aanpak en bijbehorend instrumentarium ontwikkeld. Dit instrumentarium maakt
duidelijk welke informatie voor de verschillende fasen van de besluituorming benodigd is. Voor het the-
ma natuur loopt dê uitwerking van de aanpak in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV). In een expertsessie op 29 september is de ontwikkelde aanpak met en-
kele leden van de Commissie en enkele externe deskundigen grondig doorgesproken. De reacties van
de verschillende deskundigen worden door de projectdirectie betrokken in de verdere uitwerking.

De zinvolle effectbepaling hangt ook onlosmakelijk samen met de opleveringstoets. Met betrekking tot
de opleveringstoets is door de Commissie, evenals bedoeld door de commissie Elverding, een duidelij-
ke relatie gelegd met het globaler rekenen (rekening houdend met bandbreedtes) en, daaruit voort-
vloeiend, doelvoorschriften en maatregelpakketten. De Commissie heeft aangegeven dat er twee opties
zijn voor de inzet van de opleveringstoets.
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De eerste optie gaat uit van globale berekeningen (vuistregels en kengetallen) in zowel de verkennings-
als planuitwerkingsfase. In het tracébesluit wordt voozien in doelvoorschriften (milieudoelen), waarvan
bij de opleveringstoets wordt bepaald of deze doelen in voldoende gehaald worden of dat de inzet van
aanvullende maatregelen nodig is. De tweede optie gaat uit van globale berekeningen bÍj de selectie
van het voorkeursalternatief. Bij de voorkeursbeslissing en planuitwerking wordt voor het voorkeursal-
ternatief uitgegaan van gedetailleerde berekeningen. De gedetailleerde berekeningen zullen, de onze-
kerheden kennende, aan moeten tonen dat, met inzet van maatregelen (middelvoorschriften), aan de
milieurandvoorwaarden wordt voldaan. In de opleveringstoets wordt bepaald of de voorgeschreven
maatregelen zijn getroffen.

De Commissie heeft aangegeven dat beide opties mogelijk zijn. De eerste optie sluit echter volledig
aan bij het doel van de opleveringstoets zoals door de Commissie Elverding beoogd. Voorts heeft de
Commissie gewezen op de samenhang tussen de opleveringstoets en de programmatische benadering
zoals die voor verschillende aspecten inmiddels vigerend of in ontwikkeling is. Te denken valt aan het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

2.2.5. Naar een betere voorbereiding
De bestuurlijke en ambtelijke werkwijze wordt gezien als één van de belangrijke mogelijkheden om,
door verbetering, te komen tot een snellere besluitvorming. Om te komen tot een betere ambtelijke
voorbereiding van besluifuorming is er een groot opgezette netwerkbijeenkomst georganiseerd voor
ambtenaren die concreet met'Sneller & Beter' aan de slag moeten.

Om te komen tot een betere voorbereiding van de besluitvorming heeft de Commissie uitgangspunten
aangereikt, met betrekking tot de bestuurlijke en ambtelijke werkwijze en de samenwerking. Belangrijk
uitgangspunt is het samenwerken tussen en de integratie van visies van de verschillende departemen-
ten in de projecten. Dit begint bij een samenwerking op bestuurlijk niveau tussen de betrokken minis-
ters. Het zal veelal gaan om de Ministers van V&W voor bereikbaarheid, VROM voor ruimtelijk en mili-
eubeleid en LNV voor natuurbeleid. Zij dragen samen de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Vervolgens
ligt op ambtelijk niveau de verantwoordelijkheid voor de gehele duur van de projecten bij een gremÍum
bestaande uit de voor projecten hoogst verantwoordelijke ambtenaren op het niveau van DG of PDG
van V&W (DGMO en RWS), VROM (DG Ruimte) en LNV (DG Natuur, landschap en platteland)3. Ten
slotte moet in de projectorganisatie zelf ook sprake zijn van betrokkenheid van de verschillende depar-
tementen.

Met betrekking tot de projectorganisatie voor complexe projecten verdient het aanbeveling in de aan-
sturing te werken een functionaris die zijn sporen heeft verdiend op politiek-bestuurlijk en maatschap-
pelijk terrein en een functionaris die zijn kwaliteiten heeft liggen op technisch-organisatorisch en pro-
cesmatige (projectmanagement) zaken. Verder is het van belang dat binnen de projectorganisatie zorg
wordt gedragen voor continuiïeit gedurende het gehele project al zal per fase de eerstverantwoordelijke
positie kunnen wisselen. De Commissie is verheugd dat de ambtelijke top deze handreiking niet alleen
positief heeft ontvangen maar inmiddels met de uitvoering ervan een begin heeft gemaakt. Naast de
samenwerking en integratie van de betrokken departementen, moet er ook aandacht uitgaan naar de
wijze waarop de samenwerking met de betrokken decentrale bestuurders en maatschappelijke partijen
verloopt. Het verdient aanbeveling dit, samen met de meest passende vorm van participatie, in de
startbeslissing vast te leggen.

Met betrekking tot de bestuurlijke voorbereiding is er een instrumentenkoffer in voorbereiding en wordt
er begin februari 2010 een bestuurlijke netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij ook de bewindsper-
sonen van VenW en VROM aanwezig zijn.

' Voor projecten die betrekking hebben op natte infrastructuur (DG Water), railinfrastructuur (Prorail) kan een gewijzigde samenstelling
aan de orde zijn.
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3. ACTIVITEITENADVIESCOMMISSIE

3.1. Werkzaamheden van de Gommissie
De Commissie komt op maandelijkse basis bijeen. Tussentijds worden adviezen voorbereid. De Com-
missie heeft vergaderd op de volgende data:
- 28 mei 2009: reguliere commissievergadering;
- 15 juni 2009: een eerste themasessie met externe deskundigen over de ambtelijke werkwijze;
- z3juni 2009: een tweede themasessie met externe deskundigen over de ambtelijke werkwijze;
- 30juni2009: reguliere commissievergadering;
- 17 september 2009: reguliere commissievergadering;
- 29 september 2009: een themasessie met externe deskundigen over zinvolle effectbepaling;
- 5 november 2009: reguliere commissievergadering;
- 25 november 2009: reguliere commissievergadenng;
- 18 december 2009: voortgangsoverleg met de 3 betrokken (P)DG's.

3.2. Uitgebrachte adviezen
De Commissie heeft in de afgelopen periode op een aantal concrete uitwerkingen en instrumenten ad-

vies uitgebracht. In al deze adviezen is het belang van samenhang, samenwerking en integratie onder-

streept. In het kader van de opleveringstoets heeft de Commissie de samenhang met het globaler re-

kenen in de verkenningsfase benadrukta. Met betrekking tot _planm.e.r. is geadviseerd dit instrument

waar nuttig en wenselijk te gebruiken in de verkenningsfase". In de Tracéwet is onder meer accent

aangebracht in de integrale gebiedsgerichte bena uit moet gaan naar sa-

menwerking en participatie6. Met betrekking tot de centraal uilgan9sPunt de

samenwerking en integratie van de verschillende dr en gesteld'. Deze advie-

zen zrln allen intensief en op constructieve wijze doorgesproken met de projectdirectie. Daar waar in
2009 de advisering sterk gericht was op het instrumentarium, verwacht de Commissie in 2010 een gro-

ter accent bij de daadwerkelijke toepassing in projecten.

De belangrijkste aandachtspunten in de adviezen van de Commissie zijn eveneens onder de beschrij-

ving van de voortgang van de verschillende transities in deze voortgangsrapportage opgenomen.

4. VOORUITBLIK PERIODE JANUARI 2010. JUNI 20íO
De Commissie heeft kunnen waarnemen dat de diverse betrokken ministeries voortvarend met de ma-

terie aan de slag zijn en ontvankelijk zijn voor de vernieuwing die van de werkw'tjze uit gaat.

Voor het komende halfjaar zal de Commissie zich richten op een aantal specifieke onderwerpen. In de

eerste plaats op het beter uitleggen van de essentie van de beoogde werkwijze. Ziizal zich daarbij met

name richten op het uitvoeren van een betere verkenning, door onder meer een open en grondige pro-

bleemanalyse, een gebiedsgerichte benadering en intensieve participatie. Een investering in een betere
verkenning is essentieel voor het bereiken van de beoogde versnelling in besluitvorming. De Commis-

sie vindt het van belang deze elementen nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen en beter uit te leg-
gen. De projectdirectie heeft diverse acties in uitvoering om te komen tot een helder budgettair kader.
Dit zal begin 2010 tot eerste resultaten moeten leiden. De Commissie zal daarover advies uitbrengen.

Voorts zal de Commissie een actieve rol vervullen als adviseur in voorbeeldprojecten om via die weg
het in de praktUk werken volgens de beoogde werkwijze ondersteunen.

o Advies inzet opleveringstoets, A-WBl/2009/091 .

t Advies inzet van planm.e.r. in de verkenningsfase, A-WBll211gl104.
u Advies over het ambtelijk voorontwerp wetsvoorstel voor de wijziging van de Tracéwet, A-WB|/2009/105
t Advies met betrekking tot de bestuurlijke en ambtelijke werkwijze, A-WB|/2009/125.

Adviescommissie WBI
A-WBl/2010/139 Tweede voortgangsrapportage (versie definitief d.d. 19 februari 2010)



In 2010 wordt het M|RT-spelregelkader aangepast, zodat deze aansluit op de door de commissie El-
verding beoogde werkwijze. Gezien de centrale positie van dit document in het werkproces, zal de
Commissie hierbij betrokken worden.

Tot slot venlrracht de Commissie een terugkoppeling op de uitwerking van de expertsessie van 29 sep-
tember 2009 over het punt'Zinvolle Effect Bepaling' (ZEB). Indien nodig zal de Commissie hierover een
advies uitbrengen.
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