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Datum 24 april 2009 h

Onderwerp Nacalculatie en schadevergoeding tot 1 juli 2009
Ons kenmerk
VenW/DGMo-2009/3633

Uw kenmerk

Geachte heer D Bijlage(n)

Naar aanleiding van het verschulven van de contractuele Aanvangsdatum door de
Staat van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008 is tussen de Staat en HSA op 21
maart 2008 een vaststellingsovereenkomst (DGP-2008/2562) ondertekend waarin
afspraken zijn gemaakt over de schadevergoeding van de Staat aan HSA.

Conform de vaststellingsovereenkomst heeft de Staat HSA middels drie
voorschotten in totaal € 27,5 miljoen betaald, op een totale maximum
schadevergoeding van € 37,5 miljoen. In de vaststellingsovereenkomst is
overeengekomen dat de eindafrekening op de schadevergoeding zal plaatsvinden
op basis van een door HSA uiterlijk 31 maart 2009 aan te leveren verifieerbare
nacalculatie, vergezeld van een verklaring van een accountant in de zin van
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omtrent haar getrouwheid. Na
ontvangst van de door HSA aan te leveren documenten kan de Staat een externe
deskundige aanwijzen om nader onderzoek te verrichten naar de getrouwheid van
de nacaiculatie.

Tot op heden heb ik nog geen nacalculatie en accountantsverklaring van HSA
Beheer met betrekking tot de schadevergoeding ontvangen. Informeel is wel
contact geweest tussen de Staat en medewerkers van HSA, maar van een
verifieerbare nacalculatie of daarbij behorende accountantsverklaring is nog geen
sprake geweest.

Ik verzoek u bij deze om mij de in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen
verifieerbare nacalculatie en bijbehorende accountantsverklaring per
ommegaande toe te sturen, zodat de Staat deze kan (laten) toetsen en er tot een
eindafrekening kan worden overgegaan.

Ten overvioede meld ik u dat er geen sprake kan zijn van verdere voorschotten
op de schadevergoeding vanwege de verschuiving van de Aanvangsdatum naar 1
juli 2009 voor de eindafrekening over de vorige schadevergoeding heeft
plaatsgevonden. Voor de schadevergoeding vanwege de verschuiving van de
Aanvangsdatum naar 1 juli 2009 moet een nieuwe vaststellingsovereenkomst
worden overeengekomen.
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Om deze nieuwe vaststellingsovereenkomst te kunnen opstelien is een opgave Mobilliteit
met onderbouwing van de door HSA geleden schade in de periode 1 oktober 2008 E‘mbxﬂ";mm‘
- 1 juli 2009 hodig. Ik verzoek u dan ook om uw opgave en onderbouwing zo

Spoorvervoer
spoedig mogelijk aan mij te zenden.
Datum
Het bovenstaande is aan te merken als een mededeling van de Contractmanager. 24 april 2009
Ons kenmerk
Hoogachtend, VenW/DGMo-2009/3633

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mens deze,
% DIRECTEUR SPOORVERVOER,
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