
Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten*

Oorspronkelijk** 61,2       2001 

2010 186,3 184,3 1,5 0,5    2012 

2011 186,3 181,8 2,5 2,0    2012 

* PAM is een modificatieproject, derhalve is de specifieke invloed op de totale exploitatie van een mijnenbestrijdingsvaartuig niet inzichtelijk.

** Het verschil tussen het oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van aanpassingen van de initiële behoefte zowel qua omvang als inhoud. Deze aanpassingen 

zijn in relevante Kamerstukken (met name Kamerstuk 25 000 nr. 59 en 27 830 nr. 11) toegelicht. Pr
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Projectnaam 
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit 
(PAM)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2001 
Huidige planning: 2011

Behoeftestelling
Het project betreft de modernisering van de 
mijnenjachtcapaciteit van de tien Alkmaar-
klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en 
zes schepen van de Belgische Flower-klasse, 
alsmede het uitvoeren van levensverlengend 
onderhoud aan deze schepen.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht te verbeteren en het 
expeditionaire vermogen te vergroten. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Daarnaast 
is het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 
belast met de mijnenbestrijding op de 

Noordzee en de aanlooproutes van de 
Nederlandse zeehavens. Deze taken vereisen 
een goede mijnenbestrijdingscapaciteit. Het 
past binnen het streven om de effectiviteit 
van de hoofdwapensystemen te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: veiligheid en zelfbescherming, 
effectieve inzet en ontplooibaarheid en 
mobiliteit.

Gerelateerde projecten
•	Herintroductie	mijnenveegcapaciteit

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Ten gevolge van de verplichtingenpauze van 
begin 2010 is het project vertraagd. Het is 
momenteel nog niet duidelijk of de vertra-
ging invloed heeft op het verwachte tijdstip 
van voltooiing van het project.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	het	project	Aanpassing	

Mijnenbestrijdingscapaciteit (D1-brief ) 
d.d. 07-11-2001 (Kamerstuk 27 830 nr. 11) 

•	Brief	over	het	project	Hydrografische	
opnemingsvaartuigen (HOV) d.d. 28-06-
2000 (Kamerstuk 26 800 X nr. 43) 

•	Defensienota	2000	d.d.	29-11-1999	
(Kamerstuk 26 900 nr. 2)

•	Brief	over	projecten:	Vervanging	
Mijnenbestrijdingscapaciteit 
en Modernisering 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen (C-brief ) 
d.d. 25-02-1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 59) 

•	Brief	over	behoeftestelling	en	voorstudie	
CUP Alkmaar (A/B-brief ) d.d. 15-12-1994 
(Kamerstuk 23 900 nr. 28)
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