
Projectnaam
Aanschaf C-130/(K)DC-10 simulatoren

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Wel gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: (K)DC-10 simulator: mei 
2010 C-130 simulator: september 2010
Academic Training System: begin 2012

Behoeftestelling
In 2007 is besloten de opleidingen en trai-
ningen voor de (K)DC-10 en C-130 cockpit 
bemanningen aan te besteden. In 2007 is 
een contract gesloten met de firma CAE in 
Canada voor de levering van een (K)DC-10 
en een C-130 level D simulator. Daarnaast is 
het voor E-learning geschikte Academic Training 
System aangeschaft.

Samenhang met het beleid 
In 2005 is besloten tot intensivering van 
het luchttransport. De aanschaf van de si-
mulatoren en de aanvullende leermiddelen 
maken het mogelijk de daarvoor benodigde 
bemanningen te kunnen op leiden en 
trainen. De simulatoren en aanvullende 
middelen voldoen aan de door de Militaire 
Luchtvaart Autoriteit gesteld eisen.

Gerelateerde projecten 
•	Derde	DC-10
•	Aanschaf	derde	en	vierde	C-130

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Doordat de verwerving van de simulatoren 
wordt gecombineerd met de aanschaf van 
onderwijsleermiddelen is het projectvolume 
verhoogd tot 34,9 miljoen euro.

Relevante Kamerstukken 
•	Kamervragen	project	Aanschaf	C-130/

(K)DC-10 simulatoren d.d. 09-02-2009 
(Kamerstuk 31 700 nr. 87)

•	Behoeftestelling	simulatoren	(K)DC-10	en	
C-130 d.d. 22-12-2008 (Kamerstuk 31 700 
nr. 71)

•	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	25-11-2008	
(Kamerstuk 31 700 X nr. 28)

•	Brief	luchttransport	d.d.	09-11-2007	
(Kamerstuk 31 243 nr. 3) en d.d. 25-11-2008 
(Kamerstuk 31 700 X nr. 28H)

•	Jaarverslag	Defensie	over	2006	d.d.	16-05-
2007 (Kamerstuk 31 031 X nr. 1)

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten

Oorspronkelijk 33,7       2010  4,3*

2010 33,7 33,7       2010  4,3*

2011 34,9 30,8 2,9 1,2    2012  4,3*

* De exploitatielasten t/m 2012. Daarna bedragen de exploitatielasten 2,5 miljoen euro per jaar. De huidige exploitatielasten bedragen 3,5 miljoen euro per jaar.
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