
Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten

Oorspronkelijk 25-50       2006-2010  <25*

2010 35,1 22,9 11,9 0,3    2012  <25*

2011 35,1 19,9 6,0 6,2 3,0   2013  <25*

* Dit zijn geschatte exploitatiekosten per jaar (ref. A-brief Kamerstuk 31 200 X nr. 19). 

Door de aard van dit project worden de budgetten besteed via andere projecten zoals Vervanging wielvoertuigen, Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem (VOSS) en bandbreedte 

projecten van het CZSK. Het huidige budget is bestemd voor infrastructuur, Midlife upgrade BV206, Verwerving HV brillen en Nieuw Mariniers Communicatie en Informatiesys-

teem (NIMCIS) apparatuur ten behoeve van de uitbreiding van de mariniersbataljons. 
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taken. In het bijzonder gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Door vier M-
fregatten af te stoten ontstaat de benodigde 
financiële ruimte voor de verwerving en de 
uitbreiding van verschillende capaciteiten 
ten behoeve van het CZSK. Eén daarvan is 
het project Kwantitatieve versterking 
mariniersbataljons. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, effectieve 
(wapen)inzet, adequate bevelvoering, goede 
logistieke ondersteuning en veiligheid en 
zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
•	Defensiebrede	vervanging	operationele	

wielvoertuigen (DVOW)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS)
•	Verwerving	HV	brillen	–	deel	CLAS	en	deel	

CZSK

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Vanwege benodigde herschikkingen is 
de fasering van het project met een jaar 
vertraagd. 

Relevante Kamerstukken 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	(A-brief )	

project Kwantitatieve versterking mari-
niersbataljons d.d. 19-10-2007 (Kamerstuk 
31 200 X nr. 19)

•	Brief	project	Kwantitatieve	versterking	ma-
riniersbataljons (A-brief ) d.d. 06-07-2007 
(Kamerstuk 30 800 X nr. 105) 

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)

Projectnaam
Kwantitatieve versterking mariniersbatal-
jons (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)

Projectfase
In realisatie (in planning voor een aantal 
kleinere deelgebieden)

Wel/niet gemandateerd
Wel gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013
Huidige planning: 2013

Behoeftestelling
Doel van dit project is het verwerven van 
extra materieel en de infrastructuur met het 
oog op de uitbreiding van de twee manoeu-
vrebataljons van het Korps Mariniers met 
elk 125 vte’n. Door deze uitbreiding zijn de 
manoeuvrebataljons van het Korps Mari-
niers beter toegerust voor de uitvoering van 
expeditionaire en moderne amfibische ope-
raties. De uitbreiding met in totaal 250 vte’n 
omvat versterkingen op de volgende gebie-
den: inlichtingenvoorziening, comman-
dovoering, mobiliteit, zelfbescherming, 
vuurkracht en logistiek. Hierdoor wordt het 
expeditionaire vermogen versterkt. Ook 
wordt voorkomen dat andere ondersteu-
nende onderdelen van het Korps Mariniers 
oneigenlijk worden belast, wat ten koste 
zou gaan van het voortzettingsvermogen.

Samenhang met het beleid 
Het project is een integraal onderdeel van 
de Marinestudie 2005. Deze studie behelst 
een pakket aan maatregelen waarmee de 
samenstelling en de middelen van het 
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) nog 
beter kunnen worden afgestemd op haar 

26 Kwantitatieve versterking mariniersbataljons 
(manoeuvrebataljons Korps Mariniers)


