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Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan een van de hoofd-
lijnen van beleid, namelijk de vergroting 
van het expeditionaire vermogen en van 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Het LC-fregat 
past binnen het streven om de operationele 
inzetbaarheid van het CZSK te verbeteren en 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve (wapen)inzet, ont-
plooibaarheid en mobiliteit, hoogwaardige 
commandovoering en veiligheid en zelfbe-
scherming.

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding Goalkeeper
•	NH-90

Projectnaam
Luchtverdedigings- en Commandofregatten
(LC-fregatten). Deelprojecten: nieuwbouw, 
verwerving walreservedelen en munitie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning (basis
beschrijving project Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten d.d. 18 maart 1998 
(Kamerstuk 25 800 nr. 3)): overdracht van de 
schepen in de periode 2002-2005. Levering 
Sirius infrarood detectiesysteem: 2008-
2009. 

Huidige planning: de schepen zijn 
conform de planning in de periode 
2002-2005 in de vaart gekomen en aan 
het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 
overgedragen. Zoals gemeld in de DMP 
E-brief kent het project nog wel een aantal 
restpunten, zoals een geïntegreerd Sirius 
infrarood detectiesysteem, een geïntegreerd 
Electronic Counter Measures systeem, de 
levering van een trainingssysteem, de 
aanpak van de rookhinderproblematiek 
en de uitvoering van het programma van 
verbetering voor de dieselgeneratoren 
voor de energieopwekking. Daarnaast 
is een aanpassing aan de schroefassen 
noodzakelijk gebleken. De uitvoering van 
een aantal activiteiten is voorzien voor de 
geplande onderhoudsperioden, waardoor 
deze activiteiten naar verwachting nog 
doorlopen tot en met 2014. 

Behoeftestelling
Het project betreft de ontwikkeling en bouw 
van vier LC-fregatten inclusief de aanschaf 
van bijbehorende walreservedelen en mu-
nitie ten behoeve van het CZSK. De munitie 
betreft de Evolved Seasparrow Missile (ESSM), 
de Standard Missile 2 (SM2) en de munitie voor 
het 127 mm kanon. De fregatten hebben de 
twee verouderde geleidewapenfregatten en 
twee standaardfregatten vervangen. 
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Jaar	 Project-				    Raming uitgaven in € mln					     Fasering tot	 Raming 	

	 volume		  t/m 2010	 2011	 2012		 2013		 2014		 2015			   exploitatielasten*

Oorspronkelijk	 LC-fregatten	 1398,0														              2009			  >250*

	 LCF-walreserve:	 40,9														              2008			  n.v.t.

	 LCF-munitie: 	 404,8														              2017			  n.v.t.

2010	 LC-fregatten 	 1560,3		  1540,8		  8,0		  7,6		  3,9						      2013			  >250*

	 LCF-walreserve: 	 37,5		  37,5												            2010			  n.v.t.

	 LCF-munitie: 	 339,7		  303,9		  5,0		  0,1		  3,1	 12,0				    2016			  n.v.t.

	

2011	 LC-fregatten 	 1553,3		  1513,0		  12,7		  13,8		  10,3		  3,5				    2014			  >250*

	 LCF-walreserve: 	 37,5		  36,9		  0,6										          2011			  n.v.t.

	 LCF-munitie: 	 335,1		  300,6		  3,5		  2,4		  4,4		  9,6		  10,2		  2016			  n.v.t.

* Geschatte levensduur 25 jaar.

** Basisbeschrijving en eerste jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten d.d. 18-03-1998 (Kamerstuk 25 800 nr. 3). Het budget voor de munitie maakt deel 

uit van het begrotingsartikel munitie, tezamen met de overige munitie voor de Koninklijke Marine.

Financiën
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Relevante Kamerstukken 
•	Kamervragen projectevaluatie LCF d.d. 

12-10-2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 24)
•	Projectevaluatie (E-brief ) LCF d.d. 22-05-

2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 23) 
•	Lijst van vragen en antwoorden elfde 

jaarrapportage project Luchtverdedigings- 
en Commandofregatten d.d. 17-06-2008 
(Kamerstuk 25 800 nr. 22) 

•	Elfde jaarrapportage project Luchtver-
dedigings- en Commandofregatten d.d. 
07-04-2008 (Kamerstuk 25 800 nr. 20)

•	Brief over de voorstudie/studie (B/C-brief ) 
d.d. 06-03-2007 (Kamerstuk 22 800 nr. 45)

•	Brief verwervingsvoorbereiding Sirius (D-
brief ) d.d. 16-02-2006 (Kamerstuk 30 300 X 
nr. 73)

•	Vervanging twee standaardfregatten door 
fregatten voor luchtverdediging (D-brief ) 
d.d. 19-12-1996 (Kamerstuk 25 000 X nr. 42)

•	Aanbesteding twee stuks Luchtverdedi-
gings- en Commandofregatten ter vervan-
ging van geleide wapen fregatten van de 
Tromp klasse d.d. 06-06-1995 (Kamerstuk 
23 900 X nr. 81)

•	Brief over behoeftestelling (A-brief ) d.d. 
06-04-1992 (Kamerstuk 22 300 nr. 74)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectbudget is met zeven miljoen 
euro verlaagd. Hierdoor wordt een aantal 
restpunten uit het project ondergebracht in 
het project Instandhouding LC-fregatten.

Alle vier de Sirius-systemen zijn geleverd. 
Tevens is het Sirius-systeem aan boord van 
Hr.Ms. Evertsen en Hr.Ms. De Ruyter geïnte-
greerd. De laatste set nieuwe schroefbladen 
is geleverd en wordt nog dit jaar tijdens de 
dokperiode van Hr. Ms. Evertsen geplaatst. 
In de rapportageperiode zijn opnieuw 
rookhindermetingen uitgevoerd en is het 
nemen van technische maatregelen voorbe-
reid. Verder is een plan van aanpak voor de 
verbetering van de dieselgeneratoren en het 
modificeren van de schroefassen opgesteld. 
Deze worden in de voorziene onderhouds-
perioden uitgevoerd.

28 Luchtverdedigings- en Commandofregatten 


