
Financiën

Jaar Projectvolume     Raming uitgaven in € mln     Fasering tot   Raming   

     t/m 2010 2011 2012 2013  2014 2015         exploitatielasten

Oorspronkelijk**  328,9             2004 

2010  467,9  467,9           2010   50-100*

2011  467,9  441,2   26,7       2012   50-100*

* Geschatte levensduur: 2006-2036.

** Doordat na de initiële behoeftestelling de verwerving van ‘munitie lange dracht’ aan het project is toegevoegd en omdat het marktaanbod beperkt was is het projectvolume 

aangepast (Kamerstukken 26 200 X nr. 33 en 27 000 X nr. 4).
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Projectnaam
Pantserhouwitser (PzH2000)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2004 
Huidige planning: 2010

Behoeftestelling
Vuurmonden (houwitsers) van de artillerie-
eenheden hebben tot taak doelen te bestrij-
den die buiten het bereik liggen van de bij 
de gevechtseenheden ingedeelde wapensys-
temen. De houwitsers vullen deze wapen-
systemen aan en zijn daarmee onmisbaar bij 
het optreden hoog in het geweldsspectrum. 
In 2001 is vastgesteld dat het noodzakelijk 
was de operationeel en technisch verouder-
de getrokken vuurmonden M-114 en de ge-
mechaniseerde, gepantserde vuurmonden 
M-109 te vervangen. Deze laatste voldoet 
niet meer aan de eisen die het moderne 
gevecht stelt. Vooral de lage vuursnelheid, 
de korte dracht en de geringe bescherming 
vormen grote tekortkomingen. Met de 
aanschaf van de PzH2000 NL krijgt Defensie 
de beschikking over een vuurmond met 
een lange dracht en hoge nauwkeurigheid 
en die beschikt over een hoge mate van be-
scherming. De pantserhouwitser is ingezet 
in Afghanistan. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve (wapen)inzet en veiligheid 
en zelfbescherming. 

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(BMS/DCMO)

•	Pantserhouwitser	(PzH2000)	-	afstoting
•	Verwerving	Precision Guided Munition (PGM)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is geherfaseerd tot 2012 als 
gevolg van een uitgestelde BTW-betaling 
over overtollige Pantserhouwitsers die in 
opslag staan. 

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	de	uitkomst	van	de	

verwervingsvoorbereiding van nieuwe 
vuurmonden (D-brief ) d.d. 22-03-2002 
(Kamerstuk 28 000 X nr. 26)

•	Brief	over	de	resultaten	van	het	
onderzoek naar geschikte alternatieven 
voor de verouderde vuurmonden bij de 
Koninklijke Landmacht (B/C-brief ) d.d. 
29-09-2000 (Kamerstuk 27 400 X nr. 4)

•	Brief	met	nadere	informatie	over	de	
behoeftestelling voor de vervanging van 
vuurmonden van het type M-114 en M-109 
d.d. 06-05-1999 (Kamerstuk 26 200 X nr. 
33)

•	Brief	over	vervanging	van	vuurmonden	
van het type M-114 en M-109 (A-brief ) d.d. 
07-11-1997 (Kamerstuk 25 600 X nr. 12) 

52 Pantserhouwitser (PzH2000)


