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Gerelateerde projecten 
•	Fast Raiding Interception and Special Forces Craft 

(FRISC)
•	Instandhouding	M-fregatten	
•	NH-90	
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Verwerving	Joint Logistiek 

Ondersteuningsschip (JSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Eind 2009 is de kiel gelegd voor het tweede 
en derde patrouilleschip, op 2 februari 
2010 is het eerste patrouilleschip gedoopt 
en in april 2010 is de kiel van het vierde 
patrouilleschip gelegd. Het budget is 
verhoogd als gevolg van prijsstijgingen 
en om de patrouilleschepen tijdig van 
Identification Friend or Foe (IFF) systemen 
te kunnen voorzien. De Geïntegreerde 
Sensor- en Communicatie Suite (GSCS) 
is in productie en zal in 2011 na de 
werfproeftocht op het eerste patrouilleschip 
worden geplaatst.

Projectnaam
Patrouilleschepen 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2010-2013
Huidige planning: 2010-2013

Behoeftestelling
De oppervlaktevloot van het CZSK wordt 
ingezet voor taken in alle delen van het 
geweldsspectrum. Een belangrijke ontwik-
keling is de toename van de taken lager in 
het geweldsspectrum, zoals kustwachttaken 
en maritieme veiligheidstaken. Dit laatste 
betreft de taken maritieme aanwezigheid, 
beveiliging tegen onder andere piraterij, lo-
gistieke ondersteuning, humanitaire hulp, 
evacuatieoperaties en maritieme interdictie-
operaties. Om redenen van doelmatigheid 
worden voor de uitvoering van deze taken 
vier M-fregatten vervangen door vier op 
deze taken toegesneden patrouilleschepen.

Samenhang met het beleid 
Het project is een integraal onderdeel van 
de Marinestudie 2005. Deze studie behelst 
een pakket aan maatregelen waarmee de 
samenstelling en de middelen van het CZSK 
nog beter worden afgestemd op haar taken. 
In het bijzonder gaat het daarbij om het 
toenemende belang van de ondersteuning 
en beïnvloeding van landoperaties vanuit 
zee en het expeditionair opereren in 
en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren 
nabij operatieterreinen op het land. Door 
vier M-fregatten af te stoten ontstaat de 
benodigde financiële ruimte om deze te 
vervangen door vier patrouilleschepen en 
voor de verwerving en de uitbreiding van 
verschillende andere capaciteiten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: gevalideerde inlichtingen, 
effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming.
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Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten 

Oorspronkelijk >250       2013 >250*

2010 498,1 340,5 89,4 43,2 13,5 11,5  2014 >250*

2011 511,5 347,3 94,7 44,5 13,5 11,5  2014 >250*

* Geschatte levensduur 2011-2036.
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Relevante Kamerstukken 
•	Brief	inzake	behoeftestelling	IFF	Patrouil-

leschepen (A-brief ) d.d. 27-10-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 15)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
gecombineerde voorstudie, studie en 
verwervingsvoorbereiding d.d. 12-12-2007 
(Kamerstuk 31 200 X nr. 75)

•	Resultaten	van	de	gecombineerde	voorstu-
die, studie en verwervingsvoorbereiding 
d.d. 14-11-2007 (Kamerstuk 31 200 X nr. 42)

•	Brief	inzake	de	start	van	de	verwervings-
voorbereiding vooruitlopend op de par-
lementaire behandeling d.d. 14-06-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 113)

•	Brief	inzake	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
18-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)
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