
 

Materieelprojectenoverzicht 2010 

 

Planning AH-64D zelfbescherming (ASE) 
 

Planning DMP Jaar Projectvolume 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fasering Raming 

exploitatielasten* 

Oorspronkelijk 100-250       2009-2013  

2010 50-100 B/C D     2010-2015  

2011 50-100 B C D    2010-2015  

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

 


