
 

Materieelprojectenoverzicht 2010 

 

Planning Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D) 
 

Planning DMP Jaar Projectvolume 

t/m 

2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

Fasering Raming 

exploitatielasten* 

Oorspronkelijk 25-50 A      2010-2014  

2010 n.v.t.         

2011 25-50 A      2010-2014  

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

 


