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in de Marinestudie en de beleidsbrief. Het 
project draagt bij aan de volgende operati-
onele capaciteiten van militair vermogen: 
ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve 
inzet, logistieke ondersteuning en veilig-
heid en bescherming.
 
Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	Goalkeeper
•	Instandhouding	M-fregatten
•	NH-90	
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Patrouilleschepen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De realisatiefase van het project is begon-
nen. De contracten voor het platform en 
voor de Geïntegreerde Sensor en Commu-
nicatie Suite (GSCS) zijn met respectievelijk 
Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales 
Nederland ondertekend. De eerstvolgende 
mijlpaal is de kiellegging in 2011. De fase-
ring van het project is verlengd tot en met 
2015.

Projectnaam
Verwerving Joint Logistiek Ondersteunings-
schip (JSS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2014 

Behoeftestelling
Het project betreft het ontwerp, de bouw en 
de indienststelling van een Joint Logistiek 
Ondersteuningsschip (Joint Logistic Support 
Ship, JSS) ter vervanging van Hr.Ms. Zuider-
kruis. Het nieuwe JSS zal in staat zijn de 
taken van het huidige bevoorradingsschip 
te vervullen, te weten het bevoorraden van 
schepen op zee met onder meer olie. Aan-
gezien maritieme eenheden steeds vaker 
dichtbij de kust optreden voor de uitvoering 
en ondersteuning van operaties op het land, 
voorziet het JSS ook in transportcapaciteit 
(strategisch transport) en in de capaciteit 
om in de beginfase van een operatie land-
eenheden vanuit zee logistiek te ondersteu-
nen (sea basing) waaronder capaciteit voor 
helikopteroperaties. Het transportdek van 
het JSS is sterk genoeg om het zwaarste ma-
terieel van Defensie te vervoeren. Daarnaast 
beschikt het schip over de mogelijkheid 
onafhankelijk van havenfaciliteiten te laden 
en te lossen. Verder kan het schip ook zelf-
standig noodhulp verlenen in verafgelegen 
gebieden.

Samenhang met het beleid 
Het project JSS is een onderdeel van de 
Marinestudie 2005. Met de beleidsbrief We-
reldwijd Dienstbaar uit 2007 is het project 
JSS bijna drie jaar vertraagd. Het schip vormt 
de concrete uitwerking van het beleid ter 
versterking van het expeditionaire vermo-
gen van de krijgsmacht zoals uiteengezet 
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Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten

Oorspronkelijk >250       2006-2011 >250*

2010 >250       2008-2014 >250*

2011 377,6 45,9 92,0 86,9 77,1 71,1 4,6 2015 >250*

* Geschatte levensduur is 25 jaar. 
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06-11-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 26) 
•	Resultaten	van	de	gecombineerde	

voorstudie, studie en 
verwervingsvoorbereiding (B/C/D-brief ) 
Joint Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) 
d.d. 05-11-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 24) 

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	drie	
behoeftestellingen naar aanleiding van 
de Marinestudie 2005 d.d. 06-09-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 138) 

•	Brief	inzake	de	start	van	de	
verwervingsvoorbereiding vooruitlopend 
op de parlementaire behandeling d.d. 14-
06-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 113)

•	Brief	inzake	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
18-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	
(Kamerstuk 30 300 X nr. 9)

Relevante Kamerstukken
•	Kamerbrief	toezeggingen	Algemeen	

Overleg over het project JSS d.d. 02-12-
2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 82) 

•	Kamerbrief	toezeggingen	
wetgevingsoverleg Materieel over het 
project JSS d.d. 19-11-2009 (Kamerstuk 32 
123 X nr. 38)

•	Kamervragen	over	het	project	Joint 
Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) d.d. 
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