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Projectnaam
Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
Deelprojecten: nieuwbouw, verwerving 
walreservedelen en munitie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning (basisbe-
schrijving project Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten d.d. 18 maart 1998 
(Kamerstuk 25 800 nr. 3)): overdracht van de 
schepen in de periode 2002-2005. Levering 
Sirius infrarood detectiesysteem: 2008-
2009. 

Huidige planning: de schepen zijn conform 
de planning in de periode 2002-2005 in de 
vaart gekomen en aan het Commando Zee-
strijdkrachten (CZSK) overgedragen. Zoals 
gemeld in de DMP E-brief kent het project 
nog wel een aantal restpunten, zoals een ge-
ïntegreerd Sirius infrarood detectiesysteem, 
een geïntegreerd Electronic Counter Measures- 
systeem, de levering van een trainingssys-
teem, de aanpak van de rookhinderproble-
matiek en de uitvoering van het programma 
van verbetering voor de dieselgeneratoren 
voor de energieopwekking. Daarnaast is een 
aanpassing aan de schroefassen noodzake-
lijk gebleken. De uitvoering van een aantal 
activiteiten is gepland tijdens de geplande 
onderhoudsperioden, waardoor deze activi-
teiten naar verwachting nog doorlopen tot 
en met 2014. 

Behoeftestelling
Het project betreft de ontwikkeling en bouw 
van vier LC-fregatten inclusief de aanschaf 
van bijbehorende walreservedelen en mu-
nitie ten behoeve van het CZSK. De munitie 
betreft de Evolved Seasparrow Missile (ESSM), de 
Standard Missile 2 (SM2) en de munitie voor 
het 127 mm kanon. De fregatten hebben de 
twee verouderde geleidewapenfregatten en 
twee standaardfregatten vervangen. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan een van de hoofd-
lijnen van beleid, namelijk de vergroting 
van het expeditionaire vermogen en van 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Het LC-fregat 
past binnen het streven om de operationele 
inzetbaarheid van het CZSK te verbeteren en 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve (wapen)inzet, ont-
plooibaarheid en mobiliteit, hoogwaardige 
commandovoering en veiligheid en zelfbe-
scherming.

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding Goalkeeper
•	NH-90
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Jaar	 Project-					    Raming uitgaven in € mln							       Fasering tot	 Raming 	

		  volume		  t/m 	2011		   2012		  2013	 2014	 2015	 2016					     exploitatielasten*

Oorspronkelijk	 LC-fregatten 	 1398,0																	                 2009			   >250*

**		 LCF-walreserve: 	 40,9																	                 2008			   n.v.t.

		  LCF-munitie: 	 404,8																	                 2017			   n.v.t.

2011	 LC-fregatten 	 1553,3		  1525,7		  13,8			   10,3		  3,5								        2014			   >250*

		  LCF-walreserve: 	 37,5		  37,5															               2011			   n.v.t.

		  LCF-munitie: 	 335,1		  304,1		  2,4			   4,4		  9,6	 10,2		  4,4		  2016			   n.v.t.

2012	 LC-fregatten 	 1553,3		  1525,7		  13,8			   10,3		  3,5								        2014			   >250*

* Geschatte levensduur 25 jaar.

** Basisbeschrijving en eerste jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten d.d. 18-03-1998 (Kamerstuk 25 800 nr. 3). 

	 Het budget voor de munitie maakt deel uit van het begrotingsartikel munitie, tezamen met de overige munitie voor het CZSK.

Financiën
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Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van de herschikkingen bij 
Defensie is het budget voor de verwerving 
van de munitie verlaagd en geherfaseerd. 
Daardoor zal er minder munitie worden 
verworven. Voor de aanschaf van munitie 
is in 2017 een bedrag van € 7,2 miljoen 
gereserveerd. Het betreft de behoefte 
aan lanceer- en transportcapsules voor 
het ESSM en de test- en evaluatiemunitie 
voor een aanpassing ten behoeve van het 
127mm kanon. 

Het Sirius-systeem is geplaatst op twee 
LC-Fregatten. De plaatsing van de overige 
twee systemen is voorzien voor 2012 en 
2013. In maart 2011 is het trainingssysteem 
overgedragen aan het opleidingsinstituut 
van het CZSK. Het functioneren van een ge-
ïntegreerd Electronic Counter Measures-systeem 
zal eind oktober 2011 op zee worden getest 
op Hr.Ms. Evertsen. Eind oktober wordt 
met het oog op de vermindering van de 
rookhinder ook een systeem beproefd dat 
door middel van ventilatoren uitlaatgassen 
verder van het schip afvoert. Naar verwach-
ting zullen midden 2012 de dieselgenerato-
ren op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën als 
eerste worden vervangen. 

Relevante Kamerstukken 
•	Kamervragen projectevaluatie LCF d.d. 

12-10-2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 24)
•	Projectevaluatie (E-brief ) LCF d.d. 22-05-

2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 23) 
•	Lijst van vragen en antwoorden elfde 

jaarrapportage project Luchtverdedigings- 
en Commandofregatten d.d. 17-06-2008 
(Kamerstuk 25 800 nr. 22) 

•	Elfde jaarrapportage project Luchtver-
dedigings- en Commandofregatten d.d. 
07-04-2008 (Kamerstuk 25 800 nr. 20)

•	Brief verwervingsvoorbereiding Sirius (D-
brief ) d.d. 16-02-2006 (Kamerstuk 30 300 X 
nr. 73)

•	Vervanging twee standaardfregatten door 
fregatten voor luchtverdediging (D-brief ) 
d.d. 19-12-1996 (Kamerstuk 25 000 X nr. 42)

•	Aanbesteding twee stuks Luchtverdedi-
gings- en Commandofregatten ter vervan-
ging van geleide wapen fregatten van de 
Tromp klasse d.d. 06-06-1995 (Kamerstuk 
23 900 X nr. 81)

•	Brief over de voorstudie/studie (B/C-brief ) 
d.d. 16-03-1993 (Kamerstuk 22 800 x nr. 45)

•	Brief over behoeftestelling (A-brief ) d.d. 
06-04-1992 (Kamerstuk 22 300 nr. 74)
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