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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 2 december 2010 was in Zürich de presentatie van het HollandBelgium Bid (HBB)voor het WK 

voetbal van 2018. Tijdens deze presentatie benadrukte premier Mark Rutte, samen met zijn 

Belgische collega Yves Leterme, tegenover de 22 belangrijkste FIFA-leden dat de Lage Landen alle 

beloften voor de organisatie van het WK voetbal in 2018 konden waarmaken. Ook Ruud Gullit 

zorgde voor bijval: ‘We staan al jaren in de top tien van de wereld en alle landen om ons heen 

hebben al een keer een WK mogen houden. Nu zijn wij toch wel een keertje aan de beurt?’, aldus 

de voormalig topvoetballer. De sterke punten van het bid, zoals de kleine afstanden tussen de 

stadions, financiën die op orde waren en de aandacht van beide landen voor het milieu, werden in 

deze presentatie toegelicht. 

Uiteindelijk wees de FIFA het WK niet toe aan Nederland en België. Rusland had het winnende bid 

en zal in 2018 het gastland zijn voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld.  

Het WK voetbal is na de Olympische Spelen het grootste sportevenement ter wereld. Het 

organiseren van grote sportevenementen in Nederland sluit aan bij de Nederlandse ambities om in 

2028 de Olympische Spelen te organiseren. Hiervoor is het van belang ervaringen uit het verleden 

mee te nemen en hiervan te leren. Eén van die ervaringen waarvan kan worden geleerd, is het 

bidproces voor het WK voetbal 2018. Dit is relevant voor het uitbrengen van toekomstige bids, zoals 

een eventueel uit te brengen bid voor de Olympische Spelen. De minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) heeft dan ook tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 

8 december 2010 jl. toegezegd om het proces voor de totstandkoming van het WK-bid te evalueren.  

1.2 Vraagstelling en doelen 

De hoofdvraag van dit evaluatieonderzoek is tweeledig: 

1. Het leveren van een objectieve weergave van het bidproces vanaf het moment dat de 

rijksoverheid erbij betrokken raakte tot het moment van de beslissing van de FIFA over de 

toewijzing. 

2. Het doen van aanbevelingen voor hoe om te gaan met toekomstige bidprocedures voor het 

werven van grote sportevenementen. 

Doelstelling van het onderzoek is dat een gedegen evaluatie van het bid voor het WK voetbal 2018 

van belang is om de ervaringen met het uitbrengen van een bid op een groot sportevenement goed 

te kunnen documenteren. Op die manier kan: 

 de opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan 

 hiervan geprofiteerd worden bij het uitbrengen van toekomstige bids 

 feit en fictie rond het bidproces van elkaar gescheiden worden, zodat rond het proces geen 

verkeerde beeldvorming blijft hangen 
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 meer zicht komen op de betekenis en effecten van het bidproces, ook nu het beoogde 

eindresultaat niet is gehaald. 

De evaluatie richt zich primair op het functioneren van de rijksoverheid. Berenschot is niet gevraagd 

een oordeel te geven over het totstandkomingsproces van het bid.  

1.3 Afbakening van de evaluatie 

Om de scope van het evaluatieonderzoek goed in kaart te brengen en alle facetten van het bid-

proces goed te belichten, is aan de start van de evaluatie een onderzoekskader gemaakt. Hierin zijn 

de te onderzoeken onderwerpen en thema’s geduid en afgebakend. Daarbij is rekening gehouden 

met de kaders die zijn aangegeven door het Ministerie van VWS. Zo is bijvoorbeeld niet nagegaan 

(niet bij de FIFA en niet bij FIFA-leden) wat uiteindelijk doorslaggevend is geweest bij de stem-

procedures op 2 december 2010. En hoewel het WK-bid samen met België is opgesteld, is ons 

buurland niet bij deze evaluatie betrokken geweest. Dit vanwege de gedachte dat de meerwaarde 

ten opzichte van het benutten van de opgedane ervaringen gering is, aangezien een gezamenlijk 

bid van twee landen voor het organiseren van een sportevenement niet vaak zal voorkomen. De 

onderzochte tijdsperiode start in de loop van 2007 toen de rijksoverheid voor het eerst betrokken 

werd bij het WK-bid. De onderzochte tijdsperiode eindigt begin december 2010 toen in de Tweede 

Kamer het debat werd gevoerd over het niet toewijzen van het bid aan Nederland en België. Het 

verdere verloop van de WOB-procedures en de nadien gestelde Kamervragen vormen geen 

onderdeel van deze evaluatie. 

In de evaluatie stonden de onderwerpen besluitvorming, samenwerking, informatievoorziening en 

draagvlak centraal. Deze onderwerpen staan in nauwe verbinding met elkaar en worden in het 

rapport dan ook in gezamenlijkheid geanalyseerd.  

Besluitvorming  

In de eerste plaats geeft de evaluatie een objectieve weergave van en leerpunten over het 

besluitvormingsproces. Overigens is er in bestuursrechtelijke zin maar een beperkt aantal formele 

besluiten1 genomen, te weten het besluit om het haalbaarheidsonderzoek van de KNVB te 

subsidiëren en het toekennen van de 4,5 miljoen euro subsidie aan het HBB voor de organisatie 

rond de indiening van het WK-bid voor 2018-2022. De afspraken tussen het Rijk en de speelsteden, 

het kabinetsbesluit en de steun van de Tweede Kamer met betrekking tot de kandidatuur van het 

organiseren van het WK zijn geen formele besluiten, maar voornemens om in de toekomst een 

besluit te nemen. 

Samenwerking 

In de tweede plaats geeft de evaluatie een objectieve weergave van en leerpunten over het 

samenwerkingsproces.  

  

                                                      

1
 Artikel 1:3 van de Awb omschrijft het begrip besluit als volgt: een schriftelijke beslissing van een 

bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.  
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De focus ligt hierbij op de samenwerking: 

 binnen en tussen de departementen (ambtelijk en bestuurlijk) 

 tussen departementen en speelsteden  

 tussen het Ministerie van VWS en het HBB 

 tussen andere departementen en het HBB 

 tussen kabinet en Tweede Kamer. 

De overige samenwerkingsprocessen bij de speelsteden, bij de FIFA en bij de Belgische overheid 

maken geen onderdeel uit van de evaluatie. De samenwerking binnen het HBB en de KNVB, tussen 

het HBB en het bedrijfsleven (sponsoren) en tussen het HBB en de speelsteden komt niet aan de 

orde, voor zover het geen directe relatie heeft met het Rijk en de Tweede Kamer. De evaluatie die 

het HBB zelf heeft opgesteld en gepubliceerd gaat daar wel op in. De evaluatie geeft inzicht in de 

wijze waarop invulling is gegeven aan de samenwerking, bijvoorbeeld de organisatievorm.  

Informatievoorziening 

In de derde plaats geeft de evaluatie een objectieve weergave van en leerpunten over de 

informatievoorziening. De focus ligt hierbij op de informatievoorziening tussen de partijen, zoals 

hierboven genoemd. Wat betreft de informatievoorziening naar de media en het brede publiek richt 

de evaluatie zich op de informatievoorziening vanuit de departementen. Dus niet op de informatie-

voorziening vanuit het HBB en de speelsteden. Ook de geheimhouding van documenten komt 

hierbij aan de orde. 

Draagvlak 

In de vierde plaats geeft de evaluatie inzicht in het verloop van het draagvlak. De focus ligt hierbij op 

het verloop van het draagvlak bij de departementen, kabinet, Tweede Kamer en de speelsteden. 

Wat de ontwikkeling van het draagvlak onder het breder publiek, bedrijfsleven en de opinieleiders 

betreft, was er onvoldoende onderzoeksmateriaal beschikbaar om te gebruiken.  

1.4 Werkwijze 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruikgemaakt van drie methoden, te weten documentstudie, 

interviews en een groepsbijeenkomst. Deze zullen hieronder kort worden toegelicht. 

Documentstudie 

Met behulp van de beschikbaar gekregen documenten is er een procesbeschrijving opgesteld. 

Bijlage 2 geeft een overzicht van hiervoor bestudeerde documenten. 
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Interviews 

Ter aanvulling op de bronnen zijn gesprekken gevoerd met circa 25 betrokken personen uit 

verschillende departementen van de overheid, het HBB, het onderzoeksinstituut SEO, het NOC-

NSF en met de speelsteden. Een compleet overzicht van gesproken personen is opgenomen in 

bijlage 1.  

De interviews hebben bijgedragen aan het achterhalen van documenten en zo aan het streven het 

feitenrelaas zo compleet mogelijk te krijgen. Daarnaast hebben ze input geleverd voor de analyse.  

Groepsbijeenkomst 

Om de resultaten te toetsen en verfijnen, is er een bijeenkomst georganiseerd met ambtelijke 

vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen en de HBB-organisatie. Daarbij zijn de 

eerste observaties en analyses voorgelegd.  

1.5 Leeswijzer 

Het rapport bestaat na de inleiding uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat een chronologische 

procesbeschrijving. In hoofdstuk 3 gaan wij dieper in op de totstandkoming van het WK-bid. Dit 

hoofdstuk bevat onder meer een weergave van de gevoerde gesprekken. In hoofdstuk 4 trekken wij 

onze conclusies en worden onze aanbevelingen weergegeven.  
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2. Weergave van de gebeurtenissen totstandkoming WK-bid 

2.1 Voorjaar 2007 tot 1 september 2009: de aanloop 

In het voorjaar van 2007 wordt tijdens besprekingen tussen KNVB en de KBVB (de Belgische 

voetbalbond) het besluit genomen om een gezamenlijk bid in te dienen voor de organisatie van het 

WK 2018 – 2022. Dit wel onder voorwaarde dat een nog te verrichten haalbaarheidsonderzoek een 

positief resultaat laat zien. Eind juni vindt er een bespreking plaats tussen de KNVB en de 

toenmalige staatssecretaris van VWS (mevrouw Bussemaker). Begin juli, na een bespreking waar 

ook toenmalig premier Balkenende bij was, verklaren beide bewindspersonen ‘zeer enthousiast te 

zijn over het idee’. Half juli volgt een formeel subsidieverzoek van de KNVB voor een bijdrage van 

500.000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het WK 2018-2022. De 

afspraak, tussen de beide voetbalbonden (KNVB en KBVB) is, om tot 1 juli 2009 nog niet samen op 

te trekken en de haalbaarheidsonderzoeken los van elkaar uit te voeren.  

Eind 2007/begin 2008 is er contact tussen de KNVB en de Landelijke Doelgroep Sport (LDG) van 

de Belastingdienst. Bij de Landelijke Doelgroep kunnen private partijen die een sportevenement 

willen organiseren terecht. In het contact tussen de organisator en de Landelijke doelgroep sport 

kunnen de nadere (werk)afspraken worden vormgegeven en vastgelegd. Daarbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan het maken van afspraken rond het voeren van een administratie, het doen van aangifte 

voor de verschillende belastingmiddelen en het aanstellen van een contactpersoon voor alle fiscale 

kwesties rond het sportevenement.  

Voorafgaand aan de officiële start van de bidprocedure hebben de KNVB en vertegenwoordigers 

van het ministerie van VWS in 2008 gekeken naar de garanties die de FIFA had gevraagd voor 

andere WK voetbalevenementen, zoals in Duitsland in 2006 en Brazilië in 2014. Het doel was om te 

verkennen waar eventuele knelpunten te verwachten waren. Uiteindelijk zijn deze verkenningen 

beëindigd, omdat de FIFA voor 2018/2022 nieuwe garanties ging introduceren.  

Met subsidie van het Ministerie van VWS en een eigen bijdrage van de KNVB wordt in december 

van 2007 gestart met het haalbaarheidsonderzoek. Ook België is ondertussen gestart met een 

eigen haalbaarheidsonderzoek. Eén van de thema’s in beide haalbaarheidsonderzoeken is de 

beschikbare en benodigde stadioncapaciteit. In augustus en september van 2008 komen bij de 

KNVB-brieven binnen vanuit de gemeente Amsterdam, Heerenveen, Enschede, Eindhoven en 

Rotterdam. Hierin wordt positief ingegaan op het verzoek van de KNVB om zich aan te melden als 

speelstad. Wel geven alle steden aan dat er uitbreiding van de huidige stadions nodig is om te 

kunnen voldoen aan de eisen van de FIFA. Eind oktober worden beide haalbaarheidsonderzoeken 

gepresenteerd. De conclusie van de haalbaarheidsonderzoeken zijn positief. De kansen worden 

hoog ingeschat. Er is steun van de overheden en er is (incl. de geplande uitbreidingen) voldoende 

stadioncapaciteit. In november 2008 gaan de afzonderlijk voorbereidende commissies van de 

Belgische en Nederlandse voetbalbond samen op in één stichting. Deze stichting heeft in eerste 
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instantie de naam ‘kandidatuur België/Nederland WK 2018/2022’, maar gaat later door als  

The Holland Belgium Bid, het HBB2.  

In januari 2009 wordt de staatssecretaris van VWS op de hoogte gesteld dat de KNVB en de KBVB 

zich kandidaat willen stellen voor het WK 2018 – 2022. De totale begroting voor het opstellen van 

de bid bedraagt ongeveer 15 miljoen euro en zal gedekt moeten worden uit beide bonden en 

overheden. Verder geeft de KNVB aan dat 2009 zal worden gebruikt om het bid te schrijven en het 

opzetten van een communicatiecampagne. In de eerste helft van 2010, nog ruim voor de uiterlijke 

indieningsdatum van 14 mei 2010, zal dan een definitieve beslissing worden genomen over het wel 

of niet indienen van het bid. 

Begin februari laat de KNVB namens Nederland en België officieel aan de FIFA weten een bid uit te 

gaan brengen, door middel van het inzenden van het ‘Expression of Interest’-formulier. Op 1 april 

2009 stuurt de FIFA alle relevante biddingdocumenten en overeenkomsten naar het HBB. In deze 

tijd dient de KNVB bij het Ministerie van VWS een subsidieverzoek van 4,5 miljoen euro in voor de 

organisatie en indiening van het WK-bid.  

Op 9 juni 2009 geeft het HBB een eerste presentatie aan een aantal Nederlandse en Belgische 

ambtenaren. Nog niet alle betrokken ministeries zijn dan al aangehaakt. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt gesproken over de samenwerking tussen beide landen voor het afgeven van de garanties 

richting de FIFA en informatie voor het bidboek. De door de FIFA opgestelde templates worden 

tijdens deze bijeenkomst meegegeven aan de betrokkenen.  

Begin juli 2009 geeft het kabinet, bij de vaststelling van het kabinetsstandpunt ‘Uitblinken op alle 

niveaus’ inzake het Olympisch Plan 2028, aan de sportsector te ondersteunen bij het binnenhalen 

van evenementen van betekenis. Hiermee wordt door het kabinet ook groen licht gegeven voor het 

honoreren van het subsidieverzoek van de KNVB. Het Ministerie van VWS hoogt het reeds eerder 

aangevraagde subsidiebedrag (voor het haalbaarheidsonderzoek) op tot een maximum van € 4,5 

miljoen. Ook het Ministerie van Economische Zaken draagt bij aan de subsidie. De subsidie wordt 

verleend onder de voorwaarde dat België een zelfde bedrag subsidieert en dat de KNVB een eigen 

bijdrage levert van € 1 miljoen.  

2.2 1 september 2009 tot 14 mei 2010: totstandkoming WK-bid 

Deze periode kenmerkt zich door de intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen om het 

bid tot stand te brengen. De zomer van 2009 gebruikt het HBB om nader inzicht te krijgen in de 

eisen die de FIFA stelt. Contacten worden gelegd met overheden. Het ministerie van VWS 

inventariseert in de zomer welke personen bij welke departementen betrokken moeten worden. Op 

1 september 2009 worden de eisen van de FIFA gepresenteerd door het HBB aan de speelsteden 

en vertegenwoordigers van de stadions. Eén week later vindt een bijeenkomst plaats waarbij 

vertegenwoordigers van alle betrokken Nederlandse departementen aanwezig zijn. Ook het HBB is 

aanwezig bij deze bijeenkomst. Er wordt door het HBB ingegaan op het bidproces, de noodzakelijke 

garanties vanuit de rijksoverheid, het tijdspad en communicatiemomenten.  

                                                      

2
 Voor de leesbaarheid is er voor gekozen om vanaf dit moment in de rapportage  de stichting uitsluitend aan te 

duiden als het HBB.  
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De garanties betreffen:  

 visa en toelatingsprocedures (garantie 1)  

 werkvergunningen (garantie 2) 

 fiscale garanties (garantie 3) 

 openbare orde en veiligheid (garantie 4) 

 invoeren en wisselen van geld (garantie 5) 

 commerciële rechten (garantie 6) 

 telecomvoorzieningen (garantie 7)) 

 juridische zaken (garantie 8). 

Naast de garanties moest de regering ook een algemene verklaring (Government Declaration) 

afgeven. Vanaf het moment van ondertekening tot aan de inwerkingtreding van de mogelijk 

noodzakelijke aanpassing van de regelgeving is de tekst van de verklaring en de garanties bindend. 

Er wordt tijdens deze bijeenkomst afgesproken om voor 15 oktober 2009 een inventarisatie te 

maken van de knelpunten. De door HBB gevraagde gegevens voor het bidboek moeten voor 

31 december worden aangeleverd.  

In oktober volgt nog een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de betrokken departementen, 

waar ook alle Belgische contactpersonen aanwezig zijn en waar per garantie en hoofdstukken van 

het bidboek, penvoerders worden aangewezen. Er wordt afgesproken dat de betrokkenen voor 

10 november per garantie de knelpunten identificeren en tekstvoorstellen (bij eventueel aanpassing 

van de garanties) maken die het HBB eventueel kan sonderen bij de FIFA. 

In de periode vanaf november zijn er drie processen die parallel lopen waar de departementen 

intensief bij betrokken zijn: 

 Het proces van een standpunt innemen inzake de verschillende garanties die de FIFA aan het 

Rijk stelt. 

 Het proces van het in kaart brengen van de kosten en de baten. 

 Het proces van samenwerking met de speelsteden. 

Begin november komen Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers van de departementen en 

het HBB opnieuw bijeen, ditmaal in Brussel. Beide landen bespreken in deze bijeenkomst (in aparte 

werkgroepen) de garanties die bij hen zijn belegd. De aanwezigen concluderen dat er geen grote 

knelpunten zijn die het tijdspad in gevaar brengen.  

De afspraak wordt gemaakt dat de penvoerders op korte termijn conceptteksten aanleveren. 

Sommige garanties zoals inzake visa en toelatingsprocedures, wisselen van geld en 

telecomvoorzieningen blijken relatief gemakkelijk te geven. Met name de fiscale garanties en de 

garanties over de werkvergunning blijken ingewikkelder te zijn. Over de laatste garanties zijn de 

teksten in januari 2010 duidelijk. Bij de fiscale garanties duurt dit langer.  
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Ook in november spreken het Ministerie van VWS, het Ministerie van EZ en het HBB over een 

verkenning naar de kosten en baten van het WK. Alle partijen zijn met elkaar eens dat een 

dergelijke verkenning belangrijk is. Er zal een opdracht worden verleend voor het uitvoeren van een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) waarvan de data beschikbaar moeten zijn in 

februari 2010 ten behoeve van besluitvorming in het kabinet. De Stichting Economisch Onderzoek 

(SEO) krijgt half december 2009 de opdracht om de MKBA uit te voeren. Het Ministerie van EZ is de 

opdrachtgever. Er is een brede begeleidingscommissie waarin onder meer het Ministerie van VWS, 

Financiën en het HBB zitting hebben. Begin februari 2010 wordt een eerste concept opgeleverd van 

de MKBA door SEO. Voornaamste conclusie is dat de kosten voor het WK 2018 hoger zijn dan de 

baten. In het onderzoek is het saldo van de kosten en baten voor drie scenario’s berekend. In het 

meest ongunstige geval zou het uitkomen op € 1,06 miljard verlies en in het meest gunstige geval 

zou er een winst zijn van ruim € 403 miljoen. Het meest waarschijnlijke scenario geeft een verlies 

van € 154,8 miljoen. Het definitieve rapport wordt op 18 februari opgeleverd. Het HBB vindt de 

cijfers van SEO te pessimistisch, met name omdat het HBB enkele belangrijke aannames uit het 

SEO rapport onjuist vindt. Het HBB vraagt begin maart 2010 aan het Mulier Instituut, Meerwaarde 

Sport en Economie, Hypercube en Sport2B gezamenlijk een second opinion uit te voeren naar de 

MKBA van SEO. Deze wordt op 24 maart opgeleverd. Er worden kanttekeningen geplaatst bij het 

SEO-rapport. De contra-expertise komt met bijstellingen op de volgende items: de kosten voor de 

stadions, de baten van de mediasector en de toeristensector. Het verschil met het meest 

waarschijnlijke kosten-batenscenario van de MKBA is € 380 miljoen positiever, wat inhoudt dat het 

WK rendabel is en winst zou opleveren. Overigens is eind maart het SEO-rapport nog niet 

openbaar. Dit gebeurt op 20 april 2010 als het rapport naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De 

uitkomsten van het SEO-rapport en de second opinion vormen geen belemmering voor het 

besluitvormingsproces.  

In november 2009 vind de presentatie van de gezamenlijke speelsteden plaats tijdens een 

evenement in het Evoluon in Eindhoven. Begin januari 2010 vindt overleg plaats tussen 

staatssecretaris Bussemaker (VWS), staatssecretaris Heemskerk (EZ) en de burgemeesters van de 

kandidaat-speelsteden. Doel is om meer zicht te krijgen op de consequenties van de zogenaamde 

‘City Host Agreements’, die door de speelsteden moeten worden afgegeven. Belangrijke 

discussiepunten zijn de kosten van de stadionuitbreidingen en de kosten in het kader van de 

openbare orde en veiligheid (en wie de kosten zullen dragen). Kort na het overleg meldden de 

steden dat er een toezegging tot financiële steun vanuit het Ministerie van VWS is gedaan. Door 

VWS is meteen duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is.  

Begin februari komt het Mulier Instituut met een notitie naar aanleiding van het overleg met de 

burgemeesters van 7 januari 2010, waarin VWS heeft toegezegd de maatschappelijke betekenis 

van grote voetbalevenementen te onderzoeken. Het rapport komt tot de conclusie dat er een grote 

diversiteit is aan maatschappelijke en economische effecten van grote sportevenementen. Er zijn 

economische effecten (extra inkomen en werkgelegenheid). De economische effecten zijn op 

nationaal niveau niet altijd zichtbaar, maar veelal wel voor specifieke speelsteden, regio's en 

specifieke sectoren. Naast de economische winst is er de imagowinst, hoewel deze niet 

vanzelfsprekend is. Zowel ten opzichte van de economische effecten als de promotionele 

(toeristische) effecten geldt dat landen zich niet bij voorbaat 'rijk mogen rekenen'. Daarvoor ligt het 

kosten-en-batenverhaal te complex. Ook de grote sociale impact in het organiserend land is één 

van de positieve effecten.  
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In maart 2010 stuurt de burgemeester van Rotterdam, namens alle speelsteden, een brief aan de 

minister van VWS. Hij geeft aan te rekenen op financiële steun en verbaasd te zijn dat er door VWS 

tijdens de bidfase geen toezeggingen worden gedaan over de financiële bijdrage aan de bouw van 

stadions. Hiermee zou de besluitvorming in gemeenten onder druk komen te staan. Begin april 

wordt in een overleg tussen het Ministerie van VWS en BZK en de speelsteden verder gesproken 

over de financiering van het WK. Voorafgaand aan dit overleg stuurt de burgemeester van 

Eindhoven de ministers van VWS en BZK een brief, waarin hij aangeeft dat de bijeenkomst cruciaal 

is voor een verdere voortzetting van het bid. De burgemeester geeft aan dat er voor de speelsteden 

financiële en juridische risico's aan het WK zijn verbonden (openbare orde en veiligheid, stadion 

uitbreidingen, marketing). Echter de baten van het WK (btw-inkomsten en imageverbetering) gaan 

voornamelijk naar de rijksoverheid. De burgemeester verwacht dat de Nederlandse rijksoverheid 

met een signaal zal komen, mede om de colleges te overtuigen. De bouw/verbouw van de vijf 

stadions gaat naar schatting van de gemeenten in totaal 880 miljoen euro kosten.  

Op basis van dit overleg, reageert de minister van VWS op 20 april 2010 door middel van een 

officiële brief aan de vijf burgemeesters. De minister geeft aan, indien het WK voetbal inderdaad 

aan Nederland en België wordt toegewezen, bereid te zijn opnieuw in overleg te treden om tot een 

voor beide partijen acceptabele oplossing van het financieringsvraagstuk te komen. De minister 

erkent in deze brief dat het verwerven van het WK voetbal een nationaal belang dient en dat de 

baten van het WK ook in een belangrijke mate bij de rijksoverheid terecht zullen komen. 

In de periode januari - april 2010 wordt door de betrokken departementen verder gewerkt aan de 

garanties. Met name de aan de FIFA te verstrekken garanties op fiscaal gebied zijn complex, in 

relatie tot de bestaande wetgeving. Bewindslieden worden frequent op de hoogte gehouden over de 

voortgang. Er is intensief overleg met de Belgen. In onderling overleg komen de departementen met 

een oplossing voor de ontstane problematiek. Garantie 8 (juridische zaken) gaat boven alle andere 

garanties. De strekking, interpretatie, reikwijdte en bedoeling van garantie 8 zal prevaleren als de 

enige toepasselijke, geldige en bindende verplichting, belofte of garantie.  

Op 20 februari 2010 valt het kabinet-Balkende IV. Met het vertrek van staatssecretaris Bussemaker 

wordt minister Klink de verantwoordelijke bewindspersoon vanuit het Ministerie van VWS. Alle 

besluiten, tot aan het indienen van het bidboek op 14 mei 2010, worden dus genomen door het 

demissionaire kabinet.  

In de periode maart tot half april 2010 begint ook steeds meer een beeld te ontstaan van de kosten 

van het organiseren van het WK. De inschatting van de kosten voor openbare orde en veiligheid 

wordt door het Ministerie van BZK berekend. De kosten worden geschat op € 200 miljoen en zijn 

gebaseerd op de kosten van het WK in Duitsland en EURO 2000. De kosten van de aan de FIFA te 

verlenen fiscale vrijstellingen worden door het ministerie van Financiën geraamd op maximaal  

€ 300 miljoen. De onrendabele top van de (ver)bouw van de stadions bedraagt € 434 miljoen. Het in 

kaart brengen van de kosten en de formuleringen rondom de garanties gaan gepaard met intensief 

ambtelijk overleg en soms overleg tussen de bewindslieden. Het HBB trekt de € 300 miljoen van het 

Ministerie van Financiën sterk in twijfel: in hun ogen moet het € 30 miljoen zijn, zoals later door het 

bureau PWC berekend is. 
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Uiteindelijk besluit de Ministerraad op 16 april 2010 het WK-bid te ondersteunen. In navolging van 

het kabinetsbesluit wordt de Tweede Kamer op 20 april 2010 geïnformeerd door middel van een 

brief van de minister van VWS. In de brief wordt de steun uitgesproken voor het WK-bid. In de 

bijlage van deze brief is de tekst van de verklaring van de regering en de acht garanties 

opgenomen, zoals deze ook na de goedkeuring van de Tweede Kamer aan de FIFA zijn verzonden. 

Ook is ter kennisneming een exemplaar van de maatschappelijke kosten baten analyse (SEO 

rapport) naar de kamer gestuurd.  

Op 21 april volgt een tweede brief van minister Klink aan de Tweede Kamer over de kosten en 

baten van het WK 2018. De minister geeft in de brief aan overleg te hebben gevoerd met de 

speelsteden over de stadionaanpassingen. In de dekking van de kosten wordt deels voorzien door 

de uitbreidingsplannen die in sommige steden al bestaan. De zogenaamde onrendabele kosten 

voor alle stadions samen worden geschat op € 470 miljoen. De verwachte kosten voor openbare 

orde en veiligheid worden geschat op € 200 miljoen en de kosten voor de fiscale vrijstelling zou 

kunnen oplopen tot € 300 miljoen. Er zijn ook baten aan het WK verbonden. De opbrengsten van 

het WK 2006 in Duitsland zijn door de Duitse overheid becijferd op € 1,2 miljard. 

Op 22 april volgt een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer daags voor het voorjaarreces. De 

Kamer staat achter het voorstel van het kabinet. Op 26 april 2010 vindt ondertekening plaats van 

alle garanties door de minister-president. Hiermee kan op 14 mei 2010 het bidboek, inclusief de 

garanties, worden ingediend bij de FIFA. 

Begin mei stuurt de minister van VWS een brief naar de Tweede Kamer met daarbij een eerder 

toegezegde rapport over de kosten en baten van het WK voetbal in Duitsland. Achteraf blijkt in dit 

rapport een verkeerde bronvermelding te zijn gebruikt. De 1,2 miljard euro zijn niet afkomstig van de 

Duitse overheid, maar van een Duits wetenschappelijk instituut. Hierover zijn op 23 november 2010 

nog Kamervragen gesteld.  

2.3 14 mei 2010 tot december 2010: heel veel discussie over het uitgebrachte bid 

Op 9 juni 2010 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Twee dagen later begint het WK 

voetbal in Zuid-Afrika. In de media verschijnen in juni berichten omtrent de FIFA en het incident met 

de zogenaamde ‘Bavaria Babes’. Naar aanleiding hiervan ontstaan er vragen over de garanties die 

de Nederlandse overheid heeft afgegeven aan de FIFA aangaande het WK 2018, specifiek over de 

bescherming van de commerciële rechten. De Tweede Kamer stelt hierover op 21 juni enkele 

vragen aan minister Klink. In een antwoordbrief geeft minister Klink aan dat de commerciële rechten 

voldoende zijn beschermd met de huidige wetgeving.  

Op 15 en 16 juli volgen er uitzendingen van RTL Nieuws. Hierin wordt gemeld dat Nederland allerlei 

concessies doet en meegaat in de vergaande eisen van de FIFA. Experts trekken de uitleg rond het 

WK van minister Klink in twijfel, met name als het gaat om de opbrengsten en de uitgaven. In juli 

volgen verschillende verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).  

Begin augustus 2010 is het FIFA inspectiebezoek aan Nederland, waarbij vertegenwoordigers van 

de FIFA worden ontvangen door de minister-president en de minister van VWS. Half augustus vindt 

overleg plaats tussen het accountantskantoor PWC (namens HBB) en het Ministerie van Financiën 

over het geraamde bedrag van maximaal € 300 miljoen derving van de inkomsten als gevolg van de 

belastingvrijstellingen. Het overleg leidt niet tot andere inzichten.  
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In de periode augustus – november 2010 wordt een groot aantal Kamervragen gesteld: 

 Begin augustus zijn er vragen van het lid Van Dekken (PvdA) over berichten in de media dat de 

KNVB grote winst zou hebben gemaakt met de organisatie in Zuid-Afrika (€ 19 miljoen). Minister 

Klink antwoordt dat de winst is becijferd op € 3 miljoen.  

 Half augustus zijn er vragen van het lid Klaver (GroenLinks) over berichten in de media dat de 

Nederlandse overheid ongekende privileges zou hebben toegekend aan de FIFA en over 

precedentwerking door aparte fiscale regels voor de FIFA in te stellen. De Minister antwoordt 

dat de Kamer alle toezeggingen van het Rijk aan de FIFA heeft gehad en ermee heeft 

ingestemd.  

 Half oktober worden er Kamervragen gesteld door de SP over de afspraken tussen de 

ministeries en de speelsteden. De Minister geeft in zijn reactie aan dat Rijk en speelsteden 

opnieuw met elkaar in overleg treden bij het toekennen van het WK door de FIFA. 

 De PvdA stelt half oktober vragen over berichten in de media dat de FIFA aanvullende eisen 

zou hebben gesteld, hetgeen de Minister ontkent. 

 Op 22 oktober worden door de PVV vragen gesteld over berichten in de media over vermeende 

corruptiepraktijken bij de FIFA. De vragen gaan over welke gevolgen dit zal hebben voor het 

Nederlandse bid. De Minister benadrukt dat dit een interne zaak is voor de FIFA en geeft tevens 

aan dat de berichtgeving niet van invloed zal zijn op het bid proces.  

 Op 23 november worden er Kamervragen gesteld over de verkeerde bronvermelding in een 

eerdere brief van de toenmalige minister van VWS over de belastingopbrengsten van het WK 

2006 in Duitsland. De Minister bevestigt de verkeerde bronvermelding.  

Op de volgende momenten informeert de Minister in de periode augustus - november 2010 de 

Kamer:  

 Begin september geeft de minister in een schriftelijk overleg nogmaals een toelichting op de 

garanties. Hij geeft aan dat als aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving aan de 

orde is om de fiscale vrijstelling voor de FIFA te garanderen, dit in overleg met de Kamer zal 

gebeuren. 

 De dag voordat het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen start (14 oktober 2010), stuurt de minister 

van VWS een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van een verzoek om aanvullende 

informatie over de inhoud van de agreements van de speelsteden. De minister verklaart in deze 

brief dat de gevraagde informatie niet in het bezit is van de rijksoverheid en dat het verzoek is 

doorgegeven aan de speelsteden en het HBB. Deze zijn terughoudend in verband met 

vertrouwelijkheidsclausule van de FIFA. Een deel van de agreements wordt vertrouwelijk aan de 

Kamer ter inzage gegeven. Voor de overige agreements biedt het HBB aan de leden van de 

Tweede Kamer mondeling toe te lichten. De Tweede Kamer gaat hier niet op in.  

 Eind oktober stuurt de nieuwe minister van VWS een brief naar de Kamer met het antwoord van 

het kabinet op een brief van de FIFA van half september aan alle indieners van een bid 

waaronder het HBB. In deze brief werden Nederland en België de mogelijkheid geboden de 

ingediende teksten inzake de garanties aan te passen. Er werd aangegeven dat garantie 8 

specificaties en interpretaties bevat in relatie tot de garanties 1 tot en met 7. Dit zou gevolgen 
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kunnen hebben voor de beoordeling en de toekenning. In reactie van de Minister aan het HBB 

op de brief van FIFA heeft zij aangegeven dat de gemaakte aanpassingen op de garanties niet 

voortkomen uit onwil en dat Nederland en België het bid en daarmee alle voorwaarden volledig 

steunen. Er werd verder niets veranderd aan de eerder afgegeven garanties.  

Op 2 december 2010 is de bekendmaking van het besluit van de FIFA over het WK 2018. De 

organisatie van het WK wordt toegekend aan Rusland. Kort hierop, op 8 december 2010, wordt er in 

een debat met de Vaste Kamercommissie van VWS teruggekeken op het uitbrengen en het niet 

krijgen van het WK-bid.  
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3. Nadere analyse totstandkoming WK-bid 

3.1 Samenwerking tussen vele actoren 

Het WK-bid is tot stand gekomen als gevolg van samenwerking tussen een groot aantal actoren (zie 

figuur). De belangrijkste Nederlandse actoren waren: 

Stichting HBB. Het HBB was verantwoordelijk voor het uitbrengen van het bid. HBB is een private 

organisatie opgericht door de Nederlandse en Belgische voetbalbond. Het HBB onderhield de 

contacten met de FIFA. HBB werd gefinancierd door de voetbalbonden, sponsoren en beide 

overheden. Het HBB werkte met name samen met de speelsteden en het Ministerie van VWS.  

Speelsteden. Er zijn in totaal vijf speelsteden: Heerenveen, Enschede, Eindhoven, Rotterdam en 

Amsterdam. De speelsteden hebben zich zelf kandidaat gesteld bij het HBB. De speelsteden 

dienden voor het bid een Host City Agreement en een Stadium Agreement te ondertekenen. Van 

belang was de garantie dat er stadions beschikbaar waren om de wedstrijden te spelen. Het HBB 

onderhield hiervoor contact met de speelsteden. Op het gebied van veiligheid en financiering van de 

stadions is er intensief overleg geweest tussen de speelsteden en departementen, in het bijzonder 

de ministeries van Justitie, BZK en VWS.  

Ministerie van VWS. Vanuit de zijde van het Rijk was VWS het coördinerend departement vanwege 

de beleidsverantwoordelijkheid voor sportzaken. Bij dit departement kwamen, zoals uit de volgende 

figuur blijkt, vele lijntjes samen: met alle andere departementen, de speelsteden, het HBB en de 

Tweede Kamer. Het was niet de bedoeling dat VWS rechtstreeks contacten onderhield met de 

FIFA. Dit werd overgelaten aan de organisatie verantwoordelijk voor het bid: HBB. VWS was ook de 

subsidiënt van het HBB. Het Ministerie van EZ was co-financier. VWS verzorgde het verkeer met de 

Tweede Kamer.  

Overige departementen. De FIFA vroeg van de Nederlandse overheid een aantal garanties. De 

volgende departementen waren hierbij betrokken: 

 Ministerie van Buitenlandse Zaken (visa en toelatingsprocedures) 

 Ministerie van SZW (werkvergunningen) 

 Ministerie van Financiën (fiscale garanties en invoeren en wisselen van geld) 

 Ministerie van BZK (openbare orde en veiligheid) 

 Ministerie van EZ (commerciële rechten en telecomvoorzieningen) 

 Ministerie van Justitie (juridische zaken). 

Bij de verschillende departementen waren meerdere eenheden betrokken. Het Ministerie van 

Algemene Zaken was betrokken vanwege de rol van de minister-president bij het binnenhalen van 

het bid (lobby en representatie). Bij het ministerie van Financiën was ook het directoraat-generaal 

van de rijksbegroting betrokken in verband met de kosten van het WK die ten laste van de 

rijksbegroting zouden komen.  
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Buitenlandse Zaken en met name de verschillende ambassades hadden een faciliterende rol bij het 

lobbyen voor het binnenhalen van het bid. De werkzaamheden verrichtten de departementen in 

overleg met de Belgische collega-departementen.  

De intensiteit van de werkzaamheden verschilde sterk per garantie. Verreweg het meest 

ingewikkeld waren de af te geven fiscale garanties. Daarna volgden de garanties inzake openbare 

orde en veiligheid en de commerciële rechten. De andere garanties vergden duidelijk minder 

overleg.  

Tweede Kamer. Uiteindelijk diende de Tweede Kamer haar goedkeuring te geven aan de garanties 

mede in verband met het uitbrengen van het bid. Overleg is gevoerd met de Vaste Kamercommissie 

van VWS. Kamerleden hebben vele Kamervragen gesteld.  

 

 

 

3.2 Project- en procesmanagement vanuit de overheid 

Hoewel er enthousiast en uiteindelijk met resultaat is samengewerkt tussen de departementen, 

maken vele respondenten melding van een matige projectstructuur en projectmanagement van de 

kant van de overheid. Zeker als gerealiseerd wordt dat het WK voetbal na de Olympische Spelen 

het grootste sportevenement ter wereld is en dus veel impact heeft op de Nederlandse 

samenleving. Er is samengewerkt in de lopende ambtelijke systemen.  
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Dit uitte zich volgens respondenten in het volgende: 

 Er waren wel contactpersonen per departement, maar er was geen interdepartementale project-

organisatie. Er was geen formele werkgroep op ambtelijk niveau waarin vertegenwoordigers van 

de verschillende departementen vertegenwoordigd waren. Samenwerking verliep veelal op  

ad hoc basis en was gebaseerd op het netwerk van de betrokken ambtenaren die veelal elkaar 

al kenden. Er zijn enkele plenaire bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van alle 

departementen. Per garantie zijn er met de Belgen duo’s gevormd om de garantie uit te werken.  

 Management binnen departementen was wel ad hoc betrokken, maar er was geen project-

structuur op managementniveau. Achteraf gezien was het volgens verschillende respondenten 

van departementen beter geweest als er een stuurgroep was ingericht op het niveau van 

directeuren of directeuren-generaal zo nodig samen met de directeur van het HBB. In de loop 

van de tijd bleek dat het besluitvormingsproces ingewikkelder was dan van tevoren gedacht. 

Sommige knelpunten zoals de problematiek inzake de fiscale garanties kwamen laat op een 

hoger niveau terecht.  

 Respondenten van departementen meldden dat er wel deadlines waren, maar dat er niet sterk 

op werd gestuurd. VWS voelde zich als coördinerend departement wel verantwoordelijk, maar 

trad volgens verschillende respondenten niet voldoende op als de regisseur en projectleider 

waardoor de samenwerking in hun ogen bleef ‘zweven’. VWS geeft aan dat dit niet anders kon, 

omdat VWS geen zeggenschap heeft over de andere departementen.  

De vorming van ambtelijke duo’s en verdeling/benoeming penvoerderschap per garantie tussen 

Nederland en België heeft volgens de meeste respondenten van departementen goed 

gefunctioneerd. Verschil was wel dat de Belgen de werkzaamheden eerder op een hoger ambtelijk 

niveau hadden belegd dan de Nederlanders. In een later stadium is ook in Nederland het hoogste 

ambtelijke niveau bij de besluitvorming betrokken.  

Verschillende respondenten hebben de indruk dat in de eerste maanden van het bidproces tijd 

gemorst is inzake de uitwerking van de garanties. Begin 2009 was al duidelijk welke eisen de FIFA 

zouden gaan stellen op onder meer het gebied van fiscale garanties. Pas in september/oktober 

komen de werkzaamheden voor het formuleren van antwoorden op de af te geven garanties op 

gang. Sommige respondenten binnen de overheid vinden dat er achteraf bezien sprake is van een 

zekere onderschatting van de problematiek van garanties bij verschillende departementen. Andere 

respondenten menen dat er aanvankelijk nog erg veel onduidelijk was en dat niet eerder met de 

uitwerking kon worden begonnen. Pas gedurende de zomer van 2009 ontstond er een scherp beeld 

van wat er door de FIFA gevraagd werd. Blijkens de interviews kwam het besluitvormingsproces in 

het voorjaar van 2010 in een grote tijdsklem. Uiteindelijk steunde de Ministerraad 16 april 2010 de 

kandidatuur. Omdat er met name bij de garantie over fiscale zaken lange tijd onduidelijkheid was 

over de precieze formuleringen van alle garanties mede in relatie tot de garantie juridische zaken, 

kon het kabinet niet eerder een uitspraak doen over de deelname. Hoewel laat, de Tweede Kamer 

kreeg wel uitgebreid inzicht in de kosten-batenanalyse, de formuleringen omtrent de garanties en de 

kosten (in een aparte Kamerbrief). Volgens respondenten hadden achteraf bezien de Kamerleden 

eerder geïnformeerd kunnen worden door onder meer de problematiek rondom de garanties en de 

kosten/baten analyse nader uit te leggen. 
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Mede in relatie tot het matige projectmanagement werd volgens respondenten binnen en buiten het 

Rijk het proces vanuit de kant van de rijksoverheid niet goed gemanaged. Er is van tevoren geen 

krachtenveldanalyse gemaakt. Een krachtenveldanalyse maakt het speelveld inzichtelijk, maakt 

duidelijk hoe belangen zijn gestructureerd en welke partijen veel of weinig invloed hebben. Op basis 

van een krachtenveldanalyse wordt doorgaans een proces ontworpen van activiteiten van 

samenwerking en wanneer wie waarover werd geïnformeerd. Er was van tevoren geen 

procesontwerp gemaakt. Achteraf bezien hadden volgens de respondenten in elk geval de 

speelsteden en de Tweede Kamer meer, gestructureerd en actief bij het proces betrokken moeten 

worden. De Tweede Kamer werd erg laat voor het eerst betrokken bij het besluitvormingsproces; 

eigenlijk pas daags voor het Kamerdebat. Eerder was niet mogelijk omdat eerst het kabinet zich nog 

over de deelname moest uitspreken.  

Met de speelsteden was er vooraf geen gestructureerd samenwerkingsproces uitgewerkt. Niet 

alleen de eventuele medefinanciering van de stadions, maar ook garanties op het gebied van 

openbare orde en veiligheid en commerciële rechten zouden aanleiding hebben kunnen geven 

meer samen te werken. De samenwerking met het Rijk is op initiatief van de speelsteden ontstaan. 

Na een eerste bijeenkomst van de burgemeesters met de staatssecretaris in januari 2010 is een 

ambtelijke werkgroep opgericht van de speelsteden met het Ministerie van VWS. Een werkgroep die 

volgens de speelsteden niet erg van de grond is gekomen en slechts een enkele keer bijeen is 

geweest. 

In een dergelijk procesontwerp is ook van belang dat duidelijk wordt wie welke rol en 

verantwoordelijkheid heeft. Ook dit was volgens de respondenten niet altijd duidelijk. Dit speelde 

zich in het bijzonder af in de zomer en het najaar van 2010. In deze periode was er erg veel 

(negatieve) publiciteit als gevolg van allerlei ontwikkelingen (bijvoorbeeld het incident rondom de 

Bavaria Babes, discussie over het toekennen van ongekende privileges aan de FIFA) en de vele 

Kamervragen. Ook de onderzoeker van SEO mengt zich (negatief) in de discussie. Met name 

tussen het HBB, de speelsteden en departementen (met name VWS) was er naar het oordeel van 

verschillende respondenten geen regie over de communicatie naar buiten. Afstemming hierover 

tussen het HBB, de speelsteden en departementen is niet soepel verlopen. Sommige partijen waren 

verrast over communicatie-uitingen van andere partijen. Het leek erop dat partijen verschillende 

agenda’s hadden. Ook wat de informatieverstrekking inzake de kosten voor de overheid betreft, was 

het niet helder wie de regie hierover had. Zodoende ontstonden er verschillende inzichten (en 

cijfers) over onder meer de kosten voor openbare orde en veiligheid, de uitbreiding en/of bouw van 

stadions en de daarbij horende onrendabele top en de kosten verbonden met de 

belastingvrijstellingen.  

Een specifiek punt betreft de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Voor een grootschalig 

evenement als het organiseren van het WK voetbal geeft een kosten-batenanalyse inzichten op 

basis waarvan besluiten kunnen worden genomen. De analyse is naar het oordeel van de bij het 

onderzoek betrokkenen in een erg kort tijdsbestek (circa twee maanden) tot stand gekomen. De 

vraag is of het onderzoek niet eerder had kunnen starten. Het was immers al voor de zomer 

duidelijk dat er een bid zou worden uitgebracht. Ook was niet bij alle direct betrokkenen duidelijk wat 

de status was van het onderzoeksrapport tussen afronding (half februari 2010) en de 

openbaarmaking (toesturen naar de Tweede Kamer, 20 april 2010). Het HBB heeft in de ogen van 

een enkele respondent in die tijd een second opinion laten uitvoeren op basis van een rapport dat 
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nog niet openbaar was. Vervolgens is de second opinion eerder openbaar gemaakt dan het SEO 

rapport. Overigens is volgens de respondenten van de departementen de invloed van beide 

onderzoeken op het besluitvormingsproces niet groot geweest.  

Ten slotte is een onderdeel van het dagelijks management van het proces dat verwachtingen goed 

worden gemanaged. Ook dit is volgens verschillende respondenten niet goed gegaan. Een 

voorbeeld hiervan is de door de speelsteden ervaren onduidelijkheid omtrent de steun van het Rijk 

die al dan niet zou zijn toegezegd aan de speelsteden over de mogelijke financiële ondersteuning 

van het Rijk aan de uitbreiding of bouw van de stadions. Andere voorbeelden betreffen het 

managen van de verwachtingen richting HBB en de Tweede Kamer. 

3.3 Samenwerking overheid met HBB  

In de eerste plaats hadden het Ministerie van VWS en het HBB een subsidierelatie. Eerst betrof dit 

het haalbaarheidsonderzoek, later het subsidiëren van het uitbrengen van het bid. Volgens de 

betrokken respondenten is dit goed verlopen. Beleidsmatig was het ingebed binnen de plannen 

omtrent het binnenhalen van de Olympische Spelen (het kabinetsstandpunt op het Olympisch Plan 

2028; ‘Uitblinken op alle niveaus’). Het HBB heeft uiteindelijk niet alle subsidiegelden uitgegeven en 

recent ook een deel teruggegeven aan het Rijk.  

Op basis van de interviews ontstaat het beeld dat de samenwerking tussen het HBB en de 

overheden niet altijd goed is verlopen. Dit heeft volgens respondenten te maken met een wederzijds 

onbegrip dat zich soms uitte in wederzijdse irritaties. Het HBB voelde zich menigmaal ‘niet 

ondersteund door de overheden’. Uitzondering was de steun uitgesproken door de minister-

president en de inzet op de ambassadeposten. De meest betrokken overheden vonden dat het HBB 

weinig empathie had hoe ingewikkeld politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij het Rijk en 

in gemeenten zijn. Opvallend is dat er gedurende de samenwerking weinig geïnvesteerd is om het 

wederzijds onbegrip te overbruggen. De meeste contacten vanuit de departementen met het HBB 

verliepen via het Ministerie van VWS. Respondenten van andere departementen melden dat zij 

achteraf bezien te weinig rechtstreeks contact hebben gehad met het HBB.  

De afstand tussen de private organisatie HBB en de publieke partijen was relatief groot. Een enkele 

respondent meldt dat achteraf bezien met name het Rijk (VWS) een sterkere betrokkenheid had 

moeten hebben bij de HBB-organisatie dan uitsluitend subsidieverlener, bijvoorbeeld in de vorm van 

een public-private partnership. Een vertegenwoordiger van of namens het Rijk had dan in het 

bestuur van het HBB zitting kunnen nemen.  

3.4 Ontwikkeling draagvlak 

Op basis van de gesprekken leiden wij af dat het draagvlak voor het organiseren van het WK 

wisselend is geweest, zowel onder verschillende stakeholders als in de tijd. Aanvankelijk was er 

groot enthousiasme bij de minister-president en ook andere leden van het kabinet, de meeste 

fracties in de Tweede Kamer, de speelsteden, het ministerie van VWS en de sportwereld. Volgens 

respondenten zowel binnen als buiten de overheid is de steun van de minister-president bij 

dergelijke grote projecten onontbeerlijk: zowel voor binnen de rijksoverheid als daarbuiten. In het 

najaar van 2009 begonnen de strekking en reikwijdte van de eisen van de FIFA bij de verschillende 

departementen duidelijker te worden. Ambtelijk werd de houding kritischer met name als gevolg van 

in hun ogen enkele onredelijke eisen van de FIFA. Toen de kosten van de stadions duidelijk werden 
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en vooral de vraag wie dat moest gaan betalen, kwam het draagvlak in de speelsteden onder druk 

te staan. Ten tijde van het kabinetsbesluit en Kamerdebat (eind april 2010) en indiening van het bid 

(mei 2010) was er sprake van breed draagvlak voor het organiseren van het WK. De Tweede 

Kamer ondersteunde op een van de laatste vergaderingen voor het voorjaarsreces in ruime mate 

het kabinet om het WK binnen te halen. Een belangrijk moment van kentering van het draagvlak 

ontstond in juni als gevolg van het incident met de Bavaria Babes in Zuid-Afrika. De media-aandacht 

nam toe. Media en (pas gekozen) Kamerleden begonnen zich steeds meer af te vragen in welke 

mate als gevolg van de afgegeven garanties Nederland zich had overgegeven aan onredelijke eisen 

van de FIFA. Berichten in de pers over vermeende corruptie bij de FIFA leverden ook geen 

positieve bijdrage aan het draagvlak. Ook de eventuele hoge kosten gingen een rol spelen in het 

publieke debat. Het debat kreeg steeds meer een negatieve toon. Het kabinet bleef het bid 

ondersteunen.  

Er zijn weinig cijfers bekend over het draagvlak onder het breder publiek. Hiervoor hebben wij vooral 

gebruikgemaakt van het onderzoek naar topsport en nationale trots en de Sportersmonitor 20103, 

uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut. Uit deze onderzoeken blijkt in lijn met het vorenstaande 

een afbrokkeling van het draagvlak onder het brede publiek tussen juni 2010 (ten tijde van het voor 

Nederland succesvolle WK) en oktober 2010. Op basis van deze metingen kwam naar voren dat in 

juni 2010 de helft (55%) van de Nederlandse bevolking (erg) positief stond tegenover de ambitie om 

het WK naar Nederland te halen. Bijna een derde (30%) was (fel) tegen en 16% had geen mening. 

Daarna daalt deze positieve houding. In oktober 2010 ondersteunt ongeveer een kwart van de 

bevolking de organisatie van het WK, terwijl 40 tot 50% er sterk afwijzend tegenover staat. 

Ongeveer drie op de tien personen is neutraal. Uit het onderzoek blijkt niet waardoor deze daling is 

veroorzaakt.  

                                                      

3
 Beide onderzoeken maken deel uit van het onderzoeksprogramma Sport: Passie, Praktijk en Profijt (2007-

2010).  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

De hoofdvraag van dit evaluatieonderzoek is tweeledig: 

 Het leveren van een objectieve weergave van het bidproces vanaf het moment dat de 

rijksoverheid erbij betrokken raakte tot het moment van de beslissing van de FIFA over de 

toewijzing. 

 Het doen van aanbevelingen voor hoe om te gaan met toekomstige bidprocedures voor het 

werven van grote sportevenementen. 

Berenschot is niet gevraagd een oordeel te geven over het bidproces.  

De eerste hoofdvraag is beantwoord in hoofdstuk 2. Dit afsluitende hoofdstuk gaat in op de tweede 

hoofdvraag. De vraag is overigens in hoeverre er op basis van het uitbrengen van het WK-bid 

aanbevelingen een-op-een bruikbaar zijn voor het werven van andere grote sportevenementen. Het 

WK is het grootste sportevenement ter wereld na de Olympische Spelen. De eisen die de FIFA stelt 

zijn redelijk uniek. Desondanks zijn er op basis van de ervaringen van het uitbrengen van het WK-

bid aanbevelingen te destilleren die bruikbaar zijn bij het organiseren van een groot 

sportevenement. In dit hoofdstuk trekken wij onze hoofdconclusies en verbinden deze direct aan 

aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen zijn conform de scope van het onderzoek gericht 

op de rijksoverheid. 

Conclusie: de projectstructuur en het projectmanagement waren voor verbetering vatbaar. Er is in 

het algemeen goed samengewerkt, maar er was geen duidelijke structuur waarbinnen gewerkt 

werd. Dit leidde op verschillende momenten tot onduidelijkheden in de samenwerking (zie paragraaf 

3.2). 

Aanbevelingen zijn: 

 Elk project begint met een duidelijk politiek besluit. Geef hierbij duidelijk aan binnen welke 

(politieke) randvoorwaarden (zoals scope, tijdspad, randvoorwaarden die vast staan) het project 

dient te worden uitgevoerd.  

 Benoem een duidelijke opdrachtgever aan wie verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Benoem 

een projectleider bij wie de eindverantwoordelijkheid berust. Daar ligt ook de regie van het hele 

traject. Het ligt voor de hand dat bij grote sportevenementen het voortouw en regie bij het 

Ministerie van VWS te beleggen. 

 Start meteen nadat duidelijk is dat er een bid moet worden uitgebracht met het opzetten van een 

projectorganisatie en de uitvoering van de werkzaamheden. De tijd kan kort zijn; de 

problematiek groot. Door snel te starten, wordt minder risico gelopen om aan het eind in tijdnood 

te komen. Het is ook goed direct aan het begin een risicoanalyse te maken en al vast na te 

denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van een dergelijke risicoanalyse dient 

inzicht te ontstaan welke onderdelen van het uitbrengen van een Bid mogelijk lastig tot stand 

zouden kunnen komen vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld inhoudelijk, tijd en/of draagvlak en 

wat er moet gebeuren als er op deze vlakken specifieke problemen ontstaan.  
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 Begin tijdig met het instellen van een projectgroep op medewerkersniveau met 

vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals departementen en wellicht ook andere 

overheden (speelsteden) of private partijen. Wij bevelen aan ook organisaties specifiek gericht 

op het maken van een bid een duidelijke plaats te geven in de projectgroep als uiting van nauwe 

samenwerking. Dit kunnen sportorganisaties zijn of stichtingen die speciaal zijn opgericht om 

een bid uit te brengen.  

 Richt binnen de projectstructuur een stuurgroep in met vertegenwoordigers van de diverse 

betrokken organen op managementniveau. Daar vindt de definitieve besluitvorming plaats. Kan 

eventueel ook dienen als escalatie mogelijkheid vanuit de projectgroep. 

 Maak een projectplan voor het uitbrengen van het bid, benoem rollen en verantwoordelijkheden 

van alle betrokkenen en stuur scherp op deadlines. Bij het niet halen van de deadlines wordt dit 

besproken in de stuurgroep. Bij sportevenementen ligt het voor de hand de regie hiervoor bij 

VWS te leggen.  

Conclusie: management van het proces was voor verbetering vatbaar. Het proces is meer werkende 

weg tot stand gekomen dan van tevoren goed doordacht. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat het 

samenwerkingsproces met de speelsteden en de Tweede Kamer onder tijdsdruk kwam te staan.  

Aanbevelingen zijn:  

 Organiseer commitment van de minister-president. Dit geeft richting en sturing aan het belang 

van het proces van het organiseren van een groot sportevenement. Probeer wel in het begin 

van het proces scherp te krijgen of er bepaalde randvoorwaarden zijn verbonden aan het 

politieke commitment.  

 Maak bij aanvang van het project een krachtenveldanalyse. Een krachtenveldanalyse maakt het 

speelveld inzichtelijk, maakt duidelijk hoe belangen zijn gestructureerd en welke partijen veel of 

weinig invloed hebben. Zo ontstaat inzicht wie partners, supporters en tegenstanders zijn. 

Welke partijen moeten echt meebeslissen, welke partijen hoeven alleen maar geïnformeerd te 

worden? Op basis van deze analyse dient een proces te worden ontworpen welke partijen 

wanneer en op welke manier bij het project worden betrokken. Tevens dient duidelijk te worden 

gemaakt welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben. Besteed 

hierbij ook aandacht aan de steden/locaties waar wedstrijden worden gehouden. 

 Maak een duidelijk besluitvormingsproces en stuur daar op. Geef in een dergelijk proces partijen 

de ruimte om te kunnen reflecteren en na te denken voordat tot besluitvorming wordt 

overgegaan. Manage de verwachtingen goed; wees duidelijk wat je wel en niet afspreekt.  

 Neem de politiek tijdig bij de hand en stel ze niet voor verrassingen. Zeker bij ingewikkelde 

kwesties en grote financiële belangen zoals zich bij het WK-bid hebben voorgedaan, is het 

raadzaam de Tweede Kamer tijdig inzicht te geven hoe de problematiek in elkaar zit, 

bijvoorbeeld in combinatie met een werkbezoek of een ontvangst en presentatie van 

sportorganisatie(s).  

 Maak van tevoren duidelijk wie de regie heeft bij het optreden naar buiten, reacties op de pers, 

et cetera en hoe dit met wie wordt afgestemd. Het gaat hierbij om afstemming tussen 
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ministeries, tussen ministeries en speelsteden en tussen ministeries en sportorganisatie(s) dan 

wel aparte stichting die het Bid voorbereidt.  

 Maak gebruik van het ambassadenetwerk. Onze vertegenwoordigers in het buitenland kunnen 

met hun netwerk ter plaatse heel goed een bijdrage leveren aan het binnenhalen van een groot 

sportevenement.  

 Neem ruim (minimaal zes maanden) de tijd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA) te maken. Een MKBA is het onderdeel van het besluitvormingsproces dat inzicht geeft 

in de kosten en baten van een groot sportevenement.  

 Wees zo veel mogelijk duidelijk en eenduidig over de kosten van het evenement. Leg van te 

voren vast welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke kosten en hoe die kosten gedragen 

gaan worden.  

 Maak duidelijke afspraken over vertrouwelijkheid en openbaar gebruik van documenten. Het 

gaat hierbij om resultaten van onderzoeken, zoals een MKBA. Het gaat hierbij ook om 

documenten die moeten worden verstrekt aan internationale sportorganisaties. Er dient een 

afweging te worden gemaakt wat openbaar kan worden gemaakt, wat in vertrouwen kan worden 

verstrekt en wat helemaal niet kan worden verstrekt. Genoemde krachtenveldanalyse en 

besluitvormingsproces zijn hierbij relevant, naast juridische kaders. 

 Volg de ontwikkeling (monitoring) van het draagvlak bij alle stakeholders (zie krachtenveld-

analyses) en stuur daar op in de vorm van verschillende interventies. Als bijvoorbeeld bij een 

bepaalde groep de ondersteuning afbrokkelt, dienen bepaalde acties te worden ondernomen die 

de afbrokkeling tot stilstand brengt. Hierover dient in aansluiting op de krachtenveldanalyse 

goed van tevoren worden nagedacht zodat er snel kan worden geïntervenieerd. 

 Maak een draaiboek voor het organiseren van grootschalige sportevenementen en de rol van de 

overheid op basis van de ervaringen met het EK 2000, het WK onder de 20 en de WK-bid. Wij 

zien dit als een verantwoordelijkheid voor het Ministerie van VWS. 

Conclusie: de samenwerking van de overheid met het HBB was voor verbetering vatbaar. Bij het 

WK-bid waren de verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden. HBB diende het bid uit te brengen bij 

de FIFA, maar kon dit niet doen zonder garanties van het Rijk en de speelsteden. Deze 

samenwerking leidde soms tot onbegrip en irritaties.  

Aanbevelingen zijn:  

 Denk van tevoren goed na of en hoe je als overheid wilt participeren in een private organisatie 

die een sportevenement wil organiseren. Nu is gekozen voor een redelijk strikte scheiding. 

Wellicht leidt een specifieke vorm van public-private partnership tot een betere samenwerking. 

Bijvoorbeeld het participeren in het bestuur van de stichting die het bid moet uitbrengen, het op 

een andere manier vormgeven van de financiële relatie dan een subsidierelatie of het nauwer 

betrekken bij de projectorganisatie en het proces. 

 Hoe groter de afstand is tot de sportorganisatie die het bid moet uitbrengen hoe belangrijker het 

is in elkaar te investeren. Investeer aan het begin en continue tijdens de uitvoering van het bid 

uitbrengen in het begrijpen van elkaars denkwerelden. Zo ontstaat er meer partnership.  
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 Op basis van de huidige ervaringen is het mogelijk voor volgende gevallen een soort draaiboek 

op te stellen inclusief ‘standaard’ teksten voor garanties zodat een volgende keer efficiency 

winst kan worden behaald. 
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Bijlage 1 

Geïnterviewde personen 
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Geïnterviewde personen 

De heer H. Been     HBB/KNVB 

De heer R. Beenhakker   Belastingdienst 

De heer M. van den Berg   EL&I 

De heer H. Bosman    Gemeente Enschede 

De heer C. Breedenhoff   Gemeente Heerenveen 

De heer G. Dielessen    NOC*NSF 

De heer F. van der Grint   HBB 

Mevrouw M. Groenenboom  EL&I 

De heer B. Hof      Financiën 

De heer R. Hofwegen    BZK 

De heer A. Huisman     VWS 

De heer G. Hulshof    Gemeente Eindhoven 

De heer A. Klink     Voormalig minister van VWS 

De heer M. van Kol     Gemeente Amsterdam 

De heer R. Koning     Financiën 

De heer H. Kurstjens    Justitie/Raad van State 

Mevrouw R. Leijten     SP 

Mevrouw H. Nepperus    VVD 

De heer M. de Nooij    SEO 

De heer H. den Oudendammer Rotterdam Topsport 

De heer M. van Praag    HBB/KNVB 

De heer H. Renders    Gemeente Eindhoven 

De heer H. Smorenburg   HBB 

De heer W. Steenbakkers   BZK 

De heer I. Terpstra     HBB 

Mevrouw M. Voslamber   Algemene Zaken  

De heer R. de Vries    VWS 

Mevrouw C. Wannée    EL&I 

Mevrouw J. Willemsen    VWS 

Mevrouw L. Zandstra    SZW 

De heer H. Zoethoutmaar   Rotterdam Topsport 
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Gebruikte documenten 

 Brief aan RTL Nieuws en NRC Handelsblad betreft openbaarmaking van gegevens van 

7 oktober 2010 met kenmerk DVC-3024806. 

 Brief van staatssecretaris Bussemaker aan de burgemeesters van de vijf speelsteden van 

4 januari 2010 met kenmerk S/2979023. 

 Verslag overleg burgemeesters speelsteden WK voetbal 2018 van 7 januari 2010. 

 Verslag bijeenkomst werkgroep speelsteden WK voetbal van 14 januari 2010. 

 Nota ter informatie aan minister Klink van 8 april 2010 met kenmerk S/2998967. 

 Nota ter informatie aan minister Klink van 15 april 2010 met kenmerk S/3000059. 

 Nota ter informatie aan minister Klink m.b.t. garantie 3 van 16 april 2010 met kenmerk 

S/3000425, inclusief verslag van ambtelijk overleg financiën tussen Nederland en België. 

 Brief van minister Klink aan burgemeester van Gijzel van Eindhoven van 20 april 2010 met 

kenmerk S/3000819 inzake de stadionaanpassingen WK voetbal 2018/2022. 

 Brieven van minister Klink aan de burgemeester van Enschede, Amsterdam, Heerenveen en 

Rotterdam, met kenmerk S/3000819. 

 Brief minister Klink aan de Tweede Kamer over de kosten WK voetbal 2018 van 21 april 2010 

met kenmerk S/3001101. 

 Nota aan minister Klink ter beslissing van de brief aan de Tweede Kamer over de kosten WK 

voetbal 2018 van 21 april 2010 met kenmerk S/3001087. 

 Brief minister Klink aan de Tweede Kamer over de aanbieding van het rapport WK 2006 van 

6 mei 2010 met kenmerk S/3002177. 

 Brief van minister Klink aan de Tweede Kamer over organisatie Wereldkampioenschap Voetbal 

(inzake reclame rechten). 

 Brief van de secretaris-generaal van VWS aan NRC Handelsblad en RTL Nieuws van 

19 november 2010 met kenmerk DVC-3024807A inzake aanvullend verzoek om informatie. 

 KNVB & KBVB, 28 augustus 2008, Haalbaarheidsonderzoek Kandidatuur WK 2018: notitie 

stand van Zaken.  

 Notitie van VWS van 17 november 2009, betreffende het verslag van de bijeenkomst van  

11 november 2009 van EZ, VWS en HBB.  

 Brief van de gemeente Amsterdam aan de KNVB van 27 augustus 2008 met kenmerk 08/8504. 

 Brief van de gemeente Eindhoven aan de KNVB van 26 september 2008. 

 Brief van de gemeente Enschede aan de KNVB van 11 september 2008. 
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 Brief van de gemeente Heerenveen aan de KNVB van 3 september 2008 met kenmerk 

/08.3004383. 

 Brief van sc Heerenveen aan de KNVB van 29 september 2008. 

 Brief van de gemeente Rotterdam aan de KNVB van 3 oktober 2008. 

 The HollandBelgium Bid (2011), Evaluatierapport, 19 april 2011. 

 Meerwaarde Sport en Economie, WHJ Mulier Instituut, Hypercube en Sport2B (2010), Second 

opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018 (eindrapportage). In opdracht van het 

HollandBelgium Bid, 24 maart 2010. 

 SEO Economisch Onderzoek (2010), Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK Voetbal. 

februari 2010. 

 SEO Economisch Onderzoek (2010), Brood of Spelen? Kosten-batenanalyse van het WK 

Voetbal in Nederland. 

 Brief van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan The HollandBelgium Bid van 

19 oktober 2010, inzake ‘Legal Matters for the 2022/2018 FIFA World Cup Legal Matters met 

kenmerk S/3029892. 

 Verslag van een interdepartementaal overleg WK2018 van 8 september 2009. 

 Brief van de FIFA aan de The HollandBelgium Bid van 16 september 2010 inzake Bidding 

Process for the 2018/2022 FIFA World Cup, Legal Matters. 

 Memo van de gemeente Enschede van 14 oktober 2010 inzake het WOB-verzoek van RTL 

Nieuws en NRC Handelsblad over de Host City Agreements. 

 MJH Mulier Instituut (2010), De maatschappelijke betekenis van grote voetbalevenementen. 

Een verkennende notitie in het kader van het HollandBelgium Bid, in opdracht van VWS. 

 Ongedateerde brief van de minister-president van België aan The HollandBelgium Bid als 

reactie op de brief van de FIFA van 16 september 2010. 

 Documenten Tweede Kamer Vergaderjaar 2010-2011, 32 371 nrs. 1 t/m 16. 

 Documenten Tweede Kamer Aanhangsel van de Handelingen: 414, 1728, 3160 en 3345. 

 Kabinetsstandpunt bij het Olympisch Plan 2018, Uitblinken op alle niveaus. Uitgave door 

Ministerie van VWS in juli 2009. 

 Brief van Minister President aan FIFA met de ‘Government Declaration’ van 26 april 2010 met 

referentienummer 3091800. 

 The Bid van de bidding nations Holland & Belgium. Uitgegeven door het HBB in mei 2010. 

 Electronic document inventory van het HBB, nrs 1 tm 6. 
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Ter beschikking gestelde documenten in het kader van de WOB procedures 

 Nota ter voorbereiding overleg staatssecretaris Bussemaker met burgemeesters vijf speelsteden 

van 22 december 2009, met kenmerk S/2978997. 

 Nota ter voorbereiding overleg staatssecretaris Bussemaker met burgemeesters vijf speelsteden 

van 5 januari 2010, met kenmerk S/2980344. 

 Nota ter voorbereiding overleg met bidpartners en KNVB van 25 januari 2010 met kenmerk 

S/2981701, inclusief twee bijlagen:1) notitie tv overleg met stase Heemskerk en vervolgens voor 

een BPO met de minister van Financiën. 

 Nota ter beslissing door staatssecretaris Bussemaker inzake het stappenplan WK voetbal van 

4 februari 2010, met kenmerk S/2985967. 

 Nota ter voorbereiding van het overleg op 7 april 2010 tussen Bussemaker, Hirsch Ballin en de 

burgemeesters van de vijf speelsteden van 29 maart 2010, met kenmerk S/2997869. 

 Brief van de burgemeester van Rotterdam aan minister Klink van 12 maart 2010 namens de vijf 

speelsteden. 

 Brief van de burgemeester van Eindhoven aan ministers Klink en Hirsch Ballin van 2 april 2010 

met kenmerk S&B/BEL/NR.10UIT06475. 

 Nota ter beslissing aan minister Klink over de brief aan de Tweede Kamer over rapport WK 

voetbal 2006 van 28 april 2006 met kenmerk S/3002177. 

 Nota van de directeur Sport van VWS ter informatie aan leden van de bestuursraad van 

18 augustus 2010, ter agendering van het WK voetbal 2018/2022 voor de Bestuursraad van 

vrijdag 20 augustus 2010.  

 Brief van de KNVB van 17 juli 2007 met kenmerk bb/HB/40, verzoek om een bijdrage van VWS 

in de kosten voor de voorbereiding van het WK-bid. 

 Subsidiebeschikking voor uitvoering haalbaarheidsonderzoek, brief van 19 december 2007 met 

kenmerk S/TOP-SP-2817834.  

 Brief van de KNVB aan de staatssecretaris van VWS van 16 augustus 2007 met kenmerk 

bb/HB/049, inzake aanvullende informatie n.a.v. het subsidieverzoek. 

 Verzoek van de KNVB voor verlenging subsidieperiode, brief van 3 februari 2009 met kenmerk 

HB/AT/KN02. 

 Verlenging subsidieperiode, brief van VWS van 19 februari 2009 met kenmerk S/TOP-SP-

2911061. 

 Subsidieaanvraag en Business Plan The HollandBelgium Bid van 29 augustus 2009. 

 Aanvullende subsidieverlening, brief van VWS van 5 augustus 2009 met kenmerk 

SP/23740/2009. 
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 Brief van de KNVB aan de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport van 22 januari 2009, met kenmerk bb/Mvp/50. 

 Nota aan de staatssecretaris van Financiën van 16 oktober 2009 met notitienummer 2009/658+ 

 Verslag van bijeenkomst tussen NL/België met betrokken ambtenaren van 12 januari 2010. 

 Nota aan de minister en staatssecretaris van Financiën ter informatie over de gang van zaken 

rond de Bid van 22 januari 2010 met notitienummer 2010/049+. 
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