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Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid El Fassed 
over de nieuwe problemen met de JSF. Deze vragen werden ingezonden op 16 
december 2011 met kenmerk 2011Z26535.  
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Antwoorden op vragen van het lid El Fassed over nieuwe problemen met 
de JSF (ingezonden 16 december 2011, kenmerk 2011Z26535) 
 
1 
Kent u het bericht ‘Trillion-Dollar Jet Has Thirteen Expensive New Flaws’ 
(13 december 2011)?1  
 
Ja.  
 
2 
Bent u bekend met het onderzoek dat in opdracht van Frank Kendall, in 
het Pentagon verantwoordelijk voor materieelaankoop, is uitgevoerd en 
het rapport ‘F-35 Joint Strike Fighter: Concurrency Quick Look Review’ 
van 29 november 2011 dat onlangs is uitgelekt via POGO (Project on 
Government Oversight)?2 
 
Ja, de Verenigde Staten hebben het rapport beschikbaar gesteld aan de 
partnerlanden van het F-35 programma. 
 
3 
Hoe beoordeelt u de lijst met mankementen die Kendall en zijn panel 
constateren? 
5 
Klopt het dat veel problemen te maken hebben met wat de 
staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken op 6 december 2011 tijdens het 
mondelinge vragenuur in afwezigheid van de minister van Defensie 
noemde ‘rijden en sleutelen’? Hoe beoordeelt u het functioneren van 
‘rijden en sleutelen’ na het lezen van het rapport ‘F-35 Joint Strike 
Fighter: Concurrency Quick Look Review’ van 29 november 2011? 
 
Op dit moment is de technische testfase (Developmental Testing and Evaluation, 
DT&E) van de F-35 gaande om technische tekortkomingen op te sporen en te 
herstellen voordat het toestel operationeel in gebruik wordt genomen. 
Ondertussen worden ook toestellen geproduceerd. Dit is bij eerdere 
ontwikkelingstrajecten van jachtvliegtuigen ook gebeurd, maar niet in die mate 
als thans het geval is. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken doelde met 
zijn uitdrukking ‘rijden en sleutelen’ op noodzakelijke aanpassingen aan reeds 
geproduceerde toestellen.  
 
Het ministerie van Defensie wordt via de Nederlandse vertegenwoordiger bij het 
Joint Strike Fighter Program Office (JPO) in Washington DC geïnformeerd over de 
voortgang van het testprogramma en geconstateerde technische tekortkomingen. 
Het in vraag 5 genoemde Amerikaanse rapport gaat in op in totaal dertien 
tekortkomingen die aanpassingen van geproduceerde toestellen noodzakelijk 
maken. Niet al deze probleemgebieden hebben overigens betrekking op de CTOL-
versie (Conventional Take-off and Landing) van de F-35 waarvoor Nederland 

 
1 Trillion-Dollar Jet Has Thirteen Expensive New Flaws, Wired, 13 december 2011 
2 F-35 Joint Strike Fighter: Concurrency Quick Look Review, POGO, Project on 
Government Oversight, "http://www.pogo.org/resources/national-security/f-35-
jsf-concurrency-quick-look-review-20111129.html"  
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belangstelling heeft. De belangrijkste voor Nederland relevante tekortkomingen 
zijn reeds aan de Kamer gemeld, onder meer in de jaarrapportage Vervanging F-
16 over 2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 258) en de brief van 25 mei 2011 
(Kamerstuk 26 488 nr. 271).  
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Bij de aanvang van het JSF-programma werd er volgens het Amerikaanse rapport 
op goede gronden van uitgegaan dat door de grootschalige toepassing van 
computersimulaties de ontwikkeling van de F-35 anders zou verlopen dan eerdere 
ontwikkelingstrajecten. Deze verwachting blijkt volgens het rapport te 
optimistisch te zijn geweest. Ik constateer dat er belangrijke technische 
tekortkomingen zijn geconstateerd, maar tevens dat er ook maatregelen worden 
genomen ter opheffing daarvan. Deze maatregelen onderstrepen de 
vastberadenheid van de Amerikaanse overheid om van de JSF een succes te 
maken.  
 
4 
Is de in het rapport gebruikte kwalificatie ‘classified deficiency’ 
gerelateerd aan problemen rond stealth? Klopt het dat de JSF toch niet 
zo onzichtbaar zal zijn voor radars als Lockheed Martin heeft gezegd dat 
de JSF zal zijn? 
 
Ik kan niet ingaan op gerubriceerde informatie. 
 
6 
Deelt u de mening dat het onderzoek in opdracht van Kendall aantoont 
dat de hoeveelheid mankementen op dit moment in dezelfde mate 
voorkomen als dat in de beginfase van de ontwikkeling van een 
gevechtsvliegtuig? Hoe beoordeelt u het feit dat bij het testen is 
geconstateerd dat er maar liefst 725 veranderingen in het design zijn 
aangebracht terwijl nieuwe toestellen al uit de fabriek kwamen? 
 
Het Amerikaanse rapport stelt dat het aantal tekortkomingen bij de F-35 meer 
lijkt op die van eerdere vliegtuigontwikkelingsprogramma’s dan verwacht. Ik heb 
geen aanleiding deze constatering ter discussie te stellen. Het is overigens 
gebruikelijk dat in een vroeg stadium van de ontwikkeling de meeste 
mankementen worden geconstateerd. Voor dat doel is binnen het F-35 
programma ook een uitgebreid test- en evaluatieprogramma opgezet. Dat is 
eveneens de reden waarom in de LRIP-1 en LRIP-2 productieseries relatief de 
minste toestellen zijn besteld.  
 
Minister Panetta heeft op 26 januari jl. aangekondigd  dat de Verenigde Staten de 
komende jaren minder toestellen zullen af nemen teneinde de aanpassingskosten 
van de toestellen na aflevering te beperken. De Amerikaanse bestelreeks zal pas 
begin februari bekend zijn na de indiening van de Amerikaanse defensiebegroting 
voor het fiscale jaar (Fiscal Year) 2013 dat begint op 1 oktober 2012. Overigens 
verschillen de omvang van de noodzakelijke veranderingen aan de toestellen en 
de mogelijke gevolgen van de geconstateerde tekortkomingen. Een deel van de 
gebreken zal reeds op de productielijn worden hersteld. De resterende 
aanpassingen kunnen na aflevering van de toestellen worden uitgevoerd op een 
moment dat past in het onderhoudsschema.  
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Klopt het dat ook in de VS wordt gesproken over langer doorvliegen met 
bestaande toestellen en dat de firma Boeing daartoe zelfs plannen heeft 
ingediend? 
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Evenals Nederland dienen de Verenigde Staten langer door te vliegen met de 
bestaande vloot jachtvliegtuigen. Vanwege de vertragingen bij de F-35 heeft de 
Amerikaanse luchtmacht onder meer besloten tot modificaties aan haar nieuwere 
F-16 toestellen (F-16 C/D) ter verlenging van de levensduur. Daarnaast 
beschikken de Amerikaanse strijdkrachten nog over andere typen jachtvliegtuigen 
die op termijn worden vervangen door de F-35. Voor deze toestellen wordt door 
de fabrikanten meegedacht over oplossingen om de levensduur te verlengen. 
Vanwege de gemiddelde leeftijd van sommige van deze toestellen is dat echter 
niet altijd mogelijk en moeten als overbruggingsmaatregel enkele nieuwe 
toestellen van een ouder type worden besteld. Boeing overweegt in dit verband 
productielijnen langer open te houden. Deze opties zijn kostbaar en de 
besluitvorming hierover is nog niet voltooid. Hoe dan ook staat in de Verenigde 
Staten de JSF als opvolger van een reeks verouderde vliegtuigtypen niet ter 
discussie. 
 
8 
Bent u bereid om nog op korte termijn verslag te doen van het JSF-
programma tot nu toe om lessen te trekken uit de fouten die in het 
gehele programma zijn gemaakt en over de Nederlandse betrokkenheid 
daarbij? 
 
De jaarrapportages van het project Vervanging F-16 doen verslag van de stand 
van zaken van het programma. De rapportages gaan tevens in op de 
belangrijkste onderkende risico’s en de maatregelen die in verband daarmee 
worden genomen. Na de voltooiing van het project Vervanging F-16 zal het, zoals 
te doen gebruikelijk bij grote projecten, worden geëvalueerd.  
 
9 
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg op 8 
februari 2012 over de vervanging van de F-16? 
 
Ja. 
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