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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door  

de leden Kuiken en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie 

en van Defensie over de gevolgen van het mislukken van de aanbesteding van het 

politiewapen. Deze vragen werden ingezonden op 26 januari 2012 met kenmerk 

2012Z01303. 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

I.W. Opstelten 
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Vragen van de leden Kuiken en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid 

en Justitie en van Defensie over de gevolgen van het mislukken van de aanbesteding 

van het politiewapen (ingezonden 26 januari 2012) 

 

1 

Heeft u kennis genomen van het bericht „Vertraging nieuw politiepistool 1 tot 1,5 jaar‟? 

1) 

 

Antwoord 1: 

Ja. 

 

2 

Kunt u een betrouwbare prognose geven wanneer de Nederlandse politieagenten 

nieuwe dienstwapens krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vertraging heeft 

dit aanbestedingstraject inmiddels opgelopen? 

 

Antwoord 2: 

Het doorlopen van een nieuwe aanbestedingprocedure duurt tussen de 12 en 18 

maanden. 

De verwachting is dat de eerste omscholingen op het nieuwe dienstwapen kunnen 

plaatsvinden in de tweede helft van 2013. De oorspronkelijke planning was dat de 

aanbesteding eind 2010 zou zijn afgerond en dat de omscholing in de tweede helft 

van 2011 van start zou kunnen gaan. 

 

3 

Was de uitspraak van de bestuursrechter te voorkomen geweest als er voorwaardelijk 

gegund was, waardoor de andere biedingen niet verworpen waren zoals de rechtbank 

nu oordeelt? Gaat u de vertragingen in deze aanbesteding evalueren op lessen die 

eruit getrokken kunnen worden? 

 

Antwoord 3: 

Het opnemen van een zogenaamde “wachtkamerbepaling” in de 

aanbestedingsdocumenten had er voor kunnen zorgen dat het wel mogelijk was 

geweest om na ontbinding van de overeenkomst terug te vallen op de fabrikant die als 

tweede was geëindigd. Bij de start van de aanbestedingsprocedure was dit echter 

geen gebruikelijke bepaling in dit soort contracten en daarnaast was niet voorzien dat 

het contract met een gerenommeerde wapenfabrikant als SIG-Sauer zou moeten 

worden ontbonden wegens problemen met de kwaliteitscontrole; temeer omdat het 

wapen in de aanbestedingsprocedure uitgebreid was getest. Voor de nieuwe 

aanbestedingsprocedure worden alle stappen in het proces geëvalueerd en waar 

mogelijk ingekort en vereenvoudigd. Dit om zoveel mogelijk (juridische) risico‟s op 

voorhand uit te sluiten. In de aanbestedingsdocumentatie en het concept-contract zal 

de zogenaamde “ wachtkamerbepaling” worden opgenomen zodat op een andere 

aanbieder kan worden teruggevallen indien de winnaar van de komende aanbesteding 

onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

 

4 

Klopt het dat het langer gebruiken van het huidige wapen gevaarlijk is en dat er 

hierdoor dodelijke slachtoffers kunnen vallen, zoals de advocaat van de politie stelde? 

2) Zo ja, wat zijn de risico‟s die aan het oude wapen kleven en hoeveel slachtoffers 

verwacht u dat er hierdoor vallen? Wat gaat u doen om de risico‟s te minimaliseren? 
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5 

Is het huidige politiewapen nog goed te onderhouden, gezien de lange levensduur en 

de moeilijke levering van onderdelen? Neemt het aantal storingen aan het wapen toe? 

Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van dit wapen? 

 

Antwoord 4 en 5: 

Nee, het gebruik van het huidige wapen is niet gevaarlijk. Er worden diverse 

maatregelen getroffen om de operationele inzetbaarheid en de veiligheid van de 

huidige dienstpistolen te waarborgen. De wapens worden periodiek geïnspecteerd op 

slijtage en waar nodig worden onderdelen of gehele pistolen vervangen. Hiervoor zijn 

extra onderdelen besteld bij de fabrikant en daarnaast zullende de aanwezige 

regionale reservevoorraden centraal worden gaan beheerd.  

 

 

6 

Wat zijn de meerkosten door de vertraging van de aanbesteding? Hoe gaat u ervoor 

zorgen dat deze meerkosten niet afgewenteld worden op de personeelsbudgetten van 

de politie? 

 

Antwoord 6: 

De meerkosten door de vertraging van de aanbesteding bedragen naar schatting 

tussen de drie en vier miljoen euro. Naar verwachting zullen deze kosten worden 

gedekt door het budget dat is gereserveerd voor de vervanging van het huidige 

dienstpistool. Van afwenteling van deze meerkosten op de personeelsbudgetten van 

de politie is geen sprake. 

 

7 

Heeft dit nog gevolgen voor de inkoop van de wapens van Defensie? 

 

Antwoord 7: 

Nee.  

  

 

 
Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kooiman 

(SP), ingezonden 25 januari 2012 (vraagnummer 2012Z01194) 

 

1) 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3135570/20

12/01/24/Vertraging-nieuw-politiepistool-1-tot-1-5-jaar.dhtml  
2) “Politie: uitstel nieuw pistool is gevaarlijk”, Volkskrant, 17 januari 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


