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Voorwoord 

Het voorliggende document is een bijstelling op het Aanvalsprogramma IV Politie 2011-

2014. Dit is het resultaat van onze eerste werkperiode bij de politie, waarin wij samen met 

medewerkers van de informatievoorzieningorganisatie van de politie (IV-organisatie) de 

gewenste en noodzakelijke nieuwe koers hebben uitgezet. Het bijgestelde 

Aanvalsprogramma biedt een aanknopingspunt voor de verdere vormgeving van de IV-

organisatie, die tot voor kort nog bestond uit losstaande organisaties. 

 

Uit onze analyse blijkt dat de opbouw van een effectieve en efficiënte organisatie goed 

mogelijk is, op voorwaarde dat er sprake is van een heldere governance, er een goede 

interactie met stakeholders is en dat er wordt gestuurd op haalbare resultaten. De vorming 

van de Nationale Politie maakt het noodzakelijk om de bestaande infrastructuren en 

systemen te integreren. Deze integratie is ook nodig vanuit een kostenperspectief. Tot slot 

biedt het een meer flexibele IV-dienstverlening voor de dienders. 

 

De politie is een organisatie met een sterk maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, met 

medewerkers die zeer betrokken zijn bij het operationele proces. De uitdaging ligt in het 

veranderen: het leveren van een verbeterde en vernieuwde informatievoorziening die 

robuust is en de dienders zowel op korte als lange termijn ondersteunt in hun werk. Een 

ijzersterke wederzijdse relatie tussen medewerkers aan de IV-kant en politieagenten, zal de 

veranderingen in de komende jaren in de IV-keten tot een succes moeten maken.  

 

Tijdens het bijstellen van het Aanvalsprogramma is duidelijk geworden dat er vanuit één 

projectenportfolio gewerkt moet worden binnen de IV-keten. Projecten van vtsPN, korpsen 

(eenheden), departementen, Politie en Aanvalsprogramma moeten in samenhang worden 

bestuurd. Al deze projecten maken gebruik van dezelfde bronnen van capaciteit. De 

capaciteit van vtsPN is op dit moment het grootste knelpunt. Voor het komende half jaar is 

voor het projectenportfolio 150.000 uur beschikbaar. Er wordt in de komende maanden een 

inventarisatie uitgevoerd om meer uren vrij te maken, door te kijken naar: 

• Vrij te maken capaciteit binnen korpsen (eenheden) door te prioriteren en dubbele acties 

te voorkomen; 

• Slimmer omgaan met de capaciteit die binnen vtsPN aan beheer wordt besteed (twee 

miljoen uren); 

• Waar mogelijk externe inhuur. 

 

De bovengenoemde inventarisatie zal begin oktober gereed zijn. In oktober zal op basis van 

de inventarisatie opnieuw worden gekeken naar het projectenportfolio, zoals dat in dit 

document wordt gepresenteerd. Begin oktober zullen verder onder meer een gedetailleerde 

uitwerking van de besturing, de inrichting van de IV-organisatie en de bijstelling van het  

Aanvalsprogramma voor de hiernavolgende jaren gereed zijn, mede in relatie tot de 

ontwikkeling van de Nationale Politie. 

 

Pieter Cloo,        Jo van den Hanenberg, 

Interim CIO Politie      Interim CTO Politie 
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Leeswijzer 

Het voorliggende bijgestelde Aanvalsprogramma IV Politie heeft betrekking op de tweede 

helft van 2012, met een doorkijk naar de eerste helft van 2013.  

 

De Review Board constateerde eind april jl. dat de uitvoering van het Aanvalsprogramma in 

de allerhoogste risicocategorie terecht was gekomen. Naar aanleiding van deze constatering 

en de bevindingen van de door de minister van VenJ aangestelde interim CIO Politie, is 

gekomen tot de in hoofdstuk 2 beschreven bijstelling van het Aanvalsprogramma. 

 

Onderdeel van de bijstelling is ook de vereenvoudigde besturing van het 

Aanvalsprogramma. Hierbij is de rol van de CIO Politie versterkt en zijn mandaat verruimd. 

Het totale portfolio van IV-projecten - de projecten van het Aanvalsprogramma en de overige 

projecten - wordt op strategisch niveau integraal bestuurd door de Programmaraad, met als 

voorzitter de gemandateerd opdrachtgever. Tot het moment dat de Wet Nationale Politie in 

werking is getreden, zal namens de minister VenJ de directeur-generaal Politie deze rol op 

zich nemen. Het aantal overlegvormen is tot slot verminderd en de te onderscheiden 

verantwoordelijkheden en het besluitvormingsproces zijn verhelderd (hoofdstuk 3). 

 

Het totale projectenportfolio is onderverdeeld in de clusters Technische Infrastructuur, 

Applicaties en Business. Het portfolio is beperkt tot de projecten die met de beschikbare 

capaciteit van vtsPN, de Dienst IM i.o en de korpsen/eenheden kunnen worden uitgevoerd. 

Ongeveer tweederde van de beschikbare capaciteit gaat naar projecten ten behoeve van de 

infrastructuur en wet- en regelgeving, die de zekerheid van de operatie c.q. de continuïteit 

versterken. De overige beschikbare capaciteit gaat naar projecten voor verbetering van het 

gebruikersgemak voor dienders of naar projecten ten behoeve van de operationele doelen 

van de politie. Er worden in het komende jaar in het kader van vernieuwing alleen 

voorbereidende activiteiten gedaan. De behaalde resultaten, de lopende projecten, de 

voorgestelde projecten voor de tweede helft van 2012 en een doorkijk naar de eerste helft 

van 2013, zijn beschreven in hoofdstuk 4. In de bijlagen zijn de projectenlijsten 

opgenomen.  

 

In hoofdstuk 5 worden de financiële consequenties beschreven van de bijstelling van het 

Aanvalsprogramma en het totale projectenportfolio. 

 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op risicomanagement. Integraal risicomanagement wordt 

een vast onderdeel van het werk. Hier wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke 

onderkende risico’s en de beheersingsmaatregelen die hiervoor worden getroffen. In dit 

hoofdstuk passeren ook de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer, 

het referentiekader van de Review Board en de opmerkingen van de Programmaraad de 

revue. 
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1. Inleiding 

Op 26 oktober 2011 is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011 - 2014 

door de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toegelicht aan de Tweede Kamer, waarna 

de uitvoering is gestart. Hiermee is een stap gezet richting één landelijke informatie 

huishouding met één (landelijke) Chief Information Officer (CIO) Politie. De CIO heeft 

centrale regie over de informatievoorzieningen bij de politie en is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het Aanvalsprogramma in opdracht van de minister van VenJ.  

 

Op 25 april jl. heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang 

van het Aanvalsprogramma. Deze brief ging onder meer in op het tussenadvies dat de 

Review Board medio april heeft uitgebracht over de conceptplannen van de deelprogram-

ma’s van het Aanvalsprogramma. In dit advies werden zwaarwegende risico’s in de 

uitvoering van het Aanvalsprogramma onderkend en werd de conclusie getrokken dat de 

uitvoering van het Aanvalsprogramma in de allerhoogste risicocategorie terecht was 

gekomen.  

 

In de eerste plaats werd het programma te ambitieus en te complex bevonden. Ten tweede 

werd geconstateerd dat de governance te weinig scherpte bevatte ten aanzien van formele 

vereisten van adequaat programmamanagement, waardoor opdrachtgever en 

opdrachtnemer onvoldoende in positie waren om de uitvoering tot een succes te maken. Ten 

derde werd geconstateerd dat er onvoldoende aandacht werd gegeven aan de relatie tussen 

de ICT-projecten en de ontwikkelingen rondom de vorming van de Nationale Politie 

(business-ICT alignment vraagstuk). Ondanks de bovengenoemde drie risico’s, werd 

besloten tot de uitvoering van de projecten in het programma over te gaan. Tot slot werd 

onderkend dat het mandaat van de CIO niet aansloot bij zijn verantwoordelijkheden.  

 

Naar aanleiding van deze constateringen van de Review Board heeft de toenmalige CIO zijn 

portefeuille neergelegd, waarna de minister van VenJ een interim CIO heeft aangesteld met 

de opdracht om een nieuwe koers uit te zetten. De opdracht aan de interim CIO is drieledig:  

1. Bijstelling van het Aanvalsprogramma; 

2. Oplevering van een voortgangsrapportage over wat er tot medio 2012 is gerealiseerd; 

3. Herziening van de organisatie en de bemensing van IV/IM /ICT-onderdelen. 

 

De minister van VenJ heeft de adviezen uit het referentiekader van de Review Board ter 

harte genomen en wenst:  

1. Garantie van de continuïteit van de ICT-dienstverlening; 

2. Dat de diender (operatie) goed kan werken met deze dienstverlening;  

3. Dat vernieuwing plaatsvindt waar nodig.  

 

Deze bijstelling van het Aanvalsprogramma beschrijft de voorgestelde projecten in de 

tweede helft van 2012, met een doorkijk naar de eerste helft van 2013. Dit document wordt 

gebruikt om de minister van VenJ in staat te stellen om op 5 juli 2012 de Tweede Kamer te 

informeren over de voortgang en het bijgestelde Aanvalsprogramma. 
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2. Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie  

2.1 Bevindingen  

Hieronder volgen puntsgewijs de eerste bevindingen van de interim Politie  en interim CTO 

zoals opgedaan in de afgelopen twee maanden: 

• Versnipperde aansturing van deelprogramma’s, activiteiten en vtsPN 

o Verantwoordelijkheden zijn onvoldoende helder. 

o Aansturinglijnen Aanvalsprogramma zijn onvoldoende consistent. 

o Besluitvormingsprocessen moeten beter worden ingericht. 

• Onvoldoende garanties op continuïteit van de ICT 

o Geen end-to-end verantwoordelijkheid (van beeldscherm tot rekencentrum). 

o Veel verschillende en deels verouderde technologieën. 

o Capaciteit van netwerk en storage zijn gedeeltelijk ontoereikend. 

o Onvoldoende monitoring met betrekking tot infrastructuur en ICT-systemen. 

o Diverse infrastructuur en ICT-systemen zijn nog in beheer bij korpsen. 

• Onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod 

o De vraag naar capaciteit is groter dan het aanbod van capaciteit. 

o Klantgezwichtheid in plaats van klantgerichtheid. 

o De ICT-Diensten Catalogus (IDC) is te uitgebreid. 

• Competenties en professionaliteit 

o Niet duidelijk is of de vereiste competenties voor het uitvoeren van het 

oorspronkelijke Aanvalsprogramma binnen de bestaande organisatie in 

voldoende mate beschikbaar zijn.  

o Overmoed in plaats van optimisme en realisme. 

2.2 Strategie en uitgangspunten  

Op grond van de bovengenoemde bevindingen wordt de strategie als volgt bijgesteld: 

 

• De nadruk wordt nog meer dan voorheen gelegd op het garanderen van de stabiliteit van 

de ICT-dienstverlening in het komende jaar. 

 

• De business alignment wordt verbeterd, onder meer door het inrichten van een sterkere 

brugfunctie tussen de business en de ICT-functie. Dit wordt ingevuld door de Dienst IM 

i.o. en op bestuurlijk niveau in het MT KNP. Dit vereist ook inzet vanuit de eenheden. 

 

• Het Aanvalsprogramma en de activiteiten van de totale IV-keten (de Dienst IM i.o., 

inclusief de IM-onderdelen in de eenheden/korpsen en de PDC, het CIO Office i.o. en 

vtsPN) worden aangestuurd door en leggen verantwoording af aan de CIO Politie (zie 

hoofdstuk 3). 

 

• De deelprogramma’s van het Aanvalsprogramma en de daaraan gerelateerde 

verantwoordelijkheden worden herzien en onderverdeeld in drie clusters: Technische 
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Infrastructuur, Applicaties en Business. De deelprogramma’s krijgen een herziene 

opdracht en scope (een voorstel hierover volgt begin oktober). Het deelprogramma 

“Overige applicaties” is toegevoegd aan de oorspronkelijke vijf deelprogramma’s. 

 

Cluster 1: Technische Infrastructuur (onder directe aansturing van de CTO) 

• Deelprogramma Landelijk Computercentrum Politie (LCP); 

• Deelprogramma Continuïteit. 

 

  Cluster 2: Applicaties (onder directe aansturing van de CIO) 

• Deelprogramma Vernieuwing basisvoorzieningen; 

• Deelprogramma Voorzieningen bedrijfsvoering; 

• Deelprogramma Overige applicaties. 

 

Cluster 3: Business (onder directe aansturing van de CIO) 

• Deelprogramma Business. 

 

Iedere deelprogrammamanager is binnen zijn/haar deelprogramma integraal 

verantwoordelijk voor: 

• Het opstellen van een business case;  

• Het maken van een projectvoorstel/PID, met een limiet van maximaal 1000 uur;  

• Het opstellen van een planning met einddatum (uitfasering);  

• Het werken binnen een vastgesteld budget en het verantwoorden van deactiviteiten 

binnen gesteld budget;  

• Een aantal onderling en met het Aanvalsprogramma samenhangende projecten;  

• Resources (van vtsPN, de korpsen/eenheden en het CIO Office );  

• Het opleveren van een maandrapportage en andere rapportages binnen de 

Planning&Control-cyclus; 

• Het werken conform vastgestelde (Rijks-)standaarden en één landelijke architectuur; 

• Risicomanagement en Quality Assurance. 

 

De relatie tussen het Aanvalsprogramma en de (vorming van de) Nationale Politie wordt 

versterkt door:  

• Projecten die bijdragen aan de uitvoering van het Aanvalsprogramma én aan de 

vorming van de Nationale Politie (synergie). Het Aanvalsprogramma beïnvloedt de 

vorming van de Nationale Politie en andersom.  

• Aansluiting bij het tempo van de vorming van de Nationale Politie (waarbij het 

primaire proces en de bijbehorende werkprocessen moeten worden geüniformeerd). 

Het tempo van de ontwikkeling van een bedrijfs- en procesarchitectuur door de 

Kwartiermakers Nationale Politie bepaalt het tempo van de vernieuwing van de IV. 

• Op het niveau van de Nationale Politie en vanuit de bedrijfs- en procesarchitectuur 

ondersteuning bieden bij het harmoniseren van de werkprocessen om het 

gestandaardiseerd werken binnen de eenheden te realiseren. Dit bevat ook een 

transitiestrategie van de oude naar de gewenste situatie. 
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Tot slot zijn er zes uitgangspunten die gelden voor de bijstelling van het Aanvalsprogramma: 

 

1.  De deelprogramma’s worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit 

Er wordt uitgegaan van de beschikbare capaciteit van zowel vtsPN en de Dienst IM i.o. als 

van de korpsen/eenheden. Wanneer de behoeftestelling boven de beschikbare capaciteit 

uitkomt, dan betekent dit dat de behoeftestelling niet kan worden gehonoreerd ofwel andere 

prioriteiten gesteld moeten worden, onder andere door het maken van strategische keuzes. 

 

2.  Er wordt gewerkt onder één architectuur 

Verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening vindt plaats ‘onder architectuur’ 

(Business-, Informatie- en ICT-architectuur). Architectuur zorgt voor standaardisatie en levert 

een raamwerk op om te borgen dat separate ontwikkelingen aansluiten op elkaar en op de 

bedrijfsprocessen van de gebruiker. Door gebruik te maken van overheidsarchitecturen 

wordt ook de aansluiting op de informatievoorziening van (keten-)partners geborgd. In 2012 

wordt een (hernieuwde) basis gelegd voor de politiearchitecturen. Hieronder vallen ook 

kaders voor informatiebeveiliging. De verantwoordelijkheid voor architectuur wordt belegd bij 

het CIO Office, inclusief het beheer van architectuur in verdere ontwikkeling en een garantie 

voor de navolging daarvan. Lopende projecten worden onder de huidige architectuur 

uitgevoerd zolang de nieuwe architectuur nog in ontwikkeling is. 

 

3.  Eén totaal projectenportfolio 

Er wordt gewerkt met één totaal projectenportfolio voor de politie. Het portfolio strekt zich uit 

over de projecten binnen en over het IV-domein van de politie met bijbehorende budgetten 

bij vtsPN, korpsen/eenheden, departement van VenJ en CIO Office i.o. 

 

4.  Innovatie vindt plaats onder centrale aansturing  

Innovatie moet een vast onderdeel zijn van een toekomstvaste informatievoorziening van de 

politie. Om dit te borgen, is het van groot belang dat innovatietrajecten op een uniforme en 

efficiënte wijze worden doorlopen: vanaf het moment dat er binnen korpsen of op 

departementen een vernieuwend idee met betrekking tot de politie ontstaat tot het moment 

waarop dit idee waar mogelijk wordt omgezet naar ICT-dienstverlening. Voor nieuwe 

technologieën wordt er een robuuste organisatie ingericht voor het efficiënt aansturen van 

innovatie.  

 

5.  Open en transparante communicatie  

Er wordt expliciet aandacht besteed aan communicatie, zowel richting bestuurders als 

gebruikers. De recent ontwikkelde landelijke communicatiekanalen zoals intranet, 

personeelsblad en Politie Kennis Net (PKN) zijn bij uitstek geschikt om de verschillende 

doelgroepen te bereiken en tijdig en bondig de juiste informatie over te brengen, met de 

mogelijkheid tot interactie. Successen, risico’s en mogelijke knelpunten worden gedeeld.  

De monitoring van de projecten en de verantwoording door de projectleiding, 

programmamanagers en de CIO, zowel binnen de organisatie van het Aanvalsprogramma 

als binnen het CIO Office i.o., geschieden op basis van de door de Programmaraad 

vastgestelde monitoringsmethodiek. Hetzelfde geldt voor de (voortgangs)raportages naar de 

Programmaraad en naar de opdrachtgever.  
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6.  Human resource management  

Als voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van het bijgestelde Aanvalsprogramma, wordt 

er nadrukkelijk aandacht besteed aan ‘zachte’ organisatieveranderingsaspecten zoals 

veranderbereidheid, draagvlak en betrokkenheid van staf, ICT-deskundigen en 

politiefunctionarissen. Hierbij zal er in het bijzonder aandacht worden besteed aan human 

resource management en aan communicatie (zie uitgangspunt vijf). Zo wordt er strategisch 

personeelsmanagement uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de 

medewerkers, om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid aan kennis en vaardigheden 

beschikbaar is om de doelstellingen van het Aanvalsprogramma te realiseren en 

medewerkers goed geëquipeerd zijn om hun werk uit te voeren. Naast dit strategische 

personeelsmanagement, wordt er binnen human resource management onder meer 

aandacht besteed aan organisatorisch leiderschap en aan cultuur. In dit kader gaat er dit 

jaar een programma van start voor leidinggevenden op het terrein van IV-competentie-

management en op het terrein van verandermanagement.  

 



11  

 
Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie                                                                   v 1.0             11-07-2012 

                                                                         © 2012 all rights reserved  

 

3. Besturing 

3.1 Governance 

De governance beschrijft de periode tot aan de inwerkingtreding van de wet Nationale 

Politie. Nadat de wet Nationale Politie is vastgesteld, worden de wijzigingen in de 

governance als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet vastgesteld. Na 

inwerkingtreding van de wet, neemt de Korpschef Nationale Politie de rol van gemandateerd 

opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad over van de directeur-generaal Politie 

(DGPol). De DGPol blijft lid van de Programmaraad als vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever. 

 

Een eenduidige positionering van opdrachtgever, gemandateerd opdrachtgever en 

opdrachtnemer is noodzakelijk zodat alle partijen hun rol en verantwoordelijkheid kunnen 

invullen en nemen. 

 

De minister van VenJ is opdrachtgever van het Aanvalsprogramma, en laat zich adviseren 

door de Review Board. Gemandateerd opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad 

is de DGPol. Besluitvorming gebeurt door de DGPol, gehoord hebbende de leden van de 

Programmaraad. De DGPol legt besluitvorming voor aan de minister (opdrachtgever).  

 

De leden van de Programmaraad zijn: DGPol (tevens voorzitter), plaatsvervangend DGPol, 

Kwartiermaker NP, plaatsvervangend Kwartiermaker NP en de CIO Politie. De 

Programmaraad kan besluiten om voor advies de Review Board in te schakelen. De CIO is 

opdrachtnemer voor de totale politie IV-portefeuille. De CIO is tevens programmadirecteur 

Aanvalsprogramma en is operationeel eindverantwoordelijk voor het nemen van besluiten op 

het gebied van IV/IM/ICT.  

 

De volgende rollen en verantwoordelijkheden zijn te onderkennen: 

Directeur-generaal Politie (DGPol)  

• Is Single Point of Contact (SPOC) richting de politieorganisatie vanuit het Rijk en vervult 

vice versa deze rol vanuit de politieorganisatie richting het Rijk.  

• Formuleert samen met (keten) partners de vraag naar politie-inzet en de daarvoor 

noodzakelijke Informatievoorziening en ICT en adviseert de minister in diens afweging 

van al deze wensen.  

• Stelt namens de minister van VenJ de prioriteiten vast en geeft vooraf richting in de vorm 

van een jaarlijkse aanschrijving.  

• Geeft kaders en richtlijnen op het terrein van Informatievoorziening en monitoring. 

• Is gemandateerd opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad.   

• Stelt namens de opdrachtgever, gehoord hebbende de Programmaraad, het Jaarplan IV 

/ ICT en het Aanvalsprogramma Politie vast.    

• Stelt namens de opdrachtgever financiële middelen beschikbaar aan de opdrachtnemer 

op basis van een vastgesteld jaarplan en op basis van het geldende mandaat.   
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• Stelt namens de opdrachtgever de door de CIO Politie voorgestelde wijzigingen en 

herprioritering van het Aanvalsprogramma en ICT Projectportfolio Politie vast, gehoord 

hebbende de Programmaraad.  

• DGPol kan een review uitvoeren ter toetsing van het door de CIO ingerichte auditproces. 

• Ontvangt gestructureerd informatie van de CIO door middel van voortgangsrapportages. 

Dit gebeurt conform de door de Programmaraad vastgestelde monitoringsmethodiek.  

Ten aanzien van de voortgangsrapportage en monitoring geldt dat deze wordt 

geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht, actualisering danwel vernieuwing 

van bronbestanden (richtlijnen, wetgeving etc), voorgestelde wijzigingen vanuit I-control 

en auditing en risicomanagement optiek. Besluitvorming hierover geschiedt door de 

opdrachtgever, gehoord hebbende de Programmaraad. 

  

Kwartiermaker Korpsleiding Nationale Politie (KNP)  

• Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet Nationale Politie vervult de 

Kwartiermaker KNP de businessrol op het terrein van IV/ICT. Hierbij wordt gedacht aan 

het uitwerken van gestandaardiseerde en geharmoniseerde werkprocessen en het 

uitwerken van de daaruit voortkomende behoefte aan gestandaardiseerde IV/ICT. 

• De Kwartiermaker KNP is lid van de Programmaraad. 

 

CIO Politie 

• Is opdrachtnemer voor de IV-keten politie. 

• Is lid van de KNP. 

• Heeft de centrale regie over de informatievoorzieningsketen van de politie (Dienst IM 

i.o.; waarbij aansluiting wordt gezocht met de behoeftestelling van de eenheden), vtsPN 

en het CIO Office i.o.), alle beschikbare IV-middelen en is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het totale projectenportfolio (inclusief het Aanvalsprogramma). 

• Bewaakt de voortgang op het bijgestelde Aanvalsprogramma (inclusief planning, scope, 

budget en doelen) en rapporteert hierover aan de opdrachtgever en Programmaraad.  

• Gaat op basis van het goedgekeurde jaarplan en de binnen het daarvoor beschikbaar 

gestelde budgettaire kader, verplichtingen aan. Budgettaire wijzigingen dienen schriftelijk 

door de opdrachtgever, gehoord hebben de de Programmaraad, te worden 

goedgekeurd. Pas nadat de wijzigingsvoorstellen voor aanpassing van de beschikbaar 

gestelde budgetten zijn goedgekeurd door de opdrachtgever mogen door de 

opdrachtnemer verplichtingen die verband houden met de budgetwijziging worden 

aangegaan.  

• Binnen het CIO Office i.o. en het Programmabureau Aanvalsprogramma wordt ten 

behoeve van de IV de monitoringsmethodiek zoals vastgesteld in de Programmaraad  

geïmplementeerd. 

• Inventariseert de benodigde en beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit op 

het terrein van IV en ICT. Stelt bij mogelijke discrepanties scenario’s op en legt deze ter 

besluitvorming voor aan opdrachtgever en Programmaraad.  

• Legt afwijkingen met een bestuurlijke, politieke of ingrijpende organisatorische impact 

voor aan de Programmaraad (bijvoorbeeld grote afwijkingen met betrekking tot de scope 

en planning), ten behoeve van advisering aan de opdrachtgever. 
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3.2 Overlegvormen  

De vier primaire overlegvormen voor de besturing van het Aanvalsprogramma zijn:  

 

1. MT CIO  

Het MT CIO staat onder leiding van de CIO. De CIO is verantwoordelijk voor de gehele 

informatievoorziening van de politie en de uitvoering van het Aanvalsprogramma. Aan 

het MT CIO wordt deelgenomen door de CIO, de CTO, de directeur vtsPN, de 

kwartiermaker Dienst IM i.o., de directeur CIO Office i.o./plaatsvervangend CIO en de 

deelprogrammamanagers Business en Voorzieningen Bedrijfsvoering. 

 

2. MT CTO 

Het MT CTO staat onder leiding van de CTO. De CTO is verantwoordelijk voor het 

leveren van de ICT-dienstverlening en het doorvoeren van veranderingen binnen de 

ICT-architectuur. Aan het MT CTO wordt deelgenomen door de CTO, de directeur 

Dienstverlening vtsPN, de divisiemanager ICT vtsPN en de deelprogrammamanagers 

LCP en Continuïteit. 

 

3. MT Aanvalsprogramma  

Het MT Aanvalsprogramma staat onder leiding van de CIO, in de rol van 

programmadirecteur AVP. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het Aanvalsprogramma. Aan het MT Aanvalsprogramma wordt deelgenomen door 

de CIO, de CTO, de plv. CIO en de deelprogrammamanagers. 

 

4. Project Control Board  

Naast de hierboven beschreven overlegvormen, heeft de bijstelling van het 

Aanvalsprogramma geleid tot een nieuwe overlegvorm, die de Vraag- en de Aanbodtafel 

vervangt: de Project Control Board. Deze Board is in oprichting en gaat het 

projectenportfolio integraal besturen (de exacte samenstelling is nog niet bekend). Elk 

project wordt kwalitatief getoetst op een aantal generieke eisen, waaronder: 

• De mate waarin het project bijdraagt aan verplichtingen voortkomend uit gewijzigde 

wet- en regelgeving, politieke- of ketenverplichtingen, doelmatigheid, de 

Informatiestrategie,de doelstellingen van de Nationale Politie en aan internationale 

verplichtingen.  

• Het businessprobleem dat opgelost moet worden, wordt goed onderzocht.  

• Een valide business case. 

• Een concrete doelstelling en scope.  

• Conformiteit aan vastgestelde architectuurkaders en richtlijnen. 

 

De details rondom de governance worden in de komende maanden door de CIO concreet 

uitgewerkt, waarbij onder andere aandacht besteed gaat worden aan: 

• Inrichting end-tot-end-verantwoordelijkheid voor de IV-keten; 

• Inrichting verbeterde verbinding tussen demand & supply en regie; 

• Inrichting van het change-proces (Change Control Board); 

• Inrichting van de structuur voor onderhoud en aanpassing van de IDC (Service Board). 
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3.3 Organisatie 

Een bijstelling van het Aanvalsprogramma vraagt ook om een herinrichting van de 

organisatie van de IV-politie. Begin oktober 2012 volgt een voorstel voor deze herinrichting. 

De drie belangrijkste IV-organisatieonderdelen van de politie zijn de Dienst IM i.o., vtsPN en 

het CIO Office i.o.: 

 

1.  Dienst IM i.o.  

Vanuit de sturing op het totaal projectenportfolio is het van belang dat alle huidige 

verschillende organisatieonderdelen op inhoud binnen de scope worden gebracht. De 

korpsen hebben nog hun eigen IV/IM/ICT-afdelingen. Op dit moment is de Kwartiermaker 

van de Dienst IM i.o. bezig om nieuwe inhoudelijke sturingslijnen aan te brengen via de 

zogenoemde Trekkers IM binnen de eenheden. Als vertolker van de vraagstelling van de 

eenheden zal de Dienst IM i.o. dicht tegen het operationele proces worden geplaatst en 

geprofileerd. Hier ligt haar toegevoegde waarde, juist vanwege de verwevenheid van IV en 

operatie. De informatievoorziening is van strategisch belang voor de operatie. 

 

2.  VtsPN 

De vtsPN is binnen het Aanvalsprogramma verantwoordelijk voor het garanderen van 

stabiliteit van de ICT-dienstverlening. Opdrachten voor projecten die door vtsPN worden 

uitgevoerd, worden gegeven door de CIO. De vtsPN bestaat op dit moment naast de dienst 

Bedrijfsvoering uit vier divisies: (1) Meldkamer en Dienstencentrum (MDC); (2) ICT; (3) 

Inkoop & Supply (I&S) en (4) Bestuursondersteuning/NPI. Binnen vtsPN wordt een 

scherpere scheiding aangebracht tussen dat gedeelte wat beheer uitvoert op bestaande 

diensten en dat gedeelte wat nieuwe dienstverlening (of gewijzigde dienstverlening) 

ontwikkelt, maakt en test (een scheiding tussen “de fabriek” en “de projectorganisatie”).  

 

De vtsPN zal zich meer moeten richten op het leveren van diensten als BlackBerry, 

rekencentra, werkplekken, diensten die landelijk (centraal) worden gedefinieerd en gestuurd, 

maar - gegeven de aard van de operatie - vaak gedeconcentreerd worden uitgeleverd en 

uitgevoerd. De uitwerking hiervan zal de komende maanden worden beschreven. 

 

3.  CIO Office i.o. 

Het CIO Office i.o. ondersteunt de CIO in zijn verantwoordelijkheid voor de 

informatievoorziening binnen de politie. Het CIO Office i.o. bestaat uit de afdelingen 

‘Strategie, Beleid en Bestuur’, ‘Regie Informatievoorziening’ en ‘Audit, Control en 

Risicomanagement. 

3.4 Stakeholders IV politie  

Om de publieke functie van de IV politie te versterken, wordt er samengewerkt met de vele 

partnerorganisaties op het gebied van veiligheid en justitie. Voorbeelden hiervan zijn het 

Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De politie heeft daarnaast ook te 

maken met stakeholders op het snijvlak van politiek en bestuur, waaronder: de minister van 

VenJ vanuit een dubbele positie, namelijk die van bestuur (DGPol) en die van beleidsbepaler 

op het gebied van veiligheid (DGRR, DGPol, DGJS en DGNCTV); de minister van BZK 

(Vreemdelingenbeleid, Rijksbeleid op het gebied van informatievoorziening); het 
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Korpsbeheerdersberaad (overgangsfase) en het parlement (TK/EK) als medewetgever en 

controleur van het overheidsbeleid. Een derde categorie stakeholders zijn de mensen binnen 

de politie: medewerkers en managers binnen de politie, die met de informatievoorziening 

hun werk moeten kunnen doen. Tot slot vindt er nauwe samenwerking plaats met een aantal 

ICT-leveranciers.  

 

DGPol zal continue bezien of de gevraagde prestaties op het terrein van Informatievoorzie-

ning en ICT (door collega DG’s en departementen) ook passen bij de rol van de politie in de 

samenleving. Ook wordt door DGPol bekeken hoe deze prestaties zich verhouden tot 

andere samenwerkingspartners. DGPol prioriteert de door de ministeries, bestuurders en 

ketenpartners gevraagde prestaties en toetst deze aan de vastgestelde beheerskaders en 

gemaakte afspraken. DGPol faciliteert de politie vervolgens om deze prestaties ook te 

kunnen realiseren en bewaakt dit ook. In deze zin draagt DGPol bij aan de realisatie van het 

beleid van andere DG’s en departementen, met oog voor de belangen van de politieorgani-

satie en tegelijkertijd met een goede notie van wat andere partijen van de politie willen.  

 

Het is een gegeven dat de samenwerking met partners van een steeds groter belang is. De 

verschillende (keten)partners en bestuurders hebben steeds meer belang bij en willen dus 

ook bemoeienis hebben met de ontwikkelingen op IV-gebied binnen de diverse organisaties. 

Dit denken op gemeenschappelijk niveau is een tamelijk nieuw fenomeen. Voorbeelden 

daarvan zijn de inspanningen vanuit de Rijks-CIO (denk aan de basisregistraties en de 

consolidatie van data- en rekencentra), het ministerie van VenJ (denk aan het Actieplan 

Minder Regels, Meer Op Straat en de programma’s PROGIS (IWPI), Verbetering prestaties 

strafrechtsketen en Uitvoering strafrechtelijke beslissingen). Vanuit deze perspectieven 

gezien is een voortdurende dialoog en samenwerking met stakeholders één van de 

uitgangspunten voor de bijstelling van het Aanvalsprogramma. Hierbij ligt het primaat van de 

besluitvorming over de behoeftestelling bij de samenwerkingspartners van de politie bij het 

directoraat-generaal Politie van het Ministerie van veiligheid en Justitie. 

 

Key stakeholders die in het bijgestelde Aanvalsprogramma worden onderscheiden zijn: 

• De burgers 

• De diender(s) 

• De top van de Nationale Politie 

• Het Ministerie van VenJ: de minister van VenJ, de Inspectie OOV (IOOV), DGPol, de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving, het DG 

Jeugd en Sanctietoepassing en de overige participanten van de Coördinatiegroep 

Informatievoorziening Strafrechtketen (CIS). 

• Ketenpartners: Het Openbaar Ministerie (OM): het College van Procureurs-generaal, 

de AIVD, MIVD, KMAR en de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en).  

• Een aantal specifieke ICT-leveranciers 

• De regioburgemeesters 

• Medezeggenschap 

• De Algemene Rekenkamer, het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s 
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Over de inhoud van dit document wordt al met de bovengenoemde stakeholders gesproken. 

Het is de bedoeling om in het komende jaar en in het vervolg in een permanente dialoog te 

zijn met deze belanghebbenden, waarbij het onderwerp van gesprek wordt bepaald door de 

actualiteit.  
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4. Programma’s en projecten  

4.1 Clustering van projecten 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de behaalde resultaten tot dusver en het 

projectenportfolio voor het komende jaar. In de bijlagen zijn tabellen opgenomen die ingaan 

op de uit te voeren projecten (bijlage A) en de projecten waarvoor eerst nog capaciteit moet 

worden gezocht (bijlage B). De lijsten met projecten die het komende jaar niet worden 

uitgevoerd, de zogenoemde “Niet Nu-lijst”, is in beheer bij het CIO Office i.o. en is niet als 

bijlage opgenomen. 

 

Zoals genoemd in hoofdstuk 2, is het projectenportfolio opgebouwd uit een drietal clusters:  

 

1. Cluster Technische Infrastructuur bestaat uit de deelprogramma’s LCP en Continuïteit 

met de bijbehorende projecten. Hieronder vallen de projecten die als doelstelling hebben om 

de stabiliteit van de ICT-dienstverlening te vergroten. Daarbij gaat het om projecten die:  

• Bijdragen aan de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en het monitoren daarvan;  

• Bijdragen aan het versterken van de netwerken (waaronder breedband);  

• Een grootschalige vernieuwing van servers realiseren; 

• De storageproblematiek oplossen;  

• De kantoorautomatisering of de toegang tot applicaties via de werkplek vernieuwen. 

 

2. Cluster Applicaties bestaat uit de deelprogramma’s Voorziening Bedrijfsvoering, 

Vernieuwing Basisvoorzieningen en Overige Applicaties en de bijbehorende projecten. De 

projecten die veranderingen aanbrengen in bestaande applicaties of nieuwe applicaties 

realiseren kunnen worden gegroepeerd naar: 

• Doorontwikkeling en sanering van basisvoorzieningen (inclusief Summ-IT); 

• Beschikbaarstelling informatie; 

• Voorbereiding voor de start van de Nationale Politie (Dag 1 Gereedheid-projecten); 

• Voorbereiding op het komen tot landelijke Bedrijfsvoeringapplicaties door het kiezen en 

saneren van de bestaande (regionale) Bedrijfsvoeringapplicaties (middellange termijn); 

• Doorontwikkeling of sanering van overige applicaties. 

 

3. Cluster Business bestaat uit het deelprogramma Business met bijbehorende projecten. 

Dit cluster gaat in op projecten of activiteiten die een bijdrage leveren aan: 

• Standaardisatie van werkprocessen; 

• Transitie (bij veranderingen voor de diender; bijvoorbeeld bij veranderingen in 

werkprocessen of nieuwe functionaliteit); 

• Business alignment (aansluiting bij de Nationale Politie). 

4.2 Prioritering en volgorde van projecten 

Om tot een realistisch en uitvoerbaar projectenportfolio te komen, zijn de onderstaande 

uitgangspunten toegepast voor de prioritering van de projecten: 

• Integraliteit: het portfolio moet zowel beheer- als ontwikkelprojecten omvatten en alle 

projectportfolio’s; exclusief het meldkamerdomein. 
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• Continuïteit: de nadruk ligt op de continuïteit, met als gevolg dat vernieuwingsprojecten 

worden getemporiseerd.  

• Nationale Politie: de vorming van de Nationale Politie is na continuïteit de tweede 

prioriteit. 

• Capaciteit: het kader is de beschikbare capaciteit van zowel vtsPN en de Dienst IM i.o. 

als van de korpsen/eenheden. Komt de behoeftestelling boven de beschikbare 

capaciteit uit, dan betekent dit dat de behoeftestelling niet wordt gehonoreerd ofwel 

andere prioriteiten gesteld moeten worden op basis van strategische keuzes.  

 

Het beperken van het aanbod aan de beschikbare ICT-capaciteit betekent voor het komend 

jaar dat er: 

• Op het gebied van vernieuwing wel wordt gewerkt aan de vernieuwing van netwerken 

en de Citrix-omgeving, maar dat vernieuwing van Basisvoorzieningen (BVH) of 

inrichting van een ICT-basis voor Het Nieuwe Werken niet wordt gerealiseerd. Er 

worden wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd; 

• Gewerkt wordt aan de Dag 1 Gereedheid-projecten, met de kanttekening dat er te 

weinig capaciteit beschikbaar is om nu de gewenste middellange termijnoplossingen 

voor Bedrijfsvoering te realiseren.  

 

Het huidige en het komende jaar staat in het teken van Continuïteit: het stabiliseren van de 

ICT-dienstverlening en het gereed en toekomstbestendig maken van de technische 

infrastructuur voor toekomstige vernieuwingen op het gebied van applicaties. Daarnaast 

wordt er aandacht besteed aan een aantal Verbeteringen: het aanpassen van bestaande 

dienstverlening zodat het stabieler en/of gebruikersvriendelijker wordt, of aangepast aan 

nieuwe wet- en regelgeving. Een belangrijke verbetering het komende jaar is een start met 

de uitrol van Summ-IT. Tot slot worden er voorbereidingen getroffen voor de Vernieuwing: 

het realiseren van nieuwe dienstverlening op een vernieuwde, stabiele infrastructuur aan de 

hand van nieuwe architectuurprincipes. Ten aanzien van Vernieuwing wordt het komende 

jaar begonnen met onder meer het inventariseren van de wensen en de mogelijkheden voor 

de nieuwe Basisvoorziening Politie. Er vindt echter geen realisatie in enige vorm plaats.  

 

In de volgordelijkheid van de uitvoering van lopende en voorgestelde projecten, zijn onder 

meer de volgende afhankelijkheden te onderkennen: 

• De oplevering van BVH 1.3 software is noodzakelijk om de BVH-serverinfrastructuur 

technisch gezond te maken (Linux-platform); 

• De ontsluiting van de Rekencentra op de Basisvoorziening Netwerken (breedband) is 

noodzakelijk om o.a. landelijk Summ-IT in gebruik te nemen en om Corporate Storage te 

implementeren; 

• De uitbreiding van de omgeving voor Ontwikkelen, Testen en Accepteren (OTA-

omgeving) is noodzakelijk om op termijn een proeftuin ten behoeve van de vernieuwing 

basisvoorzieningen in gebruik te nemen. 

 

Het projectenportfolio wordt vanaf heden periodiek geactualiseerd. De eerste actualisatie zal 

over ongeveer drie maanden plaatsvinden. De voortgang van de projecten wordt continue 

bewaakt. Nieuwe projecten met een hoge prioriteit kunnen mogelijk tot een tussentijdse 
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herprioritering van het projectenportfolio leiden. De CIO Politie besluit hierover en informeert 

de opdrachtgever en de Programmaraad.  

4.3 Functionaliteit voor de diender 

De gehele IV-keten functioneert uiteindelijk om de diender in staat te stellen zo goed 

mogelijk zijn of haar werk te doen. Door het komende jaar de nadruk te leggen op het 

stabiliseren van de ICT-dienstverlening, zal het aantal verstoringen en onderbrekingen 

afnemen tot het afgesproken niveau. Daarnaast wordt het komende jaar in de dialoog tussen 

korpsleiding (business) en CIO (ICT) nagedacht over de prioriteiten qua functionaliteit in de 

komende jaren.  

 

Voor eindgebruikers (dienders) zal een aantal specifieke veranderingen merkbaar zijn aan 

het eind van het komende jaar: 

• Een stabielere en gebruikersvriendelijker BVH, met beperkte nieuwe functionaliteit. 

• BVI en Integrale Bevraging bevatten meer informatie, waaronder de bronnen Summ-IT, 

SIS-II en BOSZ. 

• Summ-IT wordt gefaseerd uitgerold, de implementatie loopt door in 2013. 

• Thuis inloggen en e-mail bekijken (in 2012 voor 15.000 eindgebruikers beschikbaar, in 

2013 voor 50.000 eindgebruikers beschikbaar). 

• Er worden meer BlackBerry’s uitgerold (in totaal 25000 BlackBerry’s) met onder meer 

Integrale Bevraging als functionaliteit. 

• Minder verstoringen door een stabielere ICT-dienstverlening. 

4.4 Behaalde resultaten november 2011- 1 juni 2012 

In deze paragraaf wordt beschreven welke resultaten er sinds de start van de uitvoering van 

het Aanvalsprogramma (november 2011) zijn behaald. Per cluster wordt op hoofdlijnen 

aangeven wat er tot op heden is bereikt. 

 

Cluster Technische Infrastructuur  

Hoofdlijn Kwaliteit dienstverlening en monitoring 

• Het aantal grote storingen (‘prio-1-incidenten’) is op basis van de huidige definities van 

4067 in 2010 gedaald naar 1454 in 2011. Deze daling heeft zich doorgezet naar minder 

dan 150 prio-1-incidenten in het eerste kwartaal van 2012 en draagt bij aan de stabiliteit 

van de ICT-systemen in het algemeen en in het bijzonder van de BVH. 

• Een tool voor de automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen 

is opgeleverd, waaronder BVH en BVO. Bepaalde verstoringen worden daardoor eerder 

opgemerkt en voorkomen in de operations control room in plaats van door de gebruiker 

zelf. 

• 31 januari 2012: de serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk 

gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde IDC Politie (exclusief de 

diensten die aan overige klanten zoals het ministerie van VenJ en Veiligheidshuizen 

worden geleverd). In het eerste kwartaal van 2012 is gestart met de implementatie van 

deze landelijke afspraken in de onderliggende systemen en werkprocessen van de 

politie. Er zijn nog veel diensten actief voor de politie die nog uitgefaseerd moeten 

worden. 
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Hoofdlijn Netwerken 

• 13 september 2011: De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) 

is afgerond en een contract met KPN is getekend. De bestaande dienst wordt met BVN 

één-op-één vervangen. Na een succesvolle pilot is de uitrol per 1 juni 2012 gestart.  

• In maart 2012 is de overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider afgerond voor 

65.000 telefoonabonnementen. Dit betekent een besparing van € 7 mln. op jaarbasis. 

• 18 januari 2012: Er is een inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd naar alle ICT-

omgevingen die nu nog in beheer zijn bij de korpsen. Circa 70% van het geheel aan ICT-

voorzieningen van de politie worden momenteel beheerd door vtsPN. De inventarisatie 

is zowel op de inhoudelijke onderwerpen als op de financiële omvang uitgevoerd. Het 

betreft met name de netwerken achter de voordeur van de korpsen en het KLPD. Deze 

volledige inventarisatie zal naar verwachting een aantal maanden in beslag nemen. Op 

basis daarvan zullen voorstellen worden gedaan om dit verder aan te pakken en tot een 

100% robuust beheerde infrastructuur te komen. 

 

Hoofdlijn Servers & Storage 

• April 2012: Er is een inventarisatie gedaan en er heeft een herijking van de technische 

status van de infrastructuur van de zeven rekencentra van vtsPN plaatsgevonden. De 

uitkomst hiervan is dat de diversiteit aan componenten omvangrijk is. Hiervan blijkt een 

fors deel verouderd te zijn. Vernieuwing hiervoor is onderdeel van het deelprogramma 

Continuïteit. 

• 30 mei 2012: Vijf van de zes verzorgingsgebieden zijn over van Internet Explorer 6 naar 

Internet Explorer 8. Verzorgingsgebied Noordoost Nederland gaat in oktober over. 

 

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur 

• 28 mei 2012: Het project Topdomein voorziet in de eenduidige toegang tot het 

politienetwerk en applicaties voor alle medewerkers van de Nationale Politie. Het 

vooronderzoek met betrekking tot de oplossingsrichting is afgerond en opgeleverd. Er is 

een projectvoorstel opgeleverd ten behoeve van besluitvorming. Hiervoor is 

randvoorwaardelijk dat de business heeft besloten op welke wijze binnen de Nationale 

Politie de beheersbaarheid voor één landelijk personeelsbestand wordt ingevuld. 

 

Cluster Applicaties 

Hoofdlijn Doorontwikkeling/ sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI 

• 12 maart 2012: Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is 

uitgerold naar alle korpsen. Hiermee is een voorziening operationeel waarmee 

opsporingszaken beter worden gevolgd en efficiënter worden afgehandeld. 

• Er zijn nieuwe releases van de BVH geïmplementeerd (1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4). 

• Een onderzoek naar de consolidatie van de BVH is afgerond. 

• 23 april 2012: Het projectvoorstel Vernieuwing Basisvoorziening Politie is opgeleverd. 

• 10 mei 2012: De BVI (landelijk Datawarehouse) heeft de data van alle korpsen van vijf 

jaar historie BVH ingeladen. 

• BVI Integraal Bevragen (IB) is bij 15 korpsen geïmplementeerd; dagelijks worden 

inmiddels circa 58.000 bevragingen gedaan. 
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• Er is gestart met de bouw van een Bluespot monitor en Cognos-kubussen uit BVH-data 

van alle korpsen. Tevens is in het kader van Dag 1 Gereedheid een dashboard voor  

(de-)briefing en een kwaliteitsrapportage overvallen opgeleverd.  

 

Hoofdlijn Dag 1 Gereedheid 

• Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor het realiseren van voorzieningen in het 

kader van Dag 1 Gereedheid. Er is per voorziening nog enige tijd (enkele 

weken/maanden) nodig om de voorziening operationeel te maken en te laden met de 

benodigde content. De onderstaande voorzieningen kunnen in gebruik worden genomen 

zodra de Wet Nationale Politie ingaat: 

- Huisvestingsdatabase; 

- Contractregister; 

- Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten; 

- Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting; 

- Nationale Internetsite (www.politie.nl); 

- Nationale startpagina Intranet; 

- HRM-loket. 

- Nationaal Dashboard Operatiën. 

 

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering 

• Projectvoorstellen op het gebied van HR, Facility Management, Financiën en 

Communicatie zijn opgesteld. 

• Er is een nauwe samenwerking opgezet met de deelkwartiermakers Bedrijfsvoering en 

het Aanvalsprogramma ten behoeve van de verdere uitwerking van het 

vraagarticulatieproces. 

• Going Concern-issues zijn opgepakt en uitgezet bij de ICT-organisatie, waaronder het 

geschikt maken van financiële applicaties voor de invoering van het Europese 

bankrekeningnummer en het ondersteunen van de CAO-onderhandelingen met 

informatie uit de personeelssystemen. 

 

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties 

• Het aantal applicaties is van 1899 teruggebracht naar 1244 (april 2012). Door het 

saneren van applicaties (en koppelingen) neemt de complexiteit van het 

applicatieportfolio af en wordt de beheerbaarheid verbeterd. De volgende bekende 

applicaties zijn onder andere gesaneerd: het BedrijfsProcessenSysteem (BPS), het 

boeteafhandelingssysteem (Tobias) en het planning- en controlsysteem (PCS/CMS). 

 

Cluster Business 

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen 

• Er is een visiedocument ‘Het Nieuwe Werken’ opgeleverd. Dit document vormt de basis 

voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken binnen de politie, waarbij de functionaliteit 

van de werkplek centraal staat. 

• Er is gekozen voor een architectuurmethodiek en er is samenhang in het 

architectuurproces gebracht. 



22  

 
Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie                                                                   v 1.0             11-07-2012 

                                                                         © 2012 all rights reserved  

 

• Er is een PID Standaardisatie Hoofdlijnen Businessprocessen opgesteld en afgestemd 

met het MT KNP en de kwartiermakers. 

• Er is een ontwerp gemaakt van de werking van rechercheonderdelen. 

• Er is een ontwerp gemaakt van de werking van basisteams. 

 

Hoofdlijn Transitie 

• De verbinding tussen het Aanvalsprogramma, onderdeel Intelligence en het Platform 

Informatieorganisatie Nationale Politie is gerealiseerd. 

• Het Platform Business Intelligence Competence Center (BICC) is gerealiseerd. 

• De eerste opnames met gebruikerservaringen en -activiteiten zijn beschikbaar. 

• Gebruikers zijn actief betrokken bij acceptatietesten en succesverhalen worden 

verzameld. 

• Er worden afspraken gemaakt met de Politieacademie over het aanpassen van 

opleidingen naar aanleiding van de transitie. 

• Het PID Nieuwe IM-Organisatie (NIMO) is gereed, als basis voor de kwartiermaker van 

de Dienst IM i.o. 

• Ten behoeve van de kwaliteitsontwikkeling binnen de Dienst IM i.o. is een kadernotitie 

en een PID opgesteld. 

• Er is tweewekelijks overleg tussen de kwartiermaker van de Dienst IM i.o. en de trekkers 

IV uit de eenheden. 

 

Hoofdlijn Business Alignment 

• Er is een bijdrage geleverd aan het Realisatieplan Nationale Politie voor IV en ICT. 

• De beslisnotitie ‘Architectuur en Werkprocessen’ is geaccordeerd in het MT KNP. 

• Er is wekelijks overleg tussen het MT Bedrijfsvoering KNP in aanwezigheid van de 

deelprogrammamanager Bedrijfsvoering. 

• Er is wekelijks overleg tussen de CIO en het MT KNP. 

4.5 Lopende projecten 

In deze paragraaf wordt beschreven welke resultaten er tot en met eind 2012 zullen worden 

gerealiseerd. 

 

Cluster Technische Infrastructuur 

Hoofdlijn Netwerken 

• 31 december 2012: De Basisvoorziening Netwerken is uitgerold voor 80% van alle 

politielocaties. 

• 31 december 2012: RC3 en de overige rekencentra zijn breedbandig aangesloten op de 

BVN (dit is voorwaardelijk voor de uitrol van Landelijk Summ-IT). 

• 31 december 2012: SMS Authenticatie is beschikbaar als authenticatiemiddel voor de 

beveiligde toegang tot het politienetwerk. Hiermee is een belangrijke voorwaarde 

ingevuld om Telewerken grootschalig mogelijk te maken. 

 

Hoofdlijn Servers & storage 

• 31 december 2012: De nieuwe Citrix-omgeving is voor één verzorgingsgebied 

geïmplementeerd en operationeel. 
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• 1 augustus 2012: De nijpende storageproblematiek in VG Midden en VG Noordoost is 

opgelost. 

• 31 december 2012: De bouwkundige voorzieningen van RC3 (koeling, elektra) zijn 

uitgebreid, hiermee is RC3 voorbereid op een uitbreiding van het serverpark.  

• 31 december 2012: De BVH is volledig gemigreerd naar het moderne Linuxplatform. 

Hiermee is de verouderde servertechnologie Alpha/True 64 uit productie. 

• 31 december 2012: Internet Explorer 6 is vervangen door Internet Explorer 8. 

 

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur 

• 15 juli 2012: De eerste iteratie van de ICT-architectuur, d.w.z. het generieke deel van de 

ICT-architectuur wordt opgeleverd.  

 

Cluster Applicaties 

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI 

• 1 augustus 2012: De software van BVH release 1.3 (voorwaardelijk voor saneren 

verouderde technologie) is volledig opgeleverd en per 31 december 2012 

geïmplementeerd bij de rekencentra.  

• De software van release 1.3.1 is eind 2012 in ontwikkeling en wordt in de eerste helft 

2013 opgeleverd. 

• 31 december 2012: applicatie Summ-IT opgeleverd na proeftuin 3 en deel van de 

korpsen live. Eind 2013 hebben alle eenheden Summ-IT operationeel in gebruik. De 

uitrol van Summ-IT heeft alle aandacht gelet op de complexe uitgangssituatie binnen de 

eenheden en de complexe samenhang binnen de technische infrastructuur. 

• De aanpassing van het opsporingssysteem BOSZ voor implementatie bij de 

ketenpartner OM. 

• 31 december 2012: BOSZ: werkende Kubussen, toegang voor OM op BOSZ en een 

release met de koppelingen naar het OM die uitgerold kan worden (de politie is 

afhankelijk van de implementatie van BOSZ binnen het OM). 

• 1 augustus 2012: BVI-IB gereed voor desktop en BlackBerry, in gebruik zijn van 

Bluespot monitor en aanlevering in beslag genomen goederen en afronding eerste fase 

ontsluiten Summ-IT.  

• 31 december 2012: De OTA-omgeving van de BVI is in overeenstemming gebracht met 

de productieomgeving. 

 

Hoofdlijn Dag 1 Gereedheid 

• De volgende producten zijn beschikbaar ten behoeve van de vorming Nationale Politie: 

- Nationaal dashboard; 

- Persberichtensysteem (geïntegreerd in politie.nl); 

- Huisstijl internetaangifte; 

- Reorganisatie ondersteuningstool.   

 

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering 

• Er is gestart met het uitwerken van de PID’s ten behoeve van HR, Facility Management 

en Financiën. 
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Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties 

• Uitvoering van het programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI, 

Progis): De proeftuin “mobiel werken” is afgerond. 

• De realisatie van systemen voortvloeiend uit internationale verdragen, waaronder het 

Schengen Informatiesysteem (SIS2), de Schengen Muteercliënt en het Sirene 

berichtenverkeer. 

• 1 juli 2013: De landelijke versie van het forensische systeem TRIS is in gebruik bij twee 

korpsen, overige korpsen volgen in de tweede helft 2013. Dit is voorwaardelijk om 

aansluitend vanaf 2013 de regionale TRIS-systemen (24x) en het VDS-systeem te 

saneren. 

 

Cluster Business 

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen 

• Uitvoering PID standaardisatie werkprocessen: 

- Ontwerp werking basisteams en rechercheonderdelen, inclusief 

procesarchitectuur, procesontwerp en communicatie;  

- Ondersteuning standaardisatie werkprocessen voor andere programma’s en 

projecten.  

• Het ontwikkelplan voor BICC wordt opgesteld. Hierin worden competenties, rollen, 

planning en besturing uitgewerkt.  

• Er worden PID’s opgesteld voor het implementeren van het Landelijk Autorisatiemodel. 

• De inventarisatie van Informatieproducten Business Intelligence en een voorstel tot 

standaardisatie hiervan worden uitgevoerd. 

• De beleids- en uitgangspunten (business)architectuur en informatieplanning 

(kaderdocument, strategie, 20 ‘uitgangspunten’) zijn vastgesteld. 

• Er vindt een herijking van de Informatiestrategie plaats. 

• Er is een project in uitvoering waarin de procesarchitectuur, gegevensarchitectuur en 

een informatiearchitectuur worden opgesteld. Deze gaan op korte termijn al helpen bij 

het stellen van business prioriteiten. 

 

Hoofdlijn Transitie 

• De Dienst IM i.o. wordt ingericht. 

• Er is een opleiding- en ontwikkelingsplan door de Dienst IM i.o. gemaakt;  

• Het Transitieplan tijdelijke IV-organisatie (inhoud en afspraken) is opgeleverd. 

• Het vraagarticulatieproces wordt aangepast (incl. verbeteringen) 

• Het Gebruikersplatform is gerealiseerd. 

 

Hoofdlijn Business Alignment 

• Er is een sterke verbinding tussen het Aanvalsprogramma en de KNP gerealiseerd, 

evenals met de kwartiermakerorganisatie. 

• Het vergroten van de affiniteit van het MT KNP met IV-onderwerpen. 

• Er zijn themahouders in de lijnorganisatie benoemd. 

• Er worden voorbereidingen getroffen voor het verbeteren van de kwaliteit van de 

informatievoorziening. 
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• Er is een structuur voor prioritering IV-vraagstukken in de lijnorganisatie i.o. ingericht, 

samen met de Dienst IM i.o. 

4.6 Voorgestelde projecten 

In deze paragraaf wordt beschreven welke projectresultaten er worden voorgesteld voor 

medio 2012 tot en met medio 2013. 

 

Cluster Technische Infrastructuur 

Hoofdlijn Kwaliteit dienstverlening en monitoring  

• 1 augustus 2012: PID Beschikbaarheidsmonitoring. Beschikbaarheidsmonitoring is per 

31 december 2012 geïmplementeerd (end-to-end monitoringtools) op vijf geprioriteerde 

basisvoorzieningen. Eind 2013 is deze monitoring op alle ICT dienstverlening 

geïmplementeerd. 

• 1 augustus 2012: PID Implementatie Software Asset Managementsysteem. Dit systeem 

is per 31 december 2012 operationeel en betreft een applicatie waarmee licenties 

beheerd kunnen worden als onderdeel van een verplichting richting 

softwareleveranciers. 

 

Hoofdlijn Netwerken 

• 1 april 2013: Een PID in beheer name LAN’s van de Nederlandse politie. 

 

Hoofdlijn Servers & storage 

• 1 september 2012: Een PID ten behoeve van de uitbreiding van werkplekken van de 

teams High Tech Crime en Bestrijding Kinderporno. 

• 31 december 2012: Een PID ten behoeve van de aanbesteding voor een corporate 

storage-omgeving (RC 3 dient hiertoe aangesloten te zijn (breedband) op BVN, tevens 

dient de capaciteit voldoende uitgebreid te zijn voor uitbreiding van het serverpark). 

• 1 oktober 2012: PID Upgrade Sybase. 

• 1 oktober 2012: PID Migratie Hardware. 

 Dit betreft twee projecten waarin een aantal landelijke systemen met een verhoogd 

continuïteitsrisico, technisch gezond gemaakt worden. Diverse landelijke systemen 

draaien op verouderde hardware of databases en worden geüpgrade naar moderne 

versies om de ICT-dienstverlening te stabiliseren (beoogd eind 2013 afgerond). 

• 1 juli 2013: PID Centraal Archiefsysteem.  

 Dit betreft een voorziening ten behoeve van de centrale digitale opslag van informatie 

uit oude, te saneren, systemen. Dit is voorwaardelijk voor applicatiesanering. 

• 1 oktober 2012: PID Orion+.  

 Dit betreft een project waarbij Orion in voertuigen wordt geïmplementeerd ten behoeve 

van registerbevragingen. Dit is voorwaardelijk voor de uitfasering van het verouderde 

systeem Mobipol (hoog continuïteitsrisico). 

 

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur 

• 31 december 2012: Een PID voor de vernieuwing van de toegang (één Active Directory) 

en de kantoorautomatisering.  
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• 31 december 2012: Een PID ten behoeve van de migratie en centralisatie naar 

Exchange 2010. 

 

Cluster Applicaties 

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI 

• 1 juli 2012: PID Release BVH 1.3.1 (functionele verbeterrelease). 

• Er heeft op basis van een PID besluitvorming plaatsgevonden over de wijze waarop de 

vernieuwing van de basisvoorzieningen plaatsvindt en in welk tempo. Indien een 

proeftuin wordt gestart, is een uitbreiding van de ontwikkel-/testomgeving voorwaardelijk. 

• Voor specifieke gebruikersgroepen zijn diverse informatieproducten op de BVI 

gerealiseerd. 

 

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering 

• 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening HR. 

 Doelstelling is dat per 31 december 2012 één landelijk personeelssysteem technisch 

beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 1 september 2013 is dit systeem 

gevuld met informatie vanuit de eenheden, waarna per 1 april 2014 de ‘oude’ systemen 

zijn uitgefaseerd. Er wordt ingeschat dat 15 applicaties beschikbaar worden gesteld ten 

behoeve van de diverse HR-domeinen van het PDC. Dit  betekent dat de overige 117 

applicaties in de jaren 2013/ 2014 worden uitgefaseerd. 

 Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd naar de schaalbaarheid en aanpasbaarheid 

van het Capaciteitsmanagementsysteem, met betrekking tot onder andere de 

reorganisatie Nationale Politie en administratieve lastenverlichting.  

• 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening FM. 

 Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de gewenste functionaliteiten met 

betrekking tot registratie van voer- en vaartuigen en vuurwapens en de koppeling met 

bestaande IV-voorzieningen. Doelstelling is dat per 30 november 2012 één landelijk 

facilitair systeem technisch beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 30 juni 

2013 is een landelijk Document Management Systeem (DMS) technisch beschikbaar. 

Ingeschat wordt dat 10 applicaties beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de 

diverse FM domeinen van het PDC. Dit betekent dat de overige 55 applicaties in de 

jaren 2013/2014 worden uitgefaseerd. Met betrekking tot DMS wordt een besluit 

genomen.  

• 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening Financiën: 

 Doelstelling is dat per 1 maart 2013 één landelijk financieel systeem technisch 

beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 31 augustus 2014 is dit systeem 

gevuld met informatie vanuit de eenheden. Vanaf dat moment zijn de ‘oude’ systemen 

uitgefaseerd. Ingeschat wordt dat twee applicaties beschikbaar worden gesteld ten 

behoeve van de domeinen van Financiën van het PDC. Dit betekent dat de overige 28 

applicaties in de jaren 2013/2014 worden uitgefaseerd. 

• 1 augustus 2012: PID Communicatie: 

 Opleveren fase 3 politie.nl (Integratie Social Media, Steeds, Mobiele tool voor 

redacteuren, crime map, meldpunt, omgebouwde jeugdsite en DigiD). Dit betekent het 

uitfaseren van 362 websites in de jaren 2013/2014. Intranet als (persoonlijk) voorportaal 

opleveren. Het doel van deze fase is het realiseren van een basis intranet als 
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voorportaal voor de huidige intranetten. Dit voorportaal is vooral ingericht om landelijke 

content te huisvesten. Tevens wordt gestart met functionele uitbreidingen ter vervanging 

van de huidige intranetten.  

 

Hoofdlijn Doorontwikkeling/ sanering overige applicaties 

• 1 maart 2013: PID Implementatie Servicemodule.  

 Dit betreft de implementatie bij de verschillende eenheden, beoogd gereed te zijn per 31 

december 2013. 

 

Cluster Business 

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen 

• Doorontwikkeling en toetsing werkprocessen Basisteams en Rechercheonderdelen.  

• Ontwerp en implementatie andere onderdelen (Intelligence, Intake, etc.).  

• Vervolgiteratie Proces- en Informatie-Architectuur.  

• Eerste IV-projecten naar aanleiding van eerste iteratie Proces- en Informatie-

Architectuur. 

  

Hoofdlijn Transitie 

• Verdere inrichting, opleiding en ontwikkeling Dienst IM.  

• Eerste (nieuwe) opleidingen kunnen worden gegeven. 

• Verbeterd vraagarticulatie-proces in werking.  

  

Hoofdlijn Business Alignment 

• Themahouders geven eerste ontwikkelingen IV van hun portefeuille aan.  

• Eerste activiteiten verbeteren kwaliteit gegevens uitgevoerd.  

• Aantal themabijeenkomsten met eenheidschefs over IV. 

4.7 Oplevering resultaten 

Voor alle resultaten die worden benoemd in dit hoofdstuk geldt dat er een onderscheid te 

maken is tussen technische oplevering, aanbieding van het resultaat aan de opdrachtgever 

en besluitvorming via CIO en Programmaraad en tenslotte de oplevering zodat de 

medewerkers er daadwerkelijk mee kunnen werken. Voor de meeste resultaten in dit 

hoofdstuk moet aanbieding aan de opdrachtgever (de Programmaraad) nog plaatsvinden. 

Deze aanbieding voor de tot dusver behaalde resultaten zal op zeer korte termijn 

plaatsvinden. De reden dat er tijd zit tussen oplevering aan gebruikers en aanbieding van het 

eindresultaat aan de opdrachtgever is dat in deze periode afrondende werkzaamheden 

plaatsvinden inclusief een afsluiting van het project en de projectfinanciën. 
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5. Financiën  

De financiële doorrekening van de bijstelling van het totale projectenportfolio, de hierbij 

gehanteerde uitgangspunten en de invloed van de vereenvoudigde besturing op de 

financiële beheersing worden in dit hoofdstuk beschreven. Tot nu toe is (in 

voortgangsrapportages) gerapporteerd ten opzichte van de meerjarige raming van het 

Aanvalsprogramma van 19 september 2011 en de in maart 2012 door de Programmaraad 

vastgestelde meerjarige begroting. In dit Bijgestelde Aanvalsprogramma is het meerjarige 

totaal bedrag gelijkgebleven. Door de bijstelling van het Aanvalsprogramma en een wijziging 

in de clustering van projecten zijn er wel verschuivingen in de tijd en verschuivingen tussen 

deelprogramma’s. 

5.1 Uitgangspunten 

De uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de in maart 2012 door de Programmaraad 

vastgestelde begroting zijn ook voor de bijgestelde begroting van toepassing. Hieronder een 

aantal specifieke uitgangspunten die gelden voor de Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie:  

 

Doorrekenen impact uren 

• Voor de tweede helft van 2012 is het projectenportfolio beperkt tot die projecten, die met 

de huidige beschikbare capaciteit van vtsPN, de Dienst IM i.o. en de korpsen/eenheden 

kunnen worden uitgevoerd. Ten aanzien van de beschikbare capaciteit van vtsPN is 

uitgegaan van de geëxtrapoleerde interne en externe (ingehuurde) projectcapaciteit per 

mei 2012. Voor het tweede halfjaar 2012 resulteert dit in een beschikbare capaciteit van 

150.000 aan ICT-uren vanuit vtsPN voor de investerings- en exploitatieprojecten. Voor 

2013 heeft de prioritering nog niet plaatsgevonden en wordt vooralsnog uitgegaan van 

237.000 ICT-uren. 

• Ten aanzien van de beschikbare capaciteit is verondersteld dat binnen de 150.000 uur 

de gevraagde mix van functies en competenties aanwezig is om de vraag in te kunnen 

vullen (kwalitatieve capaciteit is beschikbaar). Het is niet uitgesloten dat additionele 

kennis van de markt moet worden verkregen om kwetsbaarheden op te vangen.  

• In de financiële doorrekening worden alleen de kosten van de uren die door de 

projectorganisatie van vtsPN (interne en externe medewerkers) worden gemaakt, 

weergegeven. De kosten van de inzet van IM-medewerkers (vanuit het CIO Office i.o. en 

de korpsen) en overige (korps)medewerkers, worden niet doorberekend naar het 

Aanvalsprogramma. Deze inzet is ‘om-niet’. 

 

Bepalen materiële component projecten en overige kosten 

• Voor het bepalen van de totale kosten van het bijgestelde Aanvalsprogramma is naast 

de kosten van de projecturen een inschatting van de materiële kosten gemaakt. Daarbij 

is onderscheid gemaakt tussen materiële kosten van projecten, 

vervangingsinvesteringen, extra exploitatiekosten door tijdelijke dubbele beheerlast, 

extra licentiekosten door de uitvoering van het Aanvalsprogramma en extra 

licentiekosten door het tijdelijk “dubbeldraaien” en de programmakosten 

Aanvalsprogramma. 
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• Onder materiële kosten van projecten vallen ook de kosten van inzet van extra 

personele capaciteit in de vorm van ‘werkpakketten’. Hierbij is tot en met medio 2013 

geen uitbreiding op de nu gecontracteerde dienstverlening in de begroting opgenomen. 

Pas na instemming van de CIO Politie op het uitbesteden van een dienst in de vorm van 

een werkpakket, zal er een verzoek tot wijziging van de begroting worden opgesteld.  

 

Bepalen kosten stilleggen/ temporiseren van projecten 

Bij het bijstellen van het Aanvalsprogramma wordt de beschikbare projectcapaciteit van 

vtsPN ingezet op de geprioriteerde ICT-projecten. Het gevolg daarvan is dat bepaalde 

lopende projecten stilgelegd of getemporiseerd worden en dat op een later moment 

heroverwogen wordt wanneer uitvoering van deze projecten kan plaatsvinden. Het stilleggen 

of temporiseren van projecten brengt mogelijke projectverliezen met zich mee. Met het 

stilleggen (en het op een later moment voortzetten) van projecten zijn mogelijk afbouw- en 

(her)opstartkosten gemoeid. In de begroting is een post opgenomen voor  projectverliezen 

en afbouw- en (her)opstartkosten. 

 

Scope begroting bijgestelde aanvalsprogramma 

De verschillende portfolio’s zijn in het bijgestelde Aanvalsprogramma samengevoegd tot één 

portfolio. Prioritering van de beschikbare capaciteit vindt ook plaats op de totale portfolio. In 

de bijgestelde begroting zijn om deze reden ook Dag 1 Gereedheid-projecten en exogeen 

bekostigde projecten (zoals Schengen Muteer Client) opgenomen.  

5.2 Begroting bijgesteld Aanvalsprogramma 

In de financiële vertaling van het bijgestelde Aanvalsprogramma is een onderscheid 

gemaakt tussen investeringen en exploitatiekosten. Daarbinnen worden de kosten conform 

de nieuwe opzet geclusterd in: 

• Technische infrastructuur; 

• Applicaties; 

• Business; 

• Overige kosten. 

 

In het overzicht zijn verder ook de deels reeds gerealiseerde (bestedingen tot en met april 

2012) en verwachte investeringen en exploitatiekosten van het Aanvalsprogramma over het 

eerste halfjaar van 2012 opgenomen. Voor de tweede helft van 2012 is een gedetailleerde 

inschatting gemaakt van de verwachte investeringen en exploitatiekosten van de 

geprioriteerde ICT-projecten. Voor de eerste helft van 2013 is een inschatting gemaakt van 

de verwachte investeringen en exploitatiekosten voor ICT-projecten.  

 

In de begrotingen van vtsPN en het CIO Office i.o zijn de reguliere ICT-investeringen en 

exploitatielasten voor 2012 opgenomen. Het uitgangspunt bij de financiële vertaling van het 

bijgestelde Aanvalsprogramma is dat alleen de extra ICT-investeringen en exploitatiekosten 

die hieruit voortvloeien, worden toegerekend aan het Aanvalsprogramma.  
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Investeringsbegroting tot en met medio 2013: 

Investeringen
(uitgaven in € mln.) (A) (B) (C=A+B) (D) (E=C+D)

Cluster

Totaal 

investering

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

investerin

g

Totaal 

investering

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

investering

Technische Infrastructuur

iHoofdlijn Kwaliteit dienstvelening en monitoring

Kwaliteit dienstverlening en 

monitoring 0,1                1,5         2,3          3,8            3,9              0,9         -         0,9             4,8                

iHoofdlijn NetwerkenNetwerken 1,2                1,7         1,5          3,2            4,4              1,4         0,3         1,7             6,1                

iHoofdlijn Servers en StorageServers & storage 2,4                4,3         12,8        17,1          19,5            4,6         7,0         11,6           31,1              

iHoofdlijn Vernieuwing infrastructuurVernieuwing infrastructuur -                0,1         0,1          0,2            0,2              0,6         -         0,6             0,8                

iHoofdlijn WerkplekkenWerkplekken -                -         0,2          0,2            0,2              -         -         -             0,2                

iHoofdlijn Architectuur en strategieArchitectuur en strategie -                -         0,4          0,4            0,4              -         -         -             0,4                

Totaal Technische Infrastructuur 3,7                7,6         17,3        24,9          28,6            7,5         7,3         14,8           43,4              

Applicaties

IHoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen BVH/BVO/BVI

Doorontwikkeling/sanering 

basisvoorzieningen 3,9                4,6         3,2          7,8            11,7            7,0         0,2         7,2             18,9              

iHoofdlijn Dag 1 gereedDag 1 gereed -                -         -          -            -              -         -         -             -                

IHoofdlijn voorziening bedrijfsvoeringVoorziening Bedrijfsvoering -                1,2         0,4          1,6            1,6              10,0       0,3         10,3           11,9              

iHoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties

Doorontwikkeling/sanering 

overige applicaties 1,2                1,8         -          1,8            3,0              2,0         -         2,0             5,0                

Totaal Applicaties 5,1                7,6         3,6          11,2          16,3            19,0       0,5         19,5           35,8              

Business

iHoofdlijn Standaardisatie werkprocessen

Standaardisatie 

werkprocessen -                0,1         0,1          0,2            0,2              -         -         -             0,2                

iHoofdlijn TransitieTransitie -                -         -          -            -              -         -         -             -                

iHoofdlijn Business alignmentBusiness Alignment -                0,1         0,1          0,2            0,2              0,7         0,1         0,8             1,0                

Totaal Business -                0,2         0,2          0,4            0,4              0,7         0,1         0,8             1,2                

Overige investeringen

Uitbreiding licentiecontracten -                -         3,0          3,0            3,0              -         7,5         7,5             10,5              

Vervangingsinvesteringen 12,1              -         26,9        26,9          39,0            -         15,0       15,0           54,0              

Totaal Overige investeringen 12,1              -         29,9        29,9          42,0            -         22,5       22,5           64,5              

TOTAAL INVESTERINGEN 20,9              15,4       51,0        66,4          87,3            27,2       30,4       57,6           144,9            

75,0           37,5           112,5            

12,3            20,1           32,4              

Investeringsruimte in 

meerjarenbegroting vtsPN

TOTAAL EXTRA BENODIGDE 

INVESTERINGSRUIMTE AVP

Realisatie en 

prognose 1e 

halfjaar 2012  Begroting 2e halfjaar 2012 Totaal 2012 Begroting 1e halfjaar 2013
Totaal 

investeringe

n t/m medio 

2013

 

 

Toelichting Investeringsbegroting 

Voor 2012 is in de begroting van de Bijstelling 

Aanvalsprogramma IV Politie voor investeringen een 

bedrag van € 87,3 mln. opgenomen. In de raming van 

het Aanvalsprogramma was uitgegaan van een 

investeringsbedrag van € 75 mln. 
 

Hieronder wordt een toelichting op de afwijkingen gegeven: 

 

Cluster Technische Infrastructuur: 

• Geplande vervangingsinvesteringen om de continuïteitsrisico te beheersen worden in de 

tijd naar voren gehaald. 

• Beperkte voorbereidende investeringen zijn opgenomen ten behoeve van de uitbreiding 

van RC3.   

Cluster Applicaties:  

• Een verschuiving naar achteren in de tijd als gevolg van de beperking van personele 

capaciteit voor applicatieontwikkeling. Dit geldt zowel voor de Vernieuwing 

Basisvoorziening als voor de Overige Applicaties. 
 

 

Investeringen 2012

AVP versie sept 2011 75,0

(bedragen x € 1 mln.)

Cluster

Technische Infrastructuur & 

vervangingsinvesteringen 29,6

Applicaties -17,7

Business 0,4

AVP herijkt juni 2012 87,3
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 Exploitatiebegroting Aanvalsprogramma tot en met medio 2013: 

Exploitatiekosten (meerkosten excl. afschrijvingen op extra investeringen)

(uitgaven in € mln.) (A) (B) (C=A+B) (D) (E=C+D)

Cluster Totaal kosten

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

kosten

Totaal 

kosten

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

kosten

Technische Infrastructuur

eHoofdlijn Kwaliteit dienstvelening en monitoring

Kwaliteit dienstverlening en 

monitoring -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn NetwerkenNetwerken 0,1                -         -          -            0,1              -         -         -             0,1                

eHoofdlijn Servers en StorageServers & storage -                0,1         0,5          0,6            0,6              -         -         -             0,6                

eHoofdlijn Vernieuwing infrastructuurVernieuwing infrastructuur -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn WerkplekkenWerkplekken -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn Architectuur en strategieArchitectuur en strategie -                -         -          -            -              -         -         -             -                

Totaal Technische Infrastructuur 0,1                0,1         0,5          0,6            0,7              -         -         -             0,7                

Applicaties

eHoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen BVH/BVO/BVI

Doorontwikkeling/sanering 

basisvoorzieningen 

BVH/BVO/BVI 0,3                -         4,0          4,0            4,3              -         4,0         4,0             8,3                

eHoofdlijn Dag 1 gereedDag 1 gereed pm -         pm -            pm -         pm -             pm

eHoofdlijn voorziening bedrijfsvoeringVoorziening Bedrijfsvoering -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties

Doorontwikkeling/sanering 

overige applicaties 0,9                0,5         -          0,5            1,4              1,2         -         1,2             2,6                

Opleidingen -                -         1,5          1,5            1,5              -         0,8         0,8             2,3                

Totaal Applicaties 1,2                0,5         5,5          6,0            7,2              1,2         4,8         6,0             13,2              

Business

eHoofdlijn Standaardisatie werkprocessen

Standaardisatie 

werkprocessen -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn TransitieTransitie -                -         -          -            -              -         -         -             -                

eHoofdlijn Business alignmentBusiness Alignment -                -         -          -            -              -         -         -             -                

Monitoring en communicatie -                -         1,5          1,5            1,5              -         0,8         0,8             2,3                

Totaal Business -                -         1,5          1,5            1,5              -         0,8         0,8             2,3                

Overige exploitatiekosten
Onderhoudskosten 

licentiecontracten -                -         3,2          3,2            3,2              -         2,0         2,0             5,2                

Informatiestrategie -                -         4,0          4,0            4,0              -         -         -             4,0                

Projectverlies ivm stopzetten 

projecten 5,0                -         -          -            5,0              -         -         -             5,0                

Extra capaciteit ivm transitie -                -         -          -            -              -         -         -             -                

Programmakosten AVP 0,9                -         3,8          3,8            4,7              -         3,0         3,0             7,7                

Totaal Overige exploitatiekosten 5,9                -         11,0        11,0          16,9            -         5,0         5,0             21,9              

7,2                0,6         18,5        19,1          26,3            1,2         10,6       11,8           38,1              

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN 

AVP

Realisatie en 

prognose 1e 

halfjaar 2012  Begroting 2e halfjaar 2012 Totaal 2012

Totaal 

exploitatie-

kosten t/m 

medio 2013

Begroting 1e halfjaar 2013

 

 

Toelichting Exploitatiebegroting 

De begroting van de Bijstelling Aanvalsprogramma 

IV Politie komt uit op een exploitatielast van € 26,3 

mln., terwijl in de ramingen was uitgegaan van een 

exploitatielast van € 33 mln. Op de korte termijn is de 

verwachte exploitatielast op basis van het bijgestelde 

Aanvalsprogramma lager dan eerder begroot. 

Daarbij leidt het hogere investeringsniveau in 2012 

ten opzichte van de eerdere raming in 2012 nog niet tot hogere afschrijvingslasten. 

 

De grootste verschuivingen ten opzichte van de eerdere raming bevatten:  

 

Cluster Technische Infrastructuur: 

• Het opvangen van een deel van de geraamde kosten van het opzetten van risico-

monitoring binnen de begrotingsruimte van de vtsPN. 

Cluster Applicaties:  

• Het opnemen van exploitatielasten voor het niet-activeerbare deel van de 

saneringsprojecten. In de ramingen was dit nog opgenomen onder de investeringen. 

Exploitatie 2012

AVP versie sept 2011 33,0

(bedragen x € 1 mln.)

Cluster

Technische Infrastructuur -21,2

Applicaties 1,7

Overige exploitatiekosten 12,8

AVP herijkt juni 2012 26,3
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Overige exploitatielasten: 

• Niet geraamde projectverliezen en afbouw- en (her)opstartkosten door het stilleggen of 

temporiseren van projecten als gevolg van de beperkte personele capaciteit. Het 

hiervoor opgenomen bedrag van € 5 mln. betreft een zeer grofmazige eerste schatting. 

• Een verschuiving in de tijd naar voren van onderhoudscontracten licenties. 

• De geplande versterking van het programmabureau leidt tot een meerlast van € 1,7 mln. 

5.3 Impact bijstelling op de meerjarenbegroting Aanvalsprogramma 

De exploitatielasten ten laste van het bijgestelde Aanvalsprogramma liggen tot medio 2013  

€ 8,5 mln. onder het financiële kader van het in de Tweede Kamer behandelde 

Aanvalsprogramma. 

 
Exploitatiekosten (meerkosten incl afschrijvingen op extra investeringen)

(uitgaven in € mln.) (A) (B) (C=A+B) (D)

Totaal kosten

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

kosten

Totaal 

kosten

Kosten 

van uren

Materiële 

kosten

Totaal 

kosten

Meerkosten exploitatie 7,2                0,6         18,5        19,1          26,3            1,2         10,6       11,8           

-            -              1,9         1,9             

Mutatie personeel -            -              -             

7,2                0,6         18,5        19,1          26,3            1,2         12,5       13,7           

33,0           15,5           

6,7-              1,8-             

Exploitatiekosten in raming 19 

september

TOTAAL EXTRA 

EXPLOITATIEKOSTEN

Extra afschrijvingslasten conform 

extra investeringsruimte

Delta ten opzichte van raming 

19 september 2011

Begroting 1e halfjaar 2013

Realisatie en 

prognose 1e 

halfjaar 2012  Begroting 2e halfjaar 2012 Totaal 2012

 

Meerjarig blijft het Aanvalsprogramma binnen de scope. Hiermee bedragen de totale 

meerjarige extra lasten van het Aanvalsprogramma € 326 mln. Er vinden wel verschuivingen 

in de tijd plaats. Op basis van de meerjarige nadere uitwerking van het Aanvalsprogramma, 

zal de meerjarenbegroting worden geactualiseerd.  
 

Exploitatiekosten (meerkosten incl afschrijvingen op extra investeringen)

(uitgaven in € mln.)

jaar jaar jaar jaar jaar jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meerkosten exploitatie 26             26             53             36             32             8               181           

-            8               25             48             52             51             184           

Mutatie personeel -            -            7-               32-             39-             

26             34             78             84             77             27             326           

33            31            96            98            63            5              326          

7-               3               18-             14-             14             22             -            

Exploitatiekosten in raming 19 

september

TOTAAL EXTRA 

EXPLOITATIEKOSTEN

Extra afschrijvingslasten conform 

extra investeringsruimte

Delta ten opzichte van raming 

19 september 2011

Totaal AVP

Totaal AVP
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5.4 Financiële beheersing 

In hoofdstuk 3.3 is aangegeven dat een bijstelling van het Aanvalsprogramma ook om een 

herinrichting van de organisatie van de IV binnen de politie vraagt, aangezien 

projectenportfolio’s van begin af aan gezamenlijk bestuurd en bewaakt worden. Deze 

wijziging heeft ook impact op de financiële beheersing van het Aanvalsprogramma. Begin 

oktober wordt in overleg met de deelkwartiermaker Financiën van het korps Nationale Politie 

i.o.,de financiële beheersing bijgesteld naar aanleiding van de herinrichting van de 

organisatie van de IV Politie. 
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6. Risicomanagement 

Het bijgestelde Aanvalsprogramma is gebaseerd op de risico’s die zijn onderkend door de 

Algemene Rekenkamer, de Review Board en de Programmaraad. In een notendop waren de 

belangrijkste strategische risico’s:  

• Het Aanvalsprogramma was te complex, te omvangrijk en te ambitieus; 

• Er was sprake van een te complexe governance; 

• Er was onvoldoende business alignment (inclusief afstemming met de Nationale Politie). 

 

Bovengenoemde risico’s zijn ondervangen door de wijzigingen die worden voorgesteld in 

deze bijstelling van het Aanvalsprogramma. Het Aanvalsprogramma wordt vereenvoudigd op 

basis van een scherpe herprioritering en de ambities worden gestoeld op de beschikbare 

capaciteit. De governance wordt eenvoudiger en rollen worden duidelijker omschreven. Er 

wordt meer aandacht besteed aan business alignment; voldoende afstemming tussen de IV-

kolom en de business.  

 

In februari heeft de Review Board een referentiekader opgeleverd, waarmee zij het 

Aanvalsprogramma beoordeelt. Dit referentiekader levert een goed overzicht van de 

elementen die het bijgestelde Aanvalsprogramma moet invullen. Een gedeelte van het 

referentiekader bestaat uit factoren waaraan continu aandacht besteed dient te worden, 

omdat deze factoren een mogelijk risico vormen voor het welslagen van het 

Aanvalsprogramma:  

• adequate bemensing van sleutelposities; 

• besluitvormingsmomenten opgenomen in de planning en gecommuniceerd; 

• incalculeren van verbetering van de operatie en absorptievermogen eenheden in het 

ontwikkelproces Architectuur; 

• verandermanagement, inclusief het opnemen van verandermanagement in de planning; 

• verbinding met Nationale Politie: het gezamenlijk toetsen van planningen en het 

gezamenlijk toetsen van oplossingen. 

 

Met integraal risicomanagement wordt er structureel zicht gehouden op mogelijke 

verstoring(en) op het bereiken van resultaten en doelstellingen, door risico’s te identificeren 

en te beoordelen en beheersingsmaatregelen hierop vast te stellen. Integraal 

risicomanagement impliceert een integrale benadering van verschillende onderwerpen 

binnen de IV Politie ten aanzien van de aspecten personeel, organisatie, informatie en 

financiën.  

 

Het komende jaar (medio 2012-medio 2013):  

• Wordt er gewerkt aan het versterken van het inrichten van integraal risicomanagement.  

• Wordt de aandacht gericht op de strategische risico’s van de IV-organisatie (MT CIO, 

MT CTO en MT Aanvalsprogramma).  

• Wordt ieder project voorzien van een gedegen risicoparagraaf.  

• Wordt risicomanagement belegd in de lijn, respectievelijk bij het project.  

• Wordt de eindverantwoordelijkheid bij de CIO neergelegd.  

• Worden risico’s gemonitord en hierover wordt gerapporteerd.  
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• Wordt de auditfunctie onafhankelijk gepositioneerd en er wordt een auditprogramma 

ontwikkeld.  

 

Dit hoofdstuk vormt de start van het integraal risicomanagementproces, dat in de komende 

periode zal worden ingericht binnen de primaire overleggen. Het risicomanagementproces 

vindt dus plaats op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hieronder worden de tot 

dusver erkende grootste strategische risico’s geduid met bijbehorende 

beheersingmaatregelen.  

 

Strategische risico’s 

 

Kans:����� 1. Te hoog ambitieniveau 

Impact: ����� 

De cultuuraspecten kunnen de noodzakelijke veranderingen in de organisatie tegenwerken. 

Dit komt door de organisatiecultuur binnen de IV-politie die zich kenmerkt door veel 

optimisme en idealisme, en soms te weinig realisme. 

Maatregelen:  

• Inventariseren van benodigde en gewenste skills. 

• Opstellen wervingsplan en openstellen vacatures. 

• Opstellen opleidingsplan. 

• Versterken integraal risicomanagement door het organiseren van sessies en periodiek 

de risicomanagementsrapportages te bespreken waardoor bewustwording wordt 

gecreëerd. 

• Organiseren van verandermanagement-sessies. 

• Ontwikkelen van een communicatieplan dat verandermanagement ondersteunt. 

• Ontwikkelen van projectplannen die veranderingen in de juiste richting ondersteunen. 

De Control Board zal hierop moeten toetsen. 

 

Kans:����� 2. Beperking projecten tot beschikbare capaciteit 

 Impact: ����� 

Het niet kunnen voldoen aan wettelijke of internationale verplichtingen met als mogelijk 

gevolg boetes of andere sancties die opgelegd kunnen worden. Daarnaast kan het primaire 

proces minder efficiënt en effectief verlopen door beperking van de projecten tot de 

beschikbare capaciteit. De CIO kan hierdoor niet alle projecten uitvoeren. 

Maatregelen:  

• Er wordt een Project Control Board ingesteld dat deze risico’s en de consequenties 

hiervan inzichtelijk zal maken. Hierover zullen zij advies uitbrengen aan het MT CIO.  

• Mocht door omstandigheden een eerder afgewezen project alsnog een hogere prioriteit 

krijgen, dan zal dat worden besproken in de Project Control Board en zal het 

vervolgens leiden tot een herprioritering van het projectenportfolio. Het MT CIO zal een 

voorstel met risico’s en consequenties inclusief eventueel herprioritering voorleggen 

aan de Programmaraad. 

• Alle projecten - ook de projecten die on hold staan - worden gemonitord door het CIO 
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Office i.o.. Deze monitoringsoverzichten worden besproken in het MT AVP. Periodiek 

zal DGPol-rapportages over de status van de lopende projecten ontvangen. 

• Voor veranderingen in de primaire processen zullen voor de bestaande werkprocessen 

work arounds moeten worden gecreëerd zodat de risico’s kunnen worden gemitigeerd. 

Deze projecten zullen onderwerp van gesprek zijn tussen het MT KNP en de 

kwartiermakerorganisatie. De leiding van het korps is hierin leidend. 

 

Kans:����� 3. Ontoereikend project- en programma-

management Impact: ����� 

Het risico is dat er onvoldoende projectvoortgang wordt geboekt aan de O-kant. Daarnaast 

worden de consequenties niet overzien waardoor hier niet op kan worden gestuurd en tijdig 

maatregelen kunnen worden getroffen. Het niet tijdig managen van risico’s en 

veranderingen kan ertoe leiden dat de doelstellingen AVP niet worden behaald. 

Door het ontbreken van integrale verantwoordelijkheid vindt er geen sturing plaats op het 

totale proces van begin tot eind waardoor verstoringen en vertragingen eerder regel dan 

uitzondering zijn. Er kan niet proactief worden gehandeld.  

Zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau is het project- en programmamanagement 

binnen de IV-keten ontoereikend. Er is een gebrek aan ervaren senior project- en  

programmamanagers, met name aan de O-kant. Project- en programmamanagement 

processen zijn onvoldoende uitgewerkt, waaronder risicomanagement en 

verandermanagement. 

Maatregelen:  

Mensen: Er wordt bij de reorganisatie geïnventariseerd welke capaciteit, kennis en kunde 

er binnen vtsPN en de korpsen beschikbaar is. Via speciale opleidingen en werving wordt 

hierin verder geïnvesteerd. Hiervoor worden een opleidings- en wervingsplan opgesteld. 

Processen: Project- en programmamanagement worden strakker geregeld via principes 

als Prince II en MSP met risicomanagementrapportages. De vorm van deze rapportages 

zal begin oktober gereed zijn. 

Verantwoordelijkheden: De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van projectleiders 

en programmamanagers zal bij de verdiepingsslag van de paragraaf Governance (H3.1) 

worden meegenomen, waarbij het uitgangspunt is dat project- en programmanagers 

integraal verantwoordelijk zijn. Dit is begin oktober gereed. 

 

Kans:����� 4. Te weinig standaardisatie van werkprocessen 

Impact: ����� 

Doordat de werkprocessen niet zijn aangepast kunnen de dienders niet optimaal werken 

met de opgeleverde ICT-oplossing of is de kans groot dat de ICT-oplossing niet wordt 

gebruikt. Het gebruik van andere ondersteunende middelen wordt hierdoor vergroot met 

het risico dat ongewild informatie openbaar kan worden gemaakt. 

Er is geen duidelijkheid en eenduidigheid over welke processen er gestandaardiseerd 

moeten worden, en wat de 'professionele ruimte' van de dienders is die overblijft. 

Maatregelen:  

• Het ontwikkelen van nauwe(re) samenwerking met het MT-KNP en de 
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kwartiermakerorganisatie, en het sturen van de CIO in het MT-KNP op tijd en aandacht 

voor dit onderwerp. Dit onderwerp als terugkerend agendapunt op dit overleg (MT-

KNP, CIO, kwartiermakerorganisatie) laten terugkomen en besluitvorming hierover 

laten vastleggen. De leiding van het korps zal een gezamenlijke en gedeelde lijn hierin 

moeten trekken. 

• De ICT-oplossing en de aangepaste werkprocessen inclusief opleiding van 

medewerkers als geheel opleveren. Een project is pas opgeleverd als het in gebruik is 

genomen door de dienders. In de aansturing van projecten en overleggen met diverse 

gremia dit als terugkerend onderwerp terug laten komen. 

• De werkprocessen worden gestandaardiseerd op hoofdlijnen, om zo de werking van de 

organisatie eenduidig te maken. Naast het doel om hiermee de externe prestatie van 

de politie te verbeteren, wordt tevens meer eenduidigheid bereikt in de vereisten voor 

de informatievoorziening en opleidingen. 

 

Kans:����� 5. Onderlinge afstemming schiet tekort tussen de 

politie en partners in diverse ketens Impact: ����� 

Dit levert drie belangrijke risico’s op:  

• Ketenpartners kunnen de werkzaamheden niet efficiënt of effectief uitvoeren. 

• Bij het ontbreken van ICT-capaciteit binnen de politie kunnen in de keten keuzes 

worden gemaakt die achteraf alsnog door de politie geïmplementeerd dienen te 

worden. Deze blijken dan onvoldoende aan te sluiten op de bestaande werkprocessen 

en ICT-voorzieningen van de politie. 

• De politie neemt deel aan diverse ketens zoals de Strafrechtketen en de Jeugdketen. 

Op dit moment wordt de gerechtelijke kaart herzien. Hierbij loopt de 

procesketenafstemming gevaar; onderling wordt er te weinig/niet afgestemd.  

Dit zorgt voor:  

• Geen of onvoldoende overzicht. 

• Ontbreken van planning hiervan. 

• Iedere partij maakt vanuit eigen planning en doelstelling afspraken, wat van invloed kan 

zijn op het resultaat van de keten. 

Vraagstukken worden door ketenpartners zelfstandig opgepakt, in plaats van in samenhang 

in de keten te beschouwen. 

Maatregelen:  

• De verantwoordelijkheid voor afstemming binnen de veiligheidsketen ligt bij de 

eigenaar van de operationele processen (KNP en DGPol). De IM-organisatie dient 

hierbij betrokken te zijn. Enerzijds om te kunnen adviseren over de impact van 

operationele keuzes op de bestaande ICT en anderzijds om de juiste ICT te kunnen 

aanbieden of te (laten) ontwikkelen.  

• De IM-organisatie maakt hiervoor impactanalyses in samenwerking met de business en 

ICT waarbij de relatie wordt gelegd met de Nationale Politie. De impact en 

consequenties voor de politionele organisatie dienen in kaart te worden gebracht. Deze 

impactanalyses worden besproken in het afstemmingsoverleg met de ketenpartners 

zodat een gezamenlijk standpunt hierover kan worden ingenomen. Het voorstel met het 

gezamenlijk standpunt wordt voorgelegd aan de CIO en aan de Programmaraad. 
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• In aanvulling hierop heeft ook de CIO een eigenstandige verantwoordelijkheid om 

ervoor te zorgen dat de politiële IV aansluit op de IV van de ketenpartners en vice 

versa. Daarbij heeft de KNP inclusief de CIO, de verantwoordelijkheid voor het 

realiseren van alignment voor beide. Overigens gaat het bij de politiële IV ook over IV 

die de politie van andere ketenpartners gebruikt. 

 

Kans:����� 6. Het niet accepteren van de consequenties 

van de uitvoeringstoets Impact: ����� 

Het risico is dat de Bijstelling Aanvalsprogramma aangepast moet worden waardoor de 

afgesproken doelstellingen niet meer worden behaald. De politie zal voor elke (potentiële) 

nieuwe wetten en regelgeving een uitvoeringstoets uitvoeren. De toets zal uitwijzen dat 

sommige nieuwe wetten en regelgeving niet op korte of middellange termijn kunnen worden 

toegepast op de politieorganisatie. Het kan zijn dat dit niet acceptabel is voor 

ketenpartners, overheidsorganen, politiek of media. 

Maatregelen:  

• Bij elke uitvoeringstoets zal de omvang van de implementatie van de nieuwe wet- en 

regelgeving worden ingeschat. Niet alleen uitgedrukt in middelen zoals geld en uren, 

maar ook in andere effecten, zoals welke andere prioriteiten dan niet kunnen worden 

uitgevoerd, mocht men besluiten dat de nieuwe wet- en regelgeving prioriteit krijgt. 

• Besluitvorming over prioritering van implementaties van nieuwe wet- en regelgeving 

met een ‘negatieve’ uitvoeringstoets, zal dan in ieder geval op basis van alle mogelijke 

informatie plaatsvinden. Het effect hiervan zal worden voorgelegd aan de 

Programmaraad en het departement. De CIO, de programmaraad en departement 

zullen gezamenlijk hierover een beslissing moeten nemen en het gevolg hiervan op het 

de bijstelling van het Aanvalsprogramma moeten accepteren. 

 

Kans:����� 7. Financiële consequenties en tijdsbesteding 

stoppen projecten Impact: ����� 

Het stopzetten van projecten, als gevolg van de bijstelling van het Aanvalsprogramma, 

wordt onderschat waardoor programma- en projectmanagers veel meer tijd hieraan kwijt 

zijn dan ingecalculeerd. De start van andere projecten kan hierdoor later plaatsvinden c.q. 

vertraging oplopen. 

De lange termijn consequenties zijn nog onvoldoende inzichtelijk waardoor verwachtingen 

niet worden gemanaged. De financiële consequentie hiervan wordt geschat op 5 mln. 

Maatregelen:  

• De programma- en projectmanagers dienen het stopzetten van projecten te 

organiseren. De programma- en projectmanagers zijn hier verantwoordelijk voor. De 

werkzaamheden voor het stopzetten vallen binnen de scope van de genoemde 

deelprogramma’s/clusters.  

• De financiële consequenties van het stopzetten worden gedetailleerder uitgewerkt en 

de lange termijn consequenties worden inzichtelijk gemaakt. Deze informatie wordt 

voorgelegd aan de Programmaraad en departement om de verwachtingen te managen 

en de consequenties transparant te maken. 
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7. Bronnen 

 

• Aanbiedingsbrief Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014, brief minister van VenJ aan 

de Tweede Kamer, 19 september 2012 

• Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014, definitief, minister van VenJ aan de Tweede 

Kamer, 19 september 2012 

• Architectuur Kaders 1.0, CIO Office i.o., 6 maart 2012 

• Begroting en financiële beheersing deelprogramma’s AVP 2012 en 2013 - 2017, 

definitief, 8 maart 2012 

• Begroting vtsPN 2012 en meerjarenraming 2013 – 2015, definitief 

• ICT bij de Politie, definitief, Algemene Rekenkamer, 23 juni 2011 

• Samen naar Succes 0.99, Ministerie VenJ (DGPol), 14 februari 2012 
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Bijlage A: Lijst met uit te voeren projecten 

Onderstaande lijst bevat de projecten die zullen worden uitgevoerd in de tweede helft van 

2012. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar de projecten die doorlopen in de eerste 

helft van 2013. Er is rekening gehouden met de benodigde uren uit de ICT-capaciteit 

(vtsPN), IM-capaciteit (Dienst IM i.o.), en korpscapaciteit (eenheden). Deze projecten 

kunnen zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin worden uitgevoerd met de 

beschikbare uren; dat betekent dat per project is gekeken of de benodigde (specialistische) 

competenties beschikbaar zijn.  
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Cluster Technische Infrastructuur 

            

Basis Voorziening Netwerken (BVN) 
incl RC's 8.500 1.500  4.000 1.000  

BVH migratie naar Linux/release 1.3 11.000 500     

Centraal archiefsysteem    1.000 700  

Firewallverbetering (Portaal) (2012: 
onderzoek/PID) 1.000   3.000   

Implementatie 
Beschikbaarheidsmonitoring 10.500   6.000   

Migratie Hardware, Tru64 en HP-UX 
naar Linux 2.900 100  1.900   

Oplossen storageproblematiek korte 
termijn 1.000      

Orion+ 1.900 300 650 1.530 240 650 

Rode Werkplekken incl. Sina-S t.bv. 
RID 400      

SMS Authenticatie 2.000 500 750    

Software Asset Management (SAM) 
tool 2.000 200  1.260   

Sybase Migratie 4.000 200  6.050 200  

Technology Refresh Citrix Servers 11.600 600 600 20.800 600 600 

Uitfaseren Internet Explorer 6 1.000 600     

Uitbreiding team High Tech 
Crime/team KP 1.000 400     1.000 

 Totaal Continuïteit 58.800 4.900 2.000 45.540 2.740 2.250 

Centralisatie/vernieuwing 
applicatieplatformen    1.000   

Inrichting RC3 750   750   

Inrichting/ontwikkeling 
portalomgeving 0   1.000   

Realisatie netwerkaansluiting RC3 1.000   0   

Storage (lange termijn) 1.000   2.050   

Topdomein: onderzoek 1.000   3.600   
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migratie/centralisatie exchange 2010 

Topdomein: één Active Directory 
Politie 1.000 2.800  3.600 2.400  

Uitbreiding OTA omgeving 1.000   PM   

 Totaal LCP 5.750 2.800 0 12.000 2.400 0 

Cluster Applicaties             

Uitfaseren LORS   250    

Uitfaseren VROS     300  100 

BOSZ (incl minimale aanpassingen 
t.b.v. ZSM en VRIS) 5.325 430  940   

BVH Release 1.3.1  (*) 5.200   600   

BVH release 1.4 1.000 600  9.000   

BVI (incl. o.a. koppelingen BOSZ en 
Summ-IT) 15.000 452  12.700 452  

SummIT vervanger van BVO 10.000 50.000 50.000 6.000 150.000 150.000 

Voorbereiden Vernieuwing 
Basisvoorzieningen  2.500 900  16.928 14.701  

 Totaal Vernieuwing 
Basisvoorzieningen 39.025 52.382 50.250 46.468 165.153 150.100 

Topdomein: realisatie Kernregister 
en Personeelsnummer (2012: 
onderzoek/PID) 1.000 500  2.500 150  

LFNP (2012: onderzoek/PID) 1.000     1.200 

Communicatie IV dienstverlening 2.500 8.456 5.735 2.171 3.819 5.735 

DAG1 Nationale Politie       

Facility Management IV 
dienstverlening 2.000 2.010 5.671 13.008 490 11.342 

Financien IV dienstverlening 1.000 1.360 1.600 520 680 3.040 

HRM IV dienstverlening 1.000 17.831 18.203 7.352 10.086 26.119 

ICT IV dienstverlening  300  3.000 2.000  

Integrale voorziening bedrijfsvoering    50.000 40.000  

Onderzoek consolidatie generieke 
voorzieningen 1.000 1.800  5.000 5.000  

 Totaal Voorzieningen 
Bedrijfsvoering 9.500 32.257 31.209 83.551 62.225 47.436 

Vervangen OPS (uitfaseren) (2012: 
onderzoek/PID) 500 600 1.600 2.850 150 2.000 

IWPI fase 3 Decen Invoer/leertuin 
mobiel/onderz. koppeling Havank 5.200 200  4.550 300 30.800 

Koppeling BR-NSIS fase 3 145   145  10.600 

NL-SIS 2 Realisatie (**) 6.470   6.470  1.600 

Schengen Muteerclient (**) 9.750 700  5.275 1.350 1.600 

Sirene berichtenverkeer client (**) 4.350 400  1.350 325 1.600 

SIS 2 in BVI IB 500     1.600 

WPG (programma) 1.500 26.000 26.000   11.400 

Implementatie VOIP Telefonie 1.200   4.500   

Implementatie TRIS 1.200   2.100   

Service Module Nederlandse Politie    4.300   

WebFIT Politie 3.150  200    

Totaal Overige Applicaties  33.965 27.900 27.800 31.540 2.125 61.200 

Cluster Business             

Werkprocesondersteunende 
producten 1.100 700 600    

Onderzoek consolidatie overige 1.000 10.000 5.000 5.000 20.000 5.000 
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operatiën (2012: onderzoek/PID) 

Totaal Business 2.100 10.700 5.600 5.000 20.000 5.000 

TOTAAL 149.140 130.939 116.859 224.099 254.643 265.986 

(* = mogelijk incl. aanpassingen Formulieren Anderstaligen, Alcoholslot) 

(**= betreft de minimaal benodigde werkzaamheden om Europese test SIS2 uit te kunnen voeren) 

 

Beheer projecten 

De lijst hieronder bevat projecten die prioriteit kennen, maar worden uitgevoerd met behulp 

van beheercapaciteit. Deze projecten drukken dus niet op de gelimiteerd beschikbare ICT-

ontwikkelcapaciteit. 

 

Cluster Technische Infrastructuur 

Migratie Mobiele Telefonie 

Moderniseren verouderde Anti-malware 

Moderniseren verouderde LAN-switches 

NAS 

Vervangen verouderde werkstations 

Vervanging werkplekken KLPD 

Implemantatie Risicomonitor 

Implementatie dienstenrapportage 

Vervanging verouderde P-Blade servers 

VG Noordoost uitfaseren korps rekencentra 

Realisatie verbetervoorstellen CCMT-SGBO 

Standaardisatie beheerprocessen - CMM 

Sturing op beheerkosten 

Standaardisatie beschikbaarheidsafspraken 

Continuïteit 

Centralisering VMS beheer 

Transitiepad IT 

Inventarisatie Operationele Diensten Recherche 

Nieuwe Werkplek  

Plaatsonafhankelijk Werken 

Sourcing Strategie 

LCP 

ICT Architectuur 

Cluster Applicaties 

Vernieuwing Basisvoorz. BVO 2010B implementatie afronden 

Ontsluiting Hoftoren ICT infrastructuur Politie 

Strategisch informatiemanagement 

Strategisch portfoliomanagement 

Migratie OM 

Calvi (administratief beheersysteem telefonie) 

Overige Applicaties 

Bom Data Systeem  

Cluster Business 

DP Business Architectuur 

DP Business Inrichten Werkprocessen 

DP Business organisatie ontwikkeling 

NIMO 

Standaardisatie werkprocessen -test basisteams 

Werking Recherche onderdelen 

Invoering Autorisatiemodel NP 

Business 

Werkprocessen realisatie KL 
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Bijlage B: Lijst projecten waarvoor capaciteit wordt gezocht 

  

Onderstaande lijst bevat projecten die worden uitgevoerd, maar waarvoor nog capaciteit 

wordt gezocht. Deze projecten kennen net als de projecten op lijst A een hoge prioriteit. De 

projecten kunnen worden uitgevoerd als de benodigde capaciteit beschikbaar komt. 
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Cluster Technische Infrastructuur   

    

Sanering KLPD domein PM     

Totaal Continuïteit    

Cluster Applicaties       

E-Briefing (2012/2013: realisatie + implementatie, mbv Ordina) 3.750   

Jeugdketen: BVH en Gids aanpassing tbv PVM-ZOF PM   

Jeugdketen: Prokid 12-18. Vernieuwen Prokid systematiek in 
BVI PM     

Uitvoeringsketen: aanpassingen executieketen in PAPOS 
(impactanalyse) 250 250 250 

Digitaal Procesdossier (onderzoek/PID) 1.000 PM PM 

Politie+ (2012: onderzoek/PID)    

Totaal Vernieuwing Basisvoorziening 5.000 250 250 

Aanbeveling wapenbezit sportschutters (2012: 
onderzoek/PID) 1.000     

Uitvoeringsketen: Aansluiten pol. Centr. Voorz. 
Executieopdrachten (impactanalyse)  250 250 

BVI Grensbewaking (n.a.v. Schengen overeenkomst, 2012: 
PID) 1.000     

Jeugdketen: E-ZOF (implementatie volgend op aanpassing 
BVH/GIDS) 300     

Jeugdketen: E-PVM (implementatie volgend op aanpassing 
BVH/GIDS) 1.000     

Rapportage kindermishandeling (impactanalyse) 250     

Reg. en bevr. gewelddadige vermogenscriminaliteit 
(impactanalyse) 250 250   

Landelijke implementatie Mobiel werken 'Mobiel effectief op 
straat' PM PM PM 

Siena Pilot 250 100   

Vervangen FIU-net door SIENA (impactanalyse) PM 250 250 

VIS-mail 1.650     

Basisregistratie - implementatie BAG LS 7.760     

Aangiftevolgsysteem (AVS 1.0) 3.800     

Vermindering administratieve lasten Bijzondere 
Opsporingsbevoegdheden (impactanalyse)  250 250 

FOBO 2.500     
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ANPR 2.500   

FIU Inmotion 2.1 - Fase 2 2.500   

PSH V release 2012 4.000   

PSH V - wijzigingen andere appl.  250  

Landelijk instrumentarium jeugd (LIJ)  250 250 

Aansluiten politie veiligheidshuizen: GCOS  250  

Rapportage vreemdelingennummer 250 250  

Totaal Overige applicaties 29.010 2.100 1.000 

Cluster Business       

Herziening gerechtelijke kaart  250 250 

 Totaal Business  250 250 

 TOTAAL 34.010 2.600 1.500 

 

 

 

  

 

 


