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Voortgang programma winterweer op het spoor 

Winter 2012/2013 – stand van zaken (27 sept 2012)         

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maatregelen die in voorbereiding op de winter 2012/2013 worden getroffen en die 

genoemd zijn in het winterrapport dat als bijlage bij het winterweerprogramma naar de Tweede Kamer is gestuurd op 8 juni 2012 

(Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29984, nr. 306). 

 

In deze update is voor elk van de maatregelen de laatste stand van zaken weergegeven, voorzien van een korte toelichting. 

 

Onderwerp Maatregelen korte termijn Gereed 
Stand van zaken 
september 2012 

Toelichting 

Dienstregeling Eén landelijke variant van de aangepaste 
dienstregeling 

1/11/2012 Gereed Voor komende winter is gekozen voor één 
landelijke aangepaste dienstregeling (LUD2) op 
basis van eenduidige criteria. 

 Regionale aangepaste dienstregelingsvarianten 
toevoegen aan bestaande pakket met 
versperringsmaatregelen 

1/11/2012 Gereed Eén variant is afgeschaft, omdat deze te weinig 
effect had. Andere varianten zijn 
ondergebracht in de versperringsmaatregelen 
voor de bijsturing op de dag zelf. 

 Nieuwe besluitvormingscriteria definiëren voor 
aanpassen van de dienstregeling 

September 2012 Gereed ProRail en NS hebben gezamenlijk een nieuwe 
set aan (weer)criteria vastgesteld voor de inzet 
van een aanpaste dienstregeling met 
instemming van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.  

 Flankerende maatregelen bij inzet aangepaste 
dienstregeling: verlengen van treinen waar 
mogelijk en communicatie naar reizigers  

1/11/2012 Op schema Vorige winter konden alleen intercity’s  
verlengd worden, vanaf komende winter  
worden óók waar mogelijk stoptreinen 
verlengd (de lengte van het kleinste perron op 
een traject is uiteindelijk bepalend voor de 
maximale treinlengte).  
 
Communicatie over de inzet van een 
aangepaste dienstregeling vindt één dag van 
tevoren plaats. Net als afgelopen winter wordt 
er gecommuniceerd via SMS-alert, reisplanner, 
e-mail, ns.nl, omroep en borden op de 
stations. 

 Onderbouwing  van beslissing aanpassen 1/11/2012 Op schema In twee rondes wordt met 
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dienstregeling aan reizigers en stakeholders 
verbeteren 

consumentenorganisaties gesproken over 
criteria voor het aanpassen van de 
dienstregeling. De eerste ronde over dit 
onderwerp heeft reeds plaatsgevonden, een 
tweede themasessie volgt in oktober. 
 
De vooraf gestelde criteria en de 
onderbouwingen van de genomen besluiten 
omtrent het wel of niet aanpassen van de 
dienstregeling worden door NS en ProRail 
openbaar gepubliceerd. 

 Aanscherpen besluitvormingsprocedures  1/11/2012 Op schema Herontwerp van besluitvormingsprocedures 
voor het aanpassen van de dienstregeling zijn 
gereed. Aanpassingen worden nu gerealiseerd 
en de nieuwe procedures worden voorafgaand 
aan de winter met de medewerkers getraind. 

 Onderzoek mogelijkheden om weeralarm in te 
richten voor de spoorsector  

Eind 2012 In onderzoek tussen Ministerie van IenM 
en KNMI 

Het KNMI is door IenM betrokken. Onderzoek 
wordt nu ingevuld. 
 

     

Infrastructuur Gerichte verbetering op Amsterdam-Utrecht 
(100 cruciale wissels voor treindienst): 
 Inspectie 
 Eerste aanpassingen doorvoeren 
 Voor 160 andere wissels met de 

vervoerders bepaald of deze komende 
winter buiten gebruik kunnen worden 
gesteld bij wintersweer (deactiveren). 

1/11/2012 1. Inspectie en eerste aanpassingen 
van wissels eerste stap in 
systeemsprong: op Amsterdam, 
Schiphol, Hoofddorp en Utrecht zijn 
in totaal 229 cruciale wissels in 
scope. Deze krijgen uiterlijk week 
46 (15 november) allen een 
‘Winterbeurt’: een grondige 
inspectie, schoonmaken en zoveel 
mogelijk direct verhelpen van 
gebreken. Dit vindt bij Utrecht 2 
weken later plaats om de hinder 
voor de reizigers te beperken. 

 

1. I.v.m. de vele geplande werkzaamheden 
rondom Utrecht in de komende periode, 
kunnen de wissels niet gedeactiveerd 
worden. Deactivering van de wissels zou 
een te grote impact hebben op de 
reguliere dienstregeling en de 
kwetsbaarheid in de winter vergroten 
(omdat er minder flexibiliteit is bij het 
afhandelen van verstoringen).  
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2. In gezamenlijkheid is voor 86 
wissels bepaald dat deze 
gedeactiveerd kunnen worden.  
o Amsterdam, Hoofddorp en 

Schiphol: 28 wissels, gepland 
gereed op 25 november 2012 

o Utrecht: 58 (voorlopig 
resultaat), gereed in najaar 
2013 (nog nader in te plannen). 

2. Wissels van de lijst te deactiveren wissels 
zijn, waar nodig, opgenomen in de lijst met 
wissels die een ‘winterbeurt’ krijgen. Om 
de ‘Winterbeurt’ voor de wissels in Utrecht 
voor week 46 uit te kunnen voeren, 
accepteren we vier avonden met veel 
hinder voor de reguliere treindienst. Deze 
worden momenteel uitgewerkt en tijdig 
naar reizigers gecommuniceerd. 

 Aanpak 3100 kerninfrastructuur-wissels: 
 Verbeteren kwaliteit wisselverwarming 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Verbeteren van de wisselsteller (bijv. 

vervanging van de contactvingers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/11/2012 Maatregelen liggen grotendeels op 
schema. Wel een tweetal mitigerende 
maatregelen ingezet op gebied van 
schakelsequenties wisselverwarming en 
vervangen contactvingers, als maatregel 
om wisselstellers te verbeteren. 

Wisselverwarming:  
 Proefbranden is gestart. De gevonden 

gebreken worden voor 15 oktober 
verholpen.  

 Het verbeteren van de schakelsequenties 
(vaker de branders aan) is op 1 november 
voor ongeveer 80% gereed. Voor de 
overige 20% worden de komende weken 
alternatieven uitgewerkt. 

Wisselsteller & wisselstellerkast en ontgraven: 
 Reguliere controles en aanpassingen zijn 

voor 15 oktober gereed en wisselstellers 
en wisselstellerkasten zullen met 
steekproefsgewijze inspecties worden 
gecontroleerd.  

 Dit jaar worden voor 500 wissels de 
contactvingers vervangen met als prioriteit 
de wissels rondom Amsterdam en Utrecht. 
In de wisselstellers waar de contactvingers 
niet worden vervangen, worden voor 
komende winter vochtvreters geplaatst om 
condensvorming tegen te gaan (qua 
storingen is de verwachting dat dit een 
gelijkwaardige maatregel is). Vanaf begin 
2013 wordt gestart met het vervangen van 
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 Permanent ontgraven van ballast ter 

hoogte van wissels 

contactvingers in wissels in de rest van het 
land. 

 Het ontgraven van wissels zal op 1 
november voor 80% gereed zijn.  De 
overige wissels zijn uiterlijk medio 
november ontgraven. 

 Anti-icing installaties voor treinen uitbreiden 
van 1 naar 7 installaties 

1/11/2012  1. Er was een uitbreiding voorzien van 
1 naar 7 installaties. Door de grote 
en vele verbouwingen rondom 
Station Zwolle is het echter niet 
mogelijk gebleken om de anti-icing 
installatie in Zwolle voor deze winter 
te realiseren. Ook kon de gemeente 
Zwolle niet tijdig de vergunningen 
afgeven.  

 
2. De overige 5 geplande installaties 

zijn gereed op 1 december 2012. 
 
3. Dieselmaterieel dat rijdt in het 

Noorden hoeft niet behandeld te 
worden, omdat dit type materieel 
door het ontwerp beperkt last heeft 
van sneeuwopbouw. 

 
4. Gezien de lopende 

garantievoorwaarden voor SLT 
(sprinter materieel) en de nieuwste 
serie VIRM (intercitymaterieel) 
kunnen deze materieel types niet 
behandeld worden met anti-icing. 
Daarmee wordt komende winter 
70% van het materieelpark wel 
behandeld, vorige winter was 3% 

1. Doordat er 1 installatie minder 
gerealiseerd wordt dan gepland, betekent 
dit dat de gemiddelde behandeltijd van het 
materieelpark stijgt van 1 behandeling per 
8 dagen naar 1 behandeling per 9,3 dagen. 
De anti-icing laag wordt naar verwachting 
na 10 dagen minder effectief .  

 
 
 
2. De 5 overige nieuwe installaties zijn gereed 

op 1 december in plaats van 1 november. 
Het bouwproces van de installaties heeft 
één maand langer gevergd dan gepland. 
Hierdoor zijn in de maand november nog 
niet alle anti-icing installaties in gebruik. 

 
 
 
4.   Voor niet behandelde treinen is de 

sneeuwopbouw gelijk aan die van vorige 
jaren. Hiervoor is geen alternatief 
beschikbaar.  
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van het materieelpark behandeld. 

 Voorbereiden proef met anti-icing behandeling 
bovenleiding 

1/11/2012 Op schema Er loopt een pilot (op de Valleilijn) voor het 
preventief voorkomen van ijsvorming door 
behandeling van de bovenleiding met een 
middel dat ijs aangroei tegen moet gaan (anti-
icing). 

 Opzet pilot voor een sneeuwvrije baan 1/11/2012 Onderzoek is uitgevoerd.  Er is nog geen geschikte methode gevonden 
die geen schade aan de baan of het materieel 
aanbrengt. Daarom vindt er deze winter nog 
geen pilot plaats. Er wordt verder gezocht naar 
alternatieven om voor volgende winter een 
pilot te starten.  

 Snel herstel storingen 
1. Eenvoudiger storingscoördinatie en 

prioritering storingen aan de hand van 
impact op treindienst 

2. Vergroten aantal storingsploegen, binnen 
grenzen van veiligheid en doelmatigheid  

3. Uniformering afspraken met aannemers  
4. Monitoringssystemen gebruiken in 

storingsherstel proces 
5. Onderzoek naar mogelijkheden voor de 

inzet van rijdend personeel van NS voor 
het vrij maken van wissels  

6. Optimaliseren aanrijtijden  
7. Onderzoek blauw licht voeren 

storingsploegen 
8. Opleiding  “aanpak van koud weer 

storingen” herstellen 

1/11/2012 Op schema 1. Prioriteren, registreren, coördineren van 
verstoringen: 
 Op de Posten Amsterdam en Utrecht 

met bijbehorend SMC wordt op 
winterse dagen het proces aangepast 
door coördinatie, registratie en 
prioritering ter plekke uit te voeren. 
Hiervoor wordt extra personeel 
ingezet. 

 Voor de overige posten met 
bijbehorende SMC’s wordt de 
prioritering, aansturing van 
sneeuwploegen en registratieproces 
versterkt (door andere of meer inzet 
personeel). 

 Daarnaast worden waar mogelijk 
monitoringssystemen gebruikt in het 
storingsherstel proces (zie maatregel 
4). 

 Op locaties in Amsterdam en Utrecht 
worden voor de vaste ploegen 
containers ingericht met daarin 
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reserve-onderdelen, gereedschappen 
en toegang tot de verschillende 
monitoringsystemen. 

2. Op basis van rijtijdsimulaties is het 
minimale aantal storingsploegen en 
bijbehorende locatie bepaald. Dit aantal 
past binnen de huidige afspraken. Voor de 
Randstad wordt het aantal ploegen 
maximaal uitgebreid. 15 oktober is bekend 
met hoeveel ploegen exact wordt 
uitgebreid binnen de kaders van veiligheid 
en doelmatigheid. 

3. Het betreffende onderdeel van het 
handboek storingsmanagement is 
geüniformeerd en afspraken en instructies 
zijn daarop aangepast (zie maatregel 8). 

4. Zie toelichting bij nummer 1. 
5. Onderzoek naar inzet rijdend personeel is 

15 oktober gereed. 
6. Zie toelichting bij nummer 2. 
7. Het onderzoek naar blauw licht voeren is 

afgerond met positief resultaat. Dit 
winterseizoen wordt een pilot uitgevoerd 
voor de storingsploegen in regio Noord 
Oost en Randstad Noord. 

8. Zie toelichting bij nummer 3. 

 Doorzetten ijsvrij maken van bovenleiding 1/11/2012 Op schema Het ijsvrij maken van de bovenleiding is een 
continue proces. In geval van ijsvorming wordt 
de bovenleiding altijd ijsvrij gemaakt  
(door ’s nachts met treinen te blijven rijden 
zodat er minder ijs aangroei is). Een ge-update 
draaiboek is gereed.  
(Zie ook maatregel “voorbereiden proef met 
anti-icing behandeling bovenleiding”).  
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Materieel Aanpassingen aan materieel tbv 
bedrijfszekerheid van het materieel onder 
winterse omstandigheden 
  

1/11/2012 Op schema Er worden verschillende maatregelen 
genomen om het materieel winterharder te 
maken. Zo krijgen de chopperspoelen van de 
VIRM een upgrade, worden de 
ingangsfilterspoelen vervangen en wordt de 
tractie gemoderniseerd.  

 Opstellen draaiboek/procesbeschrijving voor 
afvoer materieel  

1/11/2012 Gereed Procesbeschrijving is gereed. Aanvullend wordt 
er een LEAN proces analyse uitgevoerd door 
NS Reizigers, ProRail en NedTrain ten behoeve 
van een succesvolle implementatie. 
 
Op het moment dat de spoorsector naar een 
verhoogde alertering gaat i.v.m. verwachte 
winterse omstandigheden, komt er extra 
capaciteit beschikbaar voor dit proces. 

 Voldoende reserve materieel beschikbaar 1/11/2012 Op schema Net als afgelopen winter, is er voor komende 
winter reserve materieel beschikbaar gemaakt. 
 
Daarnaast zijn er wijzigingen gemaakt in de 
inzet procedures van het reserve materieel 
waardoor het reserve materieel binnen 1-2 
dagen inzetbaar is (vorige winter: 7 dagen). 

 Verbeteren herstelproces materieel 1/11/2012 Op schema Het bestaande proces wordt geoptimaliseerd. 
Zo zijn er bijvoorbeeld scenario’s voorbereid 
voor benodigd herstel aan materieel 
(verschillende scenario’s voor aantallen en 
types materieel). 

 Onderhoudsproces biotoiletten verbeteren om 
bevriezingsproblemen te voorkomen. 

1/11/2012 Gereed Afhandeltijd is reeds gehalveerd. Verbetering 
op instandhouding wordt beproefd. 

     

Be- en bijsturing 1. Verbeteren besluitvorming in de 
operationele be- en bijsturing 

2. Verbeteren van de communicatie tussen 

September 2012 
voorstel gereed, inclusief 
waarborging procedures 

Op schema De punten die genoemd zijn overlappen elkaar 
gedeeltelijk. De volgende zaken zijn 
gerealiseerd: 
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de verschillende organisaties 
3. Verbeteren van standaardmaatregelen en 

van de besluitvorming en toepassing 
daarvan na verstoringen 

4. Informatiesystemen te delen  
5. Extra personeel op drukke dagen voor de 

registratie  
6. Oefenen met besluitvorming in 

crisissituaties 
7. Verbeteren van een structureel 

operationele evaluatie- en leercirkel 
8. Commandostructuur beter bekend maken 

en periodiek oefenen van calamiteiten  
9. Onderzoek naar gecontroleerd stoppen en 

weer opstarten van de treindienst  
10. Integratie van en afstemming met andere 

maatregelen. 

 Verbeteren van deelproces van vastleggen 
en communiceren van (effecten) van een 
verstoring ten behoeve van betere 
besluitvorming. Deze procesverbetering 
bevat een aanscherping van de 
commandostructuur bij verstoringen 
tussen het OCCR en regionale bijsturing 
(zie maatregel 1, 2, 3 en 10).  

 Versterking van storingsregistratie, ten 
behoeve van een beter overzicht op het 
OCCR (zie maatregel 5). 

 Met betrekking tot eenduidige 
beeldvorming uit systemen  is een 
storende bug opgelost in het systeem 
“View” die er voor zorgde dat de ProRail 
Verkeersleiding (VL) post en het Regionaal 
Bijsturing Centrum (RBC) van NS Reizigers 
soms niet dezelfde informatie hadden. Het 
dynamisch tijdwegdiagram dat de VL post 
tot zijn beschikking heeft wordt gedeeld 
met het RBC. Verder  zijn  gezamenlijke 
dashboards ontwikkeld die zorgen voor 
een beter overzicht over de prestaties  en 
actuele verstoringen op het OCCR (zie 
maatregel 4). 

 Belang van rolvastheid en gehanteerde 
commandostructuur zijn onderdeel van 
instructies voor alle rollen in het proces 
(zie maatregel 8). 

 Oefenen van besluitvorming en procedures 
vindt plaats gedurende de maanden 
oktober en november (zie maatregel 6). 

 Voor de procesverbeteringen worden 
leercirkels ingericht (zie maatregel 7). 

 Het onderzoek naar gecontroleerd stoppen 
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en starten is uitgevoerd. De conclusie is dat 
het te ingrijpend is om voor komende 
winter in de huidige procedures een 
dergelijke nieuwe procedure in te voeren 
en om het met de medewerkers te trainen. 
Er wordt daarom tijdens de 
implementatiefase de komende maanden 
extra aandacht en oefentijd besteed aan 
de middelen die wel tot de beschikking zijn 
als de treindienst out of control is gegaan, 
(zoals gezamenlijk dashboard, gedeelde IT 
systemen en instructies over hoe te 
handelen op zo’n moment). In de 
fundamentele re-design van de be- en 
bijsturing zal verder onderzoek worden 
verricht naar de mogelijkheden van 
gecontroleerd stoppen en starten (zie 
maatregel 9).  

Personeel  Code Rood verder verbeteren (versimpelen 
proces Code Rood, perron monitoring en 
managementtafels) 

September 2012 
voorstel gereed, inclusief 
waarborging procedures 

Gereed Code Rood is simpeler gemaakt door 
procedures te vereenvoudigen of af te 
schaffen, waardoor het handboek Code Rood 
is teruggebracht tot de essentie. 

 Extra personeel beschikbaar op winterse dagen Extra maatregelen ten 
opzichte van 
winterprogramma. 

Gereed Voor komende winter wordt er extra 
personeel beschikbaar gesteld. Op dagen dat 
we LUD2 rijden zijn er circa 70 extra 
machinisten en 70 extra HC's 
(Hoofdconducteurs) beschikbaar (en meer 
ruimte in de diensten), op dagen dat we geen 
LUD2 rijden, maar er wel winterse 
omstandigheden zijn, worden er 20 extra 
machinisten en 10 extra HC's beschikbaar 
gesteld op Amsterdam en Utrecht. 

 Sneller en eenvoudiger registreren van 
storingen 

Juli 2012 gereed voor 
verbeteringen in 

Gereed In het monitorings-systeem is het aantal 
storingscategorieën naar beneden bijgesteld. 
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monitorings-systeem Hierdoor kan eerder de juiste categorie 
gevonden worden, dat maakt het ook 
eenvoudiger en de kwaliteit van de monitoring 
gaat daarmee omhoog. 

     

Reisinformatie Reizigers minimaal avond van tevoren 
informeren over aangepaste dienstregeling 
door middel van alerts via sms, reisplanner 
Xtra, Twitter, mails naar vaste klanten, 
omroepberichten, media. 

1/11/2012 Op schema  Op basis van feedback van reizigers is de 
vindbaarheid van de functie ‘Reisbewaking’ 
in de Reisplanner Xtra verbeterd. Reizigers 
kunnen met deze functionaliteit aangeven 
dat zij voor een specifieke geplande reis of 
vast traject de afwijkingen en 
bijzonderheden willen ontvangen via een 
push-bericht. 

 Verzendtijd sms-alert is verkort zodat 
klanten sneller geïnformeerd kunnen 
worden.  

 De openingstijden van de NS 
Klantenservice zijn verruimd, zodat klanten 
makkelijker met NS in contact kunnen 
treden. 

 

Verbeteren reisinformatie op stations en via 
alle landelijke kanalen op meta-niveau, 
inclusief frequente updates 

1/11/2012 Op schema 
 
 

 Update van de communicatie draaiboeken 
en middelen voor de inzet van een 
aangepaste dienstregeling. 

 Aanscherpen communicatie en 
reisinformatie draaiboeken voor dagen 
met een (ernstig) verstoorde treindienst. 

 Aanpassingen in Code Rood om het risico 
dat treinen zonder aankondiging 
vertrekken tijdens en na een grote 
verstoring te beperken. 

 Diverse aanpassingen in de 
ondersteunende middelen voor de 
centrale reisinformatie vanaf het OCCR. 

 Inzet van extra personeel op het OCCR 
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tijdens winterse dagen om te 
ondersteunen in de handmatige 
aanpassingen voor de reisinformatie. 

 

Informatie geven over de situatie, de 
verwachte hersteltijden en mogelijke 
alternatieve reisadviezen (+ prognoses) 

1/11/2012 De training van medewerkers vindt voor 
komende winter plaats. De geplande 
overgang van 
reisinformatiemedewerkers van ProRail 
naar NS is echter uitgesteld vanwege 
onderzoek door de NMa. 

Medewerkers reisinformatie worden getraind 
in klanttypen, klantbehoeften, verschillende 
behoeften per situatie (plannen, begeleiden, 
waarschuwen, handelingsperspectief). Er is 
verder getraind op het gebied van 
empathische communicatie (autonomie, 
tijdigheid, taalgebruik, transparantie, reden).   

 

Voortzetting uitrol InfoPlus Eind 2012 Op schema Naar verwachting is Infoplus in oktober en 
begin november op de Verkeersleidingsposten 
Rotterdam, Den Haag en Zwolle uitgerold. 
Daarmee is InfoPlus in bijna het hele land in 
gebruik en neemt de kwaliteit van de 
reisinformatie op treinniveau verder toe. De 
twee grootste posten, Amsterdam en Utrecht, 
zullen naar verwachting in de eerste helft van 
2013 van Infoplus worden voorzien. 

 

Verbeteren van stabiliteit en beschikbaarheid 
van reisinformatiemiddelen als InfoPlus borden 
en redundantie ns.nl 

1/11/2012 Op schema  Ter voorkoming van uitval van 
InfoPlusborden zijn verbeteringen in de 
infrastructuur aangebracht en is ook het 
proces voor het doorvoeren van 
wijzigingen aanzienlijk aangescherpt.   

 Om de kans op uitval van ns.nl te beperken 
is de hardware verbeterd en zijn de 
organisatie inrichting en processen (gericht 
op beheer en storingen) bijgesteld. Voor 
het geval dat de site onverhoopt toch 
uitvalt, is er een uitwijkomgeving ingericht. 
Alle reisinformatie is op deze 
uitwijkomgeving beschikbaar en voor de 
reiziger toegankelijk. 
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Klantopvang Nieuwe scenario’s voor de inzet van bussen  1/11/2012 Op schema Op basis van een nieuw landelijk contract voor 
het busvervoer, worden voor de komende 
winter nieuwe scenario’s voor de inzet van 
bussen voorbereid. Invulling van deze 
scenario’s per baanvak/knooppunt gebeurt op 
basis van de klantstromen en beschikbare 
vervoerscapaciteit met de inzet van bussen. 
Voor de trajecten waar dit haalbaar blijkt, 
zullen op winterse dagen (mits de situatie op 
de weg dit toelaat) bussen worden ingezet. 
Specifieke aandacht gaat uit naar de 
mogelijkheid om bussen in te zetten richting 
Schiphol. 

 Extra medewerkers (vrijwilligers) paraat om 
klanten te begeleiden  

1/11/2012 Op schema Net als afgelopen winter, staan er extra 
mensen (vrijwilligers) paraat om klanten te 
begeleiden op het moment van een ernstige 
verstoring. Een geautomatiseerd systeem 
waarschuwt vrijwilligers bij een verstoring. Zij 
worden per sms voorgelicht om reizigers zo 
goed mogelijk te kunnen informeren en 
gestrande reizigers zo goed mogelijk te 
begeleiden. 

 Klanten krijgen gratis warme drank bij ernstige 
aanpassingen in de dienstregeling 

1/11/2012 Gereed Bij ernstige verstoring van de treindienst 
krijgen klanten gratis warme drank 
aangeboden. 

 


