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Retouradres Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG  

 De voorzitter van de Tweede Kamer 

Der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 4 oktober 2012 

Onderwerp 20ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier 

  
 

 

Geachte voorzitter, 

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als Groot Project. 

Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede namens de 

staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de twintigste 

voortgangsrapportage1. Deze rapportage gaat over de eerste helft van 2012.  

 

Voortgang in de verslagperiode 

In de verslagperiode heb ik voor de volgende maatregelen een projectbeslissing 

genomen: 

- Dijkverlegging Cortenoever 

- Dijkverlegging Voorsterklei 

- Hoogwatergeul Veessen- Wapenveld 

 

Daarmee is per 30 juni voor 25 van de 34 maatregelen een projectbeslissing 

genomen en is de realisatiefase gestart. Dit betreft 86% van het PKB-budget voor 

de realisatiefase. 

Daarnaast is in de verslagperiode bij zes maatregelen de daadwerkelijke 

uitvoering gestart en is de schop de grond in gegaan. 

 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

In de verslagperiode is onderzoek verricht naar aanvullende maatregelen op de 

zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Aanvullende maatregelen zijn nodig omdat de 

zomerbedverlaging niet kan worden uitgevoerd met de in de PKB beoogde 

waterstandverlagende effecten van 41 centimeter bij Zwolle. Door 

zomerbedverlaging wordt 21 centimeter gerealiseerd.  

Met mijn brief van 21 juni j.l. heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn beslissing 

om de hoogwatergeul Kampen (ook wel beperkte bypass Kampen genoemd) 

conform het regio-advies beperkt in te zetten voor de korte termijn 

waterveiligheid in aanvulling op de verkorting van de zomerbedverlaging in de 

Beneden IJssel. In lijn met deze beslissing en het Algemeen Overleg met uw 

Kamer van 4 juli 2012, heb ik de projectbeslissing (SNIP-3) voor beide projecten 

inmiddels genomen. Het ontwerpbesluit voor de scopewijziging van de PKB Ruimte 

voor de Rivier wordt momenteel voorbereid. Hiermee wordt de beperkte bypass 
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aan het basis maatregelenpakket van de PKB toegevoegd en wordt de maatregel 

verkorte zomerbedverlaging aangepast. 

 

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2012 € 2.180,8 miljoen. De raming 

bedraagt € 2.151 miljoen met een bandbreedte van 9,8 procent (was in VGR19 10 

procent). Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen uitkomen tussen de € 2,0 

en € 2,4 miljard. 

 

Stroomlijn  

Ik heb besloten dat de verantwoordelijkheid voor het vegetatiebeheer voor wat 

betreft de waterveiligheid in de uiterwaarden bij het Rijk blijft en dus niet bij 

derden wordt belegd. Het Rijk is als rivierbeheerder verantwoordelijk voor de 

goede staat van de rivieren inclusief de uiterwaarden, met Rijkswaterstaat als 

uitvoerende organisatie. Rijkswaterstaat kan zonodig op grond van de Waterwet 

(gedoogplicht) vorderen dat rechthebbenden moeten toelaten dat op hun gronden 

te ruwe vegetatie wordt verwijderd. Over de aanpak van het vegetatiebeheer van 

het rivierbed wordt u in een separate beleidsbrief geïnformeerd. 

 

Voortgang na de verslagperiode 

In de vorige verslagperiode heb ik u gemeld dat de waterveiligheid bij 8 

maatregelen eind 2015 nog niet gerealiseerd zal zijn. Dit betrof de hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld, de dijkteruglegging Lent, de dijkverleggingen Cortenoever en 

Voorsterklei, de dijkverbetering Nederrijn/ Betuwer/ Tieler- en Culemborgerwaard, 

de twee dijkverbeteringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en 

Betuwe/ Tieler – en Culemborgerwaard) en de zomerbedverlaging Beneden- 

IJssel.  

 

Medio juli 2012 is het contract met de aannemerscombinatie omtrent de 

dijkteruglegging Lent getekend, waarin opgenomen is dat de oplevering van de 

waterveiligheid voor eind 2015 zal plaatsvinden. Daarmee zijn er 7 in plaats van 

de eerdergenoemde 8 maatregelen waarvan de waterveiligheid naar de huidige 

inzichten na 2015 gerealiseerd zal worden. 

 

Eind september heb ik de projectbeslissing voor waterberging in het Volkerak-

Zoommeer genomen. Deze maatregel is nodig om de waterveiligheid in Noord-

Brabant en Zuid-Holland te borgen. Het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet bij 

extreem hoogwater op het Hollandsch Diep wanneer tegelijkertijd de zeekeringen 

gesloten zijn. Dit is gemiddeld eens in de 1400 jaar nodig. Deze maatregel is 

uniek omdat het de enige waterbergingsmaatregel is binnen het programma 

Ruimte voor de Rivier.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Joop Atsma 

 

 

 


