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Voorwoord 

In de Regeling grote projecten wordt in het kader van de voortgangsrapportage een 
oordeel gevraagd over een aantal nader benoemde aspecten. In relatie tot de 
geldende beroepsregels voor accountants leidt dit In beginsel tot een assurance
opdracht. 

Op grond van de beroepsregels hebben wij de opdracht tweeledig verdeeld en 
rapporteren wij als volgt: 
•	 een controleverklarlng bij de verantwoording van verplichtingen, uitgaven en 

ontvangsten over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012; 
•	 een assurance-rapportage met conclusies (met onderliggende bevindingen) 

over de volledigheid en het totstandkomingsproces van de Informatie In de 
voortgangsrapportage 11 en de beheersing en het beheer van het Project 
MainportontwikkelIng Rotterdam (PMR) In de periode 1 juli 2011 tot en met 30 
juni 2012. 

Hoofdstuk 1 bevat de hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten.
 
Hoofdstuk 2 betreft de inleiding met de vermelding van de onderzoeksopdracht en
 
de beschrijving van het object van onderzoek.
 
In hoofdstuk 3 Is de controleverklarlng bij de verantwoording van verplichtingen,
 
uitgaven en ontvangsten opgenomen.
 
In hoofdstuk 4 ziJn conclusies geformuleerd met betrekking tot:
 
•	 de volledIgheid van de f1nanclêle en nlet-f1nanclêle Informatie in de 

voortgangsrapportage 11 In relatie tot de gestelde eisen in de Regeling grote 
projecten; 

•	 het proces van totstandkoming van de nlet-flnandêle Informatie; 
•	 de beheersing en het beheer van het project. 
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Hoofdlijnen onderzoeksresultaten 

De hoofdlijnen van de In het onderhavige accountantsrapport opgenomen 
onderzoeksresultaten zijn: 
•	 Er Is een goedkeurende controleverklarIng afgegeven bij de In de periode 

1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en 
ontvangsten. 

•	 De In artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en 
nlet-flnandêle informatie Is opgenomen in de voortgangsrapportage. 

•	 De In de voortgangsrapPortage 11 opgenomen nlet-f1nanclêle Informatie Is 
ordelijk, controleerbaar en deugdelijk: tot stand gekomen. 

•	 De opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van het 
Project MalnportontwlkkelJng Rotterdam (PMR) voldeed In de periode 1 juli 
2011 tot en met 30 juni 2012 aan de eisen zoals gesteld In het binnen het 
ministerie van IenM vastgestelde beheersmodel. 
WIJ merken hierbij wel op dat de beheersing van het deelproject BRG door het 
ministerie van lenM beperkt Is geëxpliciteerd In het beheersmodel. Het 
ministerie heeft aangegeven de daadwerkelijke beheersing zo spoedig mogelijk 
nader te expliciteren en dit vast te leggen In het beheersmodel.Vervolgens IS 
het van belang dat de beheersing van het deelproject BRG en de documentatie 
van deze beheersing, conform het aangepaste beheersmodel plaatsvindt. 

Verder maken wij hier nog melding van de volgende bevinding en bijbehorende 
aa nbevellng: 

EL&I heeft: met de provincie Zuid-Holland (PZH) afgesproken dat het 
uitvoeringsprogramma 750ha, en daarmee ook de planning voor het 8uljtenland van 
Rhoon (600ha), wordt geactualiseerd. Wij bevelen aan om bij deze actualisatie de 
uitkomsten van een eventueel onderzoek naar het risicoprofiel van de planning mee 
te nemen. 
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Inleiding 

Opdracht 

Het Project MainportontwikkelIng Rotterdam (PMR) Is door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 14 december 1999 als 9root project aangewezen. In het kader 
van de Regeling grote projecten dient bij de voortgangsrapportages periodiek een 
accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over: 
•	 de kwaliteit en de volledigheid van de In de voortgangsrapportage opgenomen 

financiële en niet-financiële Informatie; 
•	 de beheersing en het beheer van het project, waaronder begrepen de 

toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke 
Informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de 
werking van het systeem van Interne controle. 

Het onderzoek Is uitgevoerd door de Audltdlenst Rijk (ADR) In opdracht van de 
Minister van Infrastructuur en MIlieu (IenM). 

Beschrijving van het object van onderzoek 

WIJ hebben voortgangsrapportage 11 met als peildatum 30 Juni 2012, die als bijlage 
bij dit rapport Is gevoegd, onderzocht. Deze voortgangsrapportage Is opgesteld 
onder de verantwoordelijkheid van de Minister van IenM. 
De beheersing en het beheer van het project, zoals dat In de periode 1 juli 2011 tot 
en met 30 Juni 2012 plaatsvond, Is eveneens door ons onderzocht. 

Het Is onze verantwoordelIj kheld om: 
•	 een controleverklaring af te geven met betrekking tot de In de 

voortgangsrapportage 11 verantwoorde verplichtingen. uitgaven en 
ontvangsten over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012; 

•	 conclusies te formuleren over: 
o	 de volledigheId van de In de voortgangsrapportage 11 opgenomen financiële 

en niet-financiële Informatie In relatie tot de eisen gesteld In artikel 12 van 
de Regeling grote projecten; 

o	 het proces van totstandkoming (ordeliJk, controleerbaar en deugdelijk) van 
de In de voortgangsrapportage 11 opgenomen niet-financiële Informatie; 

o	 de beheersing en het beheer van het project In de periode 1 juli 2011 tot en 
met 30 juni 2012. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de 
financiële verantwoording over de periode 1 juli 2011 tot en 
met 30 juni 2012 

's-Gravenhage, 9 oktober 2012 

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij hebben de financiële verantwoording over de periode 1 juli 2011 tot en met 
30 juni 2012 van het Project MainportontwikkelIng Rotterdam gecontroleerd. Deze 
financlêle verantwoording bestaat uit de tabellen 3 tot en met 5, zoals opgenomen 
In paragraaf 4.3 'Financiën' van Voortgangsrapportage 11 (opgenomen als bijlage bij 
dit rapport). De financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van de Minister van Infrastructuur en Milieu. 

Verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu 

De Minister van Infrastructuur en MIlieu Is verantwoordelijk voor het opstellen van 
deze financiële verantwoording, In overeenstemming met de vereisten voor 
flnanclêle verslaggeving 20als opgenomen In de comptabiliteitswet en de Regeling 
grote projecten. De Minister Is tevens verantwoordelIj k voor de comptabele 
rechtmatigheid en voor een zodanige inteme beheersing als zij noodzakelijk acht, 
om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid Is het geven van een oordeel over de financiële 
verantwoording op basis van onze controle. WIJ hebben onze controle verricht In 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de juistheid, de volledigheid en 
de comptabele rechtmatigheid van de financiële verantwoording. 

Een controle omvat het uItvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
Informatie over de bedragen en toelichtingen In de finandële verantwoording. De 
geselecteerde werkzaamheden ziJn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het Inschatten van de risico's dat de 
finandêle verantwoording een afwijking van materl~1 belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten. 

BIJ het maken van deze risico-inschattingen n~mt de accountant de Interne 
beheersing In aanmerking die relevant Is voor het opmaken van de financiële 
verantwoording door de Minister, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn In de omstandIgheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de inteme beheersIng van het ministerie. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
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grondslagen voor de f1nanclêle verslaglegging en van de redelijkheid van de door de
 
MinIster gemaakte schattingen.
 
WIJ zijn van mening dat de door ons verkregen controle-Informatie voldoende
 
geschikt IS om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
 

Oordeel 

Naar ons oordeel Is de financiële verantwoording van het Project 
MainportontwikkelIng Rotterdam In alle van materieel belang zijnde aspecten 
opgesteld In overeenstemmIng met de vereisten voor finandêle verslaggeving, zoals 
opgenomen In de comptabiliteitswet en de Regeling grote projecten en Is een 
redelijke mate van zekerheid verkregen over de juistheid, de volledigheid en de 
comptabele rechtmatigheid van deze financiële verantwoording. 

Auditdienst RIJk 
Mlnlsterle van Flnanclên 

drs. T.L Entlng-Beljering RA 
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4	 De volledigheid en de totstandkoming van de In de 
voortgangsrapportage 11 opgenomen informatie en de 
beheersing en het beheer van het project 

4.1	 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid van 
de finandële en nlet-financiêle informatie in de bijgevoegde voortgangsrapportage in 
relatie tot de gestelde eisen In de Regeling grote projecten, met betrekking tot het 
proces van totstandkoming van de nlet-tlnanciële Informatie en met betrekking tot 
de beheersing en het beheer van het project. 

De Minister van IenM Is verantwoordelijk voor het opStellen van de 
voortgangsrapportage en voor de beheersing en het beheer van het project. 

WIJ hebben ons onderzoek verrIcht In overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot 
controle en beoordeling van historische finandêJe Informatie'. Dienovereenkomstig 
hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke 
zekerheid Is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons 
onderzochte punten. Een assurance-op<lracht omvat onder meer een onderzoek 
door middel van deelwaamemlngen van relevante gegevens. 

WIJ zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-Informatle voldoende en 
geschikt Is als basis voor onze conclusies. 

4.2	 Criteria 

De volledigheid van de In de voortgangsrapportage 11 opgenomen financiële en 
nlet-financJêJe Informatie Is beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan 
worden gesteld In de Regeling grote projecten. 

Met betrekking tot de totstandkoming van niet-financiële Informatie geldt dat de 
desbetreffende Informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot 
stand dient te komen. De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn of: 

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed In het 
totstandkomingsproces zijn belegd; 

•	 het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar Is; 
•	 de Informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces Is opgeleverd op 

volledige en juiste wijze In de voortgangsrapportage is opgenomen. 

Verder geldt dat de nlet-flnanclêle Informatie niet strijdig mag ziJn met de In de 
voortgangsrapportage 11 opgenomen financiële informatie. 
Waar nodig dient de niet-financiële Informatie te zijn voorzien van een duidelijke 
bronvermelding. 
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De beheersing en het beheer van het project Is door ons beoordeeld aan de hand 
van het specifiek voor PMR ontwikkelde beheersmodel.- Dit beheersmodel beschrijft 
onder andere de Inrichting van de proJectorganlsatJe en de beheersmaatregelen met 
betrekking tot het risicomanagement, de planning en de voortgangsbewaking, de 
interne Informatievoorziening, het budgetbeheer en het beheer van de post 
onvoorzien en de toepassing van het instrument auditIng. 

4.3	 SamenVêltting van de verrichte werkzaamheden 

4.3.1	 De volledigheid van de In de voortgangsrapporl:öge opgenomen flnand~/e en nlet
flnanc/~/e Informatie 

Ter zake van de volledigheid van de In de voortgangsrapportage opgenomen 
financiële en nlet-flnandéle Informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12 
van de Regeling grote projecten op te nemen Informatie Is opgenomen In de 
voortgangsrapportage 11. 

4.3.2	 Het proces van totstandkoming van de In de voortgangsrapportage opgenomen nJet
flnanclêle InfOrmatie 

Ter zake van de In de voortgangsrapportage 11 opgenomen niet-financiële 
Informatie zijn wij nagegaan dat deze Informatie ordelijk, controleerbaar en 
deugdelijk tot stand Is gekomen. 
Voorts zijn wij nagegaan of de opgenomen niet-financiële Informatie niet strijdig Is 
met de financiële Infannatie In de voortgangsrapportage 11. 

4.3.3	 De beheersing en het beheer van het project 

WIJ hebben de opzet, het bestaan en de werking van specifieke onderdelen van de 
projectorganisatie - waaronder de administratieve processen en Interne 
controlemaatregelen - beoordeeld aan de hand van het bInnen het ministerie van 
IenM vastgestelde beheersmodel, door middel van Interviews en de beoordeling van 
de relevante documentatie ter zake. 

WIJ hebben hierbij met name aandacht besteed aan de Inrichting van de 
projectorganisatJe en de beheersmaatregelen met betrekking tot het 
risicomanagement, de InfonnatJevoorziening, de planning en voortgangsbewaking, 
de toepassing van het instrument audltlng en het budgetbeheer. 
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4.4	 Conclusies 

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies: 

4.4.1	 De volledigheid van de In de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet
financiële informatie 

De In artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven flnanclêle en nlet
flnan c1ë/e Informatie is opgenomen In de voortga ngsrapportage 11. 

4.4.2	 Het proces van totstandkoming van de In de voortgangsrapportage opgenomen niet
financiële Informatie 

De in de voortgangsrapportage 11 opgenomen niet-f1nanclêle Informatie IS ordelijk, 
controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen. 

WIJ hebben vastgesteld dat de In de voortgangsrapportage 11 opgenomen nlet
flnanclêJe Informatie, voor zover wiJ dat kunnen beoordelen, niet strijdig Is met de in 
de voortgangsrapportage 11 opgenomen financiële Informatie. 

4.4.3	 De beheersing en het beheer van het project 

De opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van PMR 
voldeed In de periode 1 juli 2011 tot en met 30 Juni 2012 aan de eIsen zoals gesteld 
In het binnen het ministerie van IenM vastgestelde beheersmodel. 

WIJ merken hierbij wel op dat de beheersing van het deelproject BRG door het 
ministerie van IenM beperkt Is geêxptlclteerd In het beheersmodeJ. Het ministerie 
heeft aangegeven de daadwerkelijke beheersIng 20 spoedig mogelijk nader te 
expliciteren en dit vast te leggen In het beheersmodel.VervoJgens Is het van belang 
dat de beheersing van het deelproject BRG en de dOOJmentatle van deze 
beheersing, conform het aangepaste beheersmodel plaatsvIndt. 

4.5	 Bevindingen 

De beheersing en het beheer van het project 

RIjksrol cOOrdlnereod en vakminIsterie van IenM 

IenM is het coördinerend mInisterie voor PMR als geheel. IenM Is het vakministerie 
voor het deelproject landaanwinning inclusief de Natuurcompensatle en - sinds de 
departementale herindeling per 14 oktober 2010 - ook het vakmInisterie voor het 
deelproject BRG. 

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) realiseert het deelproject landaanwInning voor 
eigen rekening en risico. De Natuurcompensatie wordt uitgevoerd door 
Rijkswaterstaat (RWS). Oe uItvoeringsorganisatie voor het deelproject BRG is de 
gemeente Rotterdam. Voor de uitvoering van dit deelproject draagt de gemeente 
Rotterdam de verantwoordelijkheid en het risico. 
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Voor de afgesproken verantwoordelIjkheidsverdelIng inzake PMR verwijzen wij naar 
de BasIsrapportage PMR (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 24691, nr. 75), 
In het bijzonder naar de hoofdstukken 5 'Afspraken PMR-partners' en 6 'RIjksrollen'. 

Hieruit blijkt onder andere het volgende: 
De minister van VenW (nu IenM) Is verantwoordelijk voor coördinatie van het 
lntegrale projeet, de communicatie met de Tweede Kamer en de voorbereiding van 
de besJultvormlng ten aanzien van de PKB. Deze verantwoordelijkheden betreffen 
meer concreet: 
- InformatievoorzIening en rapportage over PKB-samenhang PMR richting de Tweede 

Kamer; 
- Zorgdragen voor Interdepartementale besluitvorming over PMR; 
- Coördinatie rlslcomanagement binnen het Rijk; 
- Zorgdragen voor fntegralltelt en samenhang van PMR als geheel; 
- CommunIcatie over project als geheel. 

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en uitvoerende partijen Is In het 
sturingsmodel als volgt geregeld: 
- De uitvoerende partijen, het HbR, de provlnde Zuid-Holland en de gemeente 
Rotterdam zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte, de ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreiJtiegebled en de 
uitvoering van het deelproject Bestaand Rotterdams GebIed. Conform de afspraken 
dragen zij de risico's die aan de uitvoering van deze deelprojecten zijn verbonden. 

- Het Rijk ziet bij de uitvoerIng van de deelprojecten toe op de naleving van de 
scope zoals beschreven In de PKB en het daarop gebaseerde toetskader. Het Rijk 
heeft bIJ de uitvoering geen sturende rol of verantwoordelijkheid anders dan de 
verantwoordelijkheden als aandeelhouder van het HbR en als Bevoegd Gezag. 

- Het Rijk Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurcompensatle. 

Inrichting projectorganisatie 

De Inrichting van de organisatie voor het project PMR en de wijze van 
projectbeheersing Is beschreven In het 'Beheersmodel PMR'. Voor het deelproject 
BRG was dit beschreven In het afzonderlijke beheersplan van voormalig VROM. 

WIJ hebben in ons vorige accountantsrapport aanbevolen om het 'Beheersmodel 
PMR' te actualiseren, zodanig dat dit ook vooniet in de sinds oktober 2010 geldende 
rol van het vakministerie van IenM voor het deelproject BRG, en het vervolgens 
door het verantwoordelijke IenM-management te laten vaststellen. Deze 
aanbeveling Is door lenM opgevolgd waarmee het ministerie beschikt over een 
actueel beheersmodel voor PMR. 
WIJ merken hierbij wel op dat de beheersing van het deelproject BRG door het 
ministerie van IenM beperkt Is geêxpllclteerd In het beheersmodel. Het mInisterie 
heeft aangegeven de daadwerkelijke beheersing zo spoedig mogelijk nader te 
expliciteren en dit vast te leggen In het beheersmodel.Vervolgens Is het van belang 
dat de beheersing van het deelproject BRG en de documentatIe van deze 
beheersing, conform het aangepaste beheersmodel plaatsvindt. 

De uitwerkingsovereenkomsten (UWO's) landaanwinning (Inclusief de 
Natuurcampensatle) en BRG zijn de basis voor de Invulling van de RIjksrol door het 
vakministerie van IenM. Voor het Invullen van deze RIjksrol beschikt IenM over een 
organisatie van beperkte omvang die Is ondergebracht In de lijnorganisatie van 
IenM. 
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Wij handhaven onze aanbeveling uit ons vorige accountantsrapport om, In het kader 
van de nieuwe indeling van de belelds-Directoraten Generaal van IenM, de 
organisatie voor PMR te Integreren In één Directoraat Generaal, uiteraard met 
overdracht van de bijbehorende personele capaciteit. 

Risicomanagement 

Het vakministerie van IenM heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het
 
risicomanagement van het HbR (Landaanwinning) en van RWS
 
(Natuurcompensaue). Dit zicht Is onder andere gebaseerd op bilaterale overleggen,
 
het Coördinatleoverleg en op de deelrapportages.
 
Het toezicht door IenM op de kwaliteit van het rlslcomanagement bij de gemeente
 
Rotterdam (BRG) Is beperkt zichtbaar.
 

IenM houdt een lijst bij van de gesignaleerde Rljksrlslco's met te treffen
 
beheersmaatregelen. Een actualisatie van de risicolIjst vindt tenminste leder halfjaar
 
plaats, mede aan de hand van de risico's In de deelrapportages.
 
De In paragraaf 4.4.2 van de voortgangsrapportage 11 gemelde belangrijkste
 
Rljksrislco'S komen voort uit de intem gehanteerde risicolIjst. De weging van de
 
rls/co's, om tot de selectie van de belangrijkste in de voortgangsrapportage te
 
rapporteren RIjksrisico's te komen, Is transparant.
 

IenM identificeert zelf eventuele R1jksrlslco's. lenM verwacht daamaast van de
 
uitvoeringsorganisaties HbR (landaanwinning), RWS (Natuurcompensatie) en de
 
gemeente Rotterdam (BRG) dat zij de RIjksrisico's Inzake de desbetreffende
 
deelprojecten melden.
 

Voor het expliciet vaststellen van de RIjksrisico's Inzake het deelproject
 
landaanwinning was IenM voornemens om, In samenwerking met het HbR, een
 
werkwijze te ontwikkelen. Wij hebben In ons vorlge accountantsrapport aanbevolen
 
om aan dit voornemen zo spoedig mogelijk gevolg te geven en om na te gaan of
 
deze werKwijze ook toepasbaar Is bij de overige deelprojecten.
 

IenM heeft deze aanbeveling opgevolgd. In juni 2012 Is de werkwijze voor het
 
expliciet vaststellen van de Rijksrlsico's inzake het deelproject landaanwinning In
 
het Coördfnatleoverleg vastgesteld. Na een afweging heeft JenM geconcludeerd dat
 
een dergelijke werkwijze niet noodzakelijk Is voor de overige deelprojecten.
 
WIJ bevelen aan om de overeengekomen werkwijze voor het vaststellen van de
 
RljksrlSico's Inzake het deelproject landaanwinning in de praktijk consequent toe te
 
passen en de ervaringen hiermee te monitoren.
 

Informatievoorziening 

De overlegstructuur voor PMR Is beschreven in het 'Beheersmodel PMR'. Deze 
overlegstructuur bevat onder andere het Coördlnatleoverleg PMR. In dit 
Coördinatieoverleg bespreken IenM, EL&I en de uitvoeringsorganisaties zeswekell}1<s 
de voortgang van de deelprojecten van PMR. Daamaast Is er driemaal per jaar een 
directeurenover1eg waarin met dezelfde partijen de voortgang van de verschillende 
deelprojecten wordt besproken. 

In het kader van de beheersing en het beheer van PMR wordt het Coördinatieoverleg 
als een belangrijk Instrument beschouwd. Uit de notulen van het Coördinatieoverleg 
blijkt dat de deelname van de gemeente Rotterdam, als uitvoeringsorganisatie voor 
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het deelproject BRG, aan dit overleg In de verslagperlode beperkt Is geweest. Mede 
hierdoor bleef de bespreking van bijvoorbeeld de voortgang en eventuele risico's 
Inzake dit deelproject beperkt tot een bespreking tijdens een werkbezoek en tot 
bilateraal contact. 
Dit vormt een risico voor de Invulling van de toe.zlchthoudende rol van lenM op dit 
deelproject. Daarom bevelen WIJ aan om aan te dringen op een meer frequente 
deelname van de gemeente Rotterdam aan het Coördinatieoverleg. 

Verder bevelen wij aan om een periodiek overleg van IenM met de gemeente 
Rotterdam op te starten, bUvoorbeeld In de vorm van een werkbezoek aan 
Rotterdam per kwartaal. BIJ dit werkbezoek kan Inzage worden verkregen In het 
actuele risicoproftel, de rapporten van uitgevoerde audits etc. 

IenM ontvangt van elk van de deelprojecten (Landaanwinning, Natuurcompensatle, 
75Dha en BRG) twee keer per jaar een voortgangsrapportage en beoordeelt de.ze 
aan de hand van het afgesproken format en de vorige voortgangsrapportage. 
Met Ingang van 2012 levert lenM eenmaal per jaar een voortgangsrapportage aan 
de Tweede Kamer op In plaats van tweemaal per jaar. 

Voor de continuTtelt In de Informatievoorziening aan IenM Is ervoor gekozen om vast 
te houden aan twee voortgangsrapportages per jaar van elk van de deelprojecten. 
Voor de voortgangsrapportages van de deelprojecten met de peildatum 1 Juli geldt 
het bestaande format. Voor de voortgangsrapportages met de peildatum 1 januari Is 
een nieuw format ontwikkeld. Dit nieuwe format geldt overigens niet voor het 
deelproject Landaanwinning. Het HbR heeft ervoor gekozen om ook voor de 
voortgangsrapportage met de peildatum 1 januari het oude format de handhaven. 

Het nieuwe rapportageformat wordt nog niet breed geaccepteerd door de 
uitvoeringsorganisaties. WIJ bevelen desalnIettemin aan om vast te houden aan het 
nieuwe rapportageformat voor de voortgangsrapportages met de peildatum 
1 januari en hierbij te bewaken dat de uitvoeringsorganisaties juist en volledig 
conform dit format aan IenM rapporteren. 

Het resultaat van de beoordeling van de (deel)voortgangsrapportages Is In alle 
gevallen schriftelijk teruggekoppeld aan de desbetreffende uItvoeringsorganisatie. 
IenM heeft vervolgens vastgesteld of de gemaakte opmerkingen al dan niet zijn 
overgenomen. 

Planning en voortgangsbewaking 

De planning en de voortgang van elk van de deelprojecten van PMR wordt periodiek 
besproken In het CoördinatIeoverleg. 

De planning van elk van de deelprojecten van PMR Is opgenomen In de 
desbetreffende voortgangsrapportages. De voortgangsrapportages van elk van de 
deelprojecten geven (In meer of mindere mate) Inzicht In de realisatie ten opzichte 
van de planning. 

Aange.zlen de realisatie van PMR, voor wat betreft het deelproject 7S0ha, kritischer 
wordt met het voortschrijden van de tijd, bevelen wij aan om een onafhankelijk 
onderzoek te laten uitvoeren naar het rlslcoproflel van de planning van (de 
deelprojecten van) PMR en naar de gehanteerde planningsmethodieken. Deze 
aanbeveling geldt In het bijzonder voor het Buljtenland van Rhoon (GDDha). 
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De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden betrokken bij de voorliggende 
bijstelling van het uitvoeringsprogramma 750ha. 

Audltlng 

De wijze waarop IenM het Instrument audltlng (een van de pijlers van het Intem 
opgestelde beheersinstrumentarium) wil Inzetten Is beschreven In het 
geactualiseerde 'Beheersmodel PMR' en nader uitgewerkt in het eveneens 
geactualiseerde 'Kader voor audits PMR'. De geactualiseerde documenten zijn 
vastgesteld in het Coördlnatleoverl€9 van 24 mei 2012. 

Het laatstgenoemde document beschrijft het belang van de Inzet van het
 
auditinstrument:
 
Het borgen van de publieke doelen en de projectbeheersing geschIedt bezIen vanuit
 
het Rijk door toetsen op afstand. Dat wil zeggen dar het Rijk toetst of de
 
projectorganisaties van de uItvoerende partijen de eigen verantwoordelIJkheid voor
 
de projeetbeheerslng invullen. Bij gebleken noodzakelijkheid grijpt het Rijk zelf In
 
om verbeteringen af te dwIngen.
 
De belangrijkste bewaklngsfnstrumenten vanuit de procesbeheersIng bezien zijn
 
derhalve:
 
- de audits van de uitvoerende partij op de eigen procesbeheersing (met name
 
procestoetsen, aangevuld met systeem- en produkttoetsen),
 
- de eigen audIts van het eIndverantwoordelijke departement,
 
- Informatie over de resultaten van dIe audits en de op basis van de audits gestarte
 
vervolgactJes, c. q. getroffen beheersmaatregelen.
 

BIJ de actualisatie van het 'Beheersmodel PMR' heeft IenM gekozen voor een 
auditplan voor twee jaar in plaats van voor eén jaar. Eind juni 2012 Is het 
overkoepelend 'Auditplan 2012-2013' vastgesteld. In dit auditplan Is voor elk van de 
deelprojecten landaanwinning, Natuurcompensatle en BRG een hoofdstuk over 
audltlng opgenomen. 

De effecten van reeds gerealiseerde BRG-projecten zijn getoetst door OCMR 
MilIeudienst RIjnmond ('Effeetrapport Bestaand Rotterdams Gebied 2011' (d.d. 6 
december 2011»). Vla deze rapportage heeft IenM zicht op de doelreaUsatle van het 
deelproject BRG. WIJ bevelen aan dat IenM zo nodig passende maatregelen treft 
naar aanleiding van de uitkomsten van dit effeetrapport. 

Vanuit haar toezichthoudende rol is het van belang dat IenM continu blijft 
vaststellen welke eventuele audits de uitvoeringsorganisaties naar de deelprojecten 
(laten) uitvoeren. Zodoende Is IenM beter in staat om de afweging te maken om 
eventueel zelf audits uIt te (laten) voeren. Dit Is nog een aa ndacntspunt dat In het 
bijzonder geldt voor het deelproject BRG. 
Het eventueel zelf (laten) uitvoeren van audits Is noodzakelijk om te toetsen of de 
projectorganlsatles van de uitvoerende partijen de eigen verantwoordelijkheid voor 
de projectbeheersing adequaat invullen. 

WIJ hebben In ons vorige accountantsrapport opgemerkt dat de in de UWO's van de 
deelprojecten landaanwinning en BRG genoemde vIjfjaarlijks uit te voeren evaluatie 
voor deze belde deelprojecten nog niet was uitgevoerd. Voor het deelproject 
landaanwinning was deze evaluatle oorspronkelijk voorzien In 2010 en voor het 
deelproject BRG in 2011. 
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In het Coördinatieoverleg zijn besluiten genomen In het kader van het stroomlijnen
 
van de uitvoering van de evaluaties van PMR.
 
Voor het deelproject landaanwinning Is deze vijfjaarlijkse evaluatie (UWO
 
landaanwinning artikel 3.4) voorzien in 2018. Voor het deelproject BRG Is de
 
vijfjaarlijkse evaluatie van de voortgang en effecten van de uitvoering van de BRG

projecten als geheel (UWO BRG artikel 10.9) voorzien In 2016.
 

Budgetbeheer 

In het tussen de betrokken ministeries gesloten Samenwerkingsakkoord PMR zijn de 
criteria vastgelegd waaraan een beroep op de post Onvoorzien moet voldoen en Is 
een procedure afgesproken voor de afwikkeling van een dergelijk verzoek. 

Rfiksrol vakmInIsterie EL&J 

EL&! Is het vakministerie voor het deelproject 750ha. De provincie Zuid-Holland 
(PZH) coördineert de uitvoering van het programma 7S0ha natuur- en 
recreatiegebied en Is het eerste aanspreekpunt voor het Rijk. De PZH, de gemeente 
Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam zijn de uitvoerders van, en verantwoordelijk 
voor, respectievelijk de deelprojecten Buljtenland van Rhoon (voorheen 
Landschapspark Buytenland), Vllnderstrlk en Schlezone, en de Groene Verbinding. 
Het uitgangspunt Is dat de ultvoerlngsrislco's bij de uitvoerders van de deelprojecten 
liggen. 

InrichtIng projectorganisatie 

De uitwerkingsovereenkomst (UWO) 750ha Is de basis voor de Invulling van de
 
RIjksrol door het vakministerie EL&!.
 
Voor het deelproject 750ha beschikt EL&! over een orgélnlsatie van beperkte
 
omvang die is ondergebracht In de lijnorganisatie.
 

EL&! beschikt over een document waarin Is beschreven op welke wijze EL&! de
 
beheersing van het deelproject 750ha heeft vormgegeven vanuit haar
 
toezichthoudende rol van vakministerie. In dit beheersdocument is onder andere de
 
opzet van de organIsatIe en de Informatievoorziening Inzake 75Qha beschreven. De
 
toepassing van het Instrument audltlng Is echter niet In het beheersdocument
 
beschreven. Overigens Is In het overkoepelende 'Auditplan 2010-2011 Project
 
MainportontwIkkelIng Rotterdam' (d.d. 27 augustus 2010) een hoofdstuk over
 
audltlng Inzake het deelproject 750ha opgenomen.
 
WIJ bevelen aan om het beheersdocument te actualiseren en de toepassing van het
 
Instrument audltlng alsnog daarin op te nemen.
 

De PZH hanteerde tot en met 2011 Prince2 voor haar Inteme kwaliteitsborging. EL&l
 
heeft nog geen kennis kunnen nemen van de huidige Invulling van de
 
kwaliteitsborging.
 
Wij bevelen aan dat EL&! op korte termijn kennis neemt van de herziene Invultlng
 
van de kwaliteitsborging door de PZH en daarbij na gaat In hoeverre EL&! hierop kan
 
steunen voor de uitvoering van haar toezicht.
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RJsfcomanagement 

EL&! voert zelf geen risicomanagement uit maar baseert zich op het
 
risicomanagement van de PZH. EL&.I heeft toereikende maatregelen getroffen om te
 
kunnen steunen op het rIsicomanagement van de PZH. EL&I heeft Inzicht in de
 
rlslco-inventarisatfes en risico's worden besproken In een maandelijks
 
voortgangsoverleg met de PZH.
 

De PZH beschikt over een rIsicoregister dat twee keer per jaar wordt geactualiseerd.
 
Het risicoregister van de PZH bevat een uitgebreid overzicht van de risiCo's voor het
 
deelproject Buljtenland van Rhoan (600 ha), waarvoor geldt dat de PZH zelf voor de
 
uitvoering verantwoordelijk is. De PZH beschIkt daarnaast over een overzicht op
 
hoofdlijnen van de risico's voor Vlinderstrik en Schlezone (150 ha)
 
(uitvoerlngsverantwoordelljke: gemeente Rotterdam) en de Groene Verbinding
 
(uitvoeringsverantwoordelIjke: Stadsregio Rotterdam). Op basis van de
 
geïdentificeerde risico's houdt EL&! een Rljksrtslcokaart bij.
 
EL&! heeft na een rlslcosessle In maart 2012 geconcludeerd dat het zicht op de
 
risico's voor Schlezone en de Groene Verbinding voldoende Is.
 
WIJ bevelen aan dat EL&I voor Vlinderstrik beschikt over een uitgebreid rlsico

overzicht.
 

Conform de UWO 750ha meldt de PZH risico's, waaronder R1jksrlsicO's, aan EL&!.
 
EL&! heeft zelf een beeld van eventuele Rljksrlslco's en verzekert zich ervan dat de
 
PZH alle RJjksrlslco's meldt door de rlslcodatabase van de PZH te raadplegen. Oe
 
eventuele RIjksrisico's Inzake 750ha worden bespraken met de PZH (In het
 
maandelijkse voortgangsoverleg) en met het coördinerend ministerie van IenM.
 
Daa maast vi ndt terug koppeling plaats in het Coördlnatleoverleg.
 

InformatIevoorziening 

InformatievoorzIening vindt plaats In het Coördinatleoverleg waar EL&! en de PZH 
aan deelnemen. Verder heeft EL&! een maandelijks voortgangsoverleg met de PZH 
en zIjn er bilaterale gesprekken IndIen daar aanleiding toe Is. 

De PZH heeft de voortgangsrapportage van het deelproject 7S0ha opgeleverd aan 
EL&!. De voortgangsrapportage Is door EL&! beoordeeld aan de hand van de vorige 
voortgangsrapportage, de uwe en het UItvoeringsprogramma PMR/750ha. EL&! 
heeft de aandachtspunten met betrekking tot de voortgangsrapportage mondeling 
en schriftelijk teruggekoppeld aan de PZH. Aan de hand van de schriftelijke 
terugkoppeling door de PZH heeft EL&! kunnen vaststellen of de gemaakte 
opmerkingen zijn overgenomen. 

Planning en voortgangsbewaking 

De planning van het deelproject 750ha is opgenomen In een plannlngsoverzlcht in 
de deelvoortgangsrapportage. De realisatie van het deelproject blijkt uit het 
overzicht door de daarin opgenomen standlIjn. Verder worden met behulp van rode 
balken In het plannlngsover2lcht de opgelopen vertragingen weergegeven ten 
opzichte van de vorige voortgangsrapportage. 
De voortgangsbewaking van het deelproject 750ha vindt plaats door de PZH. De 
PZH rapporteert aan EL&I over de realisatie van de planning en eventuele 
versnellingen of vertragingen In het maandelijkse voortgangsoverleg. De PZH geeft 

Pagina 18 van 20 



Açcovntantsrapport bij VoortoangsrlIPporUl\le 11 PMR 
ProjeCt Malnportontwl kJcell09 Rotterd am 

hierbij aan welke beheersmaatregelen zij treft Inzake opgelopen vertragingen. Deze 
beheersmaatregelen worden ook genoemd In de deelvoortgangsrapportage. 

EL&! heeft met de PZH afgesproken dat het uitvoeringsprogramma en daarmee de 
planning voor het Buljtenland van Rhoon (6DDha) wordt geactualiseerd. WIJ bevelen 
aan om bij deze actualisatie de uitkomsten van een eventueel onderzoek naar het 
risicoprofiel van de planning mee te nemen. 

AudltJng 

EL&! heeft met de PZH de afspraak dat zij alle audltrapporten ontvangt. In de 
onderzoeksperiode zijn er geen audits door de PZH uitgevoerd. 

In het overkoepelende 'Audltplan 2010-2011 Project MainportontwikkelIng 
Rotterdam' (d.d. 27 augustus 2010) Is een hoofdstuk over audltlng Inzake het 
deelproject 7S0ha opgenomen. In dit hoofdstuk Is vermeld dat EL&l voornemens 
was om In 2011 een audit bij de PZH te laten uitvoeren. Hierbij Is vermeld dat EL&! 
deze audIt wil combineren met de evaluatIe 7S0ha die volgens de uwe 750ha eens 
In de vijf jaar moet worden uitgevoerd. 

EL&! heeft geen audit bij de PZH laten uitvoeren, maar heeft ervoor gekozen om een 
audit op de eigen organisatie uit te voeren. Het doel van deze audit was om EL&! 
handvatten te geven om ook richting de toekomst de taken en 
verantwoordelijkheden van El&! met betrekking tot het deelproject 750ha goed 
Invull1ng te geven en te beleggen In de nieuwe organisatie van EL&I. De audit heeft 
geresulteerd In het 'Rapport audit 'PMR 7S0ha groen" (d.d. 24 april 2012). 

Ten aanzien \lan de vijfjaarlijkse evaluatie (artikel 11 uwe 750ha) Is In het 
Coördrnatleoverleg besloten om deze te vervangen door één tussentijdse toets In 
2013 bij de afronding van de planfase. Dit besluit Is genomen In het kader van het 
stroomlijnen van de uitvoering van de evaluaties van PMR. 

Budgetbeheer 

Het ministerie van EL&I vervult de betaalfunctie mede namens de andere 
ministeries. De bijdrage van het Rijk ligt vast voor de gehele periode. EL&! stort 
deze bijdrage op de projectrekening PMR bij het Nationaal Groenfonds. De PZH 
draagt zorg voor het financieel beheer van het Projectbudget. 

WIJ zijn gaame bereid een en ander nader toe te lichten. 

's-Gravenhage, 9 oktober 2012 

Auditdienst Rijk 
Ministerie van Flnandên 

drs. T.L. Entlng-Beljering RA 
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1	 Inleiding 

1.1	 Elfde Voortgangsrapportage 
Project Maioportontwikkeling Rotterdam (PMR) valt onder de Regeling grote 
projecten van de Tweede Kamer. Door middel van jaarlijkse voortgangsrapportages 
Informeert de minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de ministers van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Financiën, de Tweede Kamer 
over de voortgang van de deelprojecten van PMR en hun samenhang. Op 2 februari 
2012 heeft de Tweede Kamer, na de behandeling van VGR 10, ingestemd met een 
vermindering van de rapportagefrequentie, van halfjaarlijks naar jaarlijks. 
De voorliggende elfde Voortgangsrapportage (VGR 11) beschrijft daarom de 
voortgang over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Voor een actueel 
beeld zijn relevante ontwikkelingen in de periode na 30 juni 2012 opgenomen In de 
begeleidende brief bij deze rapportage. 

De verantwoordelijkheden voor de uitvoering van PMR zijn afgebakend en 
vastgelegd in de Bestuursovereenkomst van juni 2004 en de 
UItwerkingsovereenkomsten van september 2005. De voortgang en de uitvoering 
van de verschillende deelprojecten zijn de verantwoordelijkheid van het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V., de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, 
met uitzondering van de natuurcompensatie waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor 
is. De rapportages van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de provincie Zuid-Holland 
en de gemeente Rotterdam worden afgestemd met en beoordeeld door tussenkomst 
van de meest betrokken depa rtementen: IenM voor de landaanwinning, 
natuurcompensatie en voor Bestaand R.otterdams Gebied (BRG) en El.&l voor 750 
ha natuur- en recreatiegebied. De rapportages zij n aIs bijlagen bij deze elfde 
Voortgangsrapportage gevoegd. Mede op basis van de rapportages van de 
deelprojecten rapporteert het Rijk over zijn eigen verantwoordelijkheden. 

Het Rijk Is sinds me! 2007 aandeelhouder In het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het 
ministerie van Financlên Informeert de Tweede Kamer hierover in de elgenstandige 
voortgangsrapportage over de staatsdeelnemingen. 

1.2	 Samenvatting 
De uitvoering van de aanleg van de landaanwinning verliep In de verslagperiode 
volgens het Havenbedrijf Rotterdam nog steeds conform de planning. Op de 
peildatum (30 juni 2012) was ruim 85% van het benodigde zand voor de aanleg van 
de eerste fase van Maasvlakte 2 aangebracht. De meeste werkzaamheden aan de 
harde zeewering zijn in de eerste helft van 2012 afgerond. Op 11 juli 2012 heeft 
Hare Majesteit Koningin Beatrlx de zeewering gesloten. Hiermee is ook de open 
verbinding met de zee gesloten. Aan terminaloperator RWG zijn in april 2012 de 
voor hen laatste deelterreinen en kademuren overgedragen. In april 2011 waren al 
de eerste deelterreinen aan terminaloperator APMT opgeleverd. Volgens planning 
zullen het laatste terreindeel en kademuren In april 2013 aan APMT worden 
overgedragen. Over de Interfaceprojecten die nodig zijn voor de realisatie van de 
bereikbaarheid van Maasvlakte 2 kan gemeld worden dat knooppunt B (ontsluiting 
van het Dlstrtpark Maasvlakte en de verbinding van Maasvlakte 2 op Maasvlakte 1) 
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in december 2011 15 opgeleverd. Het spoorinfradeel ten behoeve van de Q-bocht 
(bij het entreegebied van Maasvlakte 1 en 2) Is in juni 2012 gereed gekomen. 

De aanlegfase van de natuurcompensatie Is afgerond. De duincompensatie bevindt 
zich In het stadium van natuurlijke ontwikkeling van het gebied en dat beslaat 
enkele tientallen jaren. Het proces van in- en uitstuiven, dat onderdeel Is van de 
natuurlijke ontwikkeling, wordt gevolgd middels monitoring. Ten behoeve van deze 
monitoring, als onderdeel van het Monitorlng- &. Evaluatieprogramma (MEP) voor de 
duincompensatie, wordt de uitgangssituatIe bepaald. Het bepalen van de 
uitgangssituatie duurt totdat Maasvfakte 2 In gebruik genomen wordt. Vlakbij de 
duincompensatie zijn strandhuisjes geplaatst. Alhoewel deze bulten het gebied van 
de duincompensatie staan, Is Inmiddels geconstateerd dat deze invloed kunnen 
hebben op het uiteindelijk te bereiken habltattype binnen de duincompensatie. 
Hiervoor wordt dan ook een aanvullend monitoringsprogramma opgesteld. Als 
gevolg van de natuurlijke dynamiek verschuiven de zandplaten die zijn aangewezen 
als rustgebied ten behoeve van de natuurcompensatle voor de aanleg van de 
landaanwinning. Gebleken Is dat de zeehonden In de Voordelta In de afgelopen jaren 
zijn verhuisd naar de Middelplaat. Het ministerie van EL&J heeft daarom vanaf 4 mei 
2012 de Middelplaat aangewezen als rustgebied. 

In het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 is een aantal maatregelen op het gebied van 
luchtkwaliteit opgenomen. Om te verzekeren dat de maatregelen daadwerkelijk en 
trjdig worden genomen is de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2 gesloten 
met daarin bron- en effectmaatregeten die betrekking hebben op schone motoren 
binnenvaart, snelheidsreductie binnenvaart, milieuzone voor vrachtwagens en 
schermen bij tunnelmonden. Met betrekking tot de snelheidsreductie binnenvaart 
heeft de (RJjks)havenmeester van Rotterdam op 20 juli 2010 een verkeersbesluit 
genomen om, met Ingang van 1 januari 2013 tot 1 januari 2025, de 
maximumsnelheid voor de binnenvaart op delen van het HarteJkanaal en van de 
Oude en Nieuwe Maas In te stellen. Aangezien de feitelijke Ingebrulkname van 
Maasvlakte 2 naar huidig inzicht niet eerder dan 1 januari 2014 zal plaatsvinden, 
wordt de invoering van de snelheidsbeperking voor de binnenvaart tot die tijd 
uitgesteld. Ten aanzien van de milieuzone vrachtwagens heeft het College van de 
gemeente Rotterdam op 30 mei 2012 het definitieve verkeersbesluit genomen op 
grond waarvan vanaf 1 januari 2014 alleen vrachtauto's worden toegelaten die aan 
de Euro VI emissienorm voldoen. Hierbij is voorzien in een overgangsbepaling voor 
vrachtauto's die VÓÓr 2013 op kenteken zijn gezet en niet ouder zijn dan zeven jaar. 
Uit de effectprognose 2011, die Is opgesteld om te bezien of één of meerdere van de 
overeengekomen luchtkwalIteitsmaatregelen kunnen worden beperkt of worden 
ingetrokken, is gebleken dat het huidige maatregelenpakket voldoende effectief is 
om de knelpunten weg te nemen. De volgende effectprognose 2012 wordt begin 
2013 afgerond. 

Voor de Schaderegeling Tweede Maasvlakte is begin 2010 de zogenaamde 'back
office', die de afhandeling van schadeverzoeken zal organiseren en coördineren, van 
start gegaan. Er zijn tot 1 juli 2012 in totaal drie schadeverzoeken In behandeling 
genomen. Twee schadeverzoeken zijn afgerond, waarbij de schadeverzoeken op 
grond van voorzienbaarheid zijn afgewezen en een zaak is nog in behandeling. 

In het kader van de drie miljoen euro stlmuleringsgelden voor de visserijsector , 
die lopen via As 4 van het Europees Visserij Fonds, zijn in de verslagperiode 
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door de prov!n cle Zuid -Holla nd twee subsidlet ra nches en door de provi ncie 
Zeeland èén tranche opengesteld. Belde provincies zullen de naar verwachting 
laatste tranches In oktober 2012 openstellen. 

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied ontwikkelt zich volgens de 
provinde Zuid-Holland binnen de In de Uitwerkingsovereenkomst 750 ha en de in 
het UItvoeringsprogramma PMR/750 ha opgenomen afspraken over de planning. 

De planning voor de ontwikkeling van het BYlitenland van Rboon is onder andere 
vanwege de lange beroepsprocedures echter wel onder druk komen te staan. 
Vanwege de lange periode van planologische onduidelijkheid en de hietTTlee 
samenhangende terughoudende opstelling van grondeigenaren, wordt de voor eind 
2012 te realiseren taaksteJUng voor de grondverwerving, die is opgenomen In 
UItvoeringsprogramma PMR/7S0 ha niet gehaald. Het Uitvoeringsprogramma zal dan 
ook In de 2" helft van 2012 op dit punt worden herzien. Met de uitspraken van de 
Raad van State inzake de bestemmingsplanprocedures is het bestemmingsplan voor 
het Buijtenland van Rhoon onherroepelijk geworden en Is er voldoende duidelijkheid 
ontstaan om met de verdere planuitwerking aan de slag te gaan. Op respectievelijk 
27 juni en 18 juli 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan waarmee het 
bestemmingsplan, de provinciale aanwijzing en het uitwerkingsplan onherroepelijk 
zijn geworden. De inzet van de Provincie Zuid-Holland Is nu om met betrokken 
partijen te komen tot een gedragen Schetsontwerp aan de hand van de tijdens de 
rapportageperiode ontwikkelde 'wssenrapportage schetsontwerp voor inrichting, 
beheer en organisatie'. De Provincie Zuid-Holland zal daarbij de door de heer 
Heijkoop voorgestelde procesaanpak volgen met ruimte voor de inzet en plannen 
van agrarische ondernemers die animo hebben voor de transformatie. Daarnaast 
zal ingezet worden op een intensivering van de minnelijke grondverwerving. 

Op 7 september 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen 
die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan voor de Schjezone en op 21 mei 
2012 heeft de officiële opening plaatsgevonden van een deel van het gebied. De 
totale uitvoering zal in 2017 worden afgerond. Het bestemmingsplan Vlinderstók is 
bij de vaststelling door de respectievelijke gemeenteraden opgesplitst In een 
bestemmingsplan Vlinderstrik Lansingerland en een bestemmingsplan Vlinderstrik 
Rotterdam. Op 31 mei 2012 heeft de zitting plaatSgevonden bij de Raad van State 
ten behoeve van de beroepsprocedure tegen de bestemmingsplannen. Naar 
verwachting volgt de uitspraak In oktober 2012. Intussen is gestart met de 
planvotTTling en voorbereiding voor de aanleg van het fietspad dat de verschillende 
projecten In de Noordas zal verbinden. 

Ten aanzien van de Groene verbinding kan gemeld worden dat op 14 februari 2012 
de opdracht is gegund en dat de werkzaamheden voor de bouw van de Groene 
VerbInding zijn gestart. De oplevering van de Groene Verbinding staat gepland in 
het voorjaar van 2014. 

Het BRG-programma bestaat uit Intensiveringsprojecten en leefbaarheidsprojecten. 
De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen. De leefbailrheidsprojecten 
bestaan uit projecten die bijd ragen aan de doelstellingen: verbeteren van 
mlileukwallteit, verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en vergroten respectievelijk 
verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. De uitvoering 
van het BRG-programma ligt volgens de gemeente Rotterdam op koers. ZIJ meldt 
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dat ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG
programma is verstreken en dat inmiddels 49 % gereed is van de 
leefbaarheidsprojecten als gemeten wordt naar de totale flnandële waarde van het 
BRG-programma (dat wil zeggen Inclusief de finandering van buiten PMR). Met deze 
gereed gekomen leefbaarheidsprojecten Is 40 % van het BRG-budget van ( 80 mln 
gemoeid. In deze verslagperiode zijn vijf projecten afgerond te weten, Rivierpark 
Feljenoord -	 Bulzenpar1< Katendrecht, StIlwegdek Groene Kruisweg Rotterdam, Stil 
wegdek N218 ter hoogte van Brielle en Oostvoome (2 wegdelen) en 
natuurontwikkeling Binnenduinrand Goedereede. In de effectprognose die Is 
uitgevoerd door de DCMR Milieudienst RIjnmond over het BRG-programma 2006 
2010 Is geconcludeerd dat er sprake Is van een gestage voortgang van de uitvoering 
van de BRG-projecten en dat een groot deel van de afgeronde projecten tot nu toe 
aan de projectambities voldoet. De impuls aan het oplossen van het ruimtetekort In 
de Rotterdamse haven voldoet ruimschoots en ook de Impuls aan het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit In de Rotterdamse regio is voldoende. Nog niet geheel 
voldoende zijn de impuls aan het verbeteren van de mllieukwal/telt geluld en het 
aanbod en de kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. Dit betreft overigens een 
tussentijds oordeel dat bij een volgende effectmonitor anders kan uitvallen 
naarmate meer projecten gereed komen, of wanneer de gesignaleerde knelpunten 
bij de projecten die nog niet geheel voldoende zijn, worden opgelost. 

De uitvoerende partijen hebben geen scopewijzigingen gemeld en volgens deze 
partijen passen de werkzaamheden binnen de afspraken van de respectievelijke 
uitwerkingsovereenkomsten en de uitvoeringsprogramma's en zijn ze uitvoerbaar 
binnen het beschikbare budget. Uitzondering betreft de taakstell!ng uit het 
UItvoeringsprogramma 750 ha voor 2012 ten aanzien van de grondverwerving. Dit 
uitvoerIngsprogramma zal dan ook op dit punt in de tweede heft van 2012 wordt 
aangepast. 

1.3	 essentialia PMR 
Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste algemene kenmerken van PMR. Belangrijk 
kenmer\ç van PMR. Is het bijdragemodel als sturlngsfllosofle. DIt werkt tevens door in 
de manier waarop de Voortgangsrapportage is opgesteld. Een uitvoerige 
beschrijving van de verantwoordelijkheden van het Rijk en de sturingsfllosofie is 
opgenomen in de Basisrapportage PMR (september 2006). 

1.3.1	 Project Mainportontwlkke/ing Rotterdam 
De versterking van de MaInport Rotterdam levert een belangrijke bijdrage aan het 
Europese beleid voor het Trans-Europees Netwerk transport en dient een nationaal 
en regionaal economisch belang op de lange termijn. Deze versterking vindt vooral 
plaats door uitbreiding met ten hoogste 1000 ha netto uitgeefbaar haventerrein, op 
een nieuwe landaanwinning. 
Naast de ruimtebehoefte voor nieuwe havens en Industrie, vraagt ook de kwaliteit 
van de leefomgeving rond de haven nadrukkelijk om aandacht. [n de regio 
RIjnmond zijn de gevolgen van een Intensief benut haven- en IndustrIegebied 
merkbaar, met name voor milieuonderwerpen als luchtkwalIteit, geluld en externe 
veiligheid en In een tekort aan ruimte voor natuur- en openluchtrecreatie. 
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Eind 2006 hebben achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer Ingestemd met de 
Planologische Kernbeslissing (PKB) PMR. Oe PKB PMR (2006) is vervolgens op 20 
december 2006 In werking getreden. Uitgangspunt voor de PKB zijn twee 
samenhangende doerstelli ngen: 
1	 versterken van de mainport Rotterdam door het ruimtetekort voor haven- en 

Industriêle activiteiten in het Rotterdamse havengebied op te lossen; 
2 verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. 

De PKB PMR (2006) geeft invulling aan deze doelstellingen door het ruimtelijk 
mogelijk maken van drie deelprojecten. In het Bestuursakkoord PMR en de 
Uitwerkingsovereenkomst per deelproject hebben de PMR·partners (het Rijk, de 
gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de stadsregio Rotterdam en 
de provincie Zuid-Holland) afspraken gemaakt over de uitvoering van de 
deelprojecten, In het bijzonder over de financiering, verantwoordelijkheden en 
risico's. Het gaat om de volgende drie deelprojecten: 

•	 Laodaanwinnlno; nieuw haven- en Industrieterrein In de Noordzee (maximaal 
1000 ha netto ultgeefbaar haventerrein) en de daarbij behorende 
natuurcompensatie. De PKB biedt voor de natuurcompensatle mogelijkheden 
voor een zeereservaat 1 (ca. 31.250 ha), een duingebied (maximaal 100 ha) en 
een zeereep (maximaal 23 ha)2; 

•	 lSO ha natuur- en recreatiegebied: nieuw natuur- en recreatiegebied op 
Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). 
Tevens Is voorzien in een verbinding voor fietsers en wandelaars tussen 
Mldden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid; 

•	 8~aand Rotterdams Gebied (BRG1: een serie projecten In het bestaande 
havengebied, waarmee Impulsen worden gegeven aan het oplossen van het 
ruimtetekort voor havenactiviteiten (200 ha ruimtewinst), het verbeteren van 
de milleukwalftelt, het aanbod en de kwaliteit van natuur- en recreatiegebied 
en aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio Rotterdam. 

1.3.2	 Sturlngsfllosofle van het RIjk 
De betrokkenheid van de rijksoverheid bij PMR heeft een bijdragekarakter. Dit Is 
een wezenlijk verschil met andere Grote Projecten (zoals bijvoorbeeld de 
Betuweroute en de HSL), waarbij de rijksoverheid direct opdrachtgever Is. De 
essentie van het bijdragemodelis dat het Rijk onder strikte voorwaarden 
medewerking verleent, in de vorm van duidelijk omschreven en begrensde 
bijdragen, aan een deelproject waarvoor een andere partij eindverantwoordelijk is. 

Met het bJjdragemodel als vertrekpunt hebben Rijk en de uitvoerende partijen 
privaatrechtelijke afspraken gemaakt voor de realisatie van de PMR-projecten. 
Uitgangspunten zijn: 

•	 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering Ilgt bij die partij die daar het beste 
toe Is uitgerustj 

•	 de risico's liggen daar waar ze het meest adequaat kunnen worden beheerst. 

Lom de naam beter te laten aanslu lten bjJ de maatregelen IS ervOOr gellozen het ....>reservaat al. 
'bo<lembescl>ermlngsge~led'aan Ie duld.... 
I De P1(1l PMR (2006) geeft meer ruimtelijke movellJ1<heden voor natuUTtOmpensalJe dbn biJ de voorbereiding van de 
besluIten C)Ver de landaanwlnnIng no<:llg bleek. Het 9""1 om een Idelner opp"Nlak \lan het 
bodembesChermlngS9el>led (momenteel WOrgt uitgegaan van drca 25.000 ha), een beperkter noodzaak voor 
duincompensatIe (momenteel circa 35 hal en om !>et geheel loten veNollen van de <eereep. 
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Op basis hiervan zijn het Bestuursakkoord (juni 2004) met per deelproject een 
UItwerkingsovereenkomst (september 2005) tot stand gekomen, waarbij de 
verantwoordelijkheden tussen Rijk en PMR~partners als volgt zijn verdeeld: 

•	 het Havenbedrijf Rotterdam N. V. is verantwoordelijk voor de aanleg van
 
Maasvfakte 2;
 

•	 de provlnde ZuId-Holland draagt zorg voor de ontwlkkeUng van 750 hectare 
natuur- en recreatiegebied; 

•	 de gemeente Rotterdam Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
 
deelproject Bestaand Rotterdams Gebied;
 

•	 het RIJk realiseert, beheert en onderhoudt de nattlurcompensatie. 

Naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de natuurcompensatie betreft 
de directe verantwoordelijkheid van het Rijk voor PMR: 

•	 het ruimtelijk fadllteren van het project door middel van de PKB en andere 
publiekrechtelijke instrumenten (vergunningen etc.); 

•	 het verlenen van de rijksbijdragen; 
•	 het toetsen aan de geldende voorwaarden en uitgangspunten; 
•	 het afhandelen van het staatssteundossier In Brussel. 

Bij de uitvoering van de deelprojecten ziet het Rijk toe op de naleving van de scope 
zoals deze is vastgelegd In de PKB, de Uitwerldngsovereenkomsten en het daarop 
gebaseerde toetskader. De uitvoerende partijen dragen, conform de afspraken in de 
Uitwerkingsovereenkomsten, de risico's die aan de uitvoering van de deelprojecten 
zijn verbonden. 

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) treedt In de uitvoeringsfase als 
coördinerend minister van het totale project op. Deze coördinerende 
vera ntwoordelijl<heid omvat: 

•	 de Informatievoorziening en rapportages over de werkzaamheden en
 
ontwikkelingen van het project aan de Tweede Kamer;
 

•	 het zorgen voor de Interdepartementale besluitvorming over PMR; 
•	 de coördinatie van het risicomanagement binnen het Rijk; 
•	 zorgdragen voor Integralltelt en samenhang van PMR als geheel; 
•	 de communicatie over het project als geheel. 

Op rijksniveau zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de 
rijksverantwoordelIjkheden : 

•	 het minIsterie van IenM is naast het coördinerende ministerie het 
eerstverantwoordelijk departement voor het deelproject landaanwinning en 
beoordeelt de deelrapportage landaanwinning en voert (In samenwerking met 
EL&l) de natuurcompensatle uit; 

•	 het ministerie van EL&I Is het eerstverantwoordelIjk departement voor het 
deelproject 750 ha en beoordeelt de deelrapportage over de 750 ha; 

•	 het ministerIe lenM Is het eerstverantwoordelijk departement voor het
 
deelproject BRG en beoordeelt de rapportage over BRG;
 

•	 het ministerie van EL&.! is verantwoordelijk voor de afhandeling van het
 
staatssteu ndossier;
 

•	 het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de staatsdeelneming In 
het aandelenkapitaal van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
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De samenwerking tussen de departementen Is in september 2005 vastgelegd in een 
ondertekend Samenwerkingsakkoord. Daarin zijn voor de departementen de 
verantwoordelijkheden geregeld met betrekking tot de deelprojecten, de 
rapportages en Informatievoorziening en de financlên, waaronder de omgang met de 
rljkspost onvoorzien. 

Het beleggen van de uitvoeringsverantwoordelIjkheid bij andere partijen en de vaste 
rijksbIjdrage aan de projeetbudgetten begrenst het risicoprofiel van het Rijk. Deze 
sturingsfilosofie Impliceert ook dat het Rijk beperkte mogelijkheden heeft om te 
sturen bulten de privaatrechtelijke afspraken (vastgelegd in het Bestuursakkoord en 
de Uitwerkingsovereenkomsten) en buiten de eisen die zijn vastgelegd in de PKB 
PMR (2006). Tevens ;s het Rijk in grote mate afhankelijk van andere partijen voor 
de informatieverstrekking, zoals ook. blijkt uit deze voortgangsrapportage. De 
verantwoordelijkheid voor de Inhoudelijke informatie ligt in belangrijke mate bij de 
hiervoor genoemde uitvoerende partijen. 
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2	 Stand van zaken deelprojecten 

In dit hoofdstuk wordt per deelproject de stand van zaken gegeven. In de 
rapportages van de uitvoerende partijen, welke als bijlagen zijn toegevoegd, wordt 
uitgebreid ingegaan op het betreffende deelproject. Deze rapportages zijn 
beoordeeld door de vakdepartementen. De opmerkingen zijn door de 
vakdepartementen teruggekoppeld aan de uitvoerende partijen en waar nodig 
verwerkt. 

2.1	 Deelproject: landaanwinning (Inclusief natuurc:ompenutie) 

2.1.1	 Algemeen 
Het doel van de landaanwinning is het realiseren van maximaal 1000 ha netto 
uitgeefbaar deepsea gebonden haventerrein. Dit is bestemd voor bedrijven die veel 
ruimte nodig hebben en die aan diep zeewater moeten liggen. Het gaat daarbij met 
name om grootschalige container op- en overslag en de bijbehorende distributie. 
Daamaast biedt de landaanwinning ruimte voor grootschalige deepsea gebonden 
chemische Industrie. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is verantwoordelijk voor de 
realisatie en exploitatie van de la ndaa nwinning. 

De PKB PMR (2006) en de Strategische Milieubeoordeling / Passende Beoordeling 
Landaanwinning laten zien dat de landaanwinning kan leiden tot het aantasten van 
de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden Voordelta en Voomes Duin. 
De PKB bevat voorwaarden voor mitigatie en biedt ruimtelijke mogelijkheden voor 
compensatie voor resterende effecten. Het gaat om de ruimtelijke mogelijkheden 
voor een bodembeschermingsgebied en de daarin gelegen rustgebieden (tezamen 
voorheen zeereservaat genoemd), duincompensatie en de aanleg van een zeereep. 
De juridische basis voor de compensatie ligt in de Natuurbeschermingswet en de 
daarop gebaseerde besluiten. Het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden 
moesten juridisch zijn Ingesteld en de duincompensatie moest uitvoertngsgereed 
zijn, alvorens gestart kon worden met de realisatie van de landaanwinning. Het Rijk 
heeft de beide natuurcompensatieprojecten tijdig gerealiseerd overeenkomstig de 
inspanningsverplIchting voor de realisatie van de natuurcompensatie als vastgelegd 
in de Uitwerkingsovereenkomst. 

2.1.2	 Uitvoering aanleg Maasvlakte 2 
Op 1 september 2008 is gestart met de uitvoering van de aanleg van Maasvlalcte 2. 
De uitvoering van de aanleg verliep in de rapportageperiode volgens het 
Havenbedrijf Rotterdam nog steeds conform de planning. Op de peildatum (30 juni 
2012) was 20S miljoen m3 zand aangebracht. Dat is ruim 85 % van het benodigde 
zand voor de aanleg Viln de eerste fase van Maasvlakte 2. In april 2011 is gestart 
met de bouw van de definitieve constructie van de buftencontour (harde zeewering). 
De in VGR 9 gerapporteerde lichte vertraging bij het steenwerk ten behoeve van de 
harde zeewering, ontstaan door ongunstige weersomstandigheden in de 
zomerperIode van 2010, is ingelopen. De meeste werkzaamheden aan de harde 
zeewering zijn in de eerste helft van 2012 afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de 
afronding van het binnenproflel en de infrabundel. De oplevering van de zeewering 
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is gepland In april 2013. In aanvulling op de oplevering van de eerste deelterreinen 
in april 2011 aan terminaloperator APMT, zijn In september 2011 de eerste 
deelterTelnen en 500 meter zeekade aan terminaloperator RWG opgeleverd. In april 
2012 zijn de resterende terreinen en kades aan RWG opgeleverd. De kademuren en 
het laatste terreindeel voor APMT zullen volgens planning In april 2013 aan APMT 
worden opgeleverd. Op 11 juli 2012 is de openverbinding met de zee gesloten. 
Hierdoor kan in de komende periode ook de aanleg van spoor en weg vla de 
bultencontour worden afgerond. In mei 2012, eerder dan oorspronkelijk was 
voorzien, kon het strand gedeeltelijk worden opengesteld. De volledige openstelling 
van het strand Is gepland in oktober 2012. 

Over de werkzaamheden die in deze verslagperiode uitgevoerd zijn aan de 
interfaceprojecten die nodig zijn voor de realisatie van de bereikbaarheid van 
Maasvlakte 2, kan gemeld worden dat knooppunt 8 (ontsluiting van het Distripar1c: 
Maasvlakte en de verbinding van Maasvlakte 2 op Maasvlakte 1) In december 2011 
is opgeleverd. Het spoorinfradeel ten behoeve van de C2-bocht (bij het 
entreegebied van Maasvlakte 1 en 2) is in juni 2012 gereed gekomen. De oplevering 
Is gepland in oktober 2012. De aanbesteding van het knooppunt op de Europaweg is 
afgerond. De oplevering is gepland in 2014. 

Momenteel wordt In een gezamenlijk traject met verschillende partijen, waaronder 
Rijk en HbR, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor windturbines 
op Maasvlakte 2. Uitgangspunt Is dat windenergie geen structurele beper1c:lngen 
oplevert voor de huidige en beoogde activiteiten of voor de hoogwaterveUigheld van 
de haven. 

Overige ontwlkkeflngen 
Er zijn geen scopewijzigingen gemeld. 

2.1.3	 Nawurcompensatie Maasvlakte 2 
De procedures met betrekking tot de natuurcompensatle in de Voordelta middels het 
bodembeschermlngsgebled met rustgebieden zijn In 2010 afgerond en de 
duincompensatie bevindt zich In het stadium van natuurlijke ontwikkeling van het 
gebied. Het proces van In- en ultstuiven Is In volle gang. 

Algemeen 
De aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 lelden tot verlies van zeenatuur en kan 
lelden tot een kwalIteitsveriies van de omringende duinen. 

Het verlies van zeenatuur vloeit voort uit de aanleg van Maasvlakte 2 In de 
Voordelta. De Voordelta Is een natuurgebied dat Is aangewezen als Natura 2000
gebied, waardoor er een bescherming geldt voor leefgebieden en soorten die 
kenmerkend zijn voor het betreffende gebied. Omdat de aanleg van Maasvlakte 2 
significante effecten op beschermde natuur kan veroorzaken, Is hiervoor 
compensatie verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze 
compensatie op zee wordt bereikt met het bodembeschermingsgebied en drie 
rustgebieden, die zijn Ingesteld met toegangsbeperkingsbesluiten. 
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Het gebruik van Maasvlakte 2 kan verlies van oppervlakte en kwaliteit van het 
duinenlandschap bij Voorne tot gevolg hebben, als gevolg van stikstofdepositie door 
emissies. Dit kwalIteitsverlIes wordt gecompenseerd door de aanleg van een nieuw 
duingebied van 35 hectare langs de Delflandse kust. 

Bodembeschermingsgeb/ed en rustgebieden 
Het bodembeschermingsgebied en de drie daarbinnen gelegen rustgebieden dienen 
mede voor de compensatie van de effecten van de aanleg en aanwezigheid van 
Maasvlakte 2. Daarnaast dienen deze drie rustgebieden deels ook ter bescherming 
en ontwikkeling van Natura 2000. Ter bescherming en ontwikkeling van Natura 
2000 zijn daarnaast in 200S nog twee andere rustgebieden ingesteld; deze twee 
rustgebieden maken geen deel uit van de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2. Als 
gevolg van de natuurlijke dynamIek verschuiven de zandplaten, die zijn aangewezen 
als rustgebied. Zo is de VerkUkkerplaat steeds dichter naar de kust geschoven, 
waardoor deze gemakkelijker bereikbaar is vanaf het strand. Gebleken is dat de 
zeehonden in de Voordelta in de afgelopen jaren zijn verhuisd naar de Middelplaat. 
Het ministerie van EL&I heeft daarom vanaf 4 mei 2012 de Middelplaat aangewezen 
als rustgebied. Tegelijkertijd is de toegangsbeperking voor de Verklikkerplaat 
opgeheven. 

In het Aanwijzingsbesluit (A-besluit) voor de Voordelta zijn de begrenzing en de 
Natura 2000 doelstellingen opgenomen. Tevens wordt daarin toegelicht hoe de 
Natuurcompensatle voor Maasvlakte 2 wordt gei!ffectueerd. De 
toegangsbeperkingsbesluiten regelen de instelling van het 
bodembeschermingsgebied en de rustgebieden binnen het 
bodembeschermingsgebied. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heelt in november 2008 uitspraak gedaan over de A-besluiten met betrekking tot de 
Voordelta en de twee verwante duingebieden (Voornes Duin en Duinen van Goeree 
& Kwade Hoek). Hiermee zijn de A-besluiten voor de relevante onderdelen van de 
aanleg van Maasvlakte 2 onherroepelijk geworden. 

De toegangsbeperkingsbesluiten regelen de beperking van de toegang tot het 
bodembeschermingsgebied en de rustgebieden. Deze besluiten zijn sinds 200S van 
kracht. De beroepsprocedure tegen dit besluit en het besluit op bezwaar is 21 juli 
2010 afgerond toen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het 
beroep ongegrond verklaarde. De toegangsbeperkingsbesluiten zijn daarmee 
onherroepelijk geworden. 

Met de laatstgenoemde uitspraak van de Raad van State zijn alle procedures met 
betrekking tot de natuurcompensatie In de Voordelta middels het 
bodembeschermingsgebied met rustgebieden afgerond. 

Beheerplan Voorde/ta 
Het Beheerplan Voordelta regelt het beheer van de Voordelta In het kader van 
Natura 2000. Het Beheerplan bevat de achtergrondinformatie en de omschrijving 
van de beheermaatregelen In het kader van Natura 2000 én van de 
natuurcompensatie voor Maasvlakte 2. In juni 200S is het Beheerplan Voordelta 
vastgesteld. Het Beheerplan Voordelta is sinds eind 2009 onherroepelijk. 

In 2004 - 2007 is de ultgangssîtuatie, voorafgaand aan de aanleg van Maasvlakte 2, 
als referentiesituatie vastgelegd door het uitvoeren van de nulmetingen van het 
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Monltoring- en Evaluatieprogramma Natuurcompensatle in de Voordelta. De huidige 
monitoring is er op gericht om te bepalen of wordt voldaan aan de vastgestelde 
compensatieopgave. De eerste effectmetingen van de compensatIemaatregelen zijn 
begonnen in 2009 en hebben een doorlooptJjd van vijf jaar (2009 - 2013). Het 
eerste evaluatiemoment Is In 2014. In 2011 was er een mld term evaluatie. De 
eerste bevindingen daaruit laten op het huidige monitoringsniveau nog geen 
veranderingen in kwaliteit zien van het bodembeschermingsgebied met de 
referentiegebieden. Mogelijk komt dit ook door andere beïnvloedingsfactoren en 
grootschalige trends. De metingen zullen daarop aangepast worden en meer 
gebieds- en soortspecifiek worden. 

Duinen van Delf1and 
In de zesde voortgangsrapportage is gemeld dat op 28 mei 2009 de uitvoering van 
de duincompensatie (Spanjaards Duin) is opgeleverd. Het gebied Is afgesloten voor 
het publiek om de natuur zich te laten ontwikkelen. Het proces van instuiven is In 
volle gang en wordt gevolgd middels monitoring. Ten behoeve van het Monitoring
en Evaluatieprogramma (MEP) voor de duincompensatie is in 2010 gestart met het 
bepalen van de uItgangssituatie. Dit duurt totdat Maasvlakte 2 In gebruik genomen 
wordt en verloopt volgens plan. 

Vlakbij de duincompensatie zijn strandhuisjes geplaatst. Alhoewel deze buiten het 
gebied van de duincompensatie staan, is inmiddels geconstateerd dat de 
aanwezigheid van deze strandhuisjes invloed kan hebben op het uiteindelijk te 
bereiken habitattype binnen de duincompensatie. Hiervoor wordt dan ook een 
aanvullend monitoringsprogramma opgesteld. Per 25 meI 2011 is het Spanjaards 
Duin voorlopig aangewezen als N2000 gebied waardoor de juridische bescherming 
van het dulncompensatlegeblerl is zeKer gesteld. Daamaast worden eisen 
aangaande het gebruik van het strand opgenomen In de herziene 
erfpachtovereenkomst tussen het Rijk en de betreffende gemeenten (Westland en 
Rotterdam). 

Overige ontwikkelingen 
Er zijn geen scopewijzigingen gemeld. 

2.1.4	 LuchtkwalIteit 
In het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 is een aantal maatregelen op het gebied van 
luchtkwal1telt opgenomen. Deze maatregelen bestaan uit bron- en 
effectmaatregelen en zijn er op gericht verslechtering van luchtkwalIteit boven de 
daarvoor geldende grenswaarden vanwege Maasvlakte 2 te compenseren. Deze 
maatregelen moeten van kracht zijn om bouwvergunningen te kunnen verlenen voor 
de vestiging van bedrijven op Maasvlakte 2. Om te verzekeren dat de maatregelen 
daadwerkelijk en tijdig worden genomen Is op 22 mei 2008 de Overeenkomst 
luchtkwaHteit Maasvlakte 2 gesloten tussen de toenmalige ministeries van VenWen 
VROM, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Havenmeester 
van Rotterdam. 
In 2012 Is het maatregelenpakket op een aantal punten aangepast. Deze 
aanpassingen zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan Maasvlakte 2, eerste partl!!le 
herziening (onherroepelijk op 30 Juni 2012) en een addendum bij de Overeenkomst 
luchtkwalIteit Maasvlakte 2 (15 maart 2012). 
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De maatregelen in de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2, indusief het 
addendum, hebben betrekking op: 

•	 Schone motoren binnenvaart (verbod; hoger havengeld)
 
Snelheidsreductie binnenvaart
 

•	 MIlIeuzone voor vrachtwagens 
•	 Schermen bij tunnelmonden. 

Schone motoren binnenvaart 
Sinds 1 maart 2010 Is de nieuwe havenbeheersverordening van kracht waarin een 
verbod is opgenomen voor schepen die niet zijn voorzien van emissiearme motoren 
om na 1 januari 2025 de haven aan te doen. 
De Overeenkomst voorziet ook in de verhoging van het binnenhavengeld voor 
relatief vuile schepen. Het binnenhavengeld voor relatief vuile schepen wordt 
verhoogd va naf 2012. Deze extra Inkomsten worden ter beschi kking gesteld aan het 
Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart (EICB) ten behoeve Van de uitvoering 
van de 'Stimuleringsregeling Schone Binnenvaart en Duurzame Logistiek in 
Rotterdam'. Het Havenbedrijf heeft aan het EICB een eenmalige startbijdrage 
verstrekt van 500.000 euro voor de uitvoering van deze stimuleringsregeling. 

Snelheldsreduetle binnenvaart 
Op 20 juli 2010 heeft de (Rljks)havenmeester Rotterdam, namens het College van 
B&W van Rotterdam en de minister van Verkeer en Waterstaat, een verkeersbesluit 
genomen om, met ingang van 1 januari 2013, een maximumsnelheid voor de 
binnenvaart op delen van het Hartelkanaal en van de Oude en de Nieuwe Maas In de 
periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2025 In te stellen. Binnenvaartschepen 
zullen dan gemiddeld over het hele traject 20% langzamer varen dan in een situatie 
zonder beperking. Om redenen van nautische veiligheid zijn enkele uitzonderingen 
gemaakt. 

De feitelijke Ingebrulkname van Maasvlakte 2 zal naar huldig inzicht niet eerder dan 
1 januari 2014 plaatsvinden. Tot die tijd zijn voor het gebruik van Maasvlakte 2 
geen maatregelen nodig om een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit op 
overschrijdingslocaties te voorkomen. 
In samenhang daarmee wordt de invoering van de snelheidsmaatregelen voor de 
bi nnenvaart uitgesteld, tot 1 januari 2014. Dit Is vastgelegd in het Bestemmingsplan 
Maasvlakte 2 (eerste partiële herziening). De ingangsdatum van het verkeersbesluit 
wordt dit najaar formeel aangepast. 

MilIeuzone voor vrachtwagens 
De overeenkomst voorziet in het instellen van een milIeuzone voor vrachtverkeer op 
de Maasvlakte 1 en 2. Per 1 januari 2014 krijgen alleen vrachtauto's toegang die 
voldoen aan de Euro VI emisslenorrn. Hierbij Is voorzien in een overgangsbepaling 
voor vrachtauto's die vóór 2013 op kenteken zijn gezet en niet ouder zijn dan zeven 
jaar. 
Op 30 mei 2012 heeft het College van de gemeente Rotterdam het definitieve 
verkeersbesluit ('Wegverkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 20141 genomen op grond 
waarvan vanaf 1 januari 2014 alleen vrachtauto's worden toegelaten die aan deze 
eisen voldoen. 
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Schermen bIJ tunneJmonden 
De Overeenkomst gaat uit van plaatsing van luchtschermen uiterlijk in 2020 bij de 
Botlektunnel (AIS), de Thomassentunnel (AIS) en de Beneluxtunnel (A4). De 
schermen langs de AIS zijn onderdeel van het Tracébesluit AIS Maasvlakte 
Vaanplein. In maart 2011 Is dit Tracébesluit onherroepeUjk geworden. De 
daadwerkelijke plaatsing van de schermen langs de AIS is opgenomen in het DBFM
contract (Design Build Finance en Maintenance contract) dat eind 2010 aan het 
consortium A-Lanes is gegund. De werlaaamheden aan de weg zijn medio 2011 
gestart en zullen eind 2015 zijn afgerond. Daarmee loopt dit deel van het project op 
schema. 
De voorbereiding voor plaatsing van de schermen langs de A4 start na 2015. 

Effectpro9no~ en aanpassIng maatregelenpakket 
De Overeenkomst LuchtkwalIteIt vool'7iet in een Effectprognose die eens per vIjf jaar 
wordt gemaakt, te beginnen met 2010. Over de jaren 2011 en 2012 worden extra 
Effectprognoses opgesteld teneinde te beZien of één of meerdere van de 
overeengekomen luchtkwallteltsmaatregeleo kunnen worden beperkt of worden 
Ingetrokken. De eerste van deze extra Effectprognoses is In deze verslagperiode 
afgerond en aan de Tweede Kamer gezonden. UIt de effectprognose over 2011 blijkt 
dat de knelpunten in de luchtkwalIteit, zoals die In 2008 bij het afsluiten van de 
Overeenkomst Luchtkwaliteit zijn vastgesteld en bij de effectprognose 2010 zijn 
bevestigd, zich ook naar huidig InzIcht zullen voordoen. Op grond daarvan Zijn 
maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren nog steeds vereist. Uit de 
effectprognose 2011 blijkt dat het huidige maatregelenpakket voldoende effectief 15 
om de knelpunten weg te nemen. 

Indien de effectprognoses over 2010, 2011 en 2012 een bestendig beeld laten zJen 
ten aanzien van de emissies en achtergrondconcentraties, kan het mogelijk worden 
het overeengekomen maatregelenpakket aan te passen. Als die mogelijkheid zich 
volgend jaar aandient zal met de bij de Overeenkomst betrokken partijen In overleg 
getreden worden. 

2.1.5	 Borgen van samenhang en reduceren van complexiteit vervoJgprocedures 
Het aantal nog lopende procedures ten behoeve van PMR Is nog klein. Dat neemt 
niet weg dat de PMR-partners (de ministeries vaolenM en EL&!, provincie Zuld
Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de Stadsregio 
Rotterdam) bij de behandeling van de nog resterende procedures alert zijn op het 
borgen van de samenhang en het beperken van de complexiteit van de 
vervolgprocedures. 
In de verslagperiode Is op verschillende niveaus de voortgang van de deelprojecten 
en de bijbehorende PMR-procedures besproken. De aandacht richtte zich vooral op 
de procedures ten behoeve van de 750ha. Het Rijk heeft: zich Ingezet om de 
provlnde Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard daarbij te ondersteunen. 

2.1.6	 Nadeelcompensatie 
Eind juni 2008 Is de Schaderegeling Tweede Maasvlakte In de Staatscourant 
bekendgemaakt en met terugwerkende kracht per 1 januari 200S In werking 
getreden. Deze Schaderegeling beoogt alle verzoeken om vergoeding van 
planschade of nadeelcompensatie, die verband houden met de aanleg van 
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Maasvlakte Z, procedureel te coördineren door het inschakelen van één 
schadebeoordelIngscommissie. Deze wijze van coördinatie Is gewenst doordat bij de 
aanleg van Maasvlakte 2 verschillende bestuursorganen betrokken zijn met 
verschillende potentieel schadeveroorzakende besluiten. De regeling is ondertekend 
door de ministers van JenM en EL&1, het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zeeland handelend namens het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland en de colleges van B&W van de gemeenten Rotterdam en 
Westvoome. 

De regeling is opgezet binnen de bestaande bepalingen voor schadevergoeding In de 
toepasselijke regelingen, waaronder de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en 
Waterstaat 1999. De Schaderegeling biedt voor benadeelde partijen het voordeel 
dat zij kunnen volstaan met het indienen van één verzoek bij één Instantie als 
gevolg van PMR-besluiten in het kader van de landaanwinning en bijbehorende 
natuurcompensatie. Hierop volgt vervolgens één advies, ook indien schade aan 
verschillende bevoegde gezagen Is toe te rekenen. De schadebeoordelingscommissie 
adviseert eveneens over een verdeling van de schade per oorzaak. De leden van de 
schadebeoordelIngscommissie zjjn door de minister van JenM benoemd. 

Voor de Schaderegeling Tweede Maasvlakte is begin 2010 de zogenaamde 'back
office', die de afhandeling van schadeverzoeken organiseert en coördineert, van 
start gegaan. Er zij n tot 1 juli 2012 in totaal drie schadeverzoeken in behandell n9 
genomen. Twee schadeverzoeken zijn afgerond, waarbij de minister van IenM het 
advies van de Schadebeoordelingscommtssie heeft gevolgd en de schadeverzoeken 
op grond van voorzlenbaarheid heeft afgewezen. Eén zaak is nog in behandeling. 

2.1.7	 Stimuleringsregeling 
De mInister van IenM heeft in oktober 2006 een bedrag van 12 miljoen euro 
toegezegd om de kansen van de Voordelta, waar de natuurcompensatle voor de 
aanleg van Maasvlakte 2 wordt gerealiseerd, maximaal te benutten. Hiertoe Is voor 
de Voordelta 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de sector recreatie en 
toerisme en 3 miljoen euro voor de sector visserij. 

De provlncies Zuid-Holland en Zeeland hebben In de zomer van 2008 ieder een 
'TIjdelijke Verordening Stimulering Voordelta' voor de sector recreatie en 
toerisme vastgesteld. De budgetten hiervoor waren In respectievelijk 2009 en 
2010 ultg eput. Jn tota aI hebben 16 proj ecte n su bsiÓI e 0 ntvangen. 

In de 'Overeenkomst Duurzame Voordelta' is overeengekomen dat de 3 miljoen 
euro stimuleringsgeiden voor de visserIjsector ten goede zullen komen aan de 
verduurzamIng van de visserij in de Voordelta. De uitwerking hiervan heeft In 
overleg met de ministeries van EL&1 en IenM, het Havenbedrijf Rotterdam, het 
Productschap Vis en de provincies Zuid-Holland en Zeeland plaats gevonden. Deze 
stlmulerlngsgelden worden vla as 4 van het Europees Visserij Fonds besteed. In 
2010 zijn de regelingen voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland vastgesteld en 
zijn ook de eerste tranches opengesteld. In oktober 2012 worden naar verwachting 
de laatste tranches opengesteld. 
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2.2	 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied 
Het deelproject 750 ha wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam, onder coördinatie van de 
provlnde. Zuid-Holland. Het deelproject omvat drie natuur- en recreatiegebieden 
(Het Buljtenland van Rhoon, Schiezone en Vlinderstrik) en de aanleg van een 
zogenaamde Groene Verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Mldden
Usselmonde en Rotterdam-Zuid. 

2.2.1	 Het Bufjtenland van Rhoon op Mldden-IJsselmonde (600 ha) 
Op 26 april 2010 heeft de gemeente Albrandswaard het bestemmingsplan voor het 
Buijtenland van Rhoon met een ultwerklngsplicht vastgesteld. De ultwerkingsplicht 
betreft een gebied van circa 150 ha waarvoor volgens het bestemmingsplan nog een 
nadere keuze moest worden gemaakt tussen natuurakkers en krekenland . Met de 
vaststelling van het uJtwer1c.ingsplan op 28 juni 2011 heeft het college van B&W van 
Albrandswaard die keuze gemaakt. Daarbij heeft een tussenadvies van de 
onafhankelijke voorzitter, de heer Heljkoop, Input geleverd. Op 27 juni 2012 heeft 
de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan 
en de provindale reactieve aanwijzing. Voor aUe tegen het bestemmingplan en de 
provinciale aanwijzing ingediende beroepen, betrekking hebbend op het piangebied 
Buijtenland van Rhoon, geldt dat deze niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. 
Daarmee is het bestemmingsplan, inclusief de provInciale aanwijzing, 
onherroepelijk. Op 18 juli 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het 
uitwerkingsplan, waarbij de Ingediende beroepen tegen het uitwerkingsplan nlet
ontvankelijk of ongegrond zijn ver1c.laard. Met het onherroepelijk worden van het 
uitwerkingsplan, is de fase van de ruimtelijke planvorming afgerond. 

In de verslagperiode Is in samenwerking met de beoogde beheerders gewerlct aan 
een geïntegreerd schetsontwerp van het Inrlchtings- en beheerplan. Dit plan Is 
uitgewerkt In de "Tussenrapportage Schetsontwerp voor inrichtlng, beheer en 
organisatie" en geeft richting aan de pianuitwerking. De Tussenrapportage moet 
uitmonden In een Schetsontwerp dat in juni 2013 zal worden vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zal in nauwe 
samenwerking met partijen sturen op de door het Rijk aangereikte ankerpunten. 
Tevens zaf de in de visie van Heljkoop (januari 2012) voorgestelde procesaanpak 
worden gevolgd met ruimte voor de inzet en plannen van agrarische ondememers, 
die animo hebben voor de transformatie. Ter voorbereiding op het beheer zijn In de 
verslagperiode ervaringen opgedaan op de al verworven gronden. Zowel de beoogde 
beheerders als ook particulieren zijn daarbij betrokken. Op dit moment richt het 
beheer zich 1J0orai op het verschralen van de grond en het vergroten lJan de 
publleke toegankelijkheid. 

Om het Buljtenland van Rhoon tijdig te kunnen realiseren, Is het noodzakelijk om 
tijdig te kunnen beschikken over een groot deel van de gronden. Inzet voor de 
komende periode Is daarom gericht op een Intensivering van de grondverwerving. 
Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en uItwerkingsplan, is er 
sinds juni 2012 duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Naar lJerwachtlng zal dit 
de minnelijke grondverwerving vergemakkelijken. De afgelopen verslagperiode 
heeft de provlnde Zuid-Holland a hectare verworven. In totaal heeft de provincie 43 
ha in bezit. In lijn met de visie van de heer Heljkoop zal worden getracht om -daar 
waar dat relevant Is - aan eIgenaren cq. pachters een aanbod met vervangende 
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grond te doen. Inzet van de provincie Zuid-Holland bij de grondverwerving is om 
dit minnelijk te doen, echter om de urgentie van het verkrijgen van grondeigendom 
te benadrukken en ook de laatste percelen In eigendom te verkrijgen, moeten 
voorbereidingen worden getroffen om zonodig met behulp van onteigening gronden 
te kunnen verwerven. 

Hoewel de voortgang van de pianuitwerking volgens de provincIe nog past binnen 
de in het UItvoeringsprogramma PMR/750 ha opgenomen afspraken, verloopt deze 
minder snel dan gepland en staat deze onder druk. Vanwege de lange periode van 
planologische onduidelijkheid en de daarmee samenhangende terughoudende 
opstelling van de grondeigenaren is de te realiseren verwervingstaakstelling voor 
2012 uit het UItvoeringsprogramma niet meer passend. Het Uitvoeringsprogramma 
PMR/750 ha zal In 2012 op dit punt worden herzien. 

Evenals in de vorige voortgangsrapportages Is vermeld, geeft de provincie Zuld
Holland aan dat voor het Buljtenland van Rhoon de grondprijs hoger is dan 
aanvankelijk was voorzien, maar dat de verwachting nog steeds is dat het project 
uitvoerbaar Is binnen het beschikbare budget. 

2.2.2	 Schlezone (50 ha) 
Op 7 september 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen 
die waren Ingesteld tegen het op 18 februari 2010 vastgestelde bestemmingsplan. 
De Raad van State heeft deze beroepen ongegrond verklaard, waarmee het 
bestemmingsplan onherroepelijk Is geworden. Op 21 mei 2012 heeft de officlèle 
opening plaatsgevonden van een deel van de Schiezone. De eerste wandelpaden en 
bruggen zijn in gebruik genomen. De totale uitvoering zal volgens de plannIng In 
2017 worden afgerond. 
Het Inrichtings- en beheerplan kon nog niet worden vastgesteld, omdat er nog 
onduidelijkheid bestaat over de fietspadenstruetuur binnen de Schiezone en de 
aansluiting op het zogenaamde Polderpad dat o.a. vla Schiezone en Vlinderstrik de 
Rottemeren met Midden-Delfland verbindt. De bestuurlijke vaststelling van het 
Inrichtings- en beheerplan Is geen belemmering voor de voortgang van het project. 
Er kan verder gewerkt worden aan de (technische uitwerking) van die onderdelen 
van het Inrichtlngs- en beheerplan waarover geen onduidelijkheid bestaat, zoals 
wandelpaden. bruggen en natuurontwikkelIng. 

Met betrekking tot de verwerving van de nog resterende 10 ha is de gemeente 
Rotterdam in de afrondende fase. Naar verwachting kan in september 2012 de 
minnelijke verwerving worden afgerond. Daarmee zijn dan alle verwervingen binnen 
het gebied gerealiseerd. 

Volgens de provincie Zuid-Holland past de voortgang van het project binnen de In 
de UitwerkIngsovereenkomst en het UItvoerIngsprogramma PMR/750 ha gemaakte 
afspraken en Is de ontwikkeling van de Sc:hiezone financieel uitvoerbaar met het 
beschikbare budget. 

2.2.3	 VlinderstrIk: Schlebroekse en Zuidpo/der (100 ha) 
Bij de vaststelling is het bestemmingsplan Vlinderstrik gescheiden in een 
bestemmingsplan Vlinderstrik voor Lanslngerland en een bestemmingsplan 
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Vlinderstrik voor R.otterdam. Deze bestemmingsplannen zijn op respectievelijk 31 
maart 2011 en 7 april 2011 door de betreffende gemeenteraden vastgesteld. De 
belde bestemmingsplannen samen bestrijken 140 ha natuur- en recreatiegebied, 
waarvan 100 ha valt binnen de PMR-opgave. De gebiedsontwikkelIng Is In één plan 
opgepakt, waarin beide delen zijn geïntegreerd. Tegen het bestemmingsplan zijn 
beroepen Ingediend bij de Raad van State. De zitting heet!: op 31 meI 2012 
plaatsgevonden. Naar verwachting volgt de uitspraak. In oktober 2012. 

De wens van beide gemeenteraden om lokale agrariërs te betrekken bij het beheer 
leidt tot enige vertraging. Gezocht wordt naar mogelijkheden om dit binnen de 
Europese kaders van staatssteun te realiseren. Naar verwachting wordt in het 
najaar van 2012 een definitief besluIt genomen over de aanbestedIng van het 
beheer. 

TIjdens de rapportageperiode Is gestart met de pIanvorming en voorbereiding voor 
de aanleg van het fietspad dat de verschillende projecten in de Noordas (zoals 
Sehlezone en Vlinderstrik) zal verbinden. Daarnaast wordt onderzocht welke 40 ha 
vooruitlopend op de rest ingerIcht kan worden, zodat het gebied op korte termijn 
opengesteld kan worden voor bezoekers. 

De gemeente Rotterdam heet!: circa 70% van de gronden In het PKB-zoekgebled In 
bezit. Met een aantal eigenaren moet nog tot overeenstemming worden gekomen. 

Volgens de provincie Zuid-Holland past de voortgang binnen de afspraken van de 
UItwerkingsovereenkomst 750 ha en het Ultvoer/ngsprogramma PMR/750 ha en Is 
de ontwikkeling van de Vlinderstrik financieel uitvoerbaar met het beschikbare 
budget. 

2.2.4	 Groene verbinding 
De stadsregio heet!: in juni 2010 het definitieve ontwerp voor de Groene Verbinding 
vastgesteld. In september 2010 Is de opdracht voor de bestekfase verleend. De 
StadsregIo heet!: op 14 september 2011 het bestek vastgesteld. Op 14 februari 2012 
is de opdracht gegund en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 
de Groene VerbInding gestart. In mei 2012 Is de aannemer met de 
helwerkzaamheden voor de Groene verbinding begonnen. Een belangrijke volgende 
mijlpaal Is het monteren en Inhangen van de twee stalen brugdelen over het spoor 
en de AlS. Deze staat gepland voor de zomer van 2013. De oplevering is voorzien 
in het voorjaar van 2014. Deze planning valt volgens de provlncle Zuid-Holland 
binnen de planning van het UItvoeringsprogramma PMR/750 ha. 

De gemeente Albrandswaard, de provincle Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam 
hebben samen verkend hoe de wandel- en fietsverbinding het beste verbonden kan 
worden met het Buljtenland van Rhoon. Hiervoor zijn vanaf de Rhoonse baan een 
drietal tracés beschikbaar. Inzet vanuit de stadsregio is gericht op besluitvorming 
hierover In 2012. 

De realisatie, het beheer en onderhoud van de Groene Verbinding zijn volgens de 
provinde Zuid-Holland binnen het taakstellend budget uitvoerbaar. Inmiddels zijn 
alle uitvoerIngsovereenkomsten hiervoor (over eigendom, beheer en onderhoud) 
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2.2.5 

2.3 

2.3.1 

met de verschillende betrokken partijen (Rijkswaterstaat, ProraIl, gemeente 
Rotterdam en gemeente Albrandswaard) getekend. 

OverIge ontwIkkelIngen 
Er zijn geen scopewijzigingen gemeld. 

Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 
De gemeente Rotterdam voert het deelproject BRG ult. BRG bestaat uit twee 
soorten projecten: leetbaarheldsprojecten en Intensiveringsprojecten. Naast de 
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam levert het Rijk een bijdrage aan 
de leetbaarheldsprojecten. In de zevende voortgangsrapportage is gemeld dat de 
Intensiveringsopgave gerealiseerd Is, zodat niet meer over de voortgang daarvan 
gerapporteerd wordt. 

De leefbaarheldsprojecten 
De leefbaarheidsprojecten bestaan uit projecten die bijdragen aan de doelstellingen: 
verbeteren van mIlIeukwaliteit, verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en vergroten 
respectievelijk verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuuf- en recreatiegebied. 
De uitvoering van het BRG-programma ligt volgens de gemeente Rotterdam op 
koers. Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG
programma is verstreken en gemeten naar de totale flnanciêle waarde van het BRG
programma (dat wil zeggen lndusief de finandering van bulten PMR) is 49 % van de 
projecten gereed. Met deze projecten )s 40% van het BRG-budget gemoeid. De 
verwachting is nog steeds dat halverwege de uitvoeringstermijn circa 60 %, 
gemeten naar de totale fjnanclêle waarde, van het BRG-programma zal zijn voltooid. 

De leefbaarheidsprojecten bestaan uit: 
vijf projecten (calandspoorbrug, Oostvoornse meer, Warmtebedrijf, 
Landtong RO:lenburg, Rondgang 2) en 
vijf deelprogramma's (Stille wegdekken, Geluidsschermen, Kenniscentrum 
Gel uid, Rfvierparken, Gebiedsgerlchte Benadering), dIe weer diverse 
projecten omvatten. 

Van de vijf prolecten zijn twee projecten gerealiseerd, te weten Calandspoorbrug en 
Oostvoornse Meer. 

Het Warmtebedrijf is opgertcht met het doel C02 emissies te reduceren door 
restwarmte te benutten. Voor een solide basis is samenwerking aangegaan met 
EON-Benelux NV. Hiervoor Is een NV opgericht waar de gemeente en EON belde 
voor 50% deelnemen. De distributie van restwarmte naar gebruikers wordt 
uitgevoerd door Nuon of door EON afhankelijk van het gebied in Rotterdam. De 
aanbestedingsprocedure heeft vertraging ondervonden. Hierdoor vindt er gefaseerde 
oplevering plaats. De eerste oplevering voor het warmtetransportsysteem In 
Rotterdam Zuid wordt nu eind 2012 verwacht, gevolgd door oplevering van het 
systeem voor Rotterdam Noord In 2013. 
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Het project Landtong Rozenburg is gericht op het naast elkaar versterken van de 
economische, recreatieve en ecologische functie van het gebIed. Vier deelprojecten 
van dit project zijn al in 2005, 2006 en 2008 gereed gekomen. De aanbesteding van 
het laatste deelproject, CEMP (calandwelde, Evenemententerrein, Manege en 
Parkheuvel) Is In de eerste helft van 2012 aanbestedingsgereed gemaakt De 
uitvoering van CEMP start na de zomer. Het grootste deel van het project wordt In 
2012·2013 gerealiseerd. De laatste onderdelen zutJen In 2014 zijn afgerond. 

Het kunstgrasveld, dat onderdeel is van het project Rondgang 2 in HoeI< van 
Holland, is in november 2011 In gebruik genomen. Verdere planvormtng en 
voorbereiding van de uitvoering Is onder handen. 

De vijf deelprogramma's omvatten meerdere projecten, welke zich In diverse stadia 
van voortgang bevinden: 

• Kenniscentrum Geluld (projecten In uitvoering) 
• Stille Wegdekken (projecten gereed, in planvorming	 en voorbereiding van
 

uitvoering)
 
• Geluidsschermen (projecten gereed en projecten in voorbereiding van uitvoering) 
• Rivierparken (projecten gereed, in pianvorming en in uitvoering) 
• Gebiedsgerichte benadering (projecten gereed, In pianvorming en in uitvoering) 

In de verslagperiode zijn de volgende vijf projecten (binnen diverse 
deelprogramma's) afgerond: Rivierpark Fetjenoord - Buizenpak Katendrecht, Stil 
asfalt Groene kruisweg Rotterdam, Stil asfalt N218 (Groene Kruisweg) ter hoogte 
van Brielle en Oostvoorne (twee wegdelen) en natuurontwikkelIng BInnenduinrand 
Goedereede. 

In de rapportageperiode Is het deelprogramma Kenniscentrum Geluld geëvalueerd 
met als belangrijkste conclusie dat het programma onvoldoende voortgang toont. 
Op basis van de evaluatie Is het deelprogramma, op drie projecten na, gestaakt. De 
projecten die worden voortgezet zijn: stille wegdekken zwaar verkeer, stille ARBO 
signalering en website Kennis centrum geluld. Deze drie projecten zijn bijna 
afgerond. Een nieuw deelprogramma wordt voorbereid. 

De Stille Wegdekken van de provinciale wegen zijn gereed, op de N493 (ter hoogte 
van Spijkenisse) na. Deze staat gepland voor 2013. Het Stille Wegdek van de 
Groene Kruisweg Is gereed. Ter invulling van de overige projecten onder het 
programma Gemeentelijke wegen zijn projecten benoemd en vastgelegd in 
meerjarenplanningen. Voor Rotterdam zIjn dat Korperweg, Brlelselaan en Doldaan in 
respectievelijk 2013 en 2014 en vanaf 2015 starten projecten In Schiedam en 
Vlaardingen. 

BInnen het deelprogramma Geluidsschermen is alleen de Gordelweg nog 
onderhanden. De aanbesteding heeft medIo 2012 plaatsgevonden en de opleverlng 
wordt verwacht in 2014. 

Van het deelprogramma RJvlerparken zijn zes projecten afgerond en moeten er nog 
vier worden uitgevoerd. Aan drie daarvan wordt momenteel gewerlct. De uitvoering 
van het project in Maassluis is verschoven naar het tweede kwartaal van 2012 
omdat de voorbereidIng van de aanbesteding meer tiJd kostte. In het najaar van 
2012 zal het Inrichtingsplan voor het project in Schiedam gereed zijn. Voor het 
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rivierpark Feljenoord - Noordereiland is het bultenruimtepJan In januari 2012 
vastgesteld en wordt het definitieve inrichtingsplan eind 2012- medio 2013 
verwacht. 

Binnen het deelprogramma Gebtedsgerichte Benadering is men In Hoogvliet gestart 
met een aantal deelprojecten van het project Hellingpark. De werkzaamheden 
hebben enige vertraging ondervonden als gevolg van de werkzaamheden rond de 
aanleg van het restwarmtetracé dat vanuit het havengebied vla Hoogvliet naar 
Rotterdam-Zuid wordt aangelegd. De werkzaamheden ten behoeve van de 
herinrichting van het gemeentelijk duinterrein In Westvoome starten in augustus 
2012. Binnen het programma van Goedereede zijn wijzingen aangebracht. Hierdoor 
loopt de uitvoering van het gehele deelprogramma iets ult. De projecten Oude 
Nieuwlandseweg (verbeteren wandelmogelIjkheden) en Upgrading fietspad De Punt 
zijn in uitvoering en worden In het derde kwartaal van 2012 afgerond. Het 
deelproject natuurontwikkeling Binnen duinrand Is in deze rapportageperiode gereed 
gekomen. In Charlols Is in 2011 de openbare weg infrastructuur die onderdeel is van 
het project Port City (kantoorontwikkelIng In de zuid-oost-hoek van de Waal haven) 
afgerond. In 2012 wordt gewerkt aan de aanleg van openbare ruimte rondom de 
kantoren, waaronder het 'scheepsdek' met aanlegsteiger voor de watertaxi. 

De DCMR Milieudienst RIjnmond heeft, conform de UWO, een effectrapport over vijf 
jaar (2006 - 2011) uitvoering van het BRG-programma opgesteld. De condusies 
daaruit zIjn dat er sprake is van een gestage voortgang van de uitvoering van de 
BRG-projecten en dat een groot deel van de afgeronde projecten tot nu toe aan de 
projectambities voldoet. De Impuls aan het oplossen van het ruimtetekort In de 
Rotterdamse haven voldoet ruimschoots en ook de impuls aan het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit in de Rotterdamse regio Is voldoende. Nog niet geheel 
voldoende zijn de impuls aan het verbeteren van de milieukwalIteit geluid en het 
aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. De DCMR merkt hierbij op dat 
het een 'tussentijds' oordeel betreft en dat dit oordeel bij een volgende 
effectmonitor anders kan uitvallen naarmate meer projecten gereed komen, of 
wanneer de gesignaleerde knelpunten bij de projecten die nog niet geheel 
voldoende zijn, worden opgelost. 

2.3.2 Overige ontwikkelingen 
Er zijn door de gemeente Rotterdam geen scopewIjzigingen gemeld. Waar sprake Is 
van wijzigingen van onderliggende projecten leidt dit niet tot scopewijzingen voor 
BRG. Ook met aangepaste invullingen kunnen de overeengekomen doelstellingen 
worden gehaald. De gemeente Rotterdam rapporteert dat zij voldoende reserve 
heeft om tegenvallende Inflatie en andere finandële risico's te dekken. 
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3	 Stand van zaken deelprojectoverstijgende onderwerpen 

In dit hoofdstuk wordt Ingegaan op de onderwerpen die niet spedfiek bij één partij 
liggen of niet gekoppeld zijn aan één van de deelprojecten. 

3.1	 Borging samenhang van de PKB-doelen: nu en In de toekomst 
Elk van de drie deelprojecten kent een eigen uitvoeringsdynamiek. Om te 
voorkomen dat deze dynamiek per deelproject het evenwicht in de dubbele 
doelstelling van de PKB PMR in de weg komt te staan, heeft de Tweede Kamer 
aangedrongen op een stevige regie van het Rijk. 

Oe PMR-partners spannen zich in om de gewenste samenhang aan te brengen bij de 
(voorbereiding van de) realisatie van de deelprojecten. Naast de in paragraaf 2.1.5 
genoemde afstemming tussen partijen onder leiding van het ministerie van IenM, 
benoemt de PKB de mogelijkheid om bij eventuele knelpunten In de voortgang 
doorzetkracht uit te oefenen via bestuurlijke aanwijzingen, de 
rijksprojectenprocedure of anderszins. 
Oe voortgang van de verschillende deelprojecten geeft: op dit moment geen 
aanleiding om te constateren dat een of meer deelprojecten achterblijven als gevolg 
van een te beperkte medewerking van de betrokken bestuursorganen. De realisatie 
van het deelproject 750 ha blijft ten opzichte van de andere deelprojecten lets 
achter. Door de recente uitspraken van de Raad van State inzake de beroepen tegen 
de bestemmingsplannen voor de Schlezone en het Buljtenland van Rhoon bevinden 
deze projecten zich nu in de uitvoeringsfase. De planning van het Buljtenland van 
Rhoon Is wel onder druk komen te staan, maar past volgens de provincie Zuló
Holland nog steeds binnen de afspraken van de PKB PMR en de 
UltwerklngsovereenJ<omst PMR/750 ha. De bestaande grondverwervingstaakstelling 
voor 2012 uit het uitvoeringsprogramma PMR/750 ha wordt niet gerealiseerd. Dit 
uJtvoerlngsprogramma zal In de tweede helft van 2012 worden aangepast. 

3.2	 Tafel van Borglng 
De Tafel van Borging, die bestaat uit de ondertekenaars van het convenant Visie & 
Vertrouwen3

, bewaakt de voortgang en samenhang van de deelprojecten tijdens de 
uitvoering. Het convenant heeft ten doel om de uitvoering van de PMR-afspraken 
en daarmee de realisatie van de dubbeldoelstelling, voor de langere termijn te 
concretiseren en het beoogt ook een effectief en transparant proces te cre4:!ren om 
met de maatschappelijke partijen de voortgang en samenhang van projecten te 
bewaken. Maatschappelijke Organisaties wordt hiermee de gelegenheid geboden om 
advies te geven aan de overheldspartijen en het Havenbedrijf Rotterdam over 
eventuele aanpassIng van afspraken en maatregelen. 

I De ondertekenaars van Visie &. Vertrouwen liJn: MIlIeufederatie Zuid-Holland. Naluurmonumenten. ZUid-Hollands 
undschap, Duln&f!ehOUd, Dettallnqs, VNO'NCW, t1avenbedriJ' Il.olterdam NV, Stöldsreglo Rotterdam, Gemeente 
Il.ot\enlam, ProvinCIe Zuid-Holland, Mlnlste-ne v..n InfrastnJctuur en Milieu en Ministerie van Eamomlsd>e Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 
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In oktober 2009 heeft onder voorzitterschap van mevrouw Sybilla Dekker de 
startbfjeenkomst van de Tafel van Borglng plaatsgevonden. Inmiddels hebben zes 
bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de voortgang en ontwikkelingen van de 
verschillende deelprojecten wordt besproken. De Tafel van Borglng wordt onder 
meer geïnformeerd aan de hand van een zogenoemde Integrale Rapportage. Eind 
2010 is de eerste Integrale Rapportage aan de Tafel van Borglng aangeboden en 
besproken. Inmiddels is de derde rapportage In de maak met de stand van zaken 
ten aanzien van de afspraken uit het convenant Visie & Vertrouwen. Deze 
rapportage wordt In het vierde kwartaal 2012 verwacht. 

3.3	 Maatschappelijk Overleg en Bestuurlijk Over~ Voordelta 
Naast de Tafel van Borglng bestaat ook het Bestuurlijk Overleg Voordelta (BOV) en 
het Maatschappelijk Overleg Voordelta (MOV). Het BOVen MOV lIjn gericht op het 
gebruik van de Voordelta en hebben een belangrijke rol vervuld bij de opstelling van 
het Natura 2000 Beheerplan Voordelta. Doel van deze overleggen Is een balans te 
vinden tussen de verschillende gebruiksfuncties. 

In het bestuurlijk overleg, waarin provincies, waterschappen, gemeenten en 
rijksoverheid vertegenwoordigd zIjn, Is de Inhoud, het proces en de 
vervolgprocedures met betrekking tot het Beheerplan Voorde/ta aan de orde 
geweest. Aan het maatschappelijk overleg nemen vertegenwoordigers deel van de 
re<:reatiesector, natuurorganisaties en (visserij)bedrijfsJeven. De maatschappelijke 
partijen hebben hun kennis van het gebied Ingebracht en zo bijgedragen aan het 
benutten van kansen voor zowel ecologie als economie. 

Deze overleggen komen eens per jaar bijeen om, bij zowel het Beheerplan Voordelta 
als het monltorlngs- en evaluatieprogramma, de bestuurlijke en maatschappelijke 
betrokkenheid te waarborgen. Te zijner tijd zullen de overleggen ook worden benut 
voor het meedenken over een nieuw Beheerplan Voordelta. TIjdens de 
rapportageperlode zijn de resultaten van het monitorlngs- en evaluatieprogramma 
gedeeld en zijn handhavlngsmaatregelen besproken. Daarnaast Is er draagvlak 
gevonden voor de Instelling van een vervangend rustgebied. 

3.4	 Monltorlngs- en Evaluatieprogramma's 
Voor PMR Is een groot aantal besluIten genomen waarvoor een monltorings- en/of 
evaluatieverplIchting geldt. Het gaat om de evaluatie van de PKB PMR (2006) en de 
monitorlngs- en evaluatieprogramma's (MEP's) In het kader van de vergunningen en 
ruimtelijke besluiten en de daaraan ten grondslag liggende milleu-effectrapporten. 
In de MEP's wordt gekeken of de daadwerkelijke effecten van de uitvoering 
overeenkomen met in de MER-en en de Passende Beoordeling voorspelde effecten. 
De bevoegde gezagen gebruiken de resultaten van de uitgevoerde evaluatie om te 
bepalen of ze hun besluiten eventueel moeten bijstellen. 

In de verslagperlode Is verder gewerkt aan de Monltorings- en 
Evaluatieprogramma's voor de diverse aspecten van de deelprojecten. 

De metingen op grond van het MEP Aanleg zijn eind 2008 van start gegaan. In 
periodieke voortgangsverslagen wordt het bevoegd gezag hierover geïnfonneerd. Er 
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zijn tot nu toe geen bijzonderheden te melden. De optredende effecten van de 
aanleg op het milieu blijken in het algemeen kleiner dan voorspeld. 

In juni 2011 Is, In het kader van het MEP Natuurcompensatie Voordelta, een mld
term rapport opgesteld. Dit rapport bevat naast de resultaten van de metingen uit 
2010 en 2011 ook een eerste indicatie van de mate van doelbereiking op termijn. 
Uit de eerste tussenresultaten blijkt dat het technisch Ingewikkeld is om aan te 
tonen hoeveel vooruitgang er is In (bodem)kwallteit. Om zo adequaat mogelijk met 
de financieel beschikbare middelen voor het monitoringsprogramma om te gaan is 
afgesproken na 2011 elk jaar opnieuw te bepalen waarvoor deze middelen worden 
Ingezet en daar niet mee te wachten tot de evaluatie In 2013. Op deze manier 
worden alle ontwikkelingen in de Voordelta zo goed mogelijk In beeld gebracht. 

Het MEP Duincompensatie is in 2009 vastgesteld door het Bevoegd Gezag, inclusief 
het bijbehorend Plan van Aanpak voor de metingen. In de verslagperiode van VGR 8 
Is de openbare aanbestedIng afgerond met de gunnIng van het werk. In de vorige 
verslagperiode is gestart met het bepalen van de uitgangssituatie. Dit duurt totdat 
Maasvlakte 2 in gebruik genomen wordt. 

Er is deze verslagperiode verder gewerkt aan de voorbereiding van de monitoring 
voor de Bestemming. Het College van B&W van de gemeente Rotterdam heeft op 11 
september 2012 is het monitoringspfan vastgesteld dat aansluit bij en uitwerking is 
van het Raamwerk Monitoring en Evaluatieprogramma (Raamwerk MEP 
Bestemming). Het raamwerk is gelijktijdig met het bestemmingsplan Maasvlakte 2 
vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Er is gestart met het verzamelen 
van data ten behoeve van de nulmeting. De nulmeting wordt in 2013 uitgevoerd. 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Sinds 30 december 2011 Is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening van 
kracht. In dit BesluIt zijn ter juridische bestendiging en borging van het rijksbeleid 
twee dusters van besluiten uit de PKB PMR (2006) opgenomen: over 
landaanwinning en de daarbij behorende natuurcompensatie en over het deelproject 
750 ha natuur- en recreatiegebied. Deze clusters in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening beogen geen andere inhoud te hebben dan de PKB PMR (2006). 

Daarnaast is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte explidet vermeld dat de 
PKB PMR als uitwerking van de SVIR blijft bestaan. 

P~OI,,~ JO v~n 45 



yoot"tll........pportalle 11 PMIl 

I 14 Ml9te"'1ler 2012 

PaglM 31 VIIn 45 



v~.~s~p~el1PMR 

I Z4 september 1012 

4	 Projectbeheersin9 

Dit hoofdstuk gaat over de ontwIkkelingen bij het Rijk ten aanzien van de planning,
 
de scope, de finandên, de rijksrisIco's en de borging van de afspraken en de
 
kwaliteit.
 
De projectbeheersing is gericht op het tijdig realiseren van het totale project met de
 
gewenste kwaliteit binnen de vastgestelde scope en met de beschikbare flnanclêle
 
middelen. Het hanteren van het bijdragemodel betekent evenwel dat het Rijk geen
 
directe sturing uitoefent bij de daadwerkelijke uitvoering van de deelprojecten,
 
behoudens de natuurcompensatie.
 

Gegeven de afgesproken rtslco- en verantwoordelijkheidsverdeling met de
 
uitvoerende partijen, beperkt de voortgangsrapportage zich tot de
 
verantwoordelijkheden van het Rijk. De uitvoerende partijen hebben de
 
verantwoordelijkheid om aan het Rijk aan te tonen dat de realisatie van de
 
deelprojecten volgens een beheerst proces verloopt binnen de afspraken over tijd,
 
scope, geld en kwaliteit.
 

In de paragrafen 4.1,4.2 en 4.3 wordt ingegaan op de onderdelen planning, scope
 
en finandën. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de gerdentificeerde onzekerheden
 
(rijksrisico's) binnen het project en In paragraaf 4.5 wordt uiteengezet hoe de
 
kwaliteitsborging bij het Rijk is vormgegeven.
 

4.1	 Planning 
Het overall beeld van de planning laat zien dat de uitvoering van PMR zich 
voorspoedig ontwikkelt en past binnen de afspraken van de UWO's. 

De uitvoering van de aanleg van de landaanwinning verloopt volgens het 
Havenbedrijf Rotterdam nog steeds conform planning; de ultvoeringsplannfng Is In 
de verslag periode niet gewijzigd. Naar verwachting zijn de terminals In 2014 
operationeel. 

De aanleg- en reaJisatlefase van de natuurcompensatle is afgerond. Het project 
loopt geheel op schema. Over de duincompensatie kan worden gemeld dat sinds 
2009 het stadium van natuurlijke ontwikkeling van het gebied Is ingetreden. Dit 
wordt middels monitoring gevolgd. Over de natuurcompensatle in de Voordelta kan 
worden gemeld dat in 2010 alle procedures zijn afgerond. Middels de uitspraak van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 juli 2010 zijn ook de 
toegangsbeperkingsbesluiten onherroepelijk geworden. Het Beheerplan Voordelta 
was In de verslagperiode van VGR 8 al onherroepelijk. De ontwikkelingen van de 
natuurcompensatie worden met monitoringsprogramma's gevolgd. Dit duurt nog tot 
2033. 

Op 7 september 2011 is het bestemmingsplan Schiezone onherroepelijk geworden 
en op 21 mei 2012 Is een deel van de Schiezone geopend. Met de uitspraak van de 
Raad van State van 18 juli 2012 zijn de bestemmingsplanprocedures van het 
Buljtenland van Rhoon afgerond en kan begonnen worden met de ontwikkeling en 
inrichting van het gebied. Alleen de 100 ha van de Vlinderstrik bevinden zich nog in 
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de beroepsprocedure bij de Raad van State. De zItting heeft op 31 meI 2012 
plaatsgevonden, naar verwachting volgt de uitspraak In oktober van 2012. Hoewel 
de voortgang van het Buljtenland van Rhoon volgens de provlnde Zuid-Holland nog 
past bInnen de in de uwe en het Uitvoeringsprogramma PMR/750 ha gemaakte 
afspraken over de plannIng, staat het realiseren van deze afspraken onder druk. Die 
druk wordt veroorzaakt door de opgetreden vertraging In de pianvorming, de 
verwachte vertraging om te komen tot een gedragen Inrfchtlngs- en beheerplan, de 
grote opgave m.b.t. de grondverwerving en hiermee samenhangend de lange 
doorlooptljd met als sluitstuk de onteigeningsprocedure. Nu er planologische 
duidelijkheid Is ontstaan voor het gebied, kan het Uitvoeringsprogramma PMR/750 
ha aangepast worden. De oplevering van de Groene Verbinding staat nog gepland in 
het voorjaar van 2014. 

Vooralsnog is de verwachting van de provincie Zuid-Holland dat er geen gevolgen 
voor de eindplanning van de 750 ha natuur en recreatiegebied zullen optreden. 

Het deelproject BRG kent een gestage voortgang. De intensiveringsopgave Is 
gerealiseerd en volgens de gemeente Rotterdam is gemeten naar de totale 
finandële waarde van het BRG-Programma 49 % van de leefbaartleldsprojecten 
gereed. 

Jaq ..........--.......1'
 

Verbreding A15 Maasv/akte- Vaanplein 
Voor de bereikbaarheId van het havengebied van Rotterdam is de verbreding van de 
AlS tussen de Maasvlakte en het Knooppunt Vaanplein van belang. Het project AlS 
Maasvlakte - Vaanplein voorziet in extra capaciteit om de autonome groei van het 
wegverkeer, waaronder de groei als gevolg van Maasvlakte 2, op te vangen. 
Het Tracébesluit A15 Maasvlakte ~ Vaanplein is in maart 2011 onherroepelijk 
geworden. De werkzaamheden aan de weg zijn Inmiddels gaande. Conform planning 
zal eind 2015 de nieuwe Infrastructuur voor het verkeer besdllkbaar zijn. 
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4.2	 SCope 
Hierbij gaat het om scopemutaties voor het RIJk, dus om eventuele afwijkingen van 
hetgeen is afgesproken in de PKB PMR, het toetskader en de 
Uitwerkingsovereenkomsten. 

De uitvoerende partijen hebben geen scopewijzigingen gemeld. 

4.3	 Flnanclên 
In deze paragraaf worden verschillende dimensies van het rijksbudget geschetst. Er 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van het budget en van de post onvoorzien. 
Verder wordt ingegaan op de omvang van de aangegane verplichtingen, de verrichte 
kasuitgaven en de ontvangsten. 

4.3.1	 Projectbudget 
In tabel 1 is het rijksbudget, gespecificeerd naar de onderscheiden deelprojecten en 
begrotingshoofdstukken, weergegeven. 

,IR _...... 

BegrotingSllltikel 

F 16.01
 

F 16.01
 

F 16.01
 

IF 16.01 

IF 16.01 

IF 16.01 

IF 16.01 
HFD Xl, art. 5 

HFD XIV, art. 23.12 

D_lproject 

lenM: Landaanwlnnina 

lenM: BTW LandaanwlnninQ 

lenM: Nawurcompensatie 
Incl. BTW) 

lenM :Aanpasslng landlljdlge 
Infra 

lenM: UitvoeringS0f"9ilnisatie 

• 
lenM: 750 ha 

lenM: Groene VerblndlnQ 

lenMjBZK: BRG leefbaarheid 

ELAI (voorheen LNV): 750 

ha 

rrotaal riiksbijdrllQe exd. Onvoorzien 

RJjksbudget PKB/	 Wijzigingen Wijzigingen Totaal 
BaIli5rilpportage	 Iwoorgaande In verslag- rllo-

IDerloden Derlode budGet 

P.P.	 2005 P.P. 2012 

637 J 97.6 7 1 7420 

121 1 155 1 3 1379 
99,3	 13,9 0,8 114,0 

318,4 -318,4	 0,0 

25,0	 -0,4 -0,6 24,0 

297 06 303 

287 2 7 314 

34,0 3,6 0,4 38,0 

89,1	 10,1 1,2 100,4 

1.3826	 -1748 102 1.218 0 

IF 16.01 Ionvoorzien 1009 -31 8 1 4 705 
tTobl ..1 ritksbudoet 1.4835 -206.6 116 1.288,5 

*) Het budget van de uitvoeringsorganisaties Is In de verslagpertode met ( 0,8 mln 
verml nderd ten gevolge van het Lenteakkoord . Deze taaksteUi ng voor 2013 is ten 
laste van het budget van de Uitvoeringsorganisatie gebracht. Dit was mogelijk, 
omdat de kosten van de uitvoeringsorganisatie de komende Jaren verder zullen 
dalen. Over de feitelijke Invulling van de taakstelling voor 2014 en volgende jaren 
heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
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**) In het kader van decentralisatIe ruImtelijk beleid zal het nog resterende budget 
In twee tranches worden overgeboekt van lenM naar BZK, Gemeentefonds, De 
eerste tranche van deze overboeking heeft in juli 2011 plaatsgevonden. De tweede 
tranche van de overboeking zal In 2015 plaatsvinden. Om administratief-technIsche 
redenen Is voor deze oplossing gekozen om te voorkomen dat het budget ook nog 
structureel wordt overgeboekt na beëindiging van het BRG-programma In 2020. 

4.3.2	 Mutatieoverzicht rljksbudget 
Tabel 2 bevat een overzicht van alle budgetrnutatIes tot nu toe. 
Dit mutatieoverzicht bevat, conform de afspraken in de 
UitwerkIngsovereenkomsten, uitsluitend die mutaties die een relatie hebben met de 
verantwoordelijkheid van het Rijk. Dit uitgangspunt Impliceert dat alle mutaties, die 
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de uitvoerende partijen vallen, bulten 
beschouwing zijn gelaten. 
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Rijksbijdrage p.p. 2005 conform 
PKB/BilSIsrappaI'1;<lQe 

Sc:oDeWftzlalngen 

lTechnlsche mutaties 

Prllscomoensatle 
IprijspeliaanpasslnQen 2006 

IDrilsoeliaanoasslnaen 2007 
IprljspeJlaanpassingen 2008 

Iprl!spellaanpasslngen 2009 

Iprijspellaanpasslngen 2010 

prttsoeUaanoassinaen 2011 

PIilsoeliaanoasslnaen 2012 
!sa/dO arilsaei/aanoasslooen 

Overloe tedlnlsdle aanpassinoen 

Irechnlsdle aanpassing budget 
UItvoennasoraanlsatie 

tredmische correctie mede In verband met 
Ide saldering van Ontvangsten 
Natuurcomoensatle 

Taakstelllna Lente- akkoord 

!saldO overlae tedmlsche aanoass/naen 

lsaldo technische mutaties 

Overige aanNntngen 

Ontvangsten en budgettoevoeging 
Ingevolge afspraken artikel 4.7 van de 
UItvoerinasovereenkomst Landaanwlnnlna 

Bijdrage Aanpassing landzljdige Infra In de 
vorm van een budaetoverhevelina 
Aanpassing post onvoorzien In verband 
met vervallen aanspraak op FES bij 
lleegboeken FES 

Sallda overkle lIanDasslnaen 
Totaal aan......lnaen 

~otalll verpllchtingen- en 
uttaavenbudaet 

Bedrag 

p.p. 
2005 

1.483,5 

00 

00 

00 
0,0 

0,0 

0,0 

00 

00 
00 

0,0 

00 

1.4835 

Gecommunl
oeerd met de 
rrK 

1.433,5 

00 

294 

302 

294 

29,9 

22 0 

21 1 

124 
1744 

-1,3 

4,8 

-08 

27 

177 l 

16,0 

-344,6 

-43,5 

-372 1 

-llilS 0 

1.2885 

Prijs Bron 
-pen 

2005 Baslsrap
portaQe 

2006 VGR-l 

2007 VGR-2 

200S VGR-4 

2009 VGR-6 

2010 VGR-8 

2011 VGR-I0 

2012 VGR-ll 

2010 VGR-S 

2010 VGR-8 

VGR 11 

2008 VGR-S 

2009 VGR-7 

2010 VGR-9 
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Met de uitvoerende partijen is in het Bestuursakkoord en de 
Uitwerkingsovereenkomsten een vaste indexering voor prijspeIlmutaties 
afgesproken. Deze Is gelijk aan 2% op jaarbasis. De enige uitzondering op deze 
prijscompensatlesystematlek met een vaste Indexering van 2% op jaarbasis betreft 
het deelbudget UitvoeringsorganisatIe. Hierop Is de Index Bruto Overheids 
Investeringen (iBOI) van toepassing, maar hierop kunnen kortingen worden 
toegepast. 
Ieder jaar wordt In de Voortgangsrapportage per 1 juU deze overeengekomen 
prijscompensatie over het betreffende kalenderjaar verwerkt. Zowel de 
prijscompensatie ad 2% als de prijscompensatie op het deelbudget 
Uitvoeringsorganisatie Is door vertraagde besluitvorming nog niet formeel aan de 
Rijksbegroting toegevoegd, dit zal bij Najaarsnota 2012 respectievelijk 
Voorjaarsnota 2013 gebeuren. 

4.3.3	 Ontwikkeling post Onvoorzien 
In het rljk.sbudget Is een post Onvoorzien opgenomen ten behoeve van de 
uitvoering van het project. Deze post bedraagt ( 70,5 mln (p.p. 2012). In de 
verslagperiode is niet gebleken van ontwikkelingen of aanwijzingen op grond 
waarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat de post Onvoorzien ontoereikend Is. 
Er is voor twee situaties een beroep gedaan op de post onvoorzien; 
De kosten die direct voortvloeien uit het feit dat de PKB PMR geen concrete 
beleidsbeslissingen bevat komen voor vergoeding door de Staat In aanmerking. In 
dat verband komen kosten die de gemeente Albrandswaard maakt in verband met 
juridische procedures tegen het bestemmingsplan voor het BUîjtenfand van Rhoon, 
voor vergoeding in aanmerking. Een tussenafrekening ad {; 0,6 mln heeft In de 
verslagperlode plaatsgevonden. Recentelijk Zijn alle juridische procedures afgerond, 
zodat naar verwachting eind 2012 de definitieve afrekening zal plaatsvinden. 
Zoals in VGR10 aan de Tweede Kamer Is gemeld, bleek door een achterstand In het 
benodigde habitatbeheer dat omliggende Natura 2000 gebieden extra gevoelig zijn 
voor deposities. Dit kan tot grotere nadelige effecten van het gebruik van 
Maasvlakte 2 op die gebieden lelden. Om die reden Is In overleg tussen de PMR
partners het habitatbeheer versneld teneinde de ontwikkelruimte op Maasvlalcte 2 
vellig te stellen. Alle betrokken partijen hebben daarin evenredig een bijdrage 
geleverd. Het ministerie van lenM heeft voortvloeiend uit die afspraken een 
éénmallge bijdrage van C 1.666.667,- In de door de Provlnde Zuid-Holland 
gemaakte kosten toegekend. 

4.3.4	 Aangegane verplichtingen 
Ter zake van de onder IenM ressorterende onderdelen, te weten 
Uitvoeringsorganisatie en Natuurcompensatie, die veel individuele verplichtingen 
bevatten, zijn de verplldlti ngen niet in één keer voor het gehele budget vastgelegd. 
Deze producten bevatten uitsluitend IndIviduele verplichtingen. Deze worden pas 
vastgelegd, zodra er een individuele verplichting voor een concrete opdracht wordt 
aangegaan. 

Tabel 3 geeft de rljksverplichtJngen per deelproject en per departement weer. Het 
percentage van het rijksbudget dat per 30 juni 2012 Is verplicht, bedraagt 91,6 %. 
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Voor de deelprojecten landaanwinning en BTW landaanwinning zijn de aangegane 
verplichtingen, zoals die In tabel 3 zijn opgenomen, pas In juli 2012, dus na de 
rapportagedatum ill de administratie vastgelegd. 

Artikel begroting Deelproject tT/m VGR 9 IvGR 10 IWGR 11 Totaal 
ven,Ueht 

Nieuwe ~leuwe I'lega
verpllçh- f,ferplld'l- ~eve 
!tingel) tIngen ~Ijstel-

Ingen· 

IF 16.01 lenM: Landaanwlnnlll<l 7207 14 2 7 1 7420 
IF 16.01 lenM: BTW landaanwinning 1339 27 1 3 1379 

IF 16.01 lenM: Nawuroompensatle (Incl. 82,3 0,1 -1,1 -0,< 80,8 
BTW) 

IF 16.01 lenM: Aanpassing Landzljdlge 0,0 0,0 
ntrastuetuur 

JF 16.01 IenM: UltvoerlnaSOfQanlsatle 171 02 0,6 -0 172 

IF 16.01 IenM: 750 ha 303 303 

bF 16.01 lenM: Groene VeI"blndlno 31 1 03 314 

HFD XI art. 5 enM; BRG leefbaarheid ** 371 05 0.4 380 

HFD XIV art. 23.12 EL.&I (voorheen LNV): 750 ha ... 979 1 3 1 1004 

trotaal Verplld'lt exçl. Onvoorzien 1150,4 19,3 9,5 -1,. 1178,0 

IF 16.01 Onvoorzien 0 2 2 2 

~otaal verallehtlnaen 1150.4 193 11.' -1•• 1180.2 
*) Negatieve bIjstellingen zijn een gevolg van een niet volledige benutting van de 
contractsom ter zake van een aangegane verplichting, bijvoorbeeld omdat minder 
van de betreffende dienst wordt afgenomen dan Is gecontracteerd of omdat het 
opgeleverde product goedkoper is gebleken dan de oorspronkelijke contractsom. 
**) De eerder genoemde overboeking van BRG gelden van IenM naar BZK heeft ook 
gevolgen voor het moment van toekenning van de prijsindexatie. In aansluiting op 
de rapportage over budgetten voor de overige deelprojecten wordt ten aanzien van 
de prljSlndexatle BRG in deze voortgangsrapportage dezelfde systematiek van 2% 
jaarlijks aangehouden. 
U*) EL&I heeft: als eerstverantwoordelIJk departement, mede namens IenM, een 
gezamenlijke verpllchtlng vastgelegd voor het deelproject 750 ha. In tabel 3 Is het 
bedrag van deze verplichting In prijspeil 2012 opgenomen. El&I is deze verplichting 
In 2006 aangegaan voor een bedrag van ( 104,8 mln. Dit bedrag is ook in de 
Jaarverantwoording 2006 van EL&I opgenomen. Genoemd bedrag Is gelijk aan de 
som van de gezamenlijke jaarbedragen van de departementen EL&I en IenM, 
geïndexeerd naar het jaar waarin de betreffende jaartrançhe zal worden betaald. 
Omdat deze systematiek van prijspellaanpasslogen afwijkt van de door de overige 
departementen gehanteerde systematiek, wordt het verplichtingenbedrag in elke 
Voortgangsrapportage herberekend conform de door IenM gehanteerde systematiek 
van prijspeilaanpassingen. In p.p. 2012 bedraagt de aangegane verplichting ( 100,4 
mln (zie ook tabel 1). 
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4.3.5 Kasrltme 
Per 30 juni 2012 Is 73,7 % van het njksbudget tot betaling gekomen. Tabel 4 bevat 
het overzicht van de kasuitgaven van het Rijk. 

Begrotingurtlkel Deelproject ~/M VGR 9 IvGR 10 VGR 11 TobiaI 
~ereall-

lf 16.01 lenM: Lanáaanwlnnlnll 16 ° 242,0 3630 

see«! 
6210 

IF 16.01 lenM: BTW Landallnwlnning 46,0 69,0 115,0 

IF 16.01 lenM: Natuuroompensatie 66,9 1,2 6,0 74,1 
I/Ind. BTW) 

IF 16.01 lenM: Aanpassing landzljdlge 0,0 0,0 

Infra 

IF 16.01 leoM: UitvoeringSOrganisatie 15,8 0,1 07 16,6 

~F 16.01 lenM: 750 ha 303 303 

If 16.01 lenM: Groene Ver1lindlng 23,3 8,1 00 31,4 

HFD XI, art. 5 ~enM: BRG leefbaarheid 12 1 0 38 159 

HFD XIV art. 23.12 EI...&l (voorheen LNV): 750 ha 315 67 68 4S 0 

t'rotaaJ lIereallseerd exd. Onvoorzien 195,9 304 1 4493 949,3 

IF 16.01 lonvoorzien 0,0 0,0 0,6 0,6 

t'roUial gerealiseerd 19511 3041 4499 949 g 

-

Begrotlngurtlkel Deelproject ~/m VGR9 IVGR 10 IVGR 11 TotlI.1 
aereall.eerd 

IF 16.01 lenM: Landaanwinnlna 160 16 ° 
IF 16.01 lenM: BTW landaanwinning 

IF 16.01 lenM: Natuurcompensatle (ind. 
BTW) 

IF 16.01 lenM: Aanpassing Landzljdlge 
Infra 

IF 16.01 lenM: Uitvoerinllsoroanlsatie 

IF 16.01 lenM: 750 ha 

IF 16.01 lenM: Groene Verblndlnll 

HFD Xl art. 5 lenM: BRG leefbaarheid 

HFD XIV art. 23.12 El&.I (voorheen LNV): 750 ha 

tTotaal gerealiseerd exd. Onvoorzien 16,0 O,C 0,0 16,0 

IF 16.01 Onvoorzien 

lTobIa' gere.llseerd 16,0 0,1l O,Il 16,1l 
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4.4	 Rljksrislco's 

4.4.1	 Het risicomanagement 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrfjkSte geïdentificeerde risico's met 
betrekking tot de doelen en taken van het Rijk bij de realisatie van PMR. 

De keuze hoe met deze rijksrisico's (onzekerlleld = kans x gevolg) wordt omgegaan 
(accepteren, beheersen of overdragen) wordt bepaald door de omvang van die 
risico's. De beheersstrategie is erop gerfcht om de kans op het optreden van een 
risico en/of de gevolgen ervan te verlagen tot een acceptabel niveau. Het Rijk 
onderhoudt een risicolijst en rapporteert de belangrijkste rljksrlslco's. 

De uitvoerende partijen hebben elk voor hun deelproject een eigen rlslcoprofiei. ZIJ 
managen dit risicoprofiel zelf. Hierover wordt in deze rapportage niet gerapporteerd, 
tenzij het betreffende risico samenvalt met of kan leiden tot een gevolg voor het 
Rijk. 

4.4.2	 De belangrijkste rljksrisJco's 
Het r1slcoprofie\ Is ten opzichte van de aanvangsperIode van het project sterk 
gedaa Id: de ultvoeri ng va n de land aanwinnIng verloopt voorspoedig, de zeewering 15 
gesloten, de uitvoering van de natuurcompensatle is opgeleverd en de 
Intensivenngsopgave van BRG is gerealiseerd en een groot gedeelte van de 
leefbaarheidsprojecten is afgerond. Daarnaast zijn bijna alle bestemmingsplannen 
van de 750 ha onherroepelijk. 

In de vorige voortgangsrapportage was nog het risico van tijdige ontsluIting 
Maasvlakte 2 opgenomen. Dit hing samen met de verbreding van de AlS tussen de 
Maasvlakte en het Knooppunt Vaanplein. Inmiddels is begonnen met de 
werkzaamheden en zal conform planning eind 2015 de nieuwe Infrastructuur voor 
het verkeer beschikbaar zijn. Hierdoor is dit risico in deze rapportage afgevoerd. 

Ook Inzake het risico 'Invloed van externe effecten op het gebruik van Maasvlakte 2' 
zijn beheersmaatregelen getroffen door de ondertekening van het NOx-convenant in 
november 2011. Natuurbeheermaatregelen worden getroffen die de N-2000 
gebieden die binnen de invfoedsfeer van Maasvlakte 2 liggen minder gevoelig maken 
voor stikstofdeposities. Dit risico is daarom niet meer In deze Voortgangsrapportage 
opgenomen. 

Borgen van samenhang PKB-doeJstellingen 
PMR bestaat uit een balans tussen economie en leefbaarheid (de dubbele 
doelstelling), die is vertaald in een drietal deelprojecten: landaanwinning met 
verplichte natuurcompensatie, 750 ha natuur- en recreatiegebied en leefbaarheids
en intensiveringsprojecten in Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). In de PKB PMR is 
opgenomen dat het kabinet de onderlinge samenhang van de projecten wil 
waarborgen. Elk deelproject heeft een eigen uItvoerIngsdynamiek, waardoor de 
deelprojecten niet tegelijkertijd worden gerealiseerd. De PMR partners zullen 
bevorderen dat alle deelprojecten binnen hun eigen planning en in samenhang 
worden gerealiseerd en dat het brede draagvlak voor de PMR-projecten behouden 
blijft. 
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8eheersmaatregel: Op dit moment is er geen aanleiding om de intensiteit van de 
coördinatie te wijzigen. De deelprojecten landaanwinning en BRG verlopen volgens 
schema. De landaanwinning Is In uitvoering en de bijbehorende natuurcompensatJe 
is opgeleverd; alle besluiten zijn onherroepelijk. In geld gemeten over het hele BRG 
programma is bijna de helft van de projecten In uitvoering en de 
intensiveringsopgave is gerealiseerd. Vanuit de samenhang binnen PMR richt de 
aandacht zIch vooral op de ontwikkeling van de 750 ha natuur- en recreatiegebied 
en met name op het Buijtenland van Rhoon. Nu de bestemmingsplanprocedures zijn 
afgerond en voor duIdelijkheid hebben gezorgd Is de Inzet om te komen tot een, 
door de betrokken partijen, gedragen schetsontwerp voor de Inrichting van het 
Buljtenland van Rhoon en om het minnelijk grondverwervingsproces te versnellen. 

UItvoering bInnen de kaders 
Bij de uitvoering van de deelprojecten zal moeten blijken of deze plaatsvindt binnen 
de kaders van de genomen besluiten en of de projecten al dan niet voldoen aan de 
vooraf gestelde doelen. 

Beheersmaatregel ; Binnen elk beslu It zijn voorwaarden gesteld aan monItering en 
evaluatie. De programma's die daarvoor worden ingesteld leveren Inzicht op In de 
uitvoering en de effecten daarvan. Indien de bestaande monitoring tot onvoldoende 
inzicht leidt, wordt deze aangepast. Elk bevoegd gezag krijgt daarmee de Informatie 
die nodig is om zeker te stellen dat de uitvoering plaatsvindt overeenkomstig de 
genomen besluiten en bijdraagt aan de afgesproken doelen. In het convenant Visie 
en Vertrouwen zijn afspraken gemaakt om deze Informatie in samenhang te bezien 
en te delen met de betrokken maatschappelijke partJjen. 

Borglnlil van de af5praken en kwaliteit 
Jn deze verslagperiode is gehandeld conform het auditplan voor 2010 el'l 2011. Het 
ministerie van EL&! heeft tegen de achtergrond van de reorganisatie van het 
ministerie een audit laten uitvoeren waarbIj het handvatten heeft gekregen om de 
taken en verantwoordelijkheden van El&I met betrekklng tot PMR 750ha op een 
goede wijze In te vullen en te beleggen In de nieuwe organisatie. Er zijn onder 
andere aanbevelingen gedaan om betrokkenheid van de flnancll!le directie te 
formaliseren en om te blijven vaststellen of het risicomanagement en 
Informatievoorziening door de Provincie Zuid-Holland nog adequaat Is vormgegeven. 

Er is een nleuwauditplan 2012 - 2013 opgesteld met daarin opgenomen een 
algemene audit op het BRG-projeet. Daarnaast zal In de volgende rapportage 
periode een evaluatie plaatsvinden op de 750 ha met daarin aandacht voor de 
planning. Belde evaluaties zullen opgenomen worden In een tussentijdse evaluatie 
van de voortgang en uitvoering van het Project Mainportontwlkkellng Rotterdam 
conform de PKB PMR. 

De verschillende evaluaties, zoals die zijn opgenomen In de UWO, zijn beoordeeld In 
hun samenhang met andere (niet wettelijk verplichte) evaluaties In het kader van 
PMR. Om zoveel mogelijk dubbel werk te voorkomen, zal een aantal evaluaties 
worden samengevoegd. 
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Bijlage Lijst van documenten 

Deze lijst bevat de documenten die inzake PMR In de verslagperlode aan de Tweede 
Kamer zijn gestuurd: 

Kamerstuk 24691 nr. 113, RuImtetekort In mainport Rotterdam; BrIef regering; 
Aanbieding Project Malnportontwlk/rellng Rotterdam: Voortgangsrapportage 
10, 19 oktober 2011; 

Voortgangsrapportage 10 PMR Hoofdrapport (bijlage bij Kamerstuk 24691 nr. 113), 
19 oktober 2011; 

Voortgangsrapportage 10 PMR Deelrapport LandaanwInning en BouwkaJender 
Maasvlakte 2 (bIjlagen biJ Kamerstuk 24691 nr. 113), 19 oktober 2011;
 

Voortgangsrapportage 10 PMR Natuurcompensatle behorende bij de Landaanwinning
 
Maasvlakte 2 (bijlage biJ Kamerstuk 24691 nr. 113), 19 oktober 2011 i
 

Voortgangsrapportage 10 PMR Deelrapport Bestaand Rotterdams Gebied (bijlage bij
 
Kamerstuk 24691 nr. 113), 19 oktober 2011; 

Voortgangsrapportage 10 PMR Deelrapport 750ha (bijlage biJ Kamerstuk 24691 nr. 
113), 19 oktober 2011; 

Kamerstuk 24691 nr. 114, Ruimtetekort In mainport Rotterdam; Brief regering; 
Accountantsrapport bij de lfP Voortgangsrapportage over het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, 2 november 2011; 

Accountantsrapport bij de loe Voortgangsrapportage PMR (bijlage bij Kamerstuk 
24691 nr.114), 2 november 2011; 

Kamerstuk 30 175 nr. 149, Besluit Luchtkwalltelt 2005; Brief regering; 
Effectprognose 2011 luchtkwalIteit Maasvlakte 2, 14 juni 2012; 

LuchtkwalIteit Maasvlakte 2 Effectprognose 2011 (bijlage bij Kamerstuk 30175 nr 
149), 14 juni 2012. 
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Bijlage 

I :u september 2012 

Afkortingenlijst 

750 ha� 

A-besluit� 

AMvB� 

BOV� 

BRG� 

Commissie m.e.r.� 

DBFM-contract� 

DG� 

EICB 
EL&I� 

EZ� 

FES� 

HbR� 

HFD� 
[BOl� 

IenM� 
[F� 

LNV� 

MER� 

MER Aanleg� 

MER Bestemming� 

MEP� 

MOV� 

MV2 

Nb-wet 

Nb-wetvergunnlng 

NWO 

PKB 

PMR 

p.p.� 

UWO� 

VenW 

VERS 

VGR 
VROM 

Wro 

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied 

Aanwijzingsbesluit Voordelta 

Algemene Maatregel van Bestuur 

Bestuurlijk Overleg Voordelta 

Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 

Commissie van de milieueffectrapportage 

Design Bulld Finance and Malntenance contract 

Directoraat-Generaal 

Expertlse- en Innovatlecentrum Binnenvaart 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Voormalig ministerie van Economische Zaken 

Fonds Economische Structuurversterking 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Hoofdstuk 

Indexering Bruto Overheldsl nvesteri ngen 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Infrafonds 

Voormalig mInisterie van Landbouw Natuur en VoedselkwalJteJt 

Milieueffectrapportage 

Milieueffectrapportage m.b.t. aanleg van Maasvlakte 2 

Milieueffectrapportage m.b.t. gebruIk van Maasvlakte 2 

Monltorings- en evaluatieprogramma 

MaatschappeUjk Overleg Voordelta 

Maasvlakte 2 

NatuurbeschermIngswet 1998 

Natuurbeschenn ingswetvergunnlng 1998 

Nieuwe Westelijke OeververbIndIng 

Planologische KernbeslIssing 

Project MainportontwikkelIng Rotterdam 

Prijspeil 

UItwerkingsovereenkomst 

Voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Stimuleringsregeling dieselmotoren voor bInnenvaartschepen 

Voortgangsrapportage 
Voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 
Wet op de ruimtelijke ordening 
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