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Negende uitvoeringsrapportage afdeling Burgerzaken periode oktober - 

december 2012 
 

 

Voor u ligt de negende uitvoeringsrapportage van de Ministerie van Algemene Zaken 

betreffende de vierde kwartaal, periode oktober tot en met december 2012.  

Hierin wordt de voortgang van de afdelingen Burgerzaken en Juridische zaken en Wetgeving 

weer gegeven. 

 

Afdeling Burgerzaken: 

In de vorige rapportage is aangegeven dat het plan van aanpak van de uitvoerende partij 

inmiddels was ontvangen door Burgerzaken. Op alle voorstellen in het plan van aanpak is 

uitvoerig overleg geweest en hebben partijen overeenstemming gevonden. Er is een nieuwe 

startdatum afgesproken voor zowel de opleidingen als de opschoning en overige onderdelen. 

Vanaf 1 februari gaat het laatste gedeelte van de opdracht van start en wordt voor eind juni 2013 

afgerond. 

 

Project Versterking afdeling Burgerzaken 

 

Doelen, planning en realisatie van het project 

De doelen, planning en realisatie van het project “Versterking afdeling Burgerzaken” worden 

schematisch als volgt samengevat. 

 

Nr Doelen Planning gereed (voorlopig) Realisatie/Stand van 

zaken 

1 Opschoningswerkzaamheden 

basisadministratie 

Juni 2013  7600 op te lossen 

foutmeldingen 

2 Op orde brengen kiesregister augustus 2011 

 

Afgerond 

 

3 Opleidingen MLO-BZ: mei 2013 

MO-BZ: mei 2013 

GBA specialist: juni 2013 

 MLO-BZ is 

gestart op 8 sept. 

2011 

 MO-BZ is gestart 

op 7 sept 2011 

 Opleidingen 

stilgelegd door 

Burgerzaken en 

BAK in 

afwachting van 

certificering. 

Verwachte 

herstart 

opleidingen in 

2013. 

4 Training on the job Mei 2013  Eerste start in juli 

2011. 
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 In het plan van 

aanpak is een 

programma 

opgenomen voor 

realisatie van de 

training 

5 Verbeteren werkprocedures, 

interne controle en verdere 

activiteiten ter versterking BZ 

Mei 2013 In het plan van aanpak is 

een programma 

opgenomen voor 

realisatie van de 

verbetering van de 

werkprocedures 

6 Beveiliging databestanden Juni 2013 In het plan van aanpak is 

een programma 

opgenomen voor 

realisatie van de 

beveiliging 

databestanden 

7 Archivering  Juni 2013 Bestaande adviezen zijn 

opgevolgd en verdere 

structurering vindt plaats 

lopende het project 

 

 

Toelichting realisatie/stand van zaken project versterking Burgerzaken 

 

 

Opschoning basisadministratie (1) 

 

De afdeling Burgerzaken heeft het stappenplan van de GBA-specialist ontvangen. Hierin wordt 

op hoofdlijnen  helderheid verschaft over de te nemen stappen en activiteiten voor de komende 

jaren. Overeen is gekomen om onder andere om alle *A-fouten (3600) op korte termijn op te 

lossen en een selectie van *B-fouten (4000) aan te pakken. Hiermee worden de meest belangrijke 

foutmeldingen in eerste instantie onder handen genomen. Daarnaast wordt middels de opleiding 

en de “training on the job”  gewerkt aan een basis om deze fouten in de toekomst te voorkomen. 

 

*Aangetroffen afwijkingen worden ingedeeld in drie foutklassen: 

- foutklasse A, de voor afnemers cruciale gegevens,  

- foutklasse B, de niet onder a vermelde algemene gegevens  

- foutklasse C, de overige administratieve gegevens  

 

Betreffende de opschoning van de resterende fouten heeft Burgerzaken inmiddels een aanvraag 

gedaan bij USONA. Zie: Verlenging opschoningtraject (project Opbouw Land) 
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Het technisch toezicht op de dagelijkse opschoningswerkzaamheden, de opleidingen en de rest 

van het project wordt door Burgerzaken zelf gehouden, in samenwerking met een specialist van 

de uitvoerende partij vanuit Nederland. 

 

Verlenging opschoningtraject (project Opbouw Land) 

 

Tijdens de het project Versterking Burgerzaken was al geruime tijd bekend dat niet de gehele 

opschoning binnen het project gerealiseerd zou kunnen worden. De omvang van de foutsignalen 

waren dermate hoog dat het niet realistisch was dit binnen deze opdracht op te kunnen lossen. 

Tijdens de looptijd van dit project is daarom al eerder gesproken over verlenging van de 

opdracht of een extra project voor de opschoning. Gezien de ervaring met de huidige 

opdrachtnemer is besloten een extra project voor de opschoning aan te vragen i.p.v. verlening 

van de huidige opdracht. 

 

In november 2012 werd bekend dat er restgelden waren bij USONA waar aanspraak op gedaan 

kon worden. De afdeling Burgerzaken heeft in samenwerking met BAK, 3 TOR’s uitgeschreven 

om aanspraak te maken op deze gelden.  

 

Terms Of Reference: 

1. Opschonen bestanden Burgerzaken Sint Maarten 

2. Scripts Centric 

3. Digitalisering archief Burgerzaken Sint Maarten 

 

Opschonen bestanden Burgerzaken Sint Maarten (1) 

In de TOR is gevraagd om assistentie voor meerdere problemen waar de afdeling gedurende het 

lopende opschoningstraject tegenaan is gelopen. Het voorgestelde project bestaat uit twee 

deelprojecten die nauw met elkaar zijn verbonden namelijk: 

1. Advisering over de implementatie van de modernisering binnen PIVA 

2. Technische assistentie voor het oplossen van foutmeldingen 

 

Burgerzaken heeft eind 2012 te maken met 228.075 foutsignalen, binnen de huidige opdracht 

worden er 7600 opgelost. Naast de vraag om assistentie voor de continuïteit in de kwaliteit van 

PIVA en het terugdringen van de foutsignalen, kan het onderzoek naar de Modernisering van 

PIVA helpen de administratie te vereenvoudigen en het aantal foutsignaleringen terug brengen 

(verwachting +/- 30.000 foutsignaleringen). Deze opdracht moet er voor zorgen dat PIVA eind 

2013 op een aanvaardbaar niveau (*GBA-norm) qua meldingen is geslonken en dat de afdeling 

zelfstandig de administratie op goede wijze voort kan zetten. 

 

*GBA audit norm: 

a. 1% van het aantal niet-select getrokken persoonslijsten in foutklasse A; 

b. 5% van het aantal niet-select getrokken persoonslijsten in foutklasse B; 

c. 10% van het aantal niet-select getrokken persoonslijsten in foutklasse C. 

 

Scripts Centric 

In de TOR is gevraagd om assistentie van Centric, de softwareleverancier van PIVA. Er zijn veel 

foutmeldingen die middels een script kunnen worden opgelost (verwachting +/- 80.000 
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foutsignaleringen). Centric is gevraagd deze scripts te ontwerpen en te assisteren bij het oplossen 

van deze foutsignaleringen.  

 

Op orde brengen kiesregister (2) 

Dit is reeds afgerond (zie vorige rapportages). 

 

Opleidingen en training on the job (3,4) 

Met ingang van september zijn de opleidingen BO-BZ en MLO-BZ gestart. Twee groepen BO-

BZ en één groep MLO-BZ. 

 

Daar er al geruime tijd geen duidelijkheid bestond over de certificering van de opleidingen (en 

examens, diploma’s)  is door de afdeling Burgerzaken en BAK besloten te wachten met de 

opstart van het tweede gedeelte van de opleidingen totdat deze duidelijkheid wel geboden kan 

worden.  

Op dit moment is de stand van zaken : 

- De oorspronkelijke BO-BZ cursus wordt een BO-BZ Cariben; 

- Betreffende de eindtermen heeft alleen St. Maarten al gereageerd op de concept 

eindtermen. De andere eilanden moesten nog een reactie geven aan de NVVB. Hierdoor 

was een examen eind 2012 niet haalbaar, dit wordt nu mei 2013. Tijdens het PIVA 

overleg in november is afgesproken dat alle eilanden een reactie geven en dat ook bij 

geen reactie de examinering door gaat. 

- Betreffende de MLO-BZ en de GBA/PIVA specialist opleidingen verzorgt de opleider 

een eigen examen en certificering.  

- De herstart van de opleidingen gaat van start per februari 2013. 

 

Verbeteren werkprocedures (5) 

De afdeling Burgerzaken heeft eerder aangegeven dat het doorlopen van de werkprocessen 

idealiter gekoppeld is aan de training on the job. Tijdens het doorlopen/trainen van de 

werkprocessen wordt dan gelijk gekeken of er geactualiseerd dient te worden of dat een 

procedure nog beschreven dient te worden. De uitvoerder heeft hieromtrent een voorstel gedaan 

en een programma uitgewerkt. 

 

Beveiliging databestanden  en archivering (6,7) 

De uitvoerder heeft in zijn plan van aanpak voorgesteld dat een multidisciplinair team een aantal 

fysieke en organisatorische maatregelen moet uitwerken. Binnen de opdracht wordt een concept 

beveiligingsplan aangeleverd met een plan van aanpak voor implementatie. Hierna moet project 

worden opgericht om met een team de implementatie te realiseren (dit project valt niet binnen de 

opdracht).  

 

 

Financiën 

Voor de projectleiding is bij USONA een plan ingediend met een begroting van NAf 270.000.  

Voor het opleidingstraject en het opschonen van de basisadministratie bedraagt de begroting NAf 

980.538. Daar is een activiteit bijgekomen, namelijk het nazoeken van informatie over 

geboorteaktes in Aruba en Curacao. Hiermee is een bedrag van NAf 42.264 gemoeid. Op basis 
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van deze plannen is een verhoging van het budget aangevraagd bij USONA tot een bedrag van 

NAf 1.292.802. 

  

 

Vijf deelprojecten: 

Met alle werkgroepen zijn periodieke team-overleggen gehouden. Hierin is de voortgang en 

mogelijke problemen in de uitvoering besproken. Hoewel dit projectmatig werken (met interne 

deadlines) voor veel medewerkers nieuw is en enige gewenning vergt is er steeds beter 

geparticipeerd.  

 

Trainingsplan voor het management (afgerond) 

De door de projectleider opgestelde vragenlijst m.b.t. doelen, behoefte, verwachtingen, budget 

e.d. is inmiddels besproken. De projectleider heeft de uitkomsten verwerkt in het opleidingsplan.  

 

 

Applicatiebeheer (wordt zelfstandig voortgezet) 

Doel is te komen tot een handboek applicatiebeheer waarin onder andere de knip gelegd wordt 

tussen ICT en applicatiebeheer. Burgerzaken heeft behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de 

verschillende taken en verantwoordelijkheden betreffende het functioneel beheer, 

applicatiebeheer en technisch beheer van het informatiesysteem. Betreffende de huidige 

verdeling van beheer-taken is afgesproken eerst de situatie te bekijken voor de applicatie 

PIVANOBO. Daarna zullen de andere applicaties bekeken worden.  

De handleidingen van de applicaties zijn verzameld en zullen per applicatie doorgenomen 

worden ter vaststelling van mogelijke hiaten in inhoudelijke kennis. Aan de hand hiervan zal een 

of meerdere trajecten opgesteld worden om de kennis, indien nodig, aan te vullen. Ook de reeds 

lopende contracten met leveranciers worden verzameld, geordend en bekeken op voorwaarden en 

afloopdata. 

 

Implementatie digitaal archief (wordt zelfstandig voortgezet) 

Doel is te komen tot optimale benutting van de mogelijkheden om te werken met een digitaal 

archief. Door problemen met het opvragen van documenten in DIS4PIV en vakanties heeft dit 

deelproject enige vertraging opgelopen. Afgesproken is dat het team zich gaat inspannen om op 

korte termijn de technische problemen opgelost te hebben (samen met ICT/Centric). Daarna kan 

gestart worden met het inventariseren van alle producten die gescand moeten worden en het 

opstellen van werkprocedures. 

 

Modernisering Burgerlijke stand (wordt zelfstandig voortgezet) 

Gestreefd wordt naar een verbetering in de werkprocedures in de Burgerlijke stand. Hiervoor 

zullen de huidige procedures worden onderzocht en waar nodig verbeteringen worden vastgelegd 

en doorgevoerd. Vastgesteld is dat alle processen inhoudelijk moeten worden nagelopen en 

aangepast. Voor het stamboomonderzoek is inmiddels wel al een werkproces opgesteld. 
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Vervolgens worden de procedures gekoppeld aan beschikbare functies. Hieruit kunnen dan weer 

opleidingseisen (en een intern opleidingsplan) worden afgeleid. Ook over het maken van extra 

nieuwe brochures wordt inmiddels nagedacht. 

 

LAR procedure (wordt zelfstandig voortgezet) 

Doel is binnen Burgerzaken te komen tot een correcte uitvoering van de LAR procedures 

(Landsverordening Administratieve Rechtspraak). Hiertoe zullen alle LAR procedures worden 

geanalyseerd en zo nodig worden aangepast en vastgelegd. Inmiddels is geïnventariseerd op 

welke producten de LAR van toepassing is met de bijbehorende procedures. Vastgesteld is dat 

alle procedures aangepast dienen te worden op het LAR gedeelte. De procedures zullen worden 

aangepast met daarbij een workflow overzicht.  

 

 

Planning: 

1. Opschoning: Afronding per Juni 2013 

2. Kiesregister: is reeds afgerond. 

3. Opleidingen:  

a. Cursus BO-BZ en MLO-BZ. Start in februari 2013.  

b. Cursus GBA-specialist: start cursus na afronding van de MLO-BZ cursus. Start 

juni 2013. 

4. Training on the job: Wordt tegelijkertijd opgestart met de (her)start van de opleidingen, 

februari 2013. 

5. Het controleren van de bestaande procedures of deze toereikend zijn en indien nodig 

aanpassen: Wordt tegelijkertijd opgestart met de (her)start van de opleidingen, februari 

2013. 

 

Financiering: het gehele project is gefinancierd door USONA (project Versterking Burgerzaken). 

 

 

 

Digitalisering archief Burgerzaken Sint Maarten 

In voorgaande projecten is de Burgerlijke Stand, persoonskaarten en de oude paspoortkaarten 

gedigitaliseerd. Ook heeft de afdeling een scanner om nieuwe aktes van de Burgerlijke Stand toe 

te voegen aan het digitale archief. Middels deze TOR wil de afdeling zijn capaciteit uitbreiden en 

op termijn het gehele archief digitaliseren. De afdeling wil voor eind 2013 het aantal scanners 

uitbreiden om alle brondocumenten die binnenkomen, digitaal te koppelen aan PIVA. Ook is in 

deze TOR aan de softwareleverancier gevraagd zijn software aan te passen zodat er 

gebruikersvriendelijk gewerkt kan worden aan de realisatie van het digitale archief. 

  



8 
 

Afdeling Juridische zaken en Wetgeving 

 

Personeel 

Het wervingsproces ter vulling van de (opengevallen) vacatures is in het vierde kwartaal 

voortgezet. Per 1 oktober 2012 is voorzien in de aanstelling van een senior beleidsmedewerker; 

daarnaast is per 1 september een beleidsmedewerker aangetrokken die wordt toegevoegd aan de 

sectie wetgeving. Deze medewerker volgt nu in Den Haag een 3 maandelijkse opleiding 

wetgevingsjurist (gefinancierd door USONA) bij de Academie voor wetgeving; tegelijkertijd 

loopt zij stage bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Half januari 2013 is dit 

traject afgerond en komt zij naar St Maarten. 

Afgerond is de aanstelling van een juridisch ondersteunend medewerker per 15 december 2012 

alsmede de aanstelling van een beleidsmedewerker per 15 januari 2013. 

Daarnaast is in procedure de aanstelling van een beleidsmedewerker per 1 februari 2013. 

 

De personele ontwikkelingen kunnen dan ook gunstig worden beoordeeld, zeker nu er geen 

sprake is van ontslagnemende medewerkers. 

 

Aan het eind van de periode kent de afdeling nog 3 fte aan vacatures op een formatie van 17 

fte’s. 

 

Met de toename van de feitelijke bezetting is de thans beschikbare kantoorruimte, zoals 

voorzien, verreweg onvoldoende. Dit ruimtegebrek zal naar verwachting half februari worden 

opgelost door een gedeelte van de afdeling binnen het bestaande kantoor naar de begane 

grondverdieping te verhuizen. 

 

Er blijft een voortdurende inzet op werving nodig. De afgesloten (ondersteunings)overeenkomst 

in het kader van de “Samenwerkings-regeling waarborging landstaken Sint Maarten en Curaçao” 

blijkt steeds minder een rol te spelen.  

 

Inhoudelijk 

Het proces van structureren en organiseren van de afdeling wordt voortgezet, met de nadruk, 

zeker gelet op de toenemende personele capaciteit,  op de externe performance. 

 

Inmiddels is in ontwikkeling gezet een voorstel om de structuur van de afdeling aan te passen 

aan het feitelijk functioneren; hierbij wordt voorzien in de instelling van en sectie Bestuursadvies 

en een sectie Wetgeving. 

 

Herijking van de functie procesvoerder heeft plaatsgevonden en een verbeterplan is vrijwel 

afgerond.  
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Het eerste ontwerp van een workflowmanagementsysteem, gekoppeld aan DECOS, is voor 

nadere uitwerking uitgebracht. Implementatie was voorzien in het vierde kwartaal; het project 

ligt helaas enigszins achter op schema. 

 

Door de afdeling JZ&W is in het vierde kwartaal eenmaal een zgn Juridisch Platform, gericht op 

het creëren van een juridisch kennis- en uitwisselingsnetwerk georganiseerd; het totaal voor 2012 

komt hiermee op 4. Deelname staat open voor iedere ambtenaar met een juridische achtergrond 

van ieder ministerie. Per bijeenkomst is een sterke toename van deelnemers waar te nemen. Voor 

2013 zal worden gestreefd naar een verbreding van het bereik van het platform. 

 

In eerdere rapportages zijn genoemd het opstellen van aanwijzingen voor de wetgeving 

(inmiddels voorzien van een advies van de Raad van Advies), als algemeen kader te hanteren 

door elk ministerie, alsmede het zgn. Draaiboek wetgeving, waar in alle wetgevings- en 

regelgevings-procedures gestandaardiseerd beschreven zijn. Inzake de Aanwijzingen is, na 

verwerking van het advies van de Raad van Advies, een gewijzigd ontwerp gereed. 

 

Met de uitrol van dit Draaiboek, in de vorm van presentaties,  naar de diverse ministeries is 

inmiddels een begin gemaakt. Na de instelling door de Ministerraad van een Interdepartementaal 

Wetgevingsoverleg, een ambtelijk voorbereidingsplatform voor wetgeving, heeft een 

draagvlakoverleg met de Secretarissen-Generaal van de Ministeries plaatsgevonden. Verdere 

implementatie van het IWO is, nu het wetgevingsprogramma later dan voorzien is vastgesteld,  

gepland voor het derde kwartaal. Aangezien de regeling formeel nog niet is vastgesteld is deze 

planning niet gehaald. Gedacht wordt aan het instellen van een informeel IWO om de komende 

periode te overbruggen. 

 

In uitvoering genomen is het project Geldende/Geconsolideerde Teksten. Binnen dit project 

wordt alle bestaande wetgeving van de Nederlandse Antillen aangepast aan de nieuwe 

staatkundige situatie, worden de wetteksten geconsolideerd  en worden deze digitaal voor een 

ieder ontsloten. Financiering is verkregen vanuit USONA; uitvoering duurt 6 maanden. Hoewel 

gecompliceerder dan voorzien ligt de uitvoering redelijk op schema.  

 

Per 1 december 2012 zijn de laatste projectwerkzaamheden afgerond. De aangeleverde producten 

worden via een Lb ham procedure in verschillende tranches verwerkt.   

Er wordt naar gestreefd, rekening houdend met de bijgestelde projectplanning, de digitale, 

geconsolideerde wetgevingsdatabase per 1 maart 2013 operationeel te hebben. 

 

Door de ministerraad is vastgesteld een herijking van een wetgevingsprogramma voor de jaren 

2012-2016. De werklast op het gebied van wetgeving is hiermee in kaart gebracht; de uitvoering 

blijft een punt van zorg. 
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In eerdere rapportages is de oplossingsrichting aangegeven om voor korte duur (3 tot 6 maanden) 

op projectbasis ter beschikking stellen van wetgevingsjuristen vanuit de diverse departementen 

in Nederland ter beschikking te stellen (daadwerkelijk op Sint Maarten werken of vanuit 

Nederland ondersteunend).  

Vanuit de afdeling zijn daar tot op heden nog geen nadere acties ondernomen, mede omdat het 

eerst wenselijk is vanuit de verschillende ministeries te vernemen waar de prioriteiten op 

wetgevingsgebied liggen. Met het vaststellen van het Wetgevingsprogramma 2012-2016 is 

duidelijk geworden dat de wetgevingscapaciteit binnen de verschillende ministeries zowel in 

kwalitatieve als kwantitatieve zin in onvoldoende mate beschikbaar is. 

Een eerste discussie met de verschillende ministeries inzake een vormgeven van een centrale 

wetgevingsfunctie heeft tot de conclusie geleid dat de ministeries het standpunt aanhangen dat de 

primaire verantwoordelijkheid voor wetgeving conform de Landsverordening inrichting en 

organisatie landsoverheid bij de onderscheidene ministeries ligt. 

 

Herhaald blijft het standpunt verwoord in de rapportage over het derde kwartaal dat investeren in 

de kwaliteit van de wetgevende functies bij de overige ministeries vooralsnog een gewenste 

ontwikkeling blijft. Ook voor deze ministeries geldt dat het aantrekken van wetgevingsjuristen, 

gelet op de vereiste specifieke deskundigheid, niet makkelijk te realiseren is. 

 

Vanuit dit gegeven is door de afdeling JZ&W contact gezocht met de Academie voor Wetgeving 

in Den Haag met de vraag of het mogelijk is een verkorte (3 maandelijkse) training 

wetgevingsjurist op Sint Maarten te verzorgen.  

De opzet hierbij is dat per ministerie tenminste 2 reeds aangestelde ambtenaren dit traject gaan 

volgen. Vanuit USONA zijn de benodigde financiële middelen toegezegd. In een samenwerking 

tussen afdeling JZW en Academie zal deze opleiding verder geïnitieerd worden; realistisch is de 

verwachting dat de uitvoering in het voorjaar 2013 zal plaatsvinden. 

De respons vanuit de diverse ministeries om medewerkers de gelegenheid te bieden deze 

intensieve cursus te volgen is uitstekend te noemen.  

 

Al eerder is aanbevolen aandacht te schenken aan de duurzaamheid van de afdeling Juridische 

Zaken & Wetgeving. Het merendeel van de medewerkers is aangesteld op een tijdelijk 

arbeidcontract, waarvan de afloopdatum relatief dicht bij elkaar gelegen is. Dit brengt het risico 

met zich mee dat de opgebouwde kennis en ervaring snel uit de organisatie verdwijnt. In het 

eerste kwartaal van 2013 zal een verkenning van de verschillende mogelijkheden, in combinatie 

met de persoonlijke voorkeuren van de diverse medewerkers, worden uitgevoerd. 

 

 


