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Managementsamenvatting 
Inleiding 
Op 9 oktober 2008 bracht de Commissie Fundamentele Herbezinning Wet sociale werkvoorziening 
(Commissie De Vries) 1 haar advies uit. In het advies worden verstrekkende aanbevelingen gedaan om 
meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in een reguliere baan. In het kader van 
deze aanbevelingen worden pilots uitgevoerd.  

Pilot 2 
De centrale vraagstelling van Pilot 2 is: 
Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als een springplank fungeren voor álle mensen die op 
termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten 
ontwikkelen? 
 
Pilot 2 heeft vijf thema’s waar in totaal 32 projecten onder worden uitgevoerd: 
— Thema 1: Visieontwikkeling bij sw-bedrijven. 
— Thema 2: Cultuuromslag bij sw-bedrijven. 
— Thema 3: Verbetering instrumentarium bij sw-bedrijven. 
— Thema 4: Verbreding doelgroep sw-bedrijven. 
— Thema 5: Ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers bij sw-bedrijven. 

Pilot 3 
De centrale vraagstelling van Pilot 3 is: 
Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? 
 
Pilot 3 heeft drie thema’s waar in totaal zes projecten onder worden uitgevoerd: 
— Thema 1: Professionalisering diagnosestelling en plan van aanpak voor dienstverlening op 

Werkpleinen. 
— Thema 2: Ontwikkeling samenwerking op Werkpleinen. 
— Thema 3: Ontwikkeling geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers op 

Werkpleinen. 

Monitoring van Pilot 2 & 3 
Ernst & Young heeft opdracht gekregen om de projecten te monitoren die worden uitgevoerd onder 
Pilot 2 (sw-bedrijven) en Pilot 3 (Werkpleinen)2. Voorliggende rapportage gaat in op de voortgang, 
resultaten en lessen uit de projecten die vallen onder Pilot 2 & 3. De rapportage heeft betrekking op de 
periode mei 2011 tot en met mei 2012.  
  

                                                        
1  Commissie fundamentele herbezinning Wsw, ‘werken naar vermogen; advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw’, 2009. 
2 In totaal worden er vier Pilots uitgevoerd met ieder een eigen opzet en aandachtspunten. Tot op bepaalde hoogte is er sprake van 

samenhang tussen de Pilots. Zo worden er zowel in Pilot 2 als in Pilot 3 projecten uitgevoerd gericht op een verbeterde dienstverlening aan 

werkgevers. Daarbij ligt er een link naar Pilot 1 die geheel gericht is op werkgevers. Ook met Pilot 4 (loondispensatie) zijn er verbindingen 

vanuit Pilot 2 en 3, doordat een aantal deelnemende sw-bedrijven en Werkpleinen ook betrokken zijn bij een project uit Pilot 4. Daar waar 

samenhang bestaat wordt dit in onze analyse meegenomen. 
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In figuur S1 zijn de onderzoeksvragen die centraal staan in de monitoring samengevat. In vergelijking 
met de vorige monitoringronde heeft de nadruk in het onderzoek en de aanpak in deze ronde meer 
gelegen op de resultaten en effecten van de projecten en de daarvoor bepalende succes- en 
faalfactoren. Dit was mogelijk aangezien de meeste projecten zich inmiddels in de afrondende fase 
bevinden. 
 

 
Figuur S1: Schematische samenvatting onderzoeksvragen monitor Pilot 2 en Pilot 3  
 
Voor een nadere uitwerking van de onderzoeksvragen en de gevolgde onderzoeksaanpak verwijzen wij 
u naar hoofdstuk 1 van het rapport. 

Voortgang 
In mei 2012 zijn de meeste projecten afgerond of bevinden ze zich in de afrondingsfase (27 van de 38). 
Negen projecten zijn nog in uitvoering, hoewel bij deze groep geldt dat een deel formeel gezien alle 
projectdoelstellingen heeft bereikt, maar desondanks het project nog niet heeft afgesloten. Twee 
projecten zijn in de afgelopen periode (deels) voortijdig gestaakt. Het betreft de projecten ‘‘Paswerk in 
de Wijk’‘ (Pilot 2) en het project van Werkplein Drechtsteden (Pilot 3). 
 
Ongeveer een kwart van de projecten (10 van de 38) heeft in de afgelopen 12 maanden een 
inhoudelijke wijziging doorgevoerd in de doelstellingen van het project. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
een (neerwaartse) bijstelling van het aantal cliënten of sw-ers dat wordt bediend, dan wel het aantal 
plaatsingen. Ook betreft het bij een aantal projecten een keuze om een bepaald instrument niet te 
ontwikkelen of om gebruik te maken van een bestaand instrument. 
 
Ten opzichte van de vorige monitoringronde is een duidelijke toename te zien in het documenteren en 
overdraagbaar maken van de behaalde resultaten.  
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Samenvatting belangrijkste conclusies over Pilot 2 en 3 
Hieronder geven we allereerst in kort bestek de belangrijkste conclusies weer uit de derde 
monitoringronde van Pilot 2 en Pilot 3. In het resterende deel van de managementsamenvatting worden 
deze conclusies verder uitgewerkt. 
 
 Pilot 2 
1 Driekwart van de projecten die inmiddels zijn afgerond heeft vrijwel alle projectdoelstellingen 

behaald. 
2 Binnen Pilot 2 zijn geen projecten uitgevoerd op het terrein van visievorming. De projecten onder 

dit thema richtten zich vooral op de implementatie van een reeds ontwikkelde visie en strategie. 
3 Het vernieuwend karakter van de meeste projecten voor de sector als totaal lijkt beperkt te zijn 

geweest. 
4 Veel projecten richtten zich op het realiseren van een cultuuromslag binnen de organisatie. Er 

wordt binnen deze projecten geclaimd dat een cultuuromslag door het project is gerealiseerd. Het 
is echter niet mogelijk dit hard vast te stellen. 

5 De effecten op arbeidsontwikkeling van de projecten onder het thema Instrumentontwikkeling zijn 
(nog) niet vast te stellen. 

6 De projecten die zich richtten op de verbreding van de doelgroep hebben geen resultaten 
opgeleverd in termen van doorstroom naar reguliere werkplekken. Dit was wel een belangrijke 
doelstelling voor dit thema. 

7 Samenwerking met andere partijen is van belang wanneer een sw-bedrijf zich richt op een 
bredere/nieuwe doelgroep 

8 Minder plaatsingen bij reguliere werkgevers dan gepland gerealiseerd in projecten gericht op de 
ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers.  

9 Voorjaar 2012 waren er nog geen plaatsingen gerealiseerd binnen de projecten gericht op 
jobcarving. Eén van de twee projecten heeft jobcarving losgelaten. 

10 Leiderschap en commitment vanuit het management is een belangrijke bepalende factor voor het 
behalen van resultaten in de veranderingsprojecten in Pilot 2. Positieve voorbeeldprojecten 
onderscheiden zich op dit punt van de minder succesvol verlopen projecten. 

11 Voor projecten gericht op werkgeversdienstverlening is een belangrijke bepalende factor voor 
succes de mate waarin accountmanagers enthousiast over het ontwikkelde instrument zijn. In een 
aantal projecten ontbrak het hier aan.   

Tabel S.1 Belangrijkste conclusies uit de derde monitoringronde van Pilot 2 
 
 Pilot 3 
1 Twee van de vijf inmiddels afgeronde projecten hebben de gestelde projectdoelstellingen 

grotendeels gehaald.  
2 Alleen in Heerlen lijkt binnen het project een meer integrale samenwerking op het Werkplein 

ontwikkeld te zijn die ook na het project wordt gecontinueerd. 
3 Doordat maar in één project de ontwikkelde samenwerking ook na het project gecontinueerd 

wordt zal het langere termijn effect van de projecten op uitstroom van mensen met een 
arbeidsbeperking naar een reguliere arbeidsplaats beperkt zijn. 

4 De projecten binnen Pilot 3 bevatten ieder vernieuwende elementen. 
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 Pilot 3 
5 Ook binnen Pilot 3 is met name leiderschap en commitment vanuit het management van 

gemeente, UWV en andere partners een belangrijke factor waarop het project dat wel wordt 
geïmplementeerd zich onderscheid van andere projecten binnen dit thema. Daarnaast is bepalend 
dat de aanpak binnen de sterk door effectiviteit en efficiency gedreven inzet van middelen past.  

Tabel S.2 Belangrijkste conclusies uit de derde monitoringronde van Pilot 3 

Uitwerking conclusies met betrekking tot Pilot 2 
Resultaten van Pilot 2 
Van de 24 afgeronde projecten in Pilot 2 heeft driekwart (18 projecten) vrijwel alle gestelde 
doelstellingen behaald van het project. De projecten gericht op de ontwikkeling van dienstverlening aan 
werkgevers blijven achter in de mate waarin zij hun doelstellingen hebben behaald. Slechts 2 van de 7 
afgeronde projecten onder dit thema heeft zijn doelstellingen in hoge mate gehaald. 
 
Doelstelling van Pilot 2 is om instrumenten en aanpakken te ontwikkelen waarmee de deelnemende sw-
bedrijven in de toekomst beter geëquipeerd zijn om te fungeren als springplank naar werk bij een 
reguliere werkgever. De sw-bedrijven hebben ieder gekozen voor elementen waarop in hun bedrijf 
verdere ontwikkeling nodig was. Met het behalen van hun projectdoelstellingen hebben zij het door hen 
beoogde instrumentarium ontwikkeld en in veel gevallen getest. Voor ongeveer de helft van de 
(afgeronde) projecten geldt dat zij de ontwikkelde aanpak/het ontwikkelde instrument ook volledig 
verwachten te implementeren in hun reguliere bedrijfsvoering. Ook hier geldt weer dat dit voor de 
projecten uitgevoerd onder het thema Dienstverlening aan werkgevers het minst geldt. 

Effectiviteit in termen van arbeidsontwikkeling of meer regulier werk 
Over de effectiviteit van de ontwikkelde aanpakken en instrumenten in termen van arbeidsontwikkeling 
of doorstroom naar een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever is geen uitspraak mogelijk voor de 
projecten die worden uitgevoerd onder de thema’s Visievorming, Cultuuromslag en 
Instrumentontwikkeling.  
 
Voor de thema’s Visievorming en Cultuuromslag is dit conform verwachting. Deze thema’s staan qua 
doelstelling vrij ver af van een direct effect op arbeidsontwikkeling of meer doorstroom naar regulier 
werk. Bij de projecten onder het thema Instrumentontwikkeling (9 projecten) geldt dat maar één project 
(De Verrekijker van Iederz) concrete date beschikbaar heeft over kwantitatieve resultaten (aantal 
gerealiseerde detacheringen vanuit de beschutte groep). Voor de overige projecten geldt dat in de 
projectplannen geen SMART doelstellingen geformuleerd op de effectiviteit van het te ontwikkelen 
instrument. Voor het thema Instrumentontwikkeling is dit opmerkelijk aangezien in het toetsingskader 
voor de projectaanvragen wel is aangegeven dat de projecten aantoonbaar (meetbare) resultaten 
zouden moeten opleveren in termen van arbeidsontwikkeling. 
 
De projecten onder het thema ‘Verbreding doelgroep’ hebben (op één project na) wel data beschikbaar 
over hun resultaten in termen van uitstroom naar een reguliere arbeidsplaats. Binnen de projecten is 
nauwelijks uitstroom gerealiseerd naar een reguliere werkgever. De projectplannen waren hier wel op 
gericht. Een belangrijke achtergrond hierbij is dat wanneer de doelgroepen waarop is ingezet worden 
beschouwd de afstand tot de arbeidsmarkt veelal groot was. Het betreft jongeren (hoofddoelstelling: 
terug naar school), leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), de doelgroep met een AWBZ 
indicatie voor dagbesteding en WWB-ers met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
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Ook speelt mee dat op 1 project na er geen concrete kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd op 
de te realiseren werkplekken bij werkgevers. Hierdoor kon de inzet van de ontwikkelde instrumenten vrij 
makkelijk verschuiven naar het realiseren van een meer realistisch of voor de hand liggende doel voor 
de doelgroep.  
 
Bij één project (Concern voor Werk) is de ontwikkeling van deelnemers aan de pilot in termen van 
ontwikkeling op de participatieladder in beeld gebracht. Binnen dit project hebben Daarbij geldt dat 
vrijwel alle deelnemers een of meerdere stappen op de ladder hebben gezet.  
 
Voor de projecten binnen het thema Ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers geldt dat de 
projecten die kwantitatieve doelstellingen hebben geformuleerd op de doorstroom naar een 
arbeidsplaats bij een reguliere werkgever qua realisatie allemaal ver achter blijven op hun 
doelstellingen. Het gaat in alle gevallen om projecten die zich met name richten op het realiseren van 
(duurzame) detacheringen. 

Vernieuwend karakter van de ontwikkelde aanpakken/instrumenten 
Het vernieuwende karakter van de meeste projecten voor de sector als totaal is beperkt. Er lijkt eerder 
sprake te zijn van projecten die vernieuwend zijn voor het sw-bedrijf zelf. Bij de uitwerking van 
arbeidsontwikkelinstrumentarium in de projecten wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt of aangesloten bij 
reeds bestaand instrumentarium dat zijn nut bewezen heeft bij andere sw-bedrijven. Een van de 
projecten (de Atlant-methodiek) is er zelfs geheel op gericht om de reeds binnen het bedrijf ontwikkelde 
methodiek te beschrijven, zodat deze beschikbaar komt voor andere sw-bedrijven.  
 
Het bovenstaande betekent niet dat er geen vernieuwende elementen te vinden zijn in de pilotprojecten. 
Een aantal voorbeelden van vernieuwende elementen binnen de Pilot zijn: 
— Het experimenteren met gemengde teams (regulier en sw) bij Inclusief Groep. 
— Het experimenteren met jobcarving bij Atlant en Paswerk. 
— Het experimenteren met het faciliteren van coaches van reguliere werkgevers in het begeleiden 

van gedetacheerde sw-ers door Presikhaaf, Pauw Bedrijven en Permar. 
— Het experimenteren met een wijkgerichte aanpak door Paswerk. 
— Realiseren van een intensieve samenwerking tussen casemanagers en coaches van het sw-bedrijf 

en de gemeente door Concern voor Werk. 

Specifieke conclusies en succes- en faalfactoren per thema 
Visie- & strategieontwikkeling: geen visie- en strategieprojecten binnen de pilot 
Binnen de Pilot zijn geen echte visie- of strategieontwikkelingsprojecten uitgevoerd. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de slag naar een nieuwe bedrijfsvisie en strategie binnen de projecten al voor de 
start van de Pilots gemaakt was. De projecten die onder dit thema zijn uitgevoerd hadden een focus op 
de implementatie van de strategie. Daardoor was er in de projecten een duidelijke overeenkomst met de 
projecten onder cultuurverandering en instrumentontwikkeling.  
 
Dit betekent niet dat er in de projectperiode binnen de bedrijven die deelnemen aan Pilot 2 niet is 
gewerkt aan visie- of strategieontwikkeling. De voorbereidingen op de Wet werken naar vermogen en de 
aangekondigde – en deels doorgevoerde- bezuinigingen onder Rutte I op de sociale werkvoorziening 
hebben in de sector en dus ook bij de Pilotbedrijven een heroriëntatie op de visie en strategie betekend, 
waarin ook gemeenten een prominente rol hebben gespeeld. De projecten hebben daarin een 
katalyserende  werking gehad. 
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Aangezien er geen projecten zijn uitgevoerd op het terrein van visie- en strategieontwikkeling kunnen 
vanuit de projecten geen succes- en faalfactoren worden gegenereerd voor dit thema. 
 
Cultuuromslag: verandering geclaimd, maar niet vast te stellen 
Veel van de projecten van Pilot 2 hebben als achterliggende doel om een cultuurverandering te starten 
of te versterken bij het middelmanagement of bij sw-medewerkers. Dat geldt niet alleen voor de negen 
projecten die onder dit thema zijn ingediend, maar ook voor een belangrijk deel van de projecten onder 
de thema’s ‘‘Visie- en strategieontwikkeling’‘ en ‘‘Instrumentontwikkeling’‘. De meeste projecten die tot 
doel hadden om een cultuurverandering te realiseren claimen dat als gevolg van het project een 
verandering in houding en gedrag bij het middelmanagement en sw-medewerkers zichtbaar is. Wij 
hebben dit geverifieerd bij verschillende partijen die betrokken zijn bij het project. De 
cultuurverandering is in de projecten niet gemeten en dus niet hard vast te stellen.  
 
Vanuit de projecten en onze analyse van ontwikkelingen buiten de projecten zijn voor het realiseren van 
een cultuuromslag richting arbeidsontwikkeling de volgende factoren bepalend: 
— Concrete aanpassingen in werkprocessen, structuur of aanpassing van werkplek: Uit het 

onderzoek komt naar voren dat cultuurverandering gestimuleerd wordt wanneer het gepaard 
gaat met concrete zichtbare veranderingen binnen de organisatie, zoals de implementatie van 
een arbeidsontwikkelinstrumentarium, de aanpassing van werkprocessen of het realiseren van 
detacheringen met de doelgroep die daar voorheen niet voor in aanmerking kwam. 

— Communicatie van de urgentie van de verandering: Vooral bij de geïnterviewde sw-bedrijven 
buiten de pilot wordt het belang hiervan benadrukt, bijvoorbeeld door de noodzaak te 
benadrukken vanuit de  financiële houdbaarheid in de toekomst of vanuit de relevantie van de 
dienstverlening van het bedrijf voor de gemeenten in de toekomst.  

 
Instrumentontwikkeling bij sw-bedrijven: effect op arbeidsontwikkeling niet in beeld 
Grofweg zijn drie typen instrumenten binnen de pilot ontwikkeld of geïmplementeerd: 
— Instrumenten gericht op inzichtelijk en bespreekbaar maken van individuele arbeidsontwikkeling 

(diagnose en volgen van arbeidsontwikkeling). 
— Instrumenten gericht op detachering bij de werkgever en duurzamer maken van de plaatsing 

(belemmeringen wegnemen, versterken begeleiding, monitoring op de werkplek). 
— Instrumenten gericht op organisatieverandering (Investors in People). 
 
De effecten van de instrumenten op de arbeidsontwikkeling van sw-medewerkers zijn niet in beeld. 
Daardoor kan de effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten niet worden vastgesteld. 
 
Als belangrijke bepalende succesfactoren bij instrumentontwikkeling op het terrein van 
arbeidsontwikkeling komen uit ons onderzoek de eenvoud van het instrument (bruikbaar in de 
praktijk).naar voren. In een project is getest of het werken met gemengde teams van sw-ers en 
reguliere krachten de arbeidsontwikkeling bevordert. Daarvoor is in het betreffende project geen bewijs 
gevonden.  
 
Verbreding doelgroep: nauwelijks doorstroom naar reguliere werkplekken gerealiseerd 
De projecten die zijn uitgevoerd onder dit thema leiden tot nog toe nauwelijks tot het realiseren van 
doorstroom naar reguliere werkplekken. Dit was oorspronkelijk wel de doelstelling van de projecten. Een 
belangrijke factor die bepalend is geweest voor het niet realiseren van deze doelstelling is de gekozen 
doelgroep.  
  



 

Pagina vii 
 

 

Het gaat enerzijds om doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (VSO, AWBZ) en 
anderzijds om doelgroepen waarvoor uitstroom naar werk niet de primaire focus is (jongeren). Ook 
speelt mee dat op 1 project na er geen concrete kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd op de te 
realiseren werkplekken bij werkgevers. Hierdoor kon de inzet van de ontwikkelde instrumenten vrij 
makkelijk verschuiven naar het realiseren van een meer realistisch of voor de hand liggende doel voor 
de doelgroep.  
 
Uit de projecten die zijn uitgevoerd onder dit thema komen wel een aantal belangrijke condities naar 
voren om een bredere doelgroep te bedienen. Het bedienen van een andere doelgroep vraagt van een  
sw-bedrijf doorgaans het aangaan van een samenwerking met een andere partij. Een gedeelde visie en 
benadering op de doelgroep is daarbij een belangrijke voorwaarde.  
 
Bij een uitbreiding van de dienstverlening naar andere doelgroepen komen uit de Pilot de volgende 
bepalende factoren naar voren:  
— De inbreng en het gebruik van kennis en expertise van anderen partijen, waarmee de 

samenwerking wordt gezocht, speelt daarbij een belangrijke rol om gerichter en effectiever de 
doelgroep te kunnen bedienen.  

— De aanpak richten op positieve motivatie vanuit de competenties van deelnemers, met een 
benadering gericht op verleiding en intensieve begeleiding. In één van de projecten (Concern voor 
Werk) is dit bepalend geweest. 

— Het gebruik van bestaand instrumentatrium: alle projecten maken gebruik van bestaand 
instrumentarium/infrastructuur als basis voor het bedienen van de bredere doelgroep. De 
specifieke karakteristiek van de te bedienen doelgroep bepaald de mate waarin bestaand 
instrumentarium aangepast wordt, en op welke manier. 

 
Ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers door sw-bedrijven: minder plaatsingen dan gepland 
In de projecten onder dit thema zijn aanpakken getest om meer duurzame werkplekken voor mensen 
met een arbeidsbeperking (met name sw-ers) bij een reguliere werkgever te genereren. In vrijwel alle 
projecten is het uitgangspunt dat de medewerkers via een detacheringsconstructie aan de slag zijn bij 
de werkgever. De projecten kennen (voor zover hier doelstellingen voor waren geformuleerd) 
tegenvallende resultaten in termen van (duurzame) plaatsingen. Een deel van de ontwikkelde 
aanpakken worden niet geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering.  
 
Jobcarving 
In twee projecten binnen Pilot 2 wordt geëxperimenteerd met jobcarving. In beide gevallen gaat het om 
projecten gericht op de zorgsector. Beide projecten hebben (met behulp van jobcarving) tot medio 
2012 nog niet geleid tot gerealiseerde plaatsingen. Eén van de twee projecten is gestopt met het 
instrument jobcarving en richt zich nu op detachering en bemiddeling zonder dit instrument.  
 
Belangrijke lessen uit deze projecten t.a.v. het instrument jobcarving zijn: 
— Naast commitment van het hogere management bij de werkgever is ook commitment van 

afdelingsmanagers nodig is om jobcarving tot een succes te maken. De jobcarving dient 
uiteindelijk op de afdeling plaats te vinden. 

— Een andere belangrijke les is dat jobcarving alleen succesvol kan zijn wanneer hiermee een 
probleem van de werkgever wordt opgelost. Dit leerpunt wordt ook door sw-bedrijven buiten de 
pilot genoemd. Jobcarving dient gezien te worden als één van de instrumenten waarmee de 
werkgever bediend kan worden en waarmee de juiste match kan ontstaan. 
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Ontwikkeling detacheringsbedrijf 
In twee projecten wordt een detacheringsbedrijf ontwikkeld (Caparis en Alescon). In beide projecten 
blijven de resultaten in termen van plaatsingen sterk achter bij de verwachting. Dit terwijl op andere 
plaatsen wel succesvolle detacheringsformules in de markt zijn gezet.  
 
Belangrijke lessen bij het ontwikkelen van een detacheringsbedrijf: 
— Draagvlak binnen (management van) het sw-bedrijf komt naar voren als een bepalende factor 

hierbij. Door een van de projecten (Alescon) wordt dit genoemd een belangrijke factor voor het 
tegenvallend aantal plaatsingen. Buiten de pilot wordt dit juist als een belangrijke succesfactor 
genoemd. 

— De relatie met de werkgever is daarnaast een belangrijke succesfactor.  
 
Andere succes- en faalfactoren 
Meer in het algemeen komen de volgende bepalende factoren naar voren bij het ontwikkelen van 
succesvolle dienstverlening aan werkgevers: 
— Financiële prikkels, bijvoorbeeld in de vorm van een startsubsidie aan de werkgever, worden in 

vier projecten ingezet. In de projecten wordt ervaren dat deze prikkels een positieve bijdrage 
leveren aan het vergroten van de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te 
plaatsen bij werkgevers.  

— Het centraal stellen van de vraag van de werkgever. Deze factor wordt vaak genoemd, maar blijft 
de belangrijkste bepalende factor voor een succesvolle werkgeversbenadering. 

— In het project Buitenkanz is een aanpak ontwikkeld waarin werkgevers worden getraind in het 
omgaan met de beperking van sw-ers. Deze aanpak biedt kansen om de loyaliteit van werkgevers 
naar mensen met een arbeidsbeperking en het sw-bedrijf te versterken. 

 
Verschil tussen positieve voorbeeldprojecten en minder succesvolle projecten 
Door het ontbreken van een norm voor succes van de projecten in de Pilot is het lastig om een 
onderscheid te maken tussen succesvolle en niet succesvolle projecten. Om toch een uitspraak te 
kunnen doen wat over de thema’s heen bepalende factoren zijn voor een succesvol project hebben wij 
aan de hand van de volgende criteria een vergelijking gemaakt: 
— Wordt het instrument/de aanpak geïmplementeerd? 
— Wordt/blijft het instrument/de aanpak na afloop van de pilot een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering van het sw-bedrijf? 
— Past het projectresultaat in de hoofddoelstelling van Pilot 2? 
— Zijn wij als onderzoekers overtuigd van de potentie/waarde van het instrument/de aanpak voor 

andere sw-bedrijven? 
 
Uit deze analyse komt naar voren dat deze projecten vooral van elkaar verschillen in het leiderschap en 
commitment aan het project dat vanuit het management van het bedrijf wordt getoond voor het project 
en de verandering naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Daarbij speelt communicatie een belangrijke rol.  
 
Ook komt uit deze analyse naar voren dat binnen het thema Werkgeversdienstverlening een verschil 
waar te nemen is in de mate waarin accountmanagers en begeleiders enthousiast en gecommiteerd zijn 
aan het ontwikkelde instrument. Bij projecten waar dit minder het geval is, verloopt de uitrol hiervan 
naar werkgevers ook moeizaam. 
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In tabel S.3 geven we een samenvatting van de hierboven genoemde succes- en faalfactoren. 
 

Thema 1 
Visievorming 

Thema 2 
Cultuur-
verandering 

Thema 3 
Instrument- 
ontwikkeling 

Thema 4 
Verbreding 
Doelgroep 

Thema 5 
Werkgevers 
dienstverlening 

Leiderschap en commitment management 
Communicatie 

Geen Concrete 
aanpassingen in 
werkprocessen, 
structuur of 
werkplek 
stimuleren 
cultuurverandering 

Eenvoud van het 
instrument in het 
gebruik 

Inbreng en 
gebruik van 
kennis en 
expertise van 
andere partijen 

Training van de 
werkgever in 
omgaan met de 
arbeidsbeperking 
versterkt loyaliteit 
werkgever 

 Creëren van een 
voorhoede en 
communicatie van 
successen 

Ruimte voor een 
maatwerkaanpak en 
voldoende 
handelingsvermogen 

Aanpak gericht 
op positieve 
motivatie vanuit 
de competenties 
van deelnemers 

Wegnemen 
vrijblijvendheid bij 
detachering 

 Communicatie van 
urgentie van de 
verandering 

 Gebruik van 
bestaand 
instrumentarium 

Intern draagvlak 
voor 
detacheringen 

    Relatie met de 
werkgever 

    Commitment 
afdelingsmanagers 
(werkgeverszijde)  
bij jobcarving 

    Vraag van de 
werkgever 
centraal 

    Enthousiasme 
voor instrument 
bij 
accountmanagers 

Tabel S.3 Belangrijkste succes- en faalfactoren op de vijf thema’s van Pilot 2 zoals deze voortkomen uit 
de projecten 

Uitwerking conclusies met betrekking tot Pilot 3 
Resultaten van Pilot 3 
De doelstelling van de projecten onder Pilot 3 is om integrale dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vorm te geven. Onder andere 
door de professionalisering van de diagnosestelling, het ontwikkelen van samenwerking tussen 
ketenpartners en het ontwikkelen van geïntegreerde en vraaggestuurde dienstverleningsconcepten 
voor werkgevers. Vijf van de zes projecten binnen Pilot 3 zijn inmiddels in de afrondingsfase. Een van 
deze vijf projecten (ISD Drechtsteden) is voortijdig (gedeeltelijk) gestaakt. 
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Slechts twee van de vijf afgeronde projecten (Heerlen en Amersfoort) hebben de gestelde doelstellingen 
grotendeels gehaald. Maar bij één van de vijf projecten (Heerlen) bestaat het voornemen om de 
ontwikkelde aanpak ook na het project voort te zetten. Het project van Heerlen was gericht op de 
structurele inbedding van de samenwerking op het terrein van jongeren op het Werkplein. Door het 
project zijn meer jongeren in beeld, is de instroom van jongeren uit het praktijkonderwijs naar de wsw 
fors afgenomen en is de terugval na plaatsing in een baan of in het onderwijs flink gedaald. 
 
Alleen in Heerlen lijkt dus met het project een meer integrale samenwerking op het Werkplein 
gerealiseerd die ook na het project zal worden gecontinueerd.  

Effectiviteit in termen van meer mensen met een arbeidsbeperking op een 
reguliere werkplek 
Aangezien in vijf van de zes projecten besloten is om de ontwikkelde aanpak niet te implementeren in de 
staande organisatie zal het effect op langere termijn zeer beperkt zijn. Binnen de projecten zijn wel 
plaatsingen gerealiseerd, daarbij blijkt het aantal plaatsingen lager te zijn dan vooraf verwacht. Het 
project van de gemeente Heerlen richt zich op een brede groep jongeren, waaronder jongeren met een 
arbeidsbeperking (praktijkonderwijs). In het project wordt op basis van de ontwikkelde aanpak een flinke 
daling van de doorstroom vanuit het praktijkonderwijs naar de sociale werkvoorziening geconstateerd 
(van 80 naar 3 jongeren per jaar). 

Vernieuwend karakter van de ontwikkelde aanpakken/instrumenten 
De aanpakken die in de projecten zijn ontwikkeld bevatten ieder vernieuwende elementen. Daar waar de 
projecten zich richten op de bemiddeling en plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking is de 
aanpak hiervan via het Werkplein vernieuwend. Ook in het project in Heerlen is een vernieuwend 
element dat in de integrale aanpak ook jongeren met een arbeidsbeperking een prominente plaats 
hebben. Het vernieuwende element van het project van Werkplein Activerium ligt vooral in de integrale 
benadering van cliënten over de grenzen van de wetgeving heen en in de open wijze waarop de 
diagnosestelling en het opstellen van het trajectplan met de cliënt samen heeft plaatsgevonden. 

Succes- en faalfactoren vanuit Pilot 3 
Overkoepelende succes- en faalfactoren 
 
Leiderschap en commitment 
Een belangrijke conclusie die uit Pilot 3 naar voren komt is dat op Heerlen na niet gelukt is om binnen de 
projecten een integrale dienstverlening te ontwikkelen en te implementeren die ook na de Pilot zal 
worden voortgezet. Dit lijkt vooral te maken te hebben met leiderschap en commitment vanuit het 
management en met het niet tot stand komen van een echte samenwerking. Partijen, in eerste instantie 
met name UWV trokken zich terug uit het project of legden minder prioriteit bij het project. Daarin 
speelt uiteraard ook de veranderende financiële werkelijkheid een rol van krimpende budgetten. 
Daardoor zijn prioriteiten verschoven waardoor bij de deelnemende partijen het commitment voor de 
aanpak verminderde. 
 
Ontwerpen aanpak vanuit effectiviteit en efficiency 
Een conclusie die daar aan gerelateerd is, is dat op een aantal plaatsen de ontwikkelde aanpak niet 
effectief en efficiënt genoeg is gebleken om ook in tijden van krimpende budgetten voldoende 
aantrekkelijk te zijn om na de Pilot voortgezet te worden.  
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Een belangrijk leerpunt, dat uit de Pilot naar voren komt, is dan ook dat het in deze tijd van groot belang 
is om, bij het ontwerpen van integrale dienstverlening gericht op werkzoekenden (met een 
arbeidsbeperking) en werkgevers, effectiviteits- en efficiencyvoordelen centraal te stellen.  
 
Ondanks dat vijf van de zes projecten niet worden geïmplementeerd zijn er wel een aantal aanvullende 
lessen te leren uit de projecten, gerelateerd aan de drie thema’s van Pilot 3. 
 
Professionalisering diagnosestelling en Plan van Aanpak 
In Pilot 3 is één project uitgevoerd onder het thema Professonalisering diagnosestelling en Plan Van 
Aanpak, het project van Werkplein Activerium. Uit dit project komen de volgende resultaatbepalende 
factoren naar voren:  
— Heldere richtlijnen voor de coaches/casemanagers: in het project is er in eerste instantie voor 

gekozen geen richtlijnen te ontwikkelen, maar de vraag van de client centraal te stellen. Hierop 
heeft later bijsturing plaatsgevonden. 

—  Interactie tussen vraag cliënt en doelstelling Werkplein: een belangrijk leerpunt in het project is 
dat ook in een aanpak vanuit de vraag van de client uitstroom naar werk centraal moet blijven 
staan.  

— Aandacht voor nazorg in het Plan van Aanpak om terugval te voorkomen 
— Samenwerking met andere partijen (bij Aciverium gemeente, UWV en het sw-bedrijf) vergroot de 

mogelijkheden tot maatwerk. 
 
Samenwerking op het Werkplein 
Het project van de gemeente Heerlen levert een aantal bepalende factoren op: 
— Aandacht voor specialismen en affiniteiten bij medewerkers van verschillende partijen versterkt 

de aanpak. 
— In samenwerking rond jongeren in Heerlen wordt gewerkt met een bottom-upbenadering met 

sturing op hoofdlijnen. Dit wordt in Heerlen gezien als een belangrijke bepalende factor voor het 
succes in de samenwerking.  

— Binnen de aanpak dient voldoende ruimte te zijn voor het delen van ervaringen en problemen uit 
de praktijk, zodat van daaruit de aanpak en samenwerking verder versterkt kan worden. 

— Het in klein en overzichtelijk verband oppakken van de verandering vergroot de kansen op succes 
— Een belangrijke factor in Heerlen is geweest dat er voldoende tijd is genomen om de 

samenwerking te laten groeien. 
 
Geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers 
Bij de vier projecten die zich richten op de werkgeversbenadering moeten de effecten gezocht worden 
in een aanzet die het heeft gegeven om de dienstverlening verder te ontwikkelen (Terneuzen), dat het 
de informele samenwerking heeft verbeterd (Amersfoort, Hoogeveen) en dat kennis is opgedaan 
(Hoogeveen, Drechtsteden). In termen van een concrete integrale werkgeversbenadering valt op dat dit 
zowel in Amersfoort, als in Hoogeveen in eerste instantie is gerealiseerd. Via de werkgeversbenadering 
zijn ook kandidaten met een arbeidsbeperking geplaatst bij werkgevers. Echter, in beide gevallen is 
uiteindelijk besloten de ontwikkelde benadering niet te implementeren. 
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De belangrijkste bepalende factoren voor een succesvolle integrale werkgeversbenadering die uit ons 
onderzoek naar voren komen zijn: 
— Invulling van de randvoorwoorden hoe samen te werken in de integrale benadering van de markt. 
— Commitment en sturing van uit een stuurgroep of het management. 
— Een goede informele samenwerking op de werkvloer.  
— Het spreken van de taal van de werkgever in de dienstverlening (zakelijkheid). Vooral buiten de 

Pilot wordt deze factor genoemd als voorwaarde voor een succesvolle 
werkgeversdienstverlening. 

 
In tabel S.4 geven we een samenvatting van de hierboven genoemde succes- en faalfactoren zoals deze 
voor Pilot 3 uit het onderzoek naar voren komen. 
 
Thema 1: professionalisering 
diagnosestelling Thema 2: samenwerking 

Thema 3: dienstverlening aan 
werkgevers 

Leiderschap en commitment management 
Ontwerpen van nieuwe aanpakken vanuit effectiviteit en efficiency 

Heldere richtlijnen voor 
professionals 

Aandacht voor specialismen en 
affiniteiten bij medewerkers 

Commitment en sturing vanuit 
een stuurgroep/management 
 

Interactie tussen wensen klant 
en doelstelling Werkplein 

Bottom-upbenadering met 
sturing op hoofdlijken 

Afspraken vooraf over de 
randvoorwaarden voor de 
samenwerking 
 

Aandacht voor nazorg om 
terugval te voorkomen 

Ruimte voor delen van 
ervaringen en problemen uit de 
praktijk 

Laten werken van informele 
verbanden 

 In klein en overzichtelijk verband 
oppakken van de verandering 

Zakelijke aanpak in de 
werkgeversbenadering 

 Tijd om de samenwerking te 
laten groeien 

 

Tabel S.4 Belangrijkste succes- en faalfactoren op de drie thema’s van Pilot 3 zoals deze voortkomen uit 
de projecten 

Invloed van externe factoren in Pilot 2 en 3 
Externe ontwikkelingen hebben in beide Pilots een rol gespeeld. Het ging daarbij vooral om de 
ontwikkelingen rond de Wwnv en voorgenomen bezuinigingen op het werkdeel van de Wwb, bij UWV 
Werkbedrijf en in de sociale werkvoorziening. In Pilot 2 lijkt dit vooral een positieve invloed gehad te 
hebben aan het belang van het project voor de organisatie. Bij Pilot 3 heeft het vooral een 
tegenwerkende rol gespeeld, doordat daardoor partijen (met name UWV) zich uit het project 
terugtrokken, of minder prioriteit bij het project legden. 
 



 

  
 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 1 
1.1 Aanleiding 1 
1.2 Monitoring en evaluatie van Pilot 2 en 3 1 
1.3 Scope van onderzoek 2 
1.4 Onderzoeksvragen 3 
1.5 Vormgeving van Pilot 2 & 3 en gevolgen voor de monitoring 5 
1.6 Analyse van resultaten en bepalende factoren mogelijkheden en ommogelijkheden 7 
1.7 Onderzoeksaanpak 9 
1.8 Leeswijzer 11 

2 Voortgang projecten Pilot 2 en 3 12 
2.1 Inleiding 12 
2.2 Algemeen beeld van de voortgang 12 
2.3 Belangrijke risico’s en belemmeringen 15 
2.4 Overdraagbaarheid 15 

3 Resultaten en bepalende factoren projecten Visieontwikkeling (Pilot 2) 17 
3.1 De projecten 17 
3.2 Analysemodel Visie- en Strategieontwikkeling 17 
3.3 Voortgang van de projecten 18 
3.4 Resultaten 18 
3.5 Analyse van resultaten en effecten 20 
3.6 Bepalende factoren 21 

4 Resultaten en bepalende factoren projecten Cultuuromslag (Pilot 2) 23 
4.1 De projecten 23 
4.2 Analysemodel Cultuuromslag 23 
4.3 Voortgang van de projecten 24 
4.4 Resultaten 24 
4.5 Analyse van resultaten en effecten 27 
4.6 Bepalende factoren 27 

5 Resultaten en bepalende factoren projecten Ontwikkeling Instrumentarium (Pilot 2) 30 
5.1 De projecten 30 
5.2 Analysemodel Instrumentontwikkeling 30 
5.3 Voortgang van de projecten 31 
5.4 Resultaten 31 
5.5 Analyse van resultaten en effecten 33 
5.6 Bepalende factoren 34 
  



 

 

6 Verbreding van de doelgroep (Pilot 2) 35 
6.1 De projecten 35 
6.2 Analysemodel Verbreding Doelgroep 35 
6.3 Voortgang van de projecten 36 
6.4 Resultaten 36 
6.5 Analyse van resultaten en effecten 38 
6.6 Bepalende factoren 38 

7 Ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers door sw-bedrijven (Pilot 2) 40 
7.1 De projecten 40 
7.2 Analysemodel Werkgeversdienstverlening 40 
7.3 Voortgang van de projecten 41 
7.4 Resultaten 41 
7.5 Analyse van resultaten en effecten 45 
7.6 Bepalende factoren 46 

8 Integrale dienstverlening op de Werkpleinen (Pilot 3) 49 
8.1 De projecten 49 
8.2 Analysemodel integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers (pilot 3) 49 
8.3 Voortgang van de projecten 52 
8.4 Resultaten 52 
8.5 Analyse van resultaten en effecten 55 
8.6 Bepalende factoren 55 

9 Overkoepelende analyse 58 
9.1 Inleiding 58 
9.2 Pilot 2 ‘‘Omslag naar een arbeidsontwikkelbedrijf’’ 58 
9.3 Pilot 3 ‘‘Integrale Dienstverlening op Werkpleinen’’ 73 
9.4 Overall conclusie over Pilot 2 en 3 heen 79 
 

Bijlagen: 
1 onderzoeksaanpak en verslag van de activiteiten in de tweede monitoringsronde 
2 samenvatting succes- en faalfactoren uit de literatuur 
 
 
 



 

Pagina 1 

  
 

1 Inleiding  
1.1 Aanleiding 
Op 9 oktober 2008 bracht de Commissie Fundamentele Herbezinning Wet sociale werkvoorziening 
(Commissie De Vries) 3 haar advies uit. In het advies worden verstrekkende aanbevelingen gedaan om 
meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in een reguliere baan. Het kabinet 
Balkenende IV heeft vervolgens het initiatief genomen tot de pilots ‘‘werken naar vermogen’‘ De 
doelstelling van de pilots is als volgt geformuleerd: 
 
‘‘Werkgevers, sw-bedrijven, gemeenten en UWV, die allen een cruciale rol spelen bij het aan het werk 
helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking, krijgen tot eind 2012 de mogelijkheid om aan 
de slag te gaan met vernieuwende aanpakken en methoden. In de praktijk zal worden onderzocht wat 
werkt, zodat antwoord wordt verkregen op de vraag hoe de kansen van mensen met een 
arbeidsbeperking op een duurzame, reguliere baan kunnen worden verbeterd.’‘4 
 
Er worden binnen vier pilots projecten uitgevoerd: 
1 Pilot 1: het realiseren van meer werkplekken bij werkgevers. 
2 Pilot 2: het stimuleren van de omslag van sw-bedrijven naar mensontwikkelbedrijven. 
3 Pilot 3: het vormgeven van integrale dienstverlening op Werkpleinen. 
4 Pilot 4: het toetsen van een nieuwe systematiek (loondispensatie). 

1.2 Monitoring en evaluatie van Pilot 2 en 3 
In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang, resultaten en lessen uit de projecten die vallen 
onder pilot 2 én 3. De rapportage heeft betrekking op de periode mei 2011 tot en met april 2012. 
Hieronder herhalen wij kort de vraagstelling die binnen het onderzoek centraal staat en het 
analysemodel dat wij binnen het onderzoek hanteren. 

Pilot 2 
De vraagstelling van pilot 2 is de volgende: 
 
Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu (medio 2010), als een springplank fungeren voor álle 
mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog 
verder moeten ontwikkelen? 
 
Om een antwoord te geven op deze vraag zijn 32 projecten geselecteerd met één van de volgende 
thema’s: 
— Visie- en strategieontwikkeling bij sw-bedrijven. 
— Cultuuromslag bij sw-bedrijven. 
— Verbetering instrumentarium bij sw-bedrijven. 
— Verbreding van de doelgroep van sw-bedrijven. 
— Ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers bij sw-bedrijven. 
  

                                                        
3  Commissie fundamentele herbezinning Wsw, ‘werken naar vermogen; advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw’, 2009. 
4  http://www.ikkan.nl/meebouwenpilots/. 

http://www.ikkan.nl/meebouwenpilots/
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De projecten binnen Pilot 2 hebben ieder betrekking op een deel van de beoogde veranderingsproces 
richting een arbeidsontwikkelbedrijf. Zij vormen als het ware ieder een deel van de puzzel. Het ene 
project richt zich op de benodigde aanpassing van de strategie, de ander op cultuurverandering, in een 
ander project wordt een instrument ontwikkeld. Figuur 1.1 geeft het veranderingsproces weer dat  
sw-bedrijven doorlopen bij hun omslag naar een arbeidsontwikkelbedrijf en plaatst de thema’s daar 
binnen. 
 

 
Figuur 1.1 Stappen in het veranderproces naar een arbeidsontwikkelbedrijf 

Pilot 3 
De vraagstelling van pilot 3 is de volgende: 
 
Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? 
 
Om een antwoord te geven op deze vraag zijn 6 projecten geselecteerd met één van de volgende 
thema’s: 
— Professionalisering van de diagnosestelling en het plan van aanpak voor dienstverlening op 

Werkpleinen. 
— Ontwikkeling van samenwerking op Werkpleinen. 
— Ontwikkeling van geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers op 

Werkpleinen. 

1.3 Scope van onderzoek 
De scope van het onderzoek betreft het monitoren van de voortgang van de projecten en het in beeld 
brengen van de gerealiseerde resultaten. Een en ander in het licht van de projectaanvragen zoals door 
sw-bedrijven en Werkpleinen ingediend. Tot de scope van de monitoring behoort niet het toetsen van de 
resultaten in het kader van het vaststellen van de verstrekte subsidie. Evenmin behoort tot de scope de 
financiële afwikkeling van de projecten die daarop volgt.  
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1.4 Onderzoeksvragen 
De doelstelling van de Pilots 2 en 3 is om binnen de projecten aanpakken te ontwikkelen en ervaringen 
op te doen op de gestelde thema’s, die voor andere sw-bedrijven en Werkpleinen bruikbaar zijn. De 
onderzoeksopdracht richt zich voor een belangrijk deel op het volgen van de projecten, het vaststellen 
of de doelen van de projecten worden behaald en het in beeld brengen van leerpunten (succes- en 
faalfactoren) vanuit de projecten. 
 
In de monitoring en evaluatie bezien we de projecten daarnaast ook vanuit het bredere beleidskader. 
Doel van de projecten is dat zij vernieuwende, innovatieve aanpakken opleveren voor de beantwoording 
van de hoofdvraag van de pilot. De projecten richten zich op een bepaald aspect van de dienstverlening 
aan werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) en aan werkgevers. Het uiteindelijk beoogde effect van 
de projecten in de pilots is dat meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam bij een reguliere 
werkgever aan de slag kunnen. 
 
In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

De voortgang van de projecten: 
1 Hoe ontwikkelt de voortgang van de projecten zich? 
2 Welke (tussen)resultaten worden behaald? 
3 Welke risico’s en knelpunten zijn opgetreden of worden verwacht? 
4 Welke maatregelen worden getroffen om de opgetreden of verwachte risico’s te ondervangen? 

De relevantie van de projectresultaten voor andere sw-bedrijven en Werkpleinen: 
5 Welke bijdrage leveren de binnen de projecten ontwikkelde aanpakken in de omslag van het 

betrokken sw-bedrijf richting een arbeidsontwikkelbedrijf (Pilot 2)? 
6 Welke bijdrage leveren de binnen de projecten ontwikkelde aanpakken in het beter vormgeven 

van de integrale dienstverlening op de Werkpleinen (Pilot 3)? 
7 Kunnen de ontwikkelde aanpakken worden beschouwd als succesvol? 
8 In welke mate kunnen de binnen de projecten ontwikkelde aanpakken worden overgedragen aan 

andere Werkpleinen/ sw-bedrijven, die een soortgelijke ontwikkeling willen starten? 
9 Welke succes- en faalfactoren komen er uit de pilotprojecten naar voren? 

Ontwikkelingen in de rest van de sector: 
10 Welke kennis en ervaring wordt er opgedaan bij sw-bedrijven en werkpleinen, die niet deelnemen 

aan de Pilots, die van belang is voor andere werkpleinen en sw-bedrijven, die vergelijkbare 
projecten opstarten? 

 
Net als bij de tweede voortgangsrapportage is er voor gekozen om één geïntegreerde rapportage op te 
stellen voor Pilot 2 en 3, waarin de conclusies ten aanzien van beide pilots worden gepresenteerd. 
Gezien de beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van de onderkant van de arbeidsmarkt is dit een 
wenselijke aanpak. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de sw-bedrijven en de 
Werkpleinen (of de daarop samenwerkende instanties) is aan het veranderen. Hierdoor is het belangrijk 
om mogelijke interessante bevindingen niet meer alleen te koppelen aan het sw-bedrijf of het Werkplein, 
maar breder te kijken naar taken en verantwoordelijkheden. 
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In figuur 1.2 zijn de onderzoeksvragen samengevat. 
 

 
Figuur 2.2: Schematische samenvatting onderzoeksvragen monitor Pilot 2 en Pilot 3 
 
Zoals aangegeven in de figuur bestaat de onderzoeksopdracht uit twee onderdelen: 
1 de halfjaarlijkse monitoring van de projecten; 
2 het in beeld brengen van interessante en vernieuwende aanpakken, die worden gebruikt bij sw-

bedrijven en Werkpleinen buiten de projecten. 
 
We monitoren gedurende tweeënhalf jaar de voortgang van de projecten en brengen de door de 
projecten gerealiseerde resultaten in beeld. 
 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de risico’s en knelpunten, die tussentijds een invloed hebben op de 
realisatie van de doelstellingen van het project en aan de maatregelen, die binnen de projecten worden 
genomen om de risico’s en knelpunten te ondervangen. 
 
Een project dat aan het einde van de pilotperiode haar doelstellingen gerealiseerd heeft is echter 
daarmee nog niet per definitie ook interessant en bruikbaar voor andere sw-bedrijven en Werkpleinen. 
Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
 
Vanuit het bredere beleidsperspectief is allereerst de mate waarin het project een succes is van belang. 
Wanneer de projecten een aantoonbare bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeldoelstellingen 
van de organisatie is het voor andere organisaties, die ook een dergelijke ontwikkeling willen 
doormaken, interessant om een vergelijkbare aanpak te hanteren. 
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De bijdrage, die per project verwacht mag worden, verschilt daarbij per thema (diagnose/plan van 
aanpak, samenwerking of werkgeversbenadering) en per project (ook binnen één thema kennen de 
projecten verschillen in doelstelling, doelgroep en aanpak). 
 
Een tweede belangrijk aspect vanuit het bredere perspectief, dat de uiteindelijke bruikbaarheid van de 
in de pilots ontwikkelde aanpakken bepaalt, is de mate waarin deze overdraagbaar zijn. 
 
De mate waarin de binnen de projecten ontwikkelde aanpakken overdraagbaar zijn wordt daarbij 
bepaald door: 
1 of binnen het project een beschrijving wordt opgesteld van de ontwikkelde aanpak; 
2 de mate waarin de ontwikkelde aanpak specifiek (alleen toepasbaar binnen de context van de 

projectaanvrager) of meer generiek toepasbaar is. 
 
Voor de mate waarin de ontwikkelde aanpakken worden overgenomen door andere organisaties, is het 
daarnaast ook van belang dat kan worden vastgesteld of de betreffende aanpak effectief is. Hiervoor is 
het van belang dat binnen de projecten gegevens worden bijgehouden waarmee de effectiviteit van de 
ontwikkelde aanpak kan worden vastgesteld. 
 
Ook wanneer een project uiteindelijk niet succesvol is, zijn de ervaringen, die binnen het project worden 
opgedaan, bruikbaar. Behalve de concrete projectresultaten zullen de pilotprojecten namelijk ook 
succes- en faalfactoren opleveren, die bepalend zijn voor het uiteindelijke projectresultaat. Het in beeld 
brengen van deze succes- en faalfactoren vormt een belangrijk onderdeel van ons onderzoek. 
 
Een ander belangrijk onderdeel van de monitoring vormt het in beeld brengen van ontwikkelingen en 
opgedane kennis elders (dus buiten de gemonitorde projecten), zodat de sector (en in het bijzonder de 
sw-bedrijven en Werkpleinen waar de projecten worden uitgevoerd) hiervan kan profiteren. Het gaat 
niet om de totale brede ontwikkeling in de sector in beeld te brengen, maar om het boven water halen 
van interessante ontwikkelingen (aanpakken/methodieken) en de daaruit voortkomende kennis, die 
buiten de gemonitorde projecten is/wordt opgedaan gedurende de monitoringsperiode. We richten ons 
daarbij specifiek op de thema’s van de twee pilots. 

1.5 Vormgeving van Pilot 2 & 3 en gevolgen voor de monitoring 
De vormgeving van Pilot 2 & 3 kent een aantal aspecten die een belangrijke invloed heeft op ons 
onderzoek en de mogelijkheden om op basis van de onderzoeksresultaten overkoepelende en algemeen 
geldende uitspraken te doen over de resultaten en lessen uit de projecten. Het is van belang om deze 
aspecten in beeld te houden bij het lezen van het rapport en het interpreteren van de uitspraken die wij 
in het rapport doen. 

Pilot 2 & 3: grote diversiteit aan projecten 
In de vormgeving van de Pilots is er voor gekozen om binnen Pilot 2 vijf thema’s te benoemen en in Pilot 
3 drie thema’s te benoemen, waarop projecten konden worden ingediend door de sw-bedrijven en 
Werkpleinen. In het toetsingskader voor de selectie van de projecten is daarbij een brede beschrijving 
gegeven van het beoogde doel van projecten onder het betreffende thema. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat beide Pilots een zeer grote diversiteit aan projecten kennen. Ieder project richt zich op een andere 
doelgroep, op een ander deel van beoogde verandering, heeft een ander doel en heeft een ander 
ambitieniveau. Daarnaast kennen de sw-bedrijven en Werkpleinen waar de projecten worden uitgevoerd 
ieder een ander startpunt en een eigen context.  
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De grote diversiteit aan projecten zorgt onderzoekstechnisch voor belangrijke beperkingen in de 
mogelijkheden om een normenkader te ontwikkelen waaraan de resultaten van de projecten kunnen 
worden getoetst en er overkoepelend uitspraken mogelijk zijn over succes- en faalfactoren en lessen die 
uit de Pilots naar voren komen. Dit is een belangrijk verschil met Pilot 4 en (in mindere mate) Pilot 1 
waar dit wel mogelijk is. Door de opzet van Pilot 2 en 3 is dit ook per thema slechts op een globaal 
niveau mogelijk. Voor een meer specifieke vaststelling van het resultaat van de projecten vallen wij 
tijdens het onderzoek voor een belangrijk deel dan ook terug op het individuele projectniveau. 
 
De diversiteit in de projecten heeft ook gevolgen voor de aanpak en de wijze waarop de mate van succes 
van de projecten in beeld kan worden gebracht. Het is niet mogelijk om per thema een aantal 
indicatoren te formuleren en deze structureel halfjaarlijks bij ieder project te meten. Per project 
verschillen deze indicatoren namelijk sterk. Voor de aanpak betekent dit dat deze een sterk kwalitatief 
karakter heeft. Kort samengevat omvat de onderzoeksaanpak de volgende onderzoeksmethoden: 
halfjaarlijkse digitale vragenlijst aan de projectleider, interviews met de projectleider en met een aantal 
stakeholders, verificatie van de bevindingen uit de vragenlijst en de interviews aan de hand van 
projectdocumenten. 
 
De uiteindelijke analyse van de vraag of en in welke mate de binnen het project ontwikkelde aanpak als 
succesvol kan worden beschouwd, vindt daarbij plaats op basis van triangulatie van de volgende 
onderzoeksresultaten:  
— De mening van de project- en stuurgroep van de projecten over de mate van succes. 
— Binnen het project verzamelde documenten en statistieken waarmee de mening van de project- 

en stuurgroep onderbouwd worden. 
— De mening van stakeholders die meer aan de rand van het project betrokken zijn (zoals de 

ondernemingsraad, cliëntenraad, sw-raad, de gemeente, werkgeversorganisaties of 
onderwijsinstellingen). 

— De eigen waarneming en analyse van het onderzoeksteam. 
 
Voor het specifiek vaststellen van het succes van het project wordt voor een groot deel teruggegrepen 
op het individuele projectniveau. De doelstelling en het beoogde lange termijn effect van het project zijn 
daarbij leidend.  

Pilot 2 & 3: weinig meetbare effectdoelstellingen 
Een belangrijke eis in de formele selectiecriteria voor de projecten is dat daarin de beoogde resultaten 
SMART worden geformuleerd. In de projectaanvragen komt dit vooral tot uitdrukking in het benoemen 
van te ontwikkelen producten en het benoemen van output (aantal uitgevoerde trainingen, aantal 
deelnemers dat traject volgt, aantal geworven werkgevers). Meetbare doelstellingen op het niveau van 
effecten (toegenomen duurzaamheid van plaatsingen in maanden, of een maat voor een toegenomen 
niveau van arbeidsontwikkeling) zijn maar zeer beperkt terug te vinden. Dit was ook geen eis in het 
toetsingskader. Deze keuze is verklaarbaar vanuit de thema’s en de beschrijving daarvan. Een thema als 
Cultuurverandering en Visieontwikkeling is bijvoorbeeld lastig in kwantitatieve effecten uit te drukken. 
In de beschrijving gaat het veelal om de te ontwikkelen of te versterken aanpak/methode. 
 
Hoewel verklaarbaar, betekent dit wel een belangrijke beperking voor het evalueren van de projecten en 
het inzichtelijk maken van de succesvolle dan wel minder succesvolle ontwikkelde aanpakken. In de 
meeste projecten zijn geen effectdoelstellingen geformuleerd en is er daarmee ook data verzameld op 
dit punt.  
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Het succes wordt binnen veel projecten vooral in termen van ervaring en reacties van medewerkers of 
werkgevers uitgedrukt, vaak kwalitatief. Aangezien wij ons baseren op de informatie die binnen de 
projecten zelf beschikbaar is zijn ook wij ons in sterke mate genoodzaakt ons te beperken tot een 
kwalitatieve beoordeling. 

Pilot 2: Puzzelstukjes in een grote verandering 
Doelstelling van Pilot 2 is het stimuleren van een omslag van sw-bedrijven naar 
arbeidsontwikkelbedrijven. De projecten bevatten ieder stukjes van de puzzel van een grotere 
veranderopgave binnen het bedrijf. Er is dus niet gekozen voor projecten waarin de integrale 
verandering centraal staat, maar één onderdeel van de verandering. Dat geeft beperkingen in de 
mogelijkheden om in het onderzoek vast te stellen wat de pilot concreet heeft bijgedragen aan de 
beoogde bredere omslag binnen de bedrijven.  

Pilot 2 & 3: beperkte selectie op vernieuwend karakter 
In het toetsingskader voor de selectie van projecten is aangegeven dat in de projecten sprake dient te 
zijn van een vernieuwende aanpak of methode voor de sector in het geheel of het sw-bedrijf/Werkplein 
in het bijzonder. Uit de eerdere voortgangsrapportages komt naar voren dat buiten de projecten 
vergelijkbare initiatieven plaatsvinden of al voor 2010 zijn gestart als binnen de Pilot. Er lijkt op een 
aantal uitzonderingen na dus niet echt sprake te zijn van voor de sector vernieuwende initiatieven. In 
die zin vormen de projecten dan ook minder pilotprojecten voor de sector en meer 
stimuleringsprojecten die vernieuwend zijn voor het betreffende sw-bedrijf of Werkplein zelf.  
 
Een indicatie (of mogelijke oorzaak) hiervoor is dat er bij de toekenning van de subsidie vrijwel geen 
projecten zijn afgevallen. De projecten die zijn afgevallen lijken vooral niet aan de minimale vereisten te 
hebben voldaan. Er lijkt maar zeer beperkt een selectie op het vernieuwende karakter te hebben 
plaatsgevonden. 

Pilot 2 & 3: klein deel van de projecten is moeilijk te koppelen aan betreffende thema 
Al in de vorige rapportages constateerden wij dat een klein deel van de geselecteerde projecten maar 
beperkt aansluit bij het doel en het thema waaronder zij zijn ondergebracht. Voor thema 1 
(Visieontwikkeling) geldt dit in hoge mate. Daar waar de doelstelling volgens het toetsingskader is het 
ontwikkelen van een toekomstvisie en een bijpassende strategie voor het sw-bedrijf gaat het in de 
projecten die onder dit thema zijn geselecteerd in hoge mate om de implementatie van de reeds voor de 
Pilot geformuleerde visie en strategie. De projecten passen daardoor vaak beter onder 
cultuurverandering of instrumentontwikkeling. Bij andere thema’s gaat het om een enkel project dat 
minder goed lijkt aan te sluiten.  

1.6 Analyse van resultaten en bepalende factoren mogelijkheden en 
ommogelijkheden 

Waar in de vorige rapportage vooral de voortgang van de projecten en de succes- en faalfactoren die in 
de projecten een rol spelen centraal stonden, is in de voorliggende rapportage de focus verschoven 
naar de (eind)resultaten van de projecten, de effecten die deze te weeg hebben gebracht en de 
achterliggende factoren die bepalend zijn voor het behaalde resultaat en effect in de projecten. Daarbij 
maken we onderscheid tussen: 
— Procesfactoren: factoren die bepalend zijn voor hoe de projecten procesmatig zijn verlopen 
— Outcome factoren: factoren die bepalen of de ontwikkelde aanpak/het ontwikkelde instrument 

een bijdrage levert aan het hoofddoel van Pilot 2 en 3. 
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Overkoepelende analyse van resultaten, mogelijkheden en onmogelijkheden 
Het bepalen en op overkoepelend niveau vergelijken van de resultaten en effecten van de projecten in 
Pilot 2 en 3 wordt zoals in paragraaf 1.5 sterk beperkt door de opzet van de Pilots en de daaruit 
voortkomende diversiteit aan projecten en projectdoelen, alsmede de sterk procesmatig geformuleerde 
doelstellingen van de projecten. Door dit laatste ontbreekt ook binnen de projecten zelf veelal een norm 
waarmee kan worden bepaald of de aanpak/het instrument effectief is. 
 
De mogelijkheden beperken zich hierdoor tot: 
— een beschrijving van de resultaten van de individuele projecten. Dit doen wij in hoofdstuk 3 tot en 

met 8. 
— een vergelijking van de mate waarin de projectdoelstellingen zijn gehaald. In de meeste projecten 

betekent dit: is/zijn de aanpak(ken) of instrument(en) ontwikkeld?  
— een vergelijking van de mate waar in de ontwikkelde aanpak / het ontwikkelde instrument na het 

project wordt overgenomen/geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit geeft een indicatie van 
de waarde die de organisatie zelf toekent aan de ontwikkelde aanpak / het ontwikkelde 
instrument. 

 
Een stap verder is nog om de projecten te vergelijken op de mate waarin er door de ontwikkelde aanpak 
(meer) arbeidsontwikkeling plaatsvindt in de organisatie (Pilot 2), of er (meer) mensen naar een 
reguliere werkplek zijn ontwikkeld (Pilot 2), dan wel of meer mensen met een arbeidsbeperking via het 
Werkplein worden bemiddeld (Pilot 3). In hoofdstuk 9 brengen wij dit waar mogelijk in beeld. Hierbij 
bevinden wij ons echter onderzoekstechnisch op glad ijs aangezien in de meeste projecten geen 
concrete doelstellingen op dit punt geformuleerd zijn en het ook niet de doelstelling van Pilot 2 en 3 is 
om dit direct te bereiken. Dat geldt in Pilot 2 zeker voor de thema’s visievorming en cultuurverandering 
en in Pilot 3 het thema samenwerking, die verder af staan van dit uiteindelijke te bereiken effect. Maar 
ook voor de andere thema’s geldt dat in de Pilots meer gefocust wordt op het beter equiperen van het 
sw-bedrijf en het Werkplein om het uiteindelijke doel van arbeidsontwikkeling en plaatsing bij reguliere 
werkgevers te bereiken, dan op het direct binnen de projectperiode bereiken van dit doel.  
 
Hoewel er hiervoor vooraf geen norm bepaald is om te bepalen welke projecten succesvol of minder 
succesvol zijn, blijft dit toch een interessante vraag. Bij gebrek aan een objectieve norm proberen wij 
hier toch meer zicht op te geven door aan de hand van een aantal subjectieve criteria een aantal 
voorbeeldprojecten te benoemen die naar de mening van de onderzoekers succesvol zijn verlopen en 
waar instrumentarium of een aanpak is ontwikkeld die nuttig is voor de rest van de sector. Daarbij 
hanteren wij als criteria: 
— Wordt het instrument/de aanpak geïmplementeerd? 
— Wordt/blijft het instrument/de aanpak na afloop van de pilot een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering van het sw-bedrijf/Werkplein? 
— Past het project binnen de hoofddoelstelling van Pilot 2? 
— Zijn wij als onderzoekers overtuigd van de potentie/waarde van het instrument/de aanpak voor 

andere sw-bedrijven/Werkpleinen.? 
 
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich een aantal projecten waarvan de resultaten niet 
worden geïmplementeerd, of als deze wel worden geïmplementeerd dit maar een beperkt onderdeel van 
de bedrijfsvoering zal uitmaken en die weinig potentie/waarde hebben voor andere sw-bedrijven en 
Werkpleinen. Ook deze projecten proberen wij te benoemen. 
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Bepalende factoren voor het behaalde resultaat 
Zonder norm voor het beoogde resultaat/effect dat met de projecten behaald moet worden, is ook het 
benoemen van bepalende factoren voor dit resultaat op overkoepelend niveau lastig. 
 
Wat wel mogelijk is om in beeld te brengen wat op projectniveau volgens de stakeholders in het project 
de bepalende factoren zijn voor hoe hun project is verlopen en voor de mate waarin het ontwikkelde 
instrument/de ontwikkelde aanpak effectief is. In hoofdstuk 3 tot en met 8 doen wij dit themagewijs 
voor de projecten van Pilot 2 en 3. Daarbij sluiten we  net zoals in de vorige rapportage aan bij de 
resultaten van de literatuurstudie die in het najaar van 2010 in het kader van het onderzoek is 
uitgevoerd. Doel van dit literatuuronderzoek was om in de bestaande literatuur succes- en faalfactoren 
te identificeren die relevant zijn voor thema’s van Pilot 2 en 3. In bijlage 2 zijn de succes- en 
faalfactoren zoals deze uit de literatuur naar voren komen samengevat. 
 
Op overkoepelend niveau kijken wij naar de geïdentificeerde positieve voorbeeldprojecten en vergelijken 
deze met de geïdentificeerde projecten waarvan duidelijk is dat zij niet worden geïmplementeerd en ook 
weinig waarde hebben voor de rest van de sector. Wij analyseren daarbij hoe deze projecten van elkaar 
verschillen in procesmatige en outcomefactoren. Daarmee geven wij een beeld van wat geleerd kan 
worden van de achtergronden die bepalend zijn of een aanpak/een instrument een belangrijke bijdrage 
levert aan het hoofddoel van de Pilot 2 en 3.  

1.7 Onderzoeksaanpak 
Ernst & Young heeft van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) de opdracht 
gekregen om in de periode 2010-2013 de monitoring en evaluatie uit te voeren van Pilot 2 en Pilot 3. In 
het najaar 2010 heeft de monitoring en evaluatie van de pilots een start gekend met een nulmeting per 
project. In het voorjaar van 2011 heeft de eerste halfjaarlijkse monitoring plaatsgevonden. Een van de 
belangrijkste doelen van de monitoring –naast het in beeld brengen van de voortgang van de 
verschillende projecten- is om de opgedane ervaringen en de geleerde lessen in de projecten te 
ontsluiten, om zo een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van sw-bedrijven en Werkpleinen op de 
invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). 

Wijziging onderzoeksaanpak  
Na de tweede monitoringrapportage (medio 2011), mede in het licht van de ontwikkelingen rond de Wet 
werken naar vermogen (Wwnv), is door het ministerie van SZW besloten om de monitoring in het najaar 
van 2011 niet plaats te laten vinden. De voorliggende rapportage is daarmee de eerste 
monitoringrapportage sinds medio 2011.  
 
In overleg met het ministerie van SZW is een plan van aanpak opgesteld voor de monitoringronde in 
2012. De overeengekomen aanpak houdt aansluiting bij de oorspronkelijke doelstelling en planning van 
de monitoring. Twee zaken spelen een rol bij de nadere invulling voor de monitoring in 2012. Sinds de 
laatste monitoring in het voorjaar 2011 hebben sw-bedrijven en Werkpleinen met meer kennis over de 
WWNV kunnen anticiperen op de komst van de WWNV. Tegelijkertijd zal een groot aantal Pilots de 
afgelopen periode zichtbare voortgang geboekt hebben. Gegeven deze situatie zijn in de voorliggende 
monitoring de projecten meer in de diepte onderzocht naar de voortgang die de pilots hebben geboekt 
en met name naar de resultaten van de pilots.  
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Omdat een groot aantal projecten in de afrondende fase terecht is gekomen is in de voorliggende 
monitoring zoveel als mogelijk ook de geïdentificeerde en betrokken stakeholders bij de start van de 
monitoring (nul-meting) betrokken. Bij de eindmeting komt dit onderdeel niet meer terug.  
 
Bij de (nog komende) monitoringronde in het najaar 2012 is de insteek om een terugkombezoek te 
brengen aan de projecten. Hierbij zullen ervaringen, eventuele aanpassingen in het instrument, visie of 
benadering op arbeidsontwikkeling ná de monitoring in het voorjaar 2012 met de projectleiders worden 
geïnventariseerd. Bij deze monitoring in het najaar 2012 zal Ernst & Young ook de voorliggende 
monitoringrapportages met elkaar in verband brengen en een ronde tafel gesprek organiseren als input 
voor de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt begin 2013 opgeleverd.  
 
Aangezien de pilots wat betreft de opzet sterk overeenkomen, is er voor gekozen om voor de 
monitoring en evaluatie van beide pilots dezelfde onderzoeksaanpak te blijven hanteren. 

Monitoringronde voorjaar 2012 
In deze rapportage worden de conclusies gepresenteerd van de monitoring van de voortgang en 
resultaten van de projecten in de periode mei 2011 tot en met april 2012. 
In april en mei 2012 heeft daartoe een voortgangsmeting plaatsgevonden (Fase 3). Deze meting heeft 
per project bestaan uit gesprekken met de projectleiders en stakeholders en de bestudering van 
relevante documenten en producten van de projecten.  
De gesprekken werden vooraf gegaan door een vragenlijst, waarin we de meer feitelijke informatie 
hebben verzameld. Per project is een projectrapportage opgesteld (zie bijlagerapport). De 
projectrapportages vormen de basis voor de analyse, die in deze rapportage wordt weergegeven. 
 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van de inventarisatie van de relevante 
ontwikkelingen buiten de projecten: 
— Afnemen van interviews met een selectie van 5 sw-bedrijven. Tijdens de interviews stond centraal 

wat deze sw-bedrijven rondom de thema’s van de pilot aan activiteiten ontplooien en wat zij 
daarop hebben bereikt. 

— Afnemen van interviews met een selectie van gemeenten. Tijdens de interviews stond centraal de 
vraag hoe de gemeenten in hun regio vanuit de thema’s van pilot 3 aan het werk zijn om te komen 
tot een geïntegreerde dienstverlening.  

— Via het onderzoeksbureau dat de monitoring van Pilot 1 uitvoert (Regioplan) is achterhaald welke 
interessante aanpakken van sw-bedrijven en Werkpleinen er vanuit Pilot 1 naar voren komen in 
relatie tot de doelstellingen van Pilot twee en drie. 

— In overleg met SBCM is geïnventariseerd wat aanvullende lessen zijn uit de door hen 
gefinancierde projecten en initiatieven.  

 
In bijlage 1 is een verslag van de onderzoekswerkzaamheden van de monitoringronde voorjaar 2012 
opgenomen. 
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1.8 Leeswijzer  
De rapportage kent de volgende opbouw: 
— Hoofdstuk 2 gaat in op de voortgang van de 38 projecten in de periode mei 2011 tot en met april 

2012.  
— In hoofdstuk 3 tot en met 7 geven we per thema een analyse van de resultaten van de 32 

projecten van Pilot 2 (sw-bedrijven) en van de succes- en faalfactoren die daarbij een rol hebben 
gespeeld. 

— In hoofdstuk 8 staan de resultaten en successen faalfactoren binnen de zes projecten van Pilot 3 
(Werkpleinen) centraal. 

— Hoofdstuk 9 betreft de overkoepelende analyse. We relateren de bevindingen uit de projecten aan 
beleidsontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening en Werkpleinen in het algemeen en aan 
ontwikkelingen bij sw-bedrijven en Werkpleinen buiten de pilotprojecten in het bijzonder. 

— Het rapport kent een aantal bijlagen: bijlage 1 betreft een nadere uitwerking van de 
onderzoeksaanpak en de in deze ronde verrichte onderzoeksactiviteiten. Bijlage 2 geeft een 
samenvatting van de succes- en faalfactoren die in de literatuurstudie op de thema’s van Pilot 2 
en 3 zijn geïdentificeerd.  
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2 Voortgang projecten Pilot 2 en 3  
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven wij een globaal beeld van de voortgang van de projecten die worden uitgevoerd 
onder Pilot 2 en 3 in de periode mei 2011 tot en met mei 2012. De belangrijkste aspecten ten aanzien 
van de voortgang worden in dit hoofdstuk beschreven. Hierbij gaan wij eveneens in op de fase waarin 
het project zich bevindt en in hoeverre de oorspronkelijke projectdoelen zijn gerealiseerd. 

2.2 Algemeen beeld van de voortgang 
Het algemene beeld ten tijden van de derde monitoringronde (april-mei 2012) is dat het grootste deel 
van de projecten is afgerond of zich inmiddels in de afrondende fase bevindt. Van de in totaal 38 
projecten zijn 27 projecten afgerond of in de afrondende fase (zie tabel 2.1).  
 
Fase van het project Aantal 
Afgerond 8 
Afrondingsfase 19 
Uitvoeringsfase 5 
Uitvoeringsfase w.v. vertraagd 4 
(Voortijdig) Gestaakt 2 
Tabel 2.1 Kerninformatie over de voortgang van de projecten van Pilot 2 en 3 
 
Afgerond:   Het project is afgerond, waarbij projectresultaten zijn geëvalueerd. 
Afrondingsfase:  Het project is nagenoeg afgerond, waarbij de laatste afrondende stappen 

worden gemaakt. 
Uitvoeringsfase:  Het pilot project is nog bezig met het uitvoeren van de beoogde 

werkzaamheden. 
Vertraagd:  Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase en loopt daarbij achter op de 

beoogde planning. 
(Voortijdig) gestaakt: De projectactiviteiten zijn gestaakt. 
 
Ten opzichte van de vorige monitoringronde is de achterstand die toen nog werd gerapporteerd door 
verschillende projecten grotendeels ingelopen. Er zijn op dit moment nog vier projecten die vertraging 
melden ten opzichte van de projectplanning. Voor een belangrijk deel gaat het om vertraging die reeds 
is opgelopen tijdens de eerste en tweede monitoringperiode. De oorzaken voor de vertraging lagen over 
het algemeen in een late start van het project (projectorganisatie nog laat ontwikkeld) en de moeite om 
partijen samen te brengen. Daarnaast hebben bezuinigingsmaatregelen en politieke ontwikkelingen een 
rol gespeeld in de prioritering binnen de verschillende pilotprojecten. Empatec heeft er bijvoorbeeld 
gedurende de pilot voor gekozen om het bestaande IOP niet verder door te ontwikkelen en te 
automatiseren, maar te kiezen voor een proef met het meer praktische en bruikbare systeem Werkstap 
t.b.v. de individuele ontwikkeling. Met dit systeem is daadwerkelijk gestart per september 2011. De 
pilot binnen Hameland is vertraagd doordat de projectdoelen te optimistisch waren ingeschat. 
Daarnaast hebben de organisatorische veranderingen zoals een reorganisatie en de opgelegde 
financiële beperkingen een rol gespeeld in deze vertraging. Op dit moment worden de projectresultaten 
verzameld en geëvalueerd. De 3e pilot waarbij vertraging is ontstaan is Werkplein Hoogeveen. Ten tijde 
van deze evaluatie is een wijzigingsverzoek ingediend bij de subsidieverstrekker waarbij zowel de opzet 
en doelen ter beoordeling zijn voorgelegd.  
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Voor het project van Wezo geldt dat er vertraging is opgelopen door een interne reorganisatie. Er doen 
zich binnen de geëvalueerde projecten geen directe omstandigheden voor waaruit zou kunnen blijken 
dat de doelen uiterlijk december 2012 niet kunnen worden gerealiseerd.  
 
Twee projecten zijn in het afgelopen jaar voortijdig gestaakt, namelijk de pilot “Paswerk in de Wijk’‘ en 
de pilot van het Werkplein Drechtsteden (gedeeltelijk). Ten aanzien van de pilot van Paswerk zijn door 
ontwikkelingen/verschuivingen in de projectplanning en de projectorganisatie de initiële 
projectdoelstellingen ‘‘losgelaten’‘. Ten aanzien van de pilot binnen het Werkplein Drechtsteden is de 
samenwerking met het UWV gestopt en zijn door bezuinigingsoverwegingen andere keuzes gemaakt.  
 
Wij hebben gedurende deze evaluatieronde geconstateerd dat in verschillende pilot projecten 
activiteiten worden uitgevoerd welke afwijken van de oorspronkelijk beschreven activiteiten uit de 
subsidieaanvraag. Deels zijn het activiteiten welke in lijn zijn of zijn te relateren aan de beschreven 
activiteiten in de subsidieaanvraag of zijn te koppelen aan een algemene doelstelling. Aangezien niet 
binnen de scope van de opdracht van Ernst & Young is opgenomen om de verantwoording van de kosten 
na te gaan en er geen accountantscontrole door ons is verricht kunnen wij geen uitspraak doen over de 
juistheid van de gemaakte en verantwoorde kosten.  
 
De projecten die zich in de uitvoeringsfase bevinden zijn (indien relevant) actief bezig met de 
ontwikkeling van de beoogde producten van het project (bijvoorbeeld instrumenten), waar relevant 
worden deelnemers geworven en worden instrumenten in pilotvorm getest, of worden medewerkers 
getraind.  
 
Op hoofdlijnen hebben wij tijdens de projectbezoeken een beoordeling gemaakt van de mate waarin op 
dit moment de doelstellingen zoals geformuleerd in de projectplannen zijn gerealiseerd. Daarbij is het 
van belang te benadrukken dat het vaak gaat om doelstellingen in termen van ontwikkelde producten of 
in termen van output.  
 
Mate waarin geformuleerde doelen zijn gerealiseerd  Aantal projecten 
(vrijwel) 100% doelen gerealiseerd 11 
50% - 100% van de doelen gerealiseerd 15 
0% - 50% van de doelen gerealiseerd 11 
0%  van de doelen gerealiseerd 2 
Tabel 2.2 Stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de in de projectaanvraag geformuleerde 
projectdoelstellingen 
 
Wat ons opvalt is dat verschillende projecten nog aangeven in de uitvoeringsfase bezig zijn, waarbij in 
formele zin (conform de subsidieaanvraag) vrijwel alle projectdoelstellingen reeds gerealiseerd zijn. Ten 
opzichte van de vorige monitoringrondes valt verder op dat veel projectorganisaties in opzet zijn 
gewijzigd. Zo zijn verschillende projectleiders vertrokken waarbij taken zijn overgedragen aan nieuwe 
projectleiders.  
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Tien projecten hebben in de afgelopen 12 maanden besloten tot een inhoudelijke wijziging van de 
doelstellingen van het project: 
— Binnen Werkplein Hoogeveen heeft het UWV een terugtrekkende beweging gemaakt en heeft er 

een wisseling in de projectleiding plaatsgevonden. Het eigenlijke idee om een 
werkgeversvolgsysteem te ontwikkelen is niet verder uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het bestaande systeem van het UWV.  

— Het project van Werkplein Activerium heeft een bijstelling gemaakt in de oorspronkelijke 
doelstellingen. De doelstelling voor het aantal in traject te nemen cliënten is naar beneden 
bijgesteld aangezien deze in de oorspronkelijke subsidie aanvraag te optimistisch was ingeschat. 

— De pilot van het Werkplein Terneuzen richtte zich op ‘‘de ontwikkeling van geïntegreerde en 
vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers’‘ en ‘‘de samenwerking op het Werkplein’‘. De 
oorspronkelijke kwantitatieve doelstelling van het aantal uit te plaatsen personen met een 
indicatie Begeleid Werken bleek te optimistisch ingeschat. De doelstelling is naar beneden 
bijgesteld.  

— Binnen de Paswerk ‘‘Zorgkracht’‘ heeft gedurende de uitvoering van het project een herijking van 
de doelstelling plaatsgevonden, waarbij namelijk meer aandacht voor plaatsingen in de indirecte 
zorg is opgenomen (i.p.v. de directe zorg). Als gevolg hiervan is de ontwikkeling van een opleiding 
Zorghulp niveau 1 gestopt en zal de specificatie van de 30 cliënten in termen van afkomst en 
afronding opleiding niet gerealiseerd worden.  

— Binnen de pilot van Empatec ‘‘Een springplank in Fryslân’‘ is er voor gekozen het huidige IOP niet 
verder door te ontwikkelen en te automatiseren, maar te kiezen voor een proef met het meer 
praktische en bruikbare systeem Werkstap ten behoeve van de individuele ontwikkeling.  

— Binnen het pilot project van Iederz, de Verrekijker, is zowel de doelstelling aangepast als het 
instrument. De doelstelling was oorspronkelijk gericht op het ontwikkelen van medewerkers 
waarbij zowel doorstroom binnen de organisatie als uitstroom middels detacheren of begeleid 
werken mogelijk was. Deze doelstelling is gewijzigd. De primaire focus ligt nu op het detacheren 
van de medewerkers. Het instrument de Verrekijker is daarnaast ingekort van 8 naar 3 weken. 

— Door bezuinigingen en daarmee een beperking van de instroom van nieuwe re-integratie klanten 
is besloten om de onderzoekspopulatie binnen de pilot van Atlant groep te beperken en zich te 
richten op sw-medewerkers. Hierdoor is de initiële omvang van de onderzoekspopulatie beperkt 
tot 25 sw-klanten en is de doorlooptijd om de klanten te volgen ingekort tot 1 jaar. 

— Gezien de turbulente periode binnen Wezo groep is de pilot Werkelaar, met een grote vertraging 
uiteindelijk gestart per november 2011. De Werkelaar is voornamelijk gericht op de zorg en 
begeleiding van medewerkers en niet zozeer op de ontwikkeling.  

— De pilot van Combiwerk is breder getrokken dan oorspronkelijk was beoogd. De focus is (na input 
van het kader en staf) ook gericht op de ontwikkeling naar een breed werkbedrijf. Verder is er een 
verdiepingsslag gemaakt in het kader van de leiderschapsontwikkeling van het management 
team. Ook is er een ICT instrument ten behoeve van dashboard AO-kerngegevens aangeschaft en 
nader ingericht.  

— De doelstelling binnen de pilot De Risse, Jongerenloket, is naar beneden bijgesteld. De initiële 
doelstelling (80-100 jongeren) is voor de pilotperiode aangepast naar 50 jongeren. 

 
Voor de meerderheid van deze projecten is de inhoudelijke aanpassing van de doelstellingen ingegeven 
door wijzigend beleid en prioritering door het management. Daarnaast zien we dat verschillende 
outputdoelstellingen naar beneden worden bijgesteld in verband met de achterblijvende resultaten. 
Daarmee wordt het ambitieniveau naar beneden bijgesteld. 
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2.3 Belangrijke risico’s en belemmeringen 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven is binnen de projecten een belangrijke voortgang gerealiseerd 
en bevindt het merendeel van de projecten zich in de afrondende fase. Op macro niveau hebben zich 
het afgelopen jaar twee grote veranderingen voorgedaan welke tot risico’s hebben geleid binnen de 
projecten. De eerste is de snel veranderende beleidsrealiteit waarvoor de sw-bedrijven en Werkpleinen 
zich gesteld zien. Dit betreft aan de ene kant de bezuinigingen op het participatiebudget, bij het UWV en 
op het Wsw-budget. Aan de andere kant gaat het hierbij om de ontwikkelingen rond de Wet werken naar 
vermogen. Deze gezamenlijke veranderingen leiden er toe dat er op veel plaatsen discussie is ontstaan 
over de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden in de toekomst worden ingevuld, de rol van het 
sw-bedrijf en het Werkplein hierin en de rol van UWV Werkbedrijf binnen de Werkpleinen. Wat ons hierbij 
opvalt is dat er een besef is gekomen dat er verandering noodzakelijk is binnen de organisaties. Binnen 
sommige pilot projecten hebben de ontwikkelingen geresulteerd in vertraging en een afname in de 
betrokkenheid van medewerkers. 
 
Op projectniveau zijn verschillende risico’s en belemmeringen geïnventariseerd. Binnen een aantal 
projecten wordt als knelpunt het borgen van de behaalde projectresultaten en het eventueel blijvend 
wegnemen van weerstand genoemd. Een organisatie in verandering brengt in de regel weerstand met 
zich mee. Deze weerstand kan zich op verschillende niveaus en volgens een verschillende intensiviteit 
ontwikkelen en brengt daarmee een risico met zich mee. Het risico op weerstand binnen de organisaties 
is benoemd bij verschillende pilotprojecten en hoofdzakelijk binnen het thema cultuurverandering. 
Voorbeelden van de projecten waar dit als een risico is benoemd zijn Risse, Caparis, WVS. Een aantal 
projecten ziet als risico dat de participatie vanuit de omgeving afneemt of uitblijft. Zowel in de 
samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld binnen de Werkpleinen en de samenwerking met het 
UWV. Verder wordt als risico genoemd dat de vraag naar het specifieke product of de specifieke dienst 
afneemt. Twee voorbeelden van projecten waar dergelijke risico’s worden benoemd zijn Lander en 
Atlant. Verschillende projecten hebben te maken met bezuinigingen en interne reorganisaties. Deze 
ontwikkelingen zorgen voor een toenemend risico voor het voortbestaan en de daadwerkelijke 
implementatie van de projectresultaten. Deze risico’s zijn onder andere genoemd binnen de 
pilotprojecten van Combiwerk, Presikhaaf, Hamelnand, Intos, Wezo groep, UW Holding en AM groep. 
Daarnaast worden personeelswisselingen zowel in de leiding als de dagelijkse uitvoering als risico 
benoemd. Binnen verschillende projecten hebben deze risico’s daadwerkelijk voorgedaan waaronder 
Presikhaaf, Novatec en Patijnenburg.  
 
Binnen de projecten bij sw-bedrijven (Pilot 2) blijft een belangrijke factor de spanning tussen productie 
en arbeidsontwikkeling. In veel van de organisaties waar de projecten lopen betekent de omslag naar 
arbeidsontwikkeling een belangrijke omslag voor de bestaande organisatie. 

2.4 Overdraagbaarheid 
Binnen verschillende pilot projecten zijn inmiddels de resultaten geëvalueerd en de aanpak en daarmee 
succesbepalende factoren gedocumenteerd in een evaluatieverslag. De projecten die zijn afgerond of 
zich inmiddels in de afrondingsfase bevinden hebben een evaluatie gedaan waarbij de uitkomsten en de 
resultaten zijn gedocumenteerd. 
  



 

Pagina 16 

  
 

Ten opzichte van de vorige monitoringsronde is een duidelijke toename te zien in het documenteren en 
overdraagbaar maken van behaalde resultaten. Binnen de pilots is in toenemende mate geprobeerd om 
de resultaten te kwantificeren. In deze evaluatieronde is aandacht besteed aan het evalueren van de 
behaalde resultaten.  
 
Op dit moment zijn er verschillende projecten die overdraagbare producten hebben opgeleverd. 
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn; Novatec, Atlant Groep, Dukdalf, Inclusief Groep, UW Holding, 
Patijnenburg, De Risse Groep, WSD ‘‘succes in mensontwikkeling’‘, Combiwerk, Jongerenloket De Risse, 
Concern voor werk, Lander, Buitenkanz, WSD Werksaam. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt per thema specifiek ingegaan op de overdraagbare 
producten/resultaten die de projecten tot medio 2012 hebben opgeleverd. 
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3 Resultaten en bepalende factoren projecten 
Visieontwikkeling (Pilot 2)  

3.1 De projecten 
Binnen Pilot 2 worden vijf projecten uitgevoerd die zijn ingediend onder het thema visie- en 
strategieontwikkeling. Het gaat om de volgende projecten: 
— Novatec – Tussen vangnet en springplank. 
— Atlant Groep – de Atlant methodiek: een voorbeeld van sociale innovatie. 
— Dukdalf – Meedoen: voor iedereen zichtbaar. 
— Inclusief Groep – Regulier in de sw. 
— WSD Groep – Succes in mensontwikkeling. 

3.2 Analysemodel Visie- en Strategieontwikkeling 
Visieontwikkeling heeft betrekking op wat door Lipton gedefinieerd wordt als een optelsom van drie 
kernthema’s die samen aangeven waar een organisatie voor staat en waar de focus van medewerkers 
moeten liggen. Dit zijn 1) de missie, 2) de strategie en 3) de cultuur. 
 
Uit de beschrijving van het thema visie- en strategieontwikkeling door het ministerie van SZW blijkt dat 
de projecten in de Pilot zich dienen te richten op: 
— de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het sw-bedrijf, waarbij de ontwikkeling van mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk centraal staat; en/of 
— het ontwikkelen van een bijpassende strategie om die visie te implementeren in de organisatie. 
 
In de eerste monitoringrapportage is een uitgebreid analysekader uitgewerkt. Hierin is een succesvolle 
implementatie van een nieuwe visie en strategie gedefinieerd. We gaan er voor de monitoring van uit 
dat dit het geval is wanneer voldaan wordt aan de volgende criteria: 
— De in de visie en strategie uitgewerkte keuzes zijn geborgd in de primaire en ondersteunende 

processen van het sw-bedrijf. 
— De gerealiseerde veranderingen zijn vertaald in doelstellingen die in lijn zijn met de ontwikkelde 

visie en strategie. 
 
Voor wat betreft de primaire processen verwachten wij vanuit de visie dat beoogde veranderingen terug 
te vinden zijn in activiteiten en/of dat de relevante taken in het primaire proces zijn toegevoegd, 
aangepast of verdwenen. Daarnaast verwachten wij dat er ook aanpassingen gericht op de nieuwe 
geïmplementeerde strategie zijn terug te vinden in de ondersteunende taken (PIOFAH5). 
 
Uit de literatuur komen verschillende factoren naar voren die een bepalende rol kunnen spelen bij een 
succesvolle visie- en strategieontwikkeling6: 
— voldoende gevoel voor urgentie; 
— vorming van een sterke en krachtige kopgroep; 
— voldoende draagvlak: betrekken van stakeholders in de verandering; 
  

                                                        
5 Personeel, Informatisering, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting. 
6 Een uitgebreide beschrijving van de in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken genoemde succes- en faalfactoren en de bijbehorende 

literatuur is te vinden in Bijlage 1 van: Ernst & Young, ‘Omslag naar arbeidsontwikkeling; Eerste rapportage monitoring en evaluatie pilots 

werken naar vermogen, pilot 2’, 2010. 
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— gebruik van bewezen instrumenten in de ontwikkeling van de visie; 
— concreetheid van de visie en strategie; 
— ruimte voor (door)ontwikkeling; 
— communicatie. 
 
In alle gevallen gaat het hierbij om procesgerichte factoren die bepalen of een visie- of 
strategieontwikkelingstraject succesvol verloopt en uiteindelijk succesvol landt in de organisatie.  

3.3 Voortgang van de projecten 
In onderstaande tabel is kort samengevat in welke fase de projecten die onder het thema worden 
uitgevoerd zich medio mei 2012 bevinden. Uit de tabel komt naar voren dat drie van de vijf projecten 
zich inmiddels in de afrondende fase bevinden. Zij hebben ook vrijwel alle geformuleerde 
projectdoelstellingen gehaald. Voor het project van Dukdalf geldt dat de projectdoelstellingen inmiddels 
vrijwel zijn behaald, maar de pilot wordt door Dukdalf nog niet als afgerond beschouwd. Het project van 
de Atlant Groep is ongeveer halverwege. 
 
Project Fase Gerealiseerd 
Novatec – Tussen vangnet en springplank Afgerond 75-100% 
Atlant Groep – de Atlant methodiek: een voorbeeld van sociale innovatie Uitvoering Ongeveer 50% 
Dukdalf - Meedoen: voor iedereen zichtbaar Uitvoering 75-100% 
Inclusief Groep: Regulier in de sw Afronding 75-100% 
WSD Groep – Succes in mensontwikkeling Afronding 75-100% 
Tabel 3.1 Voortgang van de projecten onder Thema 1 ‘‘Visievorming’‘ 

3.4 Resultaten 
Hieronder gaan we per project kort in op de resultaten die uit de projecten naar voren komen. Daarbij 
kijken we vanuit het analysemodel naar de projecten. Belangrijkste vragen daarbij zijn:  
1. Is er binnen het project een visie of een strategie ontwikkeld zoals bedoeld in het toetsingskader;  
2. Welke veranderingen zijn er binnen de organisatie gerealiseerd in primaire en ondersteunende 

processen als gevolg van deze nieuwe arbeidsontwikkelingsvisie en strategie van het bedrijf. 

Novatec 
In het project van Novatec is er geen nieuwe visie of strategie ontwikkeld. Op basis van de reeds 
ontwikkelde visie en strategie zijn binnen het project een aantal professionaliseringsstappen op HRM 
gebied gemaakt en is besloten een aantal werksoorten af te stoten aangezien deze onvoldoende 
aansluiten bij de arbeidsontwikkeldoelen van de organisatie. Concreet gaat het om de volgende 
resultaten: 
— De werkbegeleiders zijn geschoold en daardoor beter geëquipeerd op het terrein van 

arbeidsontwikkeling. 
— Er zijn (minimaal jaarlijks) terugkerende ontwikkelingsgesprekken ingevoerd binnen het bedrijf 

voor alle medewerkers. 
— In samenwerking met het ROC is de Nova-school opgericht, waarin door sw-medewerkers 

praktijkgericht wordt gewerkt aan de arbeidsontwikkeling. Inmiddels zijn 150 diploma’s 
afgegeven. 
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— Op basis van een binnen het project ontwikkeld scaninstrument is bepaald dat zes werkvormen 
binnen de organisatie onvoldoende aansluiten bij de arbeidsontwikkeldoelen van de organisatie. 
Deze zijn reeds afgestoten of worden in de aankomende periode afgestoten. 

Dukdalf 
In het project is de voorafgaand aan het project ontwikkelde arbeidsontwikkelstrategie van Dukdalf 
vertaald naar de organisatie. Dit heeft tot nog toe de volgende veranderingen opgeleverd: 
— De organisatiestructuur van Dukdalf is aangepast aan de nieuwe arbeidsontwikkeldoelstelling. Het 

bedrijf is gesplitst in: 1) een productie/zorgunit gericht op de groep Beschut Werken, 2) een unit 
Dienstverlening voor de doelgroep die buiten aan het werk kan. Deze unit richt zich ook op 
werken met loondispensatie voor de Wwb/Wwnv doelgroep, 3) een introductieafdeling voor  
niet-willers (Wwb/Wwnv-doelgroep). De uiteindelijke doelstelling is dat de medewerkers (sw en 
Wwb/Wwnv) in een verhouding 30-60-10 werkzaam zijn in deze units. Dit is nog niet bereikt.  

— Een nieuw systeem van competentiemeting en ontwikkeling op basis van zeven competenties en 
werkplekopdrachten is ontwikkeld binnen het project en is recent geïmplementeerd in de 
organisatie (de werkladderscan). 

— Met diverse maatregelen is er op gestuurd om werkleiders meer arbeidsontwikkelgericht te laten 
werken. Naast de introductie en implementatie van de werkladderscan die zij ook moeten 
toepassen op hun afdeling (met de daarbij behorende trainingen), gaat het om een buddy-traject 
met werkgevers en om het herplaatsen van werkleiders in andere units om de focus op 
arbeidsontwikkeling in de organisatie te versterken (bijvoorbeeld het plaatsen van een voormalige 
werkleider Groen in de introductie-unit en een voormalige casemanager re-integratie als 
werkleider in de Schoonmaakunit. 

Inclusief groep 
Binnen het project van Inclusief groep (en Amfors) is in zes gemengde teams getoetst of het 
combineren van reguliere krachten binnen één team met sw-ers zou leiden tot meer ontwikkeling en 
doorstroom van de sw-medewerkers. Doelstelling van het project was om op deze manier te toetsen of 
een implementatie van deze visie/strategie zou leiden tot een verbetering van de effectiviteit van de 
arbeidsontwikkeling. Het belangrijkste resultaat van het project is dat, in de verhouding zoals die in het 
project is gekozen, het werken met gemengde teams geen zichtbaar effect heeft op de 
arbeidsontwikkeling van de sw-medewerkers. Voor Inclusief groep heeft deze conclusie geleid tot een 
aanpassing van de strategie, waarbij in de toekomst meer de focus zal liggen op het aangaan van 
strategische partnerships met werkgevers. 

WSD-groep 
Het doel van het project van WSD groep is om een nieuw primair proces mensontwikkeling te 
ontwikkelen en te toetsen. Hiermee wordt de in 2008 ingezette visie op mensontwikkeling omgezet 
naar de uitvoering. Het gaat om een nieuwe methodiek van meten, analyseren en sturen op 
mensontwikkeling en het inzichtelijk maken van de kosten-baten afweging per sw-er. De pilot, waarin de 
methodiek is ingezet bij 50 sw-ers was dermate succesvol dat deze zal worden geïmplementeerd in de 
lijnorganisatie. De Pilot heeft tevens geleid tot een aanpassing in de structuur van de organisatie in de 
lijn van de visie. Op de concrete resultaten voor de 50 medewerkers gaan wij in onder het thema 
Instrumentontwikkeling. Op de resultaten voor de cultuurverandering wordt in het volgende hoofdstuk 
ingegaan.  
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Atlant Groep 
Het project ‘‘de Atlantmethodiek’‘ is van een ander karakter dan de andere projecten die onder dit 
thema worden uitgevoerd. In het project wordt de reeds langer door Atlant gehanteerde methodiek 
geëvalueerd. De beoogde resultaten zijn dan ook sterk onderzoeksmatig. Medio mei 2012 is de eerste 
fase van het beschrijvend onderzoek afgerond. Het betreft een vergelijking van de methodiek van Atlant 
en van Weener-groep. Er wordt in dit project dus geen nieuwe visie of strategie ontwikkeld, maar de 
bestaande visie/strategie wordt beschreven en geëvalueerd. 

Overdraagbaarheid 
— Vanuit het project van Novatec zijn de ontwikkelde Veranderkaart en de resultaten van de 

uitvoering van de Veranderkaart overdraagbaar. Daarnaast is de handleiding van de Werkscan 
overdraagbaar. Ook het concept van de Nova-school is overdraagbaar. 

— Vanuit het project van de Atlant-groep zijn op dit moment de beschrijvingen van de methodiek 
van Atlant-groep en Weener Groep overdraagbaar. 

— Het project van Dukdalf levert met name in termen van de ontwikkelde werkscanladder een 
overdraagbaar instrument op. Daarnaast zijn de keuzes rond de organisatieaanpassing 
overdraagbaar. 

— De resultaten en ervaringen van de door Inclusief groep uitgevoerde pilot zijn overdraagbaar. In 
maart 2012 is hiertoe een minisymposium georganiseerd. Daarnaast is er een TNO-rapportage 
dat kan worden overgedragen. Over de herziene visie van Inclusief groep is een boek verschenen. 

— Het project van WSD ‘‘succes in mensontwikkeling’‘ heeft geleid tot een uitvoering en evaluatie 
waarin het primaire proces en een methodiek mensontwikkeling, als ook een meetmethode voor  
kosten-baten in werking zijn gebracht. De verrichte werkzaamheden inclusief evaluatie zijn 
gedocumenteerd en daarmee overdraagbaar.  

3.5 Analyse van resultaten en effecten 
Het thema Visievorming is gericht op de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het sw-bedrijf, waarbij 
de ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk 
centraal staat en/of het ontwikkelen van een bijpassende strategie om die visie te implementeren in de 
organisatie. Uit paragraaf 3.4 komt naar voren dat in de projecten geen visie- of strategie ontwikkeling 
heeft plaatsgevonden, maar dat in de projecten op verschillende manieren vooral is ingezet op de 
implementatie van de visie of strategie in de organisatie. Een uitzondering is het project van Inclusief 
Groep waar het doel was om een beoogde strategie uit te testen. Een andere uitzondering is het project 
van Atlant-groep, waarin de bestaande strategie geëvalueerd en beschreven wordt. Het project van 
Atlant-groep leidt dan ook niet tot aanpassingen in de primaire of ondersteunende processen. 
 
Voor de andere vier projecten is het aanpassen van primaire en ondersteunende processen het centrale 
doel van de projecten.  
 
Bij de projecten van Dukdalf en Novatec zijn er duidelijke aanpassingen te constateren. Zo is bij Dukdalf 
de organisatiestructuur aangepast en zijn werkleiders op een andere plaats in de organisatie geplaatst. 
Bij Novatec zijn vooral HR-processen aangepast op arbeidsontwikkeling. In beide gevallen geldt dat het 
nog te vroeg is om te constateren welke effecten deze organisatorische veranderingen hebben op de 
arbeidsontwikkeling op de werkvloer. Wel wordt er binnen beide organisaties bij werkleiders die werken 
met de nieuwe methodiek binnen beide organisaties duidelijk meer aandacht voor arbeidsontwikkeling 
geconstateerd. Dit beeld komt naar voren uit de interviews die wij binnen de organisatie hebben 
uitgevoerd.  
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Bij WSD gaat (zoals gepland) de implementatie van de nieuwe arbeidsontwikkelmethodiek van start.  
 
Inclusief groep heeft op basis van de ervaringen uit de Pilot besloten om het idee van gecombineerde 
teams los te laten en daar haar strategie op aan te passen.  

3.6 Bepalende factoren 
Zoals aangegeven richten de projecten zich niet op de ontwikkeling van een visie of strategie, maar op 
het aanpassen van delen van de organisatie of bedrijfsvoering op een reeds eerder ontwikkelde visie en 
strategie. In deze paragraaf analyseren wij welke factoren daarbij volgens de stakeholders binnen de 
projecten tot nu toe bepalend zijn geweest bij het realiseren van deze aanpassingen.  
 
Dit doen wij allereerst door te kijken welke in de literatuur geïdentificeerde factoren volgens de 
projectleiders binnen hun project een rol hebben gespeeld. Het gaat hierbij om factoren voor een 
succesvolle visie en strategie-ontwikkeling, maar deze lijken ook toepasbaar op de projecten ondanks 
dat er eerder sprake is van implementatie-projecten. Uit tabel 3.2 komt naar voren dat vooral het 
voldoende gevoel voor urgentie, de ruimte voor doorontwikkeling van de visie/strategie en 
communicatie in veel van de projecten een rol gespeeld hebben. 
 
Thema 1 – Visie- en strategieontwikkeling Novatec Atlant  Dukdalf Inclusief WSD 
a. Voldoende gevoel voor urgentie X X X X X 
b. Een sterke en krachtige kopgroep X X   X 
c. Concreetheid van de visie/strategie X  X   
d. Communicatie X X X X  
e. Voldoende draagvlak X  X  X 
f. Gebruik van bewezen instrumenten      
g. Ruimte voor doorontwikkeling van de 

visie/strategie 
X X X X X 

Tabel 3.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur bij visievorming die volgens de projectleider een rol 
hebben gespeeld binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
Vervolgens hebben wij in de projectbezoeken uitgebreid stil gestaan bij de vraag wat volgens de 
verschillende partijen die bij het project betrokken zijn de belangrijkste bepalende factor is voor hoe de 
vertaling van de arbeidsontwikkelvisie binnen hun organisatie is verlopen.  
 
Uit de drie projecten waarin concreet de visie is geïmplementeerd door aanpassingen in de organisatie 
en de implementatie van een arbeidsontwikkelinstrumentarium (Dukdalf, WSD en Novatec) komt naar 
voren dat het verkrijgen en behouden van draagvlak de belangrijkste factor is bij de implementatie. Wel 
is per project verschillend welke factoren als bepalend worden gezien om dit draagvlak te verkrijgen en 
te behouden. Bij Dukdalf en Novatec wordt daarbij vooral de communicatie over het belang van 
arbeidsontwikkeling en de veranderingen die daarvoor doorgevoerd worden benadrukt. Door WSD 
wordt vooral het belang van afgebakende stappen met concrete resultaten (plateauplanning) als 
bepalend gezien.  
 
Aanvullend wordt binnen de projecten als bepalende factoren genoemd: de mate waarin er ook 
draagvlak is bij de omgeving van de sw-medewerker (Novatec) en het organiseren van werkbezoeken bij 
andere organisaties voor werkleiders en management (Dukdalf). 
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Het project van Inclusief groep had een wat ander karakter dan de hierboven genoemde 3 projecten. Uit 
het project van Inclusief groep komt vooral het belang van het in pilotvorm testen van de effectiviteit 
van een arbeidsontwikkelstrategie naar voren. In het de pilotomgeving bleek de beoogde strategie niet 
effectief, wat Inclusief groep tijdig de ruimte bood om een andere keuze te maken ten aanzien van de 
strategie.  
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4 Resultaten en bepalende factoren projecten 
Cultuuromslag (Pilot 2)  

4.1 De projecten 
Er zijn negen projecten die vallen onder het thema Cultuuromslag. Dit zijn: 
— Empatec – Een springplank in Fryslân. 
— Intos –Intos dat zijn wij! 
— UW Holding – Kennen en gekend worden. 
— Patijnenburg – Investeren in cultuur. 
— De Risse groep – Persoonlijke kracht als motor voor arbeidsontwikkeling. 
— WSD Groep – Succes in mensontwikkeling. 
— !Go - !Go voor mensenwerk. 
— De Meergroep – Succes via ontwikkelingsgerichte en vraaggestuurde begeleiding. 
— Combiwerk – Naar een cultuur gericht op arbeidsontwikkeling. 
 
De helft van deze projecten valt naast dit thema ook onder een ander thema. De projecten worden hier 
behandeld vanuit het perspectief van het thema Cultuuromslag. De resultaten die op dit thema 
betrekking hebben worden genoemd evenals de succes- en faalfactoren die vanuit dat perspectief een 
rol hebben gespeeld. 

4.2 Analysemodel Cultuuromslag 
Volgens Schein manifesteert cultuur zich binnen een organisatie op drie niveaus: symbolen, beleden 
waarden en normen en de basisaannames van de leidinggevenden en werknemers. 
Om een werkelijke cultuurverandering te weeg te brengen moeten de basisveronderstellingen van 
leidinggevenden en werknemers veranderen. Deze verandering van de basisveronderstellingen moet 
vervolgens leiden tot de beoogde verandering in gedrag van iedereen binnen de organisatie. 
 
In het analysekader (zie eerste monitoringrapportage) wordt de succesvolle uitvoering van de projecten 
gericht op het bewerkstelligen van een cultuuromslag gekoppeld aan de mate waarin de beoogde 
gedragsverandering is gerealiseerd. Het daadwerkelijk vaststellen van een cultuurverandering is niet 
eenvoudig. Tijdens de monitoring baseren wij ons op de mening van de projectorganisatie en bij het 
project betrokken stakeholders. Gedurende deze evaluatieronde hebben wij ondermeer de volgende 
stakeholders betrokken: ondernemingsraad, praktijkopleiders, projectleiders, job- en werkcoaches, MT 
en werkbegeleiders. 
 
Om tot een cultuurverandering te komen zijn er vanuit de literatuur acht factoren bekend die een 
bepalende rol spelen bij cultuurverandering: 
— Focus op tweede orde leren. 
— Creëren en behouden draagvlak. 
— (Blijven) communiceren. 
— Korte termijn successen. 
— Voorkomen en wegnemen van weerstand. 
— Timing van stappen in het verandertraject. 
— Het juiste leiderschap. 
— Een holistische benadering. 
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Het betreft in alle gevallen factoren die vooral procesgericht zijn.  

4.3 Voortgang van de projecten 
De meeste projecten onder het thema Cultuuromslag bevinden zich in de afrondende fase. Twee 
projecten zijn nog in uitvoering (zie tabel 4.1).  
 
Project Fase Gerealiseerd 
Empatec – Een springplank in Fryslân Uitvoering Ongeveer 50% 
Intos –Intos dat zijn wij! Uitvoering 50-75% 
UW Holding – Kennen en gekend worden Afronding 75-100% 
Patijnenburg – Investeren in cultuur Afronding 75-100% 
De Risse groep – Persoonlijke kracht als motor voor arbeidsontwikkeling; Afronding 50-75% 
WSD Groep – Succes in mensontwikkeling Afronding 75-100% 
!Go - !Go voor mensenwerk Afronding 75-100% 
De Meergroep – Succes via ontwikkelingsgerichte en vraaggestuurde 
begeleiding 

Afronding 75-100% 

Combiwerk – Naar een cultuur gericht op arbeidsontwikkeling Afronding 75-100% 
Tabel 4.1 Voortgang van de projecten onder Thema 2 ‘‘Cultuuromslag’‘ 

4.4 Resultaten 
De meeste projecten onder dit thema zetten in op het implementeren of aanscherpen van hun systeem 
van het inzichtelijk maken, analyseren en sturen op arbeidsontwikkeling met op de individuele sw-er 
gericht instrumentarium, bijvoorbeeld door de introductie van IOP’s of POP’s. Met de implementatie of 
aanscherping van het beschikbare instrumentarium beogen zij een gedragsverandering te realiseren bij 
werkleiders en bij sw-ers. Twee projecten richten zich meer op de ontwikkeling op organisatieniveau. 
Eén project richt zich op de familie en partner van de sw-er. Per project bespreken we hieronder de 
(tussen)resultaten: 

Empatec 
In het project van Empatec wordt beoogd om via de doorontwikkeling van het bestaande systeem van 
Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) naar een bruikbare tool voor werkleiders (inclusief 
werkopdrachten) en via een individueel ontwikkelprogramma voor werkleiders een gedragsverandering 
bij werkleiders en sw-ers gericht op arbeidsontwikkeling te bevorderen. Door het niet zelf kunnen 
realiseren van concrete ontwikkelopdrachten (met name op gedrag) is ervoor gekozen het huidige IOP 
niet verder door te ontwikkelen en te automatiseren, maar te kiezen voor een proef met het meer 
praktische en bruikbare systeem Werkstap. Inmiddels hebben 100 medewerkers deelgenomen. De 63 
leidinggevenden hebben allemaal een managementontwikkeltraject gevolgd. Vanuit de stakeholders 
wordt aangegeven dat het project een belangrijke bijdrage levert aan de cultuuromslag binnen de 
organisatie. 

Intos  
Het project van Intos verloopt tot nu toe moeizaam. Het project kent qua opzet een brede open scope 
(inventariseren wat nodig is voor de cultuurverandering en hier actie op ondernemen). Er zijn trainingen 
werknemersvaardigheden ontwikkeld en leerwerkprojecten opgezet. Het project is vertraagd (waarbij 
doelen herijkt zijn) en bevindt zich op dit moment in de uitvoeringsfase. De motivatie om de 
cultuuromslag te realiseren lijkt in mindere mate voort te komen vanuit de organisatie zelf en meer 
vanuit de financiële werkelijkheid en druk vanuit de gemeenten.   
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Patijnenburg 
Patijnenburg werkt aan de cultuurverandering door implementatie van “Investors in People” binnen de 
organisatie. Uiteindelijk wil de organisatie een IiP gecertificeerd bedrijf zijn. Op het moment van het 
projectbezoek was het certificaat nog niet toegekend. Binnen Patijnenburg worden vooral de volgende 
veranderingen gevoeld als gevolg van het project:  
— het “wij/zij”- gevoel binnen de organisatie is verbroken en er is meer betrokkenheid tussen de 

afdelingen gerealiseerd; 
— de herziene overlegstructuren en informatievoorziening hebben geresulteerd in meer interactie 

tussen personeel en meer bewustwording in elkaars werkzaamheden en elkaars 
verantwoordelijkheden; 

— de betrokkenheid van het personeel bij de organisatie en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn 
toegenomen.  

De Risse Groep 
In het project wordt de cultuurverandering bevorderd door binnen de organisatie inzichtelijk te maken 
welke competenties ontwikkeld en versterkt dienen te worden bij de leiding en de staf teneinde ‘‘hoog te 
scoren’‘ in de aspecten van de arbeidsontwikkelmeter van SBCM. Er is binnen deze pilot meer inzicht 
ontstaan per bedrijfsonderdeel en per werkleider/trajectbegeleider waar de verbeterpunten liggen. Op 
basis van dit inzicht is gewerkt aan een betere samenwerking en afstemming tussen werkleiders en 
trajectbegeleiders en is geïnvesteerd in een verbetering van de kwaliteit van IOP’s. De pilot heeft 
volgens de geïnterviewde stakeholders bijgedragen in het ontwikkelen en versterken van proactief 
gedrag van leiding en staf.  

WSD-Groep: Mensontwikkeling 
In het project van WSD wordt via de implementatie van het primaire proces arbeidsontwikkeling 
(instrumentarium voor het meten, analyseren en sturen op arbeidsontwikkeling) in de organisatie een 
verandering in denken en gedrag nagestreefd bij werkleiders en bij sw-medewerkers. De pilot heeft een 
sterke focus op de ontwikkeling van instrumentarium. Cultuurverandering is daarbij het achterliggende 
doel. Gedurende de pilot zijn 50 doelgroepmedewerkers betrokken waarin het primair proces en een 
methodiek mensontwikkeling als ook meetmethode voor kosten-baten in werking zijn gebracht. De 
noodzakelijke veranderingen in leiderschap, houding personeel en houding doelgroepmedewerkers zijn 
in beeld gebracht.  

!GO 
Binnen deze pilot zijn 3 verschillende doelstellingen geformuleerd.  
1 training en coaching van werkleiders om hun gerichtheid op arbeidsontwikkeling te versterken  
2 Implementatie van een loonwaardesysteem.  
3 Het uitwerken van een kosten- batenanalyse om de investering van een arbeidsontwikkelbedrijf te 

kunnen kwantificeren in vergelijking met een productiebedrijf. 
 
Deze doelstellingen zijn gerealiseerd. De uitgevoerde activiteiten binnen het project hebben volgens de 
geïnterviewde stakeholders bijgedragen aan een merkbare cultuurverandering binnen !GO. Vooral 
training en individuele coaching van werkleiders lijkt hierin bepalend te zijn geweest.  
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Meergroep 
Doel van het project is om de ontwikkelbehoefte en het ontwikkelpotentieel van zowel stafmedewerkers 
als de sw medewerkers in kaart te brengen. Vervolgens worden ontwikkeltrajecten opgestart met als 
doel de cultuur van de Meergroep te veranderen naar arbeidsontwikkelbedrijf. De bereikte resultaten 
binnen de Meergroep zijn dat verschillende WerkPlekOpleiden trajecten zijn opgestart. Een deel van 
deze trajecten is inmiddels afgerond. Zowel bedrijfsleiding, consulenten, MT en staf zijn opgeleid en 
voor alle medewerkers zijn POP’s opgesteld. Vanuit de verschillende stakeholders wordt aangegeven 
dat de activiteiten binnen het project hebben bijgedragen aan een cultuur binnen de organisatie die 
meer gericht is op de ontwikkeling van medewerkers.  

Combiwerk 
Combiwerk begon aan deze pilot met het doel om de competenties van kader en staf te verbeteren en 
hen te leren wat het betekent om een arbeidsontwikkelbedrijf te zijn en welke gevolgen dat heeft voor 
hun werkzaamheden. Volgens de stakeholders heeft het project op de volgende punten een bijdrage 
geleverd aan het bevorderen van een arbeidsontwikkelingsgerichte cultuur binnen de organisatie:  
— Er is aandacht voor het personeel in wat zij willen en kunnen.  
— De functioneringsgesprekken en intervisie zijn gestandaardiseerd, waarbij duidelijker wordt 

gecommuniceerd wat de organisatie van het personeel verwacht.  
— De competenties van werkleiders zijn versterkt, ook de wijze waarop werkleiders met elkaar 

samenwerken, samen de doelgroep bedienen en daadwerkelijk resultaten boeken.  
— Er is meer transparantie in de visie van het bedrijf en het beleid. Met behulp van de 

managementinformatie (dashboard) ontstaat beter inzicht in de gevolgen van het beoogde- en 
gerealiseerde beleid, waardoor betere voorspellingen gemaakt kunnen worden. 

UW-holding 
Het project van UW-holding richt zich op de achterban (familie, partner) van de sw-medewerker. Door 
hen te betrekken en te informeren over de veranderingen zowel de markt als het sw-bedrijf worden 
belemmeringen voor de omslag naar arbeidsontwikkeling bij de doelgroep weggenomen. Volgens de 
geïnterviewde stakeholders is dit in hoge mate gelukt. Er is volgens de geïnterviewden een beter 
samenspel ontstaan tussen sw-er en organisatie, door het geïntensiveerde contact met de achterban. 
Door een structurele communicatie met de achterban is meer duidelijkheid ontstaan en weet de interne 
organisatie elkaar ook beter te vinden. Een van de doelstellingen van het project was dat door de 
communicatie met de achterban ook de uitval van sw-medewerkers zou afnemen. In het project is 
geconcludeerd dat niet kan worden vastgesteld of deze doelstelling is gehaald (directe relatie niet vast 
te stellen). 

Overdraagbaarheid 
— De opgedane ervaringen binnen het pilot project ‘‘UW- Holding’‘ zijn beschreven in een 

methodologisch evaluatierapport. Na de formele (interne) goedkeuring van de rapportage is deze 
overdraagbaar voor andere organisaties. 

— Binnen de pilot Patijnenburg is gebruik gemaakt van de methodiek Investors in People. Deze 
aanpak is in zijn algemeenheid overdraagbaar, waarbij de ervaringen specifiek voor Patijnenburg 
kunnen worden gedeeld. 

— Voor de pilot van de Risse Groep is een schriftelijke vastlegging, inclusief eindevaluatie opgesteld 
welke bruikbaar en overdraagbaar is voor andere sw-bedrijven. In deze eindevaluatie wordt 
nadere ingegaan op welke ontwikkeling de organisatie heeft doorgemaakt en welke 
ontwikkelpunten er nog resteren voor de periode na afronding van de pilot. 
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— Het project van WSD ‘‘succes in mensontwikkeling’‘ heeft geleid tot een uitvoering en evaluatie 
waarin het primaire proces en een methodiek mensontwikkeling, als ook meetmethode voor  
kosten-baten in werking zijn gebracht. De verrichte werkzaamheden inclusief evaluatie zijn 
gedocumenteerd en daarmee overdraagbaar.  

— Binnen de pilot van !Go is een eenvoudig en praktisch loonwaardesysteem ontwikkeld. Verder is 
een kosten baten analyse gemaakt voor een traditioneel mensontwikkelingsbedrijf versus een 
mensontwikkelbedrijf.  

— Het project Combiwerk heeft geleid tot ontwikkeling van een ICT-tool en dashboard met 
kerngegevens. Verder is een nieuwe HR cyclus ontwikkeld en zijn ‘‘functiecompentie-
taakprofielen ontwikkeld. Deze producten zijn overdraagbaar en bruikbaar binnen andere regio’‘s 
en sw-bedrijven. 

4.5 Analyse van resultaten en effecten 
Het thema cultuurverandering richt zich op het veranderen van de veelal productie georiënteerde 
cultuur naar een organisatie waarbij arbeidsontwikkeling centraal staat. In de projecten gaat het met 
name om het bewerkstelligen van een verandering in denken en gedrag bij werkleiders en via hen bij de 
sw-medewerkers.  
 
Binnen de verschillende projecten wordt door stakeholders genoemd dat de projecten invloed hebben 
gehad en in meer of mindere mate hebben geresulteerd in een cultuurverandering. Hoe groot deze 
invloed is gewest en in welke mate de cultuur veranderd is, is niet goed vast te stellen. Binnen de 
volgende projecten is door de stakeholders aangegeven dat er merkbaar sprake is van een verandering 
in de cultuur richting arbeidsontwikkeling; Patijnenburg, Combiwerk, !Go en de Meergroep. In een aantal 
projecten geven stakeholder aan dat er positieve signalen zijn waarin de cultuurverandering merkbaar 
is. Zo wordt bij Empatec genoemd dat mensontwikkeling een centrale(re) plek inneemt binnen de 
organisatie en is de onderlinge samenwerking en algehele werkhouding binnen UW Holding verbeterd. 
Binnen WSD leidt het centraal stellen van houding en gedrag ertoe dat sw-medewerkers een omslag 
maken van een reactieve naar een meer proactieve houding.  
 
De meeste sw-bedrijven binnen dit thema geven aan tevreden te zijn over de gerealiseerde resultaten 
van de pilot, maar dat de daadwerkelijke effecten in termen van cultuur en arbeidsontwikkeling pas op 
langere termijn zichtbaar zullen moeten worden.  

4.6 Bepalende factoren 
In deze paragraaf brengen wij in beeld welke factoren binnen de projecten volgens de stakeholders tot 
nu toe bepalend lijken te zijn geweest voor het realiseren van een verandering in denken en gedrag 
richting arbeidsontwikkeling.  
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In tabel 4.2 is weergegeven welke in de literatuur geïdentificeerde factoren volgens de projectleiders 
binnen hun project een rol hebben gespeeld.  
 
Thema 2 Cultuurverandering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a. Focus op 2e orde leren7   X X  X X  X 
b. Voldoende draagvlak X  X X X X X  X 
c. Wegnemen van weerstand X  X X X  X   
d. Het juiste leiderschap X   X X X X X X 
e. Holistische benadering8 X      X   
f. Communicatie X X X X X X X X  
g. Korte termijn successen  X  X   X   
h. Timing van stappen in het proces      X  X X 
i. Gebruik van beïnvloedbare factoren   X X      
Tabel 4.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur die volgens de projectleider een rol hebben gespeeld 
binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
1. Empatec – Een springplank in Fryslân; 2. Intos –Intos dat zijn wij!; 3. UW Holding – Kennen en gekend worden;  
4. Patijnenburg – Investeren in cultuur; 5. De Risse groep – Persoonlijke kracht als motor voor arbeidsontwikkeling; 
6. WSD Groep – Succes in mensontwikkeling; 7. !Go - !Go voor mensenwerk; 8. De Meergroep – Succes via 
ontwikkelingsgerichte en vraaggestuurde begeleiding ; 9. Combiwerk – Naar een cultuur gericht op 
arbeidsontwikkeling. 
 
Binnen het thema Cultuuromslag lijken een aantal factoren, zoals in de literatuur genoemd, bepalend te 
zijn in de bereikte resultaten. Nagenoeg alle pilotprojecten benoemen het belang van communicatie en 
leiderschap vanuit het management. Daarbij wordt als belangrijke voorwaarde genoemd dat de 
aanwezige weerstand moet worden weggenomen. 
 
Ook uit de projectbezoeken komt het belang van betrokkenheid en leiderschap vanuit de directie als 
belangrijke factor voor het realiseren van een cultuurverandering naar voren. Een voorbeeld hiervan is 
Empatec. In dit project wordt met name de wijze van communiceren vanuit de directie, het formuleren 
van concrete doelstellingen en het stimuleren van bottom up inbreng vanuit de directie genoemd als 
positieve elementen van de aanpak zoals die bij Empatec is gevolgd. Ook in het project van de Risse 
geldt dat de communicatie vanuit de directie en leiderschap een bepalende rol spelen. Daarnaast wordt 
voldoende aandacht voor het individu bij de Risse genoemd als positieve factor. Het traject is zo 
opgezet dat de aandacht gericht is op het individu (empowerment). Dit heeft bij de Risse een 
versterkend effet op het draagvlak bij medewerkers.  
 
Het project van Intos is een voorbeeld van een project waarbij er minder sprake lijkt te zijn van een 
directie die actief het belang en de mogelijkheden van de cultuuromslag uitstraalt. Mede hierdoor 
verloopt de uitvoering van het project moeizaam. 
 
Binnen de WSD groep worden vergelijkbare succesfactoren genoemd. Door een leeromgeving te 
creëren die de omslag ondersteunt en stimuleert, waaronder WSD academie en het programma succes 
in mensontwikkeling.  
  

                                                        
7 Reflecteren over eigen handelen en achterliggende principes door medewerkers 
8 Allesomvattend en inspirerend leiderschap 
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De feedbacktraining binnen de pilot !GO heeft een belangrijke opening geboden voor het verbeteren van 
de onderlinge communicatie.  
 
Zowel de Pilot binnen de Meergroep als Combiwerk benoemen als bepalende factoren de flexibiliteit van 
de organisatie. Verder noemt Combiwerk de externe ondersteuning in de beginfase van de Pilot om 
mensen aangehaakt te houden. Ook is van belang om het kader- en medezeggenschapsorgaan te 
betrekken bij het veranderproces. Dit leidde uiteindelijk tot draagvlak, positieve inbreng en een kritische 
blik. 
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5 Resultaten en bepalende factoren projecten Ontwikkeling 
Instrumentarium (Pilot 2)  

5.1 De projecten 
Er zijn veertien projecten die vallen onder het thema instrumentontwikkeling. Dit zijn: 
— Presikhaaf – Buitenkanz; (zie Hoofdstuk dienstverlening aan WG). 
— Hameland – WerkPlekOpleiden. 
— DZB – InsightOut. 
— AM Groep – Investors in People. 
— WVS Groep – Zonaarwerk.nu. 
— Iederz – De Verrekijker. 
— Empatec – Een springplank voor Fryslân. 
— De Risse – Persoonlijke kracht als motor voor arbeidsontwikkeling; (Zie cultuur). 
— Concern voor Werk – Sociale activering. 
— Paswerk – Praktijkassessment. 
— Promen – Promen. 
— WSD-Groep – Succes in mensontwikkeling; (zie cultuur). 
— !Go - !Go voor mensenwerk. 
— Wezo-groep – Grensoverschrijdend werken. 
 
Hieronder gaan we vooral in op de projecten die zich conform de doelstelling van dit thema alleen 
richten op het ontwikkelen van een instrument voor arbeidsontwikkeling voor de wsw-doelgroep. Een 
aantal van de genoemde projecten heeft weliswaar een link met instrumentontwikkeling, maar zijn in de 
kern meer gericht op een ander thema. Wij behandelen deze projecten dan ook onder dat betreffende 
thema. Het gaat dan bijvoorbeeld om het project van Presikhaaf waarin het vooral draait om betere 
dienstverlening aan werkgevers (zie hoofdstuk 7). De projecten van WSD en De Risse zijn vooral gericht 
op het tot stand laten komen van een cultuurverandering (zie hoofdstuk 4). Het project van Concern 
voor Werk richt zich op de Wwb-doelgroep en van WVS groep op de VSO doelgroep. Deze projecten 
worden besproken in hoofdstuk 6. 

5.2 Analysemodel Instrumentontwikkeling 
In de eisen aan de projecten die onder dit thema worden uitgevoerd is benoemd dat, binnen de 
projecten, instrumenten worden ontwikkeld die9: 
— Aantoonbaar (meetbaar) bijdragen aan de arbeidsontwikkeling van mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. 
— Aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van kansen van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt op plaatsing in een reguliere werkomgeving. 
  

                                                        
9 Deze eis geldt voor zover bij ons bekend alleen voor projecten die ook zijn aangevraagd onder thema 3 en niet voor projecten die in een later 

stadium zijn toegevoegd aan thema 3. 
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Er is in de literatuur nog niet veel bekend over factoren die bepalend zijn voor het succesvol 
ontwikkelen van instrumenten, of voor een hoge effectiviteit van het instrument zelf. Hieronder geven 
we weer welke factoren we tijdens het literatuuronderzoek hebben kunnen identificeren. 
 
Het betreft twee meer procesgerichte factoren die vooral invloed hebben op de ontwikkelingsfase: 
— Inbedding in visie en strategie. 
— Betrekken doelgroep/praktijkmensen. 
 
Drie van de factoren uit de literatuur kunnen vooral een bepalende rol spelen op de outcome van de 
ontwikkelde instrumenten (meer arbeidsontwikkeling, meer plaatsingen): 
— Handelingsvermogen. 
— Monitoren van de groei. 
— Gebruik van doelstellingen. 

5.3 Voortgang van de projecten 
Op twee projecten na bevinden alle projecten onder dit thema zich in de afrondende fase. In tabel 5.1 
schetsen wij per project de fase waarin het project zich bevindt en in hoeverre de doelstellingen binnen 
de projecten zijn gerealiseerd.  
 
Project Fase Gerealiseerd 
Hameland – WerkPlekOpleiden Vertraagd 75-100% 
DZB – InsightOut Afronding 75-100% 
AM Groep – Investors in People Afronding 75-100% 
Iederz – De Verrekijker Afronding 75-100% 
Empatec – Een springplank voor Fryslân Uitvoering Ongeveer 50% 
Paswerk – Praktijkassessment Afronding 100% 
Promen – Promen Afronding 75-100% 
!Go - !Go voor mensenwerk Afronding 100% 
Wezo-groep – Grensoverschrijdend werken Uitvoering 50-75% 
Tabel 5.1 Voortgang van de projecten onder Thema 3 ‘‘Ontwikkeling Instrumentarium’‘ 

5.4 Resultaten 
In de meeste projecten is het arbeidsontwikkelinstrument inmiddels ontwikkeld en binnen de organisatie 
uitgerold. Per project zijn de (tussen)resultaten als volgt: 

Hameland 
Het doel van het project Hameland is om kosten en baten van het instrument Werkplekopleiden (WPO) 
nader te kwantificeren. Er wordt in het project dus geen arbeidsontwikkelinstrument ontwikkeld, 
geïmplementeerd of aangepast, maar de waarde van het reeds geimplementeerde instrument WPO 
wordt in beeld gebracht. De analyse van de kosten en baten loopt nog. De beoogde referentiegroep was 
te optimistisch ingeschat, en is dit naar beneden bijgesteld. Het project is vertraagd.  
  



 

Pagina 32 

  
 

DZB – Insight Out 
Binnen DZB is het Insight Out systeem (DZB) ontwikkeld. Met dit systeem kan de arbeidsontwikkeling 
van sw-medewerkers worden gemonitord in geval van detachering en begeleid werken. De vragenlijsten 
van Insight Out maken gestructureerde en veelomvattende evaluatiegesprekken mogelijk met 
werkgevers en cliënten. Doel is dat door de betere monitoring ook de mogelijkheden verbeteren om de 
ontwikkeling van medewerkers te versterken. Het instrument is ontwikkeld. Het effect op 
arbeidsontwikkeling of duurzaamheid van detachering of begeleid werken is niet in beeld. 

AM groep 
In het project van de AM groep is het instrument Investors in People ingezet om de omslag van  
sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven te stimuleren. Het betreft meer een instrument om de 
organisatie meer arbeidsontwikkelingsgericht te krijgen dan een instrument waarin op individueel 
niveau de arbeidsontwikkeling van sw-ers in beeld wordt gebracht, gestimuleerd en gemonitord. Het IiP 
certificaat is verkregen en verbeteracties zijn geïmplementeerd. Het effect op arbeidsontwikkeling van 
individuele medewerkers is niet in beeld. 

Iederz- De Verrekijker 
De Verrekijker is een instrument waarmee sw-medewerkers ontdekken waar hun competenties liggen en 
welke mogelijkheden dit biedt voor een andere werkplek. Bij de start van het project kon het daarbij nog 
gaan om zowel een andere werkplek binnen als buiten de organisatie (detachering). Sinds een jaar is het 
project alleen gericht op detachering. Het doel is zo veel mogelijk sw-ers vanuit een beschutte werkplek 
te begeleiden naar een detacheringsplaats. Sinds oktober 2011 hebben 20 sw-medewerkers aan de 
Verrekijker deelgenomen. Daarvan zijn er vijf gedetacheerd. Elf medewerkers zitten nog in een 
bemiddelingstraject met een reële kans op uitstroom. 

Empatec 
Binnen Empatec is ervoor gekozen het huidige IOP niet verder door te ontwikkelen en te automatiseren, 
maar te kiezen voor een proef met het meer praktische en bruikbare systeem Werkstap t.b.v. de 
individuele ontwikkeling. Deze keuze is gemaakt vanwege het niet zelf kunnen realiseren van concrete 
ontwikkelopdrachten (met name op gedrag) binnen de eigen IOP-systematiek. Het project is nog in 
uitvoering. 

Paswerk 
Paswerk heeft een praktijkassessment doorontwikkeld en een bijbehorende methodiekbeschrijving 
gerealiseerd. Het effect op arbeidsontwikkeling van individuele medewerkers is niet in beeld. 

Promen 
Binnen Promen is een instrument ontwikkeld waarbij de ontwikkeling van medewerkers (klanten) 
zichtbaar wordt en de kwalificaties en competenties worden gemeten. Daarmee wordt inzichtelijk op 
welke punten de medewerker zich ontwikkeld en ontwikkelpunten er nog zijn. Er is dus met het 
instrument meer inzicht ontstaan in de ontwikkeling van medewerkers. De daadwerkelijke bevordering 
van ontwikkeling vind plaats met andere instrumenten.  
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!Go 
Binnen !Go is naast de training van medewerkers een loonwaardesysteem ontwikkeld. . Het behaalde 
effect van deze activiteiten op de arbeidsontwikkeling van individuele medewerkers is niet in beeld. De 
resultaten van het project worden door de betrokkenen vooral benoemd in termen van 
cultuurverandering. 

Wezo-groep 
Gezien de turbulente periode binnen Wezo groep is de pilot Werkelaar, met een grote vertraging 
uiteindelijk gestart per november 2011. De Werkelaar is voornamelijk gericht op de zorg en begeleiding 
van medewerkers en niet zozeer op de ontwikkeling. Het project is nog in uitvoering. 

Overdraagbaarheid 
Binnen de verschillende pilot projecten binnen het thema instrumentontwikkeling zijn inmiddels 
beschrijvingen- of evaluaties opgesteld welke overdraagbaar zijn voor andere sw-bedrijven: 
— Binnen het project Hameland zijn de uitgangspunten en voorwaarden voor de registratie in de 

Excel applicatie beschreven. Daarnaast zijn de leerlijnen en werkvloercompetenties aan 
medewerkers overdraagbaar. 

— DZB Leiden: Er is binnen de pilot van DZB Leiden een handleiding opgesteld en een demoversie 
beschikbaar. 

— De AM-Groep zal op termijn een evaluatieverslag opstellen waarin de belangrijkste leer- en 
aandachtspunten zijn opgesomd. 

— Voor Empatec, is de opzet voor de training inclusief aanpak beschreven en daarmee 
overdraagbaar voor andere sw-bedrijven. 

— Paswerk heeft een methodiekbeschrijving opgesteld waarmee het instrument 
overdraagbaar/uitdraagbaar is naar andere sw-bedrijven.  

— Binnen !Go zijn met name de ervaringen en kosten baten analyse direct overdraagbaar. Er is een 
promotiefilm opgesteld welke gedeeld kan worden. 

5.5 Analyse van resultaten en effecten 
Het thema instrumentontwikkeling richt zich op het ontwerpen of ontwikkelen van instrumenten. Kijken 
we naar de instrumenten binnen dit thema dan valt vooral op dat het in belangrijke mate gaat om de 
implementatie (op maat) van reeds bestaande instrumenten:  
— Hameland zet het instrument WerkplekOpleiden in. Dit instrument is al op veel verschillende 

plekken ingezet en de inzet behoort bij een breder initiatief van SBCM. Het project richt zich 
vooral op het zo efficiënt mogelijk inzetten van het instrument. 

— DZB gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de applicatie een eerder met SBCM ontwikkeld 
instrument. 

— Het Investors in People certificaat waar het project van de AM Groep over gaat, is al eerder 
binnen en buiten de sw-sector ingezet. 

— Ook Promen gebruikt een competentiemodel dat door al eerder door een specialistisch bureau is 
ontwikkeld als basis voor haar eigen arbeidsontwikkellingsmodel. 

— !Go maakt gebruik van een methodiek die is ontwikkeld door het sw-bedrijf Pantar. 
 
Het merendeel van de projecten binnen het thema instrumentontwikkeling heeft de 
projectdoelstellingen gerealiseerd. Daarbij worden de resultaten binnen de projecten vooral 
geformuleerd in termen van doorlopen stappen en het ontwikkelde instrument. De instrumenten die als 
succesvol worden ervaren worden omschreven als praktisch en hanteerbaar.  
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In een aantal gevallen wordt de gerealiseerde cultuurverandering als een belangrijk resultaat 
geformuleerd.  
 
Op het project van Iederz na waren bij geen van de projecten op het moment van monitoring concrete 
resultaten beschikbaar waarmee de effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten in termen van 
arbeidsontwikkeling of kansen op plaatsing bij werkgevers inzichtelijk kon worden gemaakt.  

5.6 Bepalende factoren 
Aangezien de projecten binnen het thema ontwikkelen instrumentarium zeer verschillend zijn en allen 
een andere insteek hebben en de effectiviteit van de instrumenten niet meetbaar is gemaakt binnen de 
projecten is het in deze paragraaf slechts beperkt mogelijk om een uitspraak te doen over de factoren 
die een bepalen de rol spelen bij het ontwikkelen van effectief arbeidsontwikkelinstrumentarium.  
 
Wij beperken ons hierj tot de succes- en faalfactoren welke als relevant zijn genoemd door de 
verschillende stakeholders. 
 
Thema 3 Instrumentontwikkeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a. Betrekken van de doelgroep bij de instrument 

ontwikkeling 
 X Nb  X  X   

b. Concrete doelstellingen  X Nb X X X X X  
c. Monitoren van arbeidsontwikkeling   Nb    X X  
d. Inbedding in de totale visie en strategie   Nb X   X X X 
e. Handelingsvermogen  X Nb X   X X  
Tabel 5.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur die volgens de projectleider een rol hebben gespeeld 
binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
1. Hameland – WerkplekOpleiden; 2.DZB -InsightOut; 3. AM-groep Investors in People;  
4. Iederz- De Verrekijker; 5. Empatec –Een springplank voor Fryslân; 6. Paswerk –Praktijkassessment; 7. Promen-
Promen; 8. !Go - !Go voor mensenwerk; 9. Wezo Groep – Grensoverschrijdend werken 
 
Veel van de projectleiders van de projecten noemen het opnemen van concrete doelstellingen voor het 
instrument als belangrijke voorwaarde. Daarbij wordt vooral gedoeld op het formuleren van concrete 
ontwikkeldoelstellingen op het niveau van de individueel te ontwikkelen medewerker. Daarnaast dient 
het instrument onderdeel te zijn van de algehele visie en strategie.  
 
Binnen veel projecten is gebruik gemaakt van bestaand instrumentarium en is dit geïmplementeerd 
binnen de eigen organisatie Bij Promen was dit een keuze die gaandeweg het project gemaakt is. Binnen 
de pilot van Paswerk is een belangrijke succesfactor geweest dat het instrument niet op zichzelf is 
komen te staan maar er aandacht is besteed aan de inbedding in de dagelijkse werkzaamheden. Als 
voornaamste succesbepalende factor wordt door Empatec genoemd de betrokkenheid van de leiding en 
directie ten aanzien van de arbeidsontwikkeling. Voor !GO is de begrijpelijkheid en uitlegbaarheid van 
het instrument en de mogelijkheid van koppeling met de reeds aanwezige systemen mogelijk is een 
belangrijke factor waarom men tevreden is over het ontwikkelde loonwaardesysteem.  
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6 Verbreding van de doelgroep (Pilot 2)  
6.1 De projecten 
Binnen Pilot 2 worden er zeven projecten uitgevoerd die zich richten op verbreding van de doelgroep 
van het sw-bedrijf: 
— De Risse Groep – Jongerenloket. 
— WVS Groep – Zonaarwerk.nu. 
— Concern voor Werk – Sociale activering. 
— Promen – Promen. 
— Paswerk – Paswerk in de Wijk. 
— Wezo Groep – Grensoverschrijdend werken. 
— Dukdalf – Meedoen voor iedereen zichtbaar. 
 
Het project van Paswerk behandelen wij niet onder dit thema maar onder het thema 
Werkgeversbenadering. Belangrijkste reden is dat het project vooral gericht is op het creëren van 
werkplekken voor sw-geïndiceerden bij werkgevers. Het project van Dukdalf wordt onder thema 1 Visie 
en strategievorming besproken. Reden hiervoor is dat in het project vooral een wijziging van de 
organisatiestructuur en de implementatie van een arbeidsontwikkelmethodiek voor sw-ers centraal 
staat. 

6.2 Analysemodel Verbreding Doelgroep 
Kern van de fundamentele herbezinning Wsw is dat niet de regeling maar de werkzoekende en 
werkgever de centrale uitgangspunten vormen voor ondersteuning bij werk. Bepalend voor de 
afbakening met (toeleiding naar) werk is de vraag of een werknemer een loonwaarde van 100% van het 
wettelijke minimumloon kan realiseren; zelfstandig of met behulp van gemeenten/UWV werkbedrijf10. 
Dit houdt in dat er geen aparte focus meer zal bestaan op Wsw-geïndiceerden, maar ook Wwb’ers, 
Wajongers, et cetera onder de te bedienen groep vallen. 
 
Het succes van de projecten onder het thema ‘‘Verbreding van de Doelgroep’‘ kan beoordeeld worden 
aan de hand van de effectiviteit van de interventies voor de nieuwe doelgroep. De effectiviteit kan 
daarbij bijvoorbeeld blijken uit plaatsingscijfers, maar ook uit ontwikkelresultaten (zoals bijvoorbeeld de 
realisatie van stappen op de participatieladder). In het toetsingskader voor de projectaanvragen voor 
projecten onder dit thema is daarbij aangegeven dat de focus binnen het project dient te liggen op 
doorstroom naar een reguliere werkplek. 
 
Inzicht in de effectiviteit van de interventies verkrijgen wij aan de hand van de gegevens die binnen de 
projecten zelf worden verzameld. In de gevallen waarbij het gaat om hele concrete projecten 
(begeleiding van x jongeren of AWBZ-geïndiceerden naar regulier werk) verwachtten wij dat dergelijke 
informatie binnen de projecten ook beschikbaar zal zijn.  
 
Er zijn vanuit de literatuur een aantal factoren geïdentificeerd die bepalend kunnen zijn voor een 
effectieve aanpak. 
  

                                                        
10 Werken naar vermogen: advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw. 



 

Pagina 36 

  
 

Twee factoren hebben vooral betrekking op het proces om te komen tot een verbreding van de 
doelgroep: 
— Omgang met invloed nieuwe doelgroepen op de bestaande cultuur. 
— Aandacht voor de Wsw-doelgroep. 
 
De overige factoren zijn vooral interessant vanuit outcomeperspectief:  
— Omgang met gedemotiveerde groepen. 
— Gebruik van bestaand instrumentarium. 
— Samenwerking met andere partijen. 

6.3 Voortgang van de projecten 
Nagenoeg alle projecten (4 van de 5) bevindt zich in de afrondende fase of is daadwerkelijk afgerond. 
Eén project bevindt zich nog in de uitvoering. Op hoofdlijnen schetsen wij per project de fase waarin het 
project zich bevindt en in hoeverre de (kwantitatieve) doelstellingen en beoogde resultaten binnen deze 
projecten zijn gerealiseerd.  
 
Project Fase Gerealiseerd 
Risse Groep – Jongerenloket Afronding 75-100% 
WVS Groep – zonaarwerk.nu Afronding 75-100% 
Concern voor Werk – Sociale activering Afronding 75-100% 
Promen – Promen Afronding 75-100% 
Wezo Groep – Grensoverschrijdend werken Uitvoering Ongeveer 50% 
Tabel 6.1 Voortgang van de projecten onder Thema 4 ‘‘Verbreding doelgroep’‘ 

6.4 Resultaten 
Er zijn voor de projecten verschillende resultaten zichtbaar die relevant zijn vanuit het perspectief van 
de verbreding van de doelgroep. Per project zijn de (tussen)resultaten als volgt: 

Risse Groep 
In project Jongerenloket van De Risse is in de pilot periode van het project (december 2010-september 
2011) conform de daarvoor opgezette werkwijze samen met verschillende partners invulling gegeven 
aan het begeleiden van 20 jongeren terug naar school of naar werk. Deze 20 jongeren kwamen vanuit 
het voortgezet onderwijs, het MBO, via de gemeente of Bureau jeugdzorg. Van de 20 trajecten is 80% 
teruggeleid naar onderwijs en hebben 2 trajecten geresulteerd in toeleiding naar werk. Eén traject is 
gestopt en één traject heeft geleid tot een nieuwe deelname aan het traject. De werkwijze met de 
bijbehorende samenwerking van partijen en de financiering is in een borgingsconcept uitgewerkt op 
basis waarvan voor een periode van 3 jaar de voorziening invulling heeft gekregen. In navolging op de 
pilot periode van het project zijn in de periode september 2011 – augustus 2012 nog 17 trajecten 
opgestart. De definitieve resultaten hiervan zijn nog niet bekend.  

WVS Groep 
Het project van WVS Groep richtte zich op het naar werk toeleiden van jongeren uit het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) door intensieve begeleiding en stages. De samenwerking tussen het VSO en 
het sw-bedrijf heeft geleid tot een sluitende aanpak met een structurele samenwerking tot gevolg. Dit 
bestaat uit het structureel inbedden van stage, testen ontwikkelingsmogelijkheden en plaatsingen van 
VSO-leerlingen binnen het sw-bedrijf.  
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In de pilotperiode hebben 12 jongeren aan een traject deelgenomen waarvan 1 toegeleid is naar 
begeleid werken, 3 naar beschut werken, 7 naar dagbesteding waarvan 3 werkzaam op een onbetaalde 
baan en 1 jongere in het VSO blijft. Een belangrijk succes binnen het project is dat het voor een 
doelgroep die voorheen standaard naar dagbesteding werd geleid, mogelijk is gebleken om een deel in 
een sw-dienstverband te krijgen. De in het projectplan geformuleerde ambitie om via deze aanpak 
uiteindelijk jongeren vanuit het VSO te laten instromen naar een baan bij een reguliere werkgever is niet 
gerealiseerd. 

Concern voor Werk 
Het project van Concern voor Werk richt zich op zogenaamde ‘‘zorgcliënten’‘ (Wwb-ers) waarvan 
aangenomen werd dat een deel middels sociale activering onafhankelijk van een uitkering zou kunnen 
worden ingezet. Na ontwikkeling van een gezamenlijk normenkader hebben 75 zorgcliënten een sociale 
activeringstraject gevolgd. Uiteindelijk heeft één deelnemer een betaalde baan gevonden en zijn 3 
deelnemers aan het werk in een betaalde baan met ondersteuning. Dit is duidelijk minder dan de vooraf 
gestelde doelstelling. Desondanks wordt het project als een succes beoordeeld door Concern voor Werk 
en de gemeente. Het is gelukt een moeilijke doelgroep in beweging te krijgen (vrijwel alle deelnemers 
hebben stappen gezet op de participatieladder). Ook het in de pilot ontwikkelde samenwerkingsmodel 
tussen de gemeente en het sw-bedrijf wordt dusdanig effectief beoordeeld dat dit op dit moment breder 
geïmplementeerd wordt.  

Promen 
Het project van Promen richt zich op de zittende groep Wsw’ers, nieuwe, niet direct plaatsbare Wsw’ers 
en nieuwe Wwb’ers die in een traject terecht komen. Het project heeft geleid tot het ontwikkelen en 
testen (in de pilotfase) van een nieuwe methodiek voor arbeidsontwikkeling gericht op de brede 
doelgroep. De methodiek wordt inmiddels gebruikt in (een deel van) de organisatie.  

Wezo Groep 
Het project van Wezo richt zich op de ‘‘onderkant’‘ van de Wsw en de ‘‘bovenkant’‘ van de AWBZ. In het 
najaar 2011 is de pilot gestart met 100 medewerkers. Concrete resultaten zijn nog niet gerealiseerd. 
Eind 2012 worden de resultaten geëvalueerd.  

Overdraagbaarheid 
Als resultaat van de projecten binnen het thema verbreding doelgroep zijn voor een aantal projecten 
overdraagbare resultaten gerealiseerd. De overdraagbare resultaten bestaan veelal uit een beschrijving 
van werkwijze en uitgangspunten voor het bedienen van een brede doelgroep. 
— Het project Jongerenloket van de Risse heeft geleid tot een uitwerking en beschrijving van een 

werkwijze voor begeleiding van jongeren, met bijbehorende organisatie. Dit concept van werken 
en samenwerken is overdraagbaar naar andere regio’s. Concreet wordt momenteel gesproken om 
in een nabij gelegen regio het concept nadere invulling te geven.  

— Het project van de WVS Groep heeft geleid tot een samenwerking tussen het sw-bedrijf en het 
voortgezet speciaal onderwijs. De bijbehorende sluitende aanpak is overdraagbaar naar andere 
regio’s. 

— Het project van Concern voor Werk heeft geleid tot een gezamenlijk normenkader voor de 
indicering van zorgcliënten. Het werkproces van diagnose tot sociale activering, inclusief de wijze 
waarop gemeente en sw-bedrijf intensief hierin heeft samengewerkt, is uitgeschreven en 
daarmee overdraagbaar.  
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6.5 Analyse van resultaten en effecten 
Het thema verbreding doelgroep richt zich op het inzetten van het instrumentarium van sw-bedrijven 
ten behoeve van de inschakeling van een bredere doelgroep dan alleen Wsw-geïndiceerden. De 
projecten moeten zich richten op het bevorderen van doorstroom van de clienten naar een reguliere 
werkplek.   
 
Binnen de pilots zijn met de nieuwe doelgroepen resultaten geboekt in termen van ontwikkeling van 
cliënten (stappen op de participatieladder). Resultaten in termen van doorstroom naar een reguliere 
werkplek zijn vrijwel niet gerealiseerd. Bij het merendeel van de sw-bedrijven binnen dit thema wordt de 
benadering van de bredere doelgroep ook na de pilot voortgezet waardoor meer trajecten worden 
aangeboden.  
 
Een effect van de pilots voor de deelnemende sw-bedrijven binnen dit thema is dat de samenwerking 
met nieuwe partijen en de resultaten positief worden ervaren en bij Risse, WVS en Concern voor Werk 
leiden tot een structurele samenwerking in de bediening van de brede doelgroep. De reeds opgedane 
kennis en expertise binnen de pilots heeft in de ogen van de deelnemende bedrijven een voorsprong in 
de voorbereiding op de komst van de Wet werken naar vermogen opgeleverd.  

6.6 Bepalende factoren 
 
Thema 4 – verbreding doelgroep Risse WvS CvW Promen Wezo 
a. Invloed op bestaande cultuur  X X X X 
b. Gebruik bestaande instrumentarium X  X X  
c. Voorkomen minder aandacht voor Wsw-ers  X  X X 
d. Gebruik expertise andere partijen X X   X 
e. Wijze van omgaan met minder gemotiveerde 

doelgroepen 
X  X X  

Tabel 6.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur die volgens de projectleider een rol hebben gespeeld 
binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
In bovenstaande tabel zijn de factoren opgenomen zoals door de projectleiders van de verschillende 
projecten zelf aangegeven. Wij komen tot de conclusie dat vanuit de projecten veel factoren worden 
aangemerkt die van invloed zijn op het succes van het project. Uit navraag bij verschillende direct en 
indirect bij het project betrokken partijen blijkt veelal één of een beperkt aantal factoren het meest 
bepalend te zijn. Deze worden hieronder per project kort toegelicht.  
 
Voor het project Jongerenloket van de Risse geldt dat de belangrijkste succesfactoren zitten in het 
gebruiken van expertise van andere partijen, waarbij het hebben van voldoende aandacht voor de wijze 
waarop om te gaan met minder gemotiveerde doelgroepen een belangrijke plaats inneemt in de aanpak. 
De voorziening is een combinatie van bestaande instrumentarium van het sw-bedrijf (infrastructuur) 
met toegevoegde kennis en instrumenten vanuit andere disciplines, onderwijs en hulpverlening 
waardoor er een krachtig gecombineerd programma aanbod ontstaat. De focus ligt in het programma 
sterk op het ontwikkelen van een positieve motivatie van de deelnemers. De ervaring in de pilot leert 
dat dit een positieve invloed heeft gekend op de ontwikkeling die de jongeren hebben doorgemaakt. Een 
gevarieerd, passend en aansprekend leerwerk aanbod voor de nieuwe doelgroep is daarbij van groot 
belang gebleken voor de motivatie van deelnemers.  
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Voor het project van WVS geldt de samenwerking met het VSO als belangrijkste succesfactor. Met het 
samenbrengen van expertise van beide partijen is het mogelijk geworden betere resultaten te realiseren 
als gevolg van overleg, afstemming en kennisuitwisseling.  
 
Voor het project van Concern voor Werk geldt als voornaamste succesfactor de ontwikkelde 
samenwerking tussen de gemeente en het sw-bedrijf. De werkwijze van de gemeente en Concern voor 
Werk hebben elkaar daarin versterkt. Een andere belangrijke succesfactor is de wijze van benadering 
van de cliënt. De ervaringen in de pilot laten zien dat voor een groep cliënten met een zeer grote 
afstand tot de arbeidsmarkt verleiding en intensieve begeleiding op basis van talenten meer resultaat 
oplevert dan via de weg van handhaving en straffen. 
 
Voor het project van Promen geldt als belangrijkste succesfactor het gebruik van het bestaande 
instrumentarium als basis voor het ontwikkelen van één instrument welke voor alle doelgroepen 
toepasbaar is. Binnen het project is men goed in staat geweest om praktische problemen en 
vraagstukken (ten aanzien van het bestaande instrumentarium) te adresseren. Hierdoor werd 
doorontwikkeling mogelijk.  
 
Binnen het thema Verbreding Doelgroep lijken een aantal factoren uit de literatuur bepalend voor de 
bereikte resultaten en de effectiviteit van het bedienen van een bredere doelgroep:  
— De inbreng en het gebruik van kennis en expertise van anderen partijen –waarmee de 

samenwerking wordt gezocht- speelt een belangrijke rol om gerichter en effectiever de doelgroep 
te kunnen bedienen.  

— De aanpak richten op positieve motivatie vanuit de competenties van deelnemers, met een 
benadering gericht op verleiding en intensieve begeleiding lijken bepalende factoren te zijn in de 
wijze van omgang met minder gemotiveerde doelgroepen. Het bieden van aansprekende 
leerwerkplekken is een belangrijke voorwaarde om vaardigheden te ontwikkelen.  

— Gebruik bestaand instrumentatrium: alle projecten maken gebruik van een bestaand 
instrumentarium/infrastructuur als basis voor het bedienen van de bredere doelgroep. De 
specifieke karakteristiek van de te bedienen doelgroep bepaalt de mate waarin het bestaande 
instrumentarium aangepast wordt, en op welke manier.  

 
Lessen en ervaringen die wijzen op het bepalende karakter van de genoemde factoren zijn onder 
andere: 
— Voor de uitvoering van trajecten en het behalen van doelen met deelnemers is het van belang om 

een basis programma te hebben (met ruimte om de aanpak te ontwikkelen en bij te sturen) en dat 
daarbinnen de professionals hun expertise inzetten om methoden en activiteiten te bedenken die 
bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de deelnemers. 

— De omgeving (ouders) met verwachtingen en beperkingen zijn cruciaal. Voorlichting en 
verwachtingenmanagement zijn noodzakelijk, maar wel arbeidsintensief. 
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7 Ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers door 
sw-bedrijven (Pilot 2)  

7.1 De projecten 
Binnen Pilot 2 worden er tien projecten uitgevoerd die zich richten het ontwikkelen van dienstverlening 
aan werkgevers: 
— Lander – Two ticks to Match. 
— Presikhaaf bedrijven – Buitenkanz. 
— Atlant Groep – Job Carving. 
— Caparis – Project Advaris. 
— WVS Groep – ZonaarWerk.nu. 
— Alescon – Opzet detacheringsbedrijf (Dealflex). 
— Ergon bedrijven – Duurzaam uitplaatsen samen met werkgevers. 
— WSD Groep – Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe lokaler de oplossing. 
— Paswerk – Zorgkracht. 
— Paswerk – Paswerk in de wijk. 

7.2 Analysemodel Werkgeversdienstverlening 
Sw-bedrijven stellen zich in toenemende mate tot doel om een belangrijk deel van de sw-medewerkers 
via begeleid werken of detachering bij werkgevers aan het werk te krijgen en te houden. Allereerst 
omdat dit de arbeidsontwikkeling stimuleert, maar ook omdat detachering en begeleid werken 
bedrijfseconomisch aantrekkelijker zijn. Werkgevers zijn echter vaak huiverig om mensen met een 
arbeidshandicap in hun bedrijf aan het werk te hebben. Dit stelt sw-bedrijven voor een uitdaging hier 
oplossingen voor te vinden.  
 
In de literatuur wordt aangegeven dat de kern van een goede werkgeversbenadering bestaat uit het tot 
stand brengen van een goede match tussen de kandidaat, werkgever en de baan. Het startpunt moet 
hierbij niet het aanbod (de kandidaat) zijn, maar de vraag van de werkgever. Om meer plaatsingen te 
realiseren, moet er dus inzicht zijn in de vraag van werkgevers en ook hoe werkgevers gestimuleerd en 
ondersteund kunnen worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Projecten 
zijn succesvol als de dienstverleningsconcepten er toe bijdragen dat werkgevers meer bereid zijn om 
mensen met een arbeidsbeperking binnen hun bedrijf te laten werken, gedetacheerd via het sw-bedrijf 
of in dienst bij de werkgever (begeleid werken) als gevolg van de aangeboden diensten. 
 
In de eerste monitoringronde ontwikkelde analysekader voor de monitoring van de projecten definiëren 
we de mate van succes van de onder dit thema uitgevoerde projecten aan de hand van de volgende drie 
indicatoren: 
— De mate waarin werkgevers de aangeboden dienstverlening waarderen en gebruiken. 
— Een toename in het aantal plaatsingen (gedetacheerd of begeleid werken) bij werkgevers als 

gevolg van het ontwikkelde dienstverleningsconcept. 
— Een toename van de duurzaamheid van de gerealiseerde plaatsingen. 
 
Er zijn vanuit de literatuur een aantal factoren geïdentificeerd die bepalend kunnen zijn voor het succes.  
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Het betreft in alle gevallen factoren die vooral gerelateerd zijn aan de outcome (een betere 
samenwerking met werkgevers) en minder aan procesmatige aspecten: 
— Vraaggericht werken. 
— Bezwaren wegnemen. 
— Personeelsbeleid. 
— Financiële prikkels. 
— Aanpassingen aan de functie. 
— Begeleiding van de kandidaat en werkgever op basis van heldere afspraken. 
— Draagvlak werkgever. 
— Transparante samenwerking. 

7.3 Voortgang van de projecten 
Ongeveer tweederde van de projecten bij sw-bedrijven die onder dit thema worden uitgevoerd bevinden 
zich in de afrondende fase of zijn inmiddels afgerond. Twee projecten bevinden zich nog in de 
uitvoeringsfase. Deze projecten hebben nog maar in zeer beperkte mate hun doelstellingen 
gerealiseerd. Eén project is in het afgelopen jaar gestaakt, voornamelijk om financiële redenen en de 
beperkte toegevoegde waarde door het sw-bedrijf. Voor wat betreft de projecten bij Werkpleinen geldt 
dat de helft van de projecten in de afrondende fase is of inmiddels afgerond is. Eén project is vertraagd 
en van één project is besloten om het gedeeltelijk voortijdig te staken.  
 
Op hoofdlijnen schetsen wij per project de fase waarin het project zich bevindt en in hoeverre de 
(kwantitatieve) doelstellingen en beoogde resultaten binnen deze projecten zijn gerealiseerd.  
 
Projecten Sw-bedrijven Fase Gerealiseerd 
Lander – Two ticks to Match Afronding 75-100% 
Presikhaaf bedrijven – Buitenkanz Afronding 75-100% 
Atlant Groep – Job Carving Afronding 50-75% 
Caparis – Project Advaris Uitvoering 0-25% 
Alescon – Opzet detacheringsbedrijf (Dealflex) Uitvoering 0-25% 
Ergon bedrijven – Duurzaam uitplaatsen  Afronding Ongeveer 50% 
WSD Groep – Afstand arbeidsmarkt Afronding Ongeveer 50% 
Paswerk – Zorgkracht Afronding 50-75% 
Paswerk – Paswerk in de wijk Gestaakt 0-25% 
Tabel 7.1 Voortgang van de projecten onder Thema 5 ‘‘Ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers’‘ 

7.4 Resultaten 
Verschillende concrete resultaten met betrekking tot het ontwikkelen van dienstverlening aan 
werkgevers binnen de projecten zijn gerealiseerd. Per project worden de (tussen)resultaten hieronder 
kort toegelicht. 
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Lander 
Het project van Lander richt zich op het ontwikkelen een systeem (webomgeving) dat het 
matchingsproces vergemakkelijkt tussen de wensen van de werkgever en de capaciteiten van de 
werknemer. De capaciteiten worden geobjectiveerd en geautomatiseerd waarmee het matchingsproces 
efficiënter zou moeten verlopen (van 16 uur per match naar 12 uur per match) en het aantal contacten 
dat vervolgens resulteert in een match met 50% verbetert (1 match op vier contacten). De applicatie 
(two ticks to match) met bijbehorend assessement is operationeel. Op verschillende onderdelen is de 
beoogde efficiëntie gerealiseerd, waarbij de tijdsinvestering binnen het matchingproces is gedaald van 
gemiddeld 16 uur naar 10,5uur. De matching van de medewerker is verkort van 2 uur naar 15 minuten, 
het aantal gesprekken met potentiële kandidaten is met 50% afgenomen en de afhandeltijd van de 
accountmanagers is verminderd met ongeveer 2 uur per kandidaat. Het matchingsproces is in zijn 
geheel sterk verbeterd. Voordat de Pilot werd uitgevoerd was het matchingspercentage 12,5% (1 op de 
8) en middels de Pilot op dit moment 41% (1 op de 2,5). Verscheidene werkgevers die gebruik maken 
van de applicatie zijn erg tevreden.  

Presikhaaf bedrijven 
Het project van Presikhaaf (in samenwerking met PAUW bedrijven en Permar) richt zich op het 
aanbieden van een training aan mentoren bij werkgevers die sw-medewerkers in dienst hebben of waar 
deze gedetacheerd zijn om zo meer duurzame plaatsingen bij werkgevers te realiseren. Het doel van dit 
project is om de ingezette methodiek te toetsen, door te ontwikkelen en te evalueren. De toetsing vindt 
plaats door over een periode van 2 jaar in totaal bij detacheringen bij 36 werkgevers te werken via de 
BuitenkanZ methodiek. Binnen het project zijn 43 mentoren (aan werkgeverszijde) getraind. Er zijn 
binnen het project 26 duurzame detacheringsplaatsingen (>18 maanden) gerealiseerd. Daarbovenop 
zijn medio 2012 nog 10 medewerkers gedetacheerd via BuitenkanZ, deze plaatsingen zijn nu nog korter 
dan 18 maanden. De doelstelling was 45 duurzame plaatsingen te realiseren binnen de projectperiode 
van 2 jaar. In totaal hebben 34 werkgevers uit verschillende sectoren deelgenomen, waarvan bij 
15 werkgevers duurzame plaatsingen zijn gerealiseerd. Dit heeft voor het sw-bedrijf tot een 
intensivering van de contacten met werkgevers geleid. Het project is afgerond en wordt door de 
deelnemende sw-bedrijven opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering. 

Atlant Groep 
Het project van Atalant Groep richt zich op het ontwikkelen en toetsen van een beschreven methodische 
aanpak en van praktische ondersteuningsmiddelen ten aanzien van jobcarving. De resultaten van een 
onderzoek binnen het Elkerliek ziekenhuis vormen input voor het beschrijven van de methodiek. 
Aanvankelijk bestond binnen het project de verwachting dat tien afdelingen binnen het ziekenhuis 
onderzocht zouden worden om tot een beschrijving te komen. Uiteindelijk zijn zes afdelingen 
onderzocht. Vanuit het ziekenhuis heeft zich nog geen behoefte voorgedaan tot het daadwerkelijk 
plaatsen van cliënten op basis van de resultaten uit het onderzoek. Hierop is binnen het project ook 
geen expliciete doelstelling geformuleerd. De verwachting is dat in het najaar 2012 de 
methodiekbeschrijving wordt opgeleverd.  
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Caparis  
Het project van Caparis richt zich op het inrichten van een service organisatie (Caparis direct) waarmee 
diensten aan werkgevers worden geleverd door flexwerkers te leveren voor opdrachten van 
verschillende aard en omvang. De werkgever koopt hierbij een ‘‘bundel aan uren’‘ ( soort strippenkaart) 
in bij Caparis Direct en kan hiervoor de opdrachten laten uitvoeren. Het geheel van vraag en aanbod 
verloopt via een digitaal portaal, waarbij Caparis de inzet in uren en soort werkzaamheden matcht met 
de juiste sw-medewerker. Het uitgangspunt om met deze pilot werkgevers te ontzorgen in het inhuren 
van sw-medewerkers is losgelaten. De primaire focus richt zich op het tijdelijk en op afroep plaatsen van 
medewerkers. De inzet van de dienstverlening is gericht op het inzetten van circa 40 sw-medewerkers 
bij 10 werkgevers. Het project bevindt zich nog in de uitvoeringsfase. Momenteel participeert één 
bedrijf. Bij dit bedrijf worden twee medewerkers vast en zes medewerkers flexibel ingezet. Daarnaast is 
een nabij gelegen gemeente een proeftuin opgezet waarbij medewerkers flexibel worden ingezet voor 
wijk- en dorpsbeheer.  

Alescon  
Het project van Alescon richt zich op het opzetten van een detacheringbedrijf (Dealflex), met als inzet 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en vervolgens bij werkgevers te 
detacheren, samen met het UWV en de sociale dienst. Het project is in de uitvoering. Werkgevers 
worden benaderd en werknemers worden geplaatst. De projectresultaten blijven tot nu toe sterk achter 
op de beoogde doelen (9 medewerkers geplaatst van de beoogde 100 plaatsingen in 2 jaar). 
Geïntensiveerde communicatie naar de markt (van low profile niveau naar high profile) heeft niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Op dit moment is binnen de organisatie onvoldoende draagvlak om 
daadwerkelijk effecten te realiseren. De prijsbepaling is omslachtig en onzeker, waarbij er onvoldoende 
massa is om optimaal gebruik te kunnen maken van verschillende subsidies. 

Ergon 
De activiteiten en doelstellingen uit het oorspronkelijke projectplan hebben wat betreft de inhoud en het 
proces een andere invulling gekregen als gevolg van het verleggen/verbreden van accenten en 
speerpunten. Het oorspronkelijke plan richtte zich op het verkleinen van de discrepantie tussen het 
ontwikkelen van sw-medewerkers op basis van gedragscompetenties en het matchen van sw-
medewerkers op basis van functievaardigheden. Nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien 
van (1) het verkorten van de doorstroomtijd, (2) vergroting van de plaatsingsmogelijkheden en netwerk, 
(3) verhoging van de duurzaamheid van plaatsingen. Er is een verkorting van de doorlooptijd 
gerealiseerd (conform de nieuwe werkwijze maximaal 12 weken). Niet vastgesteld kan worden of er 
daadwerkelijk meer plaatsingen bij werkgevers gerealiseerd worden. Wel wordt er, volgens de 
betrokkenen, door de nieuwe werkwijze meer kwaliteit in de dienstverlening gerealiseerd door veel 
gerichter en meer gestructureerd met de cliënt bezig te zijn. Van de plaatsingen vanuit het 
Loopbaancentrum wordt 85% van de cliënten bemiddeld en komt het plaatsingspercentage uit op 
ongeveer 70%. Vooralsnog lijkt er sprake te zijn van meer duurzaamheid van de plaatsingen. Van de 
gerealiseerde plaatsingen is sprake van 0% uitval. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of dit met 
een meer complexe doelgroep ook gerealiseerd kan worden. Met het ter besluitvorming voorleggen van 
een concept kadernota ‘‘Arbeidsintegratie’‘ aan de gemeenschappelijke regeling, het afronden van de 
eindevaluatie en de voorbereiding van de verdere uitrol van de werkwijze binnen de organisatie bevindt 
het project zich in een afrondende fase. 
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WSD Groep 
Het project van WSD Groep richt zich op het ontwikkelen van een integraal dienstverleningsconcept aan 
werkgevers. Het concept moet lokaal passend zijn en aansluiten bij de wens van werkgevers. 
Doelstelling is (1) één duidelijk aanspreekpunt met kennis van zaken, (2) zo min mogelijk 
administratieve rompslomp en (3) ondersteuning bieden aan zowel werkgevers als werknemers. Tijdens 
de uitvoering van de pilot zijn circa 60 plaatsingen gerealiseerd. Door een gebrek aan registratie kan 
niet worden vastgesteld of deze manier van werken effectiever (meer duurzame plaatsingen) is geweest 
dan in de ‘‘oude’‘ situatie. Wel wordt de werkwijze als efficiënter beoordeeld. Tijdens de evaluatie is in 
de stuurgroep afgesproken dat er een voortzetting komt van het project in een nieuwe opzet. Inmiddels 
is die opzet besproken en gereed. De vernieuwde uitvoering is eind april 2012 gestart. 

Paswerk: in de wijk 
Het project van Paswerk richt zich op het vergroten van vaardigheden van mensen door ze buiten de 
muren van het sw-bedrijf te laten werken, maar wel binnen de beschutting van de eigen wijken in de 
regio. Sociale stijging door sociale activering is daarbij het sleutelwoord. De initieel beoogde concrete 
resultaten in termen van stijging op de participatieladder en uitstroom naar regulier werk , 
gedifferentieerd naar doelgroep, zijn door ontwikkelingen/verschuivingen in de projectplanning en -
leiding ‘‘losgelaten’‘ en door de nieuwe projectleider als niet realistisch aangemerkt. Uiteindelijk zijn in 
het project de volgende kwantitatieve resultaten gerealiseerd: de sociale waarde van het project is 
vastgesteld. Daarnaast zijn er in 2010 en 2011 respectievelijk 9 en 12 deelnemers aan de Pilot 
geweest, waarvan in 2010 3 mensen zijn uitgestroomd naar regulier werk en in 2011 2 mensen naar 
regulier werk en 5 naar een actief stage. Het project is eind 2011 gestaakt. Voornamelijk om financiële 
redenen en de beperkte toegevoegde waarde voor het sw-bedrijf.  

Paswerk: zorgkracht 
Het project van Paswerk richt zich op het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij zorginstellingen. Het doel daarbij was om eind 2011 30 sw-ers of cliënten via Paswerk 
als begeleidende instantie te laten werken bij zorginstellingen.  
Uiteindelijk heeft Paswerk 18 sw-ers en cliënten (tijdelijk) kunnen plaatsen bij zorginstellingen. Het 
pilotproject is afgerond met een interne evaluatie. Daarin is geconcludeerd dat de pilot in beperkte mate 
het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Wel is veel kennis en ervaring opgedaan met het plaatsen van 
mensen in de zorgsector. De activiteiten om mensen in de zorg aan de slag te krijgen via detachering of 
uitplaatsing zijn ingebed in de organisatie en onderdeel van de divisie re-integratie.  

Overdraagbaarheid 
Als resultaat van de projecten binnen het thema ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers zijn 
voor een aantal projecten overdraagbare resultaten gerealiseerd. De overdraagbare resultaten bestaan 
veelal uit een ontwikkeld instrument en/of een beschrijving van uitgangspunten voor 
werkgeversbenadering. 
— Het project ‘‘two ticks to match’‘ van Lander heeft geleid tot een ontwikkelde webapplicatie en 

bijbehorend assessement. Zowel de applicatie als het assessment zijn overdraagbaar naar andere 
sw-bedrijven. De komende periode zal verkend worden in hoeverre de webapplicatie nog verdere 
geëxploiteerd kan worden onder andere sw-bedrijven, gemeenten (werkgevers adviespunten) en 
werkgevers.  
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— Het project BuitenkanZ van Presikhaaf bedrijven heeft geleid tot een ontwikkeld 
coachingsinstrument, dat aan de hand van het daarbij opgestelde werkboek en beschreven 
ervaringen overdraagbaar is naar andere sw-bedrijven.  

— Het project Duurzaam uitplaatsen van Ergon heeft geleid tot een beschrijving van de nieuwe 
werkwijze gericht op arbeidsontwikkeling. Deze is hiermee overdraagbaar geworden naar andere 
sw-bedrijven.  

— Het project Werksaam van WSD Groep heeft geleid tot een beschrijving van de uitgangspunten, 
condities en voorwaarden voor de samenwerking (met omliggende gemeenten en UWV) bij de 
integrale benadering van werkgevers. Met deze beschrijving is de aanpak overdraagbaar naar 
andere sw-bedrijven.  

7.5 Analyse van resultaten en effecten  
Het thema ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers richt zich op het ontwikkelen van 
dienstverleningsconcepten die het voor werkgevers aantrekkelijk(er) maken om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Door middel van de dienstverleningsconcepten kan de 
match tussen werkzoekende en werkgever worden verbeterd.  
 
Binnen de pilots zijn concepten opgezet en is geëxperimenteerd met concepten gericht op 
dienstverleningsconcepten voor werkgevers om het aantrekkelijk(er) te maken om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De concepten variëren van het inzetten van specifieke 
instrumenten (Lander, Atlant, Presikhaaf), het aanpassen of opzetten van werkwijzen (met 
bijbehorende uitvoering) gericht op het betrekken (WSD, Ergon, Presikhaaf) en/of ontzorgen van 
werkgevers (WSD, Caparis, Alescon). Een aantal projecten heeft ook geëxperimenteerd met 
dienstverlening aan werkgevers in voor hen nieuwe markten of samenwerkingsvormen (Paswerk 
Zorgkracht, Paswerk in de Wijk). Veelal met het doel om een betere en meer duurzame match tot stand 
te brengen en meer efficiëntie en kwaliteit in de dienstverlening aan werkgevers te realiseren.  
 
De concrete resultaten in termen van plaatsingen blijven daar waar deze in beeld zijn sterk achter bij de 
verwachtingen vooraf. 
 
Met het oog op de komst van de Wet werken naar vermogen hebben de pilots in nagenoeg alle gevallen 
een bijdrage gehad in de verdere voorbereiding op de komst van de wet. Met de ontwikkelde 
instrumenten en werkwijzen is het denken in werkgeverstermen en denken vanuit plaatsen bij een 
reguliere werkgever als vertrekpunt voor veel van de onderzochte sw-bedrijven leidend geworden. 
Opgedane lessen en ervaringen helpen sw-bedrijven zich beter te richten op de werkgever. De 
ontwikkelde samenwerkingsvormen worden voortgezet. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
plaatsen van doelgroepmedewerkers krijgt hiermee steeds meer invulling.  
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7.6 Bepalende factoren 
In onderstaande tabel is weergegeven welke van de in de literatuur genoemde succesfactoren voor 
dienstverlening aan werkgevers volgens de projectleiders in hun project een rol hebben gespeeld. Uit de 
tabel komt naar voren dat een transparante werking, het aandragen van een financiële prikkel en een 
goede begeleiding van de kandidaat en werkgever in het merendeel van de projecten een rol heeft 
gespeeld voor een goede werkgeversdienstverlening.  
 
Thema – Ontwikkeling van dienstverlening aan 
werkgevers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a. Vraaggericht werken X   X  X X X X 
b. Bezwaren wegnemen X  X X   X   
c. Personeelsbeleid X X X       
d. Financiële prikkels  X X  X  X X X 
e. Aanpassingen van de functie X  X       
f. Begeleiding van kandidaat en werkgever  X X X  X  X  
g. Draagvlak binnen de organisatie van de 

werkgever 
 X X X  X    

h. Transparante samenwerking X  X X X X X X X 
Tabel 7.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur die volgens de projectleider een rol hebben gespeeld 
binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
1 Lander – Two ticks to Match; 
2 Presikhaaf bedrijven – Buitenkanz; 
3 Atlant Groep – Job Carving; 
4 Caparis – Project Advaris; 
5 Alescon – Opzet detacheringsbedrijf (Dealflex); 
6 Ergon bedrijven – Duurzaam uitplaatsen samen met werkgevers; 
7 WSD Groep – Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe lokaler de oplossing; 
8 Paswerk – Zorgkracht; 
9 Paswerk – Paswerk in de wijk; 
 
De belangrijkste bepalende factor binnen het project van Lander is volgens de betrokkenen het 
voortdurend onder de aandacht brengen van de webtool bij de gebruikers. De marketing en positieve 
mond-tot-mondreclame dienen hierbij als een vliegwiel te werken. Een werkgever heeft toegelicht erg 
tevreden te zijn over de webtool van Two Ticks to match. Het levert de werkgever efficiëntie en 
kostenvoordeel op. Door deze werkgever is de aanbeveling gegeven om een landelijke dekking te 
organiseren. 
 
Binnen het pilot project Buitenkanz is door de stakeholders één concrete, bepalende succesfactor 
genoemd, namelijk de trainingen. Voor werkgevers lijken de trainingen een belangrijke factor te zijn om 
deel te willen nemen aan BuitenkanZ. Deze trainingen hebben een uitwisseling van informatie en een 
vergroting van kennis van en begrip voor sw-medewerkers gefaciliteerd. Door middel van deze 
trainingen en de opgedane kennis kunnen mentoren gerichter omgaan met cliënten. De trainingen 
hebben de deelnemers (mentoren) tevens voldoende handvatten geboden om draagvlak te creëren op 
de werkvloer voor de inzet van sw-medewerkers.  
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De belangrijke  bepalende factoren in het project Atlant zijn het creëren en versterken van draagvlak en 
interne communicatie over met name de gerealiseerde resultaten. Draagvlak in de top van de 
organisatie –wat vervolgens zeer duidelijk en eenduidig moet worden gecommuniceerd in de 
organisatie- is van groot belang en draagt bij aan het creëren en versterken van draagvlak. Het vieren 
van behaalde successen dragen bij aan het versterken van dit draagvlak.  
 
Als voornaamste bepalende factor wordt binnen de pilot van Caparis genoemd de actieve 
marktbenadering door ervaren sales medewerkers. Hierbij is het van belang om bezwaren en risico’s bij 
de werkgever weg te nemen. Deze actieve marktbenadering bleef in eerste instantie achter. Hier wordt 
nu meer aandacht aan geschonken. Een aanvullende succesfactor is om launching customers te 
gebruiken die als ambassadeur kunnen fungeren voor andere werkgevers. 
 
Binnen het project Alescon blijven de projectresultaten sterk achter op de planning. Er zijn vanuit de 
projectleiding geen succes- of faalfactoren benoemd. Naar aanleiding van de verrichte werkzaamheden 
beoordelen wij dat de belangrijke factoren in ieder geval zijn dat het draagvlak binnen de organisatie 
beperkt is. De prijsbepaling welke d.m.v. Dealflex wordt berekend is omslachtig en onzeker, waarbij 
onvoldoende massa is om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende subsidies. 
 
Binnen de pilot van WSD zijn met name het vraaggericht werken en de persoonlijke benadering (met 
inzet van juiste en kundige professionals) belangrijke succesfactoren. Het sneller kunnen schakelen 
door kennis bij elkaar te brengen (drie-gesprek) lijkt tot meer plaatsingen te leiden. In die zin ligt de 
nadruk in deze pilot zeer zeker ook op het creëren van samenwerking tussen partijen richting 
werkgevers. Bovenal het vraaggericht werken (in plaats van aanbodgericht), het wegnemen van 
bezwaren en risico’s bij werkgevers (in drie-gesprekken), eventueel gebruik van (financiële) stimuli en 
transparantie in de samenwerking zijn bepalend binnen deze pilot. Een belangrijke faalfactor is het 
ontbreken van dagelijkse coördinatie en aansturing op de werkvloer (door een projectleider). 
 
De doelstelling van de pilot Zorgkracht van Paswerk is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarvoor worden in de werving- en 
plaatsingsfase van een traject een aantal succesfactoren genoemd die door Paswerk tot nu toe 
grotendeels zijn gevolgd in het project: het gebruik van financiële prikkels door proefplaatsingen. Ook 
het creëren van helderheid over de begeleiding van cliënten door het maken van duidelijke afspraken en 
het geven van uitleg over wat mogelijk is, ook door eventueel zelf een deel van de begeleiding te 
verzorgen. Vraaggericht werken door met de werkgever gezamenlijk te bepalen waar de behoefte van 
de werkgevers liggen krijgt nadrukkelijke aandacht binnen de pilot.  
 
Binnen de pilot ‘‘Paswerk in de Wijk’‘ zijn samenwerking met externe partijen in de wijk (netwerk), het 
redeneren vanuit mogelijkheden (qua leerwerkbanen) in de wijk en het aanbieden van 
maatwerktrajecten belangrijke randvoorwaarden voor succes om een verbreding van de doelgroep te 
realiseren. Primair wordt daarbij de focus gelegd op het bestendigen van een infrastructuur/netwerk 
van partners en het genereren en bieden van (eenmalige) activiteiten/trajecten binnen die netwerken. 
Als zodanig is er ook sprake van het aanbieden van dienstverlening aan werkgevers, waarbij 
vraaggerichtheid voorop staat voor de pilot en dit tot positieve resultaten leidt.  
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Daarbij is in mindere mate aandacht voor het wegnemen van bezwaren voor werkgevers, in de zin dat 
administratieve zaken uit handen worden genomen. Wel wordt gebruik gemaakt van financiële prikkels 
(door activiteiten gratis aan te bieden) wat zeker een positief effect heeft op het aantal 
activiteiten/trajecten. Ook de helderheid over de (interne en externe) begeleiding tijdens de activiteiten 
(of die wel of niet aanwezig is) draagt bij aan het draagvlak bij de werkgevers/afnemer. Dit draagt ook 
bij aan de kwaliteit van de samenwerking rondom de activiteiten/trajecten en het draagvlak bij de 
afnemer. 
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8 Integrale dienstverlening op de Werkpleinen (Pilot 3)  
8.1 De projecten 
De vraagstelling van pilot 3 richt zich op de vraag hoe gemeenten en UWV op de Werkpleinen integrale 
dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een 
arbeidsbeperking, kunnen vormgeven.  
 
Om antwoord te geven op deze vraag zijn 6 projecten geselecteerd met één van de volgende thema’s: 
1 Professionalisering van de diagnosestelling en het plan van aanpak voor dienstverlening op 

Werkpleinen. 
2 Ontwikkeling van samenwerking op Werkpleinen. 
3 Ontwikkeling van geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers op 

Werkpleinen. 
 
Het gaat om de volgende projecten: 
— Werkplein Activerium (Apeldoorn) – Doen! 
— Gemeente Heerlen – Integrale dienstverlening voor kwetsbare jongeren op het Werkplein 

Parkstad Limburg. 
— Gemeente Hoogeveen – Integraal accountmanagement. 
— Gemeente Terneuzen – Nieuw perspectief voor begeleid werken. 
— ISD Drechtsteden - Een passende vraag, een gepast aanbod. 
— Gemeente Amersfoort – Werken naar vermogen in Amersfoort. 

8.2 Analysemodel integrale dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers (pilot 3) 

Thema 1 - Diagnosestelling en Plan van Aanpak 
Bij professionalisering van de diagnosestelling en het plan van aanpak op het Werkplein draait het om 
standaardisering en methodisch werken in plaats van werken op basis van intuïtie.  
Uitgangspunt is dat de professionalisering leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening, omdat door methodisch werken de probleemschets van de klant vollediger wordt en er 
een beter vervolgtraject ingezet kan worden. Tevens is er sprake van meer transparantie en is de 
diagnose minder afhankelijk van de kwaliteiten van individuele personen. 
 
De projecten binnen dit thema zijn succesvol op het moment dat de vernieuwing in de diagnose 
instrumenten leidt tot een betere ondersteuning van de doelgroep.  
 
Uit de literatuur11 komen de volgende succes- en faalfactoren naar voren die bepalend zijn bij het 
professionaliseren van de diagnosestelling en het plan van aanpak. 
 
  

                                                        
11  Een overzicht van de geraadpleegde literatuur is te vinden in het analysekader zoals gepresenteerd In de eerste voortgangsrapportage van 

Ernst & Young over Pilot 2 en Pilot 3. 
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Drie factoren zijn vooral gericht op een succesvol ontwikkelingsproces: 
— Draagvlak bij de professionals. 
— Training en scholing. 
— Inbedding in organisatie en werkprocessen. 
 
De overige factoren hebben vooral betrekking op kenmerken die een succesvolle diagnosestelling en 
plan van aanpak (vanuit de theorie) moeten bevatten:  
— Vraaggerichte diagnose. 
— Koppeling tussen diagnose en vervolgacties. 
— Vastleggen van informatie. 
— Heldere richtlijnen. 
— Het gebruik van managementinformatie. 
— Interactief proces. 

Thema 2 - Ontwikkeling samenwerking op de Werkpleinen 
Meer samenwerking op het Werkplein definiëren wij als:12 
— Uitstralen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid/één gezicht naar de klant/werkgever. 
— Inzet van elkaars instrumenten. 
— Geen wisselingen van contactpersoon tenzij dit in het voordeel van de klant/werkgever is. 
— Maatwerk voor de klant. 
 
Vanuit de maatwerkgedachte is het van belang dat, gezien de problematiek van de doelgroep (mensen 
met een arbeidsbeperking), ook sprake is van samenwerking met andere organisaties 
(onderwijsinstellingen, MEE-organisaties, welzijnswerk, Thuiszorg, woningbouwcorporaties,  
sw-bedrijven). 
 
Uiteindelijk draait het bij het bepalen van de effectiviteit van de samenwerking er om, dat het 
bovenstaande wordt herkend door de klant en dat dit leidt tot meer plaatsingen van werkzoekenden met 
een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 
 
De projecten binnen dit thema zijn een succes als er een efficiënte en effectieve samenwerking tot 
stand komt gericht op het beter ondersteunen met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.  
  

                                                        
12  Idem 
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In de literatuur13 worden een aantal succesfactoren genoemd die van invloed zijn op het verbeteren van 
de samenwerking. Het betreft vooral procesgerichte factoren: 
— benutten van de bestaande samenwerking; 
— top-down sturing; 
— taakstructuur en logistiek; 
— escalaties; 
— bottum-up benadering; 
— pioniersgeest. 

Thema 3 - Geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers14 
Gemeenten en UWV werkbedrijf zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van 
mensen zonder werk. De gemeente zorgt hierbij voor de re-integratie en plaatsing van Wwb’ers; het 
UWV voor WW’ers en arbeidsongeschikten en het sw-bedrijf voor de mensen met een sw-indicatie. Van 
de gemeente en het UWV wordt verwacht dat zij op het Werkplein zoveel mogelijk samenwerken bij de 
uitvoering van hun taken. 
 
Het uitgangspunt van de Commissie de Vries is dat wanneer de integrale dienstverlening op het 
Werkplein optimaal verloopt, ook dienstverlening ten aanzien van mensen met een arbeidsbeperking 
verbetert. Geïntegreerde, effectieve en vraaggestuurde dienstverleningsconcepten voor werkgevers 
vergemakkelijken de bemiddeling en re-integratie van klanten. 
 
De kern van een goede werkgeversbenadering bestaat uit het tot stand brengen van een goede match 
tussen de kandidaat, werkgever en de baan. Het startpunt moet hierbij niet het aanbod (de cliënt) zijn, 
maar de vraag van de werkgever. Om meer plaatsingen te realiseren, moet er dus inzicht zijn in de 
vraag van werkgevers en ook hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om meer 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.  
 
De doelstelling van de projecten, die worden uitgevoerd onder thema 3, is het ontwikkelen en 
uitproberen van geïntegreerde, effectieve en vraaggestuurde dienstverleningsconcepten voor 
werkgevers ten behoeve van bemiddeling en re-integratie. De projecten binnen thema 3 zijn een succes 
wanneer de ontwikkelde dienstverleningsconcepten hebben geleid tot meer kansen voor 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking om bij reguliere werkgevers aan het werk te komen. 
Concreet zou dit kunnen blijken uit een hogere bereidheid bij werkgevers om werkplekken voor deze 
doelgroep beschikbaar te stellen.  
 
Uit de literatuur15 komen een aantal succesfactoren naar voren die van invloed zijn op een goede 
werkgeversbenadering op de Werkpleinen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen factoren die 
bepalend zijn bij de werving en factoren die bepalend zijn bij het zorgen dat de plaatsing duurzaam 
wordt. 
  

                                                        
13  Idem 
14  Idem 
15  Idem 
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Factoren bepalend voor de wervingsfase: 
— Integrale dienstverlening.  
— Personeelsbeleid t.a.v. professionals. 
— Bezwaren wegnemen. 
— Gebruik van financiële prikkels. 
— Aanpassing van de functie. 
— Heldere afspraken begeleiding. 
— Breed aanbod gericht op employability.  
 
Factoren bepalend voor de duurzaamheid van de plaatsing: 
— Draagvlak creëren binnen de organisatie van de werkgever. 
— Interne- en externe begeleiding. 
— Zorg voor kwaliteit in de samenwerking. 

8.3 Voortgang van de projecten 
Ruim de helft van de projecten op de Werkpleinen bevindt zich in mei 2012 in de afrondende fase, of is 
inmiddels afgerond. Eén project is vertraagd en van één project is besloten om het gedeeltelijk 
voortijdig te staken.  
 
Op hoofdlijnen schetsen wij per project de fase waarin het project zich bevindt en in hoeverre de 
doelstellingen en beoogde resultaten binnen deze projecten zijn gerealiseerd.  
 
Projecten Werkpleinen Fase Gerealiseerd 
Werkplein Activerium Afronding 50% 
Gemeente Heerlen Afronding 75-100% 
Gemeente Hoogeveen Vertraagd 25%-50% 
Gemeente Terneuzen Afronding 25-50% 
ISD Drechtsteden Deels gestaakt 25-50% 
Gemeente Amersfoort Afronding 75-100% 
Tabel 8.1 Voortgang van de projecten onder Pilot 3 ‘‘Integrale dienstverlening op de Werkpleinen’‘ 

8.4 Resultaten 
Per project worden de (tussen)resultaten hieronder kort toegelicht. 

Activerium 
Het project van Werkplein Activerium richt zich op het ontwikkelen van één gezamenlijk 
dienstverleningsconcept vanuit de gemeente, UWV en het sw-bedrijf voor werkzoekenden met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om klanten vanuit de drie organisaties zoveel als mogelijk 
te laten werken naar vermogen (c.q. stijging op de participatieladder). Uitgangspunt in het project is 
een goede diagnose aan de kop van het proces. In de gesprekken met klanten staat het duurzaam kijken 
naar de klant voorop.  
  



 

Pagina 53 

  
 

De doelstelling om een geïntegreerd dienstverleningsconcept voor de deelnemende partijen te 
ontwikkelen is gerealiseerd. Vervolgens was de doelstelling om 60 klanten te laten deelnemen aan dit 
vernieuwde concept. Dit bleek echter te optimistisch ingeschat, mede als gevolg van de reorganisatie bij 
het UWV. De doelstelling van het aantal in traject te nemen klanten is tussentijds bijgesteld naar 30. Er 
zijn uiteindelijk 71 klanten aangemeld waarvan 30 klanten het volledige traject hebben doorlopen. Niet 
in de doelstelling opgenomen maar wel bereikt werd een uitstroom naar werk/stage/activiteiten van 
33% (waarvan 16% naar regulier werk). Een meer geïntegreerde samenwerking is maar beperkt tot 
stand gekomen. In plaats van een verdere uitbouw van de onderlinge samenwerking traden organisaties 
aan het einde van de pilot terug in de eigen organisatie. De belangrijkste oorzaak hiervan was een 
heroverweging van inzet van (beperkte) middelen en methodieken bij alle drie de deelnemende partijen.  

Gemeente Heerlen 
Het project van de gemeente Heerlen richt zich op een structurele inbedding van de samenwerking rond 
maatwerktrajecten voor jongeren op het Werkplein. Inzet was om de aanpak en resultaten beter vast te 
leggen en te monitoren vanuit één loket. Het project beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van de obstakels die ontstaan door het bestaan van schotten tussen de verschillende organisaties in de 
keten. De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd en er zijn aanzienlijke resultaten geboekt met 
het Jongerenloket. In maart 2012 zijn ongeveer 1.700 jongeren in beeld, alle jongeren worden 
geplaatst op de participatieladder, de instroom naar de wsw is afgenomen, de terugval na plaatsing op 
school of werkgever is sterk verminderd en er is een kostenbesparing gerealiseerd op de kosten voor de 
doorlopende zorg en op de ontsluiting van de arbeidsmarkt heeft de regio flink weten te besparen en op 
het uitbetalen van uitkeringen. De grootste gemeente Heerlen gaat structureel door met de nieuwe 
werkwijze. Het is op het moment van monitoring nog onduidelijk of de omringende gemeenten 
aangehaakt blijven. 

ISD Drechtsteden  
Het project van de ISD Drechtsteden richt zich op het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept 
bestaande uit een taakanalyse (job carving), goede nazorg en het overnemen van administratieve lasten 
om zo meer werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een goede plek te helpen. 
Het project streeft naar het op een andere manier bewerken en onderhouden van de relatie tussen 
aanbod en vraag op de arbeidsmarkt, door meer te denken in taken en competenties/vaardigheden in 
plaats van functies en mensen. Er zijn 12 arbeidsanalyses uitgevoerd ten behoeve van het creëren van 
plaatsen. Tot nu toe zijn 2 plaatsingen gerealiseerd. Er is nog geen uitspraak te doen over de 
duurzaamheid van de gerealiseerde plaatsingen. Het project is gedeeltelijk voortijdig gestaakt. De 
aandacht binnen de ISD is, in samenwerking met Randstad, verschoven naar direct bemiddelbare 
kandidaten. Daarmee is de aandacht voor jobcarving verder naar de achtergrond verdwenen. In de 
slipstream van de samenwerking wordt getracht ook mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen.  

Werkplein Hoogeveen  
Het project van de gemeente Hoogeveen richt zich op het ontwikkelen en implementeren van een 
integrale full service werkgeversbenadering voor het Werkplein Hoogeveen, sw-bedrijf Alescon, ROC 
Alfa College, Drenthe College en minimaal 2 uitzendbureaus. Het Werkplein wil een integraal 
accountmanagement team vormen, bestaande uit accountmanagers vanuit de verschillende partijen, 
dat verantwoordelijk is voor het (op eenduidige wijze) benaderen van werkgevers.  
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Bij de vorige monitoringronde (mei 2011) was een integraal accountmanagement gestart en waren de 
eerste kandidaten geplaatst. In mei 2012 is de situatie dat het formele integrale accountmanagement is 
gestaakt en dat ook besloten is om het geplande integrale werkgeversvolgsysteem niet te ontwikkelen. 
Wel is er sprake van een integraal overleg tussen partijen over de benadering van werkgevers. Daarmee 
is de conclusie dat de doelstellingen uit het projectplan maar in beperkte mate worden gerealiseerd. De 
ontwikkelingen in het project zijn vooral het gevolg van wijzigingen en het terugtrekken van 
samenwerkingspartners. De doelstellingen en activiteiten zijn daarmee ook gewijzigd ten opzichte van 
het initiële projectplan. Na ons projectbezoek is een formele wijziging hiervoor ingediend bij Divosa.  

Gemeente Terneuzen 
Het project van de gemeente Terneuzen richt zich op het inzetten van de succesvol gebleken aanpak 
van de een-op-een benadering met jobhunters voor de sw-doelgroep (indicatie begeleid werken) vanuit 
het werkgeversservicepunt. Er lijkt binnen het project tot nu toe maar zeer beperkt sprake van de 
totstandkoming van een geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening: er is 1 jobhunter vanuit 
Dethon toegevoegd aan het werkgeversservicepunt. Gemeente en UWV hebben weliswaar samen 
opgetrokken, maar deze samenwerking bestond al voor de aanvang van de pilot. Uiteindelijk zijn 
38 plaatsingen gerealiseerd (bijna 50% van het gestelde doel).  

Gemeente Amersfoort 
Het project van de gemeente Amersfoort richt zich op het ontwikkelen van een geïntegreerd 
dienstverleningsconcept voor de deelnemende partijen (gemeente, UWV, sw-bedrijf). De doelstelling om 
aan de hand van de opgezette dienstverleningsconcept 40 werkzoekenden afkomstig uit verschillende 
regelingen te bemiddelen is gerealiseerd. Van de uiteindelijk 56 klanten zijn er 12 als gevolg van de  
sw-taakstelling aan de slag bij Amfors en 21 bij reguliere werkgevers. Over de duurzaamheid van de 
gerealiseerde plaatsingen is nog geen uitspraak te doen. Vanuit het perspectief van de accountmanager 
(WSP) en trajectbegeleiders heeft dit project opgeleverd dat de informele samenwerking tussen 
ketenpartners beter is geworden, hoewel dit niet is geformaliseerd.  

Overdraagbaarheid 
Binnen de projecten op de Werkpleinen die zich richten op het ontwikkelen van een geïntegreerde en 
vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers zijn in zeer beperkte mate overdraagbare resultaten 
gerealiseerd. 
— In het project van de gemeente Heerlen zijn verschillende beschrijvingen (blauwdrukken) 

uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beschrijving van hoe er op het Werkplein integraal 
wordt samengewerkt tussen onder andere de gemeente, UWV, MEE en onderwijsinstellingen. Ook 
is een procesbeschrijving opgesteld voor de diagnosestelling met betrekking tot kwetsbare 
jongeren en is een informatie systeem voor monitoring van jongeren ontwikkeld. 

— Bij ISD Drechtsteden is aangehaakt en geëxperimenteerd met een door Randstad ontwikkeld 
systeem voor werkzoekenden. In het geval van een samenwerking met Randstad is dit systeem 
voor andere partijen ook beschikbaar. 

— Bij de gemeente Terneuzen is een naslagwerk opgesteld voor het trainen van Jobhunters. 
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8.5 Analyse van resultaten en effecten 
De doelstelling van de projecten was om integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, 
mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vorm te geven. Onder andere door de 
professionalisering van de diagnosestelling, het ontwikkelen van samenwerking tussen ketenpartners en 
het ontwikkelen van geïntegreerde en vraaggestuurde dienstverleningsconcepten voor werkgevers.  
 
Voor de projecten die zich richten op het vormgeven van integrale dienstverlening aan werkzoekenden 
(Activerium, Heerlen) zijn een aantal waardevolle lessen opgedaan. Met name in het project van de 
gemeente Heerlen. Voor beide projecten geldt dat een beperking van financiële middelen druk zet op 
het voortzetten van de aanpak. Met name bij het Werkplein Activerium lijkt om die reden de ontwikkelde 
aanpak vooralsnog niet doorgezet te worden.  
 
Bij de vier projecten die zich richten op de werkgeversbenadering moeten de effecten vooral gezocht 
worden in een aanzet die het heeft gegeven om de dienstverlening verder te ontwikkelen (Terneuzen), 
dat de informele samenwerking is verbeterd (Amersfoort, Hoogeveen) en dat kennis is opgedaan 
(Hoogeveen, Drechtsteden). In termen van een concrete integrale werkgeversbenadering valt op dat dit 
zowel in Amersfoort als in Hoogeveen in eerste instantie is gerealiseerd. Via die werkgeversbenadering 
zijn ook kandidaten met een arbeidsbeperking geplaatst bij werkgevers. Echter, in beide gevallen is 
uiteindelijk besloten de ontwikkelde benadering niet te implementeren,  

8.6 Bepalende factoren 
In onderstaande tabel is weergegeven welke van de in de literatuur genoemde succesfactoren volgens 
de projectleiders in hun project een rol hebben gespeeld. De tabel is per thema alleen ingevuld voor de 
projecten die onder dat thema zijn uitgevoerd. Voor de andere projecten is de kolom om deze reden bij 
deze thema’s leeg. 
 
Uit tabel 8.2 komt naar voren dat bij de ontwikkeling van dienstverlening voor werkgevers een 
transparante werking, het aandragen van een financiële prikkel en begeleiding van de kandidaat en 
werkgever in het merendeel van de projecten een rol heeft gespeeld. Bij de ontwikkeling van verdere 
samenwerking op het Werkplein lijken vooral het benutten van de bestaande samenwerking als basis 
voor meer samenwerking en een bottom-up benadering bij het vormgeven van de samenwerking een rol 
te hebben gespeeld. 
 
Pilot 3 – Integrale dienstverlening 
werkzoekenden en werkgevers 

Acti- 
verium 

Heer-
len 

Dr. 
steden 

Hooge-
veen 

Ter-
neuzen 

Amers-
foort 

Diagnosestelling en Plan van Aanpak 
1a. Draagvlak bij professionals X      
1b. Training en scholing       
1c. Inbedding in organisatie en 

werkprocessen 
X      

1d. Vraaggerichte diagnose X      
1e. Koppeling tussen diagnose en 

vervolgacties 
X      

1f. Vastleggen van informatie X      
1g. Heldere richtlijnen       
1h. Het gebruik van 

managementinformatie 
X      
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Pilot 3 – Integrale dienstverlening 
werkzoekenden en werkgevers 

Acti- 
verium 

Heer-
len 

Dr. 
steden 

Hooge-
veen 

Ter-
neuzen 

Amers-
foort 

1i. Interactief proces (klant) X      
Samenwerking 
2a. Benutten van de bestaande 

samenwerking 
X X     

2b. Top-down coöperatieve sturing vanuit 
management 

      

2c. Heldere taakstructuur en logistiek X      
2d. Escalatiemogelijkheden X      
2e. Bottom-up benadering X X     
2f. Pioniersgeest bij uitvoerders X      
Dienstverlening aan werkgevers 

3a. Integrale benadering (dienstverlening)   X X X X 
3b. Personeelsbeleid t.a.v. professionals       
3c. Bezwaren wegenomen voor werkgever   X X  X 
3d. Gebruik van financiële prikkels   X X  X 
3e. Aanpassing van de functie   X   X 
3f. Heldere afspraken begeleiding   X X   
3g. Breed aanbod gericht op employability   X  X X 
3h. Draagvlak binnen de organisatie van de 

werkgever 
   X  X 

3i. Begeleiding van kandidaat en 
werkgever (intern en extern) 

  X    

3j. Zorg voor kwaliteit in de samenwerking 
(transparantie)  

  X X X X 

Tabel 8.2 Succes- en faalfactoren uit de literatuur die volgens de projectleider een rol hebben gespeeld 
binnen hun project; bron: vragenlijst projectleiders 
 
De professionalisering van diagnosestelling en plan van aanpak is gericht op hoe diagnosestelling op een 
meer systematische en methodische wijze tot een goed plan van aanpak kan leiden en daardoor aan 
werkzoekenden een betere en meer gerichte dienstverlening aangeboden kan worden.  
 
Wat betreft de inhoud van de ingezette instrumenten komt vooral de vraaggerichte wijze van 
diagnosestelling als succesfactor naar voren. Ten aanzien van het proces komt vooral het faciliteren en 
creëren van ruimte en pioniersgeest van uitvoerende medewerkers als belangrijke succesfactor naar 
voren waardoor een betere dienstverlening tot stand komt tussen verschillende partijen.  
 
De ontwikkeling van samenwerking op het Werkplein is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van 
samenwerkingsvormen gericht op een betere dienstverlening aan werkzoekenden. (Ook) onder dit 
thema komen als belangrijkste succesfactoren naar voren de bottum-up benadering en de pioniersgeest 
bij uitvoerders, door medewerkers te stimuleren zelf doelstellingen te formuleren en hieraan invulling te 
geven. Het sturen op hoofdlijnen (door het management) draagt positief bij aan het behalen van 
resultaten. Ook het benutten van bestaande samenwerkingsverbanden draagt positief bij aan het 
ontwikkelen en realiseren van een betere dienstverlening aan werkzoekenden.  
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Binnen de projecten die zich richten op het ontwikkelen van dienstverlening aan werkgevers lijkt vooral 
een strakke sturing vanuit een stuurgroep/management bepalend te zijn voor de mate waarin in de 
projectperiode een integrale benadering tot stand is gekomen. In Amersfoort geldt dit als de 
belangrijkste succesfactor. Daarnaast komt het beeld naar voren dat een dergelijk benadering alleen tot 
stand kan komen wanneer er daadwerkelijk wordt samengewerkt en er voldoende uitwisseling van 
informatie plaatsvindt (transparantie). In het project van Terneuzen was het bijvoorbeeld zo dat het  
sw-bedrijf maar zeer beperkt in het werkgeversservicepunt participeerde, waardoor de aanlevering van 
kandidaten en het plaatsen van kandidaten moeizaam verliep. Het gaat dan vooral om uitwisseling van 
informatie over de specifieke wensen van werkgevers. Daarnaast wordt het gezamenlijk optrekken 
richting de werkgever als belangrijke succesfactor genoemd.  
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9 Overkoepelende analyse  
9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk werken wij de belangrijkste conclusies uit die naar voren komen uit de derde 
monitoringronde van de projecten die zijn uitgevoerd binnen  Pilot 2 en 3. Daarbij betrekken wij, waar 
relevant, ook ontwikkelingen buiten de pilotprojecten op de thema’s van Pilot 2 en 3. Wij maken daarbij 
gebruik van de resultaten van de gesprekken die wij aanvullend op de projectbezoeken hebben gevoerd 
met een aantal gemeenten en sw-bedrijven. Ook betrekken wij hierbij informatie vanuit de projecten die 
op dit moment door SBCM worden uitgevoerd en de conclusies uit de monitoringrapportage over 
Pilot 1. 
 
NB: 
Nog niet alle projecten zijn op dit moment afgerond. De huidige analyse zoals hieronder gepresenteerd 
is dus nog een voorlopige analyse, die in de laatste evaluatieronde wordt geactualiseerd en waar 
mogelijk aangevuld.  

9.2 Pilot 2 ‘‘Omslag naar een arbeidsontwikkelbedrijf’’ 
9.2.1 Actuele situatie in de sector 
Het afgelopen jaar is er bij sw-bedrijven veel tijd en energie gestoken in de Wet werken naar vermogen 
en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het terrein van de sociale werkvoorziening. Met 
de val van het kabinet en het controversieel verklaren van de wet is onduidelijkheid ontstaan in de 
toekomstige plannen. Onduidelijk is of de voorgenomen bezuinigingen alsnog zullen worden doorgezet 
door een nieuw kabinet en of de koppelingen en instrumenten uit de Wwnv uiteindelijk zullen worden 
geïmplementeerd.  
 
De voorgenomen Wet werken naar vermogen heeft er voor gezorgd dat veel sw-bedrijven zich vanaf 
medio 2010 opnieuw hebben georiënteerd op de toekomst. Gemeenten hebben in de meeste gevallen 
een prominente rol gespeeld in deze strategische discussies. Veel organisaties hebben in het afgelopen 
jaar samen met de gemeentes keuzes gemaakt over de toekomstige rol die zij in hun regio willen 
vervullen. De volgende drie modellen hebben zich hierbij voorgedaan: 
1 Alleen beschut binnen (plus eventueel dagbesteding): In dit scenario beperkt de rol van het  

sw-bedrijf zich in de toekomst tot het aanbieden van een beschutte werkplek voor de groep met 
de laagste verdiencapaciteit (de groep die ook in de toekomst tot de Wsw blijft behoren). Mensen 
die vallen onder de Wwnv worden door de gemeente begeleid naar regulier werk. 

2 Regionaal Leerwerkbedrijf: in dit scenario wordt het sw-bedrijf door gemeenten in de regio, 
behalve als aanbieder van beschutte werkplekken voor de groep die ook in de toekomst onder de 
Wsw blijft vallen, ook ingezet als begeleider naar de arbeidsmarkt voor de groep met een 
verdiencapaciteit tot 80%. Hierbij worden verder verschillende keuzes gemaakt in de mate waarin 
het sw-bedrijf hierbij de beschikking houdt over eigen leerwerkbedrijven of zich focust op 
detachering (en de begeleiding daarvan). 

3 Integratie van sw-bedrijf en de dienst werk & inkomen van de gemeente in een lokale of regionale 
organisatie voor de uitvoering van de taken op het domein werk & inkomen. 

 
Gemeenten en sw-bedrijven hebben veelal in het voorjaar van 2012 een bestuurlijke voorkeur 
uitgesproken voor één van de modellen. Definitieve keuzes zijn op veel plaatsen nog niet gemaakt, 
aangezien deze keuzes ook gevolgen hebben voor de governance structuur en de het aansturingsmodel. 
Ook de onzekerheid rond de Wwnv speelt een belangrijke rol op veel plaatsen.  
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9.2.2 Het doel van Pilot 2: equiperen van sw-bedrijven tot 
arbeidsontwikkelbeldrijf 

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1 draait Pilot 2 om de volgende hoofdvraag:  
 
Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu (medio 2010), als een springplank fungeren voor álle 
mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog 
verder moeten ontwikkelen? 
 
In deze definitie is een sw-bedrijf dus een arbeidsontwikkelbedrijf wanneer het de functie heeft van een 
springplank richting werk bij een reguliere werkgever voor een brede doelgroep. In de Pilot zijn 32 
projecten uitgevoerd onder vijf thema’s die ieder een stuk van de puzzel vormen in de stappen die  
de sw-bedrijven medio 2010 nog moesten zetten om als een dergelijke springplank te kunnen fungeren.  

9.2.3 Betrokkenheid van gemeenten 
Gemeenten lijken aanvankelijk maar beperkt betrokken te zijn bij het opstellen van het projectplan en de 
uitvoering van de projecten van Pilot 2. Een uitzondering zijn de projecten waarin een directe 
betrokkenheid van de gemeenten inherent was aan de doelstelling van het project. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om projecten die zich richten op het ontwikkelen van dienstverlening voor Wwb-cliënten of 
projecten gericht op een integrale werkgeversbenadering. Ook waren de gemeenten uiteraard indirect 
wel via het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling betrokken. Op een aantal plaatsen hebben de 
ontwikkelingen rond de Wwnv en de aangekondigde bezuinigingen ook tot gevolg gehad dat de 
gemeenten intensiever betrokken zijn geraakt bij de projecten. Een voorbeeld hiervan is het project van 
INTOS, waar de gemeenten meer betrokken zijn geraakt bij de voorgenomen cultuurverandering binnen 
INTOS.  

9.2.4 Zijn de sw-bedrijven nu beter geëquipeerd als arbeidsontwikkelbedrijf? 
De doelstelling van Pilot 2 is om aanpakken en instrumenten te ontwikkelen waarmee de deelnemende 
sw-bedrijven beter geëquipeerd worden om als springplank te fungeren voor een brede doelgroep naar 
regulier werk. Een belangrijke eerste vraag die beantwoord dient te worden is dan ook: zijn de 
deelnemende sw-bedrijven na afronding van hun pilot-project ook beter geëquipeerd daartoe? 
 
Onderzoekstechnisch is deze vraag eenvoudig maar tegelijk ook lastig te beantwoorden. Doordat er in 
Pilot 2 geen norm is gesteld en geen definitie is gegeven van wanneer een sw-bedrijf een goede 
springplank naar een reguliere werkplek is, kan gezegd worden dat ieder projectresultaat en bij het 
ontbreken daarvan iedere leerervaring inderdaad betekent dat het sw-bedrijf beter geëquipeerd is na 
het doorlopen van het project. Tegelijkertijd is het door het ontbreken van een norm niet mogelijk om 
objectief vast te stellen welke projecten de sw-bedrijven meer en welke projecten de sw-bedrijven 
minder hebben geëquipeerd als arbeidsontwikkelbedrijf.  
 
Ook de themagewijze opzet van de Pilot draagt er aan bij dat deze vraag niet goed te beantwoorden is. 
In ieder project worden onderdelen van de ontwikkeling naar een arbeidsontwikkelbedrijf aangepakt. 
Het is onmogelijk een project waarin een werkleiders worden getraind in een arbeidsontwikkelings 
gerichte houding te vergelijken met een project waarin door middel van job carving kansen voor mensen 
met een arbeidsbeperking bij werkgevers worden gecreëerd. Beide projecten leveren in potentie een 
bijdrage aan de verandering van het sw-bedrijf naar een arbeidsontwikkelbedrijf, maar ieder op een heel 
ander aspect hiervan.  
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Ten slotte, in hoofdstuk 1 kwam al naar voren dat ook binnen de projecten het vaststellen van het effect 
van de ontwikkelde aanpak vrijwel niet mogelijk is. Slechts enkele projecten (met name onder thema 5) 
hebben vooraf outputdoelstellingen geformuleerd.  
 
Gegeven deze beperkingen gaan we hieronder in op wat er wel geconcludeerd kan worden ten aanzien 
van de resultaten en de effecten van Pilot 2. 
 
Zijn de voorziene aanpakken/instrumenten ontwikkeld? 
Een eerste manier om een beeld te krijgen van de mate waarin de deelnemende sw-bedrijven door het 
project beter geëquipeerd zijn als arbeidsontwikkelbedrijf is door vast te stellen in welke mate binnen de 
afgeronde projecten alle doelstellingen zijn gehaald. Uit tabel 9.1 blijkt dat van de 24 projecten die 
inmiddels zijn afgerond, driekwart zijn doelstellingen vrijwel geheel heeft gehaald. Deze sw-bedrijven 
hebben beoogde aanpak ontwikkeld en veelal getest binnen de organisatie. Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat het in een aantal gevallen wel gaat om bijgestelde doelstellingen. Ook dient opgemerkt te 
worden dat de projecten die nog niet zijn afgerond op dit moment duidelijk lager scoren in het realiseren 
van de doelstellingen. 
 
Uit tabel 9.1 komt verder naar voren dat de sw-bedrijven die projecten hebben uitgevoerd gericht op de 
ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers er minder in geslaagd zijn om de projectdoelstellingen 
te behalen. Anders dan de andere vier thema’s zijn de projecten in dit thema sterk extern gericht en 
kennen de projecten ook vaak concrete outputdoelstellingen (in termen van plaatsingen). Voor de 
projecten onder dit thema geldt dat zij hun aanpak wel ontwikkeld hebben, maar dat de resultaten van 
de aanpak in termen van plaatsingen in de meeste gevallen duidelijk zijn achter gebleven bij de 
verwachtingen (zie paragraaf 9.2.5). 
 
Thema Aantal 

projecten 
Aantal 
projecten in 
afrondingsfase 

Waarvan 
75 tot 100% 
doelstellingen 
gerealiseerd 

Waarvan 
50 tot 75% 
doelstellingen 
gerealiseerd 

Waarvan 
minder dan 
50% 
doelstellingen 
gerealiseerd 

Visievorming 5 3 3 0 0 
Cultuuromslag 9 7 6 1 0 
Instrumentontwikkeling 9 6 6 0 0 
Verbreding doelgroep 5 4 4 0 0 
Ontwikkeling 
dienstverlening aan 
werkgevers 

9 7 2 4 1 

Totaal (unieke 
projecten) 

32 24 18 5 1 

Tabel 9.1 Mate waarin de doelstellingen van de projecten van Pilot 2 zijn gerealiseerd, per thema‘ 
 
Worden de ontwikkelde aanpakken en instrumenten na het project ook geïmplementeerd in de staande 
organisatie? 
Wanneer de ontwikkelde aanpak/instrumenten na het project niet in de staande organisatie worden 
geïmplementeerd zullen uiteindelijk maar een beperkte invloed hebben op de omslag van het sw-bedrijf 
naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Voor ongeveer de helft van de projecten geldt dat de ontwikkelde 
aanpakken naar verwachting volledig zullen worden geïmplementeerd in de organisatie.  
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Bij de thema’s cultuuromslag en instrumentontwikkeling gaat het daarbij in de meeste gevallen om de 
implementatie van de ontwikkelde arbeidsontwikkelmethodiek. Bij de projecten gericht op verbreding 
van de doelgroep valt op dat in de meeste gevallen maar gedeeltelijk sprake is van de implementatie in 
de staande organisatie. Zo wordt bij Concern voor Werk wel de ontwikkelde samenwerking tussen 
gemeente en sw-bedrijf verder geïmplementeerd, maar wordt deze na 2012 niet meer ingezet op de 
doelgroep Sociale Activering. Bij WVS blijft de samenwerking met het speciaal onderwijs in stand, maar 
wel met een veel beperkter aantal jongeren. 
 
Thema Aantal 

projecten in 
afrondings-
fase 

Volledige 
implemen-
tatie 

Gedeeltelijke 
implemen-
tatie 

Geen 
implemen-
tatie 

Onduidelijk/
nog niet 
besloten 

Visievorming 3 2 0 1 0 
Cultuuromslag 7 6 0 0 1 
Instrumentontwikkeling 6 2 1 0 3 
Verbreding doelgroep 4 1 3 0 0 
Ontwikkeling 
dienstverlening aan 
werkgevers 

7 3 2 1 1 

Totaal (unieke 
projecten) 

24 13 5 2 4 

Tabel 9.2 Mate waarin de ontwikkelde methodiek/aanpak binnen Pilot 2 na het project in de staande 
organisatie wordt geïmplementeerd, per thema‘ 
 
Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat ten minste de helft van de sw-bedrijven waarvan de 
projecten inmiddels zijn afgerond, de door hen ontwikkelde aanpak ook implementeren in de reguliere 
bedrijfsvoering. Daarmee hebben zij dus op het projectonderdeel in ieder geval een uitbreiding 
gerealiseerd van het instrumentarium dat zij ter beschikking hebben. Of dit instrumentarium ook 
effectief is in termen van arbeidsontwikkeling of realiseren van meer werkplekken bij werkgevers is 
daarmee nog niet gezegd. Hieronder gaan we dieper in op deze vraag.  

9.2.5 Wat is het effect van de projecten in arbeidsontwikkeling of meer 
regulier werk? 

Het uiteindelijke doel van Pilot 2 is dat de ontwikkelde aanpakken leiden tot meer arbeidsontwikkeling 
en uiteindelijk meer mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk gaan op een werkplek bij een 
reguliere werkgever. Een belangrijke vraag is dan ook of binnen de projecten dit effect al waarneembaar 
is. 
 
Thema’s Visievorming en Cultuuromslag 
Zoals reeds eerder in dit rapport besproken bestaat Pilot 2 uit een grote diversiteit aan projecten die 
ieder aangrijpen op een ander deel van de omslag naar een arbeidsontwikkelbedrijf. In het analysekader 
zoals dat is uitgewerkt voorafgaand aan de eerste monitoringronde is reeds aangegeven dat bij de 
projecten die zich richten op visieontwikkeling en cultuuromslag het directe effect naar 
arbeidsontwikkeling en meer mensen uit de doelgroep bij een reguliere werkgever niet meetbaar zal 
zijn. De effecten van deze projecten worden door de stakeholders in het project dan ook vooral 
beschreven in termen van verandering in denken en gedrag (cultuuromslag) en aanpassing van 
processen of structuren (visievorming).  
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Het uiteindelijke effect van de projecten onder de thema’s Visievorming en Cultuuromslag op 
arbeidsontwikkeling of plaatsingen is dan ook niet vast te stellen. 

Thema Instrumentontwikkeling 
Op één project na (het project De Verrekijker van Iederz) geldt dat er bij de projecten onder het thema 
Instrumentontwikkeling geen data beschikbaar is in termen van het effect van het ontwikkelde 
instrumentarium in termen van arbeidsontwikkeling op plaatsingen. De doelstellingen van de projecten 
waren gericht op het ontwikkelings- of implementatieproces van het instrument. Er zijn in de 
projectplannen geen effectdoelstellingen geformuleerd. Het is dus niet vast te stellen of het ontwikkelde 
instrumentarium een positief effect heeft op de arbeidsontwikkeling of op doorstroom naar regulier 
werk. Dit is opmerkelijk aangezien in het toetsingskader voor projecten onder het thema 
instrumentontwikkeling is opgenomen dat het om instrumenten moet gaan die aantoonbaar (meetbaar) 
bijdragen hieraan. Deze aantoonbaarheid lijkt in de beoordeling van de projectplannen vooral te zijn 
ingevuld door te kijken of het instrument inderdaad gericht is op arbeidsontwikkeling en niet in termen 
van effectiviteit van het instrument. 
 
De uitzondering hierop is dus het project De Verrekijker van Iederz. In dit project worden sw-ers die 
voorheen beschut werkten, gestimuleerd om door te stromen naar een detacheringsplaats bij een 
reguliere werkgever. Deze aanpak leidt tot een duidelijk hoger aantal gedetacheerden dan voor de start 
van het project. Het project wordt binnen Iederz dan ook als zeer succesvol ervaren. 
 
Thema Verbreding doelgroep 
De vijf projecten onder dit thema richten zich ieder op een andere doelgroep: 
— De Risse richt zich op het terugleiden naar school of werk van jongeren. Dit project kent vooral 

effecten in het aantal jongeren dat is teruggeleid naar school (16 van de 20 jongeren). Twee 
jongeren zijn begeleid naar betaald werk. Er is in het project wel instrumentarium ontwikkeld voor 
de terugleiding naar werk. Het projectplan was sterk ingericht vanuit dienstverlening richting 
werk. In de praktijk leidt de dienstverlening dus tot terugleiding naar school. 

— WVS richt zich op jongeren uit het VSO. Het project heeft niet geleid tot uitstroom naar regulier 
werk. Wel zijn 4 jongeren (van de 12 deelnemers) die eerder naar dagbesteding zouden zijn 
uitgestroomd nu naar een wsw-dienstverband uitgestroomd. 

— Concern voor Werk heeft zich gericht op WWB-ers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De 
effecten van het project zijn vooral te vinden in de stappen op de participatieladder die de 
doelgroep heeft gemaakt. Het project heeft geleid tot uitstroom van 1 persoon naar regulier werk 
en tot 3 personen die betaald werk uitvoeren met ondersteuning. De uitstroom naar werk ligt ver 
onder de verwachtingen van de gemeente en Concern voor Werk vooraf. 

— Het project van Promen richt zich zowel op WWB-ers als wsw-ers. Er zijn binnen het project geen 
concrete arbeidsontwikkelresultaten of uitstroomresultaten benoemd of gemeten. Het project 
richt zich vooral op arbeidsontwikkeling op de werkplek en maar beperkt op uitstroom naar 
regulier werk. 

— Het project van WEZO richt zich op den onderkant van de Wsw en de bovenkant van de AWBZ. Er 
zijn geen concrete resultaten bekend in termen van arbeidsontwikkeling of plaatsing op de 
arbeidsmarkt. 

 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat de projecten vrijwel geen resultaten op hebben geleverd in 
termen van uitstroom naar een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever.  
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De doelgroepen die zijn gekozen kenmerken zich door een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt 
(sociale activering,  
VSO-leerlingen, AWBZ-doelgroep), dan wel een doelgroep waar het primaire doel niet is om deze terug 
te leiden naar de arbeidsmarkt (jongeren). Tegelijkertijd geldt wel dat voor alle projecten geldt dat zij in 
hun projectplan aangeven dat zij zich wel richten op het realiseren van doorstroom naar een reguliere 
werkplek. Dit overigens conform de eis die in het toetsingskader is gesteld voor projecten onder dit 
thema. Op het punt van het realiseren van doorstroom naar regulier werk zijn de aanpakken die binnen 
de Pilot zijn ontwikkeld dus niet effectief. 
 
Ook in termen van arbeidsontwikkeling is weinig bekend over de effecten van de projecten. Een 
uitzondering is het project van Concern voor Werk waarin inzichtelijk is gemaakt welke stappen 
deelnemers hebben gemaakt op de participatieladder.  
 
Thema Ontwikkeling dienstverlening aan werkgevers 
Kern van de projecten onder dit thema is dat zij zich op verschillende manieren richten op het realiseren 
van duurzame werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (met name sw-ers) bij een reguliere 
werkgever. In vrijwel alle projecten is het uitgangspunt dat de medewerkers via een 
detacheringsconstructie aan de slag zijn bij de werkgever. Daarmee passen de projecten in een bredere 
trend waarin sw-bedrijven zich richten op detachering, aangezien hiermee het risico voor de werkgever 
wordt beperkt (geen werkgeversrisico). 
 
Het aantal plaatsingen bij werkgevers op basis van de ontwikkelde aanpak is beperkt en in alle gevallen 
(waar vooraf een doelstelling is geformuleerd) tot nu toe lager dan verwacht (zie tabel 9.3). 
 
Project Doelstelling Realisatie tot 

mei 2012 
Opmerkingen 

Two ticks to match - - Geen uitstroomdoelstelling geformuleerd 
Buitenkanz 45 duurzame 

plaatsingen 
26 duurzame 
plaatsingen 

Naast de 26 duurzame paaltsingen zijn er 
nog 10 niet duurzame plaatsingen 
gerealiseerd. Deze lopen nog en kunnen dus 
alsnog duurzaam worden 

Atlant Groep – 
Jobcarving 

- 0 Hier was geen doelstelling op geformuleerd, 
maar de jobcarving zal uiteindelijk moeten 
leiden tot plaatsingen. Tot nog toe dus nog 
geen plaatsingen 

Advaris 40 2 Nog niet afgerond 
Dealflex Alescon 100 9 Nog niet afgerond 
Ergon- Duurzaam 
uitplaatsen 

Onbekend onbekend  

WSD – Afstand 
arbeidsmarkt 

Onbekend 60 Effectiviteit niet vast te stellen 

Paswerk – Zorgkracht 30 18 Aanpak via jobcarving is losgelaten. 
Plaatsingen zijn dus gerealiseerd op basis 
van andere aanpak. 

Paswerk in de Wijk Onbekend 5 Totaal 21 deelnemers aan het project. 
Project voortijdig gestaakt 

Tabel 9.3 Realisatie van het aantal plaatsingen bij reguliere werkgevers vanuit de projecten onder thema 
Dienstverlening aan werkgevers 



 

Pagina 64 

  
 

Tegelijk betekenen deze resultaten niet per definitie dat de ontwikkelde instrumenten en aanpakken niet 
effectief zijn. Voor Buitenkanz geldt bijvoorbeeld dat de deelnemende sw-bedrijven zeer positief zijn 
over de effectiviteit, maar wel aanpassingen willen doen met name in de inzet van het instrument 
(alleen bij werkgevers met de potentie om meer dan vijf sw-ers te plaatsen) om het instrument nog 
effectiever in te zetten. 

9.2.6 Zijn er vernieuwende aanpakken of instrumenten ontwikkeld? 
In paragraaf 1.5 beargumenteren wij dat het vernieuwende karakter van de meeste projecten voor de 
sector als totaal beperkt is. Er lijkt eerder sprake te zijn van projecten die vernieuwend zijn voor het sw-
bedrijf zelf. Dat past overigens ook in de ruimte die de doelstelling van de Pilot biedt. Bij de uitwerking 
van arbeidsontwikkelinstrumentarium in de projecten wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt of 
aangesloten bij reeds bestaand instrumentarium dat zijn nut bewezen heeft bij andere sw-bedrijven. Een 
van de projecten (de Atlant-methodiek) is er zelfs geheel op gericht om de reeds binnen het bedrijf 
ontwikkelde methodiek te beschrijven, zodat deze beschikbaar komt voor andere sw-bedrijven.  
 
Het bovenstaande betekent niet dat er helemaal geen vernieuwende elementen te vinden zijn in de 
pilotprojecten. Een aantal voorbeelden van vernieuwende elementen binnen de Pilot zijn: 
— Het experimenteren met gemengde teams (regulier en sw) bij Inclusief Groep. 
— Het experimenteren met jobcarving bij Atlant en Paswerk. 
— Het experimenteren met het faciliteren van coaches van reguliere werkgevers in het begeleiden 

van gedetacheerde sw-ers door Presikhaaf, Pauw Bedrijven en Permar. 
— Het experimenteren met een wijkgerichte aanpak door Paswerk. 
— Realiseren van een intensieve samenwerking tussen casemanagers en coaches van het sw-bedrijf 

en de gemeente door Concern voor Werk. 

9.2.7 Welke lessen zijn te trekken uit de projecten en uit vergelijkbare 
initiatieven buiten de projecten? 

9.2.7.1 Geen lessen op het gebied van visie/strategieontwikkeling 
In de pilot zelf zijn geen echte visie- of strategieontwikkelingsprojecten uitgevoerd (zie hoofdstuk 3). De 
belangrijkste reden is dat deze slag bij de bedrijven onder dit thema  al was gemaakt in de periode 
tussen het uitkomen van het advies van de Commissie De Vries en de start van de Pilots. De projecten 
die wel onder dit thema zijn uitgevoerd waren in de praktijk vooral trajecten waarin een reeds 
ontwikkelde strategie werd getest of geïmplementeerd. Daarmee leken de projecten veel op de 
projecten die onder andere thema’s zijn uitgevoerd. Het betroffen vooral projecten met een duidelijke 
link naar cultuurverandering en naar instrumentontwikkeling. 
 
Kijken we buiten de projecten dan constateren wij dat er met name in 2011 in de sector wel veel 
geïnvesteerd is in visie- en strategieontwikkeling in het kader van de Wet werken naar vermogen en de 
voorgenomen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening (zie ook hierboven). Deze wet en de 
voorziene financiële gevolgen van de wet maakten dat er een groot urgentiebesef was bij gemeenten en 
de sw-bedrijven voor deze heroriëntatie. Dat geldt ook voor de sw-bedrijven in de Pilot. Ook bij  
sw-bedrijven binnen de Pilot heeft dit (dus los van het project) in een aantal gevallen tot een bijstelling 
van de strategie geleid. Een voorbeeld is Iederz, waar de keuze is gemaakt het sw-bedrijf uiteindelijk 
terug te brengen tot alleen een beschutte werkplek (model 1). Tot dat moment gerealiseerd is wordt 
fors ingezet op detachering voor de niet-beschutte doelgroep. 
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De resultaten van de projecten en de ontwikkelingen in de sector hebben in het afgelopen jaar sterk in 
het teken van deze heroriëntatie gestaan. Wij zien binnen de projecten dat deze over het algemeen een 
katalyserende functie hebben gehad binnen deze heroriëntatie. Een voorbeeld hiervan is het project van 
Concern voor Werk. In dit project is intensief samengewerkt tussen gemeente en sw-bedrijf op het 
terrein van sociale activering van Wwb- cliënten. Deze ervaring heeft meegespeeld in de strategische 
keuze van Lelystad en Concern voor Werk om het sw-bedrijf in de toekomst een centrale rol te geven in 
de uitvoering van de re-integratie (tussen model 2 en model 3 uit paragraaf 9.2.1 in). In Groningen 
speelt het project de Verrekijker een belangrijke rol in de realisatie van de strategische keuze om fors in 
te zetten op detachering voor de zittende groep sw-ers.  
 
Aangezien er geen visie- of strategieontwikkelingsprojecten zijn uitgevoerd binnen de Pilot zijn er op dit 
gebied ook geen succes- of faalfactoren te benoemen. 

9.2.7.2 Cultuurverandering 
Veel van de projecten hebben voor de deelnemende sw-bedrijven vooral tot doel gehad om een 
cultuurverandering te starten of te versterken bij het middelmanagement (werkleiders en managers van 
werkbedrijven) en bij sw-medewerkers. Dat geldt veel breder dan alleen de projecten die zijn uitgevoerd 
onder het thema ‘‘Cultuurverandering’‘. Ook hier geldt het project De Verrekijker van sw-bedrijf Iederz 
weer als een voorbeeld. De verrekijker had indirect tot doel om bij sw-medewerkers een omslag in 
denken te bewerkstelligen en binnen de organisatie een cultuuromslag te bewerkstelligen van werken 
binnen de muren van het bedrijf naar werken buiten de muren in een detacheringsconstructie. In het 
project van Dukdalf werd een structuurwijziging doorgevoerd om de organisatie om te laten klappen van 
productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. Dit project werd ingediend onder het thema 
Visieontwikkeling, maar was in de praktijk vooral een cultuurgericht project, waarbij op verschillende 
manieren is gewerkt om de houding en gedrag van werkleiders te beïnvloeden. 
 
Grofweg zijn de projecten in drie typen projecten te verdelen: 
— Projecten waarin leidinggevenden/werkleiders een ontwikkelprogramma hebben doorlopen er op 

gericht om hen meer arbeidsontwikkelgericht te krijgen. 
— Projecten waarin is geïnvesteerd in het meer meetbaar maken, bespreekbaar maken en volgen 

van arbeidsontwikkeling bij de sw-medewerker. 
— Projecten waarin concrete trajecten met sw-ers zijn doorlopen gericht op arbeidsontwikkeling of 

detachering. 
 
Zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk 4 is er binnen de projecten geen meting gedaan van de 
gerealiseerde cultuurverandering als gevolg van de activiteiten binnen het project. Voor het bepalen 
van de lessen die uit de projecten (en daarbuiten) te trekken zijn baseren wij ons dan ook op de mening 
van betrokkenen bij het project en ons eigen beeld als onderzoekers.  
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Aanpassingen in werkprocessen, structuur of werkplek 
Een belangrijke les die uit de projecten naar voren komt is dat een concrete aanpak waarin ook op de 
werkvloer in termen van werkprocessen, organisatiestructuur of verandering van werkplek een 
positieve invloed kan hebben op het realiseren van  de noodzakelijke omslag in denken en gedrag:  
— Aantonen van resultaten van arbeidsontwikkeling door experimenten op kleine schaal: Naast 

voorbeelden uit de pilot (wederom de Verrekijker) wordt dit ook door sw-bedrijven buiten de pilot 
genoemd als bepalende factor. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Sluis Groep uit Woerden waar eerst 
een kleine groep is gedetacheerd en het succes daarvan zowel in het management als bij sw-
medewerkers positief heeft gewerkt om de stap naar buiten te versterken. Bij IW4 in Veenendaal 
ontbreekt het op het moment van schrijven van deze rapportage juist nog aan een dergelijk 
concreet succes. De directie verwacht deze aanpak in de toekomst wel in te zetten.  

— Ook een aanpassing van de organisatiestructuur en vervanging van leidinggevenden door meer 
ontwikkelingsgerichte leidinggevenden kan een positieve invloed hebben. Een voorbeeld hiervan 
is het project van Dukdalf, waarin hier concreet op is gestuurd. Een voorbeeld buiten de pilot is 
Tomin groep waar de gerichtheid op een doorstroom van beschut werken naar detachering onder 
andere gestimuleerd is door de manager van beschut werken ook verantwoordelijk te maken voor 
detachering. Ook zien wij buiten de Pilot sw-bedrijven die concrete doorstroomdoelstellingen 
stellen voor hun leidinggevenden. Daarmee wordt in het bedrijf direct gestuurd op doorstroom. 

— In de pilot wordt op veel plaatsen de implementatie van een concreet 
arbeidsontwikkelinstrumentarium gebruikt om de verandering in gedrag en houding te 
stimuleren. Een goed voorbeeld van dit laatste buiten de pilots is IW4, waar de 
cultuurverandering vooral is gestimuleerd door de implementatie van een dergelijke systematiek. 
Binnen de projecten is Empatec een voorbeeld. 

 
Communicatie van urgentie van de verandering belangrijke succesfactor 
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met sw-bedrijven buiten de Pilots komt vooral het belang van 
het communiceren van de urgentie van de verandering naar voren als belangrijke succesfactor. Bij een 
aantal van deze bedrijven wordt daarbij het belang van de omslag naar een arbeidsontwikkelbedrijf 
mede in het licht geplaatst van de financiële houdbaarheid van het bedrijf in de toekomst. Daarbij wordt 
aangegeven dat een ontwikkeling van de medewerkers bijdraagt aan een financieel houdbaar sw-bedrijf, 
bijvoorbeeld doordat daarmee een groter deel van de sw-ers buiten de muren van het bedrijf aan het 
werk kan zijn. Bij sw-bedrijf SWB krijgt dit bijvoorbeeld vorm doordat consequent vanuit de leiding wordt 
uitgestraald dat medewerkers geen vaste werkplek bij SWB hebben, maar wordt ingezet waar de 
verdiencapaciteit optimaal is.  
 
Bij De Sluis Groep uitte dit zich in een radicale omslag in strategie en bedrijfsmodel (al in 2008 ingezet), 
die ook een grote cultuurverandering met zich meebracht. Bij IW4 lag het accent vooral op het 
overbrengen van het besef dat IW4 alleen wanneer het bedrijf zich in de toekomst zou ontwikkelen tot 
een brede arbeidsontwikkelorganisatie het op lange termijn relevant zou blijven voor de opdrachtgever 
(de gemeente). De implementatie van deze nieuwe visie wordt door de directie ondersteund doordat 
leidinggevenden actief worden gestimuleerd om met voorstellen te komen om de organisatie meer 
arbeidsontwikkelinggericht te maken en deze voorstellen in meerderheid ook te implementeren. 
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9.2.7.3 Instrumentarium voor arbeidsontwikkeling voor sw-ers 
 
Individuele arbeidsontwikkelinstrumenten 
Voor de binnen de Pilot ontwikkelde instrumenten gericht op het versterken van de individuele 
arbeidsontwikkeling van sw-ers geldt dat de sw-bedrijven die deze projecten hebben uitgevoerd (en 
deels nog uitvoeren) het succes van de projecten niet zo zeer afmeten aan de bewerkstelligde 
arbeidsontwikkeling of een hoger aantal plaatsingen buiten de muren van hun bedrijf, maar vooral aan 
de omslag in denken die zij zien bij leidinggevenden en sw-ers. De instrumenten worden vooral gezien 
als instrument voor de beoogde cultuurverandering. In termen van arbeidsontwikkeling bestaan er (nog) 
weinig beelden over de daadwerkelijk te bereiken of bereikte verbetering in arbeidsontwikkeling van hun 
instrument (zie ook paragraaf 9.2.5). De bepalende factoren zijn daardoor ook meer gerelateerd aan de 
cultuurverandering dan aan de effectiviteit van het instrument op het terrein van arbeidsontwikkeling.  
 
Eenvoud van het instrument in het gebruik 
Voor een succesvolle uitvoering wordt vooral het belang van eenvoud genoemd als succesfactor. Het 
beperken van het systeem tot vijf tot tien kerncompetenties houdt het instrument in de praktijk 
hanteerbaar. De aanpak dient ruimte te bieden voor een maatwerkaanpak (waarbij per cliënt per keer 
één doelstelling centraal staat) en het zorgen voor voldoende handelingsvermogen voor de medewerker 
om deze doelstelling te realiseren. Een voorbeeld van een project buiten de Pilot waarin het gebruik van 
concrete doelstellingen en het geven van voldoende handelingsvermogen een belangrijke succesfactor 
is gebleken is Focus2Move van WNK (een project gesubsidieerd door SBCM).  
 
Geen bewijs voor effectiviteit gemengde teams 
Ook het project van Inclusief groep kent een belangrijke conclusie. In het project werd 
geëxperimenteerd met gemengde teams van sw-ers en reguliere werknemers. Getoetst werd deze 
gemengde teams effectiever zijn in arbeidsontwikkeling dan niet gemengde teams. Uit de Pilot komt 
naar voren dat in de samenstelling zoals gekozen binnen het project van Inclusief groep er geen verschil 
is. Voor Inclusief groep een reden om deze werkwijze niet voort te zetten. 
 
Instrumenten gericht op duurzame detachering 
Training van de werkgever in omgaan met de arbeidsbeperking 
Een interessant project uit de tweede categorie (duurzame plaatsing) is het project Buitenkanz, 
uitgevoerd door drie sw-bedrijven binnen de pilot (Presikhaaf, Permar, PAUW). Binnen deze Pilot is een 
instrument ontwikkeld waarin enerzijds werkgevers op kosten van het sw-bedrijf worden getraind in het 
omgaan met en coachen van mensen met een arbeidsbeperking en vervolgens meer 
verantwoordelijkheid wordt neergelegd in de begeleiding van de gedetacheerde sw-er bij de werkgever. 
Hoewel er in kwantitatieve zin geen gegevens zijn over een verbeterde duurzaamheid van de 
detacheringen, zijn de vier sw-bedrijven enthousiast over de resultaten van de pilot, zien zij dat  
sw-ers minder snel terugkomen en dat de betrokken werkgevers meer loyaliteit naar de doelgroep 
hebben. De werkgevers die wij gesproken hebben bevestigen dit en ook uit de evaluatie onder 
werkgevers van de vier sw-bedrijven zelf komt het zelfde beeld naar voren. Daarbij lijkt te gelden dat 
vooral de training bepalend wordt gezien voor de verandering. Dit geldt als de belangrijkste 
succesfactor. Een belangrijk leerpunt dat uit het project naar voren komt is dat er wel een minimale 
omvang van de werkgever nodig is (potentie tot meerdere personen detacheren), aangezien het anders 
een grote investering is voor de werkgever en voor het sw-bedrijf. 
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Vrijblijvendheid bij detachering belangrijke faalfactor 
Onder dit thema levert tenslotte ook het project De Verrekijker (Iederz) interessante inzichten op. Het 
project is er opgericht meer sw-medewerkers via detachering bij reguliere werkgevers te plaatsen. Een 
belangrijk leerpunt hierbij is dat wanneer bij de oriëntatie op een detacheringsplek te veel 
vrijblijvendheid aanwezig blijft de oriëntatie minder effectief is. Dit komt buiten de pilot ook naar voren 
bij IW4 waar om deze reden stappen worden gezet om de vrijblijvendheid bij zowel de werkgever als de 
sw-medewerker te beperken. Bij Iederz is daarnaast een andere les dat vooraf duidelijk moet zijn of de 
medewerker geschikt is voor detachering. Bij de start was men hier minder scherp op wat voor 
teleurstelling zorgde en ook een negatieve impact had op de belangstelling voor detachering bij andere 
potentiële kandidaten. 

9.2.7.4 Andere doelgroepen 
In vijf projecten is geëxperimenteerd met het inzetten van het instrumentarium van het sw-bedrijf op 
andere doelgroepen die tot op dat moment binnen het sw-bedrijf werden bediend. Het gaat daarbij 
vooral om projecten gericht op de onderkant Wwb (sociale activering) en doelgroep dagbesteding. In 
één van de projecten is ook geëxperimenteerd met een aanpak gericht op jongeren. Ook buiten de 
projecten komen we dergelijke initiatieven tegen. Een voorbeeld is IW4 dat diverse initiatieven heeft 
gericht op jongeren die dreigen uit te vallen op school of uit zijn gevallen. Voor IW4 geldt dat deze 
doelgroepen goed passen binnen de kerncompetenties van het bedrijf.  
 
Geen doorstroom naar werk 
In paragraaf 9.2.5 kwamen we al tot de conclusie dat de projecten niet effectief zijn geweest in 
realiseren van doorstroom naar reguliere werkplekken. Dit was oorspronkelijk wel de doelstelling van de 
projecten. Een belangrijke factor die bepalend is geweest voor het niet realiseren van deze doelstelling 
is dat de doelgroepen zodanig gekozen zijn dat er vraagtekens gesteld kunnen worden bij de 
haalbaarheid (VSO, AWBZ doelgroep) of de wenselijkheid (jongeren) van deze doelstelling. Ook speelt 
mee dat op het project van Concern voor Werk na er geen concrete kwantitatieve doelstellingen zijn 
geformuleerd op de te realiseren werkplekken bij werkgevers. Hierdoor kon de inzet van de ontwikkelde 
instrumenten vrij makkelijk verschuiven naar het realiseren van een meer realistisch of voor de hand 
liggende doel voor de doelgroep. In het project van Concern voor Werk is wel heel direct gewerkt aan en 
gestuurd op uitstroom naar regulier werk. De ervaring in dit project is dat het met de gekozen 
doelgroep (grote afstand tot de arbeidsmarkt) veel moeite en tijd kostte om arbeidsontwikkeling te 
bereiken dat een stap naar de arbeidsmarkt binnen de trajectperiode veelal niet mogelijk was. 
 
De inbreng en het gebruik van kennis en expertise van anderen partijen belangrijkste succesfactor 
Een bepalende factor die uit de projecten naar voren komt voor de wel behaalde resultaten is het belang 
van samenwerking met andere organisaties, zoals de GGD, VSO-scholen en ook de gemeente. Het effect 
van deze samenwerking was dat men leerde van elkaars aanpakken (eye openers) en het beste uit beide 
aanpakken kon halen. Dit effect van samenwerking van andere partijen komt ook naar voren bij het 
SBCM project ‘‘Best practices psychische beperkingen’‘ waar de samenwerking met de GGD belangrijke 
voordelen had. Bij het project van Concern voor Werk (sociale activering) ging het daarbij ook om het 
activeren van het bestaande netwerk aan partijen, dat noodzakelijk was voor de aanpak van de 
multiproblematiek van de cliënt. 
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Aanpak gericht op positieve motivatie 
Bij het project van Concern voor Werk was een belangrijke factor de insteek van de aanpak op positieve 
motivatie vanuit de competenties van deelnemers. Hiertoe werd een benadering ingezet gericht op 
verleiding en intensieve begeleiding.  
 
Het gebruik van bestaand instrumentatrium  
Alle projecten maken gebruik van bestaand instrumentarium/infrastructuur als basis voor het bedienen 
van de bredere doelgroep. De specifieke karakteristiek van de te bedienen doelgroep bepaalt de mate 
waarin bestaand instrumentarium aangepast wordt, en op welke manier. 
 
Geen duidelijk beeld over belang scheiden of juist samenvoegen doelgroepen 
Een belangrijke vraag bij het verbreden van de dienstverlening naar andere doelgroepen is of hiervoor 
een aparte werklocatie gecreëerd dient te worden of dat deze doelgroepen mee draaien in groepen met 
sw-ers. Binnen de Pilot wordt er over het algemeen voor gekozen om sw-ers en wwb-ers niet te mengen. 
Buiten de Pilot worden ook andere keuzes gemaakt. Bij IW4 en WNK worden beide groepen juist 
ondergebracht in één groep. Dit levert geen grote problemen op binnen die bedrijven.  

9.2.7.5 Realiseren van duurzame werkplekken bij werkgevers 
Kern van de projecten onder dit thema is dat zij zich op verschillende manieren richten op het realiseren 
van duurzame werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (met name sw-ers) bij een reguliere 
werkgever. In vrijwel alle projecten is het uitgangspunt dat de medewerkers via een 
detacheringsconstructie aan de slag zijn bij de werkgever. Daarmee passen de projecten in een bredere 
trend waarin sw-bedrijven zich richten op detachering, aangezien hiermee het risico voor de werkgever 
wordt beperkt (geen werkgeversrisico). 
 
Intern draagvlak en relatie met de werkgever bepalend bij inrichting detachering 
Twee projecten richten zich op het inrichten en implementeren van een detacheringsbedrijf (Caparis en 
Alescon). De resultaten van deze projecten blijven sterk achter bij de doelstellingen. Dat is opvallend, 
aangezien er in de sector verschillende voorbeelden zijn van detacheringsbedrijven die wel succesvol 
functioneren. Een voorbeeld is De Sluis Groep waar een belangrijk deel van de sw-populatie aan het 
werk is via detachering. Vanuit De Sluis Groep geldt daarbij als belangrijkste succesbepalende factor het 
draagvlak binnen het bedrijf(management) om deze stap te zetten. Bij Alescon speelt onvoldoende 
draagvlak een rol bij tegenvallende resultaten binnen het project Dealflex. Daarnaast wordt door De 
Sluis Groep ook het opbouwen van een goede relatie met werkgevers genoemd als belangrijke factor. 
Daarbij gaat het er om al voor dat de vacature ontstaat bij de werkgever aan tafel te zitten. De gedachte 
daarachter is dat het sw-bedrijf weliswaar geen volwaardige medewerker kan leveren, maar wellicht wel 
een oplossing voor het probleem van de werkgever. Een andere belangrijke bepalende factor is het 
belang van de juiste match. Daarmee ontstaat vertrouwen bij de werkgever en worden mogelijkheden 
geopend om in de toekomst meer sw-medewerkers te detacheren. 
 
Onvoldoende commitment afdelingsmanagers (werkgeverszijde) belangrijke faalfactor bij jobcarving 
In verschillende projecten wordt geëxperimenteerd met jobcarving. Concreet gaat het om een project 
van Atlant groep en van Paswerk. In beide gevallen gaat het om projecten gericht op de zorgsector. 
Belangrijke lessen uit deze projecten zijn dat naast commitment van het hogere management bij de 
werkgever ook commitment van afdelingsmanagers nodig is om job carving tot een succes te maken. De 
jobcarving dient uiteindelijk op de afdeling plaats te vinden.  
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Een andere belangrijke les is dat jobcarving alleen succesvol kan zijn wanneer hiermee een probleem 
van de werkgever wordt opgelost. Dit leerpunt wordt ook door sw-bedrijven buiten de pilot genoemd. 
Jobcarving dient gezien te worden als één van de instrumenten waarmee de werkgever bediend kan 
worden en waarmee de juiste match kan ontstaan. Een experiment met jobcarving bij Patijnenburg 
(SBCM project) laat zien dat jobcarving weliswaar tijdrovend is, maar wel succesvol kan zijn wanneer het 
gericht wordt ingezet en gewerkt wordt met hanteerbare (korte) vragenlijsten. 
 
Vraag van de werkgever centraal 
Een belangrijke kernwaarde die naar voren komt uit het voorgaande is dat het realiseren van duurzame 
werkplekken alleen succesvol zal zijn wanneer er geheel vanuit de vraag van de werkgever geredeneerd 
wordt. Ook in Pilot 1 blijkt dit een belangrijke succesfactor te zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal 
projecten van SBCM (MKB aanvalsplan Ergon en Novatec). Hoewel dit punt uiteraard al langer bekend is 
en een vraaggerichte benadering veel geclaimd wordt, geldt dat dit nog steeds wel één van de 
belangrijkste oorzaken is van een niet succesvolle werkgeversbenadering. 
 
Een interessant voorbeeld van het betrekken van werkgevers van buiten de pilots betreft het initiatief 
van IW4 om een kopgroep van vooroplopende werkgevers te creëren die als ambassadeur gaan 
optreden voor het realiseren van detacheringsplaatsen voor sw-ers. 
 
Training van de werkgever in omgaan met de arbeidsbeperking versterkt loyaliteit werkgeverHet project 
Buitenkanz van Presikhaaf, Permar en PAUW Bedrijven richt zich op het vergroten van de 
duurzaamheid van detacheringen. Vernieuwend daarbij is dat zij zich richten op het beter equiperen van 
de leidinggevende van de werkgever in het omgaan met mensen met een arbeidsbeperking. Dit gebeurt 
door deze leidinggevenden een training en intervisiemomenten aan te bieden waarmee zij meer inzicht 
krijgen hoe zij kunnen omgaan met de beperkingen van de sw-medewerker en hoe zij de sw-medewerker 
kunnen coachen. Zowel werkgevers als de betrokken sw-bedrijven zijn enthousiast over de resultaten 
van deze aanpak. Wij zien een dergelijke aanpak in minder georganiseerde mate ook terug bij IW4. IW4 
biedt werkgevers de gelegenheid om mee te lopen in trainingen van jobcoaches. 

9.2.7.6 Welke voorbeeldprojecten levert de Pilot tot nu toe op en welke lessen komen 
daaruit naar voren in vergelijking met minder succesvolle projecten? 

Binnen pilot 2 zijn 32 projecten uitgevoerd. Hierboven is reeds uitgebreid ingegaan op de resultaten die 
de Pilot tot nu toe heeft opgeleverd. Hieruit komt het beeld naar voren dat de meeste projecten hun 
projectdoelstelling halen, maar dat het door onder andere het ontbreken van een norm voor succes en 
de themagewijze opzet van de Pilot niet mogelijk is om heldere conclusies te trekken ten aanzien van de 
mate waarin de projecten bij dragen aan de hoofddoelstelling van Pilot 2: het ontwikkelen van 
aanpakken en instrumenten waarmee sw-bedrijven beter geëquipeerd zijn om als 
arbeidsontwikkelbedrijf te fungeren.  
 
Ondanks het ontbreken van een objectieve norm hiervoor blijft een belangrijke vraag of er binnen de 
Pilot (relatief) succesvolle aanpakken zijn ontwikkeld die ook voor de rest van de sector interessant zijn.  
Bij gebrek aan een objectieve norm hanteren wij om deze vraag te beantwoorden een aantal subjectieve 
criteria. Daarmee doen wij een poging om voorbeeldprojecten te benoemen. Het gaat om projecten die 
naar de mening van de onderzoekers succesvol zijn verlopen en waar instrumentarium of een aanpak is 
ontwikkeld die nuttig is voor de rest van de sector.  
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De criteria die wij hebben gehanteerd om tot een keuze te komen zijn: 
— Wordt het instrument/de aanpak geïmplementeerd? 
— Wordt/blijft het instrument/de aanpak na afloop van de pilot een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering van het sw-bedrijf? 
— Past het projectresultaat in de hoofddoelstelling van Pilot 2? 
— Zijn wij als onderzoekers overtuigd van de potentie/waarde van het instrument/de aanpak voor 

andere sw-bedrijven? 
 
Project Thema Waarom voorbeeldproject? 
UW Holding – Kennen en gekend 
worden 

Cultuurverandering Aanpak waarin door het betrekken van  
de achterban van SW-ers meer begrip 
en minder weerstand is gerealiseerd 
voor de verandering binnen UW naar 
arbeidsontwikkeling 

!GO - !GO voor mensenwerk Cultuurverandering Met het project is een merkbare 
verandering van houding en gedrag 
gerealiseerd. Feedbacktraining heeft er 
toe geleid dat medewerkers elkaar 
meer aanspreken op gedrag. Duidelijke 
leidende rol van de directie in 
voorbeeldgedrag en helder uitdragen 
van de noodzakelijke verandering. 

WSD – Succes in 
Mensontwikkeling 

Cultuuromslag en 
Instrumentontwikkeling 

Goed voorbeeld van een project waarin 
een nieuw primair proces 
mensontwikkeling is geïmplementeerd. 
Kenmerkend voor het project is vooral 
dat alle lagen uit de organisatie zijn 
betrokken, de verandering is 
ondersteund door een 
programmaorganisatie die de 
verandering vertegenwoordigd, 
gerichte communicatie vanuit het 
management en gebruik van symbolen. 

Iederz – De Verrekijker Instrumentontwikkeling Project waarin een succesvolle aanpak 
is ontwikkeld om sw-ers vanuit een 
beschutte werkplek te detacheren. 
Belangrijke bepalende factoren binnen 
deze aanpak zijn dat vooraf selectie 
plaats vindt op sw-ers die geschikt 
hiervoor zijn en het structureel 
communiceren binnen de organisatie 
van de succesvolle plaatsingen.  
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Project Thema Waarom voorbeeldproject? 
Presikhaaf – BuitenkanZ Werkgeversdienst-

verlening 
Door werkgevers te trainen in het 
omgaan met arbeidsbeperkingen en 
hen meer verantwoordelijkheid te 
geven in de begeleiding worden 
duurzame detacheringen gerealiseerd. 
Kenmerkend zijn: de training, het 
commitment/enthousiasme vanuit 
consulenten voor de aanpak en de inzet 
bij bestaande relaties 

Tabel 9.4 Voorbeeldprojecten vanuit Pilot 2 
 
Wanneer we deze projecten vergelijken met andere projecten binnen dezelfde thema’s dan valt op dat 
er bij deze projecten een duidelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid was vanuit de leiding van de 
organisatie bij het project. Naar ons oordeel heeft dit een belangrijk aandeel gehad in het draagvlak 
voor het project en daardoor de behaalde resultaten. Voor alle door ons beoordeelde succesvolle 
projecten is daarbij veel te herleiden naar een goede en heldere communicatie. Zowel communicatie 
binnen de eigen organisatie door bijvoorbeeld een duidelijke visie communiceren, duidelijke doelen te 
stellen en successen met elkaar te delen. Dit was met name goed merkbaar binnen de projecten van UW 
holding en !GO. De inzet van een feedbacktraining heeft hierbij binnen het project van !GO een 
belangrijke succesbepalende rol gespeeld. Medewerkers hebben door deze training elkaar beter weten 
te vinden en durven aanspreken op de behaalde resultaten. Binnen UW Holding heeft het communiceren 
met de achterban van de SW medewerker ervoor gezorgd dat er meer begrip is ontstaan en dat de 
medewerker ook in zijn/haar privé situatie wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen.  
 
Ons valt op dat projecten die minder goed presteren een beperktere betrokkenheid vanuit het 
management lijken te kennen voor het project. De prioriteit voor de pilot is beperkt of minder zichtbaar. 
Een gevolg hiervan is dat de uitvoerende medewerker de pilot onvoldoende uitdragen of anders 
prioriteren. Dit speelt of heeft een rol gespeeld binnen de projecten; Alescon, Paswerk in de wijk, Intos, 
Paswerk Zorgkracht, Wezo en Caparis. Daaraan gerelateerd spelen binnen deze projecten vaak interne 
organisatorischt ontwikkeling waardoor projecten in de vertraging zijn geraakt. Een wisseling van de 
directie of projectleiding zijn bijvoorbeeld aanleidingen geweest om een pilotproject tijdelijk te 
pauzeren. De projecten waar dit zich heeft voorgedaan zijn Alescon, Caparis en Wezo.  
 
Onder het thema Werkgeversdienstverlening zijn relatief veel projecten te vinden die tot nog toe maar 
beperkt hun (kwantitatieve) doelstellingen behalen. In paragraaf 9.2.7.5 is hier al een en ander over 
geschreven. Vergelijken wij het project Buitenkanz met een aantal andere projecten onder dit thema 
(Alescon, Caparis) dan lijkt er een belangrijk verschil te zijn in de mate waarin deze bedrijven er in 
slagen om bij accountmanagers en trajectbegeleiders draagvlak, commitment en enthousiasme te 
krijgen voor dit nieuwe instrumentarium. Bij het project Buitenkanz is hier actief in geïnvesteerd en 
merken wij in de interviews enthousiasme bij de begeleiders die het instrument inzetten bij werkgevers.   

9.2.7.7 Samenvattend: bepalende factoren uit de projecten van Pilot 2 
In de onderstaande tabel zijn de bepalende factoren die in deze paragraaf zijn besproken nog eens kort 
samengevat. Op het thema Visievorming zijn vanuit de projecten geen succes- en faalfactoren te 
benoemen aangezien er geen projecten zijn uitgevoerd waarin visievorming centraal stond. Voor de 
andere vier thema’s zijn wel bepalende factoren te benoemen.  
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Leiderschap en commitment van uit het management en communicatie zijn factoren die onder alle 
thema’s een bepalende rol spelen. 
 

Thema 1 
Visievorming 

Thema 2 
Cultuur-
verandering 

Thema 3 
Instrument- 
ontwikkeling 

Thema 4 
Verbreding 
Doelgroep 

Thema 5 
Werkgevers 
dienstverlening 

Leiderschap en commitment management 
Communicatie 
Geen Concrete 

aanpassingen in 
werkprocessen, 
structuur of 
werkplek 
stimuleren 
cultuurverandering 

Eenvoud van het 
instrument in het 
gebruik 

Inbreng en 
gebruik van 
kennis en 
expertise van 
andere partijen 

Training van de 
werkgever in 
omgaan met de 
arbeidsbeperking 
versterkt loyaliteit 
werkgever 

 Creëren van een 
voorhoede en 
communicatie van 
successen 

Ruimte voor een 
maatwerkaanpak en 
voldoende 
handelingsvermogen 

Aanpak gericht 
op positieve 
motivatie vanuit 
de competenties 
van deelnemers 

Wegnemen 
vrijblijvendheid bij 
detachering 

 Communicatie van 
urgentie van de 
verandering 

 Gebruik van 
bestaand 
instrumentarium 

Intern draagvlak 
voor 
detacheringen 

    Relatie met de 
werkgever 

    Commitment 
afdelingsmanagers 
(werkgeverszijde)  
bij jobcarving 

    Vraag van de 
werkgever 
centraal 

    Enthousiasme 
voor instrument 
bij 
accountmanagers 

Tabel 9.4 Belangrijkste succes- en faalfactoren op de vijf thema’s van Pilot 2 zoals deze voortkomen uit 
de projecten 

9.3 Pilot 3 ‘‘Integrale Dienstverlening op Werkpleinen’’ 
9.3.1 Actuele situatie in de sector 
Er verandert veel op de Werkpleinen. Op veel plekken staat het concept Werkplein onder druk omdat het 
aantal waarbij het UWV betrokken is drastisch beperkt wordt (tot 30). Het gevolg is dat op dit moment 
de gemeenten bezien of zij taken op het Werkplein zelf gaan uitvoeren of dat de Werkpleinen deze taken 
niet meer uitvoeren.  
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Ook hebben de Werkpleinen te maken met een forse beperking van de re-integratiemiddelen. Dit geldt 
zowel voor de middelen die beschikbaar zijn vanuit UWV als voor het werkdeel van de Wwb. 
 
De voorgenomen komst van de Wet werken naar vermogen heeft ook bij gemeenten geleid tot een 
heroriëntatie op de organisatie van de uitvoering van taken op het terrein van Werk en Inkomen. Dit 
heeft geleid tot strategische discussies over de inzet van het participatiebudget (op welke doelgroepen) 
en de instrumenten die daarbij worden ingezet. Ook heeft het op verschillende plaatsen in het land 
geleid tot verkenningen om de uitvoering van de Wwb/Wwnv op regionale schaal te organiseren. Daarbij 
worden verschillende uitvoeringsmodellen onderzocht. Centraal in deze uitvoeringsmodellen staat 
veelal de werkgeversbenadering, waarbij ook veelal sw-bedrijven in beeld zijn als een belangrijke 
uitvoeringsorganisatie. De mate waarin er reeds is overgegaan tot implementatie verschilt sterk per 
regio.  

9.3.2 Het doel van Pilot 3 
In pilot 3 staat de volgende hoofdvraag centraal: 
 
Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? 
 
Uitgangspunt is dat wanneer de integrale dienstverlening op het Werkplein optimaal verloopt, ook de 
dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking verbetert. Wat betreft dienstverlening op het 
Werkplein was het ook voor de Pilot al de bedoeling om integraal samen te werken. De pilot richt zich 
vooral ook op integrale samenwerking gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een 
arbeidsbeperking.  

9.3.3 Is er door de projecten sprake van meer integrale dienstverlening op 
het Werkplein? 

Zijn de voorziene aanpakken/instrumenten ontwikkeld? 
Net als bij Pilot 2 kijken we allereerst of binnen de afgeronde projecten alle doelstellingen zijn gehaald. 
Uit tabel 9.5 blijkt dat van de 5 projecten in de afrondingsfase zijn of zijn gestaakt, alleen de projecten 
van Heerlen en Amersfoort hun doelstellingen hebben behaald. Dit betekent niet dat in de andere 
projecten de beoogde aanpak niet gedeeltelijk of geheel is ontwikkeld. De doelstellingen in Pilot 3 zijn 
(anders dan in Pilot 2) bij alle projecten geformuleerd in kwantitatieve termen (aantal cliënten in traject, 
aantal clienten geplaatst). De mate van realisatie van de doelstellingen in tabel 9.5 laat vooral het 
verschil in het realiseren van deze kwantitatieve doelstelling zien.   
 
Project Fase Gerealiseerd 
Werkplein Activerium Afronding 50% 
Gemeente Heerlen Afronding 75-100% 
Gemeente Hoogeveen Vertraagd 25%-50% 
Gemeente Terneuzen Afronding 25-50% 
ISD Drechtsteden Deels gestaakt 25-50% 
Gemeente Amersfoort Afronding 75-100% 
Tabel 9.5 Mate waarin de doelstellingen van de projecten van Pilot 3 zijn gerealiseerd, 
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Worden de ontwikkelde aanpakken en instrumenten na het project ook geïmplementeerd in de staande 
organisatie? 
 
Wanneer de ontwikkelde aanpak/instrumenten na het project niet in de staande organisatie worden 
geïmplementeerd zullen zij uiteindelijk maar een beperkte invloed hebben op de ontwikkeling van een 
geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein. Uit tabel 9.6 blijkt dat alleen de ontwikkelde aanpak in 
Heerlen zal worden geïmplementeerd. Voor de overige projecten geldt dat er voor gekozen is om na het 
project niet verder te gaan met de ontwikkelde aanpak. Daarbij wordt vooral het argument van 
veranderde prioriteiten bij de gemeente en UWV aangehaald in combinatie met een inperking van de 
beschikbare middelen voor re-integratie bij beide organisaties. De effecten van de projecten dienen dan 
ook vooral gezien te worden in  termen van de leerervaring van het project en een verbeterde informele 
samenwerking op de werkvloer.  
 
Project Fase Implementatie in staande organisatie? 
Werkplein Activerium Afronding Nee 
Gemeente Heerlen Afronding Ja 
Gemeente Hoogeveen Vertraagd Nee 
Gemeente Terneuzen Afronding Nee 
ISD Drechtsteden Deels gestaakt Nee 
Gemeente Amersfoort Afronding Nee 
Tabel 9.6 Mate waarin de ontwikkelde methodiek/aanpak na het project in de staande organisatie wordt 
geïmplementeerd‘ 

9.3.4 Effecten en lange termijn verbeteringen in de integrale 
dienstverlening 

9.3.4.1 Wat is het effect van de projecten in meer plaatsingen van mensen met een 
arbeidsbeperking bij werkgevers? 

Aangezien in vijf van de zes projecten besloten is om de ontwikkelde aanpak niet te implementeren in de 
staande organisatie zal het effect op langere termijn zeer beperkt zijn. Binnen de projecten zijn wel 
plaatsingen gerealiseerd, daarbij blijkt het aantal plaatsingen lager te zijn dan vooraf verwacht. Het 
project van de gemeente Heerlen richt zich op een brede groep jongeren, waaronder jongeren met een 
arbeidsbeperking (praktijkonderwijs). In het project wordt op basis van de ontwikkelde aanpak een flinke 
daling van de doorstroom vanuit het praktijkonderwijs naar de sociale werkvoorziening geconstateerd 
(van 80 naar 3 jongeren per jaar). 

9.3.4.2 Wordt met de projecten een significante verbetering gerealiseerd in termen van 
het hoofddoel van Pilot 3? 

Voor vijf van de zes projecten geldt dat er geen implementatie zal plaatsvinden. Bij deze projecten is de 
gerealiseerde verbetering ten opzichte van het doel van Pilot 3 (een meer integrale dienstverlening aan 
werkzoekenden en werkgevers) zeer beperkt. Het project van de gemeente Heerlen heeft binnen het 
project geleid tot een duidelijke verbetering in de integrale benadering en bemiddeling van de doelgroep 
jongeren, onder andere doordat de doelgroep beter in beeld is gebracht en de doorstroom vanuit het 
praktijkonderwijs naar de WSW is beperkt. De werkwijze wordt ook na afronding van het project 
voortgezet.  
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9.3.5 Zijn er vernieuwende aanpakken of instrumenten ontwikkeld? 
De aanpakken die in de projecten zijn ontwikkeld bevatten ieder vernieuwende elementen. Daar waar de 
projecten zich richten op de bemiddeling en plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking is de 
aanpak hiervan via het Werkplein vernieuwend. Ook in het project in Heerlen is een vernieuwend 
element dat in de integrale aanpak ook jongeren met een arbeidbeperking een prominente plaats 
hebben. Dit vindt buiten de Pilot nog niet op veel plaatsen in Nederland plaats. Wel zijn er, gestimuleerd 
door de voorgenomen Wet Werken naar Vermogen, op verschillende plaatsen buiten de Pilot initiatieven 
in ontwikkeling waarbij een vergelijkbare integrale aanpak wordt ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij was 
dat de WSW in de toekomst beperkt zou worden tot een kleinere groep. 
 
Het vernieuwende element van het project van Werkplein Activerium dient vooral gezocht te worden in 
de integrale benadering van cliënten over de grenzen van de wetgeving heen en in de open wijze 
waarop de diagnosestelling en het opstellen van het trajectplan met de cliënt samen heeft 
plaatsgevonden. 

9.3.6 Welke lessen zijn te trekken uit de projecten en uit vergelijkbare 
initiatieven buiten de projecten?  

9.3.6.1 Overkoepelende lessen uit Pilot 3 
Voor vijf van de zes projecten binnen Pilot 3 geldt dat deze na afloop van het project niet worden 
geïmplementeerd. Daarmee hebben de ontwikkelde aanpakken op Heerlen na onvoldoende meerwaarde 
kunnen realiseren om ook in de toekomst een onderdeel te vormen van de dienstverlening van het 
Werkplein. Hieronder gaan we in op factoren die daarin binnen de projecten bepalend zijn geweest.  
 
Leiderschap en commitment 
Een belangrijke conclusie die uit Pilot 3 naar voren komt is dat op Heerlen na niet gelukt is om binnen de 
projecten een integrale dienstverlening te ontwikkelen en te implementeren die ook na de Pilot zal 
worden voortgezet. Dit lijkt vooral te maken te hebben met leiderschap en commitment en met het niet 
tot stand komen van een echte samenwerking. Daarin speelt uiteraard ook de veranderende financiële 
werkelijkheid een rol van krimpende budgetten. Daardoor zijn prioriteiten verschoven waardoor bij de 
deelnemende partijen het commitment voor de aanpak verminderde. 
 
Ontwerpen aanpak vanuit effectiviteit en efficiency 
Een conclusie die daar aan gerelateerd is, is dat op een aantal plaatsen de ontwikkelde aanpak niet 
effectief en efficiënt genoeg is gebleken om ook in tijden van krimpende budgetten voldoende 
aantrekkelijk te zijn om na de Pilot voortgezet te worden. Een belangrijk leerpunt, dat uit de Pilot naar 
voren komt, is dan ook dat het in deze tijd van groot belang is om, bij het ontwerpen van integrale 
dienstverlening gericht op werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) en werkgevers, effectiviteits- en 
efficiencyvoordelen centraal te stellen. Met een monitoringsysteem kan in beeld worden gehouden 
welke dienstverlening effectief is en welke niet, waardoor tijdig aanpassingen kunnen worden gedaan. 

9.3.6.2 Andere lessen uit de projecten 
Ondanks dat vijf van de zes projecten niet worden geïmplementeerd zijn er wel een aantal aanvullende 
lessen te leren uit de projecten, gerelateerd aan de drie thema’s van Pilot 3. 
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Professionalisering diagnosestelling 
Binnen het thema Professionalisering Diagnosestelling gaat het om het verbeteren van de 
diagnosestelling op de Werkpleinen. Een meer systematische en methodische wijze van diagnosestelling 
(gestandaardiseerd) moet leiden tot een plan van aanpak op maat en een betere dienstverlening aan 
werkzoekenden. Professionalisering van de diagnosestelling vraagt ook om professionaliseren van de 
werkcoach, door ze te faciliteren en te ondersteunen om de meer systematische en methodische wijze 
van diagnosestelling in de praktijk te brengen.  
 
Uit het project van Activerium komen de volgende lessen naar voren: 
— Heldere richtlijnen: In eerste instantie is binnen het project van Activerium er voor gekozen om 

geen richtlijnen te ontwikkelen voor de diagnosestelling en het plan van aanpak. De medewerkers 
kregen alle vrijheid om het proces met de klant samen in te vullen, met als enige leidraad de 
vraag van de klant. De koppeling tussen interventies en de arbeidsmarkt werd daardoor in een 
aantal gevallen later dan gewenst gemaakt. Hierop heeft vervolgens bijsturing plaatsgevonden. 

— Interactie tussen wensen klant en doelstelling Werkplein: Een leerervaring die uit het project van 
Activerium naar voren komt is dat er een interactie moet plaats vinden tussen de wensen van de 
klant en het uiteindelijke doel. Toen vooral uit werd gegaan van de wensen van de klant, bleven 
deze te lang in een traject zitten. Er werd veel training aangeboden. Later is dit aangepast door 
sneller de verschuiving van de focus naar werk te doen plaats vinden. Dit betekent dat de balans 
tussen interactie en het sturen van de klant richting het uiteindelijke doel van belang is om een 
effectief re-integratieproces in te richten. 

— Nazorg cruciaal om terugval te voorkomen: Het project bij Activerium richt zich op het 
professionaliseren van de diagnosestelling door het bestaande instrumentarium beter in te 
zetten. Binnen het geïntegreerde dienstverleningsconcept richt het zich op een goede diagnose 
aan de kop van het proces door vraaggericht in gesprek te treden met cliënten. De belangrijkste 
les die uit het project naar voren komt is dan nazorg binnen het plan van aanpak essentieel is, om 
te voorkomen dat cliënten snel weer terugvallen. De diagnosestelling dient om deze reden 
afgesloten te worden met een gedegen advies over Zorg dat consulenten en coaches toegerust 
zijn om deze nazorg te bieden.  

— Samenwerking leidt tot meer maatwerk: Ook in het project van Heerlen speelde een verbetering 
van de diagnosestelling een rol. In het project heeft samenwerking tussen partijen een positieve 
rol gespeeld in het tot stand brengen van maatwerk in de diagnose en het plan van aanpak.  

 
Samenwerking op de Werkpleinen 
De projecten onder dit thema dienen gericht te zijn op het ontwikkelen van efficiënte en effectieve 
samenwerkingsvormen tussen ketenpartners en maatschappelijke organisaties en instellingen. De 
samenwerking moet leiden tot een betere dienstverlening aan werkzoekenden. Meer inzicht is nodig in 
hoe de samenwerking het meest effectief kan worden vormgegeven op het Werkplein.  
 
Het project van de gemeente Heerlen richt zich op het ontwikkelen van samenwerking op het Werkplein. 
Om de samenwerking effectief invulling te geven blijkt het positief te zijn om medewerkers in kleinere 
groepen te verdelen zodat specialismen en affiniteiten beter tot hun recht komen. Daarbij geldt dat een 
bottom-up aanpak waarbij wordt gestuurd op hoofdlijnen positief bijdraagt aan het behalen van 
resultaten, aangezien werknemers gestimuleerd worden zelf hun doelstellingen te identificeren (middels 
opgestelde businessplannen) en om deze op creatieve wijze te behalen. Het delen van ervaringen en 
problemen uit de dagelijkse praktijk vormt een belangrijke voeding voor verbetering van de 
samenwerking tussen partijen.  
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Het oppakken van een nieuwe ontwikkeling in een klein en overzichtelijk verband met korte 
communicatielijnen draagt positief bij aan het opzetten van de samenwerking. Daarbij dient de impact 
van tijd niet onderschat te worden. Er is tijd nodig om zaken goed voor elkaar te krijgen (risico van 
overvraging). 
 
Ontwikkeling geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers op Werkpleinen 
De projecten van ISD Drechtsteden, gemeente Hoogeveen, Terneuzen en Amersfoort richten zich op dit 
thema. Uit de projecten komen de volgende aanvullende lessen naar voren: 
— Commitment en sturing vanuit een stuurgroep/management: Binnen de projecten die zich richten 

op het ontwikkelen van dienstverlening aan werkgevers lijkt vooral een strakke sturing vanuit een 
stuurgroep/management bepalend te zijn voor de mate waarin in de projectperiode een integrale 
benadering tot stand is gekomen. In Amersfoort geldt dit als de belangrijkste factor die bepalend 
is geweest voor het resultaat van het project.  

— Afspraken over de randvoorwaarden voor de samenwerking: In het project van de gemeente 
Terneuzen leken de randvoorwaarden hoe samen te werken te ontbreken waardoor de 
geïntegreerde dienstverlening en samenwerking onvoldoende invulling heeft gekregen. Dit lijkt 
ook te spelen in Hoogeveen; onduidelijkheid in het waarom en hoe samen te werken.  

— Informele verbanden: In Amersfoort lijkt het informeel opzoeken van elkaar op de werkvloer 
zonder al te veel geformaliseerde afspraken waardoor ieder tot op zekere hoogte voor zichzelf de 
ruimte kan pakken positief bij te dragen. In Heerlen is hiervan ook sprake.  

9.3.6.3 Ervaringen buiten de projecten 
Zakelijke aanpak in de werkgeversbenadering 
Buiten de pilot projecten zien wij een aantal voorbeelden van duidelijk verdergaande samenwerking in 
het komen tot een integrale benadering van de cliënt en werkgevers dan binnen de zes pilotprojecten 
van Pilot 3. Een voorbeeld hiervan is de Rijnmond-regio waarin voor grotere werkgevers gewerkt wordt 
met een regionale werkgeversbenadering waarin gemeenten, sw-bedrijven en UWV integraal de 
werkgever benaderen en ook gezamenlijk zorgen voor geschikte kandidaten. De vraag van de 
werkgever staat daarbij centraal, niet de werkzoekende. Kenmerkend aan de aanpak in de regio 
Rijnmond is de zakelijke aanpak (overeenkomsten vanuit een voordeel voor beide partijen) en de inzet 
van een integraal accountteam per (grote) werkgever die samen verantwoordelijk zijn voor een 
succesvolle match. Een ander voorbeeld van een aanpak waarin geïntegreerd wordt samengewerkt 
tussen gemeente en sw-bedrijf is de regio rond Woerden. In deze regio is de keuze gemaakt om  
sw-bedrijf De Sluis Groep verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van werk & inkomen. De idee er 
achter is dat de het sw-bedrijf, vanwege de bedrijfsmatige cultuur beter in staat zal zijn om een 
aansprekend aanbod neer te leggen voor werkgevers. Ook op andere plaatsen zien wij (bestuurlijke) 
keuzes om sw-bedrijven een belangrijke rol te geven in de uitvoering van re-integratie. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de gemeente Lelystad en Concern voor Werk. Een andere vorm waarin in de 
werkgeversbenadering een zakelijke aanpak wordt gekozen is de gemeente Nieuwegein. Daar is er voor 
gekozen om een groot uitzendbureau een belangrijke rol te geven in de uitvoering van de 
werkgeversbenadering. Binnen de projecten zien we deze keuze ook terug bij ISD Drechtsteden. 
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9.3.6.4 Samenvattend: bepalende factoren uit de projecten van Pilot 3 
In de onderstaande tabel zijn de bepalende factoren zoals die hierboven besproken zijn nogmaals kort 
samengevat. Daarbij zij tevens een aantal overkoepelende factoren benoemd die voor alle drie de 
thema’s gelden. 
 
Thema 1: professionalisering 
diagnosestelling Thema 2: samenwerking 

Thema 3: dienstverlening aan 
werkgevers 

Leiderschap en commitment management 
Ontwerpen van nieuwe aanpakken vanuit effectiviteit en efficiency 
Heldere richtlijnen voor 
professionals 

Aandacht voor specialismen en 
affiniteiten bij medewerkers 

Commitment en sturing vanuit 
een stuurgroep/management 
 

Interactie tussen wensen klant 
en doelstelling Werkplein 

Bottom-upbenadering met 
sturing op hoofdlijken 

Afspraken vooraf over de 
randvoorwaarden voor de 
samenwerking 
 

Aandacht voor nazorg om 
terugval te voorkomen 

Ruimte voor delen van 
ervaringen en problemen uit de 
praktijk 

Laten werken van informele 
verbanden 

 In klein en overzichtelijk verband 
oppakken van de verandering 

Zakelijke aanpak in de 
werkgeversbenadering 

 Tijd om de samenwerking te 
laten groeien 

 

Tabel 9.7 Belangrijkste succes- en faalfactoren op de drie thema’s van Pilot 3 zoals deze voortkomen uit 
de projecten 

9.4 Overall conclusie over Pilot 2 en 3 heen 
Een belangrijke rode draad die uit zowel de projecten van Pilot 2 en 3 naar voren komen is het belang 
van leiderschap bij het realiseren van zowel de veranderingen binnen sw-bedrijven als bij gemeenten en 
op het Werkplein. Alle projecten binnen Pilot 2 als Pilot 3 zijn in feite veranderprojecten. Bij vrijwel alle 
thema’s geldt daarbij dat leiderschap en commitment vanuit het hogere management bepalend is voor 
het succesvol realiseren van het project en daarmee van een deel van de verandering naar een 
arbeidsontwikkelbedrijf of een integraal werkend Werkplein. Daarbij spelen communicatie en het 
creëren van draagvlak via bijvoorbeeld het communiceren van successen een belangrijke rol. 
 
Een ander overkoepelend thema dat uit de projecten naar voren komt is het belang van samenwerking 
bij het realiseren van resultaten zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van de cliënt of 
sw-er. Een integrale aanpak waarbij partijen werken vanuit hun kerncompetenties levert een belangrijke 
bijdrage aan het realiseren van meer (duurzame) arbeidsplaatsen voor mensen met een 
arbeidsbeperking bij werkgevers. 
 
Ten slotte vormen externe ontwikkelingen een belangrijk punt dat in beide Pilots een rol heeft gespeeld. 
Dit is overigens inherent aan projecten of programma’s die over meerdere jaren heen worden 
uitgevoerd. Bij Pilot 2 en 3 gaat het dan vooral om de ontwikkelingen rond de Wwnv en voorgenomen 
bezuinigingen op het werkdeel van de Wwb, bij UWV Werkbedrijf en in de sw.  
  



 

Pagina 80 

  
 

In Pilot 2 lijkt dit vooral een positieve invloed gehad te hebben aan het belang van het project voor de 
organisatie. Bij Pilot 3 lijkt het vooral een minder positieve rol gespeeld te hebben, doordat daardoor 
partijen zich uit het project terugtrokken of minder prioriteit bij het project legden. 
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Onderzoeksaanpak en verslag van de activiteiten in de 
tweede monitoringsronde 

De monitoring en evaluatie van Pilot 2 en 3 
De onderzoeksopdracht van Ernst & Young betreft de monitoring en evaluatie van de pilots ‘‘stimuleren 
van sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven’‘ en ‘‘vormgeven van integrale dienstverlening op de 
Werkpleinen’‘. Na de eerste monitoringsronde is geconstateerd dat er een grote diversiteit is van de 
projecten, zowel binnen pilot 2 als 3. Daarom is afgesproken dat bij de tweede monitoringsronde één 
rapportage wordt opgeleverd voor beide pilots zodat er meer lijnen tussen de pilots getrokken kunnen 
worden en er minder herhaling in de rapportage komt. 
 
Zoals aangegeven in de eerste voortgangsrapportage bestaat de monitoring en evaluatie van de 
pilotprojecten in grote lijnen uit drie onderdelen: 
— Het in kaart brengen van de beginsituatie per project van beide pilots. 
— Het halfjaarlijks in beeld brengen van de voortgang per project. 
— Het in beeld brengen van de eindsituatie per project. 
 
Verder bestaat de onderzoeksopdracht uit: 
— Een literatuurstudie: Op basis van een literatuurstudie voor de thema’s – die centraal staan in 

beide pilots – de faal en succesfactoren in beeld brengen. 
— Onderzoek naar ontwikkelingen bij alle sw-bedrijven en Werkpleinen: halfjaarlijks en aan het einde 

van het project brengen we in beeld welke interessante ontwikkelingen zich op de thema’s in de 
twee pilots voordoen bij andere sw-bedrijven en Werkpleinen. 

— Aan het einde van de onderzoeksperiode brengen we in beeld de wijze waarop de omslag naar 
arbeidsontwikkelbedrijven en integrale dienstverlening op Werkpleinen door relevante actoren 
verder kan worden gestimuleerd.  

 
In deze bijlage doen we verslag van de aanpak en de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten van de 
monitoring voorjaar 2012. 
  



 

Pagina 82 

Bijlage 1 
bij rapport d.d. 1 november 2012 

 

  
 

Fasen van het onderzoek 
In grote lijnen kent het onderzoek 4 fasen, waarbij fase 3 ( de halfjaarlijkse monitoring van projecten in 
2011 en 2012) de langste doorlooptijd kent. In onderstaand figuur B1 is de fasering van het onderzoek 
samengevat. 
 

 
 
Figuur B1: Uitvoering van de monitoring van pilot 2 en 3 in vier fasen 

Fase 3: Monitoring voorjaar 2012 
Net zoals in de voorgaande ronden van monitoring zijn deze ronde ten behoeve van de 
voortgangsrapportage in hoofdlijnen de volgende activiteiten uitgevoerd:  
1 vaststellen wat de voortgang en resultaten in de verschillende projecten zijn (projectniveau). 
2 vaststellen wat de ontwikkelingen per thema buiten de projecten is (sectorniveau). 
3 rapportage hierover.  
 
Binnen deze (hoofd)activiteiten zoeken we voor wat betreft het in beeld brengen van de voortgang op 
projectniveau aansluiten bij voorliggende ronden, door het uitzetten van een format ter inventarisatie 
van de voortgang en het brengen van een bezoek aan de projectgroep. Bij het inzichtelijk maken van de 
voortgang en (eind)resultaten binnen de projecten in de periode mei 2011 tot en met april 2012 is meer 
diepgang gezocht op projectniveau. Daarvoor zijn een aantal activiteiten uitgebreider uitgevoerd.  
 
Voor het in beeld brengen van de sectorontwikkelingen is in tegenstelling tot voorgaande ronden een 
andere aanpak gekozen door niet meer te kiezen voor een brede uitvraag aan de hand van een internet 
enquête maar door meer gericht aan de hand van interviews met een selectie van sw-directeuren en 
directeuren van gemeenten.  
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Projectniveau 

a Vragenlijst voortgang 
Ter voorbereiding op het monitoringsbezoek (zie punt b), hebben alle projectleiders van ons per e-mail 
een vragenlijst ontvangen. Deze lijst is specifiek bedoeld om inzicht te verkrijgen in de voortgang per 
project.  
 
In deze monitoringsronde lag het accent van de vragenlijst op de volgende aspecten: 
— De voortgang van het project, de uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten ten 

opzichten van de vorige voortgangsmeting. 
— Eventuele wijzigingen in het project (qua opzet en inhoud). 
— Mate waarin projectdoelstellingen zijn gerealiseerd. 
— Succes- en faalfactoren die van invloed zijn op de bereikte resultaten. 
— Belangrijkste lessen die uit het project voortkomen. 
 
Het resultaat van de vragenlijsten is gebruikt als input voor het monitoringsbezoek. 

b Monitoringsbezoeken 
In april en mei 2012 zijn alle projecten door het onderzoeksteam bezocht. Tijdens het bezoek is 
ingegaan op de voortgang van het project en de tot nu toe behaalde resultaten. Ook is net als tijdens de 
monitoringsbezoeken in het voorjaar 2011, uitgebreid gesproken over de succes- en faalfactoren, 
risico’s en knelpunten van het projecten. Tevens zijn relevante documenten en producten van de 
projecten verzameld en bestudeert waaruit de resultaten en effecten van de projecten blijken. De 
onderzoeksactiviteiten kennen een aansluiting met de initiële opzet van het onderzoek maar zijn 
uitgebreider / diepgaander uitgevoerd. Per project is de manier waarop deze diepgang is gezocht 
verschillend geweest. Zo is in het ene project meer de nadruk gelegd op het voeren van extra 
gesprekken waar in het andere project meer de nadruk heeft gelegen op het bestuderen van systemen 
en processen.  

Stakeholders 
De initiatie van de pilots ligt ongeveer twee jaar achter ons. De WWNV is weliswaar nog niet van kracht 
maar heeft wel (vervroegd) om discussie en invulling vanuit de sector gevraagd. Om die reden zijn in 
deze ronde monitoring geïnventariseerde stakeholders van de projecten reeds betrokken bij de 
gesprekken en niet pas bij de eindmeting. Niet in de laatste plaats omdat een aantal projecten volgens 
planning al is afgerond of aan het afronden.  

c Opstellen projectrapportages 
Voor ieder project is een projectrapportage opgesteld, die gebruikt is voor de overkoepelende analyse 
zoals deze is opgenomen in dit rapport. De projectrapportages zijn gebundeld in een separaat 
beschikbaar bijlagerapport.16 
 
In vergelijking met de voorgaande voortgangsmeting, is er meer focus gelegd op de analyse van de 
(eind)resultaten en de succes- en faalfactoren binnen de projecten.  
  

                                                        
16 Ernst & Young, Bijlagenrapport, Projectrapportages Pilot 2 en 3, 17 augustus 2011. 
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In de eerste voortgangsronde kon dit nog niet voor alle projecten worden uitgevoerd, aangezien de 
meeste projecten nog in de beginfase waren. Aangezien de meeste projecten zijn afgerond of in een 
afrondende fase verkeren, is het in deze onderzoeksronde meer dan in vorige ronden, mogelijk om 
inzicht te krijgen in het succes / de effectiviteit van de aanpakken en instrumenten die in de projecten 
zijn ontwikkeld.  

Onderzoek ontwikkelingen buiten de pilots 
Het doel van het vaststellen van ontwikkelingen per thema van de pilots is om ontwikkelingen en 
opgedane kennis buiten de pilotprojecten inzichtelijk te maken zodat de sw-bedrijven en Werkpleinen 
waar de projecten worden uitgevoerd hiervan kunnen profiteren.  
 
Omdat in de pilots het identificeren van vernieuwende aanpakken en methoden centraal staat (om 
ervan te leren), gaat het niet zozeer om de brede ontwikkeling in de sector maar om de ontwikkelingen 
rondom aanpakken en methoden ten aanzien van de thema’s binnen de twee pilots.  
Belangrijke vragen bij de aanpak voor het vaststellen van de ontwikkelingen per thema zijn ‘‘Hoe krijgen 
we de ontwikkelingen in beeld?’‘ en ‘‘Welke leerpunten en lessen kunnen we hieruit op tekenen?’‘ 
 
Voor de inventarisatie van de relevante ontwikkelingen buiten de projecten zijn in deze monitoringronde 
de volgende activiteiten uitgevoerd: 

a Verdiepende interviews sw-bedrijven 
Afnemen van interviews met een selectie van sw-bedrijven. Tijdens de interviews stond centraal wat 
deze sw-bedrijven rondom de thema’s van de pilot aan activiteiten ontplooien en wat zij daarop al 
hebben bereikt. Het interview is afgenomen met de directeur van het sw-bedrijf en de directeur sociale 
zaken van de grootste gemeente uit de gemeenschappelijke regeling.  

b Verdiepende interviews gemeenten 
Afnemen van interviews met een selectie van gemeenten die bezig zijn met dienstverlening aan 
werkgevers. Tijdens de interviews stond centraal de vraag hoe de organisaties vanuit de thema’s van 
pilot 3 aan het werk zijn om te komen tot een geïntegreerde dienstverlening vanuit het perspectief van 
de Wet werken naar vermogen.  

c Relevante ervaringen vanuit de projecten onder pilot 1 
Via het onderzoeksbureau dat de monitoring van Pilot 1 uitvoert (Regioplan) is achterhaald welke 
interessante aanpakken van sw-bedrijven en Werkpleinen er vanuit Pilot 1 naar voren komen in relatie 
tot de doelstellingen van Pilot twee en drie. 

e Relevante ervaringen vanuit de SBCM-gefinancierde projecten 
Er hebben gesprekken plaats gevonden met medewerkers van SBCM om vast te stellen wat de lessen 
waren uit de door hen gefinancierde projecten en initiatieven. Daarnaast is inzicht verkregen in de 
prioriteiten in de sector die volgens SBCM belangrijk zijn.
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Samenvatting succes- en faalfactoren uit de 
literatuur 
Overzicht succes- en faalfactoren uit de literatuur op de thema’s van Pilot 2 
 

Thema 1 
Visievorming 

Thema 2 
Cultuur-
verandering 

Thema 3 
Instrument- 
ontwikkeling 

Thema 4 
Verbreding 
Doelgroep 

Thema 5 
Werkgevers 
dienstverlening 

Voldoende gevoel 
voor urgentie 

Focus op 2e orde 
leren 

Inbedding in de 
totale visie en 
strategie 

Invloed op 
bestaande cultuur 

Vraaggericht 
werken 

Een sterke en 
krachtige 
kopgroep 

Voldoende 
draagvlak 

Betrekken van de 
doelgroep 

Omgaan met 
minder 
gemotiveerde 
doelgroepen 

Bezwaren 
werkgever 
wegnemen 

Voldoende 
draagvlak 

Communicatie Handelings-
vermogen  

Voorkomen 
minder aandacht 
voor Wsw’ers 

Personeelsbeleid 
professionals 

Gebruik van 
bewezen 
instrumenten 

Korte termijn 
successen 

Monitoren van 
arbeids-
ontwikkeling 

Gebruik bestaande 
instrumentarium 

Gebruik financiële 
prikkels 

Concreetheid Wegnemen van 
weerstand 

Concrete 
doelstellingen 

Gebruik expertise 
andere partijen 

Aanpassingen in 
functies 

Ruimte voor 
(door)ontwikkeling 

Timing van 
stappen in het 
proces 

  Helderheid over 
begeleiding 

Communicatie Het juiste 
leiderschap 

  Draagvlak bij 
werkgever 

 Gebruik van 
beïnvloedbare 
factoren 

  Interne en externe 
begeleiding 

 Holistische 
benadering 

  Kwaliteit van 
samenwerking 
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Overzicht succes- en faalfactoren uit de literatuur op de thema’s van Pilot 3 
 
Thema 1: professionalisering 
diagnosestelling Thema 2: samenwerking 

Thema 3: dienstverlening aan 
werkgevers 

Vraaggerichtheid van het 
instrument 

Benut de samenwerking die al 
bestaat 

Breed aanbod gericht op 
employability 

Koppeling tussen diagnose en 
vervolgacties 

Topdown coöperatieve sturing 
vanuit het management 

Integrale benadering 

Adequate vastlegging van 
informatie 

Een heldere taakstructuur en 
logistiek 

Coaching en begeleiding van de 
professonals op het Werkplein 

Draagvlak bij de professional Escaleer confrontaties en 
botsingen 

Wegnemen van bezwaren en 
risico’s voor de werkgever 

Training en scholing van de 
professional 

Gebruik een bottom-up 
benadering 

Financiële prikkels 

Inbedding in de doelstelling en 
de werkprocessen van de 
organisatie 

Stimuleer pioniersgeest bij 
uitvoerders 

Aanpassing van functies 

Aandacht voor 
managementinformatie 

 Duidelijke afspraken over 
ondersteuning 

Voldoende interactie met de 
klant 

 Draagvlak bij de reguliere 
werknemers 

  Goede begeleiding van de 
kandidaat en de werkgever na 
plaatsing 

  Transparante samenwerking 
 


