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Algemeen 
 
De voortgangscommissie van Sint Maarten biedt u hierbij de negende 
voortgangsrapportage aan over de uitvoering van de plannen van aanpak van Sint 
Maarten. De bevindingen van de commissie zoals neergelegd in deze rapportage 
zijn gebaseerd op uitvoeringsrapportages die van de drie verantwoordelijke ministers 
zijn ontvangen en verdere informatie die tijdens het werkbezoek aan Sint Maarten 
eind januari 2013 is ingewonnen. 
 
Gezamenlijk overleg voortgangscommissies 
Allereerst meldt de commissie dat tijdens de eerste werkdag van het werkbezoek 
uitvoerig overleg is geweest met de voortgangscommissie van Curaçao. Gesproken 
is over de ervaringen van beide commissies tot nog toe en de relatie en afstemming 
met de Raad voor de Rechtshandhaving. Beide commissies zien de uitvoering van 
de plannen van aanpak sterk gehinderd door financiële belemmeringen en gebrek 
aan arbeidscapaciteit. Op Curaçao zorgen ook de regeringswisselingen voor 
vertraging in de uitvoering. De toch al vaak ambitieuze plannen komen bij politie en 
gevangenis in beide landen maar moeizaam tot uitvoering. 
 
Bezoek aan Gevolgmachtigde minister 
De commissie heeft in Den Haag kennisgemaakt met de Gevolmachtigde minister 
van Sint Maarten, de heer Voges. In het bijzonder werd gesproken over het imago 
van Sint Maarten en de mogelijkheden van terugkeer van in Nederland studerende 
Sint Maartenaren naar overheidsfuncties op Sint Maarten. Ook bij de uitvoering van 
de plannen van aanpak is er behoefte aan nieuw personeel. Sint Maartenaren in 
Nederland, maar ook andere Caribische Nederlanders, moet het aantrekkelijk 
gemaakt worden om te solliciteren naar functies op Sint Maarten. 
 
Indiening uitvoeringsrapportages 
De commissie merkt op dat, hoewel over medewerking op Sint Maarten zeker niet te 
klagen valt, de tijdige indiening van de uitvoeringsrapportages een punt van 
aandacht vormt. Geen van de uitvoeringsrapportages was voor het werkbezoek van 
de commissie (28 januari t/m 1 februari) beschikbaar. Tijdens het werkbezoek 
ontving de commissie de (concept) uitvoeringsrapportages van alle onderdelen op 
één na. De landsrecherche had wegens verhuizing naar de nieuwe locatie geen 
kans gezien een uitvoeringsrapportage op te stellen. De commissie dringt er bij de 
ministers van Sint Maarten op aan de uitvoeringsrapportage tijdig gereed te hebben 
en uiterlijk twee weken na het verstrijken van het kwartaal aan de commissie te 
zenden. 
 
Ook afspraken over het toezenden van nadere informatie dienen te worden 
nagekomen. Nadere informatie van politie, gevangenis en burgerzaken, zoals 
afgesproken tijdens het vorige werkbezoek, werd niet of nauwelijks toegezonden. 
Ook hier geldt dat afspraken over informatieverstrekking beter moet worden 
nageleefd. 
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Oorspronkelijke plannen van aanpak uitvoeren 
De commissie beseft dat ruim twee jaar na de transitie het gevaar bestaat dat de 
uitvoering van steeds ouder wordende afspraken onder druk komt te staan van 
nieuwe ontwikkelingen en wensen. Dit geldt primair voor de justitiële keten. Door 
gebrek aan capaciteit (arbeidskracht) en financiële beperkingen (balanced budget) 
staat de uitvoering van die plannen van aanpak voortdurend sterk onder druk. Het is 
daarom temeer van belang de destijds opgestelde plannen uit te voeren en 
prioriteiten te stellen. De commissie ziet dat te weinig. Wel loopt de commissie 
telkens tegen nieuw beleid, zoals de maritieme politie, het justice park, the box etc. 
aan dat, wellicht hoe nuttig en nodig ook, een bedreiging vormt voor de uitvoering 
van de plannen van aanpak. De noodzakelijke besluiten over de implementatie van 
de nieuwe organisaties van gevangenis en politie blijven uit waardoor de uitvoering 
van het plan van aanpak stagneert en er onrust bij het personeel in de organisaties 
ontstaat. Opeenvolgende, vaak kleine wijzigingen, houden vaststelling van 
bijvoorbeeld functieboek telkens op, waardoor die van politie, gevangenis en 
landsrecherche nog steeds formeel niet zijn vastgesteld. De commissie dringt er bij 
de minister van justitie van Sint Maarten dan ook met klem op aan de 
oorspronkelijke plannen van aanpak voor gevangenis en politie zo spoedig mogelijk 
uit te voeren en wijzigingen daarop daarna volgens de voorgeschreven procedures 
in te brengen.  
 
Bezuinigingen begroting justitie 
Tijdens het gesprek van de commissie met de minister van justitie kwam de 
bezuiniging van Ang 6 miljoen op de begroting van justitie aan de orde. De minister 
vertelde de bezuiniging op de plannen van aanpak te hebben beperkt tot Ang 1,4 
miljoen. Dit bedrag wordt vrijwel geheel op het politiebudget bezuinigd. de 
commissie blijft van mening dat de plannen van aanpak onverkort dienen te worden 
uitgevoerd. 
 
 
Meerjaren justitieel beleidsplan 
De vele ontwikkelingen op het terrein van justitie hebben mogelijk samenhang, doch 
dat is niet zichtbaar. Ook dringt de veelheid aan nieuwe initiatieven in het justitieveld 
de plannen van aanpak naar de achtergrond. De commissie beveelt de opstelling 
van een meerjaren justitieel beleidsplan aan, waarin ook de uitvoering van de 
plannen van aanpak een prominente plaats dienen te hebben. Een dergelijk 
meerjarenplan zal bij alle betrokken partijen duidelijkheid scheppen en de 
voortdurende aanvallen op zijn beleid die de minister van justitie nu ervaart kunnen 
voorkomen. 
 
Daarover sprekend constateert de commissie dat de samenwerking tussen de 
diensten in de justitiële keten, maar ook daarbuiten, sterk verbeterd kan worden. Het 
is aan de minister als politiek eindverantwoordelijke om zijn gezag te doen gelden 
om de samenwerking tussen de diensten te verbeteren. Daarbij hoort uiteraard een 
adequate besluitvorming door de minister in het bijzonder over kwesties die de 
uitvoering van de plannen van aanpak betreffen. 
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Renovatie gevangenis 
 
Op het punt van de renovatie van de gevangenis heeft de minister de 
voortgangscommissie bezworen dat de renovatie zal starten na het gereedkomen 
van de verbouwde etage in het grenshospitium te Simpson Bay. De commissie heeft 
kennis genomen van een presentatie van de met de verbouw en renovatie belaste 
bouwkundige. Uit diens presentatie volgt dat medio april met de renovatie van de 
gevangenis kan worden begonnen. De commissie heeft de minister erop gewezen 
dat het geduld van de commissie over de renovatie schoon op is en de minister 
ervoor dient te waken dat op geen enkele manier een kink in de kabel komt. Met de 
advocaat-generaal heeft de commissie afgesproken dat het wederom verbouwde 
grenshospitium niet met nieuwe gedetineerden gevuld zal worden. De commissie 
wijst erop dat dit een taak van de minister van justitie is. 
 
 
Minimale sterkte politie 
Onder meer zou de minister van justitie in een beleidsplan kunnen aangeven hoe hij 
het op sterkte brengen van het politiekorps in de komende jaren gaat realiseren. 
In de onderlinge regeling, die de minimale sterkte van de politie voorschrijft, is de 
minimale sterkte van de politie na de transitie geregeld. Uit die regeling volgt dat de 
sterkte van het korps in 2013 op 75 procent van de formatie dient te liggen. Op 1 
januari 2013is die sterkte slechts 47 procent ! In de berekening is rekening 
gehouden met het uittreden van personeel van de immigration; het aantal 
personeelsleden dat onder de IND is gebracht is in mindering gebracht op formatie 
zoals genoemd in het inrichtingsplan. De tijdelijke ondersteuning van de Kon. 
Marechaussee is meegerekend in de sterkte.  
Het oordeel van de commissie over dit lage percentage is duidelijk: onacceptabel ! 
Alle politietaken uitvoeren en ook een verbeterplan uitvoeren bij een dergelijke lage 
bezetting is een vrijwel onbegonnen zaak.  
 De commissie adviseert het ministerieel overleg de minister van justitie te 
verzoeken een voorstel te doen om de bezetting van het KPSM met gekwalificeerde 
agenten van politie zo spoedig mogelijk op een aanvaarbaar niveau te brengen. Een 
aanvaardbaar niveau van bezetting kan wellicht worden gebaseerd op de uitkomsten 
van de visitatie. 
 
Hierbij merkt de commissie op dat, waar het voor de transitie al erg moeilijk was 
gekwalificeerd personeel te vinden, dat na de transitie net zo moeilijk is gebleven. 
Een percentage van 75 procent binnen drie jaar tijd vastleggen in een onderlinge 
regeling was een vermetel streven. Dat zou betekenen dat in die tijd ruim 110 
mensen plus vervangingspersoneel geworven zou moeten zijn. Ook betekent dat 
een gemiddelde instroom in het korps van ongeveer 40 mensen per jaar. Dat stelt 
hoge eisen aan de opnamecapaciteit van de organisatie en het management. 
Daarom moet een realistische jaarlijkse instroom worden vastgesteld. 
De versterking van de politie met enkele tientallen BavPollers is een goede zaak. De 
BavPollers kunnen echter niet dienen als vervanging voor opgeleide agenten van 
politie. In de statistieken van de sterkteberekening van de politie kunnen die, evenals 
aspirant agent van politie, niet worden meegeteld. 
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Visitatie KPSM 
In dat verband kijkt de commissie uit naar de visitatie van het KPSM. De commissie 
is verheugd met de minister van justitie een opdrachtformulering voor de visitatie 
overeengekomen te zijn. De uitvoering van de visitatie zal in maart 2013 
plaatsvinden. De visitatiecommissie is samengesteld uit drie Nederlandse leden, 
waarbij de know how wordt geleverd door het Kwaliteitsbureau Politie, en twee leden 
van Sint Maarten, van wie één de voorzitter van de commissie is. Onder meer zal 
tijdens de visitatie worden gekeken naar de groeicapaciteiten van het korps. Het 
resultaat van de visitatie kan behulpzaam zijn bij het vaststellen van een 
verantwoorde jaarlijkse instroom van nieuw personeel. Tijdens het volgende 
werkbezoek van de commissie zal aan de sterkte van de politie wederom aandacht 
worden besteed. 
 
Korps Politie Sint Maarten 
Bij het KPSM zijn er drie punten die aandacht verdienen.  
Al eerder sprak de commissie over de infodesk die zo belangrijk is voor het 
functioneren van de politie. De commissie heeft vernomen dat de veelbesproken 
kabel voor de infodesk binnenkort zal arriveren op Sint Maarten en direct zal worden 
geïnstalleerd. Dat zijn goede berichten, het onderwerp blijft echter de volle aandacht 
van de commissie genieten, totdat de info desk volledig operationeel is. 
 
In de vorige rapportage sprak de commissie al over het herziene inrichtingsplan, het 
plaatsingsplan en het gewijzigd functieboek die door de minister moet worden 
goedgekeurd. Dat is nog steeds niet gebeurd en de commissie doet een klemmend 
beroep op de minister die plannen nu spoedig aan de commissie toe te zenden. Het 
uitblijven van de formalisering van die stukken houdt belangrijke onderdelen van de 
uitvoering van het plan van aanpak (o.a. werving) van de politie op. De commissie 
blijft aandringen op het zo spoedig mogelijk vaststellen van deze documenten. 
In de uitvoeringsrapportage van de politie leest de commissie dat het korps is 
afgesloten van het bedrijfsprocessensysteem van de gemeenschappelijke ICT 
voorziening. Dit zou een gevolg zijn van een  conflict met de minister van justitie over 
de Onderlinge Regeling ICT.  
Hoe dan ook, het mag niet gebeuren dat het toch al moeizame functioneren van de 
politie (en IND) wordt belemmerd door tweespalt in het koninkrijk. De commissie 
heeft er bij de betrokken partijen op aangedrongen deze kwestie zo spoedig mogelijk 
op de lossen.  
 
Integriteit 
Integer en betrouwbaar handelen door de overheid is voor de burger essentieel om 
vertrouwen in het bestuur te hebben. In de diverse plannen van aanpak zijn 
integriteitsprojecten beschreven. De commissie verzoekt de ministers in de volgende 
uitvoeringsrapportages expliciet aan te geven welke integriteitsmaatregelen zijn 
genomen en welke cursussen en/of opleidingen er bij de diensten vanaf oktober 
2010 zijn gehouden. 
 
 
Balans na 2 jaar 
De NTO (IND) heeft het plan van aanpak afgerond en zal niet meer onder de 
voortgangsbewaking van deze commissie vallen. In deze rapportage zal bij de 
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afzonderlijke dienstonderdelen een korte balans worden gegeven waar zij (ruim) 
twee jaar na de transitiedatum staan. 
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A. Politiekorps Sint Maarten 

 
Een aantal activiteiten uit de projectplanning van de politie wachten op 
besluitvorming op het niveau van de minister. Daarnaast heeft de politie in het 
afgelopen kwartaal binnen de organisatie enkele projecten verder kunnen brengen : 
- verbeteringen in de interne communicatie en informatiepositie; 
- procesbeschrijvingen informatiegestuurde politie aangevangen 
- lokale Stuurgroep opsporing gestart en  
- toepassing proces van case screening. 
 
De commissie heeft kennisgenomen van de criminaliteitscijfers van de afgelopen 
jaren. Op enkele onderdelen is een daling van de misdaad te zien. Met recht kan de 
politie daarop trots zijn. Het zelfstandig oplossen binnen korte tijd van de moord op 
twee Amerikaanse toeristen verdient ook waardering. 
 
De commissie heeft tijdens de gesprekken vernomen dat het jaarplan KPSM 2013 
gereed is. Gaarne ontvangt de commissie daarvan een exemplaar vòòr de volgende 
rapportage. 
 
Tijdens de procedure tot wijziging van het plan van aanpak van de NTO over de 
grensbewaking kwam herhaaldelijk de back office op de luchthaven aan de orde. De 
back office was van belang voor de informatiepositie van de politie en behandelt 
strafrechtelijke zaken en is daarom onder de verantwoordelijkheid van de politie 
gebleven. Bij het volgende werkbezoek zal de commissie zich graag ter plaatse op 
de hoogte stellen van de huisvesting en het functioneren van de back office. 
 
Balans na 2 jaar: 
Het politiekorps startte in oktober 2010 met een bezetting van 182 personen. De 
wijze van werken was die van het toenmalige Korps Politie Nederlandse Antillen. 
In de afgelopen twee jaren heeft het korps de uitvoering van het verbeterplan ter 
hand genomen en een aanvang gemaakt met wijkgericht werken en 
informatiegestuurde politie. In het kader van het inrichtingsplan is het korps versterkt 
met twintig politie agenten uit Nederland die op een lokaal contract voor drie jaren 
zijn aangenomen. Diverse interne projecten zijn (nagenoeg) afgerond: 

- Project realisatie bijstand 
- Project functioneringsgesprekken en beoordelingen 
- Project training en inrichting werkoverleg 
- Project jaarplan 2012 
- Project ontvlechting CPD 
- Project motorsurveillance 
- Project inrichting noodhulp 
- Project beeldverbinding 
- Project communicatie OM 
- Project criminaliteitsbeleidanalyse 
- Project  Communicatie 
- Project Certificering honden 
- Project Train de trainer biketeam 
- Project opleiding middelmanagement 
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Een aantal projecten wachten op formalisering door de minister en bereiken dan hun 
afronding.  
 
Al met al heeft de politie in de afgelopen twee jaren met beperkte middelen en zeer 
beperkte personele bezetting een grote inspanning geleverd. 
 
Niettemin blijft de commissie de situatie bij de politie zorgelijk vinden. Belangrijkste 
manco’s zijn (in willekeurige volgorde): 

1. het uitblijven van formalisering van de documenten die nodig zijn om de nieuw 
politieorganisatie te formaliseren; 

2. het nog niet operationeel zijn van de infodesk; 
3. de magere personele bezetting; 
4. het afgesloten zijn van de gemeenschappelijke ICT voorziening zonder dat 

een deugdelijk alternatief operationeel is. 



10 

 

 
B.  Gevangenis Point Blanche 
 
Renovatie 
 
De commissie heeft bij de minister een presentatie gezien over de aangevangen 
verbouw van het grenshospitium. De geplande start van de renovatie is medio april 
2013. Met de AG is de afspraak gemaakt dat de nieuwe capaciteit gereserveerd blijft 
voor de verplaatsing van gedetineerden tijdens de renovatie. 
 
Balans na 2 jaar 
De gevangenis startte in 2010 met een onderbezetting en vele plannen voor 
verbouw, ict, opleiding etc. Die plannen vielen uiteen in de volgende onderdelen: 

1. Personele organisatie 
Werving van personeel vond regelmatig plaats doch per saldo moeten nog zestien 
plaatsen ingevuld worden.  
De organisatiestructuur, het functieboek, het formatieplan en de 
rechtspositieregeling zijn nog niet formeel vastgesteld 

2. Renovatie Point Blanche 
De renovatie is nog niet uitgevoerd. De werkzaamheden zullen ruim twee jaren na 
de oorspronkelijke planning medio april 2013 starten. 

3. Verbetering veiligheid en beveiliging  
Dit project is deels uitgevoerd. Er is een calamiteitenplan, waarmee ook is geoefend. 
De meeste activiteiten in dit project wachten op uitvoering van de renovatie dan wel 
formele plaatsing van het personeel. 

4. Bedrijfsvoering aspecten (ICT) 
Afzonderlijke systemen zijn niet volledig ingevoerd. Een geautomatiseerd 
management systeem is nu in voorbereiding. 

5. Verblijfsruimten voor jeugdigen 
Geïmproviseerde jeugddetentie in het Huis van Bewaring en de politiepost 
Philipsburg voor 12 tot 18 jarigen. Dit is binnen de huidige mogelijkheden het meest 
haalbare. Een structurele oplossing is voorzien in een aparte inrichting (the Box). 

6. Samenwerking met ander justitiële inrichtingen 
Samenwerking op de werkvloer loopt op zich goed, doch op het niveau van de 
minister(s) wordt samenwerking niet bevorderd. 

7. Opleiding en training. 
Diverse opleidingen en trainingen zijn gehouden De beperkte personele bezetting 
maakt het volgen van cursussen en trainingen vaak moeilijk. 
 
De conclusie na twee jaar voor de gevangenis is dat grote verbeteringen in de 
gevangenis nog niet zijn doorgevoerd. Wel zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd 
en is er een nieuwe directeur aangesteld, doch de situatie in de gevangenis blijft 
broos. Enerzijds omdat het uitstel van de renovatie noodzakelijke verbeteringen 
vertraagt, anderzijds blijft het personeel (kwantiteit en kwaliteit) een punt van 
voortdurende aandacht. Ook in de bedrijfsvoering zijn er activiteiten die nog 
afgerond moeten worden. 
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C.  De Landsrecherche 
 
De commissie heeft de uitvoeringsrapportage node gemist, doch wel over de 
voortgang gesproken met het diensthoofd. De reden waarom er geen 
uitvoeringsrapportage door de landsrecherche is opgesteld is op zich verheugend; 
na lange tijd heeft de landsrecherche haar intrek genomen in een definitief 
kantoorpand van waaruit de werkzaamheden adequaat verricht kunnen worden. De 
volgende verslagperiode ziet de commissie wederom een actuele 
uitvoeringsrapportage tegemoet. 
 
Mandaat AG 
Eerder schreef de commissie over de aansturing van de landsrecherche door de 
procureur-generaal. Nu er op Sint Maarten een advocaat-generaal is aangesteld ligt 
het voor de hand dat het eerste aanspreekpunt voor de landsrecherche de AG is en 
bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten ook via hem lopen. Daaroom heeft de 
commissie vorig jaar uitvoerig met de PG gesproken om een duidelijk mandaat op 
dat punt aan de AG te verstrekken. In november 2012 heeft de commissie de PG per 
brief verzocht zo spoedig mogelijk met een (afgestemd) mandaat voor de AG te 
komen. Helaas heeft de commissie daar tijdens het laatste werkbezoek nog geen 
product van gezien. De commissie heeft er bij de minister van justitie op 
aangedrongen ook van zijn kant druk achter dit onderwerp te zetten. 
 
Balans na 2 jaar 
De balans is voor de landsrecherche na twee jaar redelijk positief. De 
landsrecherche is in 2010 geheel nieuw opgericht en heeft nu ongeveer 75 procent 
van haar sterkte bereikt met gekwalificeerd personeel. Nu ook de definitieve 
huisvesting is betrokken kunnen met deze organisatie grotere onderzoeken worden 
gedraaid. Op eigen kracht heeft de landsrecherche reeds enkele succesvolle 
onderzoeken kunnen doen. Met het aantrekken dit jaar van nog drie gekwalificeerde 
personeelsleden komt de landsrecherche dicht in de buurt van het afronden van het 
plan van aanpak.
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D.  Burgerzaken 
 
De commissie heeft met instemming kennisgenomen van nadere afspraken met de 
opdrachtnemer voor de uitvoering van een aantal belangrijke onderdelen van het 
plan van aanpak. Het hervatten van de uitvoering van de projecten vanaf januari 
2013 tot juli 2013 brengt de afdeling aanzienlijk veel verder in het afronden van het 
plan van aanpak. 
 
Balans na 2 jaar 
Na twee jaar mag gezegd worden dat de afdeling Burgerzaken (Census office) veel 
werk heeft verricht en het plan van aanpak voortvarend in uitvoering heeft genomen. 
Het plan had als belangrijkste componenten, personele invulling, opleidingen, en 
verbeteringen in de administratieve organisatie, waaronder opschoning van de 
bestanden van het bevolkingsregister (PIVA, de Caribische tegenhanger van de 
GBA in Nederland). 
Burgerzaken is daarin grotendeels geslaagd, het personeelsbestand is op sterkte, de 
administratieve organisatie is opgezet, werkprocessen beschreven en onderwezen. 
Stagnatie in opleidingen en opschoning van de bestanden ontstond vorig jaar door 
onvoldoende uitvoering door de opdrachtnemer. Nu dat weer is vlotgetrokken heeft 
de commissie vertrouwen in de afronding van het plan van aanpak van de afdeling. 
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E.  Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
 
Voor een balans na twee jaar kan de commissie herhalen wat in de vorige 
rapportage over de afdeling is gezegd. 
Het plan van aanpak van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (JZ&W) 
bestaat primair uit het creëren van voldoende juridische- en wetgevingscapaciteit. 
De formatie van de afdeling is in 2010 vastgelegd in een formatieplan. Het 
takenpakket van de afdeling is vastgelegd in de ‘Landsverordening inrichting en 
organisatie landsoverheid’ en het ‘Organisatiebesluit ministerie van Algemene 
Zaken’. 
 
De afdeling is vanuit een bezetting met slechts enkele juristen in 2010 in twee jaar 
tijd uitgegroeid tot een afdeling met 14 gekwalificeerde personeelsleden. Met deze 
bezetting (op een formatie van 17 fte) kunnen de werkzaamheden adequaat worden 
uitgevoerd. 
 
Het project waarbij de Nederlands-Antilliaanse wetgeving wordt omgezet in 
landswetgeving voor Sint Maarten (project Geldende/Geconsolideerde Teksten) 
nadert de voltooiing en is in het stadium van het toegankelijk maken van de 
wetgeving.  
 
De commissie is verheugd in de uitvoeringsrapportage te lezen dat de afdeling aan 
de continuïteit van de afdeling (veel contracten met juristen lopen in hetzelfde jaar 
af) in het eerste kwartaal van 2013 aandacht zal besteden. 
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F.  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (VROMI) 
 
In de vorige rapportage heeft de commissie gevraagd om de stand van zaken over 
het project inhalen van de achterstanden in de vergunningaanvragen te melden. 
Helaas heeft de commissie over het project geen specifieke informatie ontvangen. 
De minister stelde in het gesprek met de commissie dat de achterstand met het 
bestaande personeelsbestand moet worden ingelopen. De commissie stelt vast dat 
in het afgelopen kwartaal geen noemenswaardige voortgang is geboekt op dit 
onderwerp. 
In de uitvoeringsrapportage van de minister is te lezen dat een plan van aanpak is 
opgesteld door de dienst Vergunningen. Graag ontvangt de commissie het plan van 
aanpak. 
 
Op het gebied van wet- en regelgeving zijn in het derde kwartaal geen concrete 
resultaten geboekt. Wat nog gedaan moet worden is 1) afronding van de 
Landsverordening VROMI en 2) opstellen van Landsbesluiten Houdende Algemene 
Maatregelen (LBHAM) voor o.a. de diensten inspectie en vergunningen. Gelet op het 
belang van - in de eerste plaats - de Landsverordening blijft de commissie er op aan 
dringen hier vaart achter te zetten.  
 
Balans na 2 jaar 
Het ministerie van Vromi voert haar verbeterplan, mede aan de hand van het 
ministerieplan 2012-2014, gestructureerd uit. Er wordt door de leiding van het 
ministerie goed gestuurd en er worden prioriteiten gesteld. De commissie is er 
bezorgd over dat het ministerie in 2013, door de financiële beperkingen die er dit jaar 
zullen gelden, niet tot verdere uitvoering van het verbeterplan kan komen. 
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Overzicht van aanbevelingen en adviezen 
 
 

De commissie adviseert het ministerieel overleg de minister van justitie te 
verzoeken een voorstel te doen om de bezetting van het KPSM met 
gekwalificeerde agenten van politie zo spoedig mogelijk op een aanvaarbaar 
niveau te brengen. Een aanvaardbaar niveau van bezetting kan wellicht worden 
gebaseerd op de uitkomsten van de visitatie. 

 

 
 
 
Overzicht van onderwerpen waarvoor de commissie(nog steeds) aandacht vraagt 
zijn: 
1. Tijdig indienen van de uitvoeringsrapportages en toezenden van gevraagde of 
toegezegde informatie; 
2. De oorspronkelijke plannen van aanpak voor gevangenis en politie uit te voeren 
en de benodigde besluiten daartoe zo spoedig mogelijk te nemen; 
3. De commissie verzoekt de minister de gewijzigde plannen voor de politie aan de 
commissie toe te zenden en de documenten (functieboek, herzien inrichtingsplan, 
plaatsingplan) spoedig vast te stellen; 
4. Waar mogelijk een ruimer mandaat voor diensthoofden. 
5. Afronding van het project Infodesk dat zo belangrijk is voor het functioneren van 
de nieuwe politieorganisatie (bekabeling) 
6. Afronden van het landsbesluit voor de Landsrecherche en tevens van de 
samenwerkingsrelatie met zusterdiensten in een convenant (hierbij is ook een rol 
weggelegd voor de PG) 
7.Afronding en vaststelling van de (concept) Landsverordening voor VROMI. 
8. Zo spoedig mogelijk afhandelen van oude aanvragen voor vergunningen (VROMI 
periode 2006 – 2011).  
9. het door de Procureur-generaal te Curaçao te verstrekken mandaat aan de 
Advocaat-generaal te Sint Maarten. 

 
 

 


