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1. Algemene beschouwing 
 
In de 6e Uitvoeringsrapportage werd melding gemaakt van het succevol bundelen van de losse 
projecten in een samenhangende Masterproject voor het KPC, dat leidde tot het ondertekenen van 
een financieringsovereenkomst met Usona, voor wat betreft de Nederlandse bijdrage. 
 
De Curacaosche bijdrage over 2012 en 2013 hebben echter nog niet plaatsgevonden. Dit betekent 
overigens niet dat de in januari 2013 geprioriteerde projecten niet uitgevoerd kunnen worden. 
Daarvoor zijn de Nederlandse middelen uitgetrokken. Het langer uitblijven van de Curacaosche 
bijdrage, zal echter de uitvoering van de nog te prioriteren projecten later dit jaar stagneren. 
 
Ondanks de getroffen maatregelen op de gebieden van (1) projectvoorbereiding en uitvoering,  
(2) financiën, (3) interne samenhang  en vergroten draagvlak en (4) onderbrengen van alle projecten 
bij Usona, om een soepel uitvoering van het plan van aanpak te kunnen garanderen, moet er helaas 
geconstateerd worden dat gedurende de afgelopen rapportageperiode de voortvarende 
implementatie uit is gebleven. 
 
Ook in deze periode kan gesteld worden dat de uitvoering van het Implementatieplan KPC, zij het 
met vertraging, vordert. Het blijft echter een zeer moeizaam proces.  
 
1.1. Personele bezetting  
Nog steeds is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting niet gerealiseerd. Ondanks de 
verschillende bijeenkomsten met de vakbonden, is er nog steeds sprake van een impasse tussen de 
minister van justitie en de vakbonden betreffende het te sluiten convenant tussen de partijen.  
Thans is de Minister aangevangen met een structurele overrlegstructuur met de vakbonden met het 
oogmerk uit de impasse te geraken. 
 
Op de in de voorgaande Uitvoeringsrapportage aangehaalde voorstel  ‘Instroom personeel’, dat na 
een eventuele goedkeuring direct met het traject van werving en selectie gestart kon worden, is nog 
geen concrete reactie ontvangen. Het verzoek werd door het Korps eind maart 2013 gerappeleerd. 
 
IT‐infrastructuur 
Ondanks de stagnatie op het personeelstraject en daardoor de IT‐infrastructuur secundair hieronder 
lijdt, is verder geinvesteerd in de IT‐infrastructuur. In de vorige rapportage werd meldig gemaakt van 
het feit dat project 4.1. gerealiseerd was. Thans zijn ook de projecten 4.2 en 4.5. uitgevoerd. Deze 
twee projecten krijgen in dit kader de status van gerealiseerd en worden afgevoerd van de lijst met 
nog te realiseren projecten. De plaatsing c.q. installeren van deze hardware is thans gaande. Voor in 
gebruikname van de aangeschafte hardware zullen ze op de WAN‐systeem aangesloten moeten 
worden. Hiervoor is de machtiging vanuit het Ministerie van Financiën nog niet gegeven. 
 
Voor wat betreft de software dient aangegeven te worden dat de Intranet module dat eind januari 
2013 in bedrijf zou worden gezet, vertaging heeft opgelopen. Ook de HRM module die in de maand 
februari 2013 van start zou gaan, heeft vertraging opgelopen. Tekort aan geschikt en capabel 
personeel om deze projecten te trekken en te implementeren is hiervoor de reden. 
De opgeleverde servicedeskmodule is in gebruik genomen. 
 
1.2. Financiële randvoorwaarden 
Als voorwaarde voor het storten van de Curaçaosche bijdrage heeft het Ministerie van Financiën 
thans gesteld dat er een beheerovereenkomst ondertekend moet worden tussen Usona en de 
projecteigenaar, i.c. de Minister van Justitie. Voor eerdere stortingen gold deze voorwaarde niet. 
Aan deze beheerovereenkomst wordt door Usona en het Ministerie van Justitie gewerkt. 
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Zoals in de 6e Uitvoeringsrapportage aangegeven is op het Landsbijdrage voor 2013 gekort. De 
suppletore begrotingsbehandeling is nog niet geschiedt, waardoor er duidelijkheid wordt geschapen 
over het aanvullen van de bijdrage voor 2013. Geen aanvulling, zal onherroepelijk leiden tot grotere 
vertragingen in de uitvoering. 
 
2.  ’Master project Implementatieplan KPC 2012‐2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen’ 
 
Voor wat betreft de systematiek van het Masterproject, kan als volgt worden gerapporteerd: 
 
• Het uitvoeringsschema /de planning 

De van de 5e Uitvoeringsrapportage overgenomen planning wordt vooralsnog gehandhaafd, met  
dien verstande dat er enkele verschuivingen in projectensequentie  zijn opgetreden. Dit nadat  
tijdens het startgesprek bij Usona in januari 2013, door het uitblijven van de bijdrage van  
Curaçao, projecten geprioriteerd werden op basis van de beschikbare middelen op de rekening  
van Usona.  
 

• De uitvoering 
Binnen het Korps vormt de uitvoeringscapaciteit toch een probleem.  
Afgesproken activiteiten en termijnen worden daardoor toch niet altijd gehaald. Daarnaast 
dienen er duidelijke afspraken en afstemming op financieel gebied plaats te vinden. Binnenkort 
worden deze knelpunten bespreekbaar gemaakt tussen het Ministerie en het Korps. 
 

• De voortgangsbewaking 
Naast de Voortgangscommissie, wordt de voortgang ook door Usona bewaakt. De uitvoerings‐/ 
voortgangsrapportages zijn op elkaar afgestemd, waardoor ook aan Usona om de drie maanden 
over de voortgang wordt gerapporteerd. 
 
Usona 
Voor wat betreft de administratieve afhandeling cf. Usona‐regeling en de voortvarendheid 
daarin, kan gemeld worden dat voor zover er acties samen met Usona ondernomen zijn (project 
2011035: 2.1. – 2.4., project 2011036: 2.5. en deelproject 2.7.) deze door de aangewezen 
projectadviseur met de nodige ‘sense of urgency’ en flexibiliteit/pragmatisme is aangepakt. 
Hierdoor konden slagen gemaakt worden in de voortvarendheid in bovengenoemde projecten.  
 

• De financiering  
In vergelijking met de vorige rapportage, zijn er geen wijzigingen op dit gebied te melden.  
In afwachting van de beheerovereenkomst, worden de in januari geprioriteerde projecten zoveel  
mogelijk uitgevoerd.  

 
3.  Uitvoering projecten als gevolg van goedkeuring van het Master project (Usona) 
 
Zoals in de vorige rapportage aangegeven, is voor het KPC, in tegenstelling tot de volledige exercitie 
zoals uitgevoerd met het SDKK, slechts wat financieel beschikbaar is gepland. Dit om de reden dat 
secuur gekeken moest worden naar de voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen.  
De voor de 7e Uitvoeringsrapportage beloofde volledige planning is nog niet vastgesteld. Een 
belangrijke reden hiervoor is de naar voren gehaalde project 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau 
Otrobanda; een project dat niet geprioriteerd werd en veel kost om het te realiseren. 
In de 8e Uitvoeringsrapportage zal de volledige planning wel opgenomen worden. Dan zijn alle 
bouwprojecten voorbereid en daardoor voorzien van realistische begrotingen. Ook zal het 
stortingschema middels de te sluiten beheerovereenkomst bekend moeten zijn. 
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De in januari aangepaste planning, zag er als volgt uit:  
 
Nr. 
 

Deelprojecten  
(Beschikbare middelen bij Usona 2013) 

Planning 
september 2012 

Planning 
januari 2013 

2.1.  Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.2.  Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.3.  Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.4.  Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende  
diensten Winston Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.6.  Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 
September 2013 

 
September 2013

1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

1.6.  Opleiding Arrestatieteam 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.7.  Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 
Maart 2013 

 
Maart 2013 

 
4. Kink in de kabel? 
 
Naar aanleiding van een protestactie door de vakbonden en het personeel van het Wijkteam van 
Otrobanda te Molenplein, waarin fel kritiek werd geuit op de werkomstandigheden waarin men hun 
dagelijkse werkzaamheden dienen te verrichten en met staken werd gedreigd, werd heel snel een 
Werkgroep in het leven geroepen om de huisvestingsproblematiek van Otrobanda op te lossen. 
Met deze actie werd het nog niet geprioriteerde deelproject 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau 
Otrobanda als prioriteit 1 naar voren gehaald. 
 
Veel tijd en inspanningen van zowel het Korps als het Ministerie zijn in de voorbereiding van dit 
project gestopt.  
Zo werd aan de hand van een twee sporenaanpak oplossing gezocht voor het op korte termijn 
verhuizen van het personeel naar een tijdelijk onderkomen en het treffen van voorbereidingen om te 
komen tot een nieuw, op maat en cf. de aan een politiebureau gestelde eisen gebouwde 
politiebureau. 
 
Voor deze tijdelijke oplossing is gezocht naar een geschikte locatie en pand. Dit is het winkelcentrum 
Colon gevonden. Het pand wordt thans ‘verbouwd’ en ‘politiegeschikt en ‐gereed’ gemaakt. De 
kosten hiermee gemoeid zijn geraamd op ruim ANG 2 ton. 
Per 1 mei 2013 en voor de duur van maximaal 1 jaar zal de politie van het rayon Otrobanda haar 
taken en werkzaamheden vanuit Colon uitvoeren. 
De huurovereenkomst voor het monumentale pand te Molenplein is ondertussen opgezegd. 
De tijdelijke oplossing is een voorwaardelijke activiteit voor het realiseren van projectonderdeel 2.7. 
 
Voor wat betreft de nieuwbouw zelf is een hoop aan de gang. De wijk Otrobanda kent naar 
aanleiding van een masterplan voor wat betreft de stedelijke ontwikkeling, vele eisen waaraan een 
nieuwbouw aan moet voldoen. 
Er liggen thans op tafel schetsontwerpen van gevels en in opgeleverde tekeningen en bestekken, 
uitgebreid verwerkte Programma van Eisen (PvE). Ook is de overheid akkoord gegaan met het 
toekennen van een geschikt perceel voor de aanstaande bouw. Aan de hand van het PvE is een 
raming gegeven van de bouwkosten. Deze zijn geraamd op circa ANG 3 miljoen. 
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De totale kosten voor de bouw (inclusief de randvoorwaardelijke activiteiten) zijn aldus geraamd op 
ANG 3.1 miljoen. In het Plan van Aanpak is hiervoor ANG 2.1 miljoen gereserveerd. De Minister van 
Bestuurlijke Planning en Dienstverlening is akkoord gegaan met het meefinancieren van ANG 2 ton. 
De gemaakte kosten in verband met de tijdelijke oplossing worden hiermee gedekt.  
Thans worden talloze exercities gedaan om te kijken hoe en wanneer het restant tekort van  
ANG 8 ton gefinancierd kan worden. 
 
In de tussentijd gaan de voorbereidingen voortvarend door. Binnenkort zal het project aanbesteedt 
worden. 
 
Met het naar voren schuiven van dit project, zal er ‐ indien de stortingen van het Land langer 
uitblijven dan wanneer het project aanbesteedt gaat worden ‐  een verschuiving komen in de 
prioritering van januari 2013. 
 
Met het als prioriteit 1 aanduiden van deelproject 2.7. (Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda) is 
er sprake van een prioritering in de uitvoering zonder dat alle middelen beschikbaar zijn. Om aan de 
noodzakelijke prioritering te kunnen voldoen, zal meer ingezet gaan worden op het sneller laten 
realiseren van de stortingen vanuit het Land bij Usona. 
 
Door het bovenstaande is de prioritering als volgt geworden. 
 
Nr. 
 

Deelprojecten  
(Tekort van ANG 3.1. miljoen op beschikbare 
middelen bij Usona 2013) 

Planning 
september 2012 

Planning 
januari 2013 

2.7.  Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda   
Juni 2014 

 
April 2014 

2.1.  Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.2.  Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.3.  Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.4.  Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende  
diensten Winston Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.6.  Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 
September 2013 

 
September 2013

1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

1.6.  Opleiding Arrestatieteam 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.7.  Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 
Maart 2013 

 
Maart 2013 

 
 
5. Voortgang uitvoering projecten 1 januari– 31 maart 2013 
 
Geconstateerd kan worden dat, in vergelijking met de 6e rapportage minimale voortgang is geboekt.  
 
Met betrekking tot de in januari geprioriteerde projecten (inclusief ‘kink in de kabel?’), volgt 
hieronder beknopt een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode 
en de verwachtingen op korte termijn.  
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Project:  Uitvoering gepland:  Reden vertraging / stand van zaken: 
2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau  
        Otrobanda 

Oorspronkelijke data: 
30 juni 2014  
 
Geprioriteerde data: 
30 april 2014 

De  bouwkundige en technische voor‐
bereidingen hebben geleid tot bestekken,
die nu in afwachting van de uitgifte van 
het perceel, grondonderzoeken en 
overige voorbereidingen in het kader van 
de uitvoering, voor de aanbesteding 
gebruikt zullen worden. 

2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw 
        (2011035) 
 
2.2. Vervangen dak Uitvoerende  
        diensten Winston Churchillweg 
        (2011035) 
 
2.3. Renovatie/herinrichting  
        Uitvoerende diensten Winston  
        Churchillweg (2011035) 
 
2.4. Inrichting gerenoveerde/  
        heringerichte Uitvoerende  
        diensten Winston Churchillweg 
        (2011035) 
 
 

Oorspronkelijke data: 
31 december 2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 

2.1. ‐ 2.3.: het traject is afgeblazen nadat 
geconstateerd werd dat de bouwkundige 
voorbereiding niet helemaal klopte. 
Thans wordt het project door voormalige 
‘in huis’‐deskundigen aangepast en 
geintegreerd en de aanbesteding voor  
alle drie componenten georganiseerd. De 
aannemers die in het vorige traject 
betrokken waren worden aangeschreven 
om in te schrijven, waardoor op de 
bestedingstermijn ingekort kan worden. 
 
Daarnaast is het het Korps, telkens om de
een of andere reden, nog steeds  niet 
gelukt om naar de reeds opgeleverde 
tijdelijke huisvesting te verhuizen, zodat 
het project opgestart kan worden. De 
voornaamste reden nu is het uitblijven 
van een machtiging van het Ministerie 
van Financiën voor het verlengen van de 
al enkele maanden geleden verlopen 
contract voor datacommunicatie met UTS
Ervan uitgaande van een verhoogde 
bereidwilligheid bij genoemde Ministerie 
wordt de verhuizing voor medio mei 
gepland.  
 
2.4.: het meubilair is reeds besteld. De 
verwachte leverings‐ en installatiedatum 
(bij de tijdelijke huisvesting) is 7 mei 2013
 
Deze projectonderdelen zullen de eind‐
datum van 31 december 2013 niet halen. 

2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteam‐ 
        bureau Rio Canario (2011036) 

Oorspronkelijke data: 
31 oktober 2013  
 
Geprioriteerde data:  
31 oktober 2013 

De bouw (2.5.) loopt voortvarend en de 
opleveringsdatum van 31 oktober 2013 
wordt gehandhaafd.  
Eind juni 2013 zal met de bestelling van 
het meubilair gestart worden, waardoor 
de einddatum gehaald kan worden. 

1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/  
         Hondenbrigade 
 

Oorspronkelijke data: 
31 december 2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 

De werving‐ en selectie procedure voor 
nog een peloton Mobiele Eenheid (ME) is 
gaande. Medio mei worden de testen 
afgenomen. De ORV is in opdracht van 
het KPC bezig met het verder uitwerken 
van geakkoordeerde opleidingsplan. Het 
betreft een opleiding van 3 weken. 
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Voorwaardelijk voor het het kunnen 
volgen van de opleiding is de aanschaf 
van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 
5.3.). Dit project 5.3. is in januari niet 
geprioriteerd. Er wordt uitgegaan van een
termijn van 5 maanden om (a) alle 
materieel goedgekeurd te krijgen, (b) ToR
‐ bestellingen en leveringtraject te 
doorlopen en (c) de storting gerealiseerd 
te krijgen. Rekening hiermee houdende, 
wordt de aanvang van de opleiding 
gesteld in september/ oktober 2013. 
 
Het project dreigt de einddatum van  
31 december 2013 niet te halen. 

1.6. Opleiding Arrestatieteam 
 

Oorspronkelijke data: 
31 december 2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 

Binnenkort zal de werving‐ en selectie‐
traject worden opgestart. 
 
De start van deze opleiding, dat met de 
ondersteuning van Nederlandse partners  
wordt verzorgd, is gepland voor in het 
najaar van 2013. 
 
Het project dreigt de einddatum van  
31 december 2013 niet te halen. 

2.7. Voorbereidingswerkzaamheden  
        Nieuwbouw Wijkteambureau  
        Otrobanda 
 
 
 

Start:  
28 januari 2013 
 
Eind: 
30 maart 2013 
 
 

De bouwkundige en technische voor‐
bereidingen zijn afgerond. De einddatum 
wordt echter met nog 3 maanden 
verlengd i.v.m. bijkomende eisen in het 
kader van het inpassen van het project in 
de Stedelijke masterplan voor 
Otrobanda. Deze voorbereidingsfase gaat 
thans over in het grotere geheel van het 
project, nl. ‘Nieuwbouw Wijkteambureau 
Otrobanda’ (zie boven). 

 
Met betrekking tot de overige projecten in het Masterproject, volgt hieronder een beschrijving van de 
activiteiten die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.  
 
Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de volgende projecten voorzien zijn van 
einddata die als gevolg van de prioritering van januari bijgesteld dienen te worden. Dit laat onverlet 
dat al wat gedaan kan worden in de zin van voorbereiding, dat deze ook plaatsvinden. In dit kader is 
de voortgangrapportage dat hieronder volgt, van enig belang. 
Zoals eerder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om de volgende prioriteringsronde voor het 
uitbrengen van de 8e Uitvoeringsrapportage afgerond te hebben, waardoor de bijgestelde einddata 
aangegeven kunnen worden. 
 
Project:  Uitvoering 

gepland: 
Reden vertraging / stand van zaken: 

1.1. Traject bij‐ en herscholing van 
        medewerkers na de formele  
        plaatsing in de nieuwe  
        organisatie 
 

Start:  
01 maart 2012  
 
Eind: 
31 december 2014 

Teneinde de duur van de opleidings‐
trajecten zo kort mogelijk te houden is naar 
de mogelijkheid gekeken om een ieder op 
hun competenties te assesen. De trajecten 
zullen aan de hand hiervan op maat 
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1.2. Scholing/opleiden van  
        medewerkers n.a.v. formatie  
        uitbreiding. 
 

  worden gemaakt.  
Er zijn in dit kader 2 producten geleverd:  
1. EVC‐traject voor alle executieve leden  
     door een extern bureau;   
2. 1e concepten opleidingstrajecten op  
    SBO‐4 niveau door ORV. 
 
Met betrekking tot 1. zal het MT van het 
Korps een beslissing moeten nemen mbt de 
uitvoering. Betreft een project van circa 
ANG 700.000,00 
 
Voor wat betreft het 2e product, zullen de 
concepten binnenkort met de vakbonden 
worden besproken en daarna ter goed‐ 
keuring worden aangeboden aan de 
minister. 
 
Met de opleveringen is er echter nog steeds 
sprake van vertraging op dit onderdeel. 

1.3. NFI Inzet 
 
1.4. NFI uitzendkosten 

Start:  
01 januari 2013  
 
Eind: 
31 december 2013 
 

Het selectietraject om te komen tot twee 
geschikte kandidaten om deze opleiding in 
Nederland te volgen heeft tot nu toe tot  
niets geleid. 
 
Hierin zal spoedig een verandering moeten 
komen, zodat de geplande einddatum 
gehaald kan worden. 

2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam  
        Rio Canario:  Fase 2 renovatie  
        Politiepost Rio Canario en  
        uitbreiding faciliteiten.  

Start:  
09 januari 2012  
 
Eind: 
31 oktober 2013 

Na herziening van de 1e bestekken en 
vertraging in het uitgeven van de bouw‐ 
vergunning, zijn de bouwwerkzaamheden 
volop in gang. Vooralsnog wordt de eind‐
datum van oktober 2013 aangehouden.  

2.8. Inrichten Bureau Wijkteam  
        Otrobanda 

Start:  
30 januari 2014  
 
Eind: 
30 april 2014 

Afgestemd op de geplande opleverdatum  
van de Nieuwbouw Wijkteambureau 
Otrobanda, zal in januari 2014 het ToR, 
bestelling en leveringsttraject opgestart 
moeten worden. 

2.9. Inrichten (incl. meubilair)  
        werkomgeving/ruimte  
        Ondersteunde Eenheden 

Start:  
31 augustus 2013  
 
Eind: 
31 december 2013 

Dit project is nog niet opgestart 

2.10. Herindeling Recherche  Start:  
01 augustus 2012  
 
Eind: 
31 maart 2013 

Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn  
de bouwkundige‐ en technische voor‐
bereidingswerkzaamheden volop in gang. 
Wanneer duidelijk wordt wanneer Lands‐
middelen gestort zullen worden, wordt het 
aanbestedingstraject opgestart.  

2.11. Vervanging en uitbreiding  
           inrichting (meubilair) Bureaus  
           Wijkteams 

Start:  
31 augustus 2012  
 
Eind: 
31 juni 2013 

De inventarisatie heeft reeds 
plaatsgevonden. De ToR wordt opgesteld 
en ter goedkeuring aan Usona aangeboden. 
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Project:  Uitvoering 
gepland: 

Reden vertraging / stand van zaken: 

2.12. 2e fase verbouw gebouw  
           Divisie Georganiseerde Crimi 
          (DGC) te Waaigat 

Start:  
30 september 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 

Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn  
de bouwkundige‐ en technische voor‐
bereidingswerkzaamheden volop in gang. 
Wanneer duidelijk wordt wanneer Lands‐
middelen gestort zullen worden, wordt het 
aanbestedingstraject opgestart.  

2.13. Bouw verdieping t.b.v.  
          Ondersteunende Eenheden 

Start:  
31 juli 2012  
 
Eind: 
31 oktober 2013 

Dit project is in verband met de 
herprioritering en voortschrijdend inzicht  
nog niet opgestart. 

3.1. Vervangen en uitbreiding  
        t.b.v. de Hondenbrigade en  
        Arrestatieteam: voertuigen 
 
 

Start:  
01 november 2011  
 
Eind: 
31 maart 2013 

Op dit onderdeel is niets gebeurd door het 
Ministerie van Financiën: de storting heeft 
nog niet plaatsgevonden.  
Een nieuwe ToR zal ter goedkeuring worden 
opgesteld. 

3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.:  
        voertuigen 
 

Start:  
01 maart 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 

Ook hier heeft de storting niet plaats‐
gevonden. Met de prioritering in januari is de
geplande einddatum niet gehaald. 
Een nieuwe ToR zal ter goedkeuring worden 
opgesteld. 

4.2. Aanschaf hardware  Start:  
01 november 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 

Dit project is uitgevoerd en krijgt de status 
van gerealiseerd op de projectenlijst  
(bijlage 1) 

4.3. Uitbreiding telefoontoestellen  Start:  
01 oktober 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 

De personeelsuitbreiding heeft nog niet 
plaatsgevonden. In dit kader zal het project 
verder in de tijd worden uitgevoerd. 

4.5. Uitbreiding 4.1.: inrichten  
         werkprocessen 

Start:  
01 november 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 

Dit project is uitgevoerd en krijgt de status 
van gerealiseerd op de projectenlijst  
(bijlage 1) 

5.1. Communicatiemiddelen t.b.v.  
        Hondenbrigade en Arrestatie  
        Team 
 
 

Start:  
01 november 2011 
 
Eind: 
31 maart 2013 

De ToR wordt ter goedkeuring opgesteld.  
 

5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam 
 
 
 
 
 
5.3. Materieel t.b.v. Mobiele  
        Eenheid 

Start:  
01 mei 2012 
 
Eind:  
31 december 2013 
 
Start:  
01 oktober 2011 
 
Eind:  
28 juli 2013 

Ook al zijn beide projecten niet geprioriteerd 
doch gezien de randvoorwaardelijke rol die 
ze vervullen mbt de projecten 1.5. en 1.6., 
zijn ze helemaal voorbereid. 
 
Zodra de financiele kwestie met het 
Ministerie van Financiën afgehandeld is, 
zullen de bestellingen plaatsvinden. 
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5.4. Aanschaf koelingsinstallatie  
         Bureaus Wijkteams 

Start:  
01 februari 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 

Inventarisatie dient nog plaats te vinden, 
waarna traject ToR – levering/installatie 
opgestart kan worden. 

5.6. Aanschaf Biometrisch  
        Apparatuur 

Start:  
01 augustus 2011 
 
Eind: 
30 juni 2013 

Het ABIS‐project is in uitvoering door de 
lokale leverancier ACTS. De geplande 
realisatiedatum voor het ABIS‐project wordt 
vastgehouden. 

 
 
6. Bijlagen 
 
In de bijlagen zijn zoals gebruikelijk twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een statusoverzicht 
van de verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat er in de 
afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd. 
 
Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 6e Uitvoeringsrapportage (tot en met 
31 december 2012) en de huidige stand van zaken. 
 
In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de 
verwachtingen op korte termijn. Dit is in kleur blauw onder de kop ‘Rapportage januari ‐ maart 2013’ 
opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de 
voortgang per rapportagetermijn. 
De met lichtgroen aangegeven cellen betreffen de gerealiseerde projecten, waarover in het vervolg 
niet meer gerapporteerd zal worden. 
 



 

 

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
6e Uitvoeringsrapportage (periode 01 oktober – 31 december 2012): 

 
    Uitvoering gereed  

31 december 2012: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

1.1.  Carriere (bestaand personeel)  31 december 2014  Deels in uitvoering/ 
Deels in voorbereiding 

Landsbegroting 2012‐2014 

1.2.  Carriere (nieuw personeel)  31 december 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
1.3.  NFI: inzet  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.4.  NFI: uitzendkosten  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
1.6.  Opleiding Arrestatieteam  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
2.1.  Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2.  Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) 

aan de Winston Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3.  Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013  In voorbereiding  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4.  Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 

2.5.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario   31 oktober 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6.  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario  31 oktober 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.7.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2012‐2014 
2.8.  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  Niet opgestart  Landsbegroting 2014 
2.9.  Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 

2.10.  Herindeling Recherche  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.11.  Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 



 

 

    Uitvoering gereed  
31 december 2012: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

2.12.  2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

2.13.  Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden  Oktober 2013  Niet opgestart  Usona 
 3.1.  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en 

Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

3.2.  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.1.  Aanschaf Hardware en Software   01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.2.  Aanschaf Hardware  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.3.  Uibreiding Telefoontoestellen  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.4.  Aanschaf digitale meldkamer  01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.5.  Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen   31 maart 2013  Niet opgestart  Usona 
5.1.  Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

5.2.  Materieel t.b.v. Arrestatieteam  31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.3.  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  28 juli 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.4.  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
5.5.  Veiligheidsvesten  01 maart 2013  Gerealiseerd  Usona 
5.6.  Aanschaf Biometrisch apparatuur  30 juni 2013  In uitvoering  Usona 

 



 

 

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
7e Uitvoeringsrapportage (periode 01 januari – 31 maart 2013): 

 
    Uitvoering gereed  

31 maart 2013: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

1.1.  Carriere (bestaand personeel)  31 december 2014  Deels in uitvoering/ 
Deels in voorbereiding 

Landsbegroting 2012‐2014 

1.2.  Carriere (nieuw personeel)  31 december 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
1.3.  NFI: inzet  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.4.  NFI: uitzendkosten  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
1.6.  Opleiding Arrestatieteam  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
2.1.  Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013  In voorbereiding  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2.  Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) 

aan de Winston Churchillweg 
31 december 2013  In voorbereiding  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3.  Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013  In voorbereiding  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4.  Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 

2.5.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario   31 oktober 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6.  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario  31 oktober 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.7.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  In uitvoering  Landsbegroting 2012‐2014 
2.8.  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  Niet opgestart  Landsbegroting 2014 
2.9.  Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013  Niet opgestart  Landsbegroting 2013 

2.10.  Herindeling Recherche  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.11.  Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 



 

 

    Uitvoering gereed  
31 maart 2013: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

2.12.  2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

2.13.  Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden  Oktober 2013  Niet opgestart  Usona 
 3.1.  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en 

Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

3.2.  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.1.  Aanschaf Hardware en Software   01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.2.  Aanschaf Hardware  01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.3.  Uibreiding Telefoontoestellen  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.4.  Aanschaf digitale meldkamer  01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.5.  Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen   31 maart 2013  Gerealiseerd  Usona 
5.1.  Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

5.2.  Materieel t.b.v. Arrestatieteam  31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.3.  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  28 juli 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.4.  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
5.5.  Veiligheidsvesten  01 maart 2013  Gerealiseerd  Usona 
5.6.  Aanschaf Biometrisch apparatuur  30 juni 2013  In uitvoering  Usona 

 
 



 

 

Bijlage 2: Realisatie Uitvoeringsrapportage Implementatieplan KPC 
     

Tijd Schema 
No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  

datum 
Eind  
datum 

0  Werving & Selectie 
   Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren  

01 Mrt '12  31 Dec '13 

0.1  Werven en selecteren van Intake 
personeel  
Een totaal van 24 Intake medewerkers 

6e Uitvoeringsrapportage 
De Minister van Justitie is in augustus 2012 benaderd voor de openstelling van vacatures die niet door 
executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen

  dienen per direct te worden geworven.  
Het gaat hier om de intake bij de Centrale 
Meldkamer maar ook de decentrale Intake 
bij de wijkbureas waardoor de executieve 
ambtenaar met andere werkzaamheden 
kan worden belast. 

hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld. 
Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden heeft het korps een voorstel 
instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Ministerraad aan de minister aangeboden. De 
prioritering is gebaseerd op de gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan. 
 

7e Uitvoeringsrapportage 
Op de voorstel  ‘Instroom personeel’, dat na een evt. goedkeuring direct met het traject van werving en 
selectie gestart kon worden, is geen reactie ontvangen. Het verzoek is eind maart 2013 gerappeleerd.    

PM  PM 

0.2  Werven en selecteren van Recherche 
Assistenten   

6e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. 

   Een totaal van 16 medewerkers 
Recherche Assistenten zullen worden 
geworven om het rechercheproces 
binnen het korps te ondersteunen. 

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Zie onder 0.1.    

PM  PM 

0.3  Werven en selecteren van 
Immigratiepersoneel 
16 medewerker grensbewaking zullen 
voor dit jaar nog worden geselecteerd. De 
introductie van nieuwe werkmethodes bij 
de afdeling grensbewaking zal, gelet op de 
huidige bezetting niet soepel gaan 
verlopen. Los van dit feit heeft de 
chronische tekort bij deze afdeling reeds 
zijn reflectie op de ziekte meldingen van 
het personeel waar‐ door het overwerk 
aldaar maandelijks toeneemt. 

6e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. en 0.2. 

7e Uitvoeringsrapportage 
Zie onder 0.1. en 0.2. 
 

PM  PM 



 

 

1  Opleidingen 
   Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA. 

01 Mrt '120 31 Dec '14 

1.1  Carrière (bestaand personeel) 
Traject bij‐ en herscholing van 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel 

  medewerkers na de formele plaatsing in 
de nieuwe organisatie. 

    klaar 
2. Scholingbehoefte 2012‐2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3.  Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht.  

 
5e Uitvoeringsrapportage 

Reguliere cursussen zijn volop ingang en op schema. Aan de hand van geleverde eindtermen is ORV 
thans bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Gelet op de beschikbare capaciteit bij het ORV werd 
als prioriteit gesteld om de eindtermen van het middenkader uit te werken. Dit gelet op het feit dat het 
middenkader de implementatie van het inrichtingsplan zal moeten trekken.  
Consequentie: geen duidelijke overzicht van opleidingen bij plaatsingen van het personeel. Mogelijke 
oplossing: Ook externe leverancier in het proces van opstelling opleidingen betrekken. 
Op 25 september heeft ORV een presentatie gegeven van de resultaten van de tot nu toe ontwikkelde 
curricula. Deze dienen verder uitgewerkt te worden. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
I.s.m. de ORV is verder gegaan met het uitwerken van de eindtermen, teneinde een curriculum voor de 
verschillende opleidingstrajecten te formuleren. 
 

7e Uitvoeringsrapportage 
Er zijn in dit kader van de projecten 1.1. en 1.2. twee producten geleverd:  (1) EVC‐traject voor alle 
executieve leden door een extern bureau en (2) 1e concepten opleidingstrajecten op SBO‐4 niveau door 
ORV. Met betrekking tot 1. zal het MT van het Korps een beslissing moeten nemen mbt de uitvoering. 
Betreft een project van circa ANG 700.000,00 
Voor wat betreft het 2e product, zullen de concepten binnenkort met de vakbonden worden besproken 
en daarna ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister. 

01 Mrt '12 31 Dec '14 

1.2  Carrière (nieuw personeel) 
Scholing/opleiden van medewerkers 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 

   n.a.v. formatie uitbreiding.  2. Scholingbehoefte 2012‐2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht.  

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Zie stand van zaken onder punt 1.1  

01 Jun '12  31 Dec '14 

 



 

 

       

Tijd Schema 
No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  

datum 
Eind  
datum 

1  Opleidingen 
   Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA. 

01 Mrt '12 31 Dec '14 

 
1.3 
1.4 
 
 

Carrière (nieuw personeel) 
NFI Inzet 
NFI uitzendkosten 
Selecteren van 2 medewerkers, die voor 6 
maanden naar Nederland worden 
uitgezonden om aan het NFI een cursus te 
volgen tot forensische adviseurs. 

7e Uitvoeringsrapportage 
Het selectietraject om te komen tot twee geschikte kandidaten om deze opleiding in Nederland te  
volgen heeft tot nu toe tot niets geleid. 
 
 
 
 

01 Jan ‘13 31 Dec ‘13 

 
1.5 
 
 
 
 
 

1.6 

Carrière (bestaand personeel) 
Opleiding Mobiele Eenheid/Honden‐ 
Brigade 
De werving en selectie voor een peloton 
van 25 man, die een opleiding van drie 
weken zullen krijgen. 
 
Opleiding Arrestatieteam 
Werven en selecteren van 25 medewerkers
die een opleiding krijgen tot AT‐leden. 

7e Uitvoeringsrapportage 
Het selectietraject is gaande. Medio mei worden de testen afgenomen, waarna de geplande opleiding 
september/oktober 2013 van start zal gaan. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding 
is de aanschaf van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.). Dit project 5.3. is in januari niet geprioriteerd. 
 
 

7e Uitvoeringsrapportage 
Het werving‐ en selectietraject wordt binnenkort opgestart. De opleiding is gepland voor in het najaar 
2013. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. 
het AT (onderdeel 5.2.). Project 5.2. is in januari niet geprioriteerd. 

01 Jan ‘13 31 Dec ‘13 

2  Infrastructuur: huisvesting 
   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

01 Feb '110 31 Dec '14 

2.1  Vervangen dak stafdienstgebouw aan 
de Winston Churchillweg 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project (2.1. t/m 2.4.) aangehouden.  

 
2.2 
 
 

2.3 
 
 

2.4 

 
Vervangen dak gebouw uitvoerings‐ 
diensten aan de Winston Churchillweg 
 
Renovatie en herinrichting gebouw UD 
aan de Winston Churchillweg (2.1.) 
 
Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan 
de Winston Churchillweg (2.3.) 

Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.  
 

7e Uitvoeringsrapportage 
De geplande verhuizing op 1 april heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 
derde week/eind mei, waarna de deelprojecten kunnen aanvangen. 
 
Het meubilair (2.4) is al besteld en de levering wordt in de 1e week van mei verwacht.  

01 Mei '12 31 Dec '13 



 

 

2  Infrastructuur: huisvesting 
   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

01 Feb '11  31 Dec '140

2.5  Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario 
Fase 2 van renovatie Politiepost Rio 
Canario in 2007; betreft uitbreiding 

6e Uitvoeringsrapportage 
Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen. De 
opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. 

   faciliteiten om politietaken cf. 
Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te 
voeren. 

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Het project is volop in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. 

09 Jan '12  31 Okt '13 

2.6  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario 
Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt 
operationeel gemaakt. 

7e Uitvoeringsrapportage 
Zie hierboven: Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5. Project 2.5. is in uitvoering. 
De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. Hierna wordt het Bureau gemeubileerd 

31 Juni '13 31 Okt '13 

2.7  Nieuwbouw Bureau Wijkteam 
Otrobanda 
Betreft substantiële verbetering (ook 
uitbreiding) van faciliteiten om 
politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan 
van Aanpak uit te voeren 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Verzoek verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan 
Financiën. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor augustus 2012. 

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Er is door het Land een perceel aangewezen voor de bouw. De opdracht van voorbereiding, directie‐ 
voering en toezicht is aan een architectenbureau gegund en de bestekken liggen al op tafel. Gezocht 
wordt naar meefinanciering, omdat de kosten met ANG 1 miljoen de beschikbare begroting 
overschrijden. Binnenkort kan het aanbestedingstraject beginnen. 

01 Okt '12  30 Jun '14 

2.8  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  7e Uitvoeringsrapportage  
   Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor 

gemeubileerd. 
Zie hierboven:Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in 
voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd. 

30 Sep '13  30 Jun '14 

2.9  Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ 
ruimte Ondersteunende Eenheden 
Fysiek organiseren van eenheden M.E., 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met het accorderen van de besteding van de ANG 8 mln. is begonnen met de technische voorbereidings‐
werkzaamheden van een werkruimte voor de Ondersteunende Diensten. Na de oplevering kan de  

   Arrestatie Team, Hondenbrigade en 
Speciale Taken: functionaliteit en 
efficiency. 

inrichting plaatsvinden. 
7e Uitvoeringsrapportage  

De technische voorbereiding is afgerond. De projectuitvoering is nog niet opgestart. 

01 Aug '120 31 Dec '13 

2.10  Herindeling Recherche 
Herindeling Recherche: van bureau naar 
opsporingsteams 

6e Uitvoeringsrapportage 
Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Met de prioritering is de uitvoering 
hiervan naar achteren geschoven. 
 

     7e Uitvoeringsrapportage  
De technische en bouwkundige voorbereiding is afgerond. I.v.m. de herrpioritering in januari 2013 
i.h.k.v. beschikbare middelen is de uitvoering wederom naar achteren geschoven. 

01 Aug '120 31 Mrt '13 



 

 

Tijd Schema 
No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  

datum 
Eind  
datum 

2  Infrastructuur: huisvesting 
   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

01 Feb '11  31 Dec '140

2.11  Vervanging en uitbreiding inrichting 
(meubilair) Bureaus Wijkteams 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Programma van Eisen is opgesteld. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren  

   Verouderde en ondeugdelijke (niet 
ergonomische) meubilair worden 
vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. 
nieuw personeel. 

geschoven. 
7e Uitvoeringsrapportage 

Geen wijziging in de situatie t.o.v. de vorige rapportage. 
 

31 Aug '12  31 Jun '130

2.12  2e fase verbouw gebouw Divisie 
Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat 
Het Waaigat gebouw wordt verbouwd 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  

   teneinde het CID proces binnen de unit 
DGC te kunnen borgen.  

7e Uitvoeringsrapportage 
De voorbereidingen zijn in een afrondende fase. Zodra er middelen vrijkomen, kan het project 
aanbesteedt worden. 

30 Sept ‘12 31 Mrt '13 

2.13  Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende 
Eenheden 
Bouwen van een geschikte werkruimte 
voor de Ondersteunde Eenheden en de 
Landelijke Beveiligingsdienst 

7e Uitvoeringsrapportage 
Dit project is ivm de prioritering en voortschrijdend inzichten nog niet opgestart.  
   31 Jul '12  31 Okt '13 

3  Operatie: voertuigen 
Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken 

01 Nov '11 30 Sep '120

3.1  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de 
Hondenbrigade en Arrestatieteam 
Beide nieuwe opgerichte diensten 
worden voldoende ingericht om hun 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  
 

7e Uitvoeringsrapportage 
   taken uit te kunnen voeren.  Er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het te lang uitblijven van de machtiging en het naar 

achteren schuiven van het project ivm de herprioritering.  

01 Nov '11   31 Mrt '13 

3.2  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. Ook deze 
dienst wordt voldoende ingericht om 
haar taken uit te kunnen voeren. 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  
 

7e Uitvoeringsrapportage 
   .  Zie 3.1 

01 Mrt '12  31 Mrt '130

 



 

 

4  Infrastructuur: IT 

   Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken. 
01 Okt '11  29 Feb '12 

4.1  Aanschaf Hardware en software 
Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten 

6e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 

   werkprocessen bij o.a. in‐ en uitklaring (grens‐
controle) en communicatie (inter‐ en intranet)

  01 Nov '11 01 Mrt '13 

4.2  Aanschaf Hardware   7e Uitvoeringsrapportage 
   Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten 

werkprocessen bij o.a. intake en recherche 
assistenten  

De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 
01 Nov '12 01 Mrt '13 

4.3  Uitbreiding Telefoontoestellen  7e Uitvoeringsrapportage 
   Aanschaf additionele telefoons a.g.v. 

personeel uitbreiding.  
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  01 Okt '12  01 Mrt '13 

4.4  Aanschaf Digitale meldkamer  6e Uitvoeringsrapportage 

   Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste 
winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 
'mobiele' opzet meldkamer. 

De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.  
De meldkamer wordt geïnstalleerd nadat de machtiging voor de dienstverlening door UTS is 
afgegeven door het Ministerie van Financiën. 

01 Nov '11 01 Mrt '13 

4.5  Uitbreiding 4.1: inrichten werkprocessen 
Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten 
werkprocessen bij o.a. in‐ en uitklaring 
(grenscontrole) en communicatie (inter‐ en 
intranet). 

7e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 

01 Nov '12 01 Mrt '13 

5  Operatie: duurzame aanschaf 
   Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken. 

01 Okt '11  29 Feb '12 

5.1  Uniform en accessoires en communicatie‐
middelen t.b.v. Hondenbrigade en 
Arrestatieteam 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 

   Zie 3.1.  7e Uitvoeringsrapportage 
Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden.  

01 Nov '11 31 Mrt '13 

 



 

 

 
Tijd Schema 

No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  
datum 

Eind  
datum 

5  Operatie: duurzame aanschaf 
   Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken. 

01 Okt '11  29 Feb '12 

5.2  Materieel t.b.v. Arrestatieteam  6e Uitvoeringsrapportage     
  Ook deze dienst wordt voldoende ingericht 

om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 
3.1. en 3.2.). 

Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 
 

7e Uitvoeringsrapportage 
Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden. 

01 Mei ‘12  31 Dec ‘13 

5.3  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  6e Uitvoeringsrapportage 

   Met de uitbreiding van de ME met nog een 
peloton zal er geïnvesteerd moeten worden 
in additionele kleding en middelen.  

Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 
 

7e Uitvoeringsrapportage 
Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden. 

01 Okt '11  28 Jul '13 

5.4  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus 
Wijkteams 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

   Vervanging van airco’s die disfunctioneren, 
een hoog onderhoud vergen en hierdoor te 
veel stroom verbruiken. 

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Een nieuwe inventarisatie dient plaats te vinden en zal er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien 
het naar achteren schuiven van het project ivm de herprioritering. 

01 Feb '12  01 Mrt '13 

5.5  Veiligheidsvesten  6e Uitvoeringsrapportages 
   Betreft verhogen veiligheid personeel en 

uitbreiding van faciliteiten om politietaken 
uit te voeren. 

De aanschaf en levering zijn geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd  01 Aug '12  01 Mrt '13 

5.6  Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft‐ en 
hardware) 

6e Uitvoeringsrapportages 
Project is in uitvoering en op schema  

   Betreft substantiële verbetering van 
faciliteiten en professionalisering bij o.a. 
grenscontrole cf. Plan van Aanpak. 

 
7e Uitvoeringsrapportage 

Project is in uitvoering en op schema 

01 Aug '12  30 Jun '13 



 
 
 


